

REVISIÓN SUSTANTIVA S02

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Guatemala

Documento de Proyecto

Título del Proyecto:

90095 Programa Conjunto: Desarrollo rural integral Ixil.

Efectos esperados del MANUD/UNDAF:

Efectos del Marco de Programático de las Naciones Unidas en Guatemala (2015-2019) a los que contribuye el PC Cuilco:  
 1) Población rural en condiciones de pobreza, desarrolla nuevas oportunidades económicas sostenibles en condiciones de competitividad sistémica;  
 2) El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales;  
 3) Hogares del área rural alcanzan la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque integral y sostenible;  
 4) Las poblaciones priorizadas incrementan su acceso y uso de servicios integrales de salud de calidad con pertinencia cultural y equidad;  
 5) Los pueblos indígenas, principalmente jóvenes y mujeres ejercen una ciudadanía activa y participan efectivamente en la toma de decisiones en materia de desarrollo, a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional.

Productos esperados del Proyecto:

1. Familias víctimas del enfrentamiento armado interno de infra-subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial  
 2. Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la Región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia

Asociado en la Implementación:

PNUD-SEGEPLAN


La presente revisión sustantiva tiene como propósito lo siguiente:

- a) extender la duración del proyecto al 31 de diciembre de 2020;
- b) incrementar el total de la contribución del Gobierno de Suecia en US\$1,572,928;
- c) disminuir el total de la contribución del Gobierno de Suecia en US\$27,350 por pérdida cambiaria
- d) Reflejar el nuevo total del proyecto que suma US\$4,683,958 provenientes de las siguientes fuentes: Suecia US\$2,518,962 convenio original, US\$619,418 ampliación enmienda 2, US\$1,572,928.00

Período del Programa de País:	2015-2019	Atlas Award ID:	00080390
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD:	Prevención de Crisis y Recuperación	Fecha de inicio:	12/1/2015
Gender Marker:	0	Fecha de finalización:	31/12/2020
		Modalidad de Ejecución:	DIM

PROYECTO 90095

INSUMOS	Revisión Actual Atlas "S02" (1)	Revisión anterior Atlas "S01" (2)	Variación (1 - 2)
<b>Costos Compartidos</b>			
Gobierno de Suecia	4,377,531.00	2,933,065.00	1,444,466.00
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>4,377,531.00</b>	<b>2,933,065.00</b>	<b>1,444,466.00</b>
<b>Costos de Administración (GMS):</b>			
GMS Suecia 7%	306,427.00	205,315.00	101,112.00
<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)</b>	<b>306,427.00</b>	<b>205,315.00</b>	<b>101,112.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,683,958.00</b>	<b>3,138,380.00</b>	<b>1,545,578.00</b>

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
En nombre del Organismo del PNUD			

10 DIC 2019



**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Guatemala**

**JUSTIFICACION DE LA REVISION**

<b>Título del proyecto:</b>	"Programa de Desarrollo Rural Integral Ixil"
<b>Efectos esperado del UNDAF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Población rural en condiciones de pobreza, desarrolla nuevas oportunidades económicas sostenibles en condiciones de competitividad sistémica;</li> <li>• El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales;</li> <li>• Hogares del área rural alcanzan la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque integral y sostenible;</li> <li>• Las poblaciones priorizadas incrementan su acceso y uso de servicios integrales de salud de calidad con pertinencia cultural y equidad;</li> <li>• Los pueblos indígenas, principalmente jóvenes y mujeres ejercen una ciudadanía activa y participan efectivamente en la toma de decisiones en materia de desarrollo, a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional.</li> </ul>
<b>Efecto esperado del Programa de País (CPD):</b>	1. Las instituciones públicas integran y aplican la metodología de planificación participativa integrando el desarrollo rural integral, la gestión del desarrollo, la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental prestando atención a la sostenibilidad.
<b>Resultados esperados del proyecto:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Familias víctimas</b> del enfrentamiento armado interno de infra-subsistencia y subsistencia y <b>organizaciones comunitarias</b> con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial;</li> <li>2. <b>Gobiernos locales e instituciones sectoriales</b> de la Región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia</li> </ol>

<b>Duración del Proyecto</b>	
<b>Duración original del proyecto</b>	4 años
Fecha prevista de inicio	1/12/2015
Fecha prevista de cierre	30/11/2019
<b>Duración revisada del proyecto</b>	5 años
Fecha nueva de cierre	31/12/20
<b>Opción de gestión de fondos</b> Gestión Canalizada (Pass – Through)	
<b>Organismo Nacional Socio:</b> SEGEPLAN	

<b>Presupuesto</b>
<b>Presupuesto Original estimado*</b> SEK 26 millones - US\$ (3,111,030.00)
<b>Aumento de presupuesto **</b> SEK 14.9 millones – US\$ (1,572,928.00)
<b>Nuevo presupuesto **</b> SEK 40.9 millones – US\$ (4,683,958.00)
<b>Desglosado en :</b>
Presupuesto financiado: SEK 40.9 millones – US\$ (4,683,958.00)
Presupuesto no financiado (N/A)
* El presupuesto total estimado incluye los gastos del programa y los gastos indirectos de apoyo
** El monto en US\$ se estima sobre la base de la tasa de cambio de mayo 2015 (8.385) en cuanto al monto original y junio 2019 (9.531) en cuanto al aumento del presupuesto dentro del marco de la Revisión Sustantiva.
<b>Fuente del presupuesto financiado:</b> SUECIA 40.9 millones de Corona Suecas (SEK) Cooperación Técnica No Reembolsable del Gobierno de Suecia

## Justificación

La revisión sustantiva permitirá realizar una ampliación en tiempo (13 meses) y costo (US\$ 1, 572,928.89), con el propósito de atender 5 ejes de trabajo:

### **I. Consolidación:**

Se impulsarán acciones que permitan consolidar las respuestas programáticas y servicios que el componente ha impulsado en el marco del PC con los diferentes sujetos de cambio. Con la finalidad de lograr un aumento en el grado o nivel de desarrollo de capacidades alcanzado, que permita a las familias ampliar sus capacidades y empoderamiento para mejorar su desarrollo humano y a las organizaciones comunitarias, gobiernos locales e instituciones sectoriales aumentar su nivel de desempeño, que les permita trabajar mejor y cumplir con su mandato para promover un desarrollo integral y sostenible. Para su alcance se impulsarán acciones que permitan fomentar la confianza y el compromiso de las personas y organizaciones comunitarias e institucionalizar los enfoques e instrumentos que se ha venido construyendo participativamente.

Durante la ampliación en la etapa de consolidación se abordarán las siguientes líneas de acción:

#### ▶ Hábitat familiar

Se acompañará técnicamente a las familias participantes en el componente de hábitat familiar para consolidar el modelo. Las acciones estarán dirigidas a fomentar la confianza y el compromiso de las familias para aumentar el % de implementación de los Planes de Desarrollo del Hábitat Familiar en 50 familias, privilegiando las iniciativas relacionadas con la infraestructura y equipamiento que responda a las necesidades básicas, productivas y de ingresos de las familias.

#### ▶ Grupos de mujeres – Programa de emprendimiento económico

Se brindará asistencia técnica a grupos de mujeres participantes en el programa de empoderamiento económico. Las acciones estarán orientada a validar y realizar los ajustes respectivos para consolidar los procesos de gestión comercial en 2 grupos. Las iniciativas se enfocarán en: i) consolidación de las juntas directivas; ii) definir los lineamientos de los procesos y procedimientos de las agrupaciones; iii) validar el modelo de gestión de las agrupaciones; iv) facilitar insumos como materia prima y asesoría continua

#### ▶ COCODE – Desarrollo de capacidades

El proceso estará orientado a consolidar el proceso de desarrollo de capacidades implementado con los órganos de coordinación del COCODE. Las acciones estarán

orientadas a reforzar el nivel de gestión e incidencia, para que las demandas ciudadanas sean atendidas, para lo cual se promoverán las siguientes acciones: i) alineación de los PDC con las prioridades nacionales; ii) fomento el uso de los PDC como instrumento orientador del desarrollo comunitario; y, iii) facilitar recursos para implementar al menos una iniciativa identificada en el PDC con énfasis en agua y saneamiento de 10 comunidades

▶ *COLRED – Desarrollo de capacidades*

En alianza con la SECONRED se consolidará el proceso de desarrollo de capacidades de 5 COLRED en gestión de riesgos con énfasis en la preparación para la emergencia, con la finalidad de llevarlas al nivel de acreditación. En dicho proceso, se formularán planes de administración de emergencias y se les brindará el equipo básico para su buen funcionamiento.

▶ *Programa de formación docente-alumno para promover una cultura de paz y resiliencia implementado*

SECONRED se socializará la guía de gestión de riesgos en centros escolares y se implementará medidas de mejora en infraestructura en 6 escuelas.

▶ *SEGEPLAN y SECONRED con capacidades desarrolladas*

Se brindará acompañamiento a SEGEPLAN y SECONRED para consolidar el proceso de desarrollo de capacidades. Con SEGEPLAN se implementarán las siguientes acciones: i) Transferencia de la metodología de actualización de PDM a nivel nacional; ii) Consolidar la metodología de medición del índice de gestión municipal, acompañándoles para realizar una nueva medición del ranking municipal. Mientras con SECONRED se promoverá, i) la socialización del Plan Nacional de Respuesta; ii) actualización del Plan Nacional de Recuperación; iii) consolidación de la metodología INFORM para generar un protocolo de actualización de mediciones subnacionales del índice de riesgos

▶ *Mecanismo de coordinación interinstitucional*

Se continuará acompañando la Unidad Técnica Departamental (UTD) como el principal mecanismo de coordinación interinstitucional, con la finalidad de consolidar los procesos de complementariedad sectorial en el desarrollo territorial y el espacio para lograr procesos de transición.

▶ *Gobiernos locales con capacidades desarrolladas*

Se continuará con el acompañamiento técnico que se viene realizando a las municipalidades del área de cobertura del PC, poniéndose énfasis en 2 municipios con la finalidad de fortalecer las capacidades para que puedan responder a las

demandas comunitarias. La asistencia estará orientada a promover el uso del PDM y fortalecer el funcionamiento de la Oficina Municipal de Información y comunicación, la Dirección Municipal de la Mujer, la Oficina Municipal de la Juventud y Niñez, promover el uso de la estrategia financiera y de servicios públicos y fortalecer el COMUDE. Se implementará una estrategia de transición de gobiernos locales

▶ Promoción de la cultura Ixil – Desarrollo de capacidades de estructuras indígenas y ancestrales de la región Ixil-

Se continuará con el acompañamiento técnico que permita consolidar la alcaldía indígena y sus estructuras ancestrales orientados a alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos, la gobernabilidad y la resiliencia. Las acciones que se promoverán estarán orientadas a i) fortalecimiento de las alcaldías indígenas Ixil, ii) ampliación del uso del plan de vida de las autoridades indígenas; iii) consolidación del Consejo de Mayores; y iv) desarrollo de capacidades de jóvenes para promover la cultura Ixil.

II. **Transición:**

Se diseñará e implementará una estrategia de transición político – institucional tanto a nivel de gobierno local como de instituciones sectoriales que permita brindar a las autoridades y funcionarios que asumirán el gobierno local e instituciones sectoriales, información relevante vinculada con los principales procesos de desarrollo institucional y territorial y las políticas públicas orientadoras y el que hacer de la gestión pública

Durante la etapa de transición se abordarán las siguientes líneas de acción:

- ▶ Priorizar juntamente con SEGEPLAN los instrumentos e información político – estratégico sobre los procesos, políticas públicas, y temas institucionales prioritarios;
- ▶ Diseñar la arquitectura que facilite el traspaso coordinado y eficiente;
- ▶ Diseñar el proceso metodológico de implementación de la estrategia;
- ▶ Implementar la estrategia de transición

II. **Sistematización:**

El componente del PNUD desarrollará una serie de instrumentos que permitan generar conocimiento útil a las instituciones y actores claves para orientar la implementación de otras experiencias similares en otros territorios y para institucionalizar las iniciativas impulsadas.

Durante la etapa de sistematización se abordarán las siguientes líneas de acción:

- ▶ Priorizar las iniciativas a sistematizar
- ▶ Diseñar e implementar un proceso de sistematización
- ▶ Elaborar los productos de conocimiento
- ▶ Transferencia de los productos de conocimiento

**III. Documento de Proyecto:**

Considerando la experiencia de los Programas Conjuntos de Desarrollo Rural Integral, y las recomendaciones de las evaluaciones realizadas a los mismos, se formulará un Documento de Proyecto, con una temporalidad de 5 años (2021 -2025). Para el proceso de formulación se alinearán a las prioridades internacionales y nacionales, entre otros, Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el Marco de Sendai (Resiliencia), el Acuerdo de París (Cambio Climático), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) K'atun Nuestra Guatemala 2032, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica (ENPDC), el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Fortalecimiento Municipal, entre otras. La propuesta se construirá en común acuerdo con las líneas estratégicas del nuevo Marco de Asistencia de las Naciones Unidas al Desarrollo (UNDAF 2020-2024) y se armonizará con las cinco perspectivas programáticas de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)<sup>1</sup>. Para la priorización de áreas geográficas e identificación de las privaciones de las poblaciones se realizará un Análisis de la Pobreza Multidimensional.

**IV. Etapa de Incepción del nuevo Proyecto:**

La etapa de incepción está orientada a genera las condiciones para implementar el proyecto. Se implementará un proceso de consulta y participación que contribuya a la validación y apropiación de la propuesta de parte de los involucrados.

Durante la etapa de incepción se abordarán las siguientes líneas de acción:

- ▶ Realizar encuentros de consulta con actores claves
- ▶ Definir comunidades, microcuencas
- ▶ Priorizar a los sujetos participantes
- ▶ Elaborar la línea de base.
- ▶ Concretar los arreglos para elaborar, negociar y firmar los convenios y cartas de acuerdo con el gobierno central (PRODOC), con gobiernos locales, con el donante (SAA), entre las agencias (MoU), y, eventualmente con socios implementadores de la sociedad civil.

<sup>1</sup> 1) Erradicación de la pobreza; 2) Ejercicio de derechos humanos; 3) Igualdad de género; 4) Conservación y manejo de recursos naturales, y 5) Prevención de conflicto.

## Revisión del Presupuesto

Resultados	Presupuesto en US\$		
	Aprobado	Aumento	Nuevo
Resultado 1	1,244,604	691,120	1,935,724
Resultado 2	736,481	348,880	1,085,361
Resultado 3	926,420	430,026	1,356,446
<b>Sub Total</b>	<b>2,907,505</b>	<b>1,470,026</b>	<b>4,377,531</b>
<b>F&amp;A (7%)</b>	<b>203,525</b>	<b>102,902</b>	<b>306,427</b>
<b>Total</b>	<b>3,111,030</b>	<b>1,572,928</b>	<b>4,683,958</b>



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

**Project:** 00080390 **Report Date:** 18/11/2019  
**Project Title:** Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil  
**Year:** 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00090095 Desarrollo Rural Ixil	Coordinación Agen e Institud	1/12/2015	30/11/2018	UNDP	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	1,917.00
					30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	157,575.00
					30000	MPTF-JGT30	72800	Information Technology Equipm	800.00
					30000	MPTF-JGT30	72400	Communic & Audio Visual Equip	8,000.00
					30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	23,318.00
					30000	MPTF-JGT30	72600	Grants	52,058.00
					30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	27,330.00
					30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	19,060.00
					30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	33,206.00
					30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	3,000.00
					30000	MPTF-JGT30	74300	Contributions	0.00
					30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	30,171.00
					30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	6,281.00
					30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	12,862.00
					30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	4,499.00
					30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	6,456.00
					30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	24,910.00
					30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	2,244.00
					30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					30000	MPTF-JGT30	72600	Grants	237,788.00
30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	0.00					
30000	MPTF-JGT30	72200	Equipment and Furniture	22,110.00					
30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	106,495.00					
30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00					
30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	0.00					
30000	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	195.00					
30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	0.00					
30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	0.00					





## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

**Project:** 00080390

**Report Date:** 18/11/2019

**Project Title:** Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil

**Year:** 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Familias y organizaciones de	1/12/2015	30/11/2018	PAN-UNITED NATION DEVELOPMENT	30000	MPTF-JGT30	72600	Grants	0.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	1,266.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72800	Information Technology Equipm	655.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	123,095.00
				PAN-UNITED NATION DEVELOPMENT	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	0.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	1,000.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	41,614.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	25,691.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	139,075.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	6,036.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	10,200.00
	Gobiernos locales e inst. for	1/12/2015	30/11/2018	UNDP	30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	795.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	3,000.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	3,000.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	8,989.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	54,280.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72200	Equipment and Furniture	12,430.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	6,855.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	35,971.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	377.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	10,412.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,697.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	9,880.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	18,989.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	2,837.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	80,000.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,455.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	12,972.00



**Annual Work Plan**

Guatemala - Guatemala City

**Project:** 00080390  
**Project Title:** Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil  
**Year:** 2019  
**Report Date:** 18/11/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Gobiernos locales e inst. for	1/12/2015	30/11/2018	GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	547.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	72100	Contractual Services-Companies	30,556.00
<b>TOTAL</b>									<b>1,432,959.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>1,432,959.00</b>



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00080390

Report Date: 18/11/2019

Project Title: Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural IxI

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00090095 Desarrollo Rural IxI	Coordinación Agen e Instituc	1/12/2015	30/11/2018	UNDP	30000	MPTF-JGT30	72600	Grants	83,615.00
					30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	15,393.00
					30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	67,990.00
					30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	6,000.00
					30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	1,750.00
					30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	11,410.00
					30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	5,894.00
					30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	8,720.00
					30000	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	15,000.00
					30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	19,526.00
					30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	11,250.00
					30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	3,600.00
					30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	137,500.00
					30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	20,510.00
					30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	66,375.00
					30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	3,600.00
					30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	800.00
					30000	MPTF-JGT30	72600	Grants	89,984.00
					30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	116,810.00
					30000	MPTF-JGT30	72200	Equipment and Furniture	7,308.00
30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	12,247.00					
30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	11,080.00					
30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	12,740.00					
30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	450.00					
30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	1,796.00					
30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,200.00					
30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	9,000.00					
30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	8,062.00					
	Familias y organizaciones fo	1/12/2015	30/11/2018	UNDP					
				GUA-Fundacion Solar					
				GUA-Fundacion Solar					
				GUA-Fundacion Solar					
				UNDP					
				UNDP					
				GUA-Fundacion Solar					
				UNDP					
				GUA-Fundacion Solar					
				UNDP					
				GUA-Fundacion Solar					
				UNDP					
	Gobiernos locales e inst. for	1/12/2015	30/11/2018	UNDP					



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

**Project:** 00080390 **Report Date:** 18/11/2019  
**Project Title:** Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil  
**Year:** 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Gobiernos locales e inst. for	1/12/2015	30/11/2018	GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	10,350.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	800.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	2,250.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	3,200.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	72600	Grants	48,371.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	56,400.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	9,088.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	44,338.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	6,629.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	7,632.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	52,925.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	400.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	6,704.00
<b>TOTAL</b>									<b>1,005,697.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>1,005,697.00</b>

**Combined Delivery Report By Project**



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2  
Run Time: 05-02-2019 18:02:18

**Selection Criteria :**

Business Unit : GTM10  
Period : Jan-Dec (2018)  
Selected Award id : 00080390  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Projects : ALL

<b>Award id :</b> 00080390 Programa Justicia Transicional	<b>Period :</b> Jan-Dec (2018)
<b>Project # :</b> 00090095 Desarrollo Rural Ixil	<b>Impl. Partner :</b> 9999 UNDP
	<b>Location :</b> Guatemala
<b>Govt Disb</b>	<b>UNDP Disb</b>
<b>UN Agencies</b>	<b>Encumbrance</b>
<b>Total Exp</b>	

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	162,804.11	1,394.95	0.00	0.00	164,199.06
71360 - Local Consult-Security	0.00	623.17	0.00	0.00	623.17
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	262,909.06	0.00	0.00	262,909.06
71410 - MAIP Premium SC	0.00	14.64	0.00	0.00	14.64
71415 - Contribution to Security SC	0.00	9,224.56	0.00	0.00	9,224.56
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	20,629.17	4,755.88	0.00	0.00	25,385.05
72175 - Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	63,920.23	0.00	0.00	63,920.23
72215 - Transporation Equipment	0.00	11,302.56	0.00	0.00	11,302.56
72220 - Furniture	0.00	238.62	0.00	0.00	238.62
72399 - Other Materials and Goods	84,208.15	0.00	0.00	0.00	84,208.15
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72420 - Land Telephone Charges	0.00	250.25	0.00	0.00	250.25
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	289.81	0.00	0.00	289.81
72435 - E-mail-Subscription	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
72440 - Connectivity Charges	0.00	1,108.54	0.00	0.00	1,108.54
72505 - Stationery & other Office Supp	1,573.09	399.07	0.00	0.00	1,972.16
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	243,334.25	0.00	0.00	243,334.25
72805 - Acquis of Computer Hardware	2,050.69	0.00	0.00	0.00	2,050.69
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73105 - Rent	8,656.93	6,062.25	0.00	0.00	14,719.18
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	258.43	0.00	0.00	258.43
73120 - Utilities	0.00	821.84	0.00	0.00	821.84
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	7,361.94	4,704.14	0.00	0.00	12,066.08
74110 - Audit Fees	0.00	2,577.62	0.00	0.00	2,577.62
74205 - Audio Visual Productions	222.59	0.00	0.00	0.00	222.59
74210 - Printing and Publications	0.00	4,220.24	0.00	0.00	4,220.24
74225 - Other Media Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74325 - Contrib. To CO Common Security	0.00	1,446.60	0.00	0.00	1,446.60
74525 - Sundry	522.07	919.43	0.00	0.00	1,441.50
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	67,488.59	0.00	0.00	67,488.59
75705 - Learning costs	27,046.27	27,071.09	0.00	0.00	54,117.36
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	129.82	0.00	0.00	129.82
76120 - Unrealized Loss	0.00	3,552.14	0.00	0.00	3,552.14
76125 - Realized Loss	0.00	7.25	0.00	0.00	7.25
76130 - Unrealized Gain	0.00	-258.84	0.00	0.00	-258.84
76135 - Realized Gain	0.00	-112.10	0.00	0.00	-112.10
<b>Total for Fund 30000</b>	<b>315,075.01</b>	<b>719,854.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,929.10</b>
<b>Total for Dept : 50401</b>	<b>315,075.01</b>	<b>719,854.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,929.10</b>
<b>Total for Project : 00090095</b>	<b>315,075.01</b>	<b>719,854.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,929.10</b>

<b>Award Total</b>	<b>315,075.01</b>	<b>719,854.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,929.10</b>
--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

Signed By :

*Ana Mariã Díaz*  
Representante Residente a.i.

Date :

12.2.19





Selection Criteria :

Business Unit : GTM10  
Period : Jan-Dec (2018)  
Selected Award Id : 00080390  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00080390	Programa Justicia Transicional	Period :	Jan-Dec (2018)
Project # :	Desarrollo Rural ixii	Impl. Partner :	None
		Location :	Guatemala
		Govt Disb	UNDP Disb
		UN Agencies	Encumbrance
			Total Exp

50401 - Guatemala - Central	315,075.01	719,854.09	0.00	0.00	1,034,929.10
-----------------------------	------------	------------	------	------	--------------



**Combined Delivery Report By Project**

**Selection Criteria :**

Business Unit : GTM10  
Period : Jan-Dec (2017)  
Selected Project Id : 00080390  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00080390 Programa Justicia Transicional	Period : Jan-Dec (2017)
Output # : 00090095 Desarrollo Rural Ixil	Impl. Partner : 99999 UNDP
	Location : Guatemala

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
<b>Dept: 50401 (Guatemala - Central)</b>				
<b>Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)</b>				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	41,591.62	13,259.11	0.00	54,850.73
71360 - Local Consult-Security	0.00	373.12	0.00	373.12
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	288,727.45	0.00	288,727.45
71410 - MAIP Premium SC	0.00	606.21	0.00	606.21
71415 - Contribution to Security SC	0.00	10,305.36	0.00	10,305.36
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	7,127.03	9,754.33	0.00	16,881.36
71635 - Travel - Other	0.00	152.00	0.00	152.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	10,573.89	0.00	10,573.89
72175 - Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	34,898.75	0.00	34,898.75
72205 - Office Machinery	641.82	200.99	0.00	842.81
72220 - Furniture	0.00	5,435.77	0.00	5,435.77
72399 - Other Materials and Goods	42,975.55	0.00	0.00	42,975.55
72402 - Building Maintenance	0.00	1,919.77	0.00	1,919.77
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	33,055.62	0.00	33,055.62
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
72420 - Land Telephone Charges	0.00	19.13	0.00	19.13
72435 - E-mail-Subscription	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
72505 - Stationery & other Office Supp	1,263.29	1,514.83	0.00	2,778.12
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	118,651.25	0.00	118,651.25
72805 - Acquis of Computer Hardware	2,196.05	0.00	0.00	2,196.05
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	948.68	0.00	948.68
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	2,485.33	0.00	2,485.33
73105 - Rent	5,081.35	11,150.47	0.00	16,231.82
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	15,409.00	0.00	15,409.00
73120 - Utilities	0.00	641.61	0.00	641.61
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	886.32	37.46	0.00	923.78
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	471.28	5,680.79	0.00	6,152.07
74215 - Promotional Materials and Dist	934.29	0.00	0.00	934.29
74325 - Contrib.To CO Common Security	0.00	2,638.88	0.00	2,638.88
74505 - Insurance	0.00	1,565.29	0.00	1,565.29
74525 - Sundry	141.75	3,715.77	0.00	3,857.52
74720 - Distribution Cost	0.00	6,887.00	0.00	6,887.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	51,503.55	0.00	51,503.55
75705 - Learning costs	13,183.12	30,895.66	0.00	44,078.78
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	7.34	0.00	7.34
76120 - Unrealized Loss	0.00	808.87	0.00	808.87
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76130 - Unrealized Gain	0.00	-317.48	0.00	-317.48
76135 - Realized Gain	0.00	-0.29	0.00	-0.29
<b>Total for Fund 30000</b>	<b>116,493.47</b>	<b>671,273.52</b>	<b>0.00</b>	<b>787,766.99</b>



**Combined Delivery Report By Project**

UN Development Programme  
Report ID: unglcdp

Page 2 of 4  
Run Time: 05-02-2018 18:02:18

<b>Project Id : 00080390 Programa Justicia Transicional</b>	<b>Period : Jan-Dec (2017)</b>			
<b>Output # : 00090095 Desarrollo Rural Ixil</b>	<b>Impl. Partner : 99999 UNDP</b>			
	<b>Location : Guatemala</b>			
	<b>Govt Exp</b>	<b>UNDP Exp</b>	<b>UN Agencies Exp</b>	<b>Total Exp</b>
<b>Total for Dept : 50401</b>	116,493.47	671,273.52	0.00	787,766.99
<b>Total for Output : 00090095</b>	116,493.47	671,273.52	0.00	787,766.99
<b>Project Total :</b>	<b>116,493.47</b>	<b>671,273.52</b>	<b>0.00</b>	<b>787,766.99</b>

**Rebeca Arias Flores**  
UN Resident Coordinator  
UNDP Resident Representative



**08 FEB. 2018**

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_





Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10  
 Period : Jan-Dec (2017)  
 Selected Project Id : 00080390  
 Selected Fund Code : ALL  
 Selected Dept. IDs : ALL  
 Selected Outputs : ALL

<b>Project Id :</b> ALL	<b>Period :</b> Jan-Dec (2017)			
<b>Output # :</b> ALL	<b>Impl. Partner :</b>			
	<b>Location :</b>			
	<b>Govt Exp</b>	<b>UNDP Exp</b>	<b>UN Agencies Exp</b>	<b>Total Exp</b>

50401 - Guatemala - Central	116,493.47	671,273.52	0.00	787,766.99
-----------------------------	------------	------------	------	------------



**Combined Delivery Report By Project**

**UNDP UN Development Programme**  
Report ID: unglcdrp

Page 4 of 4  
Run Time: 05-02-2018 18:02:23

**Funds Utilization**

**Selection Criteria :**

**Business Unit :** GTM10  
**Period :** Jan-Dec (2017)  
**Selected Project Id :** 00080390  
**Selected Fund Code :** ALL  
**Selected Dept. IDs :** ALL  
**Selected Outputs :** ALL

**Project/Award:** 00080390 **Programa Justicia Transicional** **Period :** As at Dec 31, 2017

<b>Output #</b>	<b>00090095</b>	<b>Impl. Partner :99999 UNDP</b>	<b>UNDP AMOUNT</b>
Outstanding NEX advances			13.04
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



**Selection Criteria :**

Business Unit : GTM10  
Period : Jan-Dec (2016)  
Selected Project Id : 00080390  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

<b>Project Id : 00080390 Programa Justicia Transicional</b>	<b>Period :</b>	<b>Jan-Dec (2016)</b>
<b>Output # : 00090095 Desarrollo Rural Ixil</b>	<b>Impl. Partner :</b>	<b>99999 UNDP</b>
	<b>Location :</b>	<b>Guatemala</b>

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
--	----------	----------	-----------------	-----------

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	8,576.55	0.00	8,576.55
71360 - Local Consult-Security	0.00	108.76	0.00	108.76
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	164,769.79	0.00	164,769.79
71410 - MAIP Premium SC	0.00	218.46	0.00	218.46
71415 - Contribution to Security SC	0.00	3,714.19	0.00	3,714.19
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	8,187.68	0.00	8,187.68
71635 - Travel - Other	0.00	107.43	0.00	107.43
72205 - Office Machinery	0.00	942.17	0.00	942.17
72215 - Transportation Equipment	0.00	75,117.07	0.00	75,117.07
72220 - Furniture	0.00	8,936.89	0.00	8,936.89
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	29,603.80	0.00	29,603.80
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	1,889.20	0.00	1,889.20
72415 - Courier Charges	0.00	292.52	0.00	292.52
72435 - E-mail-Subscription	0.00	375.00	0.00	375.00
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	438.36	0.00	438.36
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	236.53	0.00	236.53
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,534.20	0.00	1,534.20
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	1,320.64	0.00	1,320.64
73105 - Rent	0.00	13,520.28	0.00	13,520.28
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	6,148.04	0.00	6,148.04
73120 - Utilities	0.00	1,078.75	0.00	1,078.75
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	232.35	0.00	232.35
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	27,743.54	0.00	27,743.54
74210 - Printing and Publications	0.00	803.82	0.00	803.82
74525 - Sundry	0.00	3,430.23	0.00	3,430.23
74720 - Distribution Cost	0.00	6,393.00	0.00	6,393.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	27,642.54	0.00	27,642.54
75705 - Learning costs	0.00	29,174.11	0.00	29,174.11
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	0.34	0.00	0.34
76135 - Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01

<b>Total for Fund 30000</b>	<b>0.00</b>	<b>422,536.23</b>	<b>0.00</b>	<b>422,536.23</b>
<b>Total for Dept : 50401</b>	<b>0.00</b>	<b>422,536.23</b>	<b>0.00</b>	<b>422,536.23</b>
<b>Total for Output : 00090095</b>	<b>0.00</b>	<b>422,536.23</b>	<b>0.00</b>	<b>422,536.23</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>422,536.23</b>	<b>0.00</b>	<b>422,536.23</b>
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



**Selection Criteria :**

**Business Unit :** GTM10  
**Period :** Jan-Dec (2016)  
**Selected Project Id :** 00080390  
**Selected Fund Code :** ALL  
**Selected Dept. IDs :** ALL  
**Selected Outputs :** ALL

<b>Project Id :</b> ALL	<b>Period :</b> Jan-Dec (2016)
<b>Output # :</b> ALL	<b>Impl. Partner :</b>
	<b>Location :</b>

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	422,536.23	0.00	422,536.23



**Funds Utilization**

**Selection Criteria :**

Business Unit : GTM10  
Period : Jan-Dec (2016)  
Selected Project Id : 00080390  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00080390 Programa Justicia Transicional

Period : As at Dec 31, 2016

Output #	00090095	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



PROJECT NUMBER: AWARD NO. 00080390 PROJECT 00090095  
 PROJECT TITLE: Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil  
 BUSINESS UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: Diciembre 2015 a Noviembre 2020  
 EXECUTION: DIM AÑO 2019

12/11/19

OUTPUT (RESUL.FOOD)	YEAR	Implement Agente	DONOR / SPONSOR %	Number	BUDGET CATEGORY Description	PLANNED BUDGET		F&A (COA)		REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION		TOTAL US\$
						F&A BY ACT	F&A BY ACT	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	F&A BY ACT	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$		
		001981	100%	74500	Miscellaneous	17,456	7%	1,222	18,678	1,102	1,102	2,324	2,324	33,206
		001981	100%	75700	Capacitación/training	3,000	7%	210	3,210			210	210	3,000
					SUBTOTAL	131,563	7%	9,211	140,774	14,107	14,107	23,318	23,318	798,059
		001981				454,174	7%	31,732	485,906	24,072	24,072	55,864	55,864	541,154
		002520				380,544	7%	26,638	407,182	11,243	11,243	37,881	37,881	441,154
					TOTAL 2019	834,718	7%	31,792	866,510	25,343	25,343	93,745	93,745	1,432,959

Rolando Dugal, Coordinador Componente PNUD



AWARD NO. 00080390 PROJECT 00090095  
 Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixii  
 GUATEMALA PERIOD: Diciembre 2015 a Noviembre 2020  
 AÑO 2020

12/11/19

PROJECT NUMBER:  
 PROJECT TITLE:  
 BUSINESS UNIT (COUNTRY):  
 EXECUTION: DIM

YEAR	OUTPUT (RESULTADO)	Implement Agent	DONOR / SPONSOR	Number	Description	PLANNED BUDGET			REQUESTED BUDGET CHANGES			BUDGET AFTER REVISION							
						BUDGET CATEGORY	F&A (COA)	F&A BY ACT	F&A BY ACT	INCREASE/ DECREASE AMOUNT US\$	F&A BY ACT	F&A BY ACT	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL INCREASE/ DECREASE US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$			
						8	%	001981	002520	001981	002520	001981	002520	001981	002520	001981	002520		
2020	AR1: "Familias víctimas del enfrentamiento armado de infra subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza y sus los recursos naturales y sus capacidades de emprendimiento empresarial."	001981	100%	12575	71400	Consultores Nacionales	66,375	7%	4,646		66,375	4,646		71,021		4,646	71,021		
		001981	100%	12575	71600	Viajes	11,250	7%	788		11,250	788		12,038		788	12,038		
		001981	100%	12575	72500	Suministros	3,600	7%	252		3,600	252		3,852		252	3,852		
		001981	100%	12575	72600	Grants	89,984	7%	6,299		89,984	6,299		96,283		6,299	96,283		
		001981	100%	12575	73100	Renta Oficina		7%	0			0		0		0	0		
		001981	100%	12575	73400	Man/Op	9,000	7%	630		9,000	630		9,630		630	9,630		
		001981	100%	12575	74200	Audiosuales y Public.		7%	0			0		0		0	0		
		001981	100%	12575	74500	Miscellaneous	1,736	7%	126		1,736	126		1,862		126	1,988		
		001981	100%	12575	75700	Capacitación/Reuniones		7%	0			0		0		0	0		
		002520	100%	12575	71300	Consultores Nacionales	116,810	7%	8,177		116,810	8,177		124,987		8,177	124,987		
		002520	100%	12575	72000	Equipos	12,247	7%	857		12,247	857		13,104		857	13,104		
		002520	100%	12575	72300	Materiales	7,308	7%	512		7,308	512		7,820		512	7,820		
		002520	100%	12575	72900	Suministros	137,500	7%	9,625		137,500	9,625		147,125		9,625	147,125		
		002520	100%	12575	72800	Equipos Computo	450	7%	32		450	32		482		32	482		
		002520	100%	12575	73100	Renta Oficina	3,200	7%	224		3,200	224		3,424		224	3,424		
		002520	100%	12575	73400	Man/Op	3,600	7%	252		3,600	252		3,852		252	3,852		
		002520	100%	12575	74500	Miscellaneous	800	7%	56		800	56		856		56	856		
		002520	100%	12575	75700	Capacitación/Reuniones	11,080	7%	776		11,080	776		11,856		776	11,856		
		001981	12575				SUBTOTAL 001981	182,005		12,740		182,005	12,740		194,745		12,740	194,745	
		002520	12575				SUBTOTAL 002520	292,995		0		292,995	0		292,995		0	292,995	
					SUB-TOTAL	475,000	7%	12,740		475,000	12,740		508,750		12,740	508,750			
2020	AR2: "Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la Region Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacifica e Inuyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia."	001981	100%	12575	71400	Consultores Nacionales	52,925	7%	3,705		52,925	3,705		56,630		3,705	56,630		
		001981	100%	12575	71600	Viajes	6,629	7%	464		6,629	464		7,093		464	7,093		
		001981	100%	12575	72600	Grants	48,371	7%	3,366		48,371	3,366		51,737		3,366	51,737		
		001981	100%	12575	74500	Miscellaneous	2,250	7%	158		2,250	158		2,408		158	2,408		
		001981	100%	12575	75700	Capacitación/Reuniones	5,000	7%	350		5,000	350		5,350		350	5,350		
		001981	100%	12575	74200	Audiosuales y Public.		7%	0			0		0		0	0		
		002520	100%	12575	71300	Consultores Nacionales	59,400	7%	3,948		59,400	3,948		63,348		3,948	63,348		
		002520	100%	12575	71600	Viajes	7,632	7%	534		7,632	534		8,166		534	8,166		
		002520	100%	12575	72300	Materiales	44,338	7%	3,104		44,338	3,104		47,442		3,104	47,442		
		002520	100%	12575	72900	Suministros	400	7%	28		400	28		428		28	428		
		002520	100%	12575	73100	Equipos Computo		7%	0			0		0		0	0		
		002520	100%	12575	73400	Renta Oficina	10,350	7%	725		10,350	725		11,075		725	11,075		
		002520	100%	12575	74200	Man/Op	3,200	7%	224		3,200	224		3,424		224	3,424		
		002520	100%	12575	74500	Miscellaneous	800	7%	56		800	56		856		56	856		
		002520	100%	12575	75700	Capacitación/Reuniones	6,704	7%	469		6,704	469		7,173		469	7,173		
		001981	12575				SUBTOTAL 001981	115,175		9,052		115,175	9,052		123,227		9,052	123,227	
		002520	12575				SUBTOTAL 002520	245,000		0		245,000	0		245,000		0	245,000	
							SUB-TOTAL	245,000	7%	9,052		245,000	9,052		252,150		9,052	252,150	
		2020	R3: "Coordinación Interinstitucional e Interregional."	001981	100%	12575	71400	Consultores Nacionales	67,990	7%	4,759		67,990	4,759		72,749		4,759	72,749
				001981	100%	12575	71600	Viajes	8,720	7%	610		8,720	610		9,330		610	9,330
001981	100%			12575	72400	Correo		7%	0			0		0		0	0		
001981	100%			12575	72500	Suministros	1,750	7%	123		1,750	123		1,873		123	1,873		
001981	100%			12575	72600	Grants	83,613	7%	5,853		83,613	5,853		89,466		5,853	89,466		
001981	100%			12575	73100	Renta Oficina	11,410	7%	799		11,410	799		12,209		799	12,209		
001981	100%			12575	73400	Man/Op	6,000	7%	420		6,000	420		6,420		420	6,420		
001981	100%			12575	74200	Audiosuales y Public.		7%	0			0		0		0	0		
001981	100%			12575	74300	MOSS	15,000	7%	1,050		15,000	1,050		16,050		1,050	16,050		
001981	100%			12575	74300	Miscellaneous		7%	0			0		0		0	0		
001981	100%			12575	74500	Capacitación/Reuniones	19,526	7%	1,367		19,526	1,367		20,893		1,367	20,893		
001981	100%			12575	75700	Miscellaneous	5,834	7%	413		5,834	413		6,307		413	6,307		
001981	12575						SUB-TOTAL	219,904	7%	15,393		219,904	15,393		235,297		15,393	235,297	
002520	12575						SUBTOTAL 002520	517,064	7%	36,196		517,064	36,196		553,260		36,196	553,260	
							SUB-TOTAL	736,968	7%	51,789		736,968	51,789		788,557		51,789	788,557	
							TOTAL 2019	939,904	7%	36,196		939,904	36,196		1,005,697		36,196	1,005,697	

*(Handwritten signature)*

Rolando Dugal, Coordinador Componente PNUD





PROJECT NUMBER:  
PROJECT TITLE:  
BUSINESS UNIT (COUNTRY):  
EXECUTION: DIM

AWARD NO. 00080390 PROJECT 00090065  
Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil  
GUATEMALA  
AÑO 2019-2020

12/11/19

PERIOD: Diciembre 2015 a Noviembre 2020

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implement Agent	DONOR / SPONSOR	%	PLANNED BUDGET			F&A (COA)		%	TOTAL
					BUDGET CATEGORY	Number	Description	F&A BY ACT	F&A BY ACT		
		001981	12575	100%	MOSS	74500		0	7%	0	0
		001981	12575	100%	Miscellaneous	74500		36,982	7%	2,589	39,571
		001981	12575	100%	Capacitación/entrenamiento	75700		8,894	7%	623	9,517
					SUB-TOTAL			336,487	7%	23,554	0
		001981	12575					850,585	7%	66,541	917,126
		002520	12575					809,036	7%	96,633	905,669
					TOTAL 2019			1,759,622	7%	66,541	1,826,163

Rolando Dugal, Coordinador Componente PNUD



INCREASE/ DECREASED AMOUNT US\$	REQUESTED BUDGET CHANGES		TOTAL INCREASE US\$	
	F&A BY ACT	F&A BY ACT	INCREASE/ DECREASED F&A US\$	TOTAL INCREASE US\$
	001981	002520		
	15,750	1,102	1,102	16,852
	215,734	15,101	15,101	230,836
	863,197	25,264	25,463	888,660
	154,968	11,044	25,463	165,764
	518,695	22,674	11,044	535,004

TOTAL AMOUNT US\$	BUDGET AFTER REVISION		TOTAL F&A US\$		TOTAL US\$
	F&A BY ACT	F&A BY ACT	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
	001981	002520			
	52,732	3,691	3,691	56,423	
	8,894	623	623	9,517	
	553,022	38,712	0	591,734	
	1,315,143	92,060	67,478	1,407,203	
	963,974	67,478	159,538	1,131,000	
	2,279,117	92,060	67,478	2,438,656	

## Plan de Trabajo Anual<sup>12</sup>

Año: 2019	Período: Enero a Diciembre 2019
Nombre del Proyecto: Programa Conjunto "Desarrollo Rural Integral Ixil"	
Número de Proyecto Aprobado: 00090095	
Donante (si aplica): 12575 SUECIA	
Número/s de producto/s: 3	
Número de convenio de donación (si aplica)	

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)		
		2019			Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
<p>1.1 Familias víctimas del EAI y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial</p> <p>Indicadores</p> <p>1.1 # familias priorizadas para participar en el componente del hábitat familiar</p> <p>1.2 # familias con iniciativas de mejora del hábitat familiar implementadas.</p> <p>1.3 # de grupos de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola aprobadas</p> <p>1.4 # de grupos de mujeres con iniciativas de negocios implementadas</p> <p>1.5 # de COCODE capacitados en organización, gestión e incidencia</p> <p>1.6 # de COCODE con instrumentos de gestión</p> <p>1.7 # de COCODE equipados</p>	<p><b>AR1.1 Familias con las condiciones del hábitat familiar mejoradas</b></p> <p>1.1.1 Realizar estudio de vulnerabilidad</p> <p>1.1.2 Priorizar familias</p> <p>1.1.3 Determinar el índice de vulnerabilidad del hábitat familiar</p> <p>1.1.4 Formular planes de hábitat familiar</p> <p>1.1.5 Implementar iniciativas de mejora del hábitat familiar</p> <p><b>AR1.2 Grupo de mujeres con capacidades desarrolladas en desarrollo empresarial en actividades no agrícolas</b></p> <p>1.2.1 capacitación en desarrollo empresarial</p> <p>1.2.2 Diseñar planes de negocios</p> <p>1.2.3 Analizar los recursos y los roles en el proceso de la implementación de las iniciativas de emprendimiento</p> <p>1.2.4 Aprobar las iniciativas de emprendimiento</p> <p>1.2.5 Implementar iniciativas de negocios</p>	722,881		001981 PNUD	12575 SUECIA	71400 Cons. Nac.	106,495
					12575 SUECIA	71600 Viajes	10,200
					12575 SUECIA	72500 Suministros	1,000
					12575 SUECIA	72600 Grants	237,788
					12575 SUECIA	73100 Renta Ofi.	6,036
					12575 SUECIA	73400 Mant/Op	4,499
					12575 SUECIA	74500 Misc	1,000
				002520 FSOLAR	12575 SUECIA	71400 Cons. Nac.	123,095
					12575 SUECIA	71600 Viajes	6,291
					12575 SUECIA	72200 Equipos	22,110
					12575 SUECIA	72300 Materiales	139,075
					12575 SUECIA	72500 Suministros	1,266
					12575 SUECIA	72800 Eq. Comp.	655
					12575 SUECIA	73100 Renta Ofi.	6,456
					12575 SUECIA	73400 Mant/Op	12,861
					12575 SUECIA	74200 Aud/Pub	195
					12575 SUECIA	74500 Misc	2,244
					12575 SUECIA	75700 Capacit.	41,614

<sup>1</sup> En la decisión DP/2010/82 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

<sup>2</sup> Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)			
		2019	A3		A4	Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
1.8 # de COLRED capacidades 1.9 # de COLRED con planes de respuesta diseñados Metas 1.1 125 1.2 125 1.3 2 1.4 2 1.5 24 1.6 18 1.7 24 1.8 15 1.9 15	<b>AR1.3 COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública y del desarrollo de sus territorios.</b> 1.4.1 Implementar proceso de formación de COCODES 1.4.2 Formular planes de desarrollo comunitario 1.4.3 Equipar a los COCODES  <b>AR4. COLRED y GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios</b> 1.4.4 Realizar reuniones de planificación con SECONRED 1.4.5 Desarrollar un proceso de capacitación 1.4.6 Formular planes de respuesta							
Subtotal para el producto 1 001981							367,018	
Costo de Apoyo (GMS) 001981							25,691	
Subtotal para el producto 1 002520							355,863	
Costo de Apoyo (GMS) 002520							24,910	
Total para el producto 1							773,483	

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)		
		2019			Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
		A3	A4				
<p>2.1. Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia.</p> <p><u>Indicadores</u></p> <p>2.1 # de instrumentos formulados</p> <p>2.2 # de escuelas que participan en el programa de formación docente alumno del nivel primario</p> <p>2.3 # de mecanismos de coordinación con POA 2019 elaborado</p> <p>2.4 # de municipios con PDM-OT socializados</p> <p>2.5 # de DMM con eventos de conmemoración del día de la mujer realizada</p> <p>2.6 # de coordinadoras municipales para la reducción de riesgo a desastres integradas acreditadas por la SECONRED</p> <p>2.7 # de municipios con estrategia de servicios públicos socializada</p> <p>2.8 # de municipios con estrategia financiera socializada</p> <p>2.9 # de gobiernos locales con una estrategia de municipios resiliente diseñada en la fase III</p> <p>2.10 # de PDM que incorporan acciones orientadas a promover la resiliencia</p> <p>2.11 # de municipios que han implementado al menos una iniciativa establecido en el programa para promover la cultura Ixil</p> <p>2.12 # de municipalidades con un programa para promover la cultura Ixil aprobado por las autoridades ancestrales</p>	<p><b>AR2.1 SEGEPLAN - SECONRED con competencias desarrolladas para acompañar a los gobiernos locales en procesos de planificación y gestión de riesgos.</b></p> <p>2.1.1 Formular la guía para la formulación del PDM-OT.</p> <p>2.1.2 Capacitar al personal de SEGEPLAN - SECONRED</p> <p>2.1.3 Promover el uso de INFORM</p> <p>2.1.4 Equipar a las instituciones</p> <p><b>AR 2.2 Programa de formación docente para promover una cultura de paz y resiliencia diseñado e implementado</b></p> <p>2.2.1 SECONRED y MINEDUC para planificar y programar</p> <p>2.2.2 Implementar diplomado de formación docente en gestión de riesgos y cultura de paz</p> <p>2.2.3 Capacitar a alumnos en gestión de riesgo</p> <p><b>AR2.3 Mecanismo de coordinación interinstitucional a nivel local fortalecido</b></p> <p>2.3.1 Realizar reuniones ordinarias y extraordinarias de los mecanismos de coordinación</p> <p>2.3.2 Formular el POA de la UTD</p>	<p>283,215</p>	<p>A4</p>	<p>001981 PNUD</p> <p>002520 FSOLAR</p>	<p>12575 SUECIA 71400 Cons. Nac. 54,280</p> <p>12575 SUECIA 71600 Viajes 3,000</p> <p>12575 SUECIA 72100 Cont Serv C 30,556</p> <p>12575 SUECIA 73100 Renta Ofi. 3,455</p> <p>12575 SUECIA 73400 Mant/Op 3,000</p> <p>12575 SUECIA 74500 Misc 795</p> <p>12575 SUECIA 75700 Capacit. 2,837</p> <p>12575 SUECIA 71400 Cons. Nac. 80,000</p> <p>12575 SUECIA 71600 Viajes 9,880</p> <p>12575 SUECIA 72200 Equipos 12,430</p> <p>12575 SUECIA 72300 Materiales 10,412</p> <p>12575 SUECIA 72500 Suministros 547</p> <p>12575 SUECIA 73100 Renta Ofi. 8,989</p> <p>12575 SUECIA 73400 Mant/Op 18,989</p> <p>12575 SUECIA 74200 Aud/Pub 7,697</p> <p>12575 SUECIA 74500 Misc 377</p> <p>12575 SUECIA 75700 Capacit. 35,971</p>		

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)			
		2019	A3		A4	Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
<b>Metas</b>	2.3.3 Formular el POA de la UTD 2.3.4 Promover reuniones ordinarias con la UTD							
2.1 1	<b>AR2.4 Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para el cumplimiento de sus competencias</b>  2.4.1 Formular la estrategia de municipios resilientes fase III 2.4.2 Socializar la estrategia de municipios resilientes con los COMRED 2.4.3 Incorporar acciones de la estrategia de municipios resilientes en el PDM 2.4.4 Establecer un proceso de desarrollo de capacidades del COMUDE 2.4.5 Formular la estrategia de municipios resilientes fase III 2.4.6 Socializar la estrategia de municipios resilientes con los COMRED 2.4.7 Incorporar acciones de la estrategia de municipios resilientes en el PDM							
2.2 9								
2.3 1								
2.4 2								
2.5 3								
2.6 3								
2.7 3								
2.8 3								
2.9 3								
2.10 3								
2.11 1								
2.12 1								
	<b>AR2.5. Gobiernos locales con un programa diseñado e implementado para promover la cultura Ixil</b>  2.5.1 Socializar programa con autoridades municipales 2.5.2 Identificar y consensuar acciones prioritarias para promover la cultura Ixil 2.5.3 Implementar el programa para promover la cultura Ixil							
<b>Subtotal para el producto 2 001981</b>						<b>97,923</b>		
<b>Costo de Apoyo (GMS) 001981</b>						<b>6,855</b>		
<b>Subtotal para el producto 2 002520</b>						<b>185,292</b>		
<b>Costo de Apoyo (GMS) 002520</b>						<b>12,970</b>		
<b>Total para el producto 2</b>						<b>303,040</b>		

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVIAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)			
		2019	A3		A4	Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
		<b>R3. Programa Operando con un Sistema de Monitoreo y Evaluación implementado</b> <b>Indicadores</b> 1.1 # de POA interagencial formulado 1.2 # de sistemas de información digital implementado 1.3 % de avance en la implementación del plan de monitoreo 1.4 # de reuniones de UCO, CGP y CDN realizados  <b>Metas</b> 1.5 1 1.6 1 1.7 80% 1.8 UCO (4), CGP (2), CDN (1)	<b>AR3.1 Implementar iniciativas orientadas a operar la coordinación del PC</b> 3.1.1 Elaborar POA interagencial 3.1.2 Desarrollar un sistema de información digital 3.1.3 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación 3.1.4 Realizar reuniones UCO, CGP, CDN 3.1.5 Elaborar informes  <b>AR3.2 Implementar iniciativas orientadas a operar el componente PNUD</b> 3.3.1 Elaborar POA 3.3.2 Realizar reuniones de automonitoreo 3.3.3 Elaborar informes 3.2.1		333,118		001981 PNUD	12575 SUECIA 71400 Cons. Nac. 12575 SUECIA 71600 Viajes 12575 SUECIA 72400 Correo 12575 SUECIA 72500 Suministros 12575 SUECIA 72600 Grants 12575 SUECIA 72800 Equipo Com 12575 SUECIA 73100 Renta Ofi. 12575 SUECIA 73400 Mant/Op 12575 SUECIA 74500 Misc 12575 SUECIA 75700 Capacit.
<b>Subtotal para el producto 3</b>						<b>333,118</b>		
<b>Costo de Apoyo (GMS)</b>						<b>23,318</b>		
<b>Total para el producto 3</b>						<b>356,436</b>		
<b>SUB - TOTAL</b>						<b>1,339,714</b>		
<b>Costo de Apoyo (GMS)</b>						<b>93,745</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>1,432,959</b>		

Rolando Dugal, Coordinador Componente PNUD

## Plan de Trabajo Anual<sup>1,2</sup>

Año: 2020	Período: Enero a Noviembre 2020
Nombre del Proyecto: Programa Conjunto "Desarrollo Rural Integral Ixii"	
Número de Proyecto Aprobado: 00090095	
Donante (si aplica): 12575 SUECIA	
Número/s de producto/s: 3	
Número de convenio de donación (si aplica)	

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)		
		2020	A3		A4	Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto
<b>R1. Familias víctimas del EAI y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial</b> <b>Indicadores</b> 1.1 # familias que al final del proyecto cuentan con iniciativas de mejora del hábitat familiar implementadas 1.2 # de grupos de mujeres que al final del proyecto disponen de habilidades y competencias empresariales 1.3 # de COCODE que al final del proyecto han sido capacitados en el uso del Plan de Desarrollo Comunitario 1.4 # de COCODE que al final del proyecto han implementado al menos 1 iniciativa reflejada en los planes de desarrollo comunitario	<b>ARI.1 Familias con las condiciones del hábitat familiar mejoradas</b> 1.1.1 Prioritar familias para participar en el proceso de consolidación del enfoque del hábitat familiar 1.1.2 Implementar planes de desarrollo del hábitat familiar <b>ARI.2 Grupo de mujeres con capacidades desarrolladas en desarrollo empresarial en actividades no agrícolas</b> 1.2.1 Capacitar a las Juntas Directivas 1.2.2 Definir los lineamientos de los procesos y procedimientos de las agrupaciones. 1.2.3 Validar el modelo de gestión de las agrupaciones 1.2.4 Facilitar insumos como materia prima 1.2.5 Brindar asesoría continua	475,000			001981 PNUD	12575 SUECIA 71400 Cons. Nac. 12575 SUECIA 71600 Viajes 12575 SUECIA 72500 Suministros 12575 SUECIA 72600 Grants 12575 SUECIA 73400 Mant/Op 12575 SUECIA 74500 Misc	66,375 11,250 3,600 89,984 9,000 1,796
					002520 FSOLAR	12575 SUECIA 71400 Cons. Nac. 12575 SUECIA 71600 Viajes 12575 SUECIA 72200 Equipos 12575 SUECIA 72300 Materiales 12575 SUECIA 72500 Suministros 12575 SUECIA 73100 Renta Ofi. 12575 SUECIA 73400 Mant/Op 12575 SUECIA 74500 Misc 12575 SUECIA 75700 Capacit.	116,810 12,247 7,308 137,500 450 3,200 3,600 800 11,080

<sup>1</sup> En la decisión DP2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

<sup>2</sup> Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/a gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podría aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.



PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)			
		2020		A3		A4	Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
<p>1.5 # de COLRED acreditados</p> <p>1.6 # de eventos de consulta con organizaciones comunitarias que al final del proyecto se han realizado</p> <p><i>Metas</i></p> <p>1.1 50</p> <p>1.2 2</p> <p>1.3 9</p> <p>1.4 10</p> <p>1.5 5</p> <p>1.6 2</p>	<p><b>AR1.3 COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública y del desarrollo de sus territorios.</b></p> <p>1.4.1 Alinear los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) con las prioridades nacionales</p> <p>1.4.2 fomento el uso de los PDC como instrumento orientador del desarrollo comunitario</p> <p>1.4.3 facilitar recursos para implementar al menos una iniciativa identificada en el PDC con énfasis en agua y saneamiento</p> <p><b>AR4. COLRED y GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios</b></p> <p>1.4.4 Realizar reuniones de planificación con SECONRED</p> <p>1.4.5 Desarrollar un proceso de capacitación</p> <p>1.4.6 Formular planes de respuesta</p> <p><b>AR5. Organizaciones comunitarias en el área de intervención del nuevo programa con información e instrumentos de inyección generados participativamente</b></p> <p>1.5.1 Implementar un proceso de consulta con organizaciones comunitarias</p>								
		<b>Subtotal para el producto 1 001981</b>						<b>182,005</b>	
		<b>Costo de Apoyo (GMS) 001981</b>						<b>12,740</b>	
		<b>Subtotal para el producto 1 002520</b>						<b>292,995</b>	
		<b>Costo de Apoyo (GMS) 002520</b>						<b>20,510</b>	
		<b>Total para el producto 1</b>						<b>508,250</b>	

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)			
		2020	A3		A4	Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
		<p><b>R2.</b> Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia.</p> <p><b>Indicadores</b></p> <p>1.1 # de instrumentos o estudios que al final del proyecto se han sido actualizados o elaborados</p> <p>1.2 # de escuelas que al final del proyecto han participado en el programa de formación docente alumno del nivel primario</p> <p>1.3 # de instrumentos de gestión que al final del proyecto cuenta la UTD</p> <p>1.4 # de estrategias que al final del proyecto han sido formuladas para promover el uso de instrumentos de gestión de la municipalidad</p> <p>1.5 # de municipios que al final del proyecto se han fortalecido (capacitación, instrumentos de gestión y equipamiento) las Oficina Municipal de Información y comunicación y de la Juventud y Niñez</p> <p>1.6 # de municipios que al final del proyecto se fortalecido (capacitación e instrumentos de gestión) su COMUDE.</p> <p>1.7 # de iniciativas que al final del proyecto se han implementado para fortalecer la alcaldía indígena Ixil</p> <p>1.8 # de estrategias de transición de los gobiernos locales en el área de intervención del PC que al final del proyecto se a diseñada e implementada</p> <p>1.9 # de eventos de consulta con gobiernos locales, instituciones sectoriales y actores claves del</p>	<p><b>AR2.1 SEGEPLAN - SECONRED con competencias desarrolladas para acompañar a los gobiernos locales en procesos de planificación y gestión de riesgos.</b></p> <p>2.1.1 Transferir la metodología de actualización de PDM a nivel nacional;</p> <p>2.1.2 Consolidar la metodología de medición del índice de gestión municipal, acompañándoles para realizar una nueva medición del ranking municipal</p> <p>2.1.3 Socializar el Plan Nacional de Respuesta</p> <p>2.1.4 Actualizar el Plan Nacional de Recuperación</p> <p>2.1.5 Generar un protocolo de actualización de mediciones subnacionales del índice de riesgos INFORM</p> <p><b>AR 2.2 Programa de formación docente para promover una cultura de paz y resiliencia diseñado e implementado</b></p> <p>2.2.1 Capacitar alumnos en gestión de riesgos</p> <p>2.2.2 Socializar la guía de gestión de riesgos en centros escolares</p> <p>2.2.3 Implementar medidas de mejora en infraestructura en escuelas</p> <p><b>AR2.3 Mecanismo de coordinación Interinstitucional a nivel local fortalecido</b></p> <p>2.3.1 Formular el POA de la UTD</p> <p>2.3.2 Promover reuniones ordinarias con la UTD</p> <p><b>AR2.4 Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para el cumplimiento de sus competencias</b></p> <p>2.4.1 Diseñar e implementar una estrategia de promoción del uso PDM-OT</p> <p>2.4.2 Implementar medidas orientadas a fortalecer la Oficina Municipal de</p>		<p>245,000</p>			<p>001981 PNUD</p> <p>002520 FSOLAR</p>

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)			
		2020	A3		A4	Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
desarrollo que al final del proyecto se han realizado	<p>Información y comunicación y de la Juventud y Niñez.</p> <p>2.4.3 Diseñar e implementar una estrategia para promover el uso de la estrategia financiera y de servicios públicos.</p> <p>2.4.4 Establecer un proceso de desarrollo de capacidades del COMUDE</p> <p><b>AR2.5. Gobiernos locales con un programa diseñado e implementado para promover la cultura Ixil</b></p> <p>2.5.1 Implementar medidas orientadas a fortalecer las alcaldías indígenas Ixil</p> <p>2.5.2 Diseñar e implementar una estrategia para promover el uso del plan de vida de las autoridades indígenas</p> <p>2.5.3 Implementar medidas orientadas a consolidar el Consejo de Mayores de la alcaldía Indígena</p> <p>2.5.4 Promover iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades de jóvenes para promover la cultura Ixil</p> <p><b>AR2.6. Gobiernos locales e instituciones sectoriales en el área de intervención del nuevo programa con información e instrumentos de Incepción generados participativamente</b></p> <p>2.6.1 Implementar un proceso de consulta con gobiernos locales, instituciones sectoriales y actores claves del desarrollo</p> <p>AR.2.7. Gobiernos locales e instituciones sectoriales con una estrategia de transición diseñada e implementada</p> <p>2.7.1 Priorizar juntamente con SEGEPLAN los instrumentos e información político – estratégico sobre los procesos, políticas públicas, y temas institucionales prioritarios;</p>							
<p>1.1 2</p> <p>1.2 6</p> <p>1.3 1</p> <p>1.4 2</p> <p>1.5 2</p> <p>1.6 2</p> <p>1.7 2</p> <p>1.8 1</p> <p>1.9 3</p> <p><u>Metas</u></p>								



PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)		RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)			
		2020	A3		A4	Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto
		2020	A3		A4			
<b>R3. Programa Operando con un Sistema de Monitoreo y Evaluación implementado</b> <b>Indicadores</b> 1.1 # de POA interagencial que para el final del proyecto se han formulado 1.2 # de sistemas de información digital implementado 1.3 % de avance en la implementación del plan de monitoreo 1.4 # de reuniones de UCO, CGP y CDN realizados 1.5 # de productos de conocimiento que para el final del proyecto se ha realizado 1.6 # de estudios de Análisis de la Pobreza Multidimensional Territorial realizado 1.7 # de PRODOC del nuevo proyecto formulado para abril 2020 1.8 # de línea de base del nuevo proyecto que para el 2020 se ha realizado	<b>AR3.1 Sistema de monitoreo implementado</b> 3.1.1 Implementar un sistema de M&E 3.1.2 Realizar reuniones de UCO; CGP y CDN 3.1.3 Elaborar informes  <b>AR3.2 Sistema de comunicación y gestión del conocimiento implementado</b> 3.2.1 Elaborar productos de comunicación  <b>AR3.3 Documento de Proyecto del nuevo Programa Conjunto formulado y negociado</b> 3.3.1 Realizar un análisis de Pobreza Multidimensional Territorial 3.3.2 Determinar los territorios y grupos más vulnerables 3.3.3 Definir el enfoque y el abordaje temático 3.3.4 Identificar a las agencias del SNU participantes en el programa 3.3.5 Formulación del PRODOC  <b>AR3.4 Estrategia de Incepción del nuevo programa conjunto diseñado e implementado</b> 3.4.1 Definir cuencas, microcuencas, comunidades y familias 3.4.2 Formular el PRODOC 3.4.3 Implementar un proceso de negociación para la firma de convenios 3.4.4 Realizar línea de base 3.4.5 Diseñar el sistema de M&E	2020			001981 PNUD	12575 SUECIA 71400 Cons. Nac. 12575 SUECIA 71600 Viajes 12575 SUECIA 72500 Suministros 12575 SUECIA 72600 Grants 12575 SUECIA 73100 Renta Ofi. 12575 SUECIA 73400 Mant/Op 12575 SUECIA 74200 Aud/Pub 12575 SUECIA 74500 Misc 12575 SUECIA 75700 Capacit.	67,990 8,720 1,750 83,613 11,410 6,000 15,000 19,526 5,894	
<b>Subtotal para el producto 3</b>							219,904	
<b>Costo de Apoyo (GMS)</b>							15,393	
<b>Total para el producto 3</b>							235,297	
<b>SUB - TOTAL</b>							939,904	
<b>Costo de Apoyo (GMS)</b>							65,793	
<b>TOTAL</b>							1,005,697	



Rolando Dugal, Coordinador Componente PNUD

## Implementation Stage Quality Assurance Report

**Form Status: Under Review**

<b>Overall Rating:</b>	Highly Satisfactory
<b>Decision:</b>	Continue as planned: The project is of sufficient quality to continue as planned. All management actions must be addressed in a timely manner.
<b>Portfolio/Project Number:</b>	00080390
<b>Portfolio/Project Title:</b>	Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil
<b>Portfolio/Project Date:</b>	2015-12-01 / 2020-12-31

**Strategic****Quality Rating: Exemplary**

1. Is the project pro-actively identifying changes to the external environment and incorporating them into the project strategy?

- 3: *The project team has identified relevant changes in the external environment that may present new opportunities or threats to the project's ability to achieve its objectives and the assumptions have been tested to determine if the project's strategy is still valid. There is evidence that the project board has considered the implications, and documented any changes needed to the project in response. (all must be true)*
- 2: The project team has identified relevant changes in the external environment that may present new opportunities or threats to the project's ability to achieve its objectives. There is some evidence that the project board discussed this, but relevant changes may not have been fully integrated in the project. (both must be true)
- 1: The project team may have considered relevant changes in the external environment since implementation began, but there is no evidence that the project team has considered changes to the project as a result.

**Evidence:****List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
1	PC_Ixil_RevSus2_2019-2020_220819_2527_201 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PC_Ixil_RevSus2_2019-2020_220819_2527_201.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PC_Ixil_RevSus2_2019-2020_220819_2527_201.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/19/2019 1:38:00 AM

**2. Is the project aligned with the UNDP Strategic Plan?**

- 3: The project responds at least one of the [development settings](#)<sup>3</sup> as specified in the Strategic Plan (SP) and adopts at least one [Signature Solution](#)<sup>4</sup> and the project's RRF includes at all the relevant SP output indicators. (all must be true)
- 2: *The project responds to one of the three areas of development work<sup>1</sup> as specified in the Strategic Plan. The project's RRF includes at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true)*
- 1: While the project may respond to a partner's identified need, this need falls outside the UNDP Strategic Plan. Also select this option if none of the relevant SP indicators are included in the RRF.

**Evidence:**

El PC está alineado con las tres áreas del Plan Estratégico, incluyendo algunos indicadores de resultado del RRF



**List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
1	PRODOC_firmado_2527_202 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PRODOC_firmado_2527_202.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PRODOC_firmado_2527_202.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/20/2019 2:39:00 AM

**Relevant****Quality Rating: Exemplary**

3. Are the project's targeted groups being systematically engaged, with a priority focus on the discriminated and marginalized, to ensure the project remains relevant for them?

- 3: *Systematic and structured feedback has been collected over the past two years from a representative sample of beneficiaries, with a priority focus on the discriminated and marginalized, as part of the project's monitoring system. Representatives from the targeted groups are active members of the project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) and there is credible evidence that their feedback informs project decision making. (all must be true)*
- 2: Targeted groups have been engaged in implementation and monitoring, with a priority focus on the discriminated and marginalized. Beneficiary feedback, which may be anecdotal, has been collected over the past year to ensure the project is addressing local priorities. This information has been used to inform project decision making. (all must be true)
- 1: Some beneficiary feedback may have been collected over the past year, but this information has not been used to inform project decision making. This option is also selected if no beneficiary feedback has been collected.
- Not Applicable

**Evidence:****List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
1	Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo_2527_203 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo_2527_203.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo_2527_203.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/20/2019 2:41:00 AM

4. Is the project generating knowledge and lessons learned (i.e., what has worked and what has not) and has this knowledge informed management decisions to ensure the continued relevance of the project towards its stated objectives, the quality of its outputs and the management of risk?

- 3: *Knowledge and lessons learned from internal or external sources (gained, for example, from Peer Assists, After Action Reviews or Lessons Learned Workshops) backed by credible evidence from evaluation, corporate policies/strategies, analysis and monitoring have been discussed in project board meetings and reflected in the minutes. There is clear evidence that changes were made to the project to ensure its continued relevance. (both must be true)*
- 2: Knowledge and lessons learned backed by relatively limited evidence, drawn mainly from within the project, have been considered by the project team. There is some evidence that changes were made to the project as a result to ensure its continued relevance. (both must be true)
- 1: There is limited or no evidence that knowledge and lessons learned have been collected by the project team. There is little or no evidence that this has informed project decision making.

**Evidence:**

List of Uploaded Documents			
#	File Name	Modified By	Modified On
1	Minutafirmada_2527_204 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Minutafirmada_2527_204.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Minutafirmada_2527_204.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/19/2019 1:56:00 AM
2	JP_Ixil_Guatemala_NarrativeReport2018_Donante_120619_2527_204 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JP_Ixil_Guatemala_NarrativeReport2018_Donante_120619_2527_204.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/JP_Ixil_Guatemala_NarrativeReport2018_Donante_120619_2527_204.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/19/2019 1:55:00 AM

5. Is the project sufficiently at scale, or is there potential to scale up in the future, to meaningfully contribute to development change?

- 3: *There is credible evidence that the project is reaching a sufficient number of beneficiaries (either directly through significant coverage of target groups, or indirectly, through policy change) to meaningfully contribute to development change.*
- 2: While the project is currently not at scale, there are explicit plans in place to scale up the project in the future (e.g. by extending its coverage or using project results to advocate for policy change).
- 1: The project is not at scale, and there are no plans currently to scale up the project in the future.

**Evidence:**

El objetivo de la JP es demostrar a las autoridades locales (comunidad, municipio) y nacionales, que el cambio es posible y cómo se produce el cambio, que luego están motivados a ampliar la cobertura significativamente para contribuir al cambio de política y desarrollo. Sin embargo, el donante (Suecia) está considerando apoyar una ampliación del alcance de la JP (en tiempo y recursos) para asistir a más escuelas y familias interesadas en participar en la JP.

### List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

### Principled

Quality Rating: **Satisfactory**

6. Are the project's measures (through outputs, activities, indicators) to address gender inequalities and empower women relevant and producing the intended effect? If not, evidence-based adjustments and changes have been made.

- 3: *The project team has systematically gathered data and evidence through project monitoring on the relevance of the measures to address gender inequalities and empower women. Analysis of data and evidence were used to inform adjustments and changes, as appropriate. (both must be true)*
- 2: The project team has some data and evidence on the relevance of the measures to address gender inequalities and empower women. There is evidence that at least some adjustments were made, as appropriate. (both must be true)
- 1: The project team has limited or no evidence on the relevance of measures to address gender inequalities and empowering women. No evidence of adjustments and/or changes made. This option should also be selected if the project has no measures to address gender inequalities and empower women relevant to the project results and activities.

### Evidence:

El PC incluye productos y actividades para abordar las desigualdades de género, la salud reproductiva de las mujeres, la salud familiar, la seguridad alimentaria y nutricional y los medios de vida saludables, seguros y productivos, el género y la violencia doméstica, y para empoderar a las mujeres a través de participación en los consejos de toma de decisiones a nivel comunitario y municipal y a través del emprendimiento económico. Se establecieron indicadores para medir el progreso para reducir las desigualdades de género y la violencia, y para aumentar el bienestar y el empoderamiento de las mujeres. Se recopiló información para construir las líneas base para estos indicadores. Se establecieron metas y se diseñaron estrategias en coordinación con las Unidades de Mujeres de los Municipios (DMM) y la Secretaría Nacional de Asuntos de la Mujer (SEPREM).

**List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

7. Are social and environmental impacts and risks being successfully managed and monitored?

- 3: Social and environmental risks are tracked in the risk log. Appropriate assessments conducted where required (i.e., Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for High risk projects and some level of social and environmental assessment for Moderate risk projects as identified through SESP). Relevant management plan(s) developed for identified risks through consultative process and implemented, resourced, and monitored. Risks effectively managed or mitigated. If there has been a substantive change to the project or change in context that affects risk levels, the SESP is updated to reflect these changes. (all must be true)
- 2: *Social and environmental risks are tracked in the risk log. Appropriate assessments conducted where required (i.e., Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for High risk projects and some level of social and environmental assessment for Moderate risk projects as identified through SESP). Relevant management plan(s) developed, implemented and monitored for identified risks. OR project is categorized as Low risk through the SESP.*
- 1: Social and environmental risks have not been tracked in the risk log. For projects categorized as High or Moderate Risk there is no evidence that social and environmental assessments have been completed and/or management plans or measures development, implemented or monitored. There have been substantive changes to the project or changes in the context but SESP has not been updated. (any may be true)

**Evidence:**

La Matriz de Riesgos es parte del PRODOC y es actualizado anualmente, y adjuntado al informe anual. Programa es categorizado de riesgo bajo en el SESP

**List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

8. Are grievance mechanisms available to project-affected people and are grievances (if any) addressed to ensure any perceived harm is effectively mitigated?

- 3: Project-affected people have been actively informed of UNDP's Corporate Accountability Mechanism (SRM/SECU) and how to access it. If the project is categorized as High or Moderate Risk through the SESP, a project -level grievance mechanism is in place and project affected people informed. If grievances have been received, they are effectively addressed in accordance with SRM Guidance. (all must be true)
- 2: Project-affected people have been informed of UNDP's Corporate Accountability Mechanism and how to access it. If the project is categorized as High Risk through the SESP, a project -level grievance mechanism is in place and project affected people informed. If grievances have been received they are responded to but face challenges in arriving at a resolution.
- 1: *Project-affected people not informed of UNDP's Corporate Accountability Mechanism. If grievances have been received they are not responded to. (any may be true)*

**Evidence:**

El proyecto no ha recibido quejas de afectados y se considera que por la naturaleza del mismo no se espera que hayan quejas por las intervenciones.

<b>List of Uploaded Documents</b>			
#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

**Management & Monitoring**

**Quality Rating: Highly Satisfactory**

9. Is the project's M&E Plan sufficient and adequately implemented?

- 3: *The project has a comprehensive and costed M&E plan. Baselines, targets and milestones are fully populated. Progress data against indicators in the project's RRF is being reported regularly using credible data sources and collected according to the frequency stated in the Plan, including sex disaggregated data as relevant. Any evaluations conducted, if relevant, fully meet decentralized evaluation standards, including gender UNEG standards. Lessons learned, including during evaluations and/or After Action Reviews, are used to take corrective actions when necessary. (all must be true)*
- 2: The project has a costed M&E Plan, and most baselines and targets are populated. Progress data against indicators in the project's RRF is collected on a regular basis, although there may be some slippage in following the frequency stated in the Plan and data sources are not always reliable. Any evaluations conducted, if relevant, meet most decentralized evaluation standards. Lessons learned have been captured but may not have been used to take corrective actions yet. (all must be true)
- 1: The project has an M&E Plan, but costs are not clearly planned and budgeted for, or are unrealistic. Progress data is not being regularly collected against the indicators in the project's RRF. Evaluations may not meet decentralized evaluation standards. Lessons learned are rarely captured and used. Select this option also if the project does not have an M&E plan.

**Evidence:**

El proyecto cuenta con un sistema de planificación, seguimiento y evaluación, incluyendo un flujo de trabajo, instrumentos, planes anuales y presupuesto para el M&E. EL Marco de resultados incluye línea de base, metas anuales y finales, indicadores de avance desagregados por sexo. avances en el logro de las metas se reportan cada año con base en fuentes institucionales y agenciales. Las evaluaciones realizadas cumplen los estándares del UNEG. Lecciones aprendidas son usadas para acciones de mejora.

List of Uploaded Documents			
#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

10. Is project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) functioning as intended?

- 3: *The project's governance mechanism is operating well, and is a model for other projects. It has met in the agreed frequency stated in the project document and the minutes of the meetings are on file. There is regular (at least annual) progress reporting to the project board or equivalent on results, risks and opportunities. It is clear that the project board explicitly reviews and uses evidence, including progress data, knowledge, lessons and evaluations, as the basis for informing management decisions (e.g., change in strategy, approach, work plan.) (all must be true to select this option)*
- 2: The project's governance mechanism has met in the agreed frequency and the minutes of the meeting are on file. A project progress report has been submitted to the project board or equivalent at least once in the past year, covering results, risks and opportunities. (both must be true to select this option)
- 1: The project's governance mechanism has not met in the frequency stated in the project document over the past year and/or the project board or equivalent is not functioning as a decision-making body for the project as intended.

**Evidence:****List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

11. Are risks to the project adequately monitored and managed?

- 3: The project has actively monitored risks every quarter including consulting with key stakeholders, including security advisors, to identify continuing and emerging risks and to assess if the main assumptions remain valid. There is clear evidence that relevant management plans and mitigating measures are being fully implemented to address each key project risk, and have been updated to reflect the latest risk assessment. (all must be true)
- 2: *The project has monitored risks every year, as evidenced by an updated risk log. Some updates have been made to management plans and mitigation measures.*
- 1: The risk log has not been updated as required. There may be some evidence that the project has monitored risks (including security risks or incidents) that may affect the project's achievement of results, but there is no explicit evidence that management actions have been taken to mitigate risks. In the case of a deteriorating security environment, no consultation has occurred with the UNDP Security Office on appropriate measures.

**Evidence:**

Los informes anuales incluyen la matriz de riesgo que refleja el monitoreo y actualización del nivel de impacto de riesgo y medidas de mitigación, que son tomadas en cuenta en la programación del siguiente año.



**List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

**Efficient**

Quality Rating: **Highly Satisfactory**

12. Adequate resources have been mobilized to achieve intended results. If not, management decisions were taken to adjust expected results in the project's results framework.

- Yes
- No

**Evidence:**

Recursos financieros y humanos han sido movilizad os de forma eficiente y han avanzado los productos y resultados según lo esperado.

**List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

13. Are project inputs procured and delivered on time to efficiently contribute to results?

- 3: *The project has an updated procurement plan. Implementation of the plan is on or ahead of schedule. The project quarterly reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true)*
- 2: The project has an updated procurement plan. The project annually reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true)
- 1: The project does not have an updated procurement plan. The project may or may not have reviewed operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner, however management actions have not been taken to address them.

**Evidence:**

El proyecto cuenta con un plan de adquisiciones actualizado y su implementación está de acuerdo a lo planificado

**List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
1	PLANADQUISICOINES2019PCIXIL90095_2527_213 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PLANADQUISICOINES2019PCIXIL90095_2527_213.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PLANADQUISICOINES2019PCIXIL90095_2527_213.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/21/2019 2:43:00 AM

14. Is there regular monitoring and recording of cost efficiencies taking into account the expected quality of results?

- 3: There is evidence that the project regularly reviews costs against relevant comparators (e.g., other projects or country offices) or industry benchmarks to ensure the project maximizes results that can be delivered with given resources. The project actively coordinates with other relevant ongoing projects and initiatives (UNDP or other) to ensure complementarity and seek efficiencies wherever possible (e.g. joint activities.) (both must be true)
- 2: *The project monitors its own costs and gives anecdotal examples of cost efficiencies (e.g., spending less to get the same result,) but there is no systematic analysis of costs and no link to the expected quality of results delivered. The project coordinates activities with other projects to achieve cost efficiency gains.*
- 1: There is little or no evidence that the project monitors its own costs and is considering ways to save money beyond following standard procurement rules.

**Evidence:**

La tres agencias de UN implementadoras del PC monitorean el avance cada trimestre comparando avances físicos y financieros, pero no existe un análisis sistemático de los costos, ni vinculo con la calidad esperada de los resultados.

**List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

Effective

Quality Rating: **Exemplary**

15. Is the project is on track to deliver its expected outputs?

- Yes  
 No

**Evidence:**

La evaluación de desempeño por indicadores muestra que el programa ha avanzado según lo planificado.

**List of Uploaded Documents**

#	File Name	Modified By	Modified On
No documents available.			

16. Have there been regular reviews of the work plan to ensure that the project is on track to achieve the desired results, and to inform course corrections if needed?

- 3: Quarterly progress data has informed regular reviews of the project work plan to ensure that the activities implemented are most likely to achieve the desired results. There is evidence that data and lessons learned (including from evaluations and/or After Action Reviews) have been used to inform course corrections, as needed. Any necessary budget revisions have been made. (both must be true)
- 2: There has been at least one review of the work plan per year to assess if project activities are on track to achieving the desired development results (i.e., outputs.) There may or may not be evidence that data or lessons learned has been used to inform the review(s). Any necessary budget revisions have been made.
- 1: While the project team may have reviewed the work plan at least once over the past year to ensure outputs are delivered on time, no link has been made to the delivery of desired development results. Select this option also if no review of the work plan by management has taken place over the past year.

**Evidence:**

El tablero de avances físicos y financieros se completa cada trimestre para informar sobre el avance en la implementación del plan operativo anual, información y lecciones aprendidas de la evaluación externa ha sido usada para tomar decisiones sobre la revisión sustantiva y presupuestaria

### List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	PC_Ixil_RevSus2_2019-2020_220819_2527_216 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PC_Ixil_RevSus2_2019-2020_220819_2527_216.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/PC_Ixil_RevSus2_2019-2020_220819_2527_216.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/21/2019 2:52:00 AM

17. Are targeted groups being systematically identified and engaged, prioritizing the marginalized and excluded, to ensure results are achieved as expected?

- 3: *The project is targeting specific groups and/or geographic areas, identified by using credible data sources on their capacity needs, deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. There is clear evidence that the targeted groups are being reached as intended. The project has engaged regularly with targeted groups over the past year to assess whether they are benefiting as expected and adjustments were made if necessary to refine targeting. (all must be true)*
- 2: The project is targeting specific groups and/or geographic areas, based on some evidence of their capacity needs, deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. Some evidence is provided to confirm that project beneficiaries are members of the targeted groups. There has been some engagement with beneficiaries in the past year to assess whether they are benefiting as expected. (all must be true)
- 1: The project does not report on specific targeted groups. There is no evidence to confirm that project beneficiaries are deprived and/or excluded from development opportunities relevant to the project area of work. There may have been some engagement with beneficiaries to assess whether they are benefiting as expected, but it has been limited or has not occurred in the past year.
- Not Applicable

#### Evidence:

El programa priorizó a comunidades y familias más vulnerables en territorios con bajos índices de desarrollo humano y altos porcentajes de pobreza y desnutrición. Se elaboraron diagnósticos para identificar las necesidades de capacidades de cada grupo met a (familias, organizaciones comunitarias, Direcciones municipales, instituciones sectoriales, etc. Evaluaciones externas han comprobado que los grupos met a han avanzado en mejorar sus condiciones de vida,

## List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo_2527_217 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo_2527_217.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Eval_Final_ASDIGuatemala_11marzo_2527_217.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/21/2019 2:57:00 AM

## Sustainability &amp; National Ownership

Quality Rating: **Exemplary**

18. Are stakeholders and national partners fully engaged in the decision-making, implementation and monitoring of the project?

- 3: Only national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used to fully implement and monitor the project. All relevant stakeholders and partners are fully and actively engaged in the process, playing a lead role in project decision-making, implementation and monitoring. (both must be true)
- 2: National systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used to implement and monitor the project, but other support (such as country office support or project systems) may also be used if necessary. All relevant stakeholders and partners are fully and actively engaged in the process, playing an active role in project decision-making, implementation and monitoring. (both must be true)
- 1: There is relatively limited or no engagement with national stakeholders and partners in the decision-making, implementation and/or monitoring of the project.
- Not Applicable

## Evidence:

El mecanismo de gobernanza incluye a autoridades municipales e institucionales sectoriales, quienes participan en la toma de decisiones, implemetación y monitoreo del programa.

## List of Uploaded Documents

#	File Name	Modified By	Modified On
1	Minutafirmada_2527_218 ( <a href="https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Minutafirmada_2527_218.pdf">https://intranet.undp.org/apps/ProjectQA/QAFormDocuments/Minutafirmada_2527_218.pdf</a> )	julio.martinez@undp.org	11/21/2019 2:59:00 AM

**QA Summary/Project Board Comments**

Los comentarios del Comité Directivo nacional indicó que el PC debe sistematizar las buenas prácticas para hacer e scalability a otros territorios, principalmente porque está basado en políticas públicas y puede ser aplicado en cualquier territorio del país.

## Anexo 5 - Modelo de diagnóstico social y ambiental

### Información sobre el proyecto

<b>Información sobre el proyecto</b>	
1. Título del proyecto	Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil (PC Ixil)
2. Número del proyecto	Award: 00080390
3. Ubicación (mundial/región/país)	Guatemala

### Parte A. Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

**PREGUNTA 1:** ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?

**Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos<sup>1</sup>**

*El PC Ixil desarrolla capacidades de titulares de derechos (familias de infra-subsistencia y subsistencia, organizaciones comunitarias) para mejorar sus medios de vidas y reclamar sus derechos, y de portadores de obligaciones (gobiernos locales, instituciones sectoriales) para poder desempeñarse mejor en la atención de las demandas socio-ambientales.*

**En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer**

*El PC Ixil facilita el acceso a participar en condiciones de igualdad a mujeres y a hombres, asegurando que las oportunidades de capacitarse y recibir asistencia técnica las reciben hombres y mujeres en igualdad de proporción. El PC promueve que mujeres participan en igual medida en los procesos de gobernanza, impulsando incrementar su representación en los espacios del Sistema de Consejos de Desarrollo. Además, promueve el empoderamiento económico de las mujeres, a través del desarrollo de iniciativas económicas sostenibles y competitivas.*

**Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental**

*El impacto esperado del PC es: Condiciones mejoradas para un desarrollo rural integral y el manejo sostenible de los recursos naturales en comunidades de las cuencas de la región Ixil, por lo cual la sostenibilidad ambiental está integralmente incorporada al mismo. A través del desarrollo de capacidades, conocimientos, instrumentos y mecanismos de actores*

<sup>1</sup> La Declaración de la ONU sobre la Interpretación Común de los Enfoques para la Cooperación y Programación del Desarrollo basados en los Derechos Humanos (la Interpretación Común) busca asegurar que los organismos, los fondos y los programas de la ONU apliquen un enfoque coherente basado en los derechos humanos a los procesos comunes de programación a niveles mundial y regional, y especialmente a nivel de cada país, en relación con el CCA y el MANUD. Según la interpretación común:

- Todos los programas de cooperación, políticas y asistencia técnica para el desarrollo deben promover la materialización de los derechos humanos tal y como se expone en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relacionados con el tema.
- Los estándares sobre derechos humanos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relacionados con el tema, y los principios que emanan de ellos, orientan la totalidad de la cooperación y programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las etapas del proceso.
- La cooperación para el desarrollo contribuye a la formación de las capacidades de los "garantes de derechos" para cumplir con sus obligaciones y/o de los "titulares de derechos", de reindicarlos.

Vea más en <http://hrbportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies>.

y organizaciones locales para el manejo de cuenca, la conservación y manejo de los recursos naturales, agua, bosque y suelo, la gestión de riesgo, la planificación y el ordenamiento territorial (desde el municipio hasta el entorno familiar) y la mejora de sistemas de producción agropecuaria, substituyendo fertilizantes químicos por abono orgánico, y revitalizando semillas y productos nativos en la producción y en la dieta familiar, se estará contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad socio-ambiental.


## Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

<p><b>PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales?</b>  <i>Nota:</i> Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (SI)).</p> <p><b>Descripción del riesgo</b></p>	<p><b>PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales?</b>  <i>Nota:</i> Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 6.</p>	<p><b>PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?</b></p>
<p><b>Impacto y Probabilidad (1-5)</b></p>	<p><b>Importancia (baja, moderada, alta)</b></p>	<p><b>Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.</b></p>
<p><b>Estándar 6: Pueblos indígenas.</b>  <b>Pregunta 6.1: ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?</b></p>	<p><b>Impacto y Probabilidad (1-5)</b>                      I = 1                      P = 1</p> <p><b>Importancia (baja, moderada, alta)</b>                      Baja</p> <p><b>Comentarios</b>                      El porcentaje de pueblos indígenas en el área donde opera el programa es mayor al 90%. En la etapa de diseño hubo consulta con las autoridades indígenas para incluir en el diseño y operación priorizando dentro de la implementación acciones de fortalecimiento de la organización siendo una oportunidad para dar un impacto positivo aumentando la inclusión de sus demandas y el ejercicio de sus derechos en la gobernanza local.</p>	<p><b>Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.</b></p>
<p><b>PREGUNTA4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto?</b></p>		
<p>Marque el recuadro correspondiente a continuación.</p>		<p><b>Comentarios</b></p>



	<b>Riesgo bajo</b>	<input type="checkbox"/>	Las probabilidades de los riesgos mencionados están en escala 1, considerados de un nivel de riesgo bajo. No se considera que el programa causa riesgos, al contrario desarrolla capacidades para disminuir los riesgos a la población y al territorio donde opera.
	<b>Riesgo moderado</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Riesgo alto</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES?</b>			
Marque todos los que aplican.			
	<b>Principio 1: Derechos humanos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Comentarios</b>
	<b>Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la mujer</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>2. Mitigación y adaptación al cambio climático</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>4. Patrimonio cultural</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>5. Desplazamiento y reasentamiento</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>6. Pueblos indígenas</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos</b>	<input type="checkbox"/>	

### Aprobación definitiva

<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
Asesor de certificación de calidad (QA)		Julio Martínez, Oficial de Programa. 
Aprobador de la garantía de calidad (QA)?		Daniel Vargas, Representante Residente Adjunto.
Presidente del PAC		Daniel Vargas, Representante Residente Adjunto.

Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales

Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales		Respuesta (Sí/No)
<b>Principio 1: Derechos humanos</b>		
1.	¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados?	No
2.	¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos? <sup>2</sup>	No
3.	¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados?	No
4.	¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan?	No
6.	¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto?	No
7.	¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?	No
8.	Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves?	No
9.	¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados?	No
<b>Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer</b>		
1.	¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas?	No
2.	¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios?	No
3.	¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos?	No
4.	<p>¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales?</p> <p><i>Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales en comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar.</i></p>	No

<sup>2</sup> No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros similares incluyen a hombres y mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o transexuales.

<b>Principio 3: Sostenibilidad ambiental:</b> Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación.		
<b>Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales</b>		
1.1	¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan?  <i>Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos.</i>	No
1.2	¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales?	No
1.3	¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5).	No
1.4	¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción?	No
1.5	¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas?	No
1.6	¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación?	No
1.7	¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas?	No
1.8	¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas?  <i>Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas.</i>	No
1.9	¿Involucra el proyecto el uso de recursos genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)?	No
1.10	¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas?	No
1.11	¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona?  <i>Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto).</i>	No
<b>Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático</b>		
2.1	¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables <sup>3</sup> de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático?	No
2.2	¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?	No

<sup>3</sup>Respecto del CO<sub>2</sub>, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

2.3	¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? <i>Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones</i>	No
<b>Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales</b>		
3.1	¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad?	No
3.2	¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)?	No
3.3	¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)?	No
3.4	¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructura)?	No
3.5	¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos?	No
3.6	¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida)?	No
3.7	¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la y la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento?	No
3.8	¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)?	No
3.9	¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)?	No
<b>Estándar 4: Patrimonio cultural</b>		
4.1	¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados).	No
4.2	¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros?	No
<b>Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento</b>		
5.1	¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente?	No
5.2	¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)?	No
5.3	¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados? <sup>4</sup>	No

<sup>4</sup> Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.

5.4	¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos?	No
<b>Estándar 6: Pueblos indígenas</b>		
6.1	¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?	Si
6.2	¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.3	¿Podría el proyecto que se propone afectar <b>negativamente</b> los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)?	No
6.4	¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados?	No
6.4	¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.5	¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?	No
6.6	¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen?	No
6.7	¿Podría el proyecto afectar <b>negativamente</b> las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas?	No
6.8	¿Podría el proyecto afectar <b>negativamente</b> el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales?	No
<b>Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos</b>		
7.1	¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos?	No
7.2	¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)?	No
7.3	¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? <i>Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.</i>	No
7.4	¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana?	No
7.5	¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua?	No