

Проектный документ

[ТУРКМЕНИСТАН]

Название проекта: «Единое окно для экспортно-импортных операций»

Номер Проекта:

Исполняющий партнер проекта: Государственная таможенная служба Туркменистана

Ответственная сторона: Конференция Организации Объединённых Наций по торговле и развитию

Дата начала: 01.01.2021г.

Дата завершения: 31.12.2023г.

Дата заседания комитета по оценке проектов:

Краткое описание проекта

Целью данного проекта является обеспечение эффективного введения принципа «Единого окна», путем упрощения и согласования межведомственных бизнес-процессов, укрепление взаимодействий между Государственной Таможенной Службой Туркменистана (ГТСТ) и государственными контролирующими органами (ГКО), участвующих в контроле при совершении импортных и экспортных операций, продвижение интегрированного мониторинга и контроля лицензий, сертификатов и разрешительных документов (ЛСРД), введение межведомственного управления рисками в процессе таможенного оформления, укрепление потенциала Туркменистана в мире, региональной экономической интеграции и международной торговле.

В рамках настоящего проекта ПРООН и ЮНКТАД предоставят ГТСТ и ГКО соответствующую техническую помощь и поддержку по внедрению электронных ЛСРД в приоритетных секторах экономики и дальнейшей автоматизации и модернизации процедур таможенного оформления, с применением концепции «Единого окна» и наращивания потенциала.

Содействует достижению результата 2 РПСУР

ООН-ТКМ 2021-2025гг: К 2025 году улучшены условия для устойчивой и инклюзивной диверсификации экономики путем развития конкурентоспособного частного и финансового секторов, содействия торговле и привлечения инвестиций, а также внедрения инновационных технологий

Результат 2.1 ДСП Государственные учреждения и частный сектор укрепили регулятивный, институциональный и кадровый потенциал для осуществления программ по диверсификации, цифровизации и содействия торговле, уделяя особое внимание на создание рабочих мест, включая для женщин и уязвимых групп

Гендерный маркер: GEN1

Общая сумма  
требуемых  
средств

3,760,736.28 долл.США

Общая сумма  
выделенных  
средств:

Правитель  
ство  
Туркменис  
тана<sup>1</sup>:

2021г.:1,504,294.52  
долл.США

(Государств  
енная  
таможенная  
служба  
Туркменист  
ана)

2022г.:1,128,220.88  
долл.США

2023г.:1,128,220.88  
долл.США

Согласовано (подписи):

Государственная Таможенная Служба Туркменистана	Программа Развития Организации Объединённых Наций
Максат Худайкулыев Председатель	Натиа Нацвлишвили и. о. Постоянного Представителя
Дата: 11.12.2020	Дата: 11.12.2020

Конференция Организации Объединённых Наций по Торговле и Развитию,  
Ответственная Сторона

Дмитрий Годунов

Региональный координатор ASYCUDA по Центральной Азии и Восточной Европе

Дата: 11.12.2020

<sup>1</sup> Государственное финансирование за счет бюджетных средств не предусмотрено

**АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ**

ASYCER	- Автоматизированный механизм электронной сертификации
ASYCUDA	- Автоматизированная таможенная платформа ЮНКТАД
ASYCUDAWorld	- ASYCUDA 4G, Интернет-версия
ГКО	- Государственные контролирующие органы
ИКТ	- Информационные и коммуникационные технологии
ЛСРД	- Лицензии, сертификаты и разрешительные документы
МСХОСТ	- Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана
МФЭТ	- Министерство финансов и экономики Туркменистана
МЗМПТ	- Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
МВДТ	- Министерство Внутренних Дел Туркменистана
МТВСТ	Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана
ГССТ	Государственная служба стандартизации «Туркменстандартлары» Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана
ТППТ	Торгово-промышленная палата Туркменистана
ЦБТ	- Центральный Банк Туркменистана
НПК	- Национальная проектная команда
ГТСТ	- Государственная Таможенная Служба Туркменистана
ЕО	- Единое Окно
ООН	- Организация Объединённых Наций
ЮНКТАД	- Конференция ООН по Торговле и Развитию
ПРООН	Программа развития ООН
ЕЭК	- Европейская Экономическая Комиссия ООН
ВС	- Ветеринарный сертификат
ВТО	- Всемирная торговая организация
РПСУР ООН- ТКМ	- Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций
ДСП	- Документ по страновой программе сотрудничества между Туркменистаном и ПРООН

## I. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

В период 2017-2020 гг. Государственная таможенная служба Туркменистана (ГТСТ) при поддержке Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), и Представительства Программы развития ООН (ПРООН) в Туркменистане, успешно реализовала проект технического сотрудничества по внедрению ASYCUDA World - интегрированной таможенной информационной системы управления, разработанной ЮНКТАД. Проект АСИКУДА направлен на модернизацию таможенных процедур, облегчение электронного декларирования товаров, внедрение полностью интегрированного таможенного тарифа, улучшение мониторинга и контроля транзитных операций, внедрение систем современных систем риск-менеджмента, в соответствии с международными стандартами и передовой практикой.

27 ноября 2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Программой Развития ООН о совместном сотрудничестве по стимулированию инноваций и модернизации таможенных процедур для достижения Целей устойчивого развития в Туркменистане.

Кроме того, согласно Концепции развития цифровой экономики Президента Туркменистана на 2019-2025 на втором этапе реализации данной Концепции предусмотрено внедрение механизмов Единого окна. Реализация Единого окна для экспортно-импортных операций станет важным вкладом в выполнении Президентской Программы по социально-экономическому развитию Туркменистана на 2019-2025 гг., Программы развития таможенной системы на 2017-2021 годы и Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы.

В этой связи ГТСТ рассчитывает на внедрение системы «Единого окна» на основе успешного опыта ЮНКТАД и ПРООН при разработке и внедрении систем и компонентов «Единого окна», совместимыми с операционными таможенными информационными системами. Одним из важных примеров является электронный механизм сертификации (ASYCER), разработанный ЮНКТАД при содействии Министерства экономики Королевства Нидерландов.

Настоящий Проект поможет ГТСТ настроить и внедрить ряд систем/компонентов «Единого окна для экспортно-импортных операций» в приоритетных направлениях, в том числе в международной торговле, стимулирование экспорта, охраны здоровья населения, экологической и продовольственной безопасности. Проект будет способствовать укреплению потенциала участия Туркменистана в международной торговле, дальнейшему улучшению бизнес условий для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и повышению деловых и инвестиционных рейтингов страны.

ГТСТ, ЮНКТАД и ПРООН совместно реализовали Проект технического сотрудничества по внедрению платформы ASYCUDA World. Система обработки деклараций АСИКУДА была успешно запущена во всех территориальных органах ГТСТ. Интегрированная система включает в себя: интегрированную систему управления тарифом (ИСУТ), систему управления рисками, электронные платежи, бухгалтерский учет, электронный портал с панелью инструментов/статистики. Транзитная система АСИКУДА, включающая обработку предварительной информации и МДП (ЭПД, Электронная предварительное декларирование, Real-Time SafeTIR) в соответствии с международными стандартами.

Параллельно с вышеизложенным, ЮНКТАД провел анализ основных систем и процессов взаимодействия между несколькими государственными органами, ответственными за выдачу импортно-экспортных ЛСРД. Данный анализ определил в качестве основных проблем, связанных с готовностью других ГКО для эффективного и действенного участия в «Едином окне» для экспортно-импортных операций, следующие:

- ИТ-программные приложения в ГКО находятся в различных стадиях разработки/реализации и основаны на различных технологиях ИКТ, также охватывают необходимые бизнес-процессы лишь частично;
- Базы данных ЛСРД не централизованы в формате, который позволял бы использование другими ГКО и ГТСТ в автоматическом режиме и в режиме реального времени;

- Отсутствие единой точки доступа для электронных приложений, электронных ЛСРД и электронной декларации (ЭД);
- Различные системы ГКО не взаимодействуют с таможенными информационными системами ГТСТ;
- Отсутствие интегрированного мониторинга в режиме реального времени использования выданных ЛСРД, не эффективное управление квотами;
- Отсутствие межведомственного управления рисками.

ГТСТ приняла предложение ПРООН и ЮНКТАД по реализации основных компонентов «Единого окна», описанных в нижеуказанных разделах, а также полной интеграции системы АСИКУДА и «Единого окна для экспортно-импортных операций».

Рекомендация ЕЭК ООН № 33 настоятельно призывает страны, внедряющие национальные единые окна, использовать инструменты, разработанные международными организациями, в том числе ЮНКТАД.

Основные преимущества решения Единого окна, предлагаемого ЮНКТАД:

**Функциональные преимущества:**

- 1) оптимизация и автоматизация процедур, связанных с экспортно-импортными операциями, выполняемых всеми заинтересованными государственными органами;
- 2) надежные возможности межведомственного управления: полный контроль и мониторинг электронных ЛСРД для экспорта и импорта; межведомственного управления рисками, селективность и т.д.;
- 3) единая централизованная база данных нормативно-справочной информации (списки компаний, товарная номенклатура и т.д.) и электронных ЛСРД, подтверждающих документов и др.;
- 4) единая точка электронного доступа - Портал «Единого окна для экспортно-импортных операций»; свободный доступ участников ВЭД к информации о процедурах, ЛСРД и др.;
- 5) подача участником ВЭД электронных заявлений на получение ЛСРД, электронной оплаты сборов за выдачу ЛСРД, полное отслеживание истории заявлений;
- 6) полностью автоматизированный процесс выдачи электронных ЛСРД и их включение в централизованную базу данных;
- 7) взаимодействие между отдельными компонентами «Единого окна для экспортно-импортных операций» и АСИКУДА, электронных ЛСРД и электронных таможенных деклараций, автоматическая перекрестная проверка, управления квотами, списание и т.д.;
- 8) возможность взаимодействия информационной системы «Единого окна для экспортно-импортных операций» с внешними базами данных;
- 9) внедрение соответствующих международных стандартов и рекомендаций;
- 10) высокий уровень оказания государственных услуг для торгового сообщества.

### **Технические преимущества:**

- 1) независимость от типов операционных систем и РСУБД (Реляционная система управления базами данных), что обеспечивает внедрение на базе широкого спектра платформ и оборудования;
- 2) масштабируемость, в зависимости от имеющегося оборудования и ИКТ инфраструктуры;
- 3) возможность применения различных типов архитектуры (централизованная, децентрализованная, смешанная);
- 4) возможность работы на разных типах клиентов;
- 5) многоязычность (включая туркменский, русский, английский);
- 6) надежные встроенные функции безопасности;
- 7) поддержка 10000 конечных пользователей и выше;
- 8) изменения и обновления справочных данных реализуются без программирования;
- 9) устойчивость к сбоям ИКТ;
- 10) минимизированные затраты на монтаж/обслуживание.

Самым важным преимуществом предлагаемого решения и связанных с ним технической помощи и обучения, является переход системы «Единого окна для экспортно-импортных операций» в собственность ГТСТ и его независимость от внешней поддержки в эксплуатации, администрировании и обслуживании системы.

---

## **II. СТРАТЕГИЯ**

Целью данного проекта является упрощение и повышение эффективности экспортно-импортных операций, посредством внедрения подхода «Единого окна» в системе предоставления таможенных услуг.

В рамках проекта планируется дальнейшее повышение оперативного потенциала ГКО (контролирующих государственных органов), участвующих в процессе таможенного оформления, а также упрощение добросовестной торговли и поддержки Туркменистана в обеспечении экономических прав граждан, в том числе, права граждан на предпринимательскую деятельность с учетом принципа гендерного равенства, развитии частного сектора экономики, в индустриализации и экономическом росте, в соответствии с утвержденными Президентом Туркменистана Программой социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 годы, Программой развития таможенной системы на 2017-2021 годы, Концепцией развития цифровой экономики на 2019-2025, и Программой развития внешнеэкономической деятельности на период 2020-2025 гг. Также, 13 октября 2020 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Конференцией Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Министерством иностранных дел Туркменистана о совместном сотрудничестве по содействию реализации проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане, что обеспечит основы для широкого взаимодействия сторон, а также содействие и укрепление сотрудничества между ними.

Долгосрочной целью настоящего Проекта является усиление государственных институтов, улучшение государственных финансов и укрепление экономики Туркменистана посредством повышения эффективности среды и создания благоприятных условий для осуществления внешней торговли, в том числе, представителями частного предпринимательства, и укрепления транзитного потенциала страны и наращивания потенциала её участия в глобальной и региональной торговле.

Настоящий проект непосредственно направлен на достижение Цели 8 из Целей Устойчивого Развития ООН (ЦУР) «Достойный труд и экономический рост» путём формирования прозрачной и предсказуемой торговой среды для экспортёров и импортёров и поощрения



благоприятного климата для бизнеса и инвестиций, а также Цели 16 "Мир, правопорядок и сильные институты" справедливость посредством укрепления оперативного потенциала таможенных и других государственных контролирующих органов, отвечающих за охрану границ, и содействия региональной интеграции.

Настоящий проект косвенно направлен на достижение Цели 5 из Целей Устойчивого Развития "Гендерное равенство" путём поддержки роли женщин в торговой деятельности, в таможенной администрации и государственных контролирующих органах и улучшения условий труда женщин через внедрение ИКТ технологий, а также Цели 3 "Хорошее здоровье и благополучие" и Цели 12 "Ответственное производство и потребление" посредством повышения эффективности межведомственного контроля за импортом продовольственных, фармацевтических и других потребительских товаров, а также обеспечения продуктивной работы таможенных и других государственных контролирующих органов по решению вопросов продовольственной безопасности, охраны здоровья населения и защиты окружающей среды.

Данный проект способствует достижению задач Цели устойчивого развития 17 «Партнерства в интересах устойчивого развития» путем заключения взаимовыгодных договоров с другими государственными и международными организациями или их структурами. Настоящий проект также соответствует целям и задачам, обозначенным в Рамочной программе сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на период 2021-2025 годы (РПСУР) и Документе по страновой программе сотрудничества между Туркменистаном и ПРООН на 2021-2025 годы (ДСП), направленных на содействие устойчивой экономической диверсификации и торговли. В частности, проект способствует достижению Результата 2.1 «Государственные учреждения и частный сектор укрепили регулятивный, институциональный и кадровый потенциал для осуществления программ по диверсификации, цифровизации и содействия торговле, уделяя особое внимание на создание рабочих мест, включая для женщин и уязвимых групп».

Принимая во внимание, что ГТСТ является одной из первых ведомств Туркменистана по внедрению системы «Единого окна», а также в целях эффективного внедрения данной системы, обеспечения её устойчивой работоспособности, дальнейшего долгосрочного развития и межведомственного управления рисками, предлагается создание Межведомственной комиссии по координации работы системы «Единого окна для экспортно-импортных операций». В Межведомственную комиссию будут входить все соответствующие министерства и отраслевые ведомства, вовлеченные в работу системы «Единого окна» на уровне заместителей руководителей данных министерств и ведомств.

Кроме того, при комиссии будут также работать Межведомственные рабочие группы, по 3 основным направлениям, в частности юридическому, техническому и кадровому, состоящие из начальников соответствующих управлений и департаментов из каждого министерства и отраслевого ведомства, являющихся членами Межведомственной комиссии. Также, межведомственные рабочие группы определяют порядок и специфику обеспечения безопасности информационной инфраструктуры системы «Единого окна для экспортно-импортных операций» в соответствии с Законом Туркменистана о кибербезопасности и Конституцией Туркменистана.

Заседания Межведомственной комиссии будут проводиться минимум два раза в год. Заседания Межведомственной рабочей группы будут проводиться не реже, чем один раз в квартал. При необходимости будут созываться внеочередные заседания и Межведомственной комиссии и Межведомственной рабочей группы.

Решения на заседаниях Межведомственной комиссии и Межведомственной рабочей группы будут приниматься по большинству голосов. Решения, принимаемые на заседаниях Межведомственной комиссии, будут обязательны к исполнению со стороны Межведомственной рабочей группы.

Элементы кибербезопасности будут проработаны и внедрены во время реализации Этапов 1 и 2, указанных в Разделе III настоящего Проектного документа.

#### **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:**

- Оптимизировать бизнес-процессы, связанные с выпуском, использованием и мониторингом основных экспортных и импортных ЛСРД, в интересах ГКО и участников ВЭД.
- Повысить оперативный потенциал ГКО, участвующих в выдаче разрешительных документов для таможенного оформления, в частности, в борьбе с экономической контрабандой, мошенничеством и контрафактом.
- Конфигурация, пилотирование и внедрение ЛСРД компонентов «Единого окна для экспортно-импортных операций» в системах ГКО, а также в операционной среде АСИКУДА.
- Обучить персонал ГКО и ГТСТ эксплуатации, администрированию и обслуживанию системы «Единого окна для экспортно-импортных операций».

Для целей настоящего проектного документа **целевые бенефициары** определены:

- **Правительство**, посредством введения «Единого окна» для осуществления экспортно-импортных операций, упрощения и оптимизации процедур, облегчения добросовестной торговли и совершенствования международных и деловых рейтингов страны;
- **ГКО**, путём осуществления оптимизации процессов, полностью автоматизированных для выдачи и контроля использования и мониторинга ЛСРД.
- **ГТСТ**, путем дальнейшего повышения его оперативного потенциала и эффективного взаимодействия с другими государственными органами, в том числе межведомственного управления рисками, контроля квот, борьбы с коммерческим мошенничеством и коррупцией.
- **Торговое сообщество**, путем упорядочения и упрощения экспортных и импортных процедур, единой точки электронного доступа, удаленной онлайн заявки для отслеживания и заявлений на ЛСРД, электронных платежей, а также других усовершенствованных правительственных услуг для торговли.

---

### **III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ**

#### ***Ожидаемые результаты***

В рамках настоящего Проекта ПРООН и ЮНКТАД предоставят ГТСТ и ГКО соответствующую техническую помощь и поддержку по внедрению электронных ЛСРД и дальнейшей автоматизации и модернизации процедур таможенного оформления действующей системы АСИКУДА ГТСТ с применением концепции «Единого окна».

Ожидаемым результатом в рамках данного проекта является укрепление операционного и технического потенциала Государственной таможенной службы Туркменистана и других соответствующих министерств и отраслевых ведомств по внедрению системы «Единого окна для экспортно-импортных операций».

По итогам реализации Проекта будут достигнуты следующие результаты:

- (1) Создание Межведомственной комиссии для координации работы системы «Единого окна для экспортно-импортных операций» с вовлечением соответствующих министерств и отраслевых ведомств.
- (2) Портал «Единое окно для экспортно-импортных операций» протестирован, введен в эксплуатацию на национальном масштабе и направлен на создание благоприятных условий для реализации всеми (независимо от пола) гражданами экономических прав, гарантируемых национальным законодательством и международными нормами.

- (3) Разработаны компоненты «Единого окна для экспортно-импортных операций» для ГКО.
- (4) Осуществлены структурные, оперативные и процедурные изменения, выработанные ГТСТ и ГКО.
- (5) Организованы учебно-ознакомительные мероприятия по «Единому окну для экспортно-импортных операций» для ГТСТ, ГКО и бизнес сообщества.
- (6) Проектная Команда ГТСТ и ГКО с учетом гендерного равенства прошла подготовку в эксплуатации, администрирования и обслуживания системы «Единое окно для экспортно-импортных операций».
- (7) Прототип «Единого окна для экспортно-импортных операций» интегрирован с систему АСИКУДА, протестирован и запущен.
- (8) Протестирована Межведомственная система управления рисками;
- (9) Руководство ГТСТ и ГКО получает из системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» регулярные отчеты;
- (10) Разработаны и переданы руководства по эксплуатации и учебные пособия для системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»;
- (11) Расширены возможности участия и улучшены условия для субъектов частного сектора экономики, в том числе Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, предприятия малого и среднего бизнеса, женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, по осуществлению торговой деятельности.
- (12) ГТСТ и ГКО смогут работать и управлять системой «Единое окно для экспортно-импортных операций», обновлять Портал системы «Единое окно» и централизованную базу данных, а также обучать новых пользователей независимо от внешней помощи.

Важным компонентом настоящего проекта является техническая и функциональная подготовка ГТСТ и персонала ГКО, направленных на закрепление права собственности на систему «Единое окно для экспортно-импортных операций» и создание условий для их самостоятельности в эксплуатации, администрировании, поддержании и развитии указанной системы.

Внедрение каждого компонента системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» и их взаимодействие с системой ГТСТ АСИКУДА представляет собой процесс, который включает в себя два основных этапа

#### **Подготовительный этап:**

- **Создание механизма межведомственного управления системой «Единого окна для экспортно-импортных операций» по экспортно-импортным операциям.**
  - Создание Межведомственной комиссии по координации работы системы «Единое окно для экспортно-импортных операций». В Межведомственную комиссию будут входить все соответствующие министерства и отраслевые ведомства, вовлеченные в работу системы «Единого окна» на уровне заместителей руководителя данных министерств и ведомств.
  - Создание Межведомственной рабочей группы.

#### **Этап 1 – Создание прототипа:**

- **Функциональный и технический анализ бизнес-процессов ГКО.**
  - Обзор информации о требованиях соответствующего национального законодательства и текущих процедур (ручных и электронных) в ГКО и ГТСТ.
  - Определение оптимальных межведомственных процедур и путей обработки электронных заявлений на выдачу ЛСРД, их контроля и мониторинга, способов оплаты и др.



- Разработка рекомендаций по структурным, операционным, процедурным изменениям, необходимых для наиболее эффективной реализации системы «Единое окно для экспортно-импортных операций», в случае необходимости.
- **Создание Прототипа системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»**, через адаптацию, в соответствии с национальным законодательством.
  - Построение базы данных системы «Единое окно для экспортно-импортных операций», с использованием в максимально возможной степени справочных данных с системы АСИКУДА для создания единой централизованной базы данных системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» для ЛСРД.
  - Определение групп пользователей (бизнес-единиц), пользовательских профилей и профилей безопасности, принимая во внимание существующие нормы в ГКО и ГТСТ об информационной безопасности и управлении пользователями.
  - Подготовка управленческих и статистических отчетов.
- **Миграция текущих справочников и транзакционных данных с ГКО в базу данных системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»**; Интеграция соответствующих ИТ-систем ГКО в макетной среде с системой «Единое окно для экспортно-импортных операций», в случае необходимости.
- **Адаптация системы ГТСТ АСИКУДА для взаимодействия с компонентами для ГКО системы «Единое окно для экспортно-импортных операций».**
- **Тестирование компонентов системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»** в центральных аппаратах ГКО и их территориальных подразделениях, в случае необходимости, и с действующей системой ГТСТ АСИКУДА. ГТСТ и ГКО несут ответственность за выделение квалифицированного персонала, необходимого для тестирования системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в ГКО.  
 Данные, обработанные в ходе тестирования, будут объединены и переданы выбранным конечным пользователям для проверки их обработки соответствующими подсистемами. В конце теста, комментарии конечных пользователей и принятые меры будут задокументированы, таким образом, чтобы прототип системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» мог быть изменен до перехода к пилотным испытаниям.
- **Подготовка и проведение учебных тренингов для персонала ГКО и ГТСТ в эксплуатации, администрировании и обслуживании системы.** Эксперты ЮНКТАД / ПРООН и НПК будут готовить обучающие модули для различных категорий пользователей с учетом гендерного равенства и НПК будет проводить обучение конечных пользователей в ГКО и ГТСТ задействованных в стадии пилотирования.
- **Система «Единое окно для экспортно-импортных операций» и пользовательская документация**  
 Эксперты ЮНКТАД подготовят и распространят документацию для конечных пользователей и системных администраторов (на русском языке), описывая функциональные возможности системы «Единое окно для экспортно-импортных операций».
- **Подготовка и проведение ознакомительных сессий для торгового сообщества**  
 Для того, чтобы подготовить трейдеров к новым процедурам и системе «Единое окно для экспортно-импортных операций», НПК при содействии экспертов ЮНКТАД / ПРООН и ГТСТ подготовит учебные мероприятия и соответствующую документацию. В конце этого этапа будет проводиться оценка ЮНКТАД / ПРООН, ГКО и ГТСТ относительно общей приемлемости прототипа системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» и любого принятого функционального ограничения, технической характеристики и соответствия национальному законодательству.

## **Этап 2 – Внедрение**

- **Организация ознакомительных и учебных курсов для ГКО и торгового сообщества**, по уровням их деятельности. Курсы по ознакомлению будут проводиться при участии бизнес-сообществ Туркменистана с привлечением женщин предпринимателей.
- **Пилотирование системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в операционной среде ГКО.**

ГТСТ и ГКО несут ответственность за предоставление необходимого оборудования и инфраструктуры, а также специального персонала, необходимого для пилотного запуска системы «Единое окно для экспортно-импортных операций».

Система будет апробирована в центральных аппаратах ГКО и в одном территориальном подразделении ГКО, в случае необходимости, и ГТСТ. Существующие ИТ-системы ГКО, в случае необходимости, будут работать параллельно для проверки идентичности данных. На этом этапе предполагается определение любых возможных изменений пилотной системы, необходимых для создания реального запуска системы по всей стране, а также осуществить необходимые изменения.

В конце этого этапа оценка будет проводиться ЮНКТАД / ПРООН, ГКО и ГТСТ относительно общей приемлемости пилота системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» и любой принятой технической характеристики.

- **Запуск системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»**

Принятая система «Единое окно для экспортно-импортных операций» будет внедрена во всех соответствующих подразделениях ГКО и ГТСТ, при условии, что необходимое оборудование, коммуникации и др. будут доступны.

НПК будет обучать работе в системе «Единое окно для экспортно-импортных операций» всех конечных пользователей ГКО и ГТСТ.

- **Тестирование Межведомственной системы управления рисками**

Эксперты ЮНКТАД и ПРООН организуют специализированный межведомственный тренинг управления рисками для соответствующих сотрудников с учетом гендерного равенства ГКО и ГТСТ, в случае необходимости. Впоследствии конкретный компонент ГКО межведомственного управления рисками будет настроен и апробирован в ГКО и ГТСТ.

Основываясь на результатах пилотного проекта, ГТСТ и ГКО могут принять решение относительно будущего использования межведомственной системы управления рисками.

Деятельность по внедрению компонентов системы может осуществляться параллельно, в зависимости от сложности каждого компонента системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» и взаимозависимостей в рамках общей среды системы. ЮНКТАД / ПРООН назначит проектную команду, комплементарную команде ЮНКТАД, внедряющую систему АСИКУДА.

ЮНКТАД / ПРООН, ГТСТ и ГКО будут тесно сотрудничать в течение всего срока реализации настоящего Проекта.

Если реализация рекомендаций ЮНКТАД / ПРООН будет сопряжена с временными задержками и процедурными трудностями (например, внесение изменений в национальном законодательстве), то ГТСТ и ГКО будут оперативно предлагать альтернативные/промежуточные решения для обеспечения своевременной реализации Проекта.

### **ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ:**

- ✓ **Мобилизация**

Подготовительные мероприятия, которые должны быть проведены на начальном этапе настоящего Проекта:

- Назначение экспертов ЮНКТАД / ПРООН;
- Назначение Национальной Проектной команды, состоящей из штата ГТСТ и ГКО (НПК).
- ЮНКТАД / ПРООН организует подготовительные мероприятия:
  - Мобилизационное совещание - постановка целей и задач Проекта перед НПК;
  - разъяснительная сессия для руководящего звена ГТСТ и ГКО -разъяснение целей и задач проекта и порядка взаимодействия;
  - Обучение членов НПК концепциям «Единого Окна» (Базовый уровень), а также техническим и функциональным аспектам системы «Единое окно для экспортно-импортных операций».

✓ **Определение общей архитектуры системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»**

ЮНКТАД / ПРООН предложит общую архитектуру системы «Единое окно для экспортно-импортных операций», наиболее подходящее техническое решение, конфигурацию системы с точки зрения исходных данных, элементов данных, требования к обработке и т.д., с учетом конкретных условий в Туркменистане и, в частности, национальной сети телекоммуникаций.

Предложения ЮНКТАД / ПРООН будут рассмотрены ГТСТ и ГКО. Если реализация рекомендаций ЮНКТАД / ПРООН будет подразумевать задержку времени, то ГТСТ и ГКО будут оперативно предлагать альтернативные промежуточные решения для обеспечения своевременной реализации Проекта.

✓ **Портал системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»**

Портал системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» будет предоставлять все функции системы «Единого окна» ГКО и торговому сообществу, в качестве единого пункта доступа, например представление и сопровождение электронных заявлений, электронных платежей, соответствующая и обновленная информация, связанная с экспортными и импортными операциями и т.д.

Это обеспечит безопасную идентификацию пользователей, доступ к системе «Единое окно для экспортно-импортных операций», мониторинг их деятельности, доступ к статистическим отчетам на уровне их функциональных обязанностей.

✓ **Центральный Банк (ЦБ) - электронные платежи, паспорта сделки**

- **Электронные платежи** - оплата сборов за обработку и/или выпуск товаров, связанных с экспортными и импортными операциями, таможенные и другие административные сборы, платежи и др., в случае необходимости.
- **Паспорта сделки – автоматическая сверка данных с информационной системой ASYCUDA ГТСТ**

✓ **Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана (ГТСБТ)**

В системе «Единое окно для экспортно-импортных операций» компонент ГТСБТ будет охватывать следующие основные функции в централизованной архитектуре:

- **Электронный порядок регистрации внешнеторговых контрактов.**
- **Мониторинг и отчетность контролей и нарушений регистрации внешнеторговых контрактов.**
- **Взаимодействие с информационной системой ASYCUDA ГТСТ.**

✓ **Фитосанитарная служба Министерства Сельского Хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана (МСХТ) - Электронная фитосанитарная**

## СЕРТИФИКАЦИЯ

В системе «Единое окно для экспортно-импортных операций» компонент будет охватывать следующие основные функции:

- **Электронная обработка фитосанитарных сертификатов (ФСС)**
    - Электронная подача заявок, оценка, обработка, выдача сертификатов;
    - Использование стандартизированных / гармонизированных документов, терминов, кодов и текстов (IPPC, ISO, UN/CEFACT);
    - Электронные уведомления о выдаче сертификатов
  - **Взаимодействие с системой ГТСТ АСИКУДА**
    - Автоматическая проверка и принятие ФСС;
    - Управление запретами и ограничениями;
    - Управление квотами и / или разрешенным количеством;
  - **Функциональная совместимость и электронный обмен данными** – доступ к электронным данным ФСС на границе.
  - **Мониторинг и отчетность.**
- ✓ **ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТУРКМЕНИСТАНА (МСХТ) - ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ**

В системе «Единое окно для экспортно-импортных операций» компонент будет охватывать следующие основные функции:

- **Электронная обработка ветеринарных сертификатов (ВС)**
    - Электронная подача заявок, оценка, обработка, выдача сертификатов;
    - Использование стандартизированных / гармонизированных документов, терминов, кодов и текстов (IPPC, ISO, UN/CEFACT);
    - Электронные уведомления о выдаче сертификатов
  - **Взаимодействие с системой ГТСТ АСИКУДА**
    - Автоматическая проверка и принятие ВС;
    - Управление запретами и ограничениями;
    - Управление квотами и / или разрешенным количеством;
  - **Функциональная совместимость и электронный обмен данными** – доступ к электронным данным ВС на границе.
  - **Мониторинг и отчетность.**
- ✓ **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА (МЗМПТ) – ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ИМПОРТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ**

Компонент системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» будет охватывать следующие основные функции:

- **Электронная обработка лицензий (импорт)**
  - Электронная подача, оценка, обработка, выдача/отказ и использование действующих лицензий;
  - Использование стандартизированных / гармонизированных документов, терминов, кодов и текстов, включая регистрационные номера CAS (Химическая Реферативная Служба) и INN (Международное непатентованное название, МНН);
  - Электронные уведомления, отправленные импортерам.
- **Взаимодействие с системой ГТСТ АСИКУДА**

- Автоматическая проверка и принятие электронных лицензий;
- Управление запретами и ограничениями;
- Запись результатов проверок и действий по перехвату / обнаружений;

- **Мониторинг и отчетность.**

- ✓ **МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МВД) – ИМПОРТ ГРАЖДАНСКОГО / СЛУЖЕБНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ**

Компонент системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» будет охватывать следующие основные функции:

- **Электронные заявки на получение разрешений** - подача электронных заявок, оценка критериев, принятие/отклонение, выдача разрешений;
- **Управление выданными разрешениями** – продление, приостановление, аннулирования, отзывы.
- **Взаимодействие с информационной системой АСИКУДА ГТСТ**
  - Автоматическая проверка и принятие электронных разрешений;
  - Управление запретами и ограничениями;
- **Электронное декларирование запасов оружия**
  - Электронная подача инвентарных списков, охотничьего оружия и боеприпасов продавцом в МВД;
  - Мониторинг запасов и использования оружия и боеприпасов.
- **Мониторинг и отчетность контролей и нарушений.**

- ✓ **ОБМЕН ДАННЫМИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ТУРКМЕНИСТАНА**

- **Пассажиры, декларирующие товары**
  - Электронная передача паспортных данных пассажиров, декларирующих товары в режиме импорта, экспорта и транзита;
  - Межведомственный учет правонарушителей
  - Электронная передача паспортных данных пассажиров, декларирующих товары в режиме импорта, экспорта и транзита;

- ✓ **ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА «ТУРКМЕНСТАНДАРТЛАРЫ» - ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ**

Данный Компонент системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» будет охватывать следующие основные функции:

- **Электронная обработка заявок на сертификаты соответствия** – Электронная подача, оценка, обработка, принятие / отклонение заявки на сертификаты соответствия.
- **Взаимодействие с информационной системой АСИКУДА ГТСТ**
- **Мониторинг и отчетность контролей и нарушений.**

- ✓ **ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА ЮНКТАД**

- ✓ **МЕХАНИЗМ ASYCER**

ЮНКТАД предоставит ГТСТ бесплатно и без каких-либо условий по каналам связи (Интернет):

- Последнюю актуальную версию платформы/программного обеспечения ASYCER/АМЭС Экспорт/Импорт, включая исходный код, для неограниченного использования в юридических национальных границах страны-бенефициара, а также последующих версий данного ПО с соответствующей документацией;
- Функциональную документацию ASYCER/АМЭС Экспорт/Импорт;

- Учебные материалы ASYCER/АМЭС Экспорт/Импорт;
- Дистанционную техническую поддержку

В рамках настоящего соглашения ЮНКТАД предоставит не подлежащее переуступке, сублицензированию или передаче, неисключительное, безвозмездное и бессрочное право ГТСТ на пользование программным обеспечением ASYCER в пределах национальной территории Туркменистана.

Программное обеспечение ASYCER экспорт / импорт является интеллектуальной собственностью ЮНКТАД. ГТСТ не будет предоставлять какие-либо копии программного обеспечения и / или документации третьей стороне без предварительного и явного письменного разрешения ЮНКТАД.

#### ✓ СИСТЕМА «ЕДИНОЕ ОКНО ДЛЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ»

Собственность системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» будет принадлежать ГТСТ (его преемникам) и Туркменистану.

#### ✓ ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОДДЕРЖКА ЮНКТАД И ПРООН

Дальнейшая поддержка будет предоставлена ЮНКТАД / ПРООН бесплатно в рамках настоящего Проекта для целей выявления неисправностей и исправления проблем в ПО.

### **Ресурсы, необходимые для достижения ожидаемых результатов**

Принимая во внимание характер проекта, основные ресурсы, необходимые для достижения ожидаемых результатов, будут в основном состоять из выплат экспертам и консультантам, которые будут оказывать аналитическую и техническую поддержку проекту, получения данных, командировочных расходов, затрат на проведение заседаний и семинаров, ознакомительных визитов и услуг по контрактам в поддержку деятельности проекта.

Также существенными расходными статьями бюджета проекта будут затраты на обеспечение материально-техническими ресурсами и оборудованием ГТСТ.

План работы по проекту будет разработан с соответствующим финансовым распределением на начальном этапе и будет представлен на первом заседании Координационного совета проекта. В ходе реализации проекта эффективность проектных мероприятий будет обеспечиваться за счет взаимодействия с другими проектами и инициативами, эффективной координации и совместного планирования работы, активного участия заинтересованных сторон.

### **Партнёрства**

Для выполнения основных задач проект «Единое окно для экспортно-импортных операций» будет работать в тесном сотрудничестве и наладит партнерские отношения с ключевыми отраслевыми и профильными министерствами, в том числе:

- Государственная таможенная служба Туркменистана;
- Государственное агентство «Туркменарагатнашык» («Туркменсвязь»);
- Центральный банк Туркменистана;
- Министерство финансов и экономики Туркменистана;
- Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана;
- Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;
- Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана;
- Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
- Министерство внутренних дел Туркменистана;
- Государственная миграционная служба Туркменистана;



- Главная государственная служба «Туркменстандартлары».
- Государственный концерн «Туркменхимия»;
- Торгово-промышленная палата Туркменистана;
- Агентство «Туркменавтоулаглары»
- Агентство «Туркменховаеллары»
- Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана

### ***Риски и предположения***

#### **Ожидания:**

- Приверженность руководства ГТСТ и других вовлеченных министерств и отраслевых ведомств в реализацию Проекта.
- Приверженность, наличие и глубокой вовлеченности НПК системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» и сотрудников территориальных подразделений в фазы пилотного испытания и развертывания.
- Своевременные закупки надлежащего оборудования, ИКТ инфраструктуры и программного обеспечения.
- Обученный персонал ГТСТ и ГКО остаётся на своих позициях в НПК системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в течение реализации всего Проекта.
- Эффективная координация всех Сторон при осуществлении Проекта.
- ЮНКТАД привержен к оказанию дополнительного содействия и поддержки за рамками настоящего Проекта.

#### **Риски:**

Среди рисков, которые могут повлиять на достижение целей настоящего Проекта, наиболее существенными являются:

- Недостаточная приверженность руководства ГТСТ и других вовлеченных министерств и отраслевых ведомств в реализацию проекта.
- Неспособность ГТСТ предпринять соответствующие действия по ключевым административным/операционным рекомендациям, вытекающим из Проекта, или использовать все имеющиеся административные рычаги для обеспечения последовательного и эффективного использования передовых программ и технологий.
- Неспособность ГТСТ предоставить необходимое число персонала для обучения с отрывом от службы. Частые кадровые изменения.
- Недостаточная координация между ЮНКТАД, ПРООН, ГТСТ и ГКО в целях своевременного осуществления ключевых мероприятий Проекта.
- Неспособность ЮНКТАД и/или ГТСТ предоставить квалифицированных экспертов для создания прототипа, пилотных испытаний, развертывания и расширения системы
- Задержки закупок необходимого ИКТ оборудования, ПО и услуг или закупка ИКТ оборудования и ПО, не соответствующего минимальным техническим требованиям, представленным от ЮНКТАД.

### **Управление знаниями**

Знания и опыт, приобретённые бенефициарами проекта в результате деятельности проекта, будут трансформированы в планы действий по развитию потенциала персонала ГТСТ и ГКО. В рамках проекта будут подготовлены и проведены учебные тренинги по эксплуатации, администрированию и обслуживанию системы. Эксперты ЮНКТАД / ПРООН подготовят обучающие модули для различных категорий пользователей и проведут обучение конечных пользователей в ГКО и ГТСТ, задействованных в стадии пилотирования.

Эксперты ЮНКТАД/ПРООН подготовят и распространят документацию для конечных пользователей и системных администраторов, описывая функциональные возможности системы «Единое окно для экспортно-импортных операций».

### **Устойчивое развитие и масштабирование**

Устойчивость результатов после завершения проекта, учитывая содержание проекта, партнёрские отношения и реализацию проектных мероприятий, обеспечивается совместной деятельностью по внедрению результатов проектных мероприятий по определённым направлениям посредством:

- Заинтересованности и слаженной деятельности причастных структур различной формы собственности на местном уровне;
- Интеграции результатов проекта поможет настроить и внедрить ряд систем/компонентов «Единого окна для экспортно-импортных операций» в приоритетных направлениях, в том числе в международной торговле, стимулировании экспорта, охраны здоровья населения, экологической и продовольственной безопасности. Проект будет способствовать укреплению потенциала участия Туркменистана в международной торговле, дальнейшему улучшению бизнес условий для участников ВЭД и повышению деловых и инвестиционных рейтингов страны.

---

## **IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ**

### **Эффективность затрат и результативность**

В целях обеспечения эффективности и результативности проекта был использован ряд подходов, в частности:

- Логика как проекта в целом, так и его отдельных компонентов построена на принципах управления, ориентированного на результат. Механизмы управления реализацией проекта, включая обеспечение ресурсами, мониторинг и оценку, согласованы с ожидаемыми результатами на всех уровнях проекта и составляют единую целостную структуру;
- Ключевой результат проекта – укрепление операционного и технического потенциала Государственной таможенной службы Туркменистана по внедрению системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» – также определен в соответствии с принципами управления, ориентированного на результат;
- Деятельность проекта будет синхронизирована с соответствующими государственными программами и национальными стратегиями развития, осуществляемыми в период реализации проекта, и их результатами.

### **Управление проектом**

Проектная команда системы «Единое окно для экспортно-импортных операций», включая экспертов ЮНКТАД / ПРООН, будут базироваться в Центральном аппарате ГТСТ в городе Ашгабате, на все время работы Проекта, осуществляя командировки в другие города Туркменистана, где будет внедряться система, в соответствии с графиком, утвержденным ГТСТ.

Система управления проектом состоит из 3-х уровней:

1. Стратегическое управление;

2. Оперативное управление и координация;
3. Система мониторинга и оценки (раздел VI Проектного документа).

Поскольку поддержка реализации проекта, осуществляемого в модальности национального исполнения, может предоставляться ПРООН лишь по запросу Национального исполняющего партнёра, стороны согласились, что Проектный документ будет зарегистрирован в установленном порядке в Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

В данном проекте, помимо проектной команды, за оперативный контроль по реализации проекта и обеспечение взаимосвязи проекта с другими аналогичными инициативами и проектами будут осуществлять программные сотрудники странового офиса ПРООН: Глава программного департамента ПРООН и Программный аналитик.

Наряду с услугами программных сотрудников, страновой офис ПРООН также будет оказывать административные услуги, перечисленные в Приложении III.

Стоимость затрат на выполнение вышеуказанной работы программных сотрудников, а также административных услуг странового офиса ПРООН будет возмещаться в сумме, не превышающей лимита, установленного в бюджете для данной категории расходов (раздел VII). Стоимость услуг Главы программного департамента программ ПРООН, Программного аналитика, а также административных услуг странового офиса ПРООН будет возмещаться согласно Приложению III. Контроль за функциями этих специалистов, согласно их должностным инструкциям, осуществляется и. о. Постоянного представителя ПРООН.

ПРООН в Туркменистане будет осуществлять контроль и управление за общим бюджетом проекта, а также будет ответственна за мониторинг реализации проекта и за своевременное предоставление отчётности донору. Кроме того, ПРООН будет поддерживать координацию и сетевую кооперацию с другими действующими инициативами и организациями в стране.

---

## V. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕСУРСОВ

**Ожидаемый результат в формулировке Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 гг.**

**Результат 2:** К 2025 году улучшены условия для устойчивой и инклюзивной диверсификации экономики путем развития конкурентоспособного частного и финансового секторов, содействия торговле и привлечения инвестиций, а также внедрения инновационных технологий

**Индикаторы результатов, как указано в Документе Страновой Программы на 2021-2025 гг., Структура Результата, включая исходный показатель и целевые показатели:**

**Промежуточный результат 2.1:** Государственные учреждения и частный сектор укрепили регулятивный, институциональный и кадровый потенциал для осуществления программ по диверсификации, цифровизации и содействия торговле, уделяя особое внимание на создание рабочих мест, включая для женщин и уязвимых групп

Индикатор 2.1.1: Количество мер политики, нормативных актов и механизмов, разработанных для наращивания потенциала в области торговли, содействия созданию благоприятного инвестиционного климата и совершенствования деловой среды

Исходный показатель: 1

Целевой показатель: По крайней мере 5 (2025)

Источник данных: Отчеты о реализации

проектов, отчеты национальных партнеров

Индикатор 2.1.2: Количество одобренных инициатив в области повышения потенциала в области торговли, инвестиционного климата и предпринимательской среды

Исходный показатель: 0

Целевой показатель: По крайней мере 5 (2025) Источник данных: Отчеты о реализации

проектов, отчеты национальных партнеров

**Применимый непосредственный результат из Стратегического плана ПРООН:**

Результат 1. Содействовать искоренению нищеты во всех ее формах и измерениях

**Наименование и номер проекта:** Единое окно для экспортно-импортных операций

Ожидаемые результаты	Индикаторы	Источники данных	Исходные данные		Целевые показатели			МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ
			Наименование	Год	Год 1	Год 2	Год 3	
Запущено пилотирование механизма Единого окна для экспортно-	1.1 Функционал портала ЕО	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> <li>Веб-сайт ЕО</li> <li>Отчеты ГТСТ и ГКО</li> <li>Торговое сообщество</li> </ul>	2020	30%	30%	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статистический анализ</li> <li>Обзор отчетов</li> <li>Интервью/Опросы</li> </ul>

импортных операций	1.2 Разработанные компоненты прототипа ЕО	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> <li>Электронная процедура регистрации внешнеторговых контрактов</li> <li>Электронные фитосанитарные и ветеринарные сертификаты</li> </ul>	2020	30%	30%	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Руководство пользователя</li> <li>Буклеты / Материалы</li> <li>Анализ логов</li> <li>Обзор отчетов</li> <li>Статистический анализ</li> </ul>
	1.3 Структурные, операционные и процедурные изменения, выработанные ГТСТ и ГКО	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проект документов</li> <li>Управленческие и оперативные отчеты ГТСТ и ГКО</li> </ul>	2020	30%	30%	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзор проектных документов</li> <li>Обзор отчетов</li> </ul>
	1.5 Проектная команда ЕО в ГТСТ и ГКО подготовлены для эксплуатации, администрирования и обслуживания системы.	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> <li>ГТСТ и ГКО Управленческие и оперативные отчеты</li> <li>Отчеты ГТСТ и ГКО</li> </ul>	2020	• Нет	• Да	• Да	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзор отчетов</li> <li>Списки посещаемости курсов; Списки обучения</li> </ul>
	1.6 Прототип ЕО, интегрированный с АСИКУДА, пилотируемые и развернуты.	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> <li>ГТСТ и ГКО Управленческие и оперативные отчеты</li> <li>Торговые сообщества</li> </ul>	2020	• 30%	• 30%	• 30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзор отчетов</li> <li>Статистический анализ</li> <li>Списки посещаемости курсов; Списки обучения</li> </ul>
	1.7 Система управления рисками межведомственных органов внедрена и эксплуатируется	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> <li>ГТСТ и ГКО Управленческие и оперативные отчеты</li> <li>Отчеты ГКО</li> </ul>	2020	• 30%	• 30%	• 40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзор отчетов</li> <li>Статистический анализ</li> <li>Списки посещаемости курсов; Списки обучения</li> </ul>
	1.8 Руководство ГТСТ и ГКО регулярно получают отчеты из системы ЕО	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> <li>ГТСТ и ГКО Управленческие и оперативные отчеты</li> </ul>	2020	• Нет	• Да	• Да	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзор отчетов</li> <li>Статистический анализ</li> </ul>
	1.9 ЕО готов к обмену данными с другими странами.	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	<ul style="list-style-type: none"> <li>Управленческие и оперативные отчеты ГТСТ и ГКО</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	2020	• Нет	• Да	• Да	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзор отчетов</li> <li>Статистический анализ</li> </ul>



Создан механизм координации пилотирования и внедрения системы Единого окна для экспортно-импортных операций (ПРООН)	2.1 Создание Межведомственной комиссии для координации работы системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» с вовлечением соответствующих министерств и отраслевых ведомств.	ЮНКТАД ПРООН, ГТСТ, ГКО	• Нормативный документ, регулирующий работу и состав комиссии	2020	• Да	• Да	• Да	• Протокол заседания
	2.2 Количество тренингов ЕО, организованные для ГТСТ, ГКО и бизнес сообществ	ПРООН, ЮНКТАД, ГТСТ, ГКО	• Отчеты ГТСТ и ГКО • Торговые сообщества	2020	• 3	• 3	• 3	• Обзор отчетов • Интервью/Опросы
	2.3 Руководство пользователя и учебные материалы ЕО	ПРООН, ЮНКТАД, ГТСТ, ГКО	• Руководство пользователя • Учебные материалы	2020	• Нет	• Да	• Да	• Обзор руководств пользователя и учебных материалов

## VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

### План мониторинга:

Деятельность по мониторингу	Цель	Периодичность	Ожидаемое действие
<b>Отслеживать прогресс в достижении результатов</b>	Данные о ходе выполнения проекта на соответствие с индикаторами результатов в Структуре результатов и ресурсов (CRR) будут собираться и анализироваться для оценки прогресса проекта в отношении достижения согласованных итоговых результатов.	Ежеквартально, или с периодичностью, требуемой для каждого индикатора.	Если прогресс будет более медленным, чем предполагалось, то этот вопрос будет рассматриваться руководством проекта.
<b>Осуществлять мониторинг и управление рисками</b>	Определить конкретные риски, которые могут угрожать достижению намеченных результатов. Определить и мониторить действия по управлению рисками, используя журнал рисков. Это включает меры и планы мониторинга, которые могут требоваться согласно Социальным и экологическим стандартам ПРООН. Аудиты будут проводиться в соответствии с процедурами ПРООН по проведению аудитов с целью управления финансовым риском.	Ежеквартально	Риски определяются руководством проектом, и предпринимаются действия для управления рисками. Активно ведется журнал рисков для отслеживания выявленных рисков и предпринятых действий.
<b>Изучать</b>	Знания, передовой опыт и уроки будут охватываться регулярно. Кроме того, их будут перенимать и от других проектов и партнеров и включать в данный проект.	По крайней мере, ежегодно	Соответствующие уроки охватываются командой проекта, и используются для принятия продуманных решений руководства.
<b>Ежегодное обеспечение качества работ по проекту</b>	Качество проекта будет оцениваться на соответствие со стандартами качества ПРООН для определения сильных и слабых сторон проекта, и для вынесения продуманных решений на уровне руководства с целью улучшения проекта.	Ежегодно	Сильные и слабые стороны будут рассматриваться руководством проекта и использоваться для принятия продуманных решений в целях улучшения показателей осуществления проекта.
<b>Пересмотреть и корректировать</b>	Внутренний обзор данных и фактов по всем мониторинговым действиям для вынесения продуманных решений	По крайней мере, ежегодно	Данные об исполнении проекта, риски, уроки и качество будут обсуждаться Координационным

<b>ь направления деятельности</b>			Советом Проекта и будут использованы для корректирования направлений деятельности
<b>Отчет о выполнении проекта</b>	Отчет о ходе работы будет представлен Координационному Совету Проекта и ключевым заинтересованным сторонам, и включит данные о ходе работы, отражающие достигнутые результаты на соответствие с предварительно определенными годовыми промежуточными целями на уровне итоговых результатов, краткий обзор годового рейтинга качества проекта, обновленный журнал рисков с мерами по смягчению последствий, и все отчеты по оценке или обзору, подготовленные за этот период.	Ежеквартально, и в конце проекта (заключительный отчет)	
<b>Обзор Проекта</b>	Ежегодно, и в конце проекта (заключительный отчет)	Ежегодно	Все вопросы, касающиеся качества, или более медленный, чем ожидалось, прогресс, должны обсуждаться Координационным Советом Проекта, и действия руководства должны быть согласованы для решения выявленных проблем.

#### План оценки:

Название оценки	Партнеры (при наличии)	Соответствующий результат стратегического плана	Результат ЮНДАФ/ДСП	Запланированная дата завершения	Основные заинтересованные участники оценки	Затраты и источник финансирования
Заключительная оценка проекта				По меньшей мере, за три месяца до прекращения работ	Заинтересованные участники проекта	20 000 долларов США

## VII. МНОГОЛЕТНИЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки			Ответственная сторона	Планируемый бюджет		
		2021	2022	2023		Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (В долларах США)
<b>Результат 1</b> <i>Запущено пилотирование механизма Единого окна для экспортно-импортных операций</i>	1.1 Анализ законодательства, процедур, документов и межведомственных бизнес-процессов по контролю экспортно-импортных операций и выработка рекомендаций по их оптимизации				ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00
	1.2 Определение потребностей в оборудовании, ИКТ инфраструктуры и поддерживающего ПО				ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00
	1.3 Установка базового модуля ASYCER в центральном аппарате ГТСТ				ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00
	1.4 Кастомизация ASYCER и других компонентов Е-окна				ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00
	1.5 Формирование групп пользователей				ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	72200 – Оборудование и мебель	5,000.00

	Е-окна						
	1.7 Кастомизация портала Е-окна			ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00
	1.8 Тестирование компонентов Е-окна в ГТСТ и ГКО			ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00
	1.9 Пилотные испытания компонентов Е-окна на объектах ГТСТ и ГКО,			ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00
	1.10 Корректировка компонентов Е- окна по итогам тестов			ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00
	1.11 Пилотные испытания компонентов и принятие результатов пилотных испытаний			ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 Командировочные расходы –	180,000.00 40,000.00

	1.12 Развёртывание системы Е-окна				ЮНКТАД	Правительство Туркменистана	61300 – Международный персонал 71600 – Командировочные расходы 74200 – Аудио/видео/печатная продукция 72500 – Офисные материалы	180,000.00 40,000.00 5,500.00 3,500.00
<b>Всего по Результату 1:</b>								<b>2,214,000.00</b>
	Общая управленческая поддержка (ЮНКТАД), 8%					Правительство Туркменистана	75100 – Услуги и администрирование	177,120.00
<b>ИТОГО по Результату 1, включая общую управленческую поддержку (ЮНКТАД), 8%</b>								<b>2,391,120.00</b>
<b>Результат 2</b> Создан механизм координации пилотирования и внедрения системы Единого окна для экспортно- импортных операций	2.1 Создание Межведомственной комиссии для координации работы системы «Единое окно для экспортно- импортных операций» с вовлечением соответствующих министерств и отраслевых ведомств.				ПРООН	Правительство Туркменистана		
	2.2 Анализ законодательства, процедур, документов и межведомственных бизнес-процессов по контролю экспортно-импортных операций и выработка рекомендаций по их оптимизации				ПРООН	Правительство Туркменистана	71300– Местные консультанты	100,000.008
	2.3 Ознакомительная поездка по Е- окну для руководства ГТСТ и ГКО				ПРООН	Правительство Туркменистана	75700 –Тренинги, семинары, конференции	18,150.00
	2.4 Обучение членов НПК/РГ функциям ASYCER (базовый уровень)				ПРООН	Правительство Туркменистана	75700 –Тренинги, семинары, конференции	50,000.00



	2.5 Перевод ASY CER на туркменский и русский языки (уточнение терминологии Туркменистана)				ПРООН	Правительство Туркменистана	74200 – Расходы на перевод/промо материалы	4,500.00
	2.6 Обеспечение оборудования, ИКТ инфраструктуры и программного обеспечения ИКТ				ПРООН	Правительство Туркменистана	72300-Оборудование	500,000.00
	2.7 Технологическое обучение администраторов компонентов Е-окна (продвинутый уровень, работа с исходным кодом)				ПРООН	Правительство Туркменистана	75700 –Тренинги, семинары, конференции	50,000.00
	2.8 Ознакомительные мероприятия для делового сообщества Туркменистана				ПРООН	Правительство Туркменистана	71600 – Командировочные расходы	9,240.00
	2.9 Подготовка учебных материалов				ПРООН	Правительство Туркменистана	71300– 3 Местных консультанта 74200 – Аудио/видео/печатная продукция	113,000.00 15,000.00
	2.10 Определение национальной конфигурации Единого окна				ПРООН	Правительство Туркменистана	71300– Местные консультанты	100,000.00
<b>Всего по Результату 2:</b>								<b>959,890.00</b>
<b>УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ</b>	Руководитель проекта				ПРООН	Правительство Туркменистана	71400 – Услуги по контрактам	92,535.48
	Ассистент по административным и финансовым вопросам				ПРООН			29,245.32
	Офисные принадлежности				ПРООН	Правительство Туркменистана	72500 – Офисные материалы	1,800.00
	Связь и интернет				ПРООН	Правительство Туркменистана	72400 – Услуги связи, средства коммуникации	9,216.00

	Поддержка реализации со стороны странового офиса ПРООН				ПРООН	Правительство Туркменистана	64300 – Прямые расходы странового офиса 74500 – Банковские расходы	10,900.00
	Заключительная оценка проекта				ПРООН	Правительство Туркменистана	71200-Международный консультант 71600 – Командировочные расходы	20,000.00
<b>Всего по Результату 2 и Управлению проектом:</b>								<b>1,123,586.80</b>
Общая управленческая поддержка (ПРООН), 7%:						Правительство Туркменистана	75100 – Услуги и администрирование	246,029.48
<b>ИТОГО по Результату 2 и Управлению проектом, включая общую управленческую поддержку (ПРООН), 7%:</b>								<b>1,369,616.28</b>
<b>ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ</b>								<b>3,760,736.28</b>

## VIII. МЕХАНИЗМЫ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ

Программа Развития ООН является Исполнителем проекта. Проект будет реализован в режиме национального исполнения при поддержке странового офиса ПРООН в соответствии с правилами и процедурами ПРООН. В качестве главного Национального Исполняющего партнёра выступает Государственная таможенная служба Туркменистана (ГТСТ). Государственная таможенная служба Туркменистана будет ответственным за успешное осуществление проектной деятельности, за устойчивость достигнутых результатов, а также отчитываться о результатах проекта перед другими государственными органами Туркменистана. В частности, Национальный Исполняющий партнёр отвечает за то, чтобы долгосрочные результаты проекта соответствовали целям развития, описанным в стратегических документах Туркменистана (Президентская Программа социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 гг. и др.). ЮНКТАД выступит в качестве ответственной стороны проекта. В связи с этим между ПРООН и ЮНКТАД будет подписано соответствующее соглашение.

Государственная таможенная служба Туркменистана назначает старшее должностное лицо в качестве Национального координатора проекта (НКП), который будет отвечать за реализацию проекта от имени Исполняющего партнёра.

На начальном этапе проекта ПРООН, ЮНКТАД и Государственная таможенная служба Туркменистана совместно разрабатывают регламентирующие документы Проектного Совета (ПС), включая список членов и регламент работы. ПС несёт ответственность за принятие на основе консенсуса управленческих решений по проекту. ПС является основным субъектом стратегического управления проектом. ПС будет собираться не реже двух раз в год для обсуждения вопросов, связанных с реализацией проекта.

НКП является председателем ПС. Членами ПС с правом голоса являются представители Национального Исполняющего партнёра, ПРООН, ЮНКТАД и Межведомственной Рабочей группы.

В Межведомственную комиссию по координации работы системы «Единого окна для экспортно-импортных операций» будут входить все соответствующие министерства и отраслевые ведомства, вовлеченные в работу системы «Единого окна» на уровне заместителей руководителя данных министерств и ведомств.

Кроме того, при комиссии будут также работать Межведомственные рабочие группы, по 3 основным направлениям, в частности юридическому, техническому и кадровому, состоящие из начальников соответствующих управлений и департаментов из каждого министерства и отраслевого ведомства, являющихся членами Межведомственной комиссии.

Заседания Межведомственной комиссии будут проводиться минимум два раза в год. Заседания Межведомственной рабочей группы будут проводиться не реже, чем один раз в квартал. При необходимости будут созываться внеочередные заседания Межведомственной комиссии и Межведомственной рабочей группы.

Решения на заседаниях Межведомственной комиссии и Межведомственной рабочей группы будут приниматься по большинству голосов. Решения, принимаемые на заседаниях Межведомственной комиссии, будут обязательны к исполнению со стороны Межведомственных рабочих групп.

Для участия в ПС могут приглашаться представители других заинтересованных сторон на правах наблюдателей.

Руководитель проекта является исполнительным секретарём ПС, принимает участие в заседаниях в качестве члена ПС без права голоса и несёт ответственность за подготовку заседания ПС и за ведение протоколов заседаний.

Для обеспечения безусловной ответственности ПРООН за результаты проекта, решения ПС будут приниматься в соответствии со стандартами, обеспечивающими рациональное управление для достижения результатов развития, включая наилучшее соотношение цены и качества, справедливость, целостность, прозрачность и эффективную конкуренцию.

Стратегический уровень управления проектом со стороны ПРООН обеспечивает страновой офис ПРООН в Туркменистане. На данном уровне обеспечивается соответствие

долгосрочных результатов проекта с Рамочной программой сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы, Целями Устойчивого Развития (ЦУР) и Документом страновой программы ПРООН для Туркменистана 2021-2025 годы.

Основной уровень оперативного управления – Руководитель проекта. Команда проекта состоит из Руководителя проекта и Ассистента проекта.

Для выполнения узкоспециализированных задач и предоставления необходимой экспертизы будут привлекаться международные и национальные эксперты для повышения эффективности проекта. Найм краткосрочных консультантов будет осуществляться в соответствии с процедурами ПРООН.

Передача имущества, приобретённого в рамках проекта, будет осуществлена после завершения проекта в соответствии с решением ПС по правилам и процедурам ПРООН.

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА



## IX. ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Данный Документ проекта считается документом, ссылка на который содержится в Статье 1 Стандартного базового соглашения об оказании помощи (СБСОП), подписанного между Правительством Туркменистана и ПРООН 5 октября, 1993 года, которые относятся к «Исполнительному агентству» должны читаться как «Исполняющий партнер».

Данный проект будет осуществляться Государственной таможенной службой Туркменистана «Партнером-исполнителем» при поддержке ПРООН в соответствии с финансовыми положениями и правилами ПРООН в целях обеспечения оптимального соотношения цены, справедливости, добросовестности, прозрачности, и эффективной международной конкуренции.

## X. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1. В соответствии со Статьей III СБСОП ответственность за меры защиты и обеспечение безопасности Исполняющего партнера, его сотрудников и имущества, а также имущества ПРООН, находящегося в пользовании у Исполняющего партнера, возлагается на Исполняющего партнера. Для выполнения этого обязательства Исполняющий партнер должен:
  - а) Осуществить разработку соответствующего плана безопасности и поддерживать план безопасности, принимая во внимание ситуацию безопасности в стране, в которой осуществляется проект;
  - б) Принять на себя все риски и обязательства, связанные с безопасностью Исполняющего Партнера, и реализацию плана обеспечения безопасности в полном объеме.
2. ПРООН оставляет за собой право проверки разработки такого плана, и в случае необходимости внесения предложений по его изменению. Несоблюдение мер по обеспечению актуальности плана и его реализации в полном объеме в соответствии с положением выше считается нарушением обязательств Исполняющего партнера в рамках данного Документа проекта.
3. Исполняющий партнер согласен с тем, что он будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы никакая часть из средств ПРООН, полученных в связи с данным Документом проекта, не использовалась для поддержки отдельных лиц или организаций, связанных с террористической деятельностью, и что среди получателей средств, выплаченных ПРООН в связи с настоящим Документом проекта, отсутствуют лица, включенные в список, формируемый Комитетом Совета Безопасности в соответствии с резолюцией 2167 (1999).
4. Исполняющий партнер признает и соглашается, что ПРООН не потерпит сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации и надругательств со стороны Исполняющего партнера и каждой из его ответственных сторон, их соответствующих суб-реципиентов и других субъектов, участвующих в реализации Проекта, как подрядчиков или суб-подрядчиков и их персонала, так и любых лиц, оказывающих им услуги согласно Документу проекта.
  - (а) Во время реализации мероприятий в соответствии с данным Документом проекта Исполняющий партнёр и каждая из его ответственных сторон, упомянутых выше, должны соблюдать стандарты поведения, изложенные в Бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2003/13, датированные 9 октября 2003, относительно "Специальных мер по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств" (СМЗСЭСН).

(b) Кроме того, при осуществлении деятельности в рамках данного Документа проекта, не ограничиваясь применением других положений, правил, мер и процедур, влияющих на выполнение деятельности, Исполняющий партнёр и каждая из его ответственных сторон, упомянутых выше, не должны подвергаться сексуальным домогательствам в какой бы то ни было форме (СД). СД определяется как любое нежелательное поведение сексуального характера, которое можно обоснованно ожидать или воспринимать как оскорбление или унижение, когда такое поведение вмешивается в работу, становится условием трудоустройства или создает пугающую, враждебную или оскорбительную рабочую обстановку.

5. а) При осуществлении деятельности в рамках настоящего Документа проекта Исполняющий партнер (в отношении своей собственной деятельности) требует от своих суб-сторон, упомянутых в пункте 4 (в отношении их деятельности), наличия у них минимальных стандартов и процедур или плана разработки и/или совершенствования таких стандартов и процедур с целью принятия эффективных превентивных и следственных мер. Они должны включать: политику в отношении сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации, и надругательств; политику в отношении изобличения/защиты от репрессалий; и механизмы подачи жалоб, дисциплинарных взысканий и расследований. В соответствии с этим, Исполняющий партнер будет требовать, чтобы такие суб-стороны принимали все необходимые меры для того, чтобы:

- i. Не допускать, чтобы его сотрудники, агенты или любые другие лица, привлеченные для оказания каких-либо услуг в соответствии с настоящим Документом проекта, занимались СД или СМЗСЭСН;
- ii. Предлагать сотрудникам и персоналу обучение по вопросам профилактики и реагирования на СД или СМЗСЭСН, если Исполняющий партнер и его суб-партнеры, упомянутые в пункте 4, еще не организовали собственное обучение по вопросам предотвращения СД или СМЗСЭСН, Исполняющий партнер и его суб-партнеры могут использовать учебные материалы, имеющиеся в ПРООН;
- iii. Отчитываться и осуществлять мониторинг в отношении СД или СМЗСЭСН, о которых Исполняющий партнер и его суб-стороны, упомянутые в параграфе 4, были проинформированы или были поставлены в известность иным образом, и их состояние;
- iv. Направлять жертв/потерпевших от СД или СМЗСЭСН для получения безопасной и конфиденциальной помощи; и
- v. Своевременно и конфиденциально регистрировать и расследовать любые заявления, достаточно достоверные для проведения расследования в отношении СД или СМЗСЭСН. Исполняющий партнер информирует ПРООН о любых таких полученных заявлениях и расследованиях, проводимых им или любой из его под-партий, упомянутых в пункте 4, в связи с их деятельностью в рамках Документа проекта, и информирует ПРООН о ходе расследования ею или любой из таких под-партий, если такое уведомление (i) не ставит под угрозу проведения расследования, включая, в частности, охрану и безопасность людей и/или (ii) не противоречит законодательству. После проведения расследования Исполняющий партнер уведомляет ПРООН о любых мерах, принятых им или любым другим учреждением по итогам расследования.

б) Исполняющий партнер устанавливает, что он выполнил вышеизложенное, к удовлетворению ПРООН, по просьбе ПРООН или любой другой стороны, действующей от ее имени, для предоставления такого подтверждения. Несоблюдение Исполняющим партнером и каждой из его суб-сторон, указанных в пункте 4, вышеуказанного, как это определено ПРООН, считается основанием для приостановления или прекращения Проекта.



6. Социальная и экологическая устойчивость будет повышаться за счет применения Социальных и экологических стандартов ПРООН (<http://www.undp.org/ses>) и связанного с ними механизма подотчетности (<http://www.undp.org/secu-srm>).
7. Исполняющий партнер: (а) осуществляет проектные и программные мероприятия в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН; (б) обеспечивает выполнение любых планов по управлению или уменьшению последствий, подготовленных с целью обеспечения соответствия проекта или программы упомянутым стандартам, и (с) конструктивно и своевременно принимает участие в работе, направленной на разрешение любых проблем или урегулирования жалоб, возникающих в рамках Механизма подотчетности. ПРООН будет стремиться к тому, чтобы сообщества и другие заинтересованные стороны проекта были проинформированы об этом и имели доступ к Механизму подотчетности.
8. Все стороны, подписавшие данный Документ проекта, добросовестно сотрудничают в ходе любых мероприятий по оценке любых обязательств, связанных с программой или проектом, или соблюдением социальных и экологических стандартов ПРООН. Это включает в себя обеспечение доступа к объектам проекта, соответствующему персоналу, информации и документации.
9. Исполняющий партнер принимает надлежащие меры для предотвращения злоупотребления средствами, мошенничества или коррупции со стороны своих должностных лиц, консультантов, ответственных сторон, субподрядчиков и субреципиентов при реализации проекта или использовании средств ПРООН. Исполняющий партнер обеспечивает наличие и соблюдение своей политики финансового управления, борьбы с коррупцией и мошенничеством в отношении всех финансовых средств, полученных от ПРООН или через нее.
10. Требования следующих документов, которые на тот момент вступили в силу на момент подписания Документа проекта, применяются к Исполняющему партнеру: а) Меры ПРООН в отношении мошенничества и других видов коррупционной практики и б) Офис ПРООН по аудиту и расследованиям и Руководство по расследованиям. Исполняющий партнер соглашается с требованиями вышеуказанных документов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Документа проекта и доступны в сети Интернет по адресу [www.undp.org](http://www.undp.org).
11. В случае необходимости расследования ПРООН обязана проводить расследования, касающиеся любого аспекта проектов и программ ПРООН, в соответствии с положениями, правилами и процедурами ПРООН. Исполняющий партнер в полной мере сотрудничает, включая предоставление персонала, соответствующей документации и предоставление доступа в помещения Исполняющего партнера (и его консультантов, ответственных сторон, субподрядчиков и субреципиентов) для таких целей в разумные сроки и на разумных условиях, которые могут потребоваться для проведения расследования. При наличии ограничений в выполнении этого обязательства ПРООН проводит консультации с Исполняющим партнером для поиска решения проблемы.
12. Стороны, подписавшие настоящий Документ проекта, незамедлительно сообщают друг другу о любых случаях ненадлежащего использования средств, или заслуживающих доверия сообщениях о мошенничестве или коррупции с надлежащим соблюдением конфиденциальности.

В том случае, если Исполняющему партнеру становится известно, что проект или деятельность ПРООН, полностью или частично являются предметом расследования в отношении предполагаемого мошенничества / коррупции, Исполняющий партнер должен проинформировать об этом Постоянного представителя ПРООН / Руководителя офиса, который, в свою очередь, должен оперативно проинформировать Офис ПРООН по аудиту и расследованиям (ОАР). Исполняющий партнер должен регулярно информировать

Главу представительства ПРООН в стране и ОАР о статусе расследования и связанных с ним действиях.

13. Исполняющий Партнер соглашается, что, когда это применимо, доноры ПРООН (включая Правительство), предоставляющие финансирование, полностью или частично, из средств на деятельность, подпадающую под действие настоящего Документа проекта, могут обращаться к Исполняющему Партнеру за возмещением любых средств, которые, по определению ПРООН, были использованы не по назначению, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями настоящего Документа проекта.

Если ПРООН не получила возмещение этих средств, то Исполняющий партнер соглашается с тем, что доноры ПРООН (включая Правительство), предоставляющие финансирование, полностью или частично, из средств на деятельность, подпадающую под действие настоящего Документа проекта могут обращаться к Исполняющему Партнеру за возмещением любых средств, которые, по определению ПРООН, были использованы не по назначению, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями настоящего Документа проекта.

Заметка: Термин «Документ проекта», используемый в настоящем положении, включает в себя любые последующие соглашения, заключенные в отношении Документа проекта, в том числе соглашения с ответственными сторонами, субподрядчиками и субреципиентами.

14. Все контракты, оформленные Исполняющим партнером в связи с настоящим Документом проекта, должны содержать положение о том, что никакие гонорары, вознаграждения, компенсации, скидки, подарки, комиссии или другие выплаты, кроме указанных в предложении, не были предоставлены, получены или обещаны в связи с процессом отбора или в ходе исполнения контракта, и что получатель средств от Исполняющего партнера обязуется сотрудничать с любыми расследованиями и аудиторскими проверками после осуществления оплаты.
15. В случае обращения ПРООН в соответствующие национальные органы для инициирования разбирательств в отношении связанных с проектом правонарушений, государственные органы обязуются обеспечить активное участие национальных органов в ведении расследования и возбуждение судебного дела в отношении любых лиц, уличенных в участии в правонарушениях, компенсацию ущерба и возврат в полном объеме средств, полученных этими лицами от ПРООН.
16. Исполняющий партнер обязуется что все условия, перечисленные в настоящем разделе, именуется «Управление рисками», передаются каждой ответственной стороне, субподрядчику и субреципиенту, а все положения данного раздела именуется «Стандартные положения по управлению рисками» включены, *mutatis mutandis*, во все субконтракты или субсоглашения, которые в будущем будут заключены в связи с данным Документом проекта.

## **XI. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Государственная таможенная служба Туркменистана (ГТСТ) в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН о софинансировании предоставит взнос для реализации настоящего проекта в сумме \$3,760,736.28 (три миллиона семьсот шестьдесят тысяч семьсот тридцать шесть долларов и двадцать восемь центов) долларов США, которые будут перечислены на указанные счета ПРООН следующим образом. В соответствии с соглашением между агентствами ООН, которое будет заключено между ПРООН и ЮНКТАД, ПРООН перечислит ЮНКТАД сумму в

размере \$2,391,120.00 (два миллиона триста девяносто одна тысяча сто двадцать долларов США), включая расходы на общую управленческую поддержку ЮНКТАД в размере 8%, в качестве оплаты за техническую помощь, которую ЮНКТАД окажет Правительству Туркменистана в рамках этого проекта. ЮНКТАД начинает и продолжает осуществлять операции по получению таких платежей.

- а. ГТСТ, в соответствии с нижеуказанным графиком платежей, перечислит взнос в манатном (ТМТ) эквиваленте на сумму \$376,073.63 (триста семьдесят шесть тысяч семьдесят три доллара США и шестьдесят три цента) долларов США в Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк, на расчетный счет 23203934273168502583000.

Дата платежа	Сумма
i. 20.01.2021	150,429.45 долл. США
ii. 20.01.2022	112,822.09 долл. США
iii. 20.01.2023	112,822.09 долл. США

- б. ГТСТ, в соответствии с нижеуказанным графиком платежей, перечислит взнос в долларовом эквиваленте на сумму 3,384,662.65 (три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят два доллара США шестьдесят пять центов) долларов США в Citibank N.A, 111 Wallstreet New York, NY 10043, счет номер 36349562 и детали: SWIFT no.CITIUS33, ABA no. 021000089.

Дата платежа	Сумма
i. 20.01.2021	1,353,865.07 долл. США
ii. 20.01.2022	1,015,398.79 долл. США
iii. 20.01.2023	1,015,398.79 долл. США

- с. Размер этого платежа при его внесении в валюте, отличной от долларов США, должен быть определен путем использования обменного курса Организации Объединенных Наций<sup>2</sup>, действующего на дату внесения платежа. При изменении обменного курса ООН до полного освоения средств со стороны ПРООН, стоимость оставшихся средств будет, соответственно, скорректирована. При определении в подобном случае потерь в балансе оставшихся средств, ПРООН информирует Правительство на предмет возможности дополнительного финансирования со стороны Правительства. При невозможности дополнительного финансирования, помощь, оказываемая для этого проекта, может быть сокращена, отложена или прекращена со стороны ПРООН.
- д. Приведенный выше график платежей составлен с учетом требования о том, что платежи должны быть осуществлены до начала запланированных мероприятий. В этот график могут вноситься изменения в соответствии с ходом реализации проекта.
- е. ПРООН получает, управляет и использует Взнос, направленный на цели реализации проекта, в соответствии со своими действующими нормами, правилами, политикой, процедурами и директивами ПРООН, в том числе, в частности, финансовыми правилами, изданными Исполнительным Советом ПРООН.
2. ПРООН обязуется предоставлять в Государственную таможенную службу Туркменистана отчетность о реализации мероприятий и использовании финансовых средств проекта в соответствии с Соглашением о со-финансировании. Все финансовые счета и отчеты должны быть выражены в долларах США.
3. В случае, если ожидаются или были реализованы непредвиденные увеличения расходов или обязательств (либо вследствие инфляционных факторов, колебания в валютных курсах или непредвиденных обстоятельств), то ПРООН должен своевременно представить правительству дополнительную смету расходов, отражающую дальнейшее финансирование, которое будет необходимо. Правительство должно предпринять все возможные меры для получения требуемых дополнительных средств.

<sup>2</sup> Обменный курс ООН по Туркменистану определяется на основе официального обменного курса Центрального банка Туркменистана.

4. Все неистраченные средства Взноса, оставшиеся после подготовки итогового балансового отчета, будут использованы на закупку дополнительных услуг и(или) оборудования, по согласованию с Государственной таможенной службой Туркменистана.
5. Если платежи, упомянутые выше, не получены в соответствии с графиком платежей и дополнительным сроком в ходе реализации проекта не поступают со стороны Правительства или других источников, то ПРООН может сократить, приостановить или прекратить помощь, предоставляемую для проекта в рамках данного проектного документа.
6. Все доходы от процентов, относящиеся к взносу, должны быть зачислены на счет ПРООН, и должны быть использованы в соответствии с установленными процедурами ПРООН.
7. На взнос необходимо отнести следующие затраты:
  - (а) 7% возмещение косвенных затрат, связанных с предоставлением общей управленческой поддержки со стороны штаб-квартиры ПРООН и странового офиса
  - (б) Прямые затраты на услуги по поддержке осуществления, предоставляемых ПРООН.
8. Право собственности на оборудование, материалы и прочее имущество, профинансированных за счет средств взноса, принадлежит ПРООН до доставки и установки оборудования. Право собственности на оборудование, приобретенного за счет средств взноса, будет передано от ПРООН Государственной таможенной службе Туркменистана по завершению установки оборудования в соответствии с правилами и процедурам ПРООН.

## ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЮНКТАД АСИКУДА

1. Программное обеспечение АСИКУДА и связанная с ним документация и учебные материалы являются интеллектуальной собственностью ЮНКТАД.
2. Наименования «автоматизированная система таможенных данных», «АСИКУДА», система «СИДОНИЯ», их логотипы и торговые марки, а также программное обеспечение АСИКУДА, включая обновления системы, учебные материалы и документацию АСИКУДА, являются авторскими правами ЮНКТАД.
3. ЮНКТАД предоставляет Правительству Туркменистана непередаваемое, не сублицензируемое, неисключительное, безвозмездное и бессрочное право использовать программное обеспечение АСИКУДА и связанную с ним документацию и учебные материалы исключительно в рамках проекта и предоставляет услуги, дополнительно указанные в проектном документе.
4. Правительство Туркменистана и его таможенная администрация имеют право использовать программное обеспечение АСИКУДА и соответствующую документацию и учебные материалы в пределах своей национальной территории.
5. Права, предоставляемые в соответствии с настоящей лицензией, распространяются только на лицензиата и не распространяются на любое другое учреждение, корпорацию, организацию или лицо без предварительного письменного согласия ЮНКТАД. Лицензиат не должен сублицензировать, уступать или иным образом передавать лицензию, выданную ЮНКТАД по настоящему Соглашению.
6. Правительство Туркменистана и его таможенная администрация признают, что разработанное ЮНКТАД программное обеспечение АСИКУДА и связанные с ним документация и учебные материалы, включая обновления, являются собственностью ЮНКТАД и что все права на нее, включая авторское право, принадлежат ЮНКТАД. Любые права на программное обеспечение АСИКУДА и связанную с ней документацию и учебные материалы, лицензированные в соответствии с настоящим Соглашением, которые прямо не предоставляются в настоящем документе, сохраняются за ЮНКТАД.
7. Правительство Туркменистана и его таможенная администрация имеют право вносить изменения и создавать производные работы в программную систему АСИКУДА. Такие производные произведения остаются интеллектуальной собственностью Правительства Туркменистана и его таможенной администрации. В той мере, в какой это может представлять интерес для других стран-пользователей АСИКУДА, ЮНКТАД и Правительство Туркменистана рассматривают и изучают механизмы поощрения и/или распределения в общих интересах Правительства Туркменистана и заинтересованных стран-пользователей АСИКУДА.
8. Правительство Туркменистана и ее таможенная администрация воспроизводят и включают любое уведомление ЮНКТАД об авторских правах или другое уведомление о правах собственности, поскольку такое уведомление может содержаться в программном обеспечении АСИКУДА и всех соответствующих документах и учебных материалах, полученных Правительством Туркменистана и его таможенной администрацией от ЮНКТАД, на всех экземплярах программной системы АСИКУДА и соответствующей документации и учебных материалах, изготовленных или используемых в соответствии с настоящим проектом. Правительство Туркменистана и его таможенная администрация соглашаются незамедлительно уведомлять ЮНКТАД, если сторона получает информацию о любом несанкционированном владении, использовании или раскрытии элемента программного обеспечения АСИКУДА любым физическим или юридическим лицом, и далее соглашаются сотрудничать с ЮНКТАД в вопросах защиты прав собственности ЮНКТАД.

10. За исключением услуг и поддержки, оказываемых ЮНКТАД в соответствии с положениями проектного документа и приложений/добавлений к нему, ЮНКТАД предоставляет систему программного обеспечения АСИКУДА "как есть".

11. Правительство Туркменистана, его таможенная администрация и ЮНКТАД прилагают все усилия для мирного урегулирования любого спора, противоречия или претензии, вытекающих из настоящего приложения, или их нарушения, прекращения или недействительности.

12. Правительство Туркменистана и ЮНКТАД прилагают все усилия для мирного урегулирования любого спора, разногласий или претензий, вытекающих из настоящего Соглашения или его нарушения, прекращения или недействительности. Любой спор, противоречие или претензия между Правительством Туркменистана и ЮНКТАД, вытекающие из настоящего Соглашения или его нарушения, прекращения или недействительности, если они не урегулированы мирным путем в соответствии с пунктом (i) настоящей статьи в течение шестидесяти (60) дней после получения одной стороной письменного запроса другой стороны о таком мирном урегулировании, передаются любой из сторон в арбитраж в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, принимаемым на то время. Решения арбитражного суда основываются на общих принципах международного коммерческого права. Арбитражный суд уполномочен вынести решение о возврате или уничтожении товаров или любого имущества, будь то материального или нематериального, или любой конфиденциальной информации, предоставленной в соответствии с настоящим Соглашением, вынести решение о прекращении действия настоящего Соглашения, или принять любые другие защитные меры в отношении товаров, услуг или любого другого имущества, будь то материального или нематериального, или любой конфиденциальной информации, предоставленной в соответствии с настоящим Соглашением, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с полномочиями арбитражного суда в соответствии со статьей 26 ("обеспечительные меры") и статьей 34 ("форма и действие арбитражного решения") Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. Арбитражный суд не имеет полномочий присуждать штрафные убытки. Кроме того, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, Арбитражный суд не имеет полномочий присуждать проценты сверх Лондонской межбанковской предложенной ставки ("LIBOR"), действовавшей в то время, и любые такие проценты являются только простыми процентами. Арбитражное разбирательство проводится в Женеве, Швейцария, при условии, что в свете привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций такая ссылка на место арбитража означает только физическое место арбитражного разбирательства, а не юрисдикционное место арбитража. Стороны будут связаны любым арбитражным решением, вынесенным в результате такого арбитража, как окончательное решение любого такого спора, противоречия или требования.

13. Ничто в настоящем добавлении или в связи с ним не считается отказом, явным или подразумеваемым, от каких-либо привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций, включая ее вспомогательные органы.

14. Если какое-либо положение проектного документа будет признано недействительным, незаконным или не имеющим законной силы, то действительность, законность и возможность приведения в исполнение данного приложения не может быть нарушено.

15. Вступление в силу приложения к правилам и положениям АСИКУДА в области прав интеллектуальной собственности является датой подписания проектного документа. Эти правила и положения остаются в силе после прекращения действия проектного документа и не ограничены по времени.

**ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ, ПРИМЕНИМЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫМИ ФОНДАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА**

1. Платательщик предоставляет в распоряжение ЮНКТАД сумму, указанную в проектом документе, и ЮНКТАД использует эти средства в соответствии с положениями проектного документа;
2. Платательщик депонирует вышеупомянутые средства в конвертируемых валютах неограниченного использования на счет, указанный ЮНКТАД;
3. ЮНКТАД учреждает в соответствии с финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных Наций целевой фонд для получения и управления вышеупомянутыми фондами.;
4. Управление целевым фондом и финансируемой из него деятельностью осуществляется ЮНКТАД в соответствии с применимыми положениями, правилами и директивами Организации Объединенных Наций. Соответственно, привлекается и управляется персонал; закупается оборудование, материалы и услуги; проектная документация оформляется в соответствии с правилами и директивами;
5. Все финансовые счета и Ведомости должны быть выражены в долларах США;
6. Целевой фонд покрывается за счет расходов, понесенных ЮНКТАД при осуществлении деятельности в рамках проекта.;
7. Целевой фонд будет также покрывать восемь (8) процентов всех прямых расходов, произведенных по счету целевого фонда. Этот сбор используется для покрытия расходов на вспомогательное обслуживание программ, оказываемая ЮНКТАД в осуществление проекта(проектов), финансируемых в рамках Целевого фонда;
8. С целевого фонда также будет взиматься сумма, эквивалентная одному (1) проценту от вознаграждения или чистого оклада лиц, нанятых ЮНКТАД и чье участие финансируется целевым фондом, для обеспечения резерва для покрытия любой претензии в связи со смертью, увечьем или болезнью, обусловленными оказанием услуг, согласно применимым положениям и правилам Организации Объединенных Наций или проектным документам, резерв которой не может быть возвращен донору;
9. ЮНКТАД начинает и продолжает проводить операции по получению взносов в соответствии с положениями, изложенными в проектом документе;
10. ЮНКТАД не будет принимать никаких обязательств сверх сумм, указанных для покрытия расходов в проектом документе;
11. В случае возникновения непредвиденных расходов ЮНКТАД представит донору(донорам) дополнительный бюджет с указанием необходимых дополнительных финансовых средств. В случае отсутствия такого дополнительного финансирования помощь, оказываемая проекту(проектам), может быть сокращена или, при необходимости, прекращена ЮНКТАД. ЮНКТАД ни в коем случае не будет брать на себя никаких обязательств сверх средств, предусмотренных в целевом фонде;
12. Право собственности на оборудование, принадлежности и другое имущество, финансируемое из этого целевого фонда, принадлежит Организации Объединенных Наций. При прекращении или истечении срока действия проекта вопрос о праве собственности определяется в соответствии с положениями проектного документа или, если проектный документ не содержит таких положений, то этот вопрос решается путем консультаций между донором (донорами), правительством и ЮНКТАД;
13. Оценка деятельности, финансируемой из этого целевого фонда, включая совместную оценку ЮНКТАД, доноров и получателей, проводится в соответствии с положениями проектного документа;
14. На целевой фонд распространяются исключительно внутренние и внешние процедуры ревизии, изложенные в финансовых положениях, правилах и директивах Организации Объединенных Наций.;

15. ЮНКТАД представляет донору(донорам) следующие заявления и доклады, подготовленные в соответствии с процедурами учета и отчетности Организации Объединенных Наций;

- Ежегодный финансовый отчет с указанием поступлений, расходов, по состоянию на 31 декабря каждого года, в отношении средств, предоставленных донором(АМИ);

- Итоговый финансовый отчет в течение шести месяцев после даты истечения срока действия или прекращения проекта.

16. ЮНКТАД уведомляет донора(ов), когда, по ее мнению, цели, для которых был учрежден целевой фонд, были достигнуты. Датой такого уведомления считается дата истечения срока действия деятельности по проекту при условии сохранения действия пункта 18 для указанных в нем целей.;

17. Проект может быть прекращен любой из сторон по письменному уведомлению другой стороны в течение 30 дней при условии сохранения действия пункта 18 для указанных в нем целей;

18. После прекращения или истечения срока действия проекта в соответствии с пунктами 16 и 17 выше ЮНКТАД будет продолжать удерживать эти средства до тех пор, пока все расходы, включая принятые обязательства, не будут покрыты за счет этих средств. После этого любой излишек средств, остающийся в целевом фонде, возвращается донору(донорам), если только он(они) не обратится к другим видам деятельности после консультаций между донором (донорами) и ЮНКТАД.



**СТАНДАРТНОЕ ПИСЬМО-СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРООН И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПО  
ОКАЗАНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ**

Уважаемый г-н Максат Худайкулыев,

1. Ссылаемся на консультации между должностными лицами Государственной таможенной службы Туркменистана (далее именуемое «Правительство») и должностными лицами ПРООН по вопросу предоставления услуг по поддержке страновым офисом ПРООН для национально управляемых программ и проектов. ПРООН и Правительство соглашаются, что Представительство ПРООН может предоставлять такие вспомогательные услуги по просьбе правительства через свое учреждение, назначенное в соответствующем документе программной поддержки или проектном документе, как описано ниже.

2. Офис ПРООН может предоставлять вспомогательные услуги поддержки для оказания помощи по требованиям отчетности и прямым платежам. При предоставлении таких вспомогательных услуг, страновой офис ПРООН должен обеспечить усиление потенциала учреждения, назначенного правительством, чтобы оно могло осуществлять такую деятельность напрямую. Расходы, понесенные представительством ПРООН в предоставлении таких вспомогательных услуг, взыскиваются из административного бюджета офиса.

3. Офис ПРООН в стране может предоставлять, по просьбе назначенного учреждения, следующие вспомогательные услуги для мероприятий программы/проекта:

- (a) Определение и/или наем штата проекта;
- (b) Управление штатом проекта (заработная плата, банковское администрирование, продления, предоставление прав и т.д.)
- (c) Оплаты поставщикам и персоналу проекта
- (d) Урегулирование F10
- (e) Определение и содействие в проведении обучения
- (f) Закупка товаров и услуг;

4. Закупки товаров и услуг и наем штата проекта и программы страновым офисом ПРООН должны осуществляться в соответствии с правилами, политиками и процедурами ПРООН. Вспомогательные услуги, описанные в пункте 3 выше, должны быть детализированы в приложении к документу поддержки программы или в проектном документе, по форме, предусмотренной в Приложении к настоящему документу. Если требования по оказанию услуг со стороны странового офиса изменятся в течение срока реализации проекта или программы, то приложение к документу поддержки программы или проектному документу будет пересмотрено по взаимному соглашению между постоянным представителем ПРООН и назначенным учреждением.

5. Соответствующие положения Стандартного базового соглашения об оказании поддержки между Правительством Туркменистана и Программой развития Организации Объединенных Наций, подписанного 05 октября 1993 года («СБС-SBAA»), в том числе положений об ответственности и привилегиях и иммунитетах, применяются к положению о предоставлении таковых услуг по поддержке. За Правительством остается общая ответственность за национально управляемую программу или проект через свое назначенное учреждение. Ответственность странового офиса ПРООН за оказание вспомогательных услуг, описанных в данном документе, должна быть ограничена предоставлением таковых вспомогательных услуг, описанных в приложении к документу поддержки программы или проектному документу.

6. Любые претензии или споры, возникающие на основании или в связи с предоставлением услуг по поддержке страновым офисом ПРООН в соответствии с этим письмом, должны быть урегулированы согласно соответствующим положениям СБС.

7. Способ и метод возмещения затрат страновому офису ПРООН в предоставлении вспомогательных услуг, описанных в пункте 3 выше, должны быть указаны в приложении к документу поддержки программы или проектному документу.

8. Страновой офис ПРООН будет представлять отчеты о вспомогательных услугах и отчитывается о расходах, возмещаемых в предоставлении таких услуг, которые могут потребоваться.

9. Любое изменение настоящего соглашения выполняется путем взаимного письменного соглашения сторонами данного документа.

10. Если Вы согласны с положениями, изложенными выше, пожалуйста, подпишите и верните в наш офис два подписанных экземпляра этого письма. После Вашего подписания данное письмо будет представлять собой соглашение между Вашим правительством и ПРООН по срокам и условиям предоставления вспомогательных услуг страновым офисом ПРООН для национально управляемых программ и проектов.

С искренним уважением,

  
Подписано от имени ПРООН в Туркменистане  
г-жа Натиа Нацвлишвили  
и.о. Постоянного Представителя

  
от имени Государственной таможенной службы Туркменистана  
г-н Максат Худайкулиев,  
Председатель  
“ ” 2020 г.

### ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СТРАНОВОГО ОФИСА ПРООН

1. Ссылка делается на консультации между офисом ПРООН в Туркменистане, учреждением, назначенным Правительством Туркменистана и официальными лицами ПРООН по вопросу предоставления вспомогательных услуг страновым офисом ПРООН для национально управляемого проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций», «Проект».

2. В соответствии с положениями письма-соглашения, подписанного (дата) \_\_\_\_\_ и проектного документа, страновой офис ПРООН предоставит нижеследующие услуги для Проекта.

3. Предоставляемые вспомогательные услуги:

Вспомогательные услуги	График выполнения вспомогательных услуг	Стоимость ПРООН предоставления вспомогательных услуг из расчета на дело/человека в долларах США	Количество услуг	Общая сумма услуг ПРООН, в долларах США
1. Кадровые ресурсы				
а) Обзор ТЗ и классификация должностей + создание	2020-2021	34.35	1	34.35
б) Реклама/объявления	2020	116.98	1	116.98
с) Составление краткого списка (включая длинный список)	2020	233.95	1	233.95
д) Составление и организация письменного тестирования	2020	91.40	1	91.40
е) Собеседование	2020	233.95	1	233.95
ф) Выдача контракта	2020	91.36	1	91.36
г) Периодические услуги по управлению персоналом: зарплата штата и банковская администрация и управление (на весь срок действия контракта)	ежегодно	155.36	1	155.36
2. Финансирование				
а) Оплата поставщикам и персоналу	Поквартально, ежегодно	37.88	49	1,856.12
б) Только выписка чеков (Только для агентств Atlas)	По необходимости	16.65	28	466.20
с) Анкета поставщика (Только для агентств )	Согласно рабочего плана	20.41	10	204.10
с) Расчет командировочных согласно формы F10	Согласно рабочего плана	22.62	4	90.48
3. Закупки				
а) Закупки без привлечения САР – меньше US\$ 50,000				
- Определение и выбор	Согласно рабочего плана	282.29	5	1,411.45
- Оформление заказа на закупку	Согласно рабочего плана	52.64	5	263.20

b) Процесс закупки с привлечением САР (и/или ITB, RFP, требования) - свыше US\$ 50,000	Согласно рабочего плана			
- Определение и выбор	Согласно рабочего плана	489.45	5	2,447.25
- Оформление заказа и контракта на закупку	Согласно рабочего плана	131.6	5	658.00
f) Списание имущества, с привлечением САР	К закрытию проекта	28.38	5	141.90
4. Административная поддержка				
c) Таможенное оформление дипломатических грузов	Согласно рабочего плана	332.1	4	1328.4
d) Оформление визы (за исключением гос. пошлины)	Согласно рабочего плана	268.89	4	1075.56
<b>Итого:</b>				<b>10,900.00</b>

Общая сумма за вспомогательные услуги не превысит 10,900.00 долларов США.

#### 4. Описание функций и обязанностей участвующих сторон:

В качестве национального исполняющего партнера Государственная таможенная служба Туркменистана (ГТСТ) будет контролировать все аспекты реализации проекта. ГТСТ является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в области регулирования деятельности таможенной системы Туркменистана, обеспечивающим соблюдение международных обязательств Туркменистана по таможенным вопросам, а также осуществляющим борьбу против контрабанды и других преступлений, административных правонарушений в сфере её деятельности. аппарат, Учебный центр при ГТСТ, таможни в велятах и городах с правами велята, их таможенные посты (далее – органы таможенной службы). Хозрасчётные учреждения и другие её организации также входят в состав Государственной таможенной службы Туркменистана. Основными приоритетными направлениями дальнейшего развития ГТСТ являются: i) совершенствование национального таможенного законодательства и нормативных актов в соответствии с основными принципами международного права; ii) совершенствование институциональной структуры таможенных органов; iii) укрепление технического и оперативного потенциала Таможенной службы и ее пунктов, в частности путем применения современной системы спутниковой связи и внедрения электронной таможни.

ГТСТ назначит сотрудника из числа старшего персонала для работы в качестве Национального координатора проекта (НКП), который будет ведущим лицом, ответственным за надзор над проектом.

Общее управление проектом будет осуществляться Проектным Советом, который будет включать ГТСТ, ЮНКТАД и другие национальные учреждения, включая Межведомственную Рабочую Группу и ПРООН

Проектный Совет может предложить другим учреждениям присоединиться в качестве членов; при этом список должен быть окончательно установлен и утвержден не позднее срока начала проекта. Национальный координатор проекта будет выступать в качестве Председателя Совета по проекту, при содействии ПРООН в организации и проведении всех совещаний и других мероприятий по обмену информацией. Заседания Проектного Совета будут проходить не реже одного раза в год, для утверждения Годового Плана Работы на следующий год. Дополнительные заседания могут созываться НКП по мере необходимости.

ПРООН подключится к работе ГТСТ в управлении проектом и обеспечении гарантии качества, в соответствии с планами, утвержденными Советом по проекту. Большая часть работы ПРООН по проекту будет иметь место в офисе в стране (ОС) в Ашхабаде, под наблюдением специалиста и других старших сотрудников по программам, в том числе и.о. Заместителя Постоянного Представителя, в соответствии с гарантией. ПРООН будет также привлекать подрядчиков для выполнения среднесрочной и завершительной оценок проекта. Повседневная

деятельность проекта будет осуществляться тремя штатными сотрудниками проекта, во главе с Менеджером проекта. Менеджер проекта будет отвечать за проведение мероприятий по проекту, изложенных в данном Проектном Документе и любых изменениях, одобренных Проектным Советом. Минимум за один месяц до начала каждого года проекта, менеджер проекта подготовит Годовые планы работы. Эти планы будут рассмотрены и утверждены Советом по проекту и в дальнейшем будут использоваться сотрудниками проекта в качестве инструментов для планирования, осуществления и отслеживания хода работы. Кроме того, для каждого заседания Совета Проекта, менеджер проекта подготовит полный отчет о состоянии дел по проектной деятельности, в том числе о последних достижениях, рисках и предлагаемых мерах по смягчению последствий. Менеджер проекта также будет отвечать за подготовку всех необходимых ежегодных отчетов для ПРООН и ГТСТ.

Представительство ПРООН в стране будет оказывать помощь Менеджеру проекта в административной работе по проекту, включая логистику и делопроизводство. Кроме того, страновой офис будет оказывать административную поддержку правительству в отношении различных конкретных административных функций. Расходы, связанные с этими последними функциями, будут выставляться как Прямые Затраты Проекта в соответствии с данным письмом-соглашение

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТНОГО СОВЕТА

### **Обязанности и ответственность:**

Проектный совет управляет проектом и контролирует его реализацию. Основными функциями Проектного совета являются:

- Общий мониторинг реализации проекта по достижению целей и результатов проекта и обеспечение их соответствия целям национального развития;
- Стратегическое руководство и координация деятельности всех членов проектного совета;
- Обеспечение доступа к необходимой информации;
- Разрешение разногласий, возникающих в ходе реализации проекта;
- Поддержка институциональных, правовых и нормативных аспектов в отношении Правительства и туркменского общества, необходимых для обеспечения успеха проекта;
- Рассмотрение и утверждение Годовых Рабочих Планов и отчетов о проделанной работе;
- Утверждение механизмов управления проектом;
- Утверждение любых изменений, вносимых в стратегию проекта в связи с изменением обстоятельств.

### **Состав**

Для обеспечения надлежащей координации и вовлечения ключевых заинтересованных сторон сопредседателями проектного совета будут ПРООН, ЮНКТАД и Государственная таможенная служба Туркменистана (ГТС). ГТС, как ключевое правительственное ведомство, отвечающее за таможенные вопросы, будет обеспечивать надлежащее участие других правительственных учреждений в соответствии с их мандатом. В состав проектного совета могут также входить представители других национальных или региональных учреждений. Другие участники могут быть приглашены на заседания проектного совета по решению совета.

Средства, связанные с деятельностью проектного совета, рассматриваются как добровольный взнос правительства или других партнеров проекта в натуральной форме в проект и не оплачиваются отдельно проектом. Члены проектного совета также не имеют права на получение какой-либо денежной компенсации за свою работу в качестве экспертов или советников проекта.

### **Заседания**

Предполагается, что проектный совет будет проводить регулярные заседания не реже двух раз в год, или чаще, при необходимости. Предварительная повестка дня заседания проектного совета будет согласована, как часть ежегодных рабочих планов, и все представители проектного совета должны быть уведомлены в письменной форме за 14 дней до согласованной даты проведения заседания. Заседание будет организовано при условии, что Исполнительный партнер, ПРООН и не менее 2/3 других членов проектного совета могут подтвердить свое участие. Руководитель проекта должен направить все материалы, связанные с повесткой дня заседания, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала заседания.