

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование проекта: Поддержка в области ведения бизнеса и цифровых преобразований в банковской деятельности
Номер проекта: 00118854
Партнер-исполнитель: Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана
Дата начала: 01.10.2019г. **Дата завершения:** 30.06.2023г.

Краткое описание

Оптимизация бюджета и продление срока выполнения проекта «Поддержка в области ведения бизнеса и цифровых преобразований в банковской деятельности», подписанного 07.10.2019 г., общим бюджетом 643,903 долл. США и продленного до 30 июня 2021 г. Изменением к Проектному документу от 11.12.2020.

Основным компонентом Проектного документа является создание основы для цифровой трансформации. В ходе реализации проекта в 2020 г. была выявлена необходимость оптимизации бюджета в целях наиболее качественного внедрения и дальнейшего использования комплексного ИТ решения и соответственно увеличения сроков проекта для эффективной имплементации новых цифровых платформ, а также обучения персонала и обмена опытом в области ИТ технологий. Данные мероприятия послужат частью выполнения положений осуществляемой Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 и Государственной Программы развития цифровой экономики на 2021–2025.

Учитывая, что разработка качественных цифровых платформ требует более длительного срока исполнения договоров с поставщиками услуг было договорено нижеследующее:

- оптимизировать бюджет, увеличив его дополнительно на 973,013 долларов США, чтобы общий бюджет проекта составил 1,616,916 долларов США. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана перечислит дополнительный взнос в долларах США в течение 30 календарных дней с даты получения инвойса ПРООН.
- продлить срок действия Проектного документа до 30.06.2023 года, для эффективного завершения всех мероприятий, запланированных в рамках проекта;
- дополнить Проектный документ - Рабочим планом на 2021 - 2023 гг. (прилагается);
- остальные положения, условия и пункты Проектного документа остаются неизменными.

Содействует достижению результата 7 РПП ООН-ТКМ 2016-2020: существуют стратегии и упрощены правила, способствующие обеспечению инклюзивной занятости путем устойчивой диверсификации экономики.

Показательный промежуточный результат(ы): Рост и развитие инклюзивные и устойчивые, включающие производственный потенциал, который создает рабочие места и возможности для обеспечения средств к существованию для малообеспеченных и уязвимых групп.

Общая сумма дополнительно необходимых средств Правительства (2021–2023):	Правительство:	973,013 долл. США
Общая сумма ранее выделенных средств:	ПРООН:	10,000 долл. США
	Правительство:	633,903 долл. США
Общий бюджет проекта:		1,616,916 долл. США

Согласовано (подписи):

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана	ПРООН
Джепбаров Рахимберды Председатель Правления	Нарине Саакян, Постоянный Представитель
Дата: 20.10.2021	Дата: 20.10.2021

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки												Источники финансирования	Планируемый бюджет Описание бюджета	Сумма (в долл. США)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Результат 2. Инфраструктура ТВЭБ и персонал подготовлены для цифровизации ²	2.1 Привлечение дополнительного международного эксперта для доработки тендерного документа и составления отчета отбора тендерных предложений на закупку программного обеспечения для внедрения цифровой платформы Интернет-банкинг, вкл. интеграцию с окружающими системами, техническую поддержку и сопровождение и обучение персонала банка и на Лицензионный сбор													Правительство Туркменистана	72100 Контрактные услуги (международный эксперт*20 дней)	16 000	
															64300, 74500 Операционные расходы	5 000	
															Правительство Туркменистана	75100	21 000 1 470
																	22 470
Управление проектом	Зарботная плата персонала проекта													Правительство Туркменистана	71400 Зарботная плата (руководитель проекта – 50% (1371), ассистент проекта – 20% *3 мес)	5 000	
															72400 Связь и интернет	1 200	
															72500 Офисные принадлежности	500	
																6 700	
ИТОГО Правительство Туркменистана	Итого, Управление проектом: Административные расходы, 7%:													Правительство Туркменистана	75100	470	
																7 170	
																29 640	

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООП
VI. ГОДОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН Год: 2022

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки												Планируемый бюджет		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (в долл. США)
Результат 2. Инфраструктура ТВЭБ и персонал подготовлены для цифровизации?	2.1 Заключение контрактов с внешними подрядчиками на предоставлении ИТ-услуг – закупка программного обеспечения для внедрения цифровой платформы Интернет-банкинга, включая интеграцию с окружающими системами, техническая поддержка и сопровождение и обучение персонала банка, а также контракта на единовременный Лицензионный сбор													Правительство Туркменистана	72100 Контрактные услуги	325 000
	2.2 Заключение контрактов с внешними подрядчиками на закупку ИТ оборудования, необходимого для внедрения платформы Интернет-банкинга														72810 Лицензии за Программное обеспечение	400 000
														72400 Компьютерное и серверное оборудование	320 000	
														64300, 74500 Операционные расходы	15 000	
	Всего Результат 2:														1 060 000	
	Административные расходы, 7%:													Правительство Туркменистана	75100	74 200
	Итого, Результат 2 вкл. Административные расходы														1 134 200	
Управление проектом	Заработная плата персонала проекта													Правительство Туркменистана	71400 Заработная плата (руководитель проекта – 50%(1371), ассистент проекта – 30%(426))*12 мес)	21 564
														72400 Связь и интернет	1 500	
														72500 Офисные принадлежности	700	
														75100	23 764	
	Всего, Управление проектом												Правительство Туркменистана		1 663	
	Административные расходы, 7%:															
	Итого, Управление проектом:													25 427		
ИТОГО Правительство Туркменистана														1 159 627		

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки												Планируемый бюджет		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма (в долл. США)
Результат 2. Инфраструктура ТВЭБ и персонал подготовлены для цифровизации2	2.1 Внедрение цифровой платформы Интернет-банкинга, включая интеграцию с окружающими системами, техническая поддержка и сопровождение и обучение персонала банка, и основной Лицензионный сбор													Правительство Туркменистана	72100 Контрактные услуги	75 120
															Лицензии за Программное обеспечение 64300, 74500 Операционные расходы	100 000
	Всего Результат 2: Административные расходы, 7%:													Правительство Туркменистана	75100	180 120
	Итого, Результат 2 вкл. Административные расходы															192 728
Управление проектом	Заработная плата персонала проекта													Правительство Туркменистана	71400 Заработная плата (руководитель проекта – 50%(1371), ассистент проекта – 30%(426)*6 мес)	10 782
															72400 Связь и интернет	1 200
															Офисные принадлежности	700
	Всего, Управление проектом Административные расходы, 7%:													Правительство Туркменистана	75100	12 682
	Итого, Управление проектом:															888
																13 570
ИТОГО Правительство Туркменистана																206 298