



UN Development Programme

Turkey - Ankara

Award ID: 00097574
Award Title: Engineer Girls of Turkey
Start Year: 2016
End Year: 31 December 2021

Donor	Fund	Amount in USD
12704 LIMAK	30000	615,060.00
Total Project Budget (2016 to 2020)		615,060.00
Total Expenditure (as of 17 November 2020)		453,559.41
Remaining Budget (as of 17 November 2020)		161,500.59

RESPONSIBLE PARTIES

(Executing Agency): UNDP

(Implementing Agency): Ministry of Family Labor and Social

Revision Type: No Cost Time Extension

Brief Description:

The World Health Organization (WHO) declared a global pandemic as the coronavirus (COVID-19) outbreak rapidly spreads across the world. Preventive measures to reduce the chances of infection in locations with an outbreak of the disease are similar to those published for other coronaviruses: stay home, avoid travel and public activities. The situation in Turkey is also evolving and preventive measures have taken by public institutions and international organizations. Project activities were also affected by these coronavirus measures and new normal adaptation period. Project implementation methods will also be adapted to these measures.

The sustainability studies and exit strategy of the project, which was designed for the year 2020, were also affected by the pandemic and postponed to 2021.

One of the activities of 2021 for the project is the Gender Equality Seal (GES) process for Limak tourism companies. After the Limak Investment seal piloting process was successfully completed, GES criteria for gender loan were accepted by Garanti BBVA. Therefore, the GES processes scaled up to 4 Limak tourism companies. The whole process is planned to take 18 months.

In the light of these, the following activities are planned to be carried out in 2021.

To complete the GES process in 4 Limak tourism companies
To determine exit strategies of the project
To conduct sustainability studies of the project
To realize closing event and advocacy activities

As it is agreed by the Steering Committee Members, the project will be extended with no cost until 31 December 2021 to conduct sustainability studies and exit strategies of the project and to complete GES processes in 4 Limak tourism companies. Steering Committee meeting minutes and multi year workplan are attached.

Agreed by the Ministry of Family Labor and Social Services

Agreed by the United Nations Development Programme (Executing Agency)



BM Kalkınma Programı

Türkiye - Ankara

Proje numarası: 00097574

Proje Adı: Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi

Başlangıç Yılı: 2016

Bitiş Yılı: 31 Aralık 2021

Donör	Ödenek	Miktar (USD)
12704 LIMAK	30000	615,060.00
Toplam Proje Bütçesii (2016-2020)		615,060.00
Toplam Gider (17 Kasım 2020'den itibaren)		453,559.41
Kalan Bütçe (17 Kasım 2020'den itibaren)		161,500.59

SORUMLU TARAFLAR

(Yürütücü Taraf): UNDP

(Uygulayıcı Taraf): Ministry of Family Labor and Social

Revizyon Tipi: Bütçe Artırımsız Proje Süresi Uzatımı

Kısa Tanım:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs (COVID-19) dünya üzerinde hızla yayılan küresel bir salgın olarak ilan edilmiştir. Salgının yayıldığı yerlerde enfeksiyon olasılığını azaltmaya yönelik olarak evde kalmak, seyahatten ve faaliyetlerden kaçınmak gibi tedbirler alınmıştır. Türkiye'de de kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli önleyici tedbirler alınmıştır. Proje faaliyetleri de söz konusu koronavirüs önlemlerinden ve yeni normal adaptasyon sürecinden etkilenmiştir. Proje uygulama yöntemleri de bu önlemlere uygun hale getirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanan proje sürdürülebilirlik çalışmaları ve çıkış stratejisi pandemi koşullarından etkilenerek 2021 yılına ertelenmiştir.

Proje için 2021 faaliyetlerinden biri de Limak Turizm Eşitlik Mührü çalışmalarıdır. Limak Yatırım Eşitlik Mührü pilotlama çalışmalarının başarı ile tamamlanmasının ardından UNDP Eşitlik Mührü kriterleri "cinsiyet eşitliği kredisi" için Garanti BBVA tarafından kabul edilmiştir. Böylelikle UNDP Eşitlik Mührü çalışmaları 4 Limak Turizm firmasında daha yaygınlaştırılmaya başlatılmıştır. Bu sürecin 18 ay sürmesi planlanmaktadır.

Bunların ışığında 2021 yılı için planlanan proje faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

4 Limak Turizm firmasında UNDP eşitlik mührü çalışmalarının tamamlanması
Projenin çıkış stratejisinin belirlenmesi
Projenin sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesi
Kapanış etkinliği ve savunuculuk faaliyetlerini gerçekleştirilmesi

Proje Yönlendirme Kurulu Üyeleri tarafından kabul edildiği üzere proje, 4 Limak turizm firmasında UNDP eşitlik mührü çalışmalarının tamamlanması, projenin sürdürülebilirlik çalışmaları ve çıkış stratejilerinin yürütülmesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar bütçe artırımsız olarak uzatılacaktır. Yönlendirme Komitesi toplantı tutanakları ve çok yıllık çalışma planı ekte sunulmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından kabul edildi.