



Al servicio
de las persona
y las naciones.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION "F" DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto No.: **Award ID: 00066738 / Project ID: 00082818**
Título: **URU/12/001 – Mejora de gestión, seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo del Interior dentro de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública**

El objetivo de la presente revisión es sustantiva es incorporar un segundo objetivo inmediato, referido al Fortalecimiento de la Implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Asimismo, se ajusta el presupuesto del año 2014 según los gastos reales contabilizados durante dicho año y se extiende el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019, incorporando USD 4.495.686 (dólares americanos cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y seis) de fondos de Aporte Local.

A partir del 1 de enero de 2015, se ajusta la distribución de la Recuperación de Costos sin modificar el total acordado, en seguimiento a las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos. La Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

- Gestión General de Servicios GMS):
 - 3 % de lo ejecutado
- Costos Directos asociados a la implementación del Proyecto (DPC):
 - 0.5% de lo ejecutado
 - Según la Lista Universal de Precios por concepto de Servicios de Apoyo a la Implementación

Finalmente, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo de los años 2015 y 2016.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior "E"	USD 5,000
Presupuesto revisado "F"	USD 5,000
Variación	USD 0

Contribución de Costos Compartidos del Gobierno

Presupuesto anterior "E"	USD 1,973,255
Presupuesto revisado "F"	USD 6,468,941
Variación	USD 4,495,686

TOTAL DEL PROYECTO **USD 6,473,941**

Uruguay

Efecto esperado del UNDAF ¹	4.4. Los poderes del Estado y el sistema político en su conjunto habrán avanzado en la implementación de la reforma del Estado, la descentralización política y la participación ciudadana en aras de la gobernabilidad democrática.
Efecto esperado del Programa de País	4. El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en la puesta en práctica del proceso de reforma del Estado y descentralización política que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía.
Producto del Programa de País	Capacidades desarrolladas a nivel de los gobiernos departamentales y municipales para el diseño y aplicación de políticas y estrategia de acercamiento a la ciudadanía e implementación de mecanismos de participación ciudadana, la gestión y el acceso a la administración pública.
Producto del UNDAF	4.4.2. Capacidades de planificación y gestión de los gobiernos departamentales y municipales fortalecidas, favoreciendo la articulación interinstitucional en el diseño de políticas a nivel territorial y la promoción de la participación ciudadana.
Asociado en la Implementación	Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Período del Programa de País: 2011-2015	
Componente del Programa: Gobernabilidad democrática	
Identificación del Proyecto:	Award ID: 00066738 Project ID: 00082818
Duración del Proyecto: 2012 - 2019	
Fecha de inicio: Abril de 2012	
Fecha de término: Diciembre de 2019	
Fecha de PAC: 18/04/2012	
Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional NIM (NEX)	

Presupuesto total:	US\$ 6,255,185
Honorarios servicios generales de gestión:	US\$ 218,756
Total recursos asignados:	US\$ 6,473,941
Recursos regulares:	US\$ 5,000
Otros: Gobierno:	US\$ 6,468,941
Presupuesto sin financiamiento:	
Contribuciones en especie:	

¹ Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2011-2015


Aprobado por:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Dr. Martin Diharboure
Subdirector

Fecha



Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
Dr. Juan A. Roballo
Presidente
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Aldo García
Representante Residente Adjunto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha

Revisión Sustantiva

Nombre del Proyecto: Mejora de gestión, seguimiento y evaluación del Programa Fondo de Desarrollo del Interior de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública.

La presente revisión sustantiva tiene por propósito incorporar un segundo objetivo inmediato, referido al Fortalecimiento de la implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esta revisión se sustenta en la estrategia de Dirección de Descentralización Política e Inversión Pública de promover una mayor articulación de la cartera de Proyectos dentro del área.

2. Estrategia

A partir del año 2015, el Programa Fondo de Desarrollo del Interior quedó inserto en la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Esta Dirección nuclea los siguientes Programas: Fondo de Desarrollo del Interior (FDI); Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Programa de Cohesión Territorial Uruguay Integra (Uruguay Integra); Uruguay más cerca; Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS); SUCIVE, FOCEM.

La implementación del Proyecto FDI requiere la coordinación con los otros Programas, en tanto existe la necesidad de integrar los aspectos transversales de la Dirección.

La Dirección de Descentralización e Inversión Pública apunta a mejorar la calidad de las obras que son financiadas a través del Programa; para lo cual se hace necesario contar con la evaluación socio – económica de la totalidad de los proyectos presentados por las Intendencias.

De esta manera resulta necesaria la coordinación entre los proyectos URU/12/001 “Mejora de gestión, seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo del Interior” y el URU/10/005 “Apoyo a la Ejecución del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)” para cumplir adecuadamente con los lineamientos de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de OPP.

En este contexto, la presente revisión tiene por propósito incorporar un segundo objetivo inmediato: “Fortalecimiento de la implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública” dado la necesidad de integrar los aspectos transversales del Área, tanto los de comunicación como los que refieren a la gestión de los proyectos y la integración del Sistema de Información Geográfica.

II. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

Objetivo general: Mejorar la gestión, seguimiento y monitoreo del Fondo de Desarrollo del Interior y su Comunicación externa e interna al APT.

Objetivo inmediato 1: Diseñar e implementar un Plan de Comunicación del Programa FDI, una Unidad de Seguimiento y Monitoreo, incorporar herramientas tecnológicas para su Gestión (SGP y SIG).

Productos previstos	Metas de productos	Actividades indicativas 2012-2013	Insumos
<p>1.1. Plan de Comunicación interna y externa elaborado e implementado, incluyendo el diseño de la imagen de comunicación institucional del FDI atendiendo la integración a la imagen del APT.</p>	<p>2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de situación del Programa en los aspectos de Comunicación - Plan de comunicación elaborado - Diseño de imagen comunicacional FDI articulado e integrado a la imagen institucional APT. - Implementación de Primera Etapa información del Programa en tres cuadernillos de difusión - Productos de presentación en distintos soportes y diseño para web. <p>2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rediseño de la página web y contenidos - Servicios complementarios incorporados a la web 	<p>1.1. Diagnóstico de situación y relevamiento de necesidades.</p> <p>1.2. Identificación de los diferentes destinatarios de la información.</p> <p>1.3. Formulación del Plan, identificación de necesidades para su mantenimiento correctivo y evolutivo y definición de etapas a cumplir.</p> <p>1.4. Diseño de productos de acuerdo al Plan.</p> <p>1.5. Sistematización de información de proyectos.</p> <p>1.6. Colecta de información y comunicación en las distintas etapas del proceso de gestión del Programa</p> <p>1.7. Contratación de servicios de diseño comunicacional: Imagen comunicacional FDI</p> <p>1.8. Concreción de productos con imagen institucional: incorporación de la imagen del Programa a la web, a material de presentación y difusión en productos y soportes diversos</p> <p>1.9. Diseño, edición e impresión de tres cuadernillos de presentación del Programa y Gestión; Pautas y criterios de elegibilidad y valoración de proyectos; Difusión de sistematización de Información</p> <p>1.10. Rediseño y adecuación de web existente y carga de contenidos.</p> <p>1.11. Implementación de servicios Web complementarios.</p> <p>1.12. Edición y concreción de productos de difusión de información referida a los proyectos en la web.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores nacionales - Contratos de Servicios Empresas - Productos de Comunicación

<p>1.2. Equipo técnico capacitado para la evaluación de proyectos con SIG y uso del Sistema de Información Geográfica integrado a los procesos</p>	<p>2012 -Primer semestre: evaluación de situación actual -Primer y Segundo semestre: equipo capacitado en aplicaciones SIG y con prácticas incorporadas, aumento de calidad del trabajo de evaluación y seguimiento de proyectos</p> <p>2013: -Primer Semestre: Reportes e información a los jefes de OPP y GD's con utilización de la herramienta -Productos de difusión de análisis de resultados del Programa y evaluación de Inversiones según territorios (2 impresos formato revista)</p>	<p>2.1. Análisis de necesidades 2.2. Definición de requisitos de capacitación 2.3. Capacitación en herramientas SIG 2.4. Reestructura de los procedimientos de evaluación y seguimiento de los proyectos 2.5. Capacitación en gestión del cambio: incorporación uso SIG en evaluación y seguimiento de los Proyectos FDI 2.6. Generación de productos de comunicación 2.7. Dos Talleres de difusión de pautas de Evaluación con SIG 2.8. Generación de productos de comunicación con aplicación SIG al análisis territorial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales Contratos de Servicios Empresas - Productos de Comunicación Talleres
<p>1.3. Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos</p>	<p>2012: - Primer semestre: personal capacitado en SIG nivel administración -Segundo semestre: SIG configurado en el entorno del APT y equipo técnico de la Unidad Tecnológica reforzado y capacitado para utilizar SIG -Segundo semestre: Aporte de información proveniente del BP y otros Aporte de Información</p>	<p>3.1. Diseño y Configuración del SIG 3.2. Capacitación en administración SIG 3.3. Importación y Generación de información SIG para la gestión de proyectos. Acuerdos con Instituciones para incorporar información a nivel nacional 3.4. Formación del equipo técnico para operación e internalización del SIG en APT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales - Equipo informático - Talleres
<p>1.4. Información completa de Proyectos registrada en un Sistema de Gestión de Proyectos, producción de información sistematizada a los GD's</p>	<p>2012 -Primer semestre: Archivo FDI en formato digital -Segundo semestre: información de proyectos en curso ingresada en el sistema</p> <p>2013: - Primer y segundo semestre: información total ingresada al sistema y producción sistematizada de reportes e informes</p> <p>2012: Segundo semestre: información histórica analizada y reportes realizados</p>	<p>4.1. Adquisición de Servicio de digitalización del Archivo papel 4.2. Organización de la información para su posterior registro e incorporación al SGP 4.3. Ingreso de proyectos al SGP 4.4. Diseño y producción de reportes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales Productos de Comunicación - Consultores Nacionales
<p>1.5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.</p>	<p>5.1. Análisis y sistematización de información de archivo</p>	<p>5.1. Análisis y sistematización de información de archivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales

	<p>2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Primer semestre: Evaluación de la Gestión con información producto del análisis de resultados de Seguimiento de los proyectos -Segundo semestre: Productos de comunicación con evaluación de la Gestión 	<p>5.2. Elaboración de indicadores de Seguimiento</p> <p>5.3. Sistematización de resultados de Seguimiento</p> <p>5.4. Publicación y difusión</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo - Productos de comunicación - Publicación Estudio Sistematización de Proyectos (PNUD) - Gastos Varios
--	---	---	---

<p>Objetivo inmediato 2: Fortalecimiento de la implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública.</p>			
<p>Productos previstos</p>	<p>Metas de productos</p>	<p>Actividades indicativas 2012-2013</p>	<p>Insumos</p>
<p>2.1. Fortalecimiento de la implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Fortalecimiento del equipo técnico del SNIP -Adquisición y mantenimiento de herramientas informáticas -Consultorías para fortalecer las capacidades de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1.1 Contratación profesionales ligados a la evaluación de proyectos 2.1.3 Mantenimiento evolutivo del Banco de Proyectos y Adquisición de herramientas informáticas de apoyo a las tareas operativas y de análisis del SNIP. 2.1.3 Contratación de consultorías para fortalecer las capacidades de evaluación del SNIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales - Productos Herramientas Informáticas - Consultorías Nacionales e internacionales - Gastos Varios

PLAN DE MONITOREO

Se realizará sobre la base de lo mostrado en el siguiente cuadro:

Producto	Línea de base	Metas totales de producto	Indicadores	Medios de verificación
<p>1.1. Plan de Comunicación interna y externa operativo incluyendo la imagen comunicacional del Programa en acuerdo con la imagen institucional del APT.</p>	<p>No hay un Plan Comunicacional de FDI y el portal web está realizado en función de otro marco institucional</p> <p>El Programa no tiene una imagen institucional adecuada</p>	<p>Web analizada y requisitos de actualización identificados</p> <p>Web re-diseñada y con actualización sistematizada</p> <p>Requisitos comunicacionales FDI diagnosticados</p> <p>Plan de Comunicación diseñado</p> <p>Plan implementado</p> <p>Diagnostico de situación en relación a la imagen institucional</p> <p>Diseño de imagen comunicacional</p> <p>Implementación de productos de comunicación</p>	<p>- Documentos que avalen la identificación de requisitos</p> <p>- Documentos que den cuenta del Plan de Comunicación</p> <p>- Existencia de Productos de acuerdo al Plan</p> <p>- Existencia de web rediseñada</p> <p>- Existencia de Documento diagnóstico</p> <p>- Existencia de Documento de propuesta</p> <p>- Existencia de Nueva imagen institucional</p> <p>- Aplicación a productos de salida</p>	<p>- Un documento con Lista de requisitos al finalizar 1° semestre de 2012</p> <p>- Un Documento contenido Plan de Comunicación FDI al finalizar 1° semestre 2012</p> <p>- Productos de comunicación al finalizar 2012</p> <p>- Insumos adquiridos para actualización de web al finalizar 1° semestre de 2013</p> <p>- Una web operativa que responde a la nueva realidad institucional al finalizar 2013</p> <p>- Un Documento conteniendo el diagnóstico de la situación actual del FDI en relación a su imagen institucional en el primer trimestre 2012</p> <p>- Un Documento con propuesta para la implementación de la Imagen comunicacional FDI en el primer trimestre 2012</p> <p>- Diseño institucional realizado segundo semestre 2012</p> <p>- Programa con nueva imagen incorporado a la web a fin de 2013</p>
<p>1.2.1 Uso de SIG incorporado en la cultura de evaluación de Proyectos</p> <p>1.2.2 Evaluaciones realizadas con apoyo de un SIG</p>	<p>No hay cultura de aplicación de SIG a la evaluación de los Proyectos</p> <p>Los técnicos no tienen capacitación necesaria para uso de la herramienta</p>	<p>Cultura de aplicación de SIG incorporada a las tareas de evaluación y seguimiento de los Proyectos</p> <p>Equipo técnico con capacidades para uso de la herramienta</p>	<p>- Cantidad de técnicos del equipo capacitados</p> <p>- Cantidad de técnicos con incorporación de cultura SIG</p> <p>- Porcentaje de proyectos evaluados con SIG</p>	<p>- 100% de los técnicos capacitados al finalizar el 2° semestre de 2012.</p> <p>- 80% de los técnicos con cultura SIG incorporada al finalizar 1° semestre 2012</p> <p>- 80% de los Proyectos son evaluados aplicando SIG al finalizar el 2° semestre de 2013</p>
<p>1.3. Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos</p>	<p>La Unidad Tecnológica de APT no está dimensionada para cumplir con los objetivos expresados</p>	<p>Unidad Tecnológica equipada con SIG y operadores en condiciones de acompañar el proceso de integración del uso de SIG a la Evaluación de Proyectos</p>	<p>- Cantidad de recursos en hardware y software al servicio de SIG</p> <p>- Cantidad de operadores SIG</p>	<p>- Hay al menos dos equipos informáticos con SIG instalado disponibles para operar al finalizar el 1° semestre de 2012</p> <p>- Hay dos operadores SIG incorporados a la Unidad Tecnológica del APT al finalizar el 1° semestre de 2012</p>

<p>1.4. Información de Proyectos registrada en un SGP, información sistematizada a los GD's y GL's</p>	<p>El Archivo de los proyectos FDI del período 2001 -- 2006 está en formato papel. El SGP aun no está operativo</p>	<p>Archivo FDI total en formato digital información total ingresada al sistema y producción e informes sistematizada de reportes e</p>	<p>-Porcentaje de documentos digitalizados -Porcentaje de proyectos ingresado al SGP -Cantidad de información de calidad que llega a GD's y GL's</p>	<p>- El 100% de los proyectos FDI está en formato digital al finalizar 2012 - El 100% de los proyectos está ingresado en el SGP al finalizar 2013 - Toda la información necesaria para el seguimiento de los proyectos en sus distintas etapas de gestión está disponible en los GD's y GL's al finalizar 2013</p>
<p>1.5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.</p>	<p>El Programa no tiene una Unidad de Seguimiento y Monitoreo.</p>	<p>Unidad instalada. Análisis de proyectos ejecutados con información sistematizada. Resultados publicados</p>	<p>- Personal dedicado al monitoreo y evaluación - Cantidad de productos de difusión ejecutados</p>	<p>- Al menos una persona se dedica exclusivamente al S&M del FDI al finalizar primer semestre 2012 - Hay al menos 12 boletines de distribución general y dos publicaciones a 2013</p>
<p>2.1. Fortalecimiento de la implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública</p>	<p>Existe la necesidad de fortalecer las capacidades del SNIP en varias líneas.</p>	<p>Incremento de la capacidad de evaluación de los proyectos ingresados al SNIP. Herramientas informáticas ajustadas a las necesidades operativas del SNIP. Nuevos instrumentos metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión.</p>	<p>- Técnicos dedicados a las tareas de evaluación de proyectos - Tareas automatizadas mediante herramientas informáticas - Cantidad de instrumentos metodológicos utilizados por el SNIP</p>	<p>- Incremento de la cantidad de técnicos dedicados a la evaluación - Incremento de las tareas automatizadas del SNIP. - Incremento de instrumentos metodológicos utilizados por el SNIP</p>

V PLAN ANUAL DE TRABAJO

Año 2015

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto
1. Plan de Comunicación interna y externa operativa incluyendo imagen comunicacional del programa.								
8,700	4,000	40,000	55,000	001646	30071	01536	71300	144,700
0	0	5,000	5,000	001646	30071	01536	71600	10,000
0	0	25,000	25,000	001646	30071	01536	72200	50,000
0	0	5,000	5,000	001646	30071	01536	72400	10,000
0	0	500	500	001646	30071	01536	72300	1,000
0	0	1,000	1,000	001646	30071	01536	72700	2,000
0	0	30,000	30,000	001646	30071	01536	72800	60,000
0	0	75,000	70,000	001646	30071	01536	74200	145,000
0	0	20,000	50,000	001646	30071	01536	74500	70,000
0	45,728	10,000	10,000	001646	30071	01536	71300	65,725
0	0	5,000	5,000	001646	30071	01536	72800	10,000
0	0	8,000	8,000	001646	30071	01536	74500	16,000
0	7,850	10,000	10,000	001646	30071	01536	71300	27,850
0	0	10,000	10,000	001646	30071	01536	74500	20,000
0	150	5,000	5,000	001646	30071	01536	71600	10,150
0	0	10,000	10,000	001646	30071	01536	74500	20,000
0	0	10,000	20,000	001646	30071	01536	71300	30,000
380	400	5,000	5,000	001646	30071	01536	71600	10,780
120	0	0	0	001646	30071	01536	74500	120
0	0	5,000	5,000	001646	30071	01536	71300	10,000
2,796	4,579	17,310	20,469	001646	30071	01536	75100	45,145
326	534	2,020	2,387	001646	30071	01536	64300	5,267
140	229	866	1,023	001646	30071	01536	74500	2,258
6. Auditoría y GMS								

7. Unidad de Seguimiento y Monitoreo de APT implementada	62,000	36,500	36,500	36,500	001646	30071	01536	71300	171,500
	0	0	3,000	3,000	001646	30071	01536	71600	6,000
	0	0	30,000	30,000	001646	30071	01536	72800	60,000
	22,000	21,000	70,000	70,000	001646	30071	01536	71300	183,000
	0	0	4,000	4,000	001646	30071	01536	71600	8,000
	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	71200	5,000
	0	0	30,000	30,000	001646	30071	01536	72800	60,000
	0	0	15,000	15,000	001646	30071	01536	74500	30,000
	0	0	10,000	30,000	001646	30071	01536	71300	40,000
	0	0	4,000	4,000	001646	30071	01536	71600	8,000
9. Elaboración socio-económica de los proyectos	0	0	5,000	5,000	001646	30071	01536	71200	10,000
	0	0	30,000	30,000	001646	30071	01536	72200	60,000
	0	0	30,000	30,000	001646	30071	01536	72800	60,000
	0	0	30,000	60,000	001646	30071	01536	74500	90,000
	96,462	157,970	597,196	705,196					1,557,498
	TOTAL								

V PLAN ANUAL DE TRABAJO

Año 2016

PRODUCTO DE TRABAJO		CANTIDAD REGISTRADA		SOLICITUD		CANTIDAD REGISTRADA		SOLICITUD		CANTIDAD REGISTRADA		SOLICITUD	
PRODUCTO DE TRABAJO		CANTIDAD REGISTRADA	CANTIDAD REGISTRADA	SOLICITUD	SOLICITUD	CANTIDAD REGISTRADA	CANTIDAD REGISTRADA	SOLICITUD	SOLICITUD	CANTIDAD REGISTRADA	CANTIDAD REGISTRADA	SOLICITUD	SOLICITUD
1. Plan de Comunicación interna y externa operativa incluyendo imagen comunicacional del programa.		25,000	25,000	25,000	25,000	001646	30071	01536	71300	100,000			
		2,000	2,000	2,000	2,000	001646	30071	01536	71600	8,000			
		1,000	5,000	1,000	5,000	001646	30071	01536	72400	12,000			
		500	500	500	500	001646	30071	01536	72300	2,000			
		1,000	1,000	1,000	1,000	001646	30071	01536	72700	4,000			
		15,000	15,000	15,000	15,000	001646	30071	01536	74500	60,000			
		10,000	10,000	10,000	10,000	001646	30071	01536	71300	40,000			
		2,000	2,000	2,000	2,000	001646	30071	01536	72800	8,000			
		10,000	10,000	10,000	10,000	001646	30071	01536	71300	40,000			
		2,000	2,000	2,000	2,000	001646	30071	01536	74500	8,000			
4. Información de Proyectos registrada SGP		5,000	5,000	5,000	5,000	001646	30071	01536	71600	20,000			
		10,000	10,000	10,000	10,000	001646	30071	01536	71300	40,000			
5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.		5,000	5,000	5,000	5,000	001646	30071	01536	71300	20,000			
		7,095	7,395	7,035	7,455	001646	30071	01536	75100	28,980			
6. Auditoría y GMS		828	863	820	870	001646	30071	01536	64300	3,381			
		355	370	351	373	001646	30071	01536	74500	1,449			
7. Unidad de Seguimiento y Monitoreo de APT implementada		65,000	65,000	65,000	65,000	001646	30071	01536	71300	260,000			
		3,000	3,000	3,000	3,000	001646	30071	01536	71600	12,000			
8. Procesos consensuados con OPP		55,000	55,000	55,000	55,000	001646	30071	01536	71300	220,000			
		2,000	2,000	2,000	2,000	001646	30071	01536	71600	8,000			
		0	5,000	0	5,000	001646	30071	01536	71200	10,000			
		5,000	5,000	5,000	5,000	001646	30071	01536	74500	20,000			

PRESUPUESTO

Años 2017 - 2019

Proyecto del Programa de	PRD	Código	Código	Código	Código	Años		
						2017	2018	2019
1. Plan de Comunicación interna y externa operativa incluyendo imagen comunicacional del programa.	001646	30071	01536	71300	100,000	100,000	100,000	
	001646	30071	01536	71600	8,000	8,000	8,000	
	001646	30071	01536	72400	12,000	12,000	12,000	
	001646	30071	01536	72300	2,000	2,000	2,000	
	001646	30071	01536	72700	4,000	4,000	4,000	
	001646	30071	01536	74500	60,000	60,000	60,000	
	001646	30071	01536	71300	40,000	40,000	40,000	
	001646	30071	01536	72800	8,000	8,000	8,000	
2. Equipo técnico capacitado para la Evaluación de Proyectos con SIG y uso del Sistema de Información Geográfica integrado a los procesos	001646	30071	01536	71300	40,000	40,000	40,000	
	001646	30071	01536	74500	8,000	8,000	8,000	
3. Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos	001646	30071	01536	71600	20,000	20,000	20,000	
	001646	30071	01536	71300	40,000	40,000	40,000	
4. Información de Proyectos registrada SGP	001646	30071	01536	71300	40,000	40,000	40,000	
	001646	30071	01536	71300	20,000	20,000	20,000	
5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.	001646	30071	01536	71300	20,000	20,000	20,000	
	001646	30071	01536	75100	28,980	28,980	28,980	
6. Auditoría y GMS	001646	30071	01536	64300	3,381	3,381	3,381	
	001646	30071	01536	74500	1,449	1,449	1,449	
7. Unidad de Seguimiento y Monitoreo de APT implementada	001646	30071	01536	71300	260,000	260,000	260,000	
	001646	30071	01536	71600	12,000	12,000	12,000	
8. Procesos consensuados con OPP	001646	30071	01536	71300	220,000	220,000	220,000	
	001646	30071	01536	71600	8,000	8,000	8,000	
	001646	30071	01536	71200	10,000	10,000	10,000	
	001646	30071	01536	74500	20,000	20,000	20,000	

