



Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION "H" DEL PROYECTO

País: URUGUAY
Proyecto No.: Award ID: 00066738 / Project ID: 00082818-00102679-00102682-00102689
Título: URU/12/001 – Mejora de gestión, seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo del Interior dentro de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública

El objetivo de la presente revisión es ajustar los presupuestos de los años 2016 a 2020 y realizar modificaciones en la matriz de resultados y recursos del proyecto, incorporando nuevos objetivos y productos con sus actividades e insumos.

A continuación, se detalla un resumen de las modificaciones propuestas:

- *Objetivo inmediato 1: Mejora de gestión del FDI.* Se agregan los siguientes productos: (i) Mejora de gestión del FDI implementada; (ii) Acceso a la información y transparencia hacia la ciudadanía a través de diversas herramientas implementada; (iii) Equipos técnicos de las IDs capacitados en nuevas herramientas que mejoren la calidad de ejecución de los proyectos financiados por el FDI; (iv) Monitoreo, evaluación, asesoramiento, administración y procesos consensuados implementados.
- *Objetivo inmediato 3: Fortalecer la implementación del Nuevo Programa de Caminería Rural.* Para este nuevo objetivo se definen los siguientes productos: (i) Fortalecimiento de la implementación del Nuevo Programa de Caminería Rural; (ii) Información de calidad como insumo del nuevo programa generada y sistematizada; (iii) Capacidades de los GGDD fortalecidas para la gestión de la red de caminos; (iv) Programa de gestión vial nacional y Programas de gestión viales departamentales elaborados y difundidos.
- *Objetivo inmediato 4: Mejorar el diagnóstico, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de Electrificación rural y Alumbrado Público.* Para este nuevo objetivo se definen los siguientes productos: (i) Información para la mejora de los diagnósticos y focalización de los programas generada y sistematiza; (ii) Encuestas a los beneficiarios de electrificación rural aplicada y resultados sistematizados.

Finalmente, en el marco del Documento de Programa de País para el Uruguay 2016-2020, aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2016.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior "G"	USD 5,000
Presupuesto revisado "H"	<u>USD 5,000</u>
Variación	USD 0

Contribución de Costos Compartidos del Gobierno

Presupuesto anterior "G"	USD 6,468,941
Presupuesto revisado "H"	<u>USD 11,669,196</u>
Variación	USD 5,200,255

TOTAL DEL PROYECTO **USD 11,674,196**

Uruguay


Efecto esperado del MECNUD1	3.1. Se han fortalecido las capacidades del Estado para la generación de información; la planificación estratégica; el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, promoviendo la transparencia de la gestión y avanzado en el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los municipios y el fomento de la participación ciudadana
Efecto esperado del Programa de País	Se han fortalecido las capacidades del gobierno para generar información, diseñar, ejecutar y evaluar políticas; los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar la transparencia y la eficacia de la gestión pública; y la participación ciudadana a nivel nacional y subnacional
Producto del Programa de País	1. Las instituciones de la administración pública cuentan con herramientas y sistemas de información para planificar, ejecutar y evaluar la asignación del gasto y la inversión pública.
Asociado en la Implementación	Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Período del Programa de País: 2016-2020	
Componente del Programa: Desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y los derechos humanos	
Identificación del Proyecto:	Award ID: 00066738 Project ID: 00082818 00102679 00102682 00102689
Duración del Proyecto: 2012 - 2020	
Fecha de inicio: Abril de 2012	
Fecha de término: Diciembre de 2020	
Fecha de PAC: 18/04/2012	

Presupuesto total:	US\$ 11,674,196
Recursos regulares:	US\$ 5,000
Otros: Gobierno:	US\$ 11,669,196
Presupuesto sin financiamiento:	
Contribuciones en especie:	


¹ Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016-2020

Aprobado por:



Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Fecha



Dr. J. [Signature]

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Fecha



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha

Denise Cook

Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y
Representante Residente del PNUD
Uruguay

II. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

Objetivo general: Apoyo a la dirección de descentralización e inversión pública en la gestión de proyectos territoriales.

Productos previstos	Objetivo inmediato 1: Mejora de gestión del FDI	Insumos
Metas de productos	Actividades indicativas 2012-2016	
<p>1.1. Plan de Comunicación interna y externa elaborado e implementado, incluyendo el diseño de la imagen de comunicación institucional del FDI atendiendo la integración a la imagen del APT.</p>	<p>2016 – PRODUCTO CUMPLIDO</p> <p>ACTIVITY 1</p> <p>1.1. Diagnóstico de situación y relevamiento de necesidades.</p> <p>1.2. Identificación de los diferentes destinatarios de la información.</p> <p>1.3. Formulación del Plan, identificación de necesidades para su mantenimiento correctivo y evolutivo y definición de etapas a cumplir.</p> <p>1.4. Diseño de productos de acuerdo al Plan.</p> <p>1.5. Sistematización de información de proyectos.</p> <p>1.6. Colecta de información y comunicación en las distintas etapas del proceso de gestión del Programa</p> <p>1.7. Contratación de servicios de diseño comunicacional: Imagen comunicacional FDI</p> <p>1.8. Concreción de productos con imagen institucional: incorporación de la imagen del Programa a la web, a material de presentación y difusión en productos y soportes diversos</p> <p>1.9. Diseño, edición e impresión de tres cuadernillos de presentación del Programa y Gestión; Pautas y criterios de elegibilidad y valoración de proyectos; Difusión de sistematización de Información</p> <p>1.10. Rediseño y adecuación de web existente y carga de contenidos.</p> <p>1.11. Implementación de servicios Web complementarios.</p> <p>1.12. Edición y concreción de productos de difusión de información referida a los proyectos en la web.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores nacionales - Contratos de Servicios Empresas - Productos de Comunicación

<p>1.2. Equipo técnico capacitado para la evaluación de proyectos con SIG y uso del Sistema de Información Geográfica integrado a los procesos</p>	<p>2016 – PRODUCTO CUMPLIDO</p>	<p>ACTIVITY 2</p> <p>2.1. Análisis de necesidades 2.2. Definición de requisitos de capacitación 2.3. Capacitación en herramientas SIG 2.4. Reestructura de los procedimientos de evaluación y seguimiento de los proyectos 2.5. Capacitación en gestión del cambio: incorporación uso SIG en evaluación y seguimiento de los Proyectos FDI 2.6. Generación de productos de comunicación 2.7. Dos Talleres de difusión de pautas de Evaluación con SIG 2.8. Generación de productos de comunicación con aplicación SIG al análisis territorial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales - Contratos de Servicios - Empresas - Productos de Comunicación - Talleres
<p>1.3. Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos</p>	<p>2016 – PRODUCTO CUMPLIDO</p>	<p>ACTIVITY 3</p> <p>3.1. Diseño y Configuración del SIG 3.2. Capacitación en administración SIG 3.3. Importación y Generación de información SIG para la gestión de proyectos. Acuerdos con Instituciones para incorporar información a nivel nacional 3.4. Formación del equipo técnico para operación e internalización del SIG en APT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales - Equipo informático - Talleres
<p>1.4. Información completa de Proyectos registrada en un Sistema de Gestión de Proyectos, producción de información sistematizada a los GD's</p>	<p>2016 – PRODUCTO CUMPLIDO</p>	<p>ACTIVITY 4</p> <p>4.1. Adquisición de Servicio de digitalización del Archivo papel 4.2. Organización de la información para su posterior registro e incorporación al SGP 4.3. Ingreso de proyectos al SGP 4.4. Diseño y producción de reportes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales - Productos de Comunicación - Consultores Nacionales
<p>1.5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.</p>	<p>2016 – PRODUCTO CUMPLIDO</p>	<p>ACTIVITY 5</p> <p>5.1. Análisis y sistematización de información de archivo 5.2. Elaboración de indicadores de Seguimiento 5.3. Sistematización de resultados de Seguimiento 5.4. Publicación y difusión</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores Nacionales - Productos de comunicación - Publicación - Sistematización de Proyectos (PNUD) - Gastos Varios

1.6. Auditoría y GMS		ACTIVITY 6	- Auditoría - GMS
1.7. Unidad de Seguimiento y Monitoreo del APT, creada y puesta en marcha.	2016 – PRODUCTO CUMPLIDO	ACTIVITY 7 7.1. Relevar las necesidades locativas y de equipamiento de la Unidad de S & M del ATP y elaborar especificaciones para su adquisición. Elaborar términos de referencia para la contratación de consultores para la Unidad. Diseño de indicadores 7.4. Diseño de informes tipo	- Consultores Nacionales
1.8. Propuesta de integración de procesos y procedimientos para la gestión de proyectos del APT elaborada y puesta a discusión de diversas áreas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).	2016 – PRODUCTO CUMPLIDO	ACTIVITY 8 8.1. Relevar los procesos clave relativos a la gestión de proyectos del APT e identificar principales problemas en su relación con otra Unidades de OPP. 8.2. Elaborar una propuesta de integración de procesos y procedimientos para la gestión de proyectos. 8.3. Realizar talleres de discusión con diversas áreas de OPP a fin de presentar la propuesta de integración y acordar procedimientos comunes.	- Consultores Nacionales
1.9. Mejora de la gestión del FDI implementada.	2016-2019: El FDI cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para la adecuada gestión del fondo.	ACTIVITY 10 10.1. Identificar las áreas de trabajo a fortalecer. 10.2. Definir los nuevos recursos humanos a contratar y elaborar los TDRs. 10.3. Contratar consultores para las áreas identificadas. 10.4. Definir un plan de capacitación para el equipo e implementarlo. 10.5. Dotar al programa del equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento del mismo. 10.6. Diagnosticar las necesidades de desarrollo de nuevo software de gestión de proyectos y programas. 10.7. Definir y contratar los consultores necesarios o empresas para desarrollo de software específico. 10.8. Adquirir software de acuerdo a los requerimientos de la gestión del programa. 10.9. Realizar convenios con UdelaR para mejorar la	- Consultores nacionales - Consultores internacionales - Equipamiento - Capacitaciones - Hardware y software - Contratos - Empresas/Convenios - Gastos varios - Pasajes, viáticos y hospedajes

<p>1.10. Acceso a la información y transparencia hacia la ciudadanía a través de diversas herramientas implementada.</p>	<p>2016-2019: Biblioteca de proyectos actualizada. 2017: Información para realización de solicitud de electrificación rural disponible en línea.</p>	<p>calidad de la ejecución.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Software - Publicaciones - Equipamiento - Gastos varios
<p>1.11. Equipos técnicos de las IDs capacitados en nuevas herramientas que mejoren la calidad de ejecución de los proyectos financiadas por el FDI.</p>	<p>2016: Plan de capacitación elaborado. 2017: Al menos dos instancias de capacitación para las IDs realizadas.</p>	<p>ACTIVITY11 11.1. Actualizar la biblioteca de proyectos del programa. 11.2. Realizar publicaciones. 11.3. Incorporar trámites en línea en el portal tramites.gub.uy</p> <p>ACTIVITY12 12.1. Identificar las temáticas en las cuales faltan capacidades en las IDs. 12.2. Elaborar un plan de capacitación en diversas áreas. 12.3. Realizar varias instancias de capacitación en función de las necesidades de las IDs y de los lineamientos del programa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores nacionales - Consultores internacionales - Contratos Empresas - Talleres/Capacitación - Gastos varios - Pasajes, viáticos y hospedajes
<p>1.12. Monitoreo, evaluación, asesoramiento, administración y procesos consensuados implementados.</p>	<p>2016: Mejoras para el M&E de los proyectos y programas identificadas. 2017: Al menos dos mejoras identificadas implementadas.</p>	<p>ACTIVITY13 13.1. Identificar mejoras para el monitoreo y evaluación de los proyectos y programas. 13.2. Implementar dichas mejoras progresivamente mediante la contratación de los recursos necesarios. 13.3. Realizar tareas de asesoramiento, administración y procesos consensuados de la OPP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores nacionales - Consultores internacionales - Gastos varios - Pasajes, viáticos y hospedajes
<p>Objetivo inmediato 2: Fortalecimiento de la implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública</p>			
<p>Actividades indicativas 2016-2019</p>			
<p>Insumos</p>			
<p>2.1. Sistema Nacional de Inversión Pública fortalecido.</p>	<p>2016-2019: - Equipo técnico del SNIP fortalecido - Herramientas informáticas adquiridas y mantenidas. - Consultorías para fortalecer las capacidades de evaluación realizadas.</p>	<p>ACTIVITY9 9.1. Contratar profesionales ligados a la evaluación de proyectos. 9.2. Mantener en forma evolutiva el Banco de Proyectos y adquirir herramientas informáticas de apoyo a las tareas operativas y de análisis del SNIP. 9.3. Contratar consultorías para fortalecer las</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultores nacionales - Productos Herramientas Informáticas - Consultorías nacionales e internacionales - Empresas - Gastos varios - Pasajes, viáticos y hospedajes

			capacidades de evaluación del SNIP	
Objetivo inmediato 3: Fortalecer la implementación del Nuevo Programa de Caminería Rural				
Productos previstos				
3.1. Fortalecimiento de la implementación del Nuevo Programa de Caminería Rural	2016-2019: Equipo técnico del Programa fortalecido.	Metas de productos	Actividades indicativas 2016-2019	Insumos
			ACTIVITY 14	- Consultores nacionales - Consultores internacionales - Pasajes, viáticos y hospedajes - Convenios - Gastos varios
			14.1 Contratar técnicos ligados a la evaluación y supervisión de proyectos. 14.2 Realizar convenios con UdelaR para mejorar la calidad de la ejecución	
3.2. Información de calidad como insumo del nuevo programa generada y sistematizada.	2016: Diagnósticos elaborados. 2017: Primera fase del inventario realizada.		ACTIVITY 15	- Consultores nacionales - Consultores internacionales - Publicaciones - Empresas - Pasajes, viáticos y hospedajes - Gastos varios
			15.1. Realizar diagnósticos en las áreas de intervención del programa. 15.2. Establecer las bases para la elaboración de un inventario en caminería. 15.3. Realizar el inventario y mantenerlo actualizado.	
3.3. Capacidades de los GGDD fortalecidas para la gestión de la red de caminos.	2016: Plan de capacitación elaborado. 2017: Al menos dos instancias de capacitación realizadas.		ACTIVITY 16	- Consultores nacionales - Publicaciones - Talleres/capacitación - Pasajes, viáticos y hospedajes
			16.1. Elaborar un plan de capacitación en gestión de red de caminos. 16.2. Realizar instancias de capacitación para los equipos técnicos de las IDs.	
3.4. Programa de gestión vial nacional y programas de gestión viales departamentales elaborados y difundidos.	2016: Índice temático de los programas viales elaborado. 2017: Programas viales elaborados para al menos 4 departamentos.		ACTIVITY 17	- Consultores nacionales - Consultores internacionales - Publicaciones - Talleres - Pasajes, viáticos y hospedajes
			17.1. Elaborar índice temático de los programas de gestión viales departamentales y nacional. 17.2. Identificar las necesidades de contratación para la elaboración de dichos programas y elaborar los TDRs. 17.3. Contratar consultores para el seguimiento y supervisión de la implementación de dichos	

programas.		programas.		programas.	
Objetivo Inmediato 4: Mejorar el diagnóstico, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de Electrificación rural y Alumbrado Público					
Productos previstos		Metas de productos		Actividades indicativas 2016-2019	
				Insumos	
4.1. Información para la mejora de los diagnósticos y focalización de los programas, generada y sistematiza.	2016: Borradores de diagnósticos realizados. 2017: Diagnósticos y estimación de demanda de electrificación rural realizados.	18.1 18.2 18.3	ACTIVITY 18 Elaborar diagnósticos para ambos programas. Mejorar la estimación de la demanda de electrificación rural. Diseñar Plan Estratégico de Alumbrado Público.	- - - - -	Consultores nacionales Consultores internacionales Empresas Pasajes, viáticos y hospedajes Gastos varios
4.2. Encuestas a los beneficiarios de electrificación rural aplicada y resultados sistematizados.	2016: Formulario de encuesta diseñado y aplicado. 2017: Encuesta aplicada a los beneficiarios.	19.1. 19.2. 19.3. 19.4.	ACTIVITY 19 Elaborar formularios de encuesta a aplicar. Definir forma de aplicación de las encuestas. Aplicar las encuestas a todos los beneficiarios del Programa de Electrificación Rural. Procesar y difundir los resultados de las encuestas.	- - - - -	Consultores nacionales Consultores internacionales Pasajes, viáticos y hospedajes Empresas consultoras Gastos varios

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Año 2016

Producto del Programa de País	PRODUCTO ESPERADO	CALENDARIO TRIMESTRAL				Socio responsable	Frente de fondos	Donante	Partida Presupuestaria	Importe
		T1 US\$	T2 US\$	T3 US\$	T4 US\$					
MEJORA DE GESTIÓN DEL EDI										
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY1 - Plan de Comunicación interna y externa elaborado e implementado, incluyendo el diseño de la imagen de comunicación institucional del FDI atendiendo la integración a la imagen del APT.	82,537	71,758	102,704	0	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	256,998
		32,906	32,691	37,032	0	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	102,629
		6,221	4,024	0	0	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	10,245
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY2 - Equipo técnico capacitado para la evaluación de proyectos con SIG y uso del Sistema de Información Geográfica integrado a los procesos	0	0	0	0	001646	30071	01536	71600 Viajes	0
		2,228	0	422	0	001646	30071	01536	71600 Viajes	2,650
		0	0	737	0	001646	30071	01536	72200 Equipo	737
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY3 - Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos	2,908	168	411	0	001646	30071	01536	74500 Gastos varios	3,486
		0	0	0	7,600	001646	30071	01536	74100 Auditoría	7,600
		5,183	4,892	7,147	9,768	001646	30071	01536	75100 GMS	26,990
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY4 - Información completa de Proyectos registrada en un Sistema de Gestión de Proyectos, producción de información sistematizada a los GD's	605	571	833	1,140	001646	30071	01536	64300 DPC	3,149
		259	245	357	488	001646	30071	01536	74500 DPC	1,349
		0	0	0	0	001646	30071	01536	74500 DPC	0
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY5 - Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.	0	0	0	0	001646	30071	01536	74500 Gastos varios	3,486
		2,228	0	422	0	001646	30071	01536	71600 Viajes	2,650
		0	0	737	0	001646	30071	01536	72200 Equipo	737
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY6 - Auditoría y GMS	2,908	168	411	0	001646	30071	01536	74500 Gastos varios	3,486
		0	0	0	7,600	001646	30071	01536	74100 Auditoría	7,600
		5,183	4,892	7,147	9,768	001646	30071	01536	75100 GMS	26,990
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY6 - Auditoría y GMS	605	571	833	1,140	001646	30071	01536	64300 DPC	3,149
		259	245	357	488	001646	30071	01536	74500 DPC	1,349
		0	0	0	0	001646	30071	01536	74500 DPC	0

GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY7 - Unidad de Seguimiento y Monitoreo del APT, creada y puesta en marcha implementada	26,410	28,648	75,840	0	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	130,898
		0	6,093	0	0	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	6,093
		0	144	0	0	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	144
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY8 - Propuesta de integración de procesos y procedimientos para la gestión de proyectos del APT elaborada y puesta a discusión de diversas áreas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).	19,554	19,343	21,081	0	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	59,977
		0	190	0	0	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	190
		0	8	0	0	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	8
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY10. Mejora de la gestión del FDI implementada	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	5,000
		0	0	0	80,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	80,000
		0	0	0	10,000	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	10,000
		0	0	0	12,000	001646	30071	01536	72100 Contratos/Acuerdos	12,000
		0	0	0	5,000	001646	30071	01536	72200 Equipamiento y amoblamiento	5,000
		0	0	0	8,000	001646	30071	01536	72300 Bienes y M	8,000
		0	0	0	7,000	001646	30071	01536	72800 Equipo informático	7,000
		0	0	0	5,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	5,000
		0	0	0	5,000	001646	30071	01536	72400 Equipos de Comunicaciones y Audiovisuales	5,000
		0	0	0	6,000	001646	30071	01536	72800 Equipos Informática	6,000
		0	0	0	3,000	001646	30071	01536	74200 Costos de Audiovisuales e Impresiones	3,000
		0	0	0	5,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	5,000
GASTO T1 a T3 2016	ACTIVITY11. Acceso a la información y transparencia hacia la ciudadanía a través de diversas herramientas implementada	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	5,000
		0	0	0	5,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	5,000

	proyectos financiadas por el FDI	0	0	0	0	0	1,000	001646	30071	01536	71600 Viajes	1,000
		0	0	0	0	0	3,000	001646	30071	01536	72100 Contratos/Acuerdos	3,000
		0	0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	5,000
		0	0	0	0	0	4,000	001646	30071	01536	75700 Capacitación	4,000
	ACTIVITY13. Monitoreo, evaluación, asesoramiento, administración y procesos consensuados implementados.	0	0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	5,000
		0	0	0	0	0	120,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	120,000
		0	0	0	0	0	15,000	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	15,000
		0	0	0	0	0	4,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	4,000
	TOTAL FDI (PROJ.00082818)	178,810	168,774	246,563	336,996							931,143
FORTALECIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA												
	ACTIVITY9. Sistema Nacional de Inversión Pública fortalecido.	0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	2,000
		0	0	0	0	0	20,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	20,000
		0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	2,000
		0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	72100 Contratos/Acuerdos	2,000
		0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	72800 Equipos informáticos	2,000
		0	0	0	0	0	3,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	3,000
	GMS+DPC	0	0	0	0	0	930	001646	30071	01536	75100 GMS	930
		0	0	0	0	0	109	001646	30071	01536	64300 DPC	109
		0	0	0	0	0	46	001646	30071	01536	74500 DPC	46
	TOTAL SNIP (PROJ.00102679)						32,085					32,085
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE CAMINERÍA RURAL												
	ACTIVITY14. Fortalecimiento de la implementación del Nuevo Programa de Caminería Rural	0	0	0	0	0	40,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	40,000
		0	0	0	0	0	100,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	100,000

		0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	5,000
		0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	72400 Equipo de Comunic. y Audiovisuales	5,000
		0	0	0	0	10,000	001646	30071	01536	72800 Equipos informáticos	10,000
		0	0	0	0	4,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	4,000
	ACTIVITY15. Información de calidad como insumo del nuevo programa generada y sistematizada.	0	0	0	0	20,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	20,000
		0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	5,000
		0	0	0	0	1,000	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	1,000
		0	0	0	0	40,000	001646	30071	01536	72100 Contratos/Acuerdos	40,000
		0	0	0	0	15,000	001646	30071	01536	72200 Equipamiento y Amoblamiento	15,000
		0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	72300 Materiales y Bienes	5,000
		0	0	0	0	1,000	001646	30071	01536	74200 Costos Audiovisuales e Impresiones	1,000
		0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	5,000
	ACTIVITY16. Capacidades de los GGDD fortalecidas para la gestión de la red de caminos.	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	2,000
		0	0	0	0	3,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	3,000
		0	0	0	0	1,000	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	1,000
		0	0	0	0	3,000	001646	30071	01536	72100 Contratos/Acuerdos	3,000
		0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	5,000
		0	0	0	0	3,000	001646	30071	01536	75700 Capacitaciones	3,000
	ACTIVITY17. Programa de gestión vial nacional y programas de gestión viales departamentales elaborados y difundidos.	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	2,000
		0	0	0	0	4,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	4,000
		0	0	0	0	1,000	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	1,000
		0	0	0	0	4,000	001646	30071	01536	72100 Contratos/Acuerdos	4,000

			0	0	0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	2,000	
			0	0	0	0	0	0	0	3,000	001646	30071	01536	75700 Capacitaciones	3,000	
		GMS+DPC	0	0	0	0	0	0	0	8,670	001646	30071	01536	75100 GMS	8,670	
			0	0	0	0	0	0	0	1,012	001646	30071	01536	64300 DPC	1,012	
			0	0	0	0	0	0	0	433	001646	30071	01535	74500 DPC	433	
		TOTAL CAMINERÍA (PROJ. 00102682)	0	0	0	0	0	0	0	299,115					299,115	
MEJORAR EL DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y ALUMBRADO PÚBLICO																
		ACTIVITY18. Información para la mejora de los diagnósticos y focalización de los programas, generada y sistematiza.	0	0	0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	2,000	
			0	0	0	0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	5,000	
			0	0	0	0	0	0	0	1,000	001646	30071	01536	71600 Viajes	1,000	
			0	0	0	0	0	0	0	5,000	001646	30071	01536	72100 Contratos/Acuerdos	5,000	
			0	0	0	0	0	0	0	3,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	3,000	
		ACTIVITY19. Encuestas a los beneficiarios de electrificación rural aplicada y resultados sistematizados.	0	0	0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	71200 Consultores Internacionales	2,000	
			0	0	0	0	0	0	0	3,000	001646	30071	01536	71300 Consultores Nacionales	3,000	
			0	0	0	0	0	0	0	500	001646	30071	01536	71600 Pasajes y Viáticos	500	
			0	0	0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	72100 Contratos/Acuerdos	2,000	
			0	0	0	0	0	0	0	2,000	001646	30071	01536	74500 Gastos Varios	2,000	
		GMS+DPC	0	0	0	0	0	0	0	765	001646	30071	01536	75100 GMS	765	
			0	0	0	0	0	0	0	89	001646	30071	01536	64300 DPC	89	
			0	0	0	0	0	0	0	38	001646	30071	01535	74500 DPC	38	
		TOTAL ELECTRIFICACIÓN (PROJ.102689)								26,392					26,392	
		TOTAL	178,810	168,774	246,563	694,588									1,288,735	

del nuevo programa generada y sistematizada	001646	30071	01536	71300	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
	001646	30071	01536	71600	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	001646	30071	01536	72100	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000				
	001646	30071	01536	72200	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
	001646	30071	01536	72300	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
	001646	30071	01536	74200	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	001646	30071	01536	74500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				
	001646	30071	01536	71200	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000				
	001646	30071	01536	71300	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				
	001646	30071	01536	71600	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	001646	30071	01536	72100	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
	001646	30071	01536	74500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000				
	001646	30071	01536	75700	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				
	ACTIVITY 16. Capacidades de los GGDD fortalecidas para la gestión de la red de caminos	001646	30071	01536	71200	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
ACTIVITY 17. Programa de gestión vial nacional y programas de gestión viales departamentales elaborados y difundidos	001646	30071	01536	71300	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000				
	001646	30071	01536	71600	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	001646	30071	01536	72100	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000				
	001646	30071	01536	74500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000				
	001646	30071	01536	75700	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				
	001646	30071	01536	71200	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000				
	001646	30071	01536	71300	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000				
	001646	30071	01536	71600	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	001646	30071	01536	72100	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000				
	001646	30071	01536	74500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000				
GMS+DPC	001646	30071	01536	75700	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				
	001646	30071	01536	75100	24,510	24,510	24,510	24,510	24,510				
	001646	30071	01536	64300	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860				
	001646	30071	01536	74500	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225				
TOTAL CAMINERÍA (PROJ.00102682)					845,595	845,595	845,595	845,595	845,595				
MEJORAR EL DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y ALUMBRADO PÚBLICO													
ACTIVITY 18. Información para la mejora de los					001646	30071	01536	71200	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

diagnósticos y focalización de los programas, generada y sistematiza	001646	30071	01536	71300	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	001646	30071	01536	71600	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	001646	30071	01536	72100	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	001646	30071	01536	74500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	001646	30071	01536	71200	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	001646	30071	01536	71300	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	001646	30071	01536	71600	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	001646	30071	01536	72100	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	001646	30071	01536	74500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	001646	30071	01536	75100	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
GMS+DPC	001646	30071	01536	64300	357	357	357	357	357
	001646	30071	01536	74500	153	153	153	153	153
TOTAL ELECTRIFICACIÓN RURAL YALUMBRADO PÚBLICO (PROJ.00102689)					105,570	105,570	105,570	105,570	105,570
TOTAL					2,219,661	2,219,661	2,219,661	2,219,661	2,219,661

