



Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN "F" DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto No.: **Award Id: 00075579 - Project Id: 00087410**
Título: **URU/13/002 - Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional**

El objetivo de la presente revisión extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017 incorporando USD 645,000 (dólares americanos seiscientos cuarenta y cinco mil) de Aporte Local y USD 935,000 (dólares americanos novecientos treinta y cinco mil) de Aporte BID.

Asimismo, se incorpora un nuevo producto para la elaboración de planes de gestión de la caminería departamental. Con este fin, se incorporan USD 400,000 (dólares americanos cuatrocientos mil) del fondo para la ejecución de la Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/OC-15631-UR "Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos" que prevé su ejecución en los años 2016 y 2017.

Finalmente, en el marco del Documento de Programa de País para el Uruguay 2016-2020 aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo de los años 2016 y 2017.

Contribución de Costos Compartidos del Gobierno

Préstamos BID No. 2668/OC-UR

Presupuesto anterior "E"	U\$S 487,676
Presupuesto revisado "F"	U\$S 1,422,676
Variación	U\$S 935,000

Aporte Local

Presupuesto anterior "E"	U\$S 1,671,126
Presupuesto revisado "F"	U\$S 2,316,126
Variación	U\$S 645,000

BID ATN/OC-15631-UR

Presupuesto anterior "E"	U\$S 0
Presupuesto revisado "F"	U\$S 400,000
Variación	U\$S 400,000

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior "E"	U\$S 41,520
Presupuesto revisado "F"	U\$S 41,520
Variación	U\$S 0

TOTAL DEL PROYECTO	U\$S 4,180,322
---------------------------	-----------------------

Uruguay

Efecto esperado del MECNUD¹

3.1. Se han fortalecido las capacidades del Estado para la generación de información; la planificación estratégica; el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, promoviendo la transparencia de la gestión y avanzado en el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los municipios y el fomento de la participación ciudadana

Efecto esperado del Programa de País

Se han fortalecido las capacidades del gobierno para generar información, diseñar, ejecutar y evaluar políticas; los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar la transparencia y la eficacia de la gestión pública; y la participación ciudadana a nivel nacional y subnacional.

Producto del Programa de País

4. Gobiernos subnacionales fortalecidos en sus capacidades para promover la participación ciudadana.

Asociado en la implementación

Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Área de Políticas Territoriales.

Período del Programa de País: 2016-2020

Componente del Programa: Desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y los derechos humanos

Nombre del Proyecto: "Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional"

Identificación del Proyecto: Award Id: 00075579
Project Id: 00087410

Duración del Proyecto: 2013-2017

Fecha de inicio: Agosto 2013

Fecha de término: Diciembre 2017

Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional NIM

Presupuesto total: U\$S 4.180.322

▪ Gobierno (OPP): U\$S 2.316.126

▪ Otros:


- BID-Contrato de Préstamo N°2668/OC-UR: U\$S 1.422.676

- BID- ATN/OC-15631-UR U\$S 400.000

▪ Recursos regulares: U\$S 41.520


¹ Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016-2020

Aprobado por:



Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional



Andrea Vignolo
Directora Ejecutiva

Fecha

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Fecha



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Paula Veronelli
Gerente
Unidad de Políticas y Programa
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

02 DIC. 2016

Fecha

	inundaciones en Delta del Tigre, Ciudad del Plata. Departamento de San José	0	0	0	0	0	0	0	0	30071	1536	71600	0
Producto 3 Asistencia técnica proporcionada para la realización de estudios de pre inversión, dirección de obras y ensayos para el control de calidad de obras	4. Diseño de instrumentos para la gestión de riesgos ambientales y talleres para el Incremento de las capacidades de los Gob.SN en la materia	49,348	49,348	49,348	49,350					30021	1034	71300	197,394
	1. Estudios de preinversión: Elaboración, formulación y/o análisis de los proyectos de inversión, así como de todos los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo de las obras	56,250	56,250	56,250	56,250					30071	1536	71300	225,000
	2. Dirección de obra: Dirección técnica que procure la calidad y los plazos de ejecución de las obras de acuerdo a las condiciones de los proyectos contratados												
Producto 4 Apoyo a la coordinación, supervisión y administración de los proyectos previstos en el marco del Programa	1. Coordinar, supervisar, administrar los proyectos del PDGS	3,375	3,375	3,375	3,375					04000	00012	71400	13,500
	2. Realizar jornadas y eventos de difusión de temáticas específicas del PDGS	75,000	75,000	75,000	75,000					30071	1536	71300	300,000
	3. Equipar a la Unidad Coordinadora con las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos del Programa	3,839	3,839	3,839	3,840					30071	1536	74500	15,357
		10,000	10,000	10,000	10,000					30071	1536	71600	40,000
		3,750	3,750	3,750	3,750					30071	1536	75700	15,000
		4,375	4,375	4,375	4,375					30071	1536	72800	17,500
		3,750	3,750	3,750	3,750					30071	1536	72200	15,000
		12,339	12,339	12,339	12,339					30071	1536	75100	49,356
		5,758	5,758	5,758	5,759					30071	1536	64300	23,033
		2,467	2,467	2,468	2,469					30071	1536	74500	9,871
Producto 5 Evaluaciones del Programa Realizadas	1. Evaluación externa final del Programa	2,374	2,374	2,374	2,376					30021	1034	71300	9,498
		0	0	0	0					30071	1536	71600	0
Producto 6 Insumos técnicos proporcionados	1. Realizar estudios y actividades transversales que involucren a los distintos programas de la DDIP	12,500	12,500	12,500	12,500					30071	1536	71300	50,000

para la elaboración de políticas de desarrollo territorial y fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y locales en el marco de las acciones transversales del Área de Políticas Territoriales	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30071	1536	71600	10,000
2. Realizar actividades de apoyo al desarrollo de una política territorial	1,220	1,220	1,220	1,220	1,223	1,223	30071	1536	75700	4,883	
Producto 7 Elaboración de planes de gestión de la caminería departamental	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	30071	1536	74500	5,000	
Diseño de la política y planes de gestión de la red vial rural departamental, incluyendo los instrumentos de gestión técnica y financiera, los sistemas de inventario y monitoreo, los programas y documentos de capacitación: 1. Planes departamentales y plan nacional/Programas y manuales de capacitación/Caja de herramientas; 2. Relevamiento para completar el inventario de características físicas y de estado de la red vial rural; 3. Estudio de costos/precios de las Ids para la ejecución de las obras en el marco del PCR	0	0	0	0	0	0	30071	1536	74200	0	
TOTAL	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	30022	1034	71300	141,000	
	0	0	0	0	0	0	30022	1034	72100	0	
	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	30022	1034	72810	9,000	
										1,740,959	

PRODUCTO ESPERADO	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	Socio responsable				Fuente de fondos	Donante	Partida Presupuestaria	Importe
		11 US\$	12 US\$	13 US\$	14 US\$				
Producto 1 Gestión de ingresos y gastos de las ID mejorada	<p>Consolidar e integrar la información financiera de las IDs:</p> <p>1. Consultoría para la determinación de los requerimientos técnicos y especificaciones de un sistema integrado de gestión de las ID</p> <p>2. Implementación de sistemas de información integrados que permita su posterior consolidación para una gestión eficiente de ingresos y egresos</p> <p>Gestión de ingresos. Se realizarán acciones para viabilizar mejoras en la recaudación del impuesto inmobiliario tanto a través de la gestión de cobro como mediante la actualización de valores y registros catastrales. 1. Estudio para la mejora y actualización del catastro de la ciudad de Rivera</p> <p>Gestión del gasto. Se realizarán acciones que contribuyan al fortalecimiento en la gestión del gasto y de la inversión introduciendo el enfoque por resultados y de eficiencia</p> <p>1. Presupuesto por resultados: Mejora en la eficacia de la función de reparación y/o mantenimiento de maquinaria vial y vehículos pesados de la IDR</p> <p>2. Implementación del enfoque de gestión por resultados en la Dirección de Obras de las Intendencia de Treinta y Tres</p> <p>3. Fortalecimiento de la gestión y recuperación de activos introduciendo el enfoque de gestión por resultados en la Intendencia de Río Negro</p>	25,000	25,000	25,000	25,000	30021	1034	71300	100,000
		0	0	0	0	30071	1536	71300	0
		70,000	70,000	70,000	70,000	30021	1034	72100	280,000
		50,000	50,000	50,000	50,000	30071	1536	72100	200,000
		0	0	0	0	30071	1536	71600	0
		0	0	0	0	30071	1536	72800	0
		11,250	11,250	11,250	11,250	30071	1536	75700	45,000
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
Producto 2 Gestión territorial de las ID mejorada	Planificación, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Se realizarán acciones que contribuyan al	0	0	0	0	30071	72100	0	

	<p>fortalecimiento de la capacidad institucional de las ID en materia de planificación territorial y de gestión de riesgos.</p> <p>1. Elaboración de Guías y Manuales de Instrumentos de Gestión Territorial. Capacitación a actores</p> <p>2. Elaboración de Guías y Manuales en materia de Ordenanza departamental para la gestión territorial. Capacitación a actores</p> <p>3. Estudio sobre terraplén de protección contra inundaciones en Delta del Tigre, Ciudad del Plata. Departamento de San José</p> <p>4. Diseño de instrumentos para la gestión de riesgos ambientales y talleres para el Incremento de las capacidades de los Gob. SN en la materia</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1034	71300	0
	<p>1. Estudios de preinversión: Elaboración, formulación y/o análisis de los proyectos de inversión, así como de todos los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo de las obras</p> <p>2. Dirección de obra: Dirección técnica que procure la calidad y los plazos de ejecución de las obras de acuerdo a las condiciones de los proyectos contratados</p>	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1034	71300	200,000
<p>Producto 3 Asistencia técnica proporcionada para la realización de estudios de pre inversión, dirección de obras y ensayos para el control de calidad de obras</p>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1536	71300	0
	<p>1. Coordinar, supervisar, administrar los proyectos del PDGS</p> <p>2. Realizar jornadas y eventos de difusión de temáticas específicas del PDGS</p> <p>3. Equipar a la Unidad Coordinadora con las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos del Programa</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00012	71400	0
	<p>Producto 4 Apoyo a la coordinación, supervisión y administración de los proyectos previstos en el marco del Programa</p>	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	1536	71300	250,000
		1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,608	1,608	1,608	1536	74500	6,429
		6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	1536	71600	25,000
		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1536	75700	10,000
		3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	1536	72800	15,000
		1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1536	72200	5,952
		10,893	10,893	10,893	10,893	10,893	10,893	10,893	10,893	10,893	1536	75100	43,572
		5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,083	5,084	5,084	5,084	1536	64300	20,333
		2,178	2,178	2,178	2,179	2,179	2,179	2,179	2,179	2,179	1536	74500	8,714

Producto 5 Evaluaciones del Programa Realizadas	1.Evaluación externa final del Programa	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	OPP	30021	1034	71300	50,000
Producto 6 Insumos técnicos proporcionados para la elaboración de políticas de desarrollo territorial y fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y locales en el marco de las acciones transversales del Área de Políticas Territoriales	1. Realizar estudios y actividades transversales que involucren a los distintos programas de la DDIP 2. Realizar actividades de apoyo al desarrollo de una política territorial	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		30071	1536	71300	5,000
		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		30071	1536	71600	5,000
		625	625	625	625	625	625	625	625	OPP	30071	1536	75700	2,500
		625	625	625	625	625	625	625	625		30071	1536	74500	2,500
		0	0	0	0	0	0	0	0		30071	1536	74200	0
Producto 7 Elaboración de planes de gestión de la caminería departamental	Diseño de la política y planes de gestión de la red vial rural departamental, incluyendo los instrumentos de gestión técnica y financiera, los sistemas de inventario y monitoreo, los programas y documentos de capacitación: 1. Planes departamentales y plan nacional/Programas y manuales de capacitación/Caja de herramientas; 2. Relevamiento para completar el inventario de características físicas y de estado de la red vial rural; 3. Estudio de costos/precios de las Ids para la ejecución de las obras en el marco del PCR	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500		30022	1034	71300	150,000
		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	OPP	30022	1034	72100	100,000	
		0	0	0	0	0	0	0		30022	1034	72810	0	
TOTAL														1,525,000



Montevideo, 18 de agosto de 2016

Nota N°: 221/R/2016

Sr. Aldo García
Representante Residente a.i.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Presente

Ref.: Proyecto URU/13/002– Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional – **Solicitud de Revisión al Convenio.**

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el 28 de noviembre de 2013 se firmó el convenio URU 13/002 "Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional", entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El mismo estipulaba presupuesto hasta el año 2016.

El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional ha extendido su plazo hasta el 2 de febrero de 2018 (se adjunta nota del BID CUR-FMM-321/2016). Es por esto que solicitamos una nueva revisión del convenio considerando un nuevo presupuesto para el año 2016 y 2017.

Asimismo se solicita incluir un nuevo fondo para la ejecución de una Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/OC-15631-UR "Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos", que prevé su ejecución en los años 2016 y 2017 (se adjunta documento de la cooperación).

El presupuesto en dólares dispone lo siguiente:


	Año 2016	Año 2017
Aporte Local	1.209.067	645.000
Aporte BID	368.392	630.000
Fondos Cooperación BID	150.000	250.000



Por lo que se deberá transferir en el 2016 US\$ 305.000 de fondos BID y US\$ 150.000 de fondos BID de la cooperación técnica.

Para el año 2017 se deberá transferir US\$ 645.000 de fondos locales, US\$ 630.000 de fondos BID y US\$ 250.000 fondos BID de la cooperación técnica.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,


PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Pedro Apezteguia
Director de Descentralización e Inversión Pública



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 71 of 96
Run Time: 03-03-2015 13:03:43

Table with project details: Project Id: 00075579 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci3n, Output #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci3n, Period: Jan-Dec (2014), Impl. Partner: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P, Location: For purchase of goods and serv. Summary row: Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp.

Table with output details: Output #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci3n, Impl. Partner: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P, Location: For purchase of goods and serv.

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech, 71405 - Service Contracts-Individuals, 71410 - MAIP Premium SC, 71415 - Contribution to Security SC.

Total for Fund 04000

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include 71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech, 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech, 71405 - Service Contracts-Individuals, 71605 - Travel Tickets-International, 71615 - Daily Subsistence Allow-Intl, 71620 - Daily Subsistence Allow-Local, 72510 - Publications, 72810 - Acquis of Computer Software, 74210 - Printing and Publications, 74505 - Insurance, 74525 - Sundry, 75105 - Facilities & Admin - Implement, 75110 - Facilities & Admin - Services, 75705 - Learning costs, 76125 - Realized Loss.

Total for Fund 30071

Total for Dept : 52601

Total for Output : 00087410

Summary table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Row: Project Total : 0.00, 289,979.05, 0.00, 289,979.05

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____





Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 66 of 97
Run Time: 05-02-2016 16:02:15

Project Id : 00075579 URU/13/002 Apoyo a la ejecució	Period : Jan-Dec (2015)
Output # : 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecució	Impl. Partner : 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location : For purchase of goods and serv

Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
----------	----------	-----------------	-----------

Output # : 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecució	Impl. Partner : 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location : For purchase of goods and serv

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	268.00	0.00	268.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	12,337.56	0.00	12,337.56
71410 - MAIP Premium SC	0.00	41.68	0.00	41.68
71415 - Contribution to Security SC	0.00	469.12	0.00	469.12
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	115.00	0.00	115.00

Total for Fund 04000 0.00 13,231.36 0.00 13,231.36

Fund : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	79,088.96	0.00	79,088.96
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	333,195.47	0.00	333,195.47
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00
76135 - Realized Gain	0.00	- 0.01	0.00	- 0.01

Total for Fund 30021 0.00 424,284.42 0.00 424,284.42

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	8,144.00	0.00	8,144.00
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	24,750.46	0.00	24,750.46
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	77,043.42	0.00	77,043.42
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	17,653.09	0.00	17,653.09
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
72510 - Publications	0.00	1,180.34	0.00	1,180.34
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	8,882.22	0.00	8,882.22
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,052.33	0.00	1,052.33
74210 - Printing and Publications	0.00	518.62	0.00	518.62
74505 - Insurance	0.00	613.00	0.00	613.00
74510 - Bank Charges	0.00	26.20	0.00	26.20
74525 - Sundry	0.00	23,074.93	0.00	23,074.93
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	17,800.60	0.00	17,800.60
76135 - Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00

Total for Fund 30071 0.00 186,869.21 0.00 186,869.21

Total for Dept : 52601 0.00 624,384.99 0.00 624,384.99

Total for Output : 00087410 0.00 624,384.99 0.00 624,384.99



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00075579 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci3n	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00087486 URU/13/001 Proyecto marco de a	Impl. Partner :	03811 URU-AGENCIA URUGUAYA DE COOP
	Location :	Uruguay

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
--	----------	----------	-----------------	-----------

Project Total :	0.00	624,384.99	0.00	624,384.99
------------------------	------	------------	------	------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579 **Report Date:** 19/8/2016
Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS
Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecución	Producto 1	12/8/2013	31/12/2016	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0,00
					30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companie	0,00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	0,00
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	11,500.00
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	0,00
					30071	OPP	71600	Travel	0,00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	150,000.00
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	150,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	0,00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	279,067.00
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	197,394.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	225,000.00
Producto 2	Producto 3	12/8/2013	31/12/2016	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	23,033.00
					30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	15,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00
					30071	OPP	75100	Facilities & Administration	49,356.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	25,228.00
					30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	15,000.00
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	17,500.00
					30071	OPP	71600	Travel	40,000.00
					04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	13,500.00
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	9,498.00
					30021	GOB.URU.	71200	International Consultants	0,00
					Producto 5	Producto 6	12/8/2013	31/12/2016	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO
30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00					
30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	4,883.00					
30071	OPP	71300	Local Consultants	50,000.00					
30071	OPP	71300	Local Consultants	0,00					
30071	OPP	71200	International Consultants	0,00					



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579
 Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS
 Year: 2016
 Report Date: 19/8/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Producto 6	12/8/2013	31/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	10,000.00
	Producto 7	12/8/2013	31/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30022	GOB.URU.	71300	Local Consultants	141,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30022	GOB.URU.	72800	Information Technology Equipm	9,000.00
TOTAL									1,740,959.00
GRAND TOTAL									1,740,959.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579 **Report Date:** 19/8/2016
Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS
Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecución	Producto 1	12/8/2013	12/8/2013	12/12/2016	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	200,000.00
			30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	100,000.00		
			30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companie	280,000.00		
			30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confe	45,000.00		
	Producto 3	12/8/2013	12/12/2016	30021	GOB.URU.	75700	Training, Workshops and Confe	200,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	250,000.00	
				30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	20,333.00	
Producto 4-Coordinación	12/8/2013	12/12/2016	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	15,143.00		
			30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	15,000.00		
			30071	OPP	75100	Facilities & Administration	43,572.00		
			30071	OPP	71600	Travel	25,000.00		
			30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	5,952.00		
			30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confe	10,000.00		
			30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	50,000.00		
Producto 5	12/8/2013	12/12/2016	30071	OPP	71600	Travel	5,000.00		
			30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	2,500.00		
			30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confe	2,500.00		
			30071	OPP	71300	Local Consultants	5,000.00		
Producto 6	12/8/2013	12/12/2016	30022	GOB.URU.	71300	Local Consultants	150,000.00		
			30022	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companie	100,000.00		
TOTAL								1,525,000.00	
	GRAND TOTAL								1,525,000.00



UN Development Programme

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579

Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS

Start Year: 2013

End Year: 2017

Implementing Partner: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRE

Budget (US\$) as of Last Revision on 19-August-2016

Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	13,500.00
GOB.URU.	30021 Programme cost sharing - IADB1	998,392.00
GOB.URU.	30022 Programme cost sharing - IADB2	400,000.00
OPP	30071. Programme cost sharing - GOV1	1,854,067.00
Total Budget (2016 and Beyond)		3,265,959.00
Total Utilization (2015 and Prior)		914,364.04
Project Total		4,180,323.00
Unprogrammed/Unfunded		-0.04

Responsible Parties: URU-OFFICINA DE PLANEAMIENTO Y UNDP

Revision Type: General Revision 5

Project Description:

El objetivo de la presente revisión extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017 incorporando USD 645,000 (dólares americanos seiscientos cuarenta y cinco mil) de Aporte Local y USD 935,000 (dólares americanos novecientos treinta y cinco mil) de Aporte BID.

Asimismo, se incorpora un nuevo producto para la elaboración de planes de gestión de la caminería departamental. Con este fin, se incorporan USD 400,000 (dólares americanos cuatrocientos mil) del fondo para la ejecución de la Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/OC-15631-UR "Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos" que prevé su ejecución en los años 2016 y 2017.

Finalmente, en el marco del Documento de Programa de País para el Uruguay 2016-2020 aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo de los años 2016 y 2017.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

