

Séptimo informe de avance de proyecto

Periodo Julio diciembre 2018

Empresas Públicas de Medellín - EPM
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD

Alianza para el desarrollo sostenible e incluyente, la reconciliación y el buen gobierno en municipios de Antioquia

Séptimo informe de avance de proyecto
Periodo Julio – diciembre de 2018
Medellín Antioquia

Programa de las Naciones Para el Desarrollo

Pablo Ruiz Hiebra
Director País

Inka Matilla
Directora Adjunta

Carlos Ivan Lopera Lopera
Coordinador territorial PNUD Antioquia

EPM

Jorge Londoño de la Cuesta
Gerente EPM

Santiago Villegas
Gerente de planeación y generación de energía

José Enrique Londoño
Jefe de Unidad de gestión Ambiental y Social

Sandra Yaneth Ríos
Profesional Ambiental y Social Unidad Gestión Ambiental y Social Generación

Equipo Alianza EPM PNUD

Juan Camilo Salazar Martínez

Jefe técnico Alianza

Jeimy García

**Profesional Especializada
Gobernabilidad**

Álvaro de Jesús Bocanumenth

Profesional Especializado en Desarrollo Rural

Uriel Fabian Carmona García

Profesional Especializado Ambiental

Alejandro Montoya

Comunicador

Marisol Urrego Arcila

Profesional Administrativa

Luis Fernando Calle Viana

Profesional Seguimiento evaluación y gestión de conocimiento

Luis Fernando Calle Viana

Redacción del informe

Juan Camilo Salazar Martínez

Revisión y aprobación

Medellín Colombia diciembre 20

Contenido

1	Introducción.....	5
2	Los resultados de la Alianza EPM – PNUD 2018	7
2.1	Agendas locales y subregionales ODS	13
2.2	Desarrollo rural cadenas de valor	14
2.3	Gobernabilidad	16
2.4	Sostenibilidad ambiental.....	18
3	Gestión de la Alianza EPM - PNUD por municipios	20
3.1	Anorí	20
3.2	Amalfi.....	21
3.3	Angostura.....	22
3.4	Belmira.....	22
3.5	Carolina del Príncipe	23
3.6	Donmatías	24
3.7	Entreríos	25
3.8	Gómez Plata	25
3.9	Guadalupe	27
3.10	Santa Rosa de Osos	28
3.11	San Pedro de los Milagros	29
3.12	Yolombó.....	30
4	Solicitudes EPM.....	31
4.1	Consultoría para variación de niveles	31
4.2	Monitoreo de familias.....	32
4.3	Evaluación Expost	32
4.4	Futbol y territorio	32
4.5	Escuela de líderes de Urrao	32
5	Gestión de Aliados	32
6	Gestión operativa.....	36
6.1	Gestión operativa según cuadro de control.....	36
6.2	Grupos de interés	37
6.3	Ejecución financiera	39
7	Anexos.....	44
7.1	Registros gráficos.....	44

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Avance Estimado de la alianza epm - pnud.....	12
Ilustración 2 Avance de productos asociados a las agendas ODS.....	13
Ilustración 3 Avance de productos asociados a Desarrollo Rural	15
Ilustración 4 Avance general productos asociados a Gobernabilidad	17
Ilustración 5 Avance general productos asociados A SOSTENIBILIDAD ambiental.....	19
Ilustración 6 Porcentajes de cumplimiento cuadro de control.....	36
Ilustración 7 Porcentaje de ejecución por output.....	40
Ilustración 8 Taller ODS Belmira.....	44
Ilustración 9 Premiación concurso de iniciativas comunitarias	44
Ilustración 10 Lanzamiento convenio de café FINTRAC.....	45
Ilustración 11 Grados Diplomado.....	45
Ilustración 12 entrega de resultados Bioexpedición Anorí	46
Ilustración 13 Encuentro de comunicadores del territorio.....	46
Ilustración 14 Firma de acuerdo de subsidio hogar juvenil Amalfi.....	47
Ilustración 15 Gira de turismo eje cafetero	47

Índice de Tablas

Tabla 1 Resultados destacados alianza 2018	11
Tabla 2 Logros agendas ODS	13
Tabla 3 Logros Desarrollo Rural	14
Tabla 4 Logros Gobernabilidad	16
Tabla 5 Logros sostenibilidad ambiental.....	18
Tabla 6 Resumen de avance de con grupos de interés.....	37
Tabla 7 Desembolsos realizados a la Alianza	39
Tabla 8 Ejecución por Output.....	40

1 Introducción

El presente informe da cuenta de las actividades de la Alianza para el desarrollo sostenible e incluyente, la reconciliación y el buen gobierno en municipios de Antioquia ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en alianza con EPM en el periodo comprendido entre los meses julio y diciembre de 2018.

El informe recoge las acciones generales del segundo semestre del 2018, consolida los logros más relevantes de los dos últimos trimestres del año¹ en relación con el plan indicativo aprobado para la Alianza EPM PNUD por parte del comité técnico del proyecto, propone una estructura ajustada con respecto a los informes trimestrales precedentes en cuanto da cuenta de los resultados relevantes según el documento del proyecto, resume la gestión por municipios, da cuenta del avance de las solicitudes de EPM, la gestión con aliados y la gestión operativa.

Los resultados más relevantes para el periodo de reporte del presente informe (julio – diciembre 2018) asociados a los ejes estratégicos de la Alianza EPM – PNUD se resumen de la siguiente manera:

Para el componente que busca construir participativamente e implementar agendas municipales y subregionales de desarrollo territorial sostenible y de construcción de paz en el marco de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se destaca la consolidación de la alianza con Proantioquia en el marco de la estrategia Antioquia Sostenible con quienes se avanzó en la realización de rutas subregionales de sostenibilidad en 14 municipios del Norte y Nordeste Antioqueño con la participación de 344 líderes y la activación comunicativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los medios de comunicación local en los municipios de cobertura de la Alianza EPM PNUD.

Para el componente de fortalecimiento de los sistemas productivos de las cadenas de valor de productos tradicionales y de servicios ambientales, bajo esquemas de sostenibilidad ambiental, social, económica, legal, inclusión de género y proyección regional, para el periodo de reporte del presente informe se destacan las acciones asociadas a los procesos de cierre de 9 iniciativas productivas de fruta pequeña, hortalizas, fortalecimiento ambiental y ambientales, se destaca para la cadena de café la consolidación de la Alianza con FINTRAC y Olam tanto para fortalecer 550 familias caficultoras de Guadalupe, Amalfi y Anorí, como para fortalecer la cadena de valor del Cacao en los municipios del Nordeste, finalmente en el componente de cadenas de valor se destaca la identificación de emprendimientos en Caña panelera, Guayaba, fruta pequeña y arroz.

En el componente de Gobernabilidad que busca desarrollar capacidades en las instituciones locales y en las organizaciones sociales se destacan la consolidación de los procesos comunitarios especiales en las zonas del Salto en Gómez Plata, el Cañón del Porce entre Anorí y Amalfi, el Machete en el municipio de Guadalupe, el corregimiento de Villanueva en el municipio de Yolombó y la vereda la

¹ El presente informe consolida la información de dos trimestres de ejecución de la Alianza debido a que en el tercer trimestre del año 2018 no se presentó informe de avance.

Palma del municipio de San Pedro. Adicionalmente en este componente, se destaca el apoyo mediante del concurso de iniciativas comunitarias a 5 iniciativas, la graduación de 45 líderes de la región en el diplomado en desarrollo territorial, gestión pública y construcción de paz, la aprobación de los esquemas de ordenamiento territorial EOT del municipio de Angostura y la gestión para la actualización de los esquemas de los municipios de Carolina del Príncipe, Campamento y Santa Rosa de Osos. Finalmente, en el componente de Gobernabilidad se destaca la aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación - DNP de 6 proyectos en el Sistema General de regalías con monto de \$5.606 millones para los municipios de Carolina del Príncipe, Angostura, Santa Rosa de Ososo y Entrerriós, que la Alianza ayudo a gestionar.

En el componente de sostenibilidad ambiental, se pueden registrar avances relacionados con la priorización de 63 veredas para intervenir en materia de acciones de reforestación y restauración de acuerdo al modelo hidrosedimentológico aplicado por la Universidad Nacional para EPM, se destaca la finalización de proyecto Silvopastoriles en los municipios de Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe, el programa de reforestación de 25 hectáreas pertenecientes a 16 microcuencas abastecedoras de acueductos, en el municipio de Yolombó, se destaca a su vez la realización de la expedición Colombia BIO en el municipio de Anorí en alianza con la Universidad Eafit y Colciencias en los bosques de la reserva Bajo Cauca Nechí con excombatientes de las FARC, líderes ambientales e investigadores de las universidades Eafit, Universidad de Antioquia y el CES. Finalmente, en el componente ambiental se destaca la alianza con la Universidad Nacional de Colombia para el impulso de núcleos silvopastoriles en 125 hectáreas en los municipios de Belmira y Santa Rosa de Osos.

Por último, en el componente de comunicación y seguimiento se avanzó en el despliegue de la estrategia de comunicaciones a los hitos de la Alianza EPM – PNUD, en el uso de las plataformas comunicativas del PNUD y EPM para mostrar los avances de la alianza, se avanzó en la definición de archivo maestro para consolidar el plan indicativo, el cuadro de control, la gestión de grupos de interés, la gestión financiera y la gestión contractual del proyecto.

El propósito de este séptimo informe es dar cuenta de los avances del proyecto, así como ser insumo de la gestión de conocimiento de la Alianza y del territorio para tomar decisiones estratégicas y operativas en bien del desarrollo sostenible I de las personas y organizaciones que hacen presencia en los municipios de cobertura de la Alianza EPM – PNUD.

2 Los resultados de la Alianza EPM – PNUD 2018

A continuación, se presentan resultados relevantes de la Alianza EPM – PNUD durante el año 2018 según eje estratégico:

Agendas ODS

14 diagnósticos situacionales sobre los indicadores de desarrollo socioeconómico y su relación con la agenda 2030 de los ODS de los municipios de cobertura de la Alianza.




Concurso de iniciativas comunitarias en las que ganaron 5 iniciativas comunitarias de Asocomunales para ejecutar 283 millones de pesos en iniciativas sociales, ambientales y de turismo.



344 representantes de los sectores público, privado, académico, jóvenes y mujeres de 14 municipios participaron en talleres de agendas ODS en el marco de la estrategia regional de Antioquia Sostenible.



Se graduaron **45** líderes sociales, funcionarios públicos en el Diplomado en desarrollo territorial, gestión pública y construcción de paz.



Mapa de actores con **778** organizaciones identificadas en los 14 municipios



Gobernabilidad



6 proyectos aprobados ante el Sistema de Regalías con un presupuesto total de **\$5.606** millones para los municipios de Carolina de Príncipe, Angostura, Santa Rosa de Osos y Entrerrios.

Construcción de planes integrales para **5** procesos comunitarios especiales: El salto en Gómez Plata, El Cañón del Porce, El Machete en Guadalupe, La Palma en San Pedro.



Se acompañaron **67** familias en el proceso de electrificación de las veredas: El zafiro y Tinitacita, del Cañón del Río Porce, en Amalfi y Anorí. En total se beneficiarán 350 familias



Desarrollo Rural



841 familias impactadas por acuerdos de subsidios (Grants) en componentes como fruta pequeña, piscicultura, arroz y hortalizas con una inversión de 1.250 millones de pesos.

174.6 hectáreas impactadas con proyectos de desarrollo rural en 59 veredas del territorio.



La Alianza Regional con Fintrac, Olam, Apanor y las alcaldías de Guadalupe y Amalfi se unieron para fortalecer **550** familias cafeteras con una inversión de 4.200 millones de pesos.

Gestión de convenio con Fintrac y la compañía Nacional de chocolates para acompañar **250** productores de cacao en los municipios de Guadalupe, Amalfi y Anorí con una inversión de 759 millones de pesos.





Sostenibilidad Ambiental



63 veredas priorizadas para la intervención desde el componente de sostenibilidad ambiental.



Reforestación de **25** hectáreas pertenecientes a 16 microcuencas abastecedoras de acueductos en el municipio de Yolombó.



Instalación de la mesa de protección de bosque y vida en el municipio de Anorí




Realización de la expedición de Colombia BIO en el municipio de Anorí en Alianza con la Universidad EAFIT y Colciencias en un bosque húmedo tropical continuo de 52.000 hectáreas donde se encontraron **14** nuevas especies para la ciencia.

TABLA 1 RESULTADOS DESTACADOS ALIANZA 2018

Eje	Resultados destacados del año 2018
Agendas ODS	<p>492 personas participan en el primer encuentro de alianzas para el desarrollo sostenible e incluyente.</p> <p>344 personas entre líderes sociales, funcionarios públicos, jóvenes y mujeres de 14 municipios participaron de talleres de agendas ODS en el marco de la estrategia regional Antioquia Sostenible.</p> <p>14 diagnósticos situacionales sobre los indicadores de desarrollo socioeconómico y su relación con la agenda 2030 de los ODS de los municipios de cobertura de la Alianza.</p> <p>Mapa de actores con 778 organizaciones identificadas en los 14 municipios.</p> <p>45 líderes sociales y funcionarios públicos graduados en el Diplomado en desarrollo territorial, gestión pública y construcción de paz.</p> <p>Concurso de iniciativas comunitarias en las que ganaron 5 iniciativas comunitarias de asocomunales para ejecutar 283 millones de pesos en iniciativas sociales, ambientales y de turismo comunitario.</p>
Desarrollo Rural	<p>841 familias impactadas por acuerdos de subsidio (Grants) en componentes como fruta pequeña, piscicultura, arroz y hortalizas con una inversión de 1.250 millones de pesos</p> <p>174.6 hectáreas impactadas con proyectos de desarrollo rural en 59 veredas del territorio.</p> <p>Alianza regional con FINTRAC, Olam, Apanor y las alcaldías de Guadalupe y Amalfi para fortalecer 550 familias cafeteras de los municipios de Guadalupe, Amalfi y Anorí con una inversión de 744 millones de pesos.</p> <p>Gestión de convenio con FINTRAC y la Compañía Nacional de Chocolates para acompañar 250 productores de Cacao los municipios de Guadalupe, Amalfi y Anorí con una inversión de 750 millones de pesos</p>
Gobernabilidad	<p>6 proyectos aprobados ante el Sistema General de Regalías con un presupuesto total de \$5.606 millones para los municipios de Carolina del Príncipe, Angostura, Santa Rosa de Osos y Entrerrios.</p> <p>Construcción de planes integrales para 5 procesos comunitarios especiales: El Salto en Gómez Plata, El Cañón del Porce, El Machete en Guadalupe y La Palma en San Pedro</p> <p>Proceso de electrificación rural para 200 familias del cañón del Porce (PCE el cañón) en las veredas Tinitacita, Naranjal, Los Toros en Amalfi y en Anorí las veredas El Zafiro, La Aguada, Puerto Rico y Los Trozos</p>
Sostenibilidad ambiental	<p>63 veredas priorizadas para la intervención desde el componente de sostenibilidad ambiental.</p> <p>Reforestación de 25 hectáreas pertenecientes a 16 microcuencas abastecedoras de acueductos en el municipio de Yolombó.</p> <p>Instalación de la mesa de protección del bosque y la vida en el municipio de Anorí</p>

Realización de la expedición Colombia BIO en el municipio de Anorí en Alianza con la Universidad EAFIT y Colciencias en un bosque húmedo tropical continuo de 52.000 hectáreas n dónde se encontraron 14 nuevas especies para la ciencia

ILUSTRACIÓN 1 AVANCE ESTIMADO DE LA ALIANZA EPM - PNUD



De acuerdo con los resultados y productos del plan indicativo aprobado por el comité técnico de la Alianza EPM – PNUD, se estima que para el corte del año 2018 según los resultados, productos y actividades se tiene un avance del 84 % y un avance total acumulado del 41 %.

El componente de agendas avanzó en un 93 % asociado a la alianza con Proantioquia y la estrategia Antioquia Sostenible, se logró movilizar a las organizaciones sociales de base y a la institucionalidad de los 14² municipios de cobertura de la Alianza alrededor de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

En el componente de desarrollo rural - cadenas de valor, se obtuvo un avance de 71 % para el 2018 y un 38 % del total. Se destaca el fortalecimiento de la cadena de Café, mediante el convenio con FINTRAC, sin embargo, las actividades relacionadas con la activación de otras cadenas como caña y cacao no se dieron con el mismo dinamismo siendo el componente que menos avanzó.

En el componente de gobernabilidad, se obtuvo un avance del 96% para el 2018 y un 46 % de avance total, es el componente que más avanzó destacando logros en materia de los procesos comunitarios especiales, la aprobación de recursos de regalías para proyectos de infraestructura y la actualización de los esquemas de ordenamiento territorial.

El componente de sostenibilidad ambiental registra un avance del 73 % para el 2018 y un 33 % del total, este componente inicio su ejecución en el segundo trimestre de 2018 y presente el avance más bajo de los componentes del proyecto.

² Cuando se hace referencia a 14 municipios se incluyen los municipios de Remedios y Vegachí correspondientes a la Alianza con ISA InterColombia

Finalmente, en el componente de seguimiento y comunicaciones se registra un avance del 84 % para el 2018 relacionado con los procesos de construcción del plan indicativo y la aplicación de la estrategia de comunicaciones para la Alianza.


2.1 Agendas locales y subregionales ODS

Los productos asociados al resultado de las agendas locales y subregionales ODS según el plan indicativo de la Alianza son cinco:

TABLA 2 LOGROS AGENDAS ODS

Producto según plan indicativo	Logros significativos en 2018
Apoyo a iniciativas comunitarias	Se diseñó el concurso de iniciativas comunitarias, donde participaron 9 asocomunales de los municipios de cobertura, luego del proceso de evaluación las asocomunales de Belmira, Yolombó, Anorí Amalfi y el corregimiento de San Pablo de Santa Rosa de Osos, fueron ganadoras del concurso por la calidad de sus iniciativas para ejecutar 283 millones de pesos en iniciativas sociales, ambientales y de turismo comunitario De acuerdo con la medición se registró un avance del 90%.
Espacios integrales de discusión	En cuanto a espacios de integrales de discusión, la Alianza impulsó 14 espacios de dialogo en cada municipio sobre la priorización de los ODS y la agenda 2030 con la participación de 344 líderes del territorio en alianza con Proantioquia. Se cumple en un 83 % en este producto.
Apoyo a esquemas asociativos	En coordinación con el área metropolitana, y la Secretaría de Planeación Departamental, la Alianza acompañó la iniciativa de conformación de una Provincia Administrativa y de Planeación con tres propuestas técnicas.
Fortalecimiento de liderazgos	Graduación de 45 líderes sociales y funcionarios públicos del Diplomado en desarrollo territorial, gestión pública y construcción de paz en alianza con la Universidad de Antioquia. Cumplimiento de un 90 %

ILUSTRACIÓN 2 AVANCE DE PRODUCTOS ASOCIADOS A LAS AGENDAS ODS



Agendas concertadas	Se realizan 4 procesos de mediación para la construcción de rutas de Antioquia Sostenible en los municipios de Entreríos, Yolombó, Gómez Plata y Entreríos.
---------------------	---

2.2 Desarrollo rural cadenas de valor


Los productos asociados al resultado de desarrollo rural cadenas de valor según el plan indicativo de la Alianza son tres:

TABLA 3 LOGROS DESARROLLO RURAL

Producto según plan indicativo	Logros significativos en 2018
Iniciativas de turismo	<p>Mesa de trabajo con Universidad de Antioquia para fortalecer procesos locales de turismo en los municipios</p> <p>Gira de turismo al Eje cafetero con actores turísticos del territorio para identificar elementos de turismo de naturaleza y buenas prácticas de turismo comunitario</p> <p>Gestión interinstitucional con Comfama para la construcción de parque recreativo temático del agua en el embalse de Rio Grande en el municipio de San Pedro, se tiene propuesta de diseño inicial del parque por parte de Comfama.</p>
Iniciativas productivas en cadenas de valor	<p>Alianza regional con FINTRAC, Olam, Apanor y las alcaldías de Guadalupe y Amalfi para fortalecer 550 familias cafeteras de los municipios de Guadalupe, Amalfi y Anorí con una inversión de cerca de 744 millones de pesos.</p> <p>Gestión de convenio con FINTRAC y la Compañía Nacional de Chocolates para acompañar 250 productores de Cacao los municipios de Guadalupe, Amalfi y Anorí con una inversión de 750 millones de pesos.</p> <p>Identificación de iniciativas productivas de guayaba, arroz y piscicultura.</p> <p>Caracterización de actores de la cadena de la caña panelera en los municipios de Yolombó y Angostura³ Las iniciativas avanzaron en un 100%</p>
Procesos de asistencia técnica y emprendimiento	841 familias impactadas por acuerdos de subsidio (Grants) en componentes como fruta pequeña, piscicultura, arroz y hortalizas con una inversión de 1.250. millones de pesos. La asistencia técnica avanzó en un 73 %

³ En estos municipios se visitaron alrededor de 10 trapiches paneleros, cada trapiche agrupa mínimo 60 familias productoras, en estas visitas se analizaron procesos de producción de cara al fortalecimiento de la cadena en 2019.

ILUSTRACIÓN 3 AVANCE DE PRODUCTOS ASOCIADOS A DESARROLLO RURAL




2.3 Gobernabilidad

Los productos asociados al resultado de gobernabilidad según el plan indicativo de la Alianza son dos:

TABLA 4 LOGROS GOBERNABILIDAD

Producto según plan indicativo	Logros significativos en 2018
Fortalecimiento a organizaciones	<p>Fortalecimiento a 40 juntas de acción comunal asociadas a los 5 procesos comunitarios especiales PCE: El Salto en Gómez Plata, El Cañón del Porce, El Machete en Guadalupe y La Palma en San Pedro.</p> <p>Fortalecidas las capacidades comunitarias mediante encuentro de 100 caminantes en el corregimiento el Salto de Gómez Plata en Alianza con la Organización Caminera De Antioquia – OCA.</p>
Asistencia técnica a Gobiernos	<p>Articulación con la secretaría de Planeación de la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana para el fomento del esquema asociativo de Provincia administrativa y de planeación, construyendo tres propuestas técnicas de Provincia</p> <p>6 proyectos aprobados ante el Sistema General de Regalías con monto de \$5.606 millones para los municipios de Carolina del Príncipe, Angostura, Santa Rosa de Osos y Entrerriós.</p> <p>Gestión para el impulso de proyecto en las zonas más afectadas por el conflicto armado - Zomac en los municipios de Angostura y Guadalupe</p> <p>Asistencia técnica para el proceso de actualización de los esquemas de ordenamiento territorial – EOT siendo aprobado el del municipio de Angostura, Carolina del Príncipe y Campamento segunda revisión por parte del de DNP para aprobación, Santa Rosa de Osos primera revisión DNP, Gómez Plata en proceso de gestión de fuente de financiación</p> <p>Alianza con el Departamento de la Función Pública para asesoría técnica en los municipios de Belmira, San Pedro, Yolombó, Amalfi.</p>

ILUSTRACIÓN 4 AVANCE GENERAL PRODUCTOS ASOCIADOS A GOBERNABILIDAD




2.4 Sostenibilidad ambiental

Los productos asociados al resultado de sostenibilidad ambiental según el plan indicativo de la Alianza son cinco:

TABLA 5 LOGROS SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Producto según plan indicativo	Logros significativos en 2018
Priorización de áreas de intervención y estrategias de manejo ambiental	Con base en datos del modelo hidrosedimentológico, del SISBEN, de los SILAP y los esquemas de ordenamiento municipal – EOT de cada municipio se priorizaron 63 veredas susceptibles de intervención en temas ambientales, para un cumplimiento del 100 % de este producto
Gestión comunitaria del agua del agua	46 hectáreas establecidas en proyectos silvopastoriles en los municipios de Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe. Alianza con la Universidad Nacional y la Gobernación de Antioquia para intervenir 125 hectáreas en proyectos de silvopastoreo y 88 hectáreas en protección hídrica de los municipios de Belmira y Santa Rosa.
Protección y restauración de áreas	Corredor del Roble, Conexión a través de reforestación y restauración ecológica entre relictos de robles maduros; 15061 metros lineales con la participación de JAC vereda Aragón, JAC la Ruiz, el Chaquiro, Acueducto veredal Aragón; Recuperación del cauce de la quebrada La Morales para el alinderamiento de cause (retiro de rivera) y protección de 7 nacimientos mediante el establecimiento de 5.719 m lineales de cerco. 25 ha reforestadas en 16 abastos del municipio de Yolombó que beneficia 294 familias rurales y 2800 familias urbanas.
Nuevas áreas de conservación	Caracterización de Flora y Fauna de la zona Bajo Cauca Nechí. Mesa por la protección del Bosque de Anorí. Promoción de turismo de naturaleza en la expedición Colombia Bio con la participación de 50 personas entre científicos, documentalistas, líderes comunitarios y excombatientes FARC. La expedición se realizó con Eafit, Colciencias, Misión ONU, Alcaldía de Anorí, ISA, Excombatientes FARC, Corantioquia, Universidad de Antioquia, Mesa de Reincorporación de Antioquia. En esta expedición se descubrieron 14 nuevas especies de fauna y flora para la ciencia Apoyo a establecimiento de DMI en Anorí Gestión y acompañamiento para la declaratoria de reservas de la sociedad civil en el corregimiento de San Pablo, con la participación de la Asocomunal, la mesa ambiental local y un grupo de estudiantes de la media técnica ambiental del municipio.
Incentivos a la conservación para el manejo de áreas de importancia ambiental	Gestión de proyecto apícola en los municipios de Anorí, Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe en alianza con el SENA, Asocomunales de los municipios de Guadalupe Carolina y Gómez Plata, productores aliados de estos municipios y excombatientes de las FARC ETCR Anorí

ILUSTRACIÓN 5 AVANCE GENERAL PRODUCTOS ASOCIADOS A SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



3 Gestión de la Alianza EPM - PNUD por municipios

3.1 Anorí

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>Conformación de propuesta para esquemas asociativos (Provincias), para la gestión del desarrollo y proyección territorial</p> <p>Apoyo al proceso de reincorporación, construcción de paz y reconciliación. En el espacio territorial de capacitación y reincorporación - ETCR la Plancha mediante el impulso de iniciativas productivas (Invernadero de tomate, Bomba solar para el suministro de agua)</p> <p>Proceso Comunitario Especial Cañón del Porce (Alianza EPM – PNUD) en las siguientes veredas El Zafiro, Puerto Rico, paraje La Aguada (Puerto Rico), La Esperanza, Los Trozos y el paraje de La Florida (Los Trozos)</p> <p>Concurso de iniciativas comunitarias.</p> <p>servidores públicos graduados del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz</p> <p>Construcción de Agendas de Desarrollo Sostenible</p>
Desarrollo Rural	<p>Apoyo al mejoramiento de la productividad, calidad y estrategia de comercialización de café para 550 familias de pequeños productores de los Municipios de Anorí, Guadalupe y Amalfi en el Nordeste Antioqueño</p> <p>Convenio Alianza EPM-PNUD, FINTRAC, OLAM Agro Colombia, APANOR y alcaldías de Amalfi y Guadalupe</p> <p>(Total: 550 productores – 200 productores en Anorí)</p> <p>Apoyo a la cadena productiva del arroz mediante la implementación de un molino para el trillado del producto y el fortalecimiento a la asociación Agroliberia</p> <p>Fortalecimiento de la asociación de mujeres del municipio de Anorí. – Ammuan mediante la asistencia técnica integral a los productores apícolas del municipio de Anorí</p>
Sostenibilidad ambiental	<p>Reforma y construcciones complementarias del Acueducto Multiveredal El Retiro, El Roble y La Hondoná, para su puesta a punto y puesta en marcha.</p> <p>Establecimiento de construcciones civiles y adecuaciones para la puesta a punto y en marcha del sistema de potabilización.</p> <p>Dotación de laboratorios para caracterización de agua potable.</p> <p>Reforma y construcciones complementarias del Acueducto veredal El Limón, para su puesta a punto y puesta en marcha con una inversión de 100.554.162</p> <p>Ejecución de la Expedición Colombia – BIO para la caracterización de Flora y Fauna de la zona Bajo Cauca Nechí, con la participación de 50 personas entre científicos, documentalistas, líderes comunitarios y excombatientes FARC, en dónde se encontraron 14 nuevas especies para la ciencia. A partir de los resultados de la expedición se instaló la Mesa por la protección del Bosque de Anorí. Promoción de turismo de naturaleza. La expedición tuvo una inversión de 603.590.000</p> <p>Institucionalización de la mesa de Bosques y Vida, acompañamiento a la formulación participativa del plan de gobernanza para el DMI Bajo Cauca-Nechí</p>

Componente	Logros en el municipio
	<p>Invernadero para producción de tomate en la vereda La Plancha con excombatientes FARC</p> <p>1 invernadero en producción de fruta pequeña</p> <p>Construcción de vivero para la producción de material vegetal con énfasis en sostenibilidad ambiental con excombatientes de FARC con una inversión de 31.773.283</p>

3.2 Amalfi

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>Proceso Comunitario Especial Cañón del Porce (Alianza EPM – PNUD) en las veredas Tinitacita, Naranjal y Los Toros. Recientemente se incorporó a la vereda La Manguita –. Impulso de la iniciativa Jóvenes constructores de paz del Cañón del Porce Amalfi-Antioquia</p> <p>Apoyo técnico a la alcaldía de Amalfi para la conformación de esquemas asociativos (Provincias), para le gestión del desarrollo y proyección territorial</p> <p>Proceso Comunitario Especial Cañón del Porce (Alianza EPM – PNUD) y Fortalecimiento organizacional con Juntas de Acción Comunal (Alianza ISA – INTERCOLOMBIA – PNUD).</p> <p>Impulso del concurso de iniciativas comunitarias con la Asocomunal de Amalfi</p> <p>Ejecución del proyecto Sistemas Locales de Justicia (PNUD – Ministerio del Interior)</p> <p>Gestión institucional con el Departamento Administrativo de la Gestión Pública para asesoría a entidades territoriales.</p> <p>4 servidores públicos graduados del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz.</p>
Desarrollo Rural	<p>Apoyo al mejoramiento de la productividad, calidad y estrategia de comercialización de café para 550 (250 productores en Amalfi) familias de pequeños productores de los Municipios de Anorí, Guadalupe y Amalfi en el Nordeste Antioqueño</p> <p><i>Convenio Alianza EPM-PNUD, FINTRAC, OLAM Agro Colombia, APANOR y alcaldías de Amalfi y Guadalupe (Total: 550 productores – 250 productores en Amalfi)</i></p> <p>Apoyo al crecimiento de los rendimientos de producción e ingresos económicos, por medio del mejoramiento en los niveles de calidad, competitividad y apoyo a la comercialización de 245 familias de pequeños productores de cacao en los municipios de Guadalupe, Anorí y Amalfi.⁴</p>

⁴ Inicio proyecto: 2019 (proyectado a 2 años de ejecución)

3.3 Angostura

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>4 documentos técnicos anexos elaborados para el proyecto de actualización de EOT.</p> <p>Apoyo técnico en la formulación del proyecto de actualización de EOT, presentado al Sistema General de Regalías, por valor de \$382.000.000 (Estado Aprobado).</p> <p>Apoyo técnico en la formulación del proyecto “Construcción de vivienda de interés social rural” presentado al Sistema General de Regalías, por \$830.000.000 (Estado Aprobado).</p> <p>Apoyo técnico en la formulación del proyecto “Rehabilitación vial mediante la pavimentación en concreto rígido y reposición de redes de acueducto urbano en la carrera 9 entre la calle 7 y 10”, presentado al Sistema General de Regalías, por \$854.000.000 (Estado Aprobado).</p> <p>Asesoría para la presentación de proyectos al fondo de financiación de obras por impuestos para municipios ZOMAC.</p> <p>Asistencia técnica brindada por funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, reestructuración administrativa y el SECOP.</p> <p>2 servidores públicos y 1 lideresa graduados del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de Paz.</p> <p>1 diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz.</p> <p>1 taller de formación y construcción de agendas de desarrollo para el logro de los ODS.</p>
Desarrollo Rural	<p>Fortalecimiento la asociación Cabildo Verde en su estructura organizacional, administrativa y asociativa.</p> <p>1 gira educativa en sistemas productivos de tomate mediante invernadero.</p> <p>Adecuación y puesta en marcha de 1 granja demostrativa.</p> <p>1 galpón de aves ponedoras en producción.</p> <p>Establecimiento de 1 invernadero de 1000 m2 de tomate de aliño.</p> <p>Implementación de compostera para manejo de residuos orgánicos.</p> <p>1 vivero establecido con especies vegetales nativas y ornamentales.</p>
Sostenibilidad ambiental	Los proyectos de intervención en esta línea están proyectados para 2019

3.4 Belmira

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>Elaboración e implementación de 1 iniciativa comunitaria de ecoturístico \$54.100.000</p> <p>Puesta en marcha ruta turística vereda la Amoladora</p> <p>Asesoría y acompañamiento a la JAC para la implementación de la ruta turística</p>

Componente	Logros en el municipio
	5 sesiones de capacitación en formulación de proyectos a 14 líderes de la ASOCOMUNAL \$ 15.000.000 Elaboración del plan de fortalecimiento de la ASOCOMUNAL. Asesoría y acompañamiento en la elección de nuevo presidente de la ASOCOMUNAL. Asesoría y acompañamiento al Concejo Mayor Comunitario para la implementación de la política pública de etnodesarrollo \$ 5.000.000 Conmemoración del día de la Afrocolombianidad en Belmira. Asistencia técnica brindada por funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, reestructuración administrativa, y el SECOP \$ 5.000.000
Desarrollo Rural	Fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnico-operativas de ASOTRUBEL. Siembra de 8000 truchas para producir 2.5 toneladas. Adecuación física de la planta de transformación y dotación de equipos y herramientas para cumplimiento de la normatividad INVIMA. Asesorías socio-organizacionales a la organización. Dotación y adecuación de unidades productivas. Proceso de certificación (estudio de aguas y vertimientos, mapas prediales) Establecimiento de un sistema productivo en fruta pequeña - ASOMEB
Sostenibilidad ambiental	Protección ambiental de 30,55 hectáreas importantes para la regulación y recarga hídrica de la cuenca del río Chico y el establecimiento de 48,48 hectáreas de sistemas silvopastoril a través de fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de la Asociación BELMIGAN del municipio de Belmira

3.5 Carolina del Príncipe

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	4 documentos técnicos anexos elaborados para el proyecto de actualización de EOT \$10.000.000 Apoyo técnico en la formulación del proyecto de actualización de EOT, presentado al Sistema General de Regalías, por valor de \$336.000.000 (Estado: En revisión del DNP) Apoyo técnico en la formulación del proyecto “Adecuación de la infraestructura para el mejoramiento del entorno urbanístico del espacio público en la zona urbana” presentado al Sistema General de Regalías, por \$509.000.000 (Estado Aprobado) \$10.000.000 1 taller de formación y construcción de Agendas de desarrollo para el logro de los ODS Asesoría y capacitación a la Asocomunal para la formulación de proyectos \$20.000.000

Componente	Logros en el municipio
	<p>Asesoría en el diagnóstico, formulación del plan de fortalecimiento y ejecución de este, para el fortalecimiento de la Asocomunal.</p> <p>Asesoría en el diagnóstico, formulación del plan de fortalecimiento y ejecución de este, para el fortalecimiento de la Junta de Acción Comunal La Herradura.</p> <p>3 personas graduadas del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz (1 Concejal Municipal y 2 líderes municipales)</p>
Desarrollo Rural	Los proyectos de intervención en esta línea están proyectados para 2019
Sostenibilidad ambiental	<p>Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional de la junta de acción comunal “La Paz” a través del acompañamiento técnico organizacional y la implementación de sistemas silvopastoriles que reduzcan los costos de producción y aumenten la sostenibilidad de las fincas y el territorio.</p> <p>10 hectáreas en arreglo silvopastoril</p> <p>10 familias fortalecidas con capacidades técnicas, sociales y administrativas</p> <p>1 JAC fortalecida con capacidades socio – organizacionales.</p> <p>10 productores de leche con asistencia técnica directa en sistemas silvopastoriles.</p>

3.6 Donmatías

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>Acompañamiento a la Asocomunal para la formulación del proyecto presentado al concurso de iniciativas</p> <p>Asistencia técnica brindada por funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, reestructuración administrativa y el SECOP.</p>
Desarrollo Rural	<p>1 organización fortalecida (Asocomupaz) en aspectos sociales, organizacional, técnico y administrativo.</p> <p>1 planta de transformación de tomate con capacidad para 150 Kg/día</p> <p>2 invernaderos dotados y adecuados para producción de tomate</p> <p>1 sistema de riego con capacidad de 10.000 L/día</p> <p>1 ciclo de formación para fortalecimiento de capacidades técnico – productivas.</p>
Sostenibilidad ambiental	Los proyectos de intervención en esta línea están proyectados para 2019

3.7 Entrerríos

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>2 personas graduadas del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz (1 personera municipal y 1 líder ambiental)</p> <p>Apoyo técnico en la formulación del proyecto “Pavimentación primera etapa de la variante vía a Santa Rosa de Osos - vía a Donmatías, zona urbana del municipio de Entrerríos” presentado al Sistema General de Regalías, por valor de \$702.000.000 (Estado Aprobado)</p> <p>Apoyo técnico en la formulación del proyecto “Reposición de redes de acueducto y alcantarillado y pavimentación en la zona industrial de la zona urbana de Entrerríos”, presentado al Sistema General de Regalías, por \$620.577.890 (Estado Aprobado)</p>
Desarrollo Rural	<p>2000 plantas de mora establecidas en 7 parcelas productivas</p> <p>1 parcela demostrativa de fresa con 1500 plántulas establecida.</p> <p>1 gira regional de intercambio de experiencias realizada</p> <p>1 invernadero comunitario adecuado</p> <p>20 familias de la JAC El Progreso con fortalecimiento técnico, social y administrativo</p> <p>1 JAC fortalecida en su estructura social, organizacional, técnica y administrativa</p>
Sostenibilidad ambiental	Los proyectos de intervención en esta línea están proyectados para 2019

3.8 Gómez Plata

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>2 líderes comunitarios graduados del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz</p> <p>Diagnóstico de asocomunal y de las Juntas de Acción Comunal El Salto y Vega Botero</p> <p>Plan de Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal El Salto y Vega Botero (a nivel municipal se capacitó a las secretarías en contabilidad básica, la capacitación la realizó la alcaldía, pero responde a las necesidades identificadas en los diagnósticos realizados)</p> <p>Proceso comunitario especial corregimiento El Salto:</p> <p>1 diagnóstico participativo comunitario del corregimiento El Salto</p> <p>1 plan Integral de intervención para la gestión del desarrollo territorial</p> <p>1 comunidad fortalecida para la gestión de su desarrollo</p> <p>7 personas de El Salto matriculadas en la tecnología en turismo con el SENA</p> <p>1 campamento juvenil para la prestación de servicios de guía turística</p> <p>2 encuentros de análisis técnico y político con Gobernación, Área Metropolitana, alcaldes y alcaldesas, EPM y PNUD sobre la viabilidad de los Esquemas Asociativos (Provincia)</p>

Componente	Logros en el municipio
	<p>4 documentos de análisis de potencialidades territoriales para la conformación de 3 Provincias</p> <p>4 cartografías de identificación de hechos provinciales en torno a los recursos naturales, infraestructura vial y servicios públicos, para la conformación de 3 Provincias</p> <p>Asistencia técnica profesional para la conformación de esquemas asociativos</p> <p>4 documentos técnicos anexos elaborados para el proyecto de actualización de EOT</p> <p>Apoyo técnico en la formulación del proyecto de actualización de EOT, presentado al Sistema General de Regalías (Estado buscando fuente de financiación)</p> <p>Asistencia técnica brindada por funcionarios del departamento administrativo de la Función Pública sobre el Modelo Integrado de Planeación y gestión, reestructuración administrativa, SECOP</p> <p>1 taller de formación y construcción de Agendas de desarrollo para el logro de los ODS</p> <p>Gestión con las juntas de El Salto y La Arenera para apoyo a las actividades juveniles en las fiestas del agua, con carrera de observación enmarcada en los ODS</p> <p>25 líderes comunales capacitados y certificados por el SENA en formulación de proyectos</p> <p>7 rutas turísticas documentadas y activadas</p> <p>1 encuentro de caminantes para activación del turismo en El Salto</p> <p>1 diseño parcial para la construcción de un malecón y un vivero natural</p> <p>4 senderos identificados y georreferenciados para iniciativa de cercos vivos, recuperación de memoria e identificación de espacios atractivos para turismo.</p> <p>Gestión para recuperación de casa histórica en el corregimiento que servirá como atractivo turístico e histórico (casa emblemática de ilustre de la zona)</p> <p>Gestión para concurso de diseño de fachadas en El Salto, como alternativa de atractivo turístico</p> <p>Gestión para la recuperación del Teatro corregimental</p>
Desarrollo Rural	<p>Fortalecimiento organizacional, social, administrativo y técnico productivo de la JAC Vegabotero a través de la adecuación y puesta en marcha de la planta de transformación y el manejo agronómico de la producción primaria de guayaba silvestre. ⁵</p> <p>1 planta de transformación de guayaba silvestre adecuada y dotada</p> <p>1 plan de comercialización y fortalecimiento de marca</p> <p>40 familias fortalecidas con formación socio – organizacional.</p> <p>Asistencia técnica y formación agronómica para el manejo de la producción primaria para 40 familias</p> <p>21 hectáreas para beneficio de la comunidad Vegabotero con sistemas productivos de guayaba y agroforestales.</p> <p>1 ciclo de formación en agroindustria de bocadillo de guayaba</p> <p>1 gira de aprendizaje con productores de bocadillo veleño (Santander)</p>

⁵ Inicia ejecución – febrero 2019

Componente	Logros en el municipio
Sostenibilidad ambiental	<p>Fortalecimiento de 30 familias pertenecientes a COAGROMILENIO, en el municipio de Gómez Plata, Nordeste Antioqueño para el establecimiento de 15 hectáreas en sistemas silvopastoriles</p> <p>15 hectáreas en arreglo silvopastoril</p> <p>30 familias fortalecidas con capacidades técnicas, sociales y administrativas</p> <p>1 organización productiva fortalecida con capacidades socio – organizacionales.</p> <p>30 productores de leche con asistencia técnica directa en sistemas silvopastoriles.</p>

3.9 Guadalupe

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>Lideresas comunitarias y un servidor público graduados del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz</p> <p>1 taller de formación y construcción de Agendas de desarrollo para el logro de los ODS</p> <p>2 encuentros de análisis técnico y político con Gobernación, Área Metropolitana, alcaldes y alcaldesas, EPM y PNUD sobre la viabilidad de los Esquemas Asociativos (Provincia)</p> <p>4 documentos de análisis de potencialidades territoriales para la conformación de 3 Provincias</p> <p>4 cartografías de identificación de hechos provinciales en torno a los recursos naturales, infraestructura vial y servicios públicos, para la conformación de 3 Provincias</p> <p>Asistencia técnica profesional para la conformación de esquemas asociativos</p> <p>1 diagnóstico participativo comunitario del corredor El Machete</p> <p>1 mesa de trabajo con líderes del Proceso Comunitario Especial El Machete</p> <p>16 diagnósticos organizativos</p> <p>Acompañamiento en la presentación del proyecto al concurso de iniciativas comunitarias</p> <p>Fase de construcción iniciativa comunitaria _ Dotación del Hogar Juvenil campesino e implementación de unidades productivas en pro del auto sostenimiento del hogar.</p> <p>Implementación de proyecto autosostenible de Hogar Juvenil campesino</p> <p>20 líderes comunitarios capacitados y certificados por el SENA en formulación de proyectos</p> <p>3.000.000 millones de cofinanciación a proyecto de Ideas en Grande, para dotación de la Asocomunal</p> <p>Asesoría para la presentación de proyectos al fondo de financiación de obras por impuestos para municipios ZOMAC</p> <p>Asistencia técnica brindada por funcionarios del departamento administrativo de la Función Pública sobre el Modelo Integrado de Planeación y gestión, reestructuración administrativa, SECOP</p>

Componente	Logros en el municipio
Desarrollo Rural	<p>Apoyo al mejoramiento de la productividad, calidad y estrategia de comercialización de café para 550 familias de pequeños productores de los Municipios de Anorí, Guadalupe y Amalfi en el Nordeste Antioqueño</p> <p><i>Convenio Alianza EPM-PNUD, FINTRAC, OLAM Agro Colombia, APANOR y alcaldías de Amalfi y Guadalupe</i></p>
Sostenibilidad ambiental	<p>Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional de la asociación ASPAPOR a través del acompañamiento técnico, organizacional y la implementación de 20 hectáreas bajo sistemas silvopastoriles: 20 hectáreas en sistemas silvopastoriles</p> <p>20 familias fortalecidas con capacidades técnicas, sociales y administrativas</p> <p>20 productores de leche con asistencia técnica directa en sistemas silvopastoriles.</p> <p>1 asociación fortalecida con capacidades socio – organizacionales.</p>

3.10 Santa Rosa de Osos

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>1 taller de formación y construcción de Agendas de desarrollo para el logro de los ODS \$XX</p> <p>Apoyo técnico en la formulación del proyecto “Rehabilitación vial mediante la pavimentación en concreto rígido de la calle 27 entre carrera 29 y 35a” presentado al Sistema General de Regalías, por \$1.709.303.761 (Estado Aprobado) \$10.000.000</p> <p>Asesoría y capacitación a la Asocomunal de San Pablo para la formulación de proyectos \$77.830.000</p> <p>Acompañamiento a la presentación de proyecto al concurso de iniciativas comunitarias</p> <p>25 líderes comunitarios capacitados y certificados por el SENA en formulación de proyectos</p> <p>1 iniciativa comunitaria ganadora</p> <p>3 líderes comunitarios graduados del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz (1 Concejal Municipal y 2 líderes municipales)</p> <p>4 documentos técnicos anexos elaborados para el proyecto de actualización de EOT \$10.000.000</p> <p>Apoyo técnico en la formulación del proyecto de actualización de EOT, presentado al Sistema General de Regalías, por valor de \$336.000.000 (Estado: En revisión del DNP)</p>
Desarrollo Rural	<p>1 grupo de mujeres (Nuevo amanecer) con capacidades técnicas, productivas, administrativas y organizacionales.</p> <p>Adecuación física y equipamiento de la infraestructura productiva</p> <p>Establecimiento de 2000m2 de cultivo de fresa</p> <p>Establecimiento de 1000 m2 de tomate de aliño bajo cubierta</p> <p>1 sistema de riego tecnificado</p>

Componente	Logros en el municipio
	16 mujeres vinculadas al proyecto Fortalecimiento de las capacidades sociales, organizacionales y técnico - productivas de la asociación de mujeres emprendedoras de San José de la Ahumada, mediante formación y acompañamiento socio – organizacional: 1 proyecto productivo para establecimiento de 6.000 m2 Fresa ejecutado por madres cabeza de familia. 1 sistema de riego tecnificado para 6000 m2 de cultivo 1 ciclo de formación para fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnico operativas de la asociación y gira de experiencias. 20 familias vinculadas al sistema productivo
Sostenibilidad ambiental	Reconversión de 41 hectáreas a ganadera productiva a un modelo sostenible mediante el establecimiento de sistemas silvopastoriles y 58 hectáreas de protección de cuencas, nacimientos y humedales (vereda El Vergel). Cerramiento, reforestación y mantenimiento de 5.720 metros lineales sobre el cauce y afluentes de la quebrada la Morales en el corregimiento de Aragón.

3.11 San Pedro de los Milagros

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	1 taller de formación y construcción de Agendas de desarrollo para el logro de los ODS 2 encuentros de análisis técnico y político con Gobernación, Área Metropolitana, alcaldes y alcaldesas, EPM y PNUD sobre la viabilidad de los Esquemas Asociativos (Provincia) 4 documentos de análisis de potencialidades territoriales para la conformación de 3 Provincias 4 cartografías de identificación de hechos provinciales en torno a los recursos naturales, infraestructura vial y servicios públicos, para la conformación de 3 Provincias Asistencia técnica profesional para la conformación de esquemas asociativos 1 plan Integral de intervención de la vereda, a partir de diagnóstico de 2016 Estructuración de 1 proyecto Avícola 1 grupo de mujeres conformado Acompañamiento al empoderamiento del grupo de mujeres Asesoría en la formulación de proyectos 5 ideas de proyecto para el 2019 Asesoría a la Asocomunal en la formulación del proyecto presentado al concurso de iniciativas comunitarias 4 concejales graduados del diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz 1 diplomado en Desarrollo territorial, Gestión pública y Construcción de paz Asesoría para la presentación de proyectos al fondo de financiación de obras por impuestos para municipios ZOMAC

Componente	Logros en el municipio
	Asistencia técnica brindada por funcionarios del departamento administrativo de la Función Pública sobre el Modelo Integrado de Planeación y gestión, reestructuración administrativa, SECOP
Desarrollo Rural	<p>Fortalecimiento organizacional de Asociación de Mujeres Campesinas y Negras de la vereda San Juan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 invernadero de 1000 m2 adecuado y dotado. 1 sala de procesamiento de cárnicos adecuada y dotada. 1000 m2 en tomate de aliño bajo invernadero. Dotación de insumos para el procesamiento de 1000 chorizos. 1 ciclo de formación en procesamiento de cárnicos. 20 mujeres certificadas en manipulación de alimentos (SENA). Asistencia técnica para la producción de tomate bajo invernadero. 1 asociación de mujeres fortalecida en su estructura social, organizacional técnica y administrativa.
Sostenibilidad ambiental	Los proyectos de intervención en esta línea están proyectados para 2019.

3.12 Yolombó

A continuación, se hace una breve relación de los logros en el municipio

Componente	Logros en el municipio
Gobernabilidad	<p>Diseño y gestión para la construcción de la placa polideportiva del corregimiento Villanueva por valor de \$40.000.000</p> <p>Diagnóstico participativo con la comunidad del corregimiento Villanueva.</p> <p>Plan Integral de intervención para el corregimiento Villanueva.</p> <p>Conmemoración de los 20 años del corregimiento Villanueva.</p> <p>Una iniciativa comunitaria para el empoderamiento comunitario y participativo a los jóvenes y mujeres del municipio de Yolombó, a través de procesos comunicativos en contextos de paz y democracia \$49.872.600.</p> <p>25 dignatarios comunales capacitados y certificados por el SENA en formulación de proyectos.</p> <p>Asistencia técnica brindada por funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, reestructuración administrativa y el SECOP \$ 5.000.000</p> <p>5 servidores públicos graduados del diplomado en Desarrollo Territorial, Gestión Pública y Construcción de Paz.</p> <p>2 encuentros de análisis técnico y político con la Gobernación, el Área Metropolitana, alcaldes y alcaldesas, EPM y PNUD sobre la viabilidad de los Esquemas Asociativos (Provincia) con una inversión de \$20.000.000.</p> <p>4 documentos de análisis de potencialidades territoriales para la conformación de 3 Provincias.</p> <p>4 cartografías de identificación de hechos provinciales en torno a los recursos naturales, infraestructura vial y servicios públicos, para la conformación de 3 Provincias.</p> <p>Asistencia técnica profesional para la conformación de esquemas asociativos.</p>

Componente	Logros en el municipio
	Taller de formación y construcción de Agendas de desarrollo para el logro de los ODS
Desarrollo Rural	Los proyectos de intervención en esta línea están proyectados para 2019
Sostenibilidad ambiental	<p>Fortalecimiento de 18 acueductos veredales con un programa de reforestación de 25 hectáreas pertenecientes a microcuencas abastecedoras de acueductos, en el municipio de Yolombó, Nordeste Antioqueño:</p> <p>18 kits de herramientas entregados a 18 JAC.</p> <p>Proyecto co-gestionado por AMOY, con 1091 registros de participación de mujeres del municipio.</p> <p>25 ha reforestadas en 18 abastos comunitarios del municipio.</p> <p>84 convites comunitarios alrededor del cuidado del recurso hídrico, que han generado interés en las comunidades por el cuidado de sus recursos naturales y conciencia sobre el cuidado del agua.</p> <p>Formación en contabilidad para organizaciones comunitarias y formulación de proyectos con apoyo del SENA.</p> <p>536 personas capacitadas en temas de seguridad alimentaria, conservación de suelos, transformación de alimentos, abonos orgánicos, elaboración de jabón y/o huertas caseras.</p>

4 Solicitudes EPM

4.1 Teniendo en cuenta que EPM en calidad de aliado expresa solicitudes que corresponden actividades extraordinarias que demandan la inversión de tiempo y recursos en el comité técnico de la Alianza EPM – PNUD, se estableció que cada una de estas acciones sean acompañadas de notificaciones formales firmadas por EPM, con el fin de dejar constancias y evidencias y sus niveles de afectación sobre los resultados esperado por la Alianza EPM – PNUD. Consultoría para variación de niveles

En el marco de la Comisión Accidental del Concejo de Medellín para la situación de los mineros del cañón del Porce entre los municipios de Amalfi y Anorí, se contrató una consultoría para comprender de manera integral las afectaciones a las comunidades por la variación de niveles del río por la operación de Porce III. Se entregaron los productos asociados a la caracterización de las organizaciones del Cañón del Porce y propuestas acción, en el marco de la solicitud de la Comisión. La consultoría fue insumo para la construcción de confianza con las organizaciones sociales con afectaciones aguas debajo de Porce III.

4.2 Monitoreo de familias

Se realizó el quinto monitoreo de familias del proyecto Porce III aplicando los instrumentos de recolección de información, diligenciando los formatos y construyendo los índices requeridos por la autoridad ambiental. Este proceso se entregó a satisfacción a EPM.

4.3 Evaluación Expost

Luego de la adjudicación del contrato a la firma consultora MSC para la realización de la evaluación Expost del proyecto Porce III se avanzó en la revisión de la información secundaria, la aplicación de instrumentos y la construcción de informes finales de la evaluación según las recomendaciones del equipo técnico de EPM. Para el mes de enero de 2019 se espera culminar el proceso de la evaluación y dar cierre (ver informes del contrato).

4.4 Futbol y territorio

Articulación con la fundación tiempo de juego entre los meses de abril y junio del 2018 para la recolección de datos de las crónicas de futbol y paz. Publicación y lanzamiento del libro la Pelota de Trapo con crónicas de periodistas nacionales recopilando historias de futbol y construcción de paz en diferentes zonas de Colombia, para el caso de Antioquia se recopilaron historias de Ituango y Dabeiba.

4.5 Escuela de líderes de Urrao

Se articularon acciones por medio recursos técnicos y financieros en conjunto con MAP OEA para fortalecer la escuela de líderes con enfoque de Derechos Humanos en el municipio de Urrao.

5 Gestión de Aliados

ALIADO	TEMA DE CONVERGENCIA	EJE ESTRATÉGICO DE LA ALIANZA	LOGRO PARA EL AÑO 2018
Colciencias	Turismo científico a través de BioExpedición formalizada por medio de posible convenio	Turismo Ambiental	Asistencia técnica para la realización de la BioExpedición y acuerdos para la realización de documental de la expedición en el marco del programa Colombia BIO,

ALIADO	TEMA DE CONVERGENCIA	EJE ESTRATÉGICO DE LA ALIANZA	LOGRO PARA EL AÑO 2018
			gestión de alianza para proyecto de turismo en el municipio de Anorí a partir de los resultados de la BioExpedición.
Comfama	Proyección de un atractivo turístico para la zona norte	Turismo	Articulación para la gestión de parque recreativo en el Norte en el municipio de San Pedro de los Milagros en el embalse de Rio Grande, en el 2018 se realizaron visitas de exploración y se avanzó hasta una fase de validación estratégica con la dirección de Comfama y la gerencia de EPM y la construcción de un diseño preliminar del parque.
Viceministerio de turismo	Asesoría técnica para impulsar turismo en los municipios priorizados del corredor turístico de Antioquia	Turismo	Se articularon acciones para formación en turismo de naturaleza a los auxiliares de investigación (excombatientes FARC y líderes comunitarios) en el marco de la BioExpedición en Anorí.
Secretaría de Agricultura Gobernación de Antioquia	Intercambio de información (POTA) para cadenas de valor y posible convenio	Cadenas de valor	Se construyeron espacios de intercambio de información y gestión conjunta para fortalecer las cadenas de valor y los emprendimientos que impulsó la Alianza durante el año 2018.
Secretaría de Planeación Gobernación de Antioquia	Esquemas asociativos	Articulación para asesoría técnica para impulso de Provincia	Se construyó mesa técnica para la construcción de propuestas técnicas de provincias administrativas y de planeación.
Área Metropolitana del Valle de Aburra	Esquemas asociativos	Articulación para asesoría técnica para impulso de Provincia	
ISA Intercolombia	Contribuir a mejorar la dinámica local y la capacidad de gestión e incidencia de las comunidades, organizaciones y	Gobernabilidad – fortalecimiento a organizaciones	Se avanza en la implementación del fortalecimiento de las alcaldías de Anorí, Remedios, Vegachí, Guadalupe y Amalfi, así como el fortalecimiento de las organizaciones sociales mediante la

ALIADO	TEMA DE CONVERGENCIA	EJE ESTRATÉGICO DE LA ALIANZA	LOGRO PARA EL AÑO 2018
	administraciones locales, de los municipios de influencia de los proyectos de infraestructura de transmisión eléctrica conectados a la SE Porce III (POSO) e Ituango, mediante la implementación de estrategias organizativas y de formación, asesoría en puesto de trabajo e intercambio de experiencias.		aplicación de índices de capacidad organizacional.
Federación Colombiana de Cacaoteros - Fedecacao	Intercambio de información y articulación para acciones conjuntas en la cadena de cacao	Desarrollo rural	Se ha participado de espacios conjuntos para el fortalecimiento de la cadena de cacao.
ART	Articulación para acciones conjuntas en los municipios priorizados para PDT	Gobernabilidad	Se acompañó la realización de los procesos de preensamblas y asambleas para la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET en los municipios de Amalfi y Anorí.
Proantioquia	Articulación para desplegar estrategia Antioquia Sostenible a los municipios de cobertura de la Alianza	Agendas ODS	Se ejecutaron 14 talleres municipales para la construcción de agendas municipales y regionales ODS con la participación de 344 personas.
SENA	Articulación para formación de productores, organizaciones sociales en diferentes temas	Desarrollo rural, Gobernabilidad, Turismo	En el 2018, en alianza con el SENA se dictaron 21 cursos a 561 personas de los diferentes grupos de interés en temas como formulación de proyectos turismo,
Fundación ideas para la paz - FIP	Articulación con el proyecto empresa y reconciliación	Gobernabilidad	Se participó de manera activa en el espacio del proyecto empresa y reconciliación en el cañón del río Porce en los espacios de diálogo y

ALIADO	TEMA DE CONVERGENCIA	EJE ESTRATÉGICO DE LA ALIANZA	LOGRO PARA EL AÑO 2018
			en las actividades con las organizaciones.
FINTRAC	Cadena de valor del café	Desarrollo Rural	Alianza regional con FINTRAC, Olam, Apanor y las alcaldías de Guadalupe y Amalfi para fortalecer 550 familias cafeteras de los municipios de Guadalupe, Amalfi y Anorí con una inversión de 744 millones de pesos.
	Cadena de Cacao		Gestión de convenio con FINTRAC y la Compañía Nacional de Chocolates para acompañar 250 productores de Cacao los municipios de Guadalupe, Amalfi y Anorí con una inversión de 750 millones de pesos.
Universidad Nacional de Colombia	Articulación para la gestión e implementación de estrategias de reconversión productiva y ambiental de la ganadería	Ambiental	Memorando de entendimiento para definición de núcleos veredales para el establecimiento de sistemas silvopastoriles en Belmira y Santa Rosa.
Nacional de Chocolates	Fortalecimiento cadena de Cacao	Desarrollo Rural	Se logra gestionar alianza comercial para el fortalecimiento de la cadena de cacao con 250 productores de los municipios de Guadalupe, Amalfi y Anorí.


6 Gestión operativa

6.1 Gestión operativa

Según el cuadro de control para el segundo semestre de 2018 se definieron 35 productos prioritarios con 126 actividades respectivamente. La medición se ha realizado con base en la evidencia de cumplimiento de las actividades asignando valores numéricos y porcentaje según las actividades realizadas ⁶

Se tiene un 88 % de cumplimiento de los productos prioritarios del cuadro de control para el segundo semestre, la mitad (51 %) presentaron alguno tipo de retraso y tenemos un 12 % de los productos con una alerta importante, este porcentaje de alertas corresponde a 4 actividades con el retraso más significativo o con alguna dificultad en la ejecución por razones técnicas y/o administrativas

ILUSTRACIÓN 6 PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO CUADRO DE CONTROL



⁶ Algunos valores se han asignado de manera deliberada con base en el conocimiento del avance

El cuadro de control refleja las acciones de la Alianza EPM - PNUD y es una herramienta que permite focalizar las acciones y su medición en asuntos relevantes que tienen incidencia directa en el plan indicativo acordado con EPM.

De acuerdo con la medición se ha dado cumplimiento a 31 de 35 productos prioritarios para el segundo semestre de 2018, en 18 de ellos se presentó algún tipo de retraso. En 4 productos prioritarios se tuvo una alerta significativa por retrasos o dificultades en la ejecución.

Estas son las actividades en las que se tienen alertas:

- Esquemas asociativos apoyo técnico a la propuesta de Provincia
- Evaluación, seguimiento y cierre Grants 2017
- Fortalecimiento Empresarial
- Evaluación Expost

6.2 Grupos de interés

Se depuraron los grupos de interés de la Alianza EPM- PNUD para un total de 238 grupos entre organizaciones sociales, gremios, alcaldías, instituciones, juntas de acción comunal, mesas ambientales y organizaciones productivas. Para cada grupo de interés se identificó el nivel de avance en los procesos identificados para el despliegue metodológico de la Alianza, con todos se ha avanzado en el diagnóstico y en el componente de gobernabilidad se ha a hasta la construcción de acuerdos y planes de trabajo en los procesos comunitarios especiales del salto y el cañón, en sostenibilidad ambiental se avanza en los acuerdos de voluntades con las juntas de acción comunal con las que

TABLA 6 RESUMEN DE AVANCE DE CON GRUPOS DE INTERÉS

Descripción	Cantidad	Eje estratégico de la Alianza	Total	Acercamiento	Diagnóstico	Acuerdo de voluntades	Plan Integral	Sinergias/Redes	Gestión
Organizaciones priorizadas para fortalecimiento comunitario- (Juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles)	108	Gobernabilidad	122	X	X	X	X		
Alcaldías	14								
Mesas y comités ambientales	59	Sostenibilidad Ambiental	59	X	X	X			

Descripción	Cantidad	Eje estratégico de la Alianza	Total	Acercamiento	Diagnóstico	Acuerdo de voluntades	Plan Integral	Sinergias/Redes	Gestión
Organizaciones sociales y productivas de la cadena de la caña	6	Desarrollo rural	57	X	X				
Organizaciones sociales y productivas de la cadena Hortícola	5								
Organizaciones sociales y productivas de la cadena de la fruta pequeña	9								
Organizaciones sociales y productivas en la cadena de turismo	3								
Organizaciones sociales y productivas en la cadena piscícola (Trucha)	3								
Organizaciones sociales y productivas en la cadena del café (Asociados en comités municipales)	13								
Organizaciones sociales y productivas en la cadena del café (Asociados en comités municipales)	5								
Organizaciones sociales y productivas en la cadena de la ganadería (Doble propósito)	13								
Total	238								

Elaboración: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018.

6.3 Ejecución financiera

Balance Financiero Alianza EPM – PNUD, con corte al 3 de diciembre de 2018

La Alianza para el Desarrollo Sostenible e Incluyente, tiene una vigencia desde el 22 de diciembre de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2020. En el cual, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) aportara la suma total de COP\$20.900.000.000, aproximadamente USD 6.997.348.. De los cuales, al 3 de diciembre de 2018, han desembolsado COP\$11.900.0000 de la siguiente manera:

Desembolsos realizados a la Alianza		
Fecha	Valor Pesos	Valor USD
21/12/2016	1.000.000.000	316.555,87
10/05/2017	2.000.000.000	678.656,26
2/10/2017	1.500.000.000	502.176,10
23/01/2018	2.900.000.000	971.524,29
21/04/2018	4.000.000.000	1.428.571,43
29/11/2018	500.000.000	156.298,84
Año 2019	4.500.000.000	
Año 2020	4.500.000.000	
TOTAL	20.900.000.000	4.053.783

TABLA 7 DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA ALIANZA


Es de anotar que la información se presenta en dólares, según los procedimientos y formatos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD-, tal como lo indica el numeral 4 del Artículo I del convenio, donde se expone que “cuando los pagos se efectúan en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos, su valor se determinará aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha de hacerse efectivo dicho pago”.

En este orden de ideas, se han recibido el 57% de los recursos totales que se tienen previstos para la Alianza. Y como se verá en el cuadro de la ejecución financiera, de estos 4.053.783 USD ingresados, se han ejecutado 2.871.786,12 US\$, es decir el 71% de la apropiación.

TABLE 8 EJECUCIÓN POR OUTPUT

OUTPUT	Componente	Ejecución 3 de diciembre
OUTPUT 90363	1. Agendas	303.319
OUTPUT 103813	2. Desarrollo Rural	1.016.225
OUTPUT 103814	3. Gobernabilidad	420.621
OUTPUT 103815	4. Monitoreo y Comunicaciones	576.781
OUTPUT 108269	5. Protección Hidrica	554.840
Total		2.871.786

ILUSTRACIÓN 7 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR OUTPUT



Título	ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUYENTE, LA RECONCILIACION Y EL BUEN GOBIERNO EN MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA						
Período de reporte USD***	22 DE DICIEMBRE DE 2016 A 3 DE DICIEMBRE DE 2018						
CONCEPTO	VIGENCIA 2017			VIGENCIA 2018			Ejecución Total
	Gastos***	Compromisos firmados	Ejecución vigencia 2017	Gastos ***	Compromisos firmados	Ejecución vigencia 2018	
PRODUCTO 1 - OUTPUT 90363	56.326,06	0,00	56.326,06	161.952,15	85.040,83	246.992,98	303.319,04
1. Contrato de servicios (Nómina)	29.214,84	-	29.214,84	55.994,02	6.895,68	62.889,70	92.104,54
2. Consultorías Locales	-	-	-	837,14	-	837,14	837,14
2. Grants Acuerdos Organiz	18.096,14	0,00	18.096,14	12.103,28	55.256,49	67.359,77	85.455,91
3. Viajes (TK aéreos, terrestres y viáticos)	3.986,63	-	3.986,63	24.036,38	-	24.036,38	28.023,01
4. Talleres - Logística	2.346,31	-	2.346,31	46.623,98	-	46.623,98	48.970,29
5. Videos y publicaciones	-	-	-	15.810,38	-	15.810,38	15.810,38
Servicio de apoyo a la Gestión (GMS)	2.682,14	-	2.682,14	6.546,97	22.888,66	29.435,63	32.117,77
PRODUCTO 2 - OUTPUT 103813	613.331,67	25.383,15	638.714,82	207.589,21	169.920,60	377.509,81	1.016.224,62
1. Contrato de servicios (Nómina)	146.533,15	-	146.533,15	118.187,53	8.656,56	126.844,09	273.377,24
2. Consultorías Locales	4.868,63	-	4.868,63	3.857,88	-	3.857,88	8.726,51
2. Grants Acuerdos Organiz	376.961,64	24.176,18	401.137,82	43.768,49	106.371,43	150.139,92	551.277,74
3. Viajes (TK aéreos, terrestres y viáticos)	17.825,43	-	17.825,43	16.765,37	-	16.765,37	34.590,80
4. Talleres - Logística	38.607,77	-	38.607,77	15.682,94	-	15.682,94	54.290,71
5. Videos y publicaciones	-	-	-	401,52	-	401,52	401,52
Servicio de apoyo a la Gestión (GMS)	28.535,05	1.206,97	29.742,02	8.925,48	54.892,61	63.818,09	93.560,11
PRODUCTO 3 - OUTPUT 103814	134.092,29	0,00	134.092,29	212.007,79	74.521,29	286.529,08	420.621,37
1. Contrato de servicios (Nómina)	70.955,24	-	70.955,24	98.354,55	7.691,91	106.046,46	177.001,70
2. Consultorías Locales	16.098,64	0,00	16.098,64	31.212,37	26.074,73	57.287,10	73.385,74
2. Grants Acuerdos Organiz	-	-	-	3.380,70	14.416,80	17.797,50	17.797,50
3. Viajes (TK aéreos, terrestres y viáticos)	14.709,50	-	14.709,50	20.750,39	-	20.750,39	35.459,89
4. Talleres - Logística	17.716,79	-	17.716,79	44.705,40	-	44.705,40	62.422,19
5. Videos y publicaciones	8.227,01	-	8.227,01	4.122,52	-	4.122,52	12.349,53
Servicio de apoyo a la Gestión (GMS)	6.385,11	-	6.385,11	9.481,86	26.337,85	35.819,71	42.204,82
PRODUCTO 4 - OUTPUT 103815	282.438,79	(0,00)	282.438,79	248.433,29	45.908,55	294.341,84	576.780,63
1. Contrato de servicios (Nómina)	34.842,48	-	34.842,48	127.504,98	17.915,87	145.420,85	180.263,33
2. Consultorías Locales	987,04	-	987,04	22.802,95	(0,00)	22.802,95	23.789,99
2. Grants Acuerdos Organiz	26.884,59	(0,00)	26.884,59	11.480,67	-	11.480,67	38.365,26
3. Viajes (TK aéreos, terrestres y viáticos)	15.045,57	-	15.045,57	19.472,75	-	19.472,75	34.518,32
4. Talleres - Logística	36.721,26	-	36.721,26	14.321,99	-	14.321,99	51.043,25
5. Videos y publicaciones	9.941,50	-	9.941,50	19.254,40	-	19.254,40	29.195,90
6. Equipos y Suministros	79.722,14	-	79.722,14	4.840,38	-	4.840,38	84.562,52
7. Arriendos y Servicios Generales	64.479,26	-	64.479,26	21.180,60	7.189,11	28.369,71	92.848,97
Servicio de apoyo a la Gestión (GMS)	13.814,95	-	13.814,95	7.574,57	20.803,57	28.378,14	42.193,09
PRODUCTO 5 - OUTPUT 108269	-	-	-	310.674,50	244.165,96	554.840,46	554.840,46
1. Contrato de servicios (Nómina)	-	-	-	51.392,37	10.304,50	61.696,87	61.696,87
2. Consultorías Locales	-	-	-	220.282,48	135.552,36	355.834,84	355.834,84
2. Grants Acuerdos Organiz	-	-	-	-	78.149,42	78.149,42	78.149,42
3. Viajes (TK aéreos, terrestres y viáticos)	-	-	-	7.464,98	-	7.464,98	7.464,98
4. Talleres - Logística	-	-	-	16.556,29	-	16.556,29	16.556,29
5. Videos y publicaciones	-	-	-	1.815,50	-	1.815,50	1.815,50
Servicio de apoyo a la Gestión (GMS)	-	-	-	13.162,88	20.159,67	33.322,55	33.322,55
TOTAL ALIANZA	1.086.188,81	25.383,15	1.111.571,96	1.140.656,94	619.557,22	1.760.214,16	2.871.786,12

ESTADO DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE LA EJECUCIÓN DE LA ALIANZA AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018

a) VIGENCIA 2017:

Proceso	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Estado	Organización	Valor del Contrato Pesos	Pagos realizados	Saldo Compromiso	Observaciones / Alerta
GRANT	23/08/2017	22/08/2018	Cerrado	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASPAPOR-GUADALUPE	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	\$ -	último desembolso realizado 21 de noviembre 2018
GRANT	22/08/2017	21/08/2018	Cerrado	COOPERATIVA AGROPECUARIA Y LECHERA COAGROMILENIO - GOMEZ PLATA	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	\$ -	último desembolso realizado 21 de noviembre 2018
GRANT	2/09/2017	30/10/2018	Cerrado	ASOCIACION CABILDO VERDE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000		último desembolso realizado 27 de noviembre 2018
GRANT	17/08/2017	31/10/2018	Cerrado	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS Y NEGRA - San Pedro	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000		
GRANT	17/08/2017	31/10/2018	Cerrado	ASOCIACION DE TRUCHICOLTORES DE BELMIRA - ASOTRUBEL	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000		último desembolso realizado 19 de diciembre 2018
GRANT	1/08/2017	30/11/2018	Cerrado	ASOCIACION DE MUJERES NUEVO AMANECER SANTA ROSA DE OSOS	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000		último desembolso realizado 18 de diciembre 2018
GRANT	22/08/2017	21/08/2018	Cerrado	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA PAZ CAROLINA DEL PRINCIPE	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 10.000.000	último desembolso realizado 19 de diciembre 2018
GRANT	30/11/2017	2/01/2019	14 días para cierre	ASOCIACION AGROPECUARIA DE LIBERIA Anori-	\$ 90.000.000	\$ 81.000.000	\$ 9.000.000	Enviada solicitud de ampliación hasta el 28 de febrero de 2019
GRANT	31/08/2017	1/12/2018	En trámite cierre	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO - Entrerrios-	\$ 80.000.000	\$ 72.000.000	\$ 8.000.000	Solicitaron ampliación por un mes más (pendientes por una compra - maquinaria-).
GRANT	1/08/2017	30/12/2018	En trámite cierre	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DE YOLOMBÓ	\$ 130.000.000	\$ 117.000.000	\$ 13.000.000	15 de diciembre se realizó evento de cierre. Liquidación en enero de 2019
Contrato	11/12/2017	31/10/2018	Hace 49 días cerró	MSC CONSULTORIA Y MONITOREO	\$ 841.120.000	\$ 480.672.000	\$ 360.448.000	Socialización documento ANLA el 19 de diciembre. Revisión documento EPM en enero de 2019

B). VIGENCIA 2018

Proceso	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Estado	Organización	Valor del Contrato Pesos	Pagos realizados	Saldo Compromiso	Observaciones / Alerta
Contrato	15/05/2018	15/10/2018	Cerrado	UNIVERSIDAD EAFIT	\$ 199.986.780	\$ 199.986.780		Ultimo pago realizado el 13 de diciembre
GRANT	10/05/2018	9/11/2018	Cerrado	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES ANORISEÑAS-AMMUAN	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000		
IC	22/10/2018	21/05/2019	153 días para cierre	ANTONIO JAVIER JARAMILLO ALZATE	\$ 50.400.000	\$ 11.492.000	\$ 38.908.000	
GRANT	13/09/2018	12/03/2019	83 días para cierre	ASOCIACION DE PANELEROS DE ANORI APANOR	\$ 375.570.500	\$ 75.114.100	\$ 300.456.400	
GRANT	22/09/2018	28/02/2019	71 días para cierre	HOGAR JUVENIL CAMPESINO DE AMALFI	\$ 51.150.000	\$ 17.550.000	\$ 33.600.000	Aprobación modificación de Tramos del GRANT. Pago el 19 de diciembre de 2018
IC	23/11/2018	23/02/2019	En trámite cierre	PAMELA PEÑA	\$ 5.000.000	\$ 1.500.000	\$ 3.500.000	En trámite segundo y último cobro.
Contrato	15/03/2018	14/11/2018	En trámite cierre	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 109.566.530	\$ 87.653.224	\$ 21.913.306	En trámite de último desembolso
GRANT	13/12/2018	13/12/2019	Firmado. Inicia actividades 2019	BELMIGAN - Silvopastoril-	\$ 130.000.000			Firmado. Inicia actividades 2019
GRANT	13/12/2018		Firmado. Inicia actividades 2019	JAC El Vergel - Silvopastoril-	\$ 120.000.000			Firmado. Inicia actividades 2019
GRANT	24/08/2017	20/12/2018	Pendiente aprobación de ampliación	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE PROANTIOQUIA	\$ 193.592.000	\$ -	\$ 193.592.000	Se envió solicitud de ampliación hasta febrero de 2019
GRANT			En proceso de firmas	LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ARAGÓN	\$ 50.000.000			Se encuentra en proceso de firma en Bogotá

7 Anexos

7.1 Registros gráficos

ILUSTRACIÓN 8 TALLER ODS BELMIRA



ILUSTRACIÓN 9 PREMIACIÓN CONCURSO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS



ILUSTRACIÓN 10 LANZAMIENTO CONVENIO DE CAFÉ FINTRAC



ILUSTRACIÓN 11 GRADOS DIPLOMADO



ILUSTRACIÓN 12 ENTREGA DE RESULTADOS BIOEXPEDICIÓN ANORÍ



ILUSTRACIÓN 13 ENCUENTRO DE COMUNICADORES DEL TERRITORIO



ILUSTRACIÓN 14 FIRMA DE ACUERDO DE SUBSIDIO HOGAR JUVENIL AMALFI



ILUSTRACIÓN 15 GIRA DE TURISMO EJE CAFETERO

