

PLAN DE TRABAJO
PROYECTO 00126154 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS OSC/GUÍAS DE INTERVENCIÓN ODS 3,4,8 Y 10
JUNIO 2020-DICIEMBRE 2020

| Mes/ Sem | Etapa | Actividades | Objetivo | Participantes |
|-------------|---|---|--|---|
| Junio 2 | 1. Elaboración de guías y Documentos Base (DB) | <ul style="list-style-type: none"> Revisión de avances y definición de la estructura definitiva de las guías y de los DB | Determinar índice de subtemas, contenidos específicos por ODS y estrategias metodológicas que contendrán las guías | Equipo PNUD |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Reunión de pendientes equipos PNUD-NMP | Revisar plan de trabajo, tomar acuerdos de implementación del proyecto y preparar reunión con socias y socios del proyecto | Equipo PNUD y Equipo NMP |
| Junio 3 | 1. Elaboración de guías y DB | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración Guía ODS 10 | Revisar avances, redactar y concluir la guía del ODS 10 | Equipo PNUD |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Reunión con socias y socios de implementación del proyecto | <p>Presentar el plan de trabajo y tomar acuerdos para el proceso de implementación</p> <p>Solicitar a socias y socios que identifiquen las OSC beneficiarias de las guías y del acompañamiento, recordar algunos de los criterios de selección, establecer un mecanismo de comunicación y fechas para tener la lista definitiva</p> <p>Identificar alternativas para informar y dar difusión de las actividades del proyecto</p> | Equipo PNUD, Equipo NMP, socias y socios del proyecto |
| Junio 4 | 1. Elaboración de guías y DB | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración Guía ODS 10 | Revisar avances, redactar y concluir la guía del ODS 10 | Equipo PNUD |
| Julio 1 | 1. Elaboración de guías y DB | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración Guía ODS 3 Revisión de estilo Guía ODS 10 | Redactar guía del ODS 3 y enviar a revisión de estilo la guía ODS 10. | Equipo PNUD |
| | | <ul style="list-style-type: none"> REUNIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS (panorama | Definir la modalidad (virtual o presencial) de los talleres de acompañamiento. | Equipo NMP y Equipo PNUD |

| | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|
| | | <p>epidemiológico nacional y de los estados participantes en el proyecto)</p> <p>Esta semana actualizaremos el análisis de riesgo del proyecto que se hizo en el PRODOC con la información del panorama epidemiológico de los estados participantes y de las medidas gubernamentales vigentes a la primera semana de julio.</p> | Presentar Plan B de implementación (virtual) | El equipo PNUD es responsable de presentar el plan B |
| Julio 2 | 1. Elaboración de guías y DB | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración Guía ODS 3 • Revisión de estilo Guía ODS 10 | Concluir la redacción de la guía del ODS 3 y la revisión de la guía del ODS 10 | Equipo PNUD |
| Julio 3 | 1. Elaboración de guías y DB 2. Diseño de los materiales | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración Guía ODS 4 • Revisión de estilo Guía ODS 3 • Diseño de Guía ODS 10 | Iniciar la redacción de la guía del ODS 4, enviar a revisión de estilo la guía del ODS 3 y enviar a diseño la del ODS 10 | Equipo PNUD |
| Julio 4 | 1. Elaboración de guías y DB 2. Diseño de los materiales | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración Guía ODS 4 • Revisión de estilo Guía ODS 3 • Diseño de Guía ODS 10 | Concluir la redacción de la guía del ODS 4, la revisión de la guía del ODS 3 y el diseño la primera guía. | Equipo PNUD |
| Agosto 1 | 1. Elaboración de guías y DB 2. Diseño de los materiales | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración Guía ODS 8 • Revisión Guía ODS 4 • Diseño Guía ODS 3 | Iniciar la redacción de la guía del ODS 8, enviar a revisión de estilo la guía del ODS 4 y enviar a diseño la del ODS 3. | Equipo PNUD |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Reunión para revisión de avances de elaboración, revisión y diseño de guías entre PNUD y NMP | Presentación de avances, revisión de estructura, contenido y propuesta general de la guías | Equipo NMP y Equipo PNUD |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|
| Agosto 2 | 1. Elaboración de guías y DB 2. Diseño de los materiales | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración Guía ODS 8 • Revisión de estilo Guía ODS 4 • Diseño Guía ODS 3 | Concluir la redacción de la guía del ODS 8 y la revisión de la guía del ODS 4 y el diseño de la segunda guía | Equipo PNUD |
| Agosto 3 | 1. Elaboración de guías y DB 2. Diseño de los materiales | <ul style="list-style-type: none"> • Revisión Guía ODS 8 • Diseño Guía ODS 4 • Integración DB | Enviar a revisión de estilo la guía ODS 8 y la del ODS 4 a diseño. El equipo del proyecto trabaja en la integración de los DB | Equipo PNUD |
| Agosto 4 | 1. Elaboración de guías y DB 2. Diseño de los materiales 3. Logística de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> • Revisión Guía ODS 8 • Diseño Guía ODS 4 • Integración de los DB | Concluir la revisión de estilo de la última guía y el diseño de la guía del ODS 4. | Equipo PNUD |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Planeación de los talleres | Iniciar la planeación de los talleres | Equipo PNUD y Equipo NMP |
| Septiembre 1 | 2. Diseño de los materiales 3. Logística de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> • Diseño Guía ODS 8 • Integración DB • Elaboración y entrega de informe trimestral | Enviar a diseño la última guía (ODS 8) Entregar informe trimestral de actividades conforme lo establece el PRODOC | Equipo PNUD |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Planeación de los talleres | Convocar a las OSC a los talleres de acompañamiento | Equipo PNUD, Equipo NMP, socias y socios |
| Septiembre 2 | 2. Diseño de los materiales 3. Logística de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> • Diseño Guía ODS 8 • Integración DB | Concluir el diseño de las guías | Equipo PNUD |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Planeación de los talleres | Identificar participantes de los talleres | Equipo PNUD, Equipo NMP, socias y socios |

| | | | | |
|---------------|---|--|---|--|
| Sept 3 | 2. Diseño de los materiales 3. Logística de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> Integración DB Planeación de los talleres | Concluir la integración y revisión de los DB Elaborar lista definitiva de participantes en talleres | Equipo PNUD, Equipo NMP, socias y socios |
| Sept 4 | 4. Implementación de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> Formación y acompañamiento a las OSC para la implementación de la guía | Entregar las guías y dar acompañamiento a las OSC sobre su finalidad y uso | Equipo PNUD |
| Oct 1 | 4. Implementación de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> Formación y acompañamiento a las OSC para la implementación de la guía | Entregar las guías y dar acompañamiento a las OSC sobre su finalidad y uso | Equipo PNUD |
| Oct 2 | 4. Implementación de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> Formación y acompañamiento a las OSC para la implementación de la guía | Entregar las guías y dar acompañamiento a las OSC sobre su finalidad y uso | Equipo PNUD |
| Oct 3 | 4. Implementación de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> Formación y acompañamiento a las OSC para la implementación de la guía | Entregar las guías y dar acompañamiento a las OSC sobre su finalidad y uso | Equipo PNUD |
| Oct 4 | 4. Implementación de los talleres | <ul style="list-style-type: none"> Formación y acompañamiento a las OSC para la implementación de la guía | Entregar las guías y dar acompañamiento a las OSC sobre su finalidad y uso | Equipo PNUD |
| Nov | Etapa 5. Elaboración de informes de resultados | <ul style="list-style-type: none"> Sistematización de resultados Elaboración y entrega de segundo informe trimestral | Ordenar y sintetizar toda la información derivada de la participación y desempeño de las OSC en el proceso de apropiación y acompañamiento para el uso de las guías Entregar el segundo informe trimestral conforme lo establece el PRODOC | Equipo PNUD |
| Dic | Etapa 5. Elaboración | <ul style="list-style-type: none"> Evaluación final | Desarrollar un análisis de resultados conforme la MIR establecida en el PRODOC | Equipo NMP y Equipo PNUD |

| | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--|
| | de informes de resultados | <ul style="list-style-type: none">• análisis de resultados• elaboración de informe final | y evaluar los resultados e impacto en los indicadores Elaborar el informe final y revisar sus componentes con el equipo NMP | |
|--|---------------------------|---|--|--|