

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS



United Nations
Peacebuilding

PBF PROJECT PROGRESS REPORT

Updated October 2022

COUNTRY: GUATEMALA

TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL: ANNUAL

YEAR OF REPORT: 2022

PROJECT OVERVIEW

Project Title: Consolidando infraestructuras para sostener la paz			
Project Number from MPTF-O Gateway: 00130028 PBF/GTM/B-6			
If funding is disbursed into a national or regional trust fund:	Type and name of recipient organizations:		
<input type="checkbox"/> Country Trust Fund	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (Convening Agency) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO ONU MUJERES		
<input type="checkbox"/> Regional Trust Fund			
Name of Recipient Fund:			
Date of first transfer: 10 enero 2022			
Project end date: 5 enero 2024			
Has this project received a cost or no cost extension? No			
Will this project be requesting a cost or no-cost extension? No			
Is the current project end date within 6 months? No			
Check if the project falls under one or more PBF priority windows:			
<input type="checkbox"/> Gender promotion initiative			
<input type="checkbox"/> Youth promotion initiative			
<input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions			
<input type="checkbox"/> Cross-border or regional project			
Total PBF approved project budget (by recipient organization):			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization</i> • <i>Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.</i> • <i>For cross-border projects, group the amounts by agency, even where transfers are made to different country offices. You can provide the detail in the attached budget.</i> 			
Recipient organisation	Budget Allocated (\$)	Amount Transferred to date (\$)	Amount spent to date (\$)
PNUD	\$749,074.00	\$524,351.80	\$75,664.67
UNESCO	\$334,268.00	\$291,660.60	\$55,752.17
ONU Mujeres	\$416,658.00	\$233,987.60	\$34,467.67
TOTAL	\$1,500,000.00	\$1,050,000.00	\$165,884.51

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 11%

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE
The budget templates are available [here](#)

Implementing partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date? A ninguno hasta el momento.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

<i>Name of Implementing Partner</i>	<i>Type of Organisation (ex. Govt, civil society, etc.)</i>	<i>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date</i>	<i>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner (175 mots)</i>

Gender-responsive Budgeting:

Indicate what percentage (%) of the budget contributes gender equality or women's empowerment (GEWE)? 34.52%

Indicate dollar amount from the project document to contribute to gender equality or women's empowerment: \$517,773.00

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment: 7%

Project Gender Marker: 2. Proyectos que tienen la igualdad de género como objetivo importante y asignan entre el 30 y el 79% del presupuesto total del proyecto a la GEWE

Project Risk Marker: 1. Riesgo medio para la consecución de resultados

Project PBF focus area: 2.3 Prevención y gestión de conflictos.

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee?

Si

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? Una, el 4 de Agosto de 2022.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? (275 words max.)

Desde el inicio del proyecto se están llevando a cabo reuniones periódicas de coordinación con COPADEH, que incluyen una reunión de alto nivel entre el Coordinador Residente del SNU y el Director Ejecutivo de COPADEH realizada el pasado 1 de agosto de 2022, hasta reuniones

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

bisemanales con la dirección de conflictividad (DIDAC) de COPADEH para trabajar planificación y preparación de primeras acciones.

Al mismo tiempo, también se han realizado acciones de vinculación con la Unidad de Género de COPADEH para la implementación del proyecto contribuyendo a la articulación y coordinación intrainstitucional.

Report preparation:

Project report prepared by: Iñaki de Francisco

Project report approved by: Claudia de Saravia

Did PBF Secretariat review the report: Si

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities (Not Started, Initiated, partially Completed, Completed, Not Applicable):

Contracting of Partners	No iniciado
Staff Recruitment	Iniciado
Collection of baselines	Iniciado
Identification of beneficiaries	Iniciado

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (250 word limit):

En coordinación con COPADEH se presentó a SEGEPLAN el expediente del Proyecto para que otorgara el dictamen técnico favorable, este fue emitido el 6 de junio, permitiendo iniciar la implementación.

Se han realizado las siguientes actividades preparatorias:

Planificación: Se cuenta con Plan Operativo y Plan de Comunicación y Visibilidad, parcialmente completado. Celebrada el 4 de agosto Junta de proyecto para socializar los componentes de trabajo, presupuesto y establecer acuerdos con COPADEH para iniciar la implementación.

Realizadas reuniones de coordinación y visitas a Quiché para identificar con las Alcaldías Indígenas de la Región Ixil (Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal) prioridades y líneas de acción para definir el trabajo con sociedad civil.

Implementación: Desarrollándose una propuesta de trabajo con sociedad civil en coordinación con FundaMaya, orientada a desarrollar conocimientos y competencias en la sociedad civil para su participación informada en procesos de abordaje para la prevención y transformación de la conflictividad social, enmarcado en el producto 1 del resultado 2.

Realizadas reuniones de intercambio con el equipo del Proyecto PBF/GTM/B-5 para generar sinergias entre los proyectos y compartir información de avance.

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

Pendiente aprobación institucional de TDR para “Enlace técnico/a del Proyecto para COPADEH”. En proceso, contratación de “Analista en Diálogo y Prevención de conflictos”. Aprobados TDR para “Proceso de Formación en Cultura de Paz” que desarrollará un diagnóstico y diseño curricular para el proceso de formación de facilitadores interculturales; asimismo desarrollada la consultoría “Análisis y conceptualización de la interculturalidad y cultura de paz desde el conocimiento y filosofía Maya” para este mismo proceso de formación.

Monitoreo: Se cuenta con Plan de Monitoreo y Evaluación. Elaborados TDR para Línea Base de los indicadores de resultado. Pendiente acotar área geográfica e instituciones con las que se recogerá información.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (550 word limit):

No aplica.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

How many outcomes does the project have? 2

Outcome 1: Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Rate the current status of the outcome progress: On track

Progress summary: (350 word limit)

Definidos TDR para elaboración del Protocolo de actuación en crisis para la protección del personal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos que contribuirá a determinar los criterios, normas y formas de actuación para la protección del personal de COPADEH en situaciones de riesgo o amenaza desde contextos locales, regionales o nacionales. Se incluye en los análisis la perspectiva de género. Esto contribuirá a garantizar las

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

condiciones del personal para abordar la prevención y transformación de conflictos sociales de forma segura y eficaz.

Establecida coordinación con “Tejiendo Paz” para la actualización del Sistema de Alerta Temprana y coordinación de un Conversatorio de intercambio de experiencias sobre construcción de sistemas de alerta y respuesta temprana en Perú y Bolivia.

Apoyo a COPADEH para celebración del **Seminario “Energía Eléctrica y Conflictividad Social”** para Huehuetenango y Quiché, con el fin de identificar distintas perspectivas sectoriales respecto a la problemática de la energía eléctrica. Se profundizó en el análisis de conflictos desde la visión institucional, empresarial, académica y de sociedad civil, permitiendo una visión general para generar rutas de abordaje. Además, se identificaron mecanismos desarrollados desde la institucionalidad y sector privado para abordar la problemática y propuestas de abordaje en función de cada fase: generación, transporte y distribución. Este espacio contribuye a tener un análisis integral con diferentes visiones y a la co-identificación de soluciones para un abordaje y transformación de conflictos sociales más pertinente y eficaz. Se apoyaron seminarios similares para Guatemala, Zacapa, Chiquimula, y Retalhuleu.

Desarrollada consultoría “*Análisis y conceptualización de la interculturalidad y cultura de paz desde el conocimiento y filosofía Maya*” para garantizar procesos de formación con pertinencia cultural y lingüística. En ella se contextualiza la teoría existente sobre competencias interculturales desde la visión de los 4 pueblos de Guatemala. El documento resultante será la base para la formación de facilitadores interculturales para la paz, orientada a fortalecer sus conocimientos y capacidades para el abordaje y transformación de los conflictos.

Aprobados TDR para “*Proceso de Formación en Cultura de Paz*” que desarrollará un diagnóstico y diseño curricular para la formación de 20 facilitadores interculturales.

Definidos TDR para desarrollar encuentros intergeneracionales en Huehuetenango y Quiché.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (350 word limit)

La elaboración del Protocolo de actuación en crisis para la protección del personal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos incorporará la perspectiva de género en los análisis y enfoques que se planteen.

Para incrementar las capacidades institucionales para la integración de la perspectiva de género, incluyendo las acciones a ser desarrolladas en el marco del proyecto, se cuenta con una propuesta de formación inicial en materia de género y derechos humanos de las mujeres para el personal de COPADEH. El proceso de formación iniciará en el último trimestre de 2022.

Asimismo, se han definido TDR para llevar a cabo un diagnóstico y diseño curricular de formación para el Estado en el cual participa Onu Mujeres, para promover el liderazgo y empoderamiento de las mujeres frente a sus pares se promoverá que de los 20 facilitadores interculturales 10 o más sean mujeres.

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for Outcome 1 in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

Outcome Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Indicator 1.1 Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación en procesos dialógicos y de tomade decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales 48(desagregado por género, edad y etnia)	0	3	0	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se hayan identificado los actores institucionales y de sociedad civil en los territorios específicos.
Indicator 1.2 Percepción de funcionarios/as públicos y sociedad civil que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre el abordaje v transformación institucional de la conflictividad social	TBD	3	TBD	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se hayan identificado los actores institucionales y de sociedad civil en los territorios específicos.
Indicator 1.3 Grado de desempeño de los enfoques programáticos definidos por el proyecto parala transformación pacífica, inclusiva y colaborativa de los conflictos sociales.	0	Medio	0	En proceso el diseño de las variables para medir el desempeño de los enfoques, se recogerá la información cuando haya avance en la implementación de los enfoques. Previsiblemente en el tercer trimestre de 2023.

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

How many Outputs does Outcome 1 have? 3

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1 and for each output, and using the project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

Output 1.1: Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

Output Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Indicator 1.1.1 Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados.	0	3	0	Esperando validación institucional de los TDR para la elaboración del Protocolo de actuación en crisis para la protección del personal de COPADEH que serán lanzados en cuanto se validen por parte de COPADEH.
Indicator 1.1.2 Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido	0	2	0	En proceso la coordinación para la actualización del SAT e intercambio de experiencias con otros países sobre construcción de sistemas de alerta y respuesta temprana, esto se realizará en los primeros meses de 2023.
Indicator 1.1.3 Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas.	0	TBD	0	Aprobados TDR para “Proceso de Formación en Cultura de Paz” que se desarrollará entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023.

Output 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

Output Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Indicator 1.2.1 Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional	0	2	0	En proceso la identificación en consenso con COPADEH de estrategias y mecanismos específicos de coordinación y articulación.
Indicator 1.2.2 Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos.	0	TBD	0	Se han revisado y aprobado en coordinación con COPADEH, los TDR para el diagnóstico y diseño de un proceso de formación en interculturalidad, cultura de paz, diálogo y DDHH.

Output 1.3: Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

Output Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Indicator 1.3.1 Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados.	0	2	0	Se ha apoyado a COPADEH para el desarrollo de 4 seminarios sobre Energía eléctrica y conflictividad social en los territorios de Huehuetenango, Quiché, Guatemala, Zacapa, Chiquimula y Retalhuleu. A partir de estos se identificarán potenciales espacios de dialogo multiactor a desarrollar en 2023.
Indicator 1.3.2 Proporción de beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia).	2	40%	0	Se prevé en el último trimestre de 2022 identificar y definir los espacios multiactor a desarrollar en los que se diseñarán e identificarán acuerdos.

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

Output Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Indicator 1.3.3 Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz. (desagregado por género, edad y etnia).	0	20	0	Se han revisado y aprobado en coordinación con COPADEH, los TDR para el diagnóstico y diseño de un proceso de formación en interculturalidad, cultura de paz, diálogo y DDHH. Se priorizará la participación de 10 o más mujeres como facilitadoras interculturales.

Outcome 2: La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de tomade decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: (350 word limit)

Realizado un diagnóstico de intereses y necesidades de la juventud del área Ixil, en coordinación con Fundamaya. Los principales resultados en cuanto a intereses y necesidades de formación son: aprender a leer y escribir, tecnología, agricultura y tejido; entre los principales conflictos identificados en sus comunidades se encuentran: falta de agua, falta de electricidad, carencia de carreteras, conflictos entre partidos políticos, indiferencia de las autoridades, violencia intrafamiliar y delincuencia, aumento de las cantinas. En cuanto a su participación política: Del total del grupo de mujeres entrevistadas (22), más de la mitad (12) participan en alguna organización comunitaria o municipal. Del total de entrevistados (87) menos de la mitad (24) participa en alguna organización comunitaria o municipal.

Está en proceso el desarrollo de una propuesta de plan de trabajo con las alcaldías indígenas del Area Ixil, este plan prevé procesos de formación orientados a incrementar la agencia y capacidad de diálogo de las y los participantes en los mecanismos y mesas de diálogo existentes en los territorios para el abordaje y transformación de conflictos.

Se ha consensado con COPADEH, la focalización de regiones para la implementación del proyecto, definiendo Quiché y Huehuetenango como territorios priorizados, además se está en proceso de coordinación para focalizar a nivel de municipios. Para la priorización se hizo un análisis de las diferentes zonas estratégicas para COPADEH en función de los niveles de conflictividad y se cruzó la información con avances existentes en la región Ixil con sociedad civil o presencia de otro proyecto PBF en Alta Verapaz. Se definieron fases en caso de que pudiera haber próximos apoyos. Fase 1: Huehuetenango y Quiché, Fase 2: San Marcos Fase 3: Alta Verapaz.

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (350 word limit)

Se han establecido alianzas a nivel territorial con organizaciones de mujeres para su vinculación y participación en el proyecto habiéndose identificado como prioridades llevar a cabo procesos de fortalecimiento de sus capacidades de agencia, negociación e interlocución con las autoridades locales, incluyendo el manejo de los marcos jurídicos nacionales e internacionales para la protección de sus derechos y abordaje de la conflictividad. Durante el mes de noviembre se llevarán a cabo espacios de coordinación con distintas organizaciones de sociedad civil y Estado a nivel territorial para la identificación de temas prioritarios en materia de conflictividad.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for Outcome 2 in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

Outcome Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Indicator 2.1 Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales 48 (desagregado por género, edad y etnia).	0	Alto	0	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se haya identificado la población beneficiaria específica en los territorios priorizados.
Indicator 2.2 Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos sociales.	0	3	0	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se hayan identificado los actores de sociedad civil en los territorios específicos.
Indicator 2.3	0	Media	0	

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

Outcome Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Nivel de incidencia de la sociedad civil y los grupos insuficientemente representados para generar consensos, acuerdos y soluciones en los procesos dialógicos y de toma de decisiones.				Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se hayan identificado los actores de sociedad civil en los territorios específicos.

How many Outputs does Outcome 2 have? 2

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2 and for each output, and using the project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

Output 2.1: Desarrollados los conocimientos y competencias en la sociedad civil para su participación informada en procesos de abordaje para la prevención y transformación de la conflictividad social.

Output Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Indicator 2.1.1 Proporción de beneficiarias/os directos del proyecto capacitados que participan en espacios para el abordaje y transformación de conflictos (desagregado por género, edad y etnia).	0	40%	0	En proceso el mapeo e identificación de población beneficiaria directa y el diseño de contenidos para el fortalecimiento de capacidades que se desarrollará a inicios de 2023.

Output 2.2: Generados y/o consolidados espacios dialógicos de encuentro e intercambio estratégico entre sociedad civil organizada

Output Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
Indicator 2.2.1 Número de espacios de encuentro y/o intercambio estratégico entre sociedad civil,	0	6	0	En proceso la identificación de espacios de encuentro e intercambio estratégico a apoyar desde inicios de 2023.

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

Output Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Indicator progress to Date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
apoyados por el proyecto, para su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisión.				
Indicator 2.2.2 Número de personas cuyas competencias interculturales, para fortalecer los procesos de diálogo y entendimiento mutuo han sido fortalecidas. (Desagregado por sexo, edad y etnia).	0	TBD	0	Se han desarrollado en concordancia con el diagnóstico de intereses y necesidades los TDR para el diagnóstico y diseño de un proceso de formación en interculturalidad, cultura de paz y diálogo intercultural para los territorios priorizados.

Please repeat the outcome level and output level reporting for each outcome and its respective outputs

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.) Si

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (150 word limit)
Conversatorio para intercambio de experiencias de construcción de sistemas de alerta y respuesta temprana con personas expertas internacionales de Perú y Bolivia	Abril 2023	Por definir	Instituciones de Gobierno, Sociedad civil u otras que trabajen en el ámbito de conflictividad.	Generar un conversatorio con funcionarios de diferentes instituciones, sociedad civil y personas expertas internacionales para conocer las experiencias de construcción de Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana en Perú y Bolivia. Esto aportará información y lecciones aprendidas para la actualización del Sistema de Alerta Temprana en Guatemala que contribuirá a mejorar la prevención y transformación de conflictos sociales.

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

				Desarrollar procesos participativos e inclusivos, que promuevan la cultura de paz y el diálogo intercultural, por medio del arte y la cultura, dirigido a funcionarios del Estado, OSC y juventud organizada, liderado por jóvenes.
--	--	--	--	---

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Key stakeholder	What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? (350 words max)	What has been the impact of the project on their lives (350 words max)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words max)

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had. (650 word limit):

En la actual fase de implementación del proyecto es pronto para evidenciar impacto concreto en las diferentes partes interesadas.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project and 3 links to online resources (OPTIONAL)

<p>Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (350 word limit)</p> <p>Se completó la información requerida en el plan de monitoreo y evaluación del proyecto para Guatemala estableciendo los criterios de</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? No If yes, please provide a brief description</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? No</p> <p>If yes, please provide a brief description (350 word limit) Click or tap here to enter text.</p>
---	--

THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE REPORTING QUESTIONS

<p>seguimiento de las actividades y sus medios de verificación.</p> <p>Se definió borrador de TDR para Línea Base de indicadores de resultado. En proceso el establecimiento de los criterios para la medición de los indicadores de resultado.</p> <p>Se han ido recogiendo los medios de verificación necesarios en las actividades desarrolladas para garantizar un análisis adecuado de la información que permita el monitoreo de los indicadores establecidos.</p>	
<p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? No</p>	<p>Evaluation budget (response required): \$35,000</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (350 word limit): No aplica</p>
<p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started.</p> <p>Se diseñará una estrategia interna para que cada AFP identifique los efectos catalíticos financieros y no financieros .</p>	<p>Name of funder: Amount:</p>
<p>Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? <i>Please select</i></p> <p><input type="checkbox"/> No catalytic effect <input type="checkbox"/> Some catalytic effect <input type="checkbox"/> Significant catalytic effect <input type="checkbox"/> Very Significant catalytic effect <input type="checkbox"/> Don't Know <input checked="" type="checkbox"/> Too early to tell</p>	<p>If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system (<i>Please limit your response to 350 words</i>)</p> <p>Desde el inicio del proyecto se ha llevado a cabo una alianza estratégica con el proyecto Tejiendo Paz de Creative Associates, quienes vienen trabajando temas de análisis de SART en el país. Conjuntamente, el proyecto ha iniciado un apoyo a COPADEH para diseñar y desarrollar un SART que responda a las necesidades institucionales y de país.</p>
<p>Sustainability: Does the project have an explicit exit strategy? Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project (350 word limit)</p> <p>Según lo recogido en el PRODOC, el proyecto permitirá a las instituciones que integran las infraestructuras para la paz la instalación de capacidades para abordar, prevenir y transformar los conflictos sociales. Para ello, se elaborarán instrumentos y herramientas institucionales orientadoras del</p>	

**THIS TEMPLATE PROVIDES AN OVERVIEW OF QUESTIONS IN THE ONLINE
REPORTING FORM: IT IS INTENDED TO GUIDE YOU THROUGH THE
REPORTING QUESTIONS**

accionar institucional articulado. De igual manera, se desarrollarán procesos de formación de para funcionarios y se llevarán a cabo ejercicios de investigación y generación de conocimiento sobre las dinámicas de la conflictividad social. El proyecto contempla generar condiciones para que estas capacidades se sostengan en el tiempo con su aprobación promoción y aplicación por las instituciones. Al invertir en el desarrollo de capacidades en las personas, se potencian las oportunidades que estas personas impacten con sus acciones en el desempeño de las instituciones.

Adicionalmente se identificarán los momentos clave de planificación y presupuestación (PEI, POM POA) de las instituciones para realizar abogacía e incidencia y asegurar que los resultados del proyecto estén incluidos en la oferta programática y presupuestaria institucional y esto permita su continuidad en el tiempo.

El proyecto también apoyará a la sociedad civil para mejorar la calidad de su participación en procesos de diálogo y toma de decisión con procesos de formación y de fortalecimiento de capacidades de para maximizar su incidencia. A partir de los procesos implementados y el establecimiento de espacios de interacción dialógica entre actores de sociedad civil se identificarán alternativas que garanticen la continuidad y permanencia de los espacios. Una vez finalizado el proyecto, se espera que las organizaciones de sociedad civil hayan co-diseñado una estrategia común de incidencia que considere la elaboración de un plan multianual de participación.

Por último, el proyecto busca establecer alianzas con organismos de cooperación internacional con presencia en el país en aras de garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas por el proyecto en el mediano y largo plazo. Para ello se comenzó la coordinación con plataformas y redes que cuentan con la participación de organismos y donantes internacionales como el G13 y sus diversos grupos de trabajo temáticos. Adicionalmente, el proyecto ha consolidado una alianza de trabajo con el proyecto Tejiendo Paz de Creative Associates para coordinar temas relacionados con SART, atención de la conflictividad a nivel local y de la implementación del derecho a la consulta a pueblos indígenas.

Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (350 word limit)

Ha sido un reto que la coordinación y comunicación con la institución socia fueran efectivas lo que ha tenido efecto en el ritmo de implementación, pero esto se ha ido superando al reforzar la comunicación, la relación de confianza y compromiso con Copadeh