



RAPPORT D'ACTIVITES

Janvier -Mars 2015

DE LA PLATEFORME DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE DE LUTTE CONTRE LE
VIH/SIDA AU TOGO

2015

R

AVRIL 2015

AWARD ID:00073021

Description : Le PNUD apporte son appui à la plateforme des OSC VIH depuis la fin du projet PASC1 et la mise en place du secrétariat technique de la plateforme il y a 2 ans et demi. Cet accompagnement permet à la plateforme de jouer son rôle de bras technique et opérationnel chargé de fournir l'expertise technique aux OSC membres et prendre le leadership dans la réflexion sur le rôle et la contribution de la société civile pour une réponse nationale pertinente, inclusive et ciblant les populations prioritaires. La contribution de la plateforme est appréciée dans la riposte nationale car elle permet de mieux prendre en compte les populations marginalisées et de lutter contre la stigmatisation et l'exclusion dans la réponse nationale. Le soutien du PNUD, mais aussi de l'UNFPA, de l'ONUSIDA et du SP/CNLS sont précieux pour une plus grande responsabilisation des OSC, des populations vulnérables et constitue une reconnaissance de leur contribution à la lutte contre le sida au Togo

Pour l'année 2015, l'appui du PNUD permettra de maintenir l'expertise technique de la plateforme afin de renforcer le rôle des OSC dans la mise en œuvre des financements du FM.

Ce rapport constitue le premier produit de suivi et de rapportage de l'équipe du Secrétariat Technique de la Plateforme des activités réalisées au premier trimestre 2015.

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PF-OSC/VIH TOGO

Période couverte: T1 (janvier à mars 2015)

Numéro d'identification du projet : 00073021

Etat des risques liés au projet :

- (i) Les risques de conflits et de remise en question du leadership de la Plateforme au plan nationale restent toujours présents, surtout avec les exigences du Fonds Mondial en ce qui concerne la reconstitution du CCM et avec la désignation des nouveaux représentants de la société

Problèmes en cours :

Le retard pris dans le remplacement du coordonnateur après le départ de l'ancien coordonnateur en fin décembre 2014 a amoindri les capacités opérationnelles de la plateforme

civile au CCM.

- (ii) Les engagements des principaux partenaires sont pour l'instant annuels et ne permettent pas à la Plateforme de planifier et de défendre une action pluriannuelle auprès de ses organisations membres ce qui pourrait à la longue la discréditer.

I. PERFORMANCES DU PROJET

PRODUIT: La Plateforme des OSC-VIH dispose des capacités institutionnelles et opérationnelles nécessaires pour améliorer la coordination du secteur communautaire y compris la mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial et les interventions auprès des populations clés

Description : Ce produit vise à contribuer au renforcement institutionnel de la plateforme en soutenant l'expertise technique du secrétariat technique ainsi qu'en contribuant aux frais de fonctionnement du secrétariat technique. Il permet également de soutenir les activités de l'observatoire sur la stigmatisation et la discrimination ainsi que des actions de capitalisation des bonnes pratiques au sein des OSC.

ACTIVITY ID : Contribuer aux charges salariales et le fonctionnement du ST-Plateforme

Produit attendu des activités : Le Secrétariat Technique de la Plateforme fonctionne correctement

Dates de démarrage et de fin de l'activité : Janvier à Décembre 2015

% d'avance à la fin du T1 : 25%

Bien qu'il y ait eu un retard dans la mise à disposition de ces fonds auprès de la plateforme, celui-ci a maintenu le personnel en place et s'est réorganisé pour continuer de remplir ses principales missions. Ainsi, ce personnel a assuré les actions suivantes :

- ***Préparation et participation aux audits de la plateforme pour la gestion 2014 des financements reçus du PNUD et de l'UNFPA***
- **Audit de la plateforme du 18 au 26 Mars par le cabinet sur la gestion des**

fonds du PNUD

- Audit de la plateforme du 23 au 24 mars sur la gestion des fonds de l'UNFPA de l'année 2014 ;
- L'ensemble de ces audits ont fait l'objet d'un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations que la plateforme s'attache à exécuter.

➤ ***Participation à la finalisation de la note conceptuelle TB/VIH***

- La plateforme a pris part du 08 au 15 février à l'atelier de finalisation de la note conceptuelle TB/VIH qui s'est déroulé à l'hôtel du 30 Aout à Kpalimé. Cet atelier a permis à l'équipe de rédaction de préparer les réponses aux questions du TRP et de revoir la note conceptuelle conformément à ces remarques

➤ ***Elaboration d'un rapport national 2014 sur la contribution de la société civile à la riposte nationale***

- La plateforme a procédé au T1 à la collecte, compilation et analyse des données communautaires en 2014
- Ces données ont été utilisées pour élaborer un rapport annuel 2014 sur la contribution de la société civile à la riposte nationale au Togo

➤ ***Activités de renforcement des capacités techniques aux OSC membres de la plateforme***

- La plateforme a soumissionné un dossier au niveau de COSCREMA et a été retenu pour faire un diagnostic organisationnel de deux ONGs : une ONG qui travaille en milieu jeune (SWAA) et une autre en milieu PS (PSAS).
- Dans la même perspective, les OSC membres de la plateforme ont bénéficié de 04 formations pour le renforcement de leurs capacités en gestion, en vie associative et en communication sociale.
- Participation active des membres du Secrétariat Technique à différents ateliers à savoir élaboration des indicateurs à accès universel à Kpalimé, validation du document des indicateurs à accès universel à Lomé;

➤ ***Mise en œuvre des activités de Santé sexuelle, planification familiale et prévention des violences basées sur le genre financées par UNFPA***

- Le secrétariat technique s'occupe également de la mise en œuvre des financements reçus des autres partenaires, en l'occurrence l'UNFPA et dont l'objectif est d'offrir les services intégrés SR/PF/prévention du VIH à l'endroit de 10 000 adolescent(e)s/ jeunes et 10 000 femmes et 3 000 Professionnels du sexe
- Les activités sont réalisées, dans les districts de Kpendjal, Tandjoaré, Oti (Région des Savanes), Yoto, Avé, Zio, Vo et Lacs (Région Maritime), et confiées à 11 OSC qui travaillent en collaboration avec les prestataires des USP sous la supervision des Districts sanitaires et des communautés bénéficiaires. Il s'agit des OSC suivantes : SAC SANTE, CODE UTILE, CDD, AEC, JVS, AGIR, AMC, CRIPS TOGO, VIES, SWAA-Togo, APEB. A ces 11 OSC, il faut rajouter les 3 OSC qui offrent des services spécifiquement aux professionnels du sexe (ADESCO dans la région Centrale, FAMME et PSAS à Lomé)
- Les résultats produits au cours du premier trimestre sont :
 - Nombre de jeunes conseillés et dépistés pour VIH et qui connaissent leur statut sérologique : **4473 jeunes dont 2542 filles**
 - Nombre de jeunes de personnes dépistés séropositives : **28 jeunes dont 19 filles**
 - Nombre de jeunes dépistés et traités correctement pour IST : **1421 jeunes dont 959 filles**
 - Nombre de jeunes ayant bénéficié d'une méthode PF : **535 jeunes filles**
 - Nombre de préservatifs masculins distribués aux jeunes : **109 939**

Résumé financier financement UNFPA

Account	Fund	Donor	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Balance
			SP/CNLS	223 787	51 783	172 004

- Nombre de Préservatifs féminins distribués aux jeunes : **3966**

<u>Critère de qualité</u>	<u>Date</u>	<u>Résultat (s) de(s) Activité(s)</u>				
		Appréciation du bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Cfr. Produit attendu	T1	RAS	Ressources suffisantes	les ressources du PNUD ont connu un retard de décaissement		
<u>Résumé financier financement PNUD</u>						
Account	Fund	Donor	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Balance
75700	04000	00012	SP/CNLS	36 245	7 509	28 736

ACTIVITY ID : Le réseau RAS+ assure une bonne gestion de l'observatoire

Produit attendu des activités : l'appui institutionnel pour la gestion de l'observatoire est assuré

Dates de démarrage et de fin de l'activité : Janvier à Décembre 2015

% d'avance à la fin du T1 : 25%

Cette activité permet à RAS+ d'assurer un suivi de la collecte des cas de stigmatisation, de compiler, analyser et élaborer un rapport annuel sur la stigmatisation des PVVIH au Togo ; elle permet aussi à RAS+ de former de nouveaux bénévoles, de faire le plaidoyer pour une réduction de la stigmatisation et d'accompagner la prise en charge des cas dépistés.

Compte tenu de la non disponibilité des financements au T1 2015, l'ONG s'est organisé à assurer le service minimum dans ce sens à travers les actions suivantes :

- **organisation au mois de Février 2015 d'une réunion d'échanges autour de l'élargissement de l'observatoire aux populations clés** notamment les PS et les HSH. Cette rencontre s'est tenue dans la salle de réunion en présence de la plateforme, de RAS+, des représentants des populations clés (PS et HSH), du SP/CNLS, du PNLS, du PNUD, de l'ONUSIDA et de FHI360. Elle a permis de retenir les actions à entreprendre pour l'intégration des populations clés au sein de l'observatoire dès cette année 2015.
- **organisation de plaidoyer en direction des organisations de défense des droits de l'homme** tel que la CNDH, WILDAF-Togo, l'Ordre des avocats du Togo. L'objectif de ces rencontres visait à informer ces organisations de l'initiative de l'observatoire et à obtenir une collaboration sur la prise en charge des cas de stigmatisation et de toute autre situation de violation des droits de ces groupes.
- **Par manque de disponibilité des ressources financières, la mission de collecte trimestrielle des cas de stigmatisation du T1 a été reportée au T2**

<u>Critère de qualité</u>	<u>Date</u>	<u>Résultat (s) de(s) Activité(s)</u>				
		Appréciation du bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Cfr. Produit attendu	T1	RAS	Ressources suffisantes	non		
<u>Résumé financier</u>						
Account	Fund	Donor	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Balance

II. DIFFICULTES RENCONTREES

- La plateforme des OSC de lutte contre le VIH/Sida a connu un retard dans le démarrage de ses activités du premier trimestre 2015 par rapport au PTA du PNUD. Cette situation est due à la signature tardive du PTA. Le départ du Coordonnateur du Secrétariat Technique de la Plateforme, crée un vide à gérer pendant le temps que durera le processus de recrutement de son/sa représentant(e).

III. SOLUTIONS APPORTEES AUX PROBLEMES RENCONTRES

- Faire un plaidoyer auprès du PNUD à travers le SP/CNLS pour l'accélération de la mise à disposition des fonds du PNUD ;
- Toutes les dispositions sont prises pour accélérer le recrutement d'un nouveau Coordonnateur pour le Secrétariat Technique de la Plateforme.

IV. NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS SUSCEPTIBLES D'AFPECTER LA REALISATION DES OBJECTIFS

- RAS

V. Commentaires et conclusion

Les enjeux et défis identifiés dans le cadre de la nouvelle dynamique de travail sont les domaines principaux d'intervention de la Plateforme : le positionnement de la Plateforme en tant qu'un acteur incontournable de coordination, la professionnalisation des OSC et l'engagement des membres au respect du code éthique de bonnes pratiques.

malgré le retard pris dans la mise à disposition des fonds PNUD du T1 2015, la Plateforme a poursuivi ses interventions dans le cadre de ses missions grâce à une équipe dynamique et motivé.

VII. SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires :

Nom & Prénoms : **M. Raymond Dométo SODJI**

Titre : Président de la Plateforme nationale des organisations de la société civile de lutte contre le Sida

P.O. Coordonnateur

Signature :



Date :

Pour le Gouvernement :

Nom & Prénoms : **Prof. Palokinam PITCHÉ**

Titre : Coordonnateur National du SP/CNLS-IST

Signature :



Date : 22 JUN 2015

Pour le PNUD :

Nom & Prénoms : **Mme Khardiata LO-N'DIAYE**

Titre : Représentante Résidente du PNUD au Togo

Signature :



Date :

α γ