Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 00145544 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: BRA22008 Fortalecim empreend micro peq empresas

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132793 BRA/22/008 Fortalecimento da bioeconomia da Amazônia com internacionalização e digitalização de negócios (SEBRAE)	Gestão eficiente do projeto	9/20/2022	6/30/2026		30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	601.00
					30000	BRA-SEBRAE	67200 - Labour Cost – NO Staff	41,273.00
					30000	BRA-SEBRAE	72400 - Communic & Audio Visual Equip	3,531.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	258.00
					30000	BRA-SEBRAE	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	51.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	52,593.00
					30000	BRA-SEBRAE	72800 - Information Technology Equipmt	3,617.00
					30000	BRA-SEBRAE	73100 - Rental & Maintenance-Premises	2,768.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	8,372.00
	Micro e pequenas empresas da bioeconomia do bioma amazônico fortalecidas e com acesso ao mercado ampliado	9/20/2022	6/30/2026		30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	44.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	19.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	5.00
TOTAL								113,132.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 00145544 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: BRA22008 Fortalecim empreend micro peq empresas

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132794 BRA/22/008 Transformação digital para o fortalecimento de negócios da bioeconomia (ABDI)	Gestão eficiente do projeto	9/23/2022	12/31/2025		30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	44.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	75100 - Facilities & Administration	4.00
	Maturidade digital de negócios da bioeconomia da Amazônia ampliada	9/23/2022	12/31/2025		30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	72100 - Contractual Services-Companies	69,877.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	740.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	75100 - Facilities & Administration	6,122.00
TOTAL								76,787.00
GRAND TOTAL								189,919.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 00145544 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: BRA22008 Fortalecim empreend micro peq empresas

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132793 BRA/22/008 Fortalecimento da bioeconomia da Amazônia com internacionalização e digitalização de negócios (SEBRAE)	Gestão eficiente do projeto	9/20/2022	6/30/2026		30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	2,117.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	94.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	25,482.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	40.00
					30000	BRA-SEBRAE	73100 - Rental & Maintenance-Premises	747.00
	Micro e pequenas empresas da bioeconomia do bioma amazônico fortalecidas e com acesso ao mercado ampliado	9/20/2022	6/30/2026		30000	BRA-SEBRAE	71300 - Local Consultants	1,193.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	95.00
TOTAL								29,768.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 00145544 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: BRA22008 Fortalecim empreend micro peq empresas

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132794 BRA/22/008 Transformação digital para o fortalecimento de negócios da bioeconomia (ABDI)	Gestão eficiente do projeto	9/23/2022	12/31/2025		30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	75100 - Facilities & Administration	1,654.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	71400 - Contractual Services - Individ	15,136.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	63400 - Learning Costs	932.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	781.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	72800 - Information Technology Equipmt	348.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	73100 - Rental & Maintenance-Premises	3,144.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	74500 - Miscellaneous Expenses	335.00
	Maturidade digital de negócios da bioeconomia da Amazônia ampliada	9/23/2022	12/31/2025		30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	74500 - Miscellaneous Expenses	73.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	72100 - Contractual Services-Companies	8,717.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	171.00
					30000	BRA-Assoc Bras Desenv Industri	75100 - Facilities & Administration	5,183.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 00145544 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: BRA22008 Fortalecim empreend micro peq empresas

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								36,474.00
GRAND TOTAL								66,242.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 00145544 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: BRA22008 Fortalecim empreend micro peq empresas

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132793 BRA/22/008 Fortalecimento da bioeconomia da Amazônia com internacionalização e digitalização de negócios (SEBRAE)	Carta Acordo - CPQD	9/20/2022	6/30/2026		30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	351.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	4,384.00
	Micro e pequenas empresas da bioeconomia do bioma amazônico fortalecidas e com acesso ao mercado ampliado	9/20/2022	6/30/2026		30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	4,408.00
					30000	BRA-SEBRAE	71300 - Local Consultants	5,100.00
					30000	BRA-SEBRAE	71600 - Travel	50,000.00
TOTAL								64,243.00
GRAND TOTAL								64,243.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 00145544 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: BRA22008 Fortalecim empreend micro peq empresas

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132793 BRA/22/008 Fortalecimento da bioeconomia da Amazônia com internacionalização e digitalização de negócios (SEBRAE)	Carta Acordo - CPQD	9/20/2022	6/30/2026		30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	6,067.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	75,842.00
	Gestão eficiente do projeto	9/20/2022	6/30/2026		30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	1,764.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	22,047.00
TOTAL								105,720.00
GRAND TOTAL								105,720.00