Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Accès à des possibilités de financement et développement des capacités	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	14,837.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	80,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	133,715.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	80,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	776,253.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	10,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Accès à des possibilités de financement et développement des capacités	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	5,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	8,455.00
	Accès à un système de financement numérique inclusif	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	88,240.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	5,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73100 - Rental & Maintenance-Premises	30,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	35,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Accès à un système de financement numérique inclusif	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	80,000.00
	ACTIVITES PREPARATOIRES	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	3,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	4,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	5,050.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	42,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	80,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	ACTIVITES PREPARATOIRES	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	68,886.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72210 - Machinery and Equipment	68,392.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	13,318.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72220 - Furniture	6,491.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74700 - Transport, Shipping and handle	1,788.00
	Appui aux activités	8/22/2022	12/31/2027		11507	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73100 - Rental & Maintenance-Premises	15,007.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Capacités matérielles et financières pour augmenter durablement la productivité et les revenus	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	6,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	71400 - Contractual Services - Individ	77,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	6,645.00
	Création et renforcement des activités génératrices de revenus pour le relèvement des ménages vulnérables	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	71300 - Local Consultants	7,789.00
					28600	UNDP Funding Windows	71600 - Travel	12,598.00
					28600	UNDP Funding Windows	72100 - Contractual Services-Companies	500.00
					28600	UNDP Funding Windows	73100 - Rental & Maintenance-Premises	344.00
					28600	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	16,933.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	19,642.00
					28600	UNDP Funding Windows	63400 - Learning Costs	2,643.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Création et renforcement des activités génératrices de revenus pour le relèvement des ménages vulnérables	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72200 - Equipment and Furniture	32,025.00
	Dotation de capacités financières et matérielles pour renforcer les initiatives économiques viables	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	71600 - Travel	100.00
					28600	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	350.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	100.00
	Dotation de capacités techniques pour accroître l'insertion socioprofessionnelle et les initiatives économiques	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	1,540.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	61,433.00
	GESTION DU PROGRAMME	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	61100 - Salary Costs - NO Staff	35,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	142,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	GESTION DU PROGRAMME	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71500 - UN Volunteers	4,500.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	3,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	3,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73400 - Rental & Maint of Other Equip	2,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	5,000.00
					11507	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75100 - Facilities & Administration	4,800.00
					11507	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	40,193.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Mise en œuvre des campagnes de promotion de la paix, de la cohésion sociale, des droits humains, de lutte contre les VBG	8/22/2022	12/31/2024		28600	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	100.00
TOTAL								2,139,667.00
GRAND TOTAL								2,139,667.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Accès à des possibilités de financement et développement des capacités	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	5.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	5.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	5.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	5.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73200 - Premises Alternations	5.00
	Accès à un système de financement numérique inclusif	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71200 - International Consultants	5.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Accès à un système de financement numérique inclusif	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	5.00
	ACTIVITES PREPARATOIRES	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	50.00
	Création et renforcement des activités génératrices de revenus pour le relèvement des ménages vulnérables	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	71300 - Local Consultants	12,042.00
					28600	UNDP Funding Windows	71400 - Contractual Services - Individ	10,518.00
					28600	UNDP Funding Windows	71600 - Travel	6,502.00
					28600	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	4,067.00
	Des approches innovantes en matière d'accès aux marchés et des solutions numériques pour 700 femmes dans le domaine du commerce et des entreprises sont mises à l'échelle.	1/1/2024	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	4,150.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	180,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Des approches innovantes en matière d'accès aux marchés et des solutions numériques pour 700 femmes dans le domaine du commerce et des entreprises sont mises à l'échelle.	1/1/2024	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72600 - Grants	30,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	50,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	30,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	65,000.00
	FCPB la résilience et la compétitivité de strat up, TPF et PME nationales	1/1/2024	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72600 - Grants	60,000.00
	Gestion des staffs transversaux	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	51,877.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Gestion des staffs transversaux	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67200 - Labour Cost – NO Staff	49,897.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	18,609.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	20,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	30,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67300 - Labour Cost – GS Staff	44,979.00
	Gestion du programme	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	71600 - Travel	16,209.00
					28600	UNDP Funding Windows	73400 - Rental & Maint of Other Equip	2,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Gestion du programme	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	71300 - Local Consultants	10,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	71400 - Contractual Services - Individ	58,062.00
					28600	UNDP Funding Windows	73100 - Rental & Maintenance-Premises	15,786.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	5,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67300 - Labour Cost – GS Staff	26,087.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	15,849.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Gestion du programme	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	8,025.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	10,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	3,500.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	10,500.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67200 - Labour Cost – NO Staff	169,352.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	84,657.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Gestion du programme	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71500 - UN Volunteers	1,467.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	15,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73100 - Rental & Maintenance-Premises	15,693.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	34,000.00
	Gestion du projet	1/1/2024	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	200,272.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	182,346.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Gestion du projet	1/1/2024	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71500 - UN Volunteers	17,382.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73100 - Rental & Maintenance-Premises	3,000.00
	Increased capacity on tracking and monitoring progress on the Sendai Framework through enhanced data collection	8/22/2022	12/31/2027		30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	71300 - Local Consultants	14,102.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	71200 - International Consultants	14,577.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	72500 - Supplies	347.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Increased capacity on tracking and monitoring progress on the Sendai Framework through enhanced data collection	8/22/2022	12/31/2027		30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	73100 - Rental & Maintenance-Premises	167.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	63400 - Learning Costs	246.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	71600 - Travel	12,085.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	75100 - Facilities & Administration	8,732.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	75700 - Training, Workshops and Confer	67,089.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	La préparation des femmes au commerce est catalysée par la recherche et les solutions numériques innovantes.	1/1/2024	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	75,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	14,500.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	25,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	425,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	60,500.00
	la résilience et la compétitivité de Start-Up, TPE et PME nationales sont accrues à travers une meilleure utilisation des outils	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72600 - Grants	1,999.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	15,773.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Le relèvement socio-économique de la région du Sahel est soutenu grâce à l'accroissement de la production et de la compétitivité de la filière viande	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	17,899.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	4,283.00
	Les capacités productives et transformatrices de 1000 femmes et jeunes femmes sont améliorées pour renforcer leur préparation au commerce.	1/1/2024	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	42,965.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	59,500.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	100,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72215 - Transporation Equipment	116,615.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Les capacités productives et transformatrices de 1000 femmes et jeunes femmes sont améliorées pour renforcer leur préparation au commerce.	1/1/2024	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	40,000.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72600 - Grants	29,385.00
					04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	48,350.00
	Les femmes, les jeunes filles et garçons sont moins vulnérables à la radicalisation et à l'extrémisme violent	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	20,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	72300 - Materials & Goods	20,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	8,808.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Les institutions nationales et locales, ainsi que les populations rurales et urbaines améliorent leur capacité à prévenir, à faire face, et à se relever des situations de crise	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72210 - Machinery and Equipment	50,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	28,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	72300 - Materials & Goods	11,126.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	32,217.00
	les jeunes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables des régions améliorent leurs accès aux financements, aux marchés, et à la diversification des filières économiques locales	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72800 - Information Technology Equipmt	42,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	4,382.00
	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72200 - Equipment and Furniture	97,750.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables des régions améliorent leurs revenus	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72210 - Machinery and Equipment	110,721.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	28,800.00
					28600	UNDP Funding Windows	71300 - Local Consultants	15,773.00
					28600	UNDP Funding Windows	72200 - Equipment and Furniture	5,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	72100 - Contractual Services-Companies	102,095.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	36,211.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	3,009.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	30,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables ont accès à des investissements et à des moyens de production durables	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72300 - Materials & Goods	8,330.00
					28600	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	20,000.00
					28600	UNDP Funding Windows	72100 - Contractual Services-Companies	89,237.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	18,750.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71200 - International Consultants	31,250.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	8,160.00
TOTAL								3,632,646.00
GRAND TOTAL								3,632,646.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Accès à des possibilités de financement et développement des capacités	8/22/2022	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73200 - Premises Alternations	650.00
	Accord FCPB through micro grants	5/1/2025	12/31/2027		30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	72100 - Contractual Services-Companies	17,000.00
	BFA - M&E, communication, and knowledge management costs & project management and technical assistance costs	5/1/2025	12/31/2027		30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	71400 - Contractual Services - Individ	9,126.00
	BFA - Strengthening community resilience to climate change, land restoration, and cross-border conflict prevention and reconciliation	5/1/2025	12/31/2027		30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	72300 - Materials & Goods	1,374.00
	BFA-Capacity building of women-led civil society organizations (CSOs) and youth groups	5/1/2025	12/31/2027		30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	72300 - Materials & Goods	21,900.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	75700 - Training, Workshops and Confer	3,520.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	71600 - Travel	1,881.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	72500 - Supplies	592.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	BFA-Capacity building of women-led civil society organizations (CSOs) and youth groups	5/1/2025	12/31/2027		30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	75100 - Facilities & Administration	1,871.00
	Des approches innovantes en matière d'accès aux marchés et des solutions numériques pour 700 femmes dans le domaine du commerce et des entreprises sont mises à l'échelle.	1/1/2024	12/31/2027		04010	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73100 - Rental & Maintenance-Premises	3,530.00
	Gestion des staffs transversaux	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67200 - Labour Cost – NO Staff	61,160.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67300 - Labour Cost – GS Staff	6,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	7,280.00
	Gestion du programme	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	71600 - Travel	3,285.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Gestion du programme	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67300 - Labour Cost – GS Staff	45,597.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71200 - International Consultants	7,160.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	157,547.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	5,334.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	2,829.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	17,496.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Gestion du programme	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67200 - Labour Cost – NO Staff	129,043.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71500 - UN Volunteers	25,287.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	7,500.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	19,093.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73100 - Rental & Maintenance-Premises	6,652.00
	Increased capacity on tracking and monitoring progress on the Sendai Framework through enhanced data collection	8/22/2022	12/31/2027		30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	75700 - Training, Workshops and Confer	23,840.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Increased capacity on tracking and monitoring progress on the Sendai Framework through enhanced data collection	8/22/2022	12/31/2027		30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	71600 - Travel	12,000.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	71300 - Local Consultants	12,000.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	72200 - Equipment and Furniture	10,000.00
					30000	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION	75100 - Facilities & Administration	4,145.00
	la résilience et la compétitivité de Start-Up, TPE et PME nationales sont accrues	7/10/2025	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	45,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	la résilience et la compétitivité de Start-Up, TPE et PME nationales sont accrues à travers une meilleure utilisation des outils	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72210 - Machinery and Equipment	31,704.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	16,933.00
	Les femmes, les jeunes filles, garçons sont moins vulnérables à la radicalisation et à l'extrémisme violent	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	2,366.00
	Les institutions nationales et locales, ainsi que les populations rurales et urbaines améliorent leur capacité à prévenir, à faire face, et à se relever des situations de crise	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	31,083.00
	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables des régions améliorent leurs connaissances pour la réalisation d'activités génératrices de revenus	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	16,500.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	7,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables des régions améliorent leurs revenus	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	37,000.00
	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables ont accès à des investissements et à des moyens de production durables	8/22/2022	12/31/2027		28600	UNDP Funding Windows	72210 - Machinery and Equipment	16,222.00
					28600	UNDP Funding Windows	72300 - Materials & Goods	33,056.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	4,447.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	21,489.00
	Les jeunes, les femmes, y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables des régions améliorent leurs revenus à travaers la création d'emplois, d'entreprises opérationnelles formelles, résilientes et citoye	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	10,000.00
	Travaux de finalisation chambre froide FADA	1/1/2025	12/31/2027				71600 - Travel	4,500.00
							72100 - Contractual Services-Companies	53,090.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								955,082.00
GRAND TOTAL								955,082.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	BFA - M&E, communication, and knowledge management costs & project management and technical assistance costs	5/1/2025	12/31/2027		30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	71600 - Travel	8,000.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	72500 - Supplies	217.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	75100 - Facilities & Administration	4,559.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	67200 - Labour Cost – NO Staff	2,500.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	67300 - Labour Cost – GS Staff	1,500.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	71400 - Contractual Services - Individ	13,305.00
					30000	Off Spec Coor Dev Sahel, UNON	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
	Gestion des staffs transversaux	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67200 - Labour Cost – NO Staff	21,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67300 - Labour Cost – GS Staff	10,500.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Gestion des staffs transversaux	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	1,000.00
	Gestion du programme	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	6,616.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67200 - Labour Cost – NO Staff	128,651.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67300 - Labour Cost – GS Staff	36,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	5,500.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	2,700.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	La prévention des conflits et la consolidation de la paix est renforcée à travers la revitalisation des liens socioculturels entre les communautés	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	1,500.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	3,828.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	21,521.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	8,070.00
	la résilience et la compétitivité de Start-Up, TPE et PME nationales sont accrues à travers une meilleure utilisation des outils	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	50.00
	Les institutions nationales et locales, ainsi que les populations rurales et urbaines améliorent leur capacité à prévenir, à faire face, et à se relever des situations de crise	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	18,000.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00132959 Un plan d'initiation d'une durée de 12 mois est signé pour permettre le démarrage des activités du programme. Ce plan couvre les études de bases et les activités pilotes.	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables des régions améliorent leurs accès aux financements, aux marchés, et à la diversification des filières économiques locales	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	10,000.00
	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables des régions améliorent leurs revenus	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	25,690.00
	Les jeunes, les femmes y compris les personnes déplacées internes et les personnes les plus vulnérables ont accès à des investissements et à des moyens de production durables	8/22/2022	12/31/2027		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	53,802.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	54,700.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	103,610.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	73400 - Rental & Maint of Other Equip	7,173.00

Annual Work Plan

B0306 - Burkina Faso - Ouagadougou

Project: 00145736 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: PROG DE RELEVEMENT ET RESILIENCE

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								584,992.00
GRAND TOTAL								584,992.00