Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Activité 5-APA	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF GERMANY	75700 - Training, Workshops and Confer	15,503.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	71300 - Local Consultants	86,864.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	1,397.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	72400 - Communic & Audio Visual Equip	30,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71600 - Travel	45,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	75700 - Training, Workshops and Confer	66,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71200 - International Consultants	42,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	117,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Activité 5-APA	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	75100 - Facilities & Administration	24,000.00
	Activité3-LTS	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	2,624.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	71200 - International Consultants	164,000.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	75700 - Training, Workshops and Confer	2,229.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	30,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71600 - Travel	18,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71200 - International Consultants	250,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Activité3-LTS	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	75100 - Facilities & Administration	24,000.00
	Amplifier l'ambition	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	20,000.00
	Communications-Gestion	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71400 - Contractual Services - Individ	18,551.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	75100 - Facilities & Administration	6,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	75700 - Training, Workshops and Confer	53,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71400 - Contractual Services - Individ	26,664.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	75700 - Training, Workshops and Confer	50,000.00
	Échelle et rapidité	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	9,885.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	87,479.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								1,192,196.00
GRAND TOTAL								1,192,196.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Activité 5-APA	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF GERMANY	71300 - Local Consultants	137,153.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	75700 - Training, Workshops and Confer	85,680.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	71200 - International Consultants	42,000.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	22,603.00
	Activité3-LTS	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF GERMANY	71200 - International Consultants	18,800.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	21,376.00
					30000	GOVERNMENT OF GERMANY	75700 - Training, Workshops and Confer	47,771.00
	Amplifier l'ambition	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	75100 - Facilities & Administration	4,400.00
	Bilan CDN	1/1/2023	12/31/2026		28310	UNDP Funding Windows	71300 - Local Consultants	80,000.00
					28310	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	12,002.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Bilan CDN	1/1/2023	12/31/2026		28310	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	70,023.00
	Communications-Gestion	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71400 - Contractual Services - Individ	28,049.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	61300 - Salary & Post Adj Cst-IP Staff	167,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	20,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	61300 - Salary & Post Adj Cst-IP Staff	56,500.00
	Échelle et rapidité	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	115.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71800 - Contractual Services-Imp Partn	30,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Échelle et rapidité	1/1/2023	12/31/2026		28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	30,336.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	30,000.00
					28708	FED MINISTRY FOR THE ENVIRO - BMU	71300 - Local Consultants	1,021.00
TOTAL								904,829.00
GRAND TOTAL								904,829.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Appui technique et gestion financière	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	67400 - Labour Cost – IP Staff	50,000.00
	Bilan CDN	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	72100 - Contractual Services-Companies	90,000.00
	CBIT	1/1/2023	12/31/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71200 - International Consultants	60,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	35,000.00
	Communications-Gestion	1/1/2023	12/31/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	4,513.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	51,933.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67200 - Labour Cost – NO Staff	28,154.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Conduire une analyse coûts-bénéfices pour élaborer des scénarios d'atténuation agrégés et sectoriels, en distinguant les scénarios conditionnels (et inconditionnels.	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71300 - Local Consultants	20,000.00
	Effectuer une évaluation des coûts des objectifs et des mesures d'adaptation et d'attenuation	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71600 - Travel	10,000.00
	Effectuer une évaluation des coûts des objectifs et des mesures d'atténuation désagrégés par secteurs, sous-secteurs et sources de financement (internationales, nationales, publiques, privées)	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71600 - Travel	10,000.00
	GMS	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75100 - Facilities & Administration	28,000.00
	HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)	1/1/2023	12/31/2026		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	8,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	18,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Identification et intégration des cibles et mesures de genre et d'inclusion sociale dans le document NDC 3.0	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71600 - Travel	10,000.00
	Mise à jour des projections des émissions de gaz à effet de serre (GES) selon différents scénarios, incluant les émissions évitées. Cette mise à jour sera réalisée à travers une révision des objectifs, de la portée et de la couverture des secteurs d'atté	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
	Organisation d'un atelier de démarrage , réunissant le Comité National sur le Changement Climatique, le Comité de suivi de la CDN, des représentants des régions, de la société civile, des organisations de femmes et de jeunes, du secteur privé, ainsi que d	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	7,000.00
	Organisation d'un atelier de validation du document de la CDN 3.0	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	20,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Organisation de consultations nationales réunissant un large éventail de parties prenantes, incluant les structures publiques, les acteurs du secteur privé, les organisations de la société civile (OSC), ainsi que les groupes représentant les femmes, les	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	20,000.00
	Organiser des consultations approfondies avec les groupes de femmes, des jeunes et des peuples autochtones et les communautés locales	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
	Organiser l'atelier de présentation et de validation du rapport du bilan de mise en œuvre de la CDN, en soulignant les recommandations pour l'amélioration (sectorielle et stratégies, analyse des écarts et alignement)	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	15,000.00
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	1/1/2023	12/31/2026		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	35,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Rédaction d'un rapport de démarrage préliminaire basé sur les consultations avec l'AEDD (Agence de l'Environnement et du Développement Durable) et l'équipe technique et point focal changement climatique ainsi que le Comité National Changement Climatique,	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71300 - Local Consultants	8,000.00
	Rédaction du document de la CDN 3.0 reflétant les cibles améliorées, la portée et les nouveaux secteurs et mesures, les mesures et cibles en matière de genre et d'inclusion sociale, le coût des mesures de l'atténuation et de l'adaptation, les ICTU et l'é	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71200 - International Consultants	30,000.00
	Révision de la portée et de la couverture des secteurs de l'adaptation, en intégrant une approche stratégique et alignée sur les principaux cadres nationaux et internationaux	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71200 - International Consultants	30,000.00
	Tenir un atelier de pré-validation du rapport portant bilan de la CDN, en soulignant les recommandations pour l'amélioration de la CDN (sectorielle et stratégies, analyse des écarts et alignement)	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								620,600.00
GRAND TOTAL								620,600.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Communications-Gestion	1/1/2023	12/31/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	80,000.00
	Information et Communication	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71300 - Local Consultants	10,548.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	18,899.00
	Organisation d'un atelier de démarrage , réunissant le Comité National sur le Changement Climatique, le Comité de suivi de la CDN, des représentants des régions, de la société civile, des organisations de femmes et de jeunes, du secteur privé, ainsi que d	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71600 - Travel	25,026.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,226.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	10,998.00
	Organisation d'un atelier de validation du document de la CDN 3.0	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,099.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	1,828.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71600 - Travel	4,768.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
00133848 Phase de mise en oeuvre de la Contribution Determinée au Niveau national (CDN) du Mali révisée dans la cadre de la promesse climatiques	Organiser l'atelier de présentation et de validation du rapport du bilan de mise en œuvre de la CDN, en soulignant les recommandations pour l'amélioration (sectorielle et stratégies, analyse des écarts et alignement)	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71600 - Travel	440.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,767.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	1,486.00
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	1/1/2023	12/31/2026		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	16,434.00
	Rédaction du document de la CDN 3.0 reflétant les cibles améliorées, la portée et les nouveaux secteurs et mesures, les mesures et cibles en matière de genre et d'inclusion sociale, le coût des mesures de l'atténuation et de l'adaptation, les ICTU et l'é	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	708.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	1,266.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71200 - International Consultants	32,535.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71600 - Travel	5,318.00
	Tenir un atelier de pré-validation du rapport portant bilan de la CDN, en soulignant les recommandations pour l'amélioration de la CDN (sectorielle et stratégies, analyse des écarts et alignement)	1/1/2023	12/31/2026		30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	1,266.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	71600 - Travel	5,318.00
					30000	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	708.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 00147128

Report Date: 7/1/2026

Project Title: CDNPHASE MISE EN OEUVRE

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								227,638.00
GRAND TOTAL								227,638.00