Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Activity2.2 - Estruturar e implementar um programa de intercâmbios	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	29,216.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,461.00
	Conduzir visitas de campo para acompanhamento dos resultados do projeto, capacitações e compartilhamento de conhecimento do projeto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	25,316.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,407.00
	Elaborar estudos sobre resultados de projetos focados em temas de produtividade, de gênero e juventude, e melhoria organizacional	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71300 - Local Consultants	4,718.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	280.00
	Elaborar Planos Municipais Estratégicos	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	5,567.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	278.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Elaborar um Diagnóstico Inicial	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	11,936.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	217.00
	Fortalecer o Centro de Monitoramento Remoto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	20,908.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,045.00
	Instrumentalizar a UGP para ações de planejamento, gestão de processos, gestão de riscos, registro de melhores práticas e lições aprendidas e revisão dos parâmetros de qualidade	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	4,906.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	90,443.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74700 - Transport, Shipping and handle	667.00
	Prover assessoria em fortalecimento de cadeias	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	13,730.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Prover assessoria em fortalecimento de cadeias	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	687.00
	Prover assessoria em produção sustentável	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	305.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	6,105.00
TOTAL								219,192.00
GRAND TOTAL								219,192.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Activity2.2 - Estruturar e implementar um programa de intercâmbios	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72500 - Supplies	3,301.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	2,603.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	1,034.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	4,298.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	49,506.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	557.00
	Conduzir visitas de campo para acompanhamento dos resultados do projeto, capacitações e compartilhamento de conhecimento do projeto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	28,113.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,289.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Elaborar e implementar programa de capacitação para agentes profissionais EFA	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	826.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	13.00
	Elaborar estudos sobre resultados de projetos focados em temas de produtividade, de gênero e juventude, e melhoria organizacional	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	3.00
	Elaborar Planos Municipais Estratégicos	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,241.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	24,811.00
	Elaborar um Diagnóstico Inicial	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	23,294.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71300 - Local Consultants	6,936.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Elaborar um Diagnóstico Inicial	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	3,779.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	1,076.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	73400 - Rental & Maint of Other Equip	81,806.00
	Fortalecer o Centro de Monitoramento Remoto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	25,849.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,292.00
	Instrumentalizar a UGP para ações de planejamento, gestão de processos, gestão de riscos, registro de melhores práticas e lições aprendidas e revisão dos parâmetros de qualidade	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	112,493.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	3,246.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	5,406.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Prover assessoria em fortalecimento de cadeias	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	858.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	17,154.00
	Prover assessoria em produção sustentável	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	24,667.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,233.00
	Realizar reuniões tripartite, auditorias, avaliações	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74100 - Professional Services	7,796.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	390.00
TOTAL								434,870.00
GRAND TOTAL								434,870.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Activity2.2 - Estruturar e implementar um programa de intercâmbios	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75700 - Training, Workshops and Confer	2,845.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	77.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	12,433.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	5,371.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	35,014.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	57,119.00
	Conduzir visitas de campo para acompanhamento dos resultados do projeto, capacitações e compartilhamento de conhecimento do projeto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	19,771.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	989.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Conduzir visitas de campo para acompanhamento dos resultados do projeto, capacitações e compartilhamento de conhecimento do projeto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	88.00
	Elaborar e implementar programa de capacitação para agentes profissionais EFA	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	516.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	3,249.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	188.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	6.00
	Elaborar e implementar uma estrategia de Gestão do conhecimento (GC), CSST e comunicação	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	500.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	552.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Elaborar e implementar uma estrategia de Gestão do conhecimento (GC), CSST e comunicação	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	9,449.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	35.00
	Elaborar Planos Municipais Estratégicos	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,334.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	26,679.00
	Elaborar um Diagnóstico Inicial	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	67.00
	Elaborar um programa de fortalecimento em regularização e gestão fundiaria - 5 CURSOS	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	49,315.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	2,466.00
	Fortalecer o Centro de Monitoramento Remoto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	13,453.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Fortalecer o Centro de Monitoramento Remoto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	673.00
	Instrumentalizar a UGP para ações de planejamento, gestão de processos, gestão de riscos, registro de melhores práticas e lições aprendidas e revisão dos parâmetros de qualidade	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	153,050.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	7,766.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	850.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74100 - Professional Services	1,412.00
	Prover assessoria em fortalecimento de cadeias	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	500.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	10,004.00
	Prover assessoria em produção sustentável	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,696.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Prover assessoria em produção sustentável	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	26,120.00
	Realizar reuniões tripartite, auditorias, avaliações	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74100 - Professional Services	2,885.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	118.00
TOTAL								446,590.00
GRAND TOTAL								446,590.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Activity2.1.Q1 - Elaborar e implementar programa de capacitação para agentes profissionais EFA	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	20,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,000.00
	Activity2.2 - Estruturar e implementar um programa de intercâmbios	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	49,085.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	7,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	12,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	500.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	3,429.00
	Activity2.2.Q1 - Estruturar e implementar um programa de intercâmbios	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	8,000.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Activity2.2.Q1 - Estruturar e implementar um programa de intercâmbios	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	400.00
	Conduzir visitas de campo para acompanhamento dos resultados do projeto, capacitações e compartilhamento de conhecimento do projeto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	500.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	10,000.00
	Desenhar e implementar oficinas de mobilização e de capacitação de multiplicadores “Tô no Mapa” - Oficinas de Capacitação a Multiplicadores	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	67,220.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	3,361.00
	Elaborar e implementar programa de capacitação para agentes profissionais EFA	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	5,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71300 - Local Consultants	10,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71600 - Travel	2,908.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Elaborar e implementar programa de capacitação para agentes profissionais EFA	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,095.00
	Elaborar e implementar uma estrategia de Gestão do conhecimento (GC), CSST e comunicação	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	9,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	700.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71300 - Local Consultants	5,000.00
	Elaborar um um sistema de monitoramento de conflitos no estado	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	1,106.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71300 - Local Consultants	22,128.00
	Elaborar um programa de fortalecimento em regularização e gestão fundiaria - 5 CURSOS	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71300 - Local Consultants	9,878.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Elaborar um programa de fortalecimento em regularização e gestão fundiaria - 5 CURSOS	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	81,754.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	4,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	4,582.00
	Fortalecer o Centro de Monitoramento Remoto	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	15,115.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	756.00
	Instrumentalizar a UGP para ações de planejamento, gestão de processos, gestão de riscos, registro de melhores práticas e lições aprendidas e revisão dos parâmetros de qualidade	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	67200 - Labour Cost – NO Staff	6,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	116,440.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Instrumentalizar a UGP para ações de planejamento, gestão de processos, gestão de riscos, registro de melhores práticas e lições aprendidas e revisão dos parâmetros de qualidade	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	5,822.00
	Prover assessoria em fortalecimento de cadeias	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	2,152.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71300 - Local Consultants	24,589.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	18,443.00
	Prover assessoria em produção sustentável	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	71400 - Contractual Services - Individ	93,901.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	4,695.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01000211 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000211 Capacidades para Projeto Amazônico de Gestão Sustentável no Maranhão (Capacidades PAGES MA)	Realizar reuniões tripartite, auditorias, avaliações	2/17/2023	3/31/2028		30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	72100 - Contractual Services-Companies	236,000.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	75100 - Facilities & Administration	12,357.00
					30071	Secretaria de Estado da Agricultura Familiar	74100 - Professional Services	11,147.00
TOTAL								893,063.00
GRAND TOTAL								893,063.00