Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R1 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	635.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	1,008.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	848.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74100 - Professional Services	150.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	1,353.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	63400 - Learning Costs	117.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	67200 - Labour Cost – NO Staff	14,283.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,292.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R2 NNA-VBG SITUACION DE EMERGENCIA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	17,568.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	65.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	1,537.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72200 - Equipment and Furniture	1,592.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	1,778.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	1,843.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	5,387.00
	R3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE COMUNIDADES	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	8,585.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE COMUNIDADES	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,500.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	2,500.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	2,813.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	5,242.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	1,596.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	919.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72200 - Equipment and Furniture	2,082.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	246.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R4 SISTEMAS DE AGUA Y PRACTICAS DE HIGIENE	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	14.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	2,087.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	240.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	1,230.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	5,222.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	10,013.00
	R4.1 SISTEMAS DE AGUA Y PRACTICAS DE HIGIENE	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	8.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	113.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nuevo áreas, sistemas de alerta te

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								95,866.00
GRAND TOTAL								95,866.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R1 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	947.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	1,355.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	67200 - Labour Cost – NO Staff	28,209.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	26,237.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	7,403.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	7,201.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	31,575.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	101.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R1 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	2,739.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	4,310.00
	R2 NNA-VBG SITUACION DE EMERGENCIA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	57.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	15,233.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	64,635.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,495.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	4,157.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	21,610.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R2 NNA-VBG SITUACION DE EMERGENCIA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	11,285.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	11,050.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	100,997.00
	R3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE COMUNIDADES	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	8,770.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	3,719.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	16,031.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	27,788.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	74.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	113.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	8.00
	R3.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADRA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	2,397.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	8,606.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	236.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	734.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	1,165.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	449.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R3.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADRA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73400 - Rental & Maint of Other Equip	2,079.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	1,194.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72800 - Information Technology Equipmt	1,363.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	34.00
	R4 SISTEMAS DE AGUA Y PRACTICAS DE HIGIENE	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	32,722.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	999.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	48.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	7,170.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R4 SISTEMAS DE AGUA Y PRACTICAS DE HIGIENE	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	2,689.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	24,175.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	3,676.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	38,115.00
	R4.1 SISTEMAS DE AGUA Y PRACTICAS DE HIGIENE	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	174.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	5,118.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	407.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	63400 - Learning Costs	234.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R4.1 SISTEMAS DE AGUA Y PRACTICAS DE HIGIENE	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	282.00
	R5 PREPARACION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72200 - Equipment and Furniture	1,316.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72800 - Information Technology Equipmt	3,514.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73400 - Rental & Maint of Other Equip	1,280.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	21.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	1,826.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	904.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	424.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R5 PREPARACION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	209.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	535.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	15,078.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	2,806.00
	R5.1 PREPARACION ALAUSI PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	8.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	113.00
	R6 SAT COMUNITARIO ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72400 - Communic & Audio Visual Equip	528.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	41.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R6 SAT COMUNITARIO ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	56.00
	R7 PROTECCION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	56.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	284.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	4,000.00
	R7.1 RECUPERACION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	461.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72200 - Equipment and Furniture	280.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	173.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	924.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R7.1 RECUPERACION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	4,102.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	136.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	68.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72800 - Information Technology Equipmt	585.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73400 - Rental & Maint of Other Equip	320.00
TOTAL								572,213.00
GRAND TOTAL								572,213.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R1 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72800 - Information Technology Equipmt	9,124.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,206.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	6,157.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	25,229.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	97.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	86.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	1,913.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	67200 - Labour Cost – NO Staff	21,862.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R1 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	10,800.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72400 - Communic & Audio Visual Equip	145.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	665.00
	R2 NNA-VBG SITUACION DE EMERGENCIA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	14,796.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	13,652.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	41,084.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,625.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	47.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R2 NNA-VBG SITUACION DE EMERGENCIA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	10,924.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	19,816.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	19,479.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	45,552.00
	R3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	308.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,118.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	10,152.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	2,535.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	950.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	3,725.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71500 - UN Volunteers	24,787.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72100 - Contractual Services-Companies	8,160.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72800 - Information Technology Equipmt	4,841.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	1,579.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	4,495.00
	R3.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADRA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	7,551.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R3.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADRA	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	202.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	552.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	1,621.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	370.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	194.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	734.00
	R5 PREPARACION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	67.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	1,217.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R5 PREPARACION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	12,635.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	516.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	22.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	550.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	1,858.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73400 - Rental & Maint of Other Equip	1,743.00
	R5.1 PREPARACION ALAUSI PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	32,862.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	353.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R5.1 PREPARACION ALAUSI PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	4,687.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	67200 - Labour Cost – NO Staff	18,073.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71500 - UN Volunteers	24,275.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,947.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	1,832.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	1,904.00
	R6 SAT COMUNITARIO ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	25,260.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71500 - UN Volunteers	16,146.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R6 SAT COMUNITARIO ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	5,511.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	1,948.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72400 - Communic & Audio Visual Equip	553.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74100 - Professional Services	1,190.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	770.00
	R7 PROTECCION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	20,317.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72400 - Communic & Audio Visual Equip	11,457.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	6,846.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R7 PROTECCION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	26,477.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	33,504.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	1,565.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	3,434.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	373.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	668.00
	TRAC-COTOPAXI	5/1/2023	11/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	15,000.00
TOTAL								595,693.00
GRAND TOTAL								595,693.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R1 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	15,000.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	39,423.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	5,030.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	1,261.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	4,490.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	1,524.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	1,909.00
	R3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	51,140.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72200 - Equipment and Furniture	1,418.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72800 - Information Technology Equipmt	1,779.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73400 - Rental & Maint of Other Equip	7,921.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	43,959.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	8,515.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	854.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	2,633.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	6,359.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71500 - UN Volunteers	9,560.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	70,353.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	1,097.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	8,428.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	14,981.00
	R5.1 PREPARACION ALAUSI PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72200 - Equipment and Furniture	21.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	29,055.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	4,908.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R5.1 PREPARACION ALAUSI PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	6,479.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	42,860.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	7,386.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72400 - Communic & Audio Visual Equip	4,229.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	1,370.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73400 - Rental & Maint of Other Equip	3,391.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	12,133.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	67200 - Labour Cost – NO Staff	6,385.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R5.1 PREPARACION ALAUSI PNUD	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	34,669.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72800 - Information Technology Equipmt	1,745.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	3,668.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	379.00
	R6 SAT COMUNITARIO ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	19,685.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	3,580.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	4,456.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	2,328.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R6 SAT COMUNITARIO ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72400 - Communic & Audio Visual Equip	5,000.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72800 - Information Technology Equipmt	7,476.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	43,862.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71500 - UN Volunteers	15,905.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	37,600.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	10,142.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
	R7 PROTECCION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71400 - Contractual Services - Individ	69,306.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R7 PROTECCION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74100 - Professional Services	3,000.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75100 - Facilities & Administration	10,448.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	75700 - Training, Workshops and Confer	19,587.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71300 - Local Consultants	17,940.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71500 - UN Volunteers	8,860.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72500 - Supplies	2,088.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,500.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	74500 - Miscellaneous Expenses	1,538.00

Annual Work Plan

B0500 - Ecuador - Quito

Project: 01000833 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta te

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01000833 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reiniciado la preparación ante desastres a partir de un plan de acción que contempla nueve áreas, sistemas de alerta temprana, mapas de evacuación, lineamientos para planes de contingencia y sensibilización de la población. La SGR pidió al PNUD ayuda para preparar una propuesta para reforzar algunas áreas de su plan de acción. Se han planificado cinco resultados respectivamente. Este plan de acción agrega valor a las intervenciones llevadas a cabo por la SGR, complementándose con planes de contingencia sectoriales, difusión de información, trabajo con niños y adolescentes, mejoramiento de las actividades comunitarias en marcha y mejoramiento de los sistemas de agua en las comunidades de acogida. El impacto esperado es tener una mejor coordinación entre las diferentes entidades y una buena comprensión de la población en relación a una erupción del Cotopaxi. La sostenibilidad estará garantizada con el involucramiento de todos los actores.El PNUD liderará un consorcio conformado por PLAN, CARE, CESA y el IG-EPN, ya que se han asociado y trabajado en territorios cercanos. Todos los socios han sido incluidos para complementar la acción bajo un solo liderazgo y tienen experiencia en los temas.	R7 PROTECCION ALAUSI	5/1/2023	11/30/2026		30079	European Comm. Humanit. Aid Off	71600 - Travel	4,698.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72300 - Materials & Goods	11,766.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	72400 - Communic & Audio Visual Equip	6,286.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73100 - Rental & Maintenance-Premises	2,000.00
					30079	European Comm. Humanit. Aid Off	73400 - Rental & Maint of Other Equip	688.00
	TRAC-COTOPAXI	5/1/2023	11/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	12,318.00
TOTAL								783,369.00
GRAND TOTAL								783,369.00