Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 1.1.2 - Preparation and implementation of NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	7,647.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	6,000.00
	Output 1.2.2 - Publication of open data on NGHGI and NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,777.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	72400 - Communic & Audio Visual Equip	2,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	4,000.00
	Output 2.1.1 - Assessment of the adjustments in parameters and assessments	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	72100 - Contractual Services-Companies	10,000.00
	Output 2.2.1 - Report on improvements implementation to the monitoring system	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	31,750.00
	Output 2.2.2 - Report on new features and adjustments needed to adapt the tracking system	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	39,475.00
	Output 2.2.3 - Develop, adopt and regularly update a Quality Assurance and Control Plan	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,765.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 2.3.1 - Assessment of inputs for the preparation of the Third NDC.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	76,180.00
	Output 2.4.2 - Assessment of improvements in monitoring, evaluation and learning of adaptation measures and processes.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	37,695.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
	Output 2.5.1 - Report on the disaggregated record of support received for climate action	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	7,743.00
	Output 2.5.2 - Analysis of the main barriers and determination of needs for the implementation of adaptation and mitigation measures	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	50,997.00
	Output 2.6.1 - Specific peer-to-peer exchanges developed to share lessons learned and good experiences in the preparation of BTRs and NDCs	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	22,310.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	3,459.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 3.1.1 - Tracking progress reports of the project outcomes that are monitored regularly	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	1,585.00
	Output 3.1.2 - Timely evaluation of the project to identify success, gaps or challenges in meeting the outcomes and to enable adaptive management	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	1,585.00
	Output 4.1.1 - PMC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	74100 - Professional Services	500.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	72500 - Supplies	2,245.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	6,340.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	1,200.00
TOTAL								326,253.00
GRAND TOTAL								326,253.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 1.1.1 - Working group on monitoring of the NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	1,600.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	12,963.00
	Output 1.1.2 - Preparation and implementation of NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	7,826.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	8,000.00
	Output 1.2.1 - Knowledge management plan executed for different target audiences	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	13,193.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	12,518.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
	Output 1.2.2 - Publication of open data on NGHGI and NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	72400 - Communic & Audio Visual Equip	4,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,795.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	6,000.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 2.1.1 - Assessment of the adjustments in parameters and assessments	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	72100 - Contractual Services-Companies	110,000.00
	Output 2.2.1 - Report on improvements implementation to the monitoring system	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	30,723.00
	Output 2.2.2 - Report on new features and adjustments needed to adapt the tracking system	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	39,835.00
	Output 2.2.3 - Develop, adopt and regularly update a Quality Assurance and Control Plan	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,952.00
	Output 2.3.1 - Assessment of inputs for the preparation of the Third NDC.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	76,260.00
	Output 2.4.1 - Information analysis on the potential and observed impacts of climate change, updated and improved	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71400 - Contractual Services - Individ	15,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	15,825.00
	Output 2.4.2 - Assessment of improvements in monitoring, evaluation and learning of adaptation measures and processes.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	43,395.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 2.4.2 - Assessment of improvements in monitoring, evaluation and learning of adaptation measures and processes.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	3,000.00
	Output 2.5.1 - Report on the disaggregated record of support received for climate action	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,749.00
	Output 2.5.2 - Analysis of the main barriers and determination of needs for the implementation of adaptation and mitigation measures	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	44,323.00
	Output 2.6.1 - Specific peer-to-peer exchanges developed to share lessons learned and good experiences in the preparation of BTRs and NDCs	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	71,030.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	8,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
	Output 3.1.2 - Timely evaluation of the project to identify success, gaps or challenges in meeting the outcomes and to enable adaptive management	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,170.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 4.1.1 - PMC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	74100 - Professional Services	1,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,286.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	1,600.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	72500 - Supplies	2,990.00
TOTAL								554,033.00
GRAND TOTAL								554,033.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 1.1.1 - Working group on monitoring of the NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	8,148.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	1,600.00
	Output 1.1.2 - Preparation and implementation of NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	7,647.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	8,000.00
	Output 1.2.1 - Knowledge management plan executed for different target audiences	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	12,518.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	13,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
	Output 1.2.2 - Publication of open data on NGHGI and NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,777.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	72400 - Communic & Audio Visual Equip	2,000.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 2.1.1 - Assessment of the adjustments in parameters and assessments	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	29,500.00
	Output 2.2.1 - Report on improvements implementation to the monitoring system	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	30,723.00
	Output 2.2.2 - Report on new features and adjustments needed to adapt the tracking system	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	33,835.00
	Output 2.2.3 - Develop, adopt and regularly update a Quality Assurance and Control Plan	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,952.00
	Output 2.3.1 - Assessment of inputs for the preparation of the Third NDC.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	80,760.00
	Output 2.4.1 - Information analysis on the potential and observed impacts of climate change, updated and improved	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	20,825.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71400 - Contractual Services - Individ	15,000.00
	Output 2.4.2 - Assessment of improvements in monitoring, evaluation and learning of adaptation measures and processes.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	30,865.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 2.4.2 - Assessment of improvements in monitoring, evaluation and learning of adaptation measures and processes.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	3,000.00
	Output 2.5.1 - Report on the disaggregated record of support received for climate action	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	11,527.00
	Output 2.5.2 - Analysis of the main barriers and determination of needs for the implementation of adaptation and mitigation measures	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	64,323.00
	Output 2.6.1 - Specific peer-to-peer exchanges developed to share lessons learned and good experiences in the preparation of BTRs and NDCs	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	8,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	72,530.00
	Output 3.1.1 - Tracking progress reports of the project outcomes that are monitored regularly	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	2,785.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 3.1.2 - Timely evaluation of the project to identify success, gaps or challenges in meeting the outcomes and to enable adaptive management	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71200 - International Consultants	20,000.00
	Output 4.1.1 - PMC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	74100 - Professional Services	500.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	7,925.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	1,600.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	72500 - Supplies	2,990.00
TOTAL								511,330.00
GRAND TOTAL								511,330.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 1.1.1 - Working group on monitoring of the NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	1,600.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	8,648.00
	Output 1.1.2 - Preparation and implementation of NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	7,647.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	8,000.00
	Output 1.2.1 - Knowledge management plan executed for different target audiences	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	5,284.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	13,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
	Output 1.2.2 - Publication of open data on NGHGI and NDC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,777.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	72400 - Communic & Audio Visual Equip	2,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 2.1.1 - Assessment of the adjustments in parameters and assessments	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	49,625.00
	Output 2.2.1 - Report on improvements implementation to the monitoring system	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	31,082.00
	Output 2.2.2 - Report on new features and adjustments needed to adapt the tracking system	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	42,474.00
	Output 2.2.3 - Develop, adopt and regularly update a Quality Assurance and Control Plan	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	9,005.00
	Output 2.3.1 - Assessment of inputs for the preparation of the Third NDC.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	81,503.00
	Output 2.4.1 - Information analysis on the potential and observed impacts of climate change, updated and improved	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	28,701.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71400 - Contractual Services - Individ	15,000.00
	Output 2.4.2 - Assessment of improvements in monitoring, evaluation and learning of adaptation measures and processes.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 2.4.2 - Assessment of improvements in monitoring, evaluation and learning of adaptation measures and processes.	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	28,001.00
	Output 2.5.1 - Report on the disaggregated record of support received for climate action	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	5,803.00
	Output 2.5.2 - Analysis of the main barriers and determination of needs for the implementation of adaptation and mitigation measures	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	69,932.00
	Output 2.6.1 - Specific peer-to-peer exchanges developed to share lessons learned and good experiences in the preparation of BTRs and NDCs	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	73,862.00
	Output 3.1.2 - Timely evaluation of the project to identify success, gaps or challenges in meeting the outcomes and to enable adaptive management	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,170.00
	Output 4.1.1 - PMC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	74100 - Professional Services	500.00

Annual Work Plan

B0526 - Uruguay - Montevideo

Project: 01001155 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001155 El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para cumplir con el Marco de Transparencia Reforzado para la acción y el apoyo, establecido por el Artículo 13 del Acuerdo de París, en línea con las modalidades, procedimientos y directrices adoptados. En particular, el proyecto mejorará la calidad, la transparencia y la integridad de los insumos técnicos que se necesitan para reportar en los informes bienales de transparencia (BTR) y para actualizar las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) con la mayor capacidad institucional y técnica, información y datos como sea posible, recorriendo un camino para alcanzar un desarrollo resiliente al clima yt bajo en carbono	Output 4.1.1 - PMC	11/1/2023	10/30/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	72500 - Supplies	3,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71300 - Local Consultants	3,170.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	1,600.00
TOTAL								508,384.00
GRAND TOTAL								508,384.00