Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.1 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO SEMILLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	815.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	65.00
TOTAL								880.00
GRAND TOTAL								880.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.1 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO SEMILLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	1,072.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	160,227.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	12,904.00
	1.1Q APR SEMILLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	148,835.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	11,907.00
	1.2 ANALISIS CAMBIO CLIMÁTICO	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71500 - UN Volunteers	4,006.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	9,138.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	110,213.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	33,028.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	4,071.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71500 - UN Volunteers	7,989.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	9,867.00
	1.4 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	7,452.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	596.00
	1.5 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	1,368.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	16,613.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.5 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	489.00
	1.7 ASISTENCIA TÉCNICA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71500 - UN Volunteers	10,031.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	163,857.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	13,911.00
	2.1 RELACIONES COMERCIALES	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	4,416.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	73100 - Rental & Maintenance-Premises	351.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	108,608.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	9,070.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	2.2 PLANES DE INVERSIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	68,396.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	176.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	854,779.00
	3.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71300 - Local Consultants	5,204.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72500 - Supplies	446.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	6,705.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	4,700.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	17,774.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	3.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	28,623.00
	3.3 SOPORTE	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	31,847.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	73100 - Rental & Maintenance-Premises	18,981.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	795.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	30,986.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	1,698.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	176,938.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72400 - Communic & Audio Visual Equip	13,744.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	3.3 SOPORTE	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,064.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	24,221.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	23,717.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74300 - Contributions	1,994.00
	3.4 KOREAN EXPERT	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	4,505.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	39,681.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	13,837.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	4,642.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								2,226,472.00
GRAND TOTAL								2,226,472.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.1 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO SEMILLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	33,684.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	674.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	2,749.00
	1.1Q APR SEMILLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	185,024.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	15,098.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	3,700.00
	1.2 ANALISIS CAMBIO CLIMÁTICO	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	408.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	5,000.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.2 ANALISIS CAMBIO CLIMÁTICO	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	100.00
	1.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71500 - UN Volunteers	19,681.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	394.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	1,606.00
	1.4 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	3,971.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	840.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	615.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	23,428.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.4 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	2,500.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	2,508.00
	1.5 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	29,037.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	642.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	3,079.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	2,621.00
	1.7 ASISTENCIA TÉCNICA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	2,574.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	10,502.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.7 ASISTENCIA TÉCNICA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	128,700.00
	2.1 RELACIONES COMERCIALES	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	22,469.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	21,802.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	908.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	3,705.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	1,139.00
	2.2 PLANES DE INVERSIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	374,005.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	7,631.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	2.2 PLANES DE INVERSIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72200 - Equipment and Furniture	7,561.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	31,136.00
	2.3. ASISTENCIA TECNICA POSCOSECHA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	3,515.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	43,082.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	862.00
	3.2 M&E	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	26,000.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	520.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	2,122.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	3.3 SOPORTE	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71300 - Local Consultants	3,400.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	182,841.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	60,144.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	73100 - Rental & Maintenance-Premises	11,792.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	2,292.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	8,230.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72500 - Supplies	3,700.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	3.3 SOPORTE	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72800 - Information Technology Equipmt	2,000.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74300 - Contributions	8,200.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	6,283.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72400 - Communic & Audio Visual Equip	18,031.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	25,633.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	11,500.00
TOTAL								1,371,638.00
GRAND TOTAL								1,371,638.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.1 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO SEMILLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	150,255.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	12,261.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	3,005.00
	1.1Q APR SEMILLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	166,141.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	3,323.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	13,557.00
	1.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	28,538.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	6,666.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	53,158.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	1,634.00
	1.4 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	16,207.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	465.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	1,897.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	7,035.00
	1.5 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	2,000.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	1,200.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.5 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	4,898.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	34,653.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	21,369.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
	1.6 SEGUROS AGRÍCOLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	6,120.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	75,000.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	1,500.00
	1.7 ASISTENCIA TÉCNICA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	5,486.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.7 ASISTENCIA TÉCNICA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	7,500.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	190,425.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	54,766.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	21,609.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	22,383.00
	2.1 RELACIONES COMERCIALES	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	108,043.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	2,161.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	8,816.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	2.2 PLANES DE INVERSIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	846,253.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	16,925.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	69,054.00
	2.3. ASISTENCIA TECNICA POSCOSECHA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	1,961.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	6,629.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	80,907.00
	3.3 SOPORTE	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	175,216.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	26,000.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	3.3 SOPORTE	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,846.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74300 - Contributions	8,658.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	83,602.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72400 - Communic & Audio Visual Equip	7,770.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72500 - Supplies	3,000.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	3,231.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	9,672.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	73100 - Rental & Maintenance-Premises	24,200.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	3.3 SOPORTE	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	6,800.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	28,160.00
TOTAL								2,435,955.00
GRAND TOTAL								2,435,955.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.1 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO SEMILLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	254,951.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	5,117.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	20,876.00
	1.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	54,109.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	13,158.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	1,345.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	5,489.00
	1.4 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	3,567.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.4 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	34,904.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	8,803.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	874.00
	1.5 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	2,000.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	74,851.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	1,577.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	6,434.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	1.6 SEGUROS AGRÍCOLAS	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	2,913.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	34,518.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	1,894.00
	1.7 ASISTENCIA TÉCNICA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	408,350.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	2,391.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	36,725.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	39,314.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	9,001.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	2.2 PLANES DE INVERSIÓN	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	65,622.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	804,197.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	16,084.00
	2.3. ASISTENCIA TECNICA POSCOSECHA	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72600 - Grants	18,224.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	1,197.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	1,554.00
	3.2 M&E	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72100 - Contractual Services-Companies	32,000.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	2,611.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

01001199 Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, se fortalecerán las cadenas de valor priorizadas, mejorando las capacidades productivas, de adaptación al cambio climático, comerciales y organizacionales de 40 organizaciones y 2.400 familias de pequeñas y pequeños productores rurales, transversalizando el enfoque de género durante todas las etapas del proyecto.	3.2 M&E	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	640.00
	3.3 SOPORTE	12/1/2022	6/30/2027		30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71400 - Contractual Services - Individ	353,311.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72500 - Supplies	1,800.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74300 - Contributions	8,700.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	75100 - Facilities & Administration	33,726.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	71600 - Travel	17,500.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	72400 - Communic & Audio Visual Equip	7,700.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	73100 - Rental & Maintenance-Premises	24,300.00
					30000	KOREA INTERN. COOPERATION AGENCY	74500 - Miscellaneous Expenses	8,266.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01001199 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Incremento de los ingresos de las familias de pequeñas y pequeños productores rurales en las regiones PDET Montes de María y Sur de Córdoba. Para lograrlo, s

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								2,422,593.00
GRAND TOTAL								2,422,593.00