Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417	1.1. Reducción del consumo de HCFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	4,400.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	6,186.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	11,962.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	1,750.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	62,302.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	6,186.00
	1.2. Instalación de un centro de RR	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	600.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	2,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	875.00
	1.3. Desarrollo de un programa de certificacion	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	1,092.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	2,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,200.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	8,750.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	500.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								110,803.00
GRAND TOTAL								110,803.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417	1.1. Reducción del consumo de HCFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	14,150.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,499.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	11,909.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72500 - Supplies	430.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	9,690.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,868.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	803.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	600.00
	1.2. Instalación de un centro de RR	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	6,750.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	1,200.00
	1.3. Desarrollo de un programa de certificacion	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	4,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	7,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	6,600.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	4,956.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417	1.3. Desarrollo de un programa de certificacion	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	6,844.00
	1.4. Concienciación y educación del público	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	15,400.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	3,100.00
	1.5. DPC	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	5,500.00
	2.1 Apoyo al desarrollo de un marco institucional y de política pública, y fortalecimiento de los controles sobre los HFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,000.00
	2.4 Asistencia técnica al sector de aire acondicionado de vehículos (MAC)	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,250.00
	Coordinación del proyecto y actividades de implementación	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,200.00
TOTAL								107,749.00
GRAND TOTAL								107,749.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica.	1.1. Reducción del consumo de HCFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	18,550.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	3,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	3,750.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	51,113.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72500 - Supplies	500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	800.00
	1.2. Instalación de un centro de RR	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	6,600.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	42,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	1,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	1,650.00
	1.3. Desarrollo de un programa de certificacion	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	5,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	7,000.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica.	1.3. Desarrollo de un programa de certificacion	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	6,600.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	24,800.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
	1.4. Concienciación y educación del público	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	16,750.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	7,000.00
	1.5. DPC	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	5,717.00
	2.1 Apoyo al desarrollo de un marco institucional y de política pública, y fortalecimiento de los controles sobre los HFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	3,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	7,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	10,300.00
	2.2 Elaboración de normas técnicas para el uso seguro de refrigerantes naturales	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	7,500.00
	2.3 Fortalecimiento de capacidades nacionales en tecnologías con bajo o nulo PCA	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	75,200.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	7,000.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica.	2.4 Asistencia técnica al sector de aire acondicionado de vehículos (MAC)	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	800.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	6,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	33,200.00
	3.1 Asistencia técnica al sector hospitalario público para la adopción de tecnologías de hidrocarburos (HC)	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	10,000.00
	3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica.	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	38,250.00
	3.3 Desarrollo de un programa de capacitación sobre eficiencia energética y seguridad con refrigerante R290	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	15,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	10,000.00
	Coordinación del proyecto y actividades de implementación	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	8,300.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,200.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	50.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	4,200.00
	DPC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	3,750.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,800.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								468,380.00
GRAND TOTAL								468,380.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417 3.1 Asistencia técnica al sector hospitalario público para la adopción de tecnologías de hidrocarburos (HC) como refrigerantes en cámaras refrigerante, capacitación de técnicos hospitalarios e informe de evaluación de la tecnología adoptada sobre la base del consumo energético.	1.1. Reducción del consumo de HCFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	23,186.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,875.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	1,250.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	4,920.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	1,911.00
	2.1 Apoyo al desarrollo de un marco institucional y de política pública, y fortalecimiento de los controles sobre los HFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	7,286.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,450.00
	2.2 Elaboración de normas técnicas para el uso seguro de refrigerantes naturales	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	7,500.00
	2.3 Fortalecimiento de capacidades nacionales en tecnologías con bajo o nulo PCA	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	3,000.00
	2.4 Asistencia técnica al sector de aire acondicionado de vehículos (MAC)	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	1,600.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	63,400.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	6,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	3,280.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417 3.1 Asistencia técnica al sector hospitalario público para la adopción de tecnologías de hidrocarburos (HC) como refrigerantes en cámaras refrigerante, capacitación de técnicos hospitalarios e informe de evaluación de la tecnología adoptada sobre la base del consumo energético.	3.1 Asistencia técnica al sector hospitalario público para la adopción de tecnologías de hidrocarburos (HC)	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	5,000.00
	3.3 Desarrollo de un programa de capacitación sobre eficiencia energética y seguridad con refrigerante R290	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	5,000.00
	3.4 Desarrollo de procedimientos para la instalación de equipos comerciales y cámaras frigoríficas	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	17,000.00
	3.5 Difusión con seminarios, visitas y material informativo	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	12,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	4,000.00
	Coordinación del proyecto y actividades de implementación	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	200.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	8,300.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	64.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	200.00
	DPC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	3,000.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								187,422.00
GRAND TOTAL								187,422.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2028

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417	1.1. Reducción del consumo de HCFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,800.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	9,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	675.00
	1.2. Instalación de un centro de RR	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	1,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	8,750.00
	1.3. Desarrollo de un programa de certificacion	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,400.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	18,750.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	3,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	15,000.00
	1.4. Concienciación y educación del público	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	6,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	18,000.00
	1.5. DPC	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,728.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2028

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417	2.4 Asistencia técnica al sector de aire acondicionado de vehículos (MAC)	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	6,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	400.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	31,320.00
TOTAL								129,323.00
GRAND TOTAL								129,323.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2029

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417	1.1. Reducción del consumo de HCFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	4,100.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,875.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	15,470.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	1,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,200.00
	1.2. Instalación de un centro de RR	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	1,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	5,000.00
	1.3. Desarrollo de un programa de certificacion	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	4,376.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	5,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,400.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	3,500.00
	1.4. Concienciación y educación del público	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	4,374.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	3,500.00
	1.5. DPC	6/1/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,530.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2029

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417	2.1 Apoyo al desarrollo de un marco institucional y de política pública, y fortalecimiento de los controles sobre los HFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	3,500.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,750.00
	2.2 Elaboración de normas técnicas para el uso seguro de refrigerantes naturales	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	17,227.00
	2.4 Asistencia técnica al sector de aire acondicionado de vehículos (MAC)	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,010.00
	Coordinación del proyecto y actividades de implementación	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	8,400.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	340.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	173.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	100.00
	DPC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	3,000.00
TOTAL								94,825.00
GRAND TOTAL								94,825.00

Annual Work Plan

B0502 - El Salvador - San Salvador

Project: 01001417 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: 3.2 Generar el proceso de adquisición de cámaras frías con R290 y dispositivos para medición de consumo de energía eléctrica

Year: 2030

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01001417	1.1. Reducción del consumo de HCFC	2/6/2024	12/31/2030		63080	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	1,000.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	4,100.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,200.00
					63080	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,875.00
TOTAL								9,175.00
GRAND TOTAL								9,175.00