Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 01002314 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002314 Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des changements climatiques à travers la rénovation de 2 centres agrobusiness, la dotation en semences améliorées et capacitation de 7128 femmes productrices, la dotation en équipements de 4 Groupements d'Intérêt Economique de jeunes (GIE) et l'installation de système de pompage solaire dans 5 périmètres maraîchers	Acquisition de tricycles	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	10,000.00
	Acquisition d'un Véhicule pick up	6/26/2024	9/30/2024		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	7,553.00
	Divers	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	37,435.00
	Dotation en semences maraîchères et engrais bio	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	30,512.00
	DPC Supervision, contrôle qualité, suivi-évaluation, procurement, logistique	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	77100 - Salary and related costs–TA/NP	28,584.00
	Equipements informatiques	6/26/2024	7/26/2024		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72410 - Information and Communications Technology (ICT) Equipment	3,673.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 01002314 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002314 Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des changements climatiques à travers la rénovation de 2 centres agrobusiness, la dotation en semences améliorées et capacitation de 7128 femmes productrices, la dotation en équipements de 4 Groupements d'Intérêt Economique de jeunes (GIE) et l'installation de système de pompage solaire dans 5 périmètres maraîchers	Etudes géophysiques Réalisation 5 forages avec systèmes de pompage solaire	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	13,062.00
	Fournitures, consommables, assurance, vignette	3/28/2024	3/28/2024		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	6,205.00
	Missions de suivi	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	7,116.00
	Organisation formations des productrices	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	9,593.00
	SES/EEIS Plan d'action	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	21,994.00
	Travaux de réalisation de 5 forages avec systèmes de pompage solaire et sécurisation périmètres maraîchers	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	103,951.00
TOTAL								279,678.00
GRAND TOTAL								279,678.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 01002314 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002314 Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des changements climatiques à travers la rénovation de 2 centres agrobusiness, la dotation en semences améliorées et capacitation de 7128 femmes productrices, la dotation en équipements de 4 Groupements d'Intérêt Economique de jeunes (GIE) et l'installation de système de pompage solaire dans 5 périmètres maraîchers	Acquisition de 2 séchoirs hybrides	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	32,655.00
	Acquisition de tricycles	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	75,486.00
	Audit, spot check, évaluation finale et Communication	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	22,858.00
	Comités de pilotage	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	20,000.00
	Construction de 2 Mini centrale photovoltaïque & plateforme multifonctionnelle	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	352,239.00
	Contrôle des travaux de réalisation de 5 forages avec systèmes de pompage solaire	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	8,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 01002314 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002314 Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des changements climatiques à travers la rénovation de 2 centres agrobusiness, la dotation en semences améliorées et capacitation de 7128 femmes productrices, la dotation en équipements de 4 Groupements d'Intérêt Economique de jeunes (GIE) et l'installation de système de pompage solaire dans 5 périmètres maraîchers	Divers	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	28,009.00
	Dotation en semences maraîchères et engrais bio	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	169,114.00
	DPC STAFF COST	3/28/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67200 - Labour Cost – NO Staff	180,046.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67300 - Labour Cost – GS Staff	105,957.00
	DPC Supervision, contrôle qualité, suivi-évaluation, procurement, logistique	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	77100 - Salary and related costs–TA/NP	19,056.00
	Fournitures, consommables, assurance, vignette	3/28/2024	3/28/2024		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	10,000.00

Annual Work Plan

B0352 - Mali - Bamako

Project: 01002314 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002314 Le présent projet vise le renforcement de la résilience des femmes productrices et des jeunes dans la zone d'intervention de l'OPIB face aux effets néfastes des changements climatiques à travers la rénovation de 2 centres agrobusiness, la dotation en semences améliorées et capacitation de 7128 femmes productrices, la dotation en équipements de 4 Groupements d'Intérêt Economique de jeunes (GIE) et l'installation de système de pompage solaire dans 5 périmètres maraîchers	GMS fees	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75100 - Facilities & Administration	24,451.00
	Missions de suivi	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	20,000.00
	Organisation formations des productrices	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	80,407.00
	Travaux de réalisation de 5 forages avec systèmes de pompage solaire et sécurisation périmètres maraîchers	3/28/2024	6/30/2026		55021	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	355,000.00
TOTAL								1,503,278.00
GRAND TOTAL								1,503,278.00