Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.3 - Implementar plataforma de agenda inteligente para alocação das equipes de negociação e da Presidência da COP.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	5,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	400.00
	3.2 - Organizar viagens (hospedagem e transporte) em apoio à Presidência da COP 30 (visitas e missões).	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71600 - Travel	43,978.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	55.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	255.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	595.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	3,591.00
TOTAL								53,874.00
GRAND TOTAL								53,874.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.1 - Contratar a equipe estratégica do projeto.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Children's Inv Fund Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	14.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	32.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	75100 - Facilities & Administration	4.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71400 - Contractual Services - Individ	67,202.00
					30000	Open Society Foundation	71300 - Local Consultants	3,688.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	851.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	5,849.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	72100 - Contractual Services-Companies	32,336.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,629.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71300 - Local Consultants	5,501.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.1 - Contratar a equipe estratégica do projeto.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71400 - Contractual Services - Individ	122,593.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	32.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	11,202.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	12,087.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72800 - Information Technology Equipmt	44.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71400 - Contractual Services - Individ	264,443.00
					30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	9,971.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,937.00
					30000	BRA-SEBRAE	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,038.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74500 - Miscellaneous Expenses	830.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.1 - Contratar a equipe estratégica do projeto.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	40,403.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	2,507.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	11,276.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	1,020.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	14.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,380.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	964.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	443.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	21,463.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	90.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.2 - Implementar a plataforma de diálogo, e prover assessoria à sistematização do conhecimento e na realização de reuniões e conferências.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71500 - UN Volunteers	35,012.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	72100 - Contractual Services-Companies	56,122.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	10,732.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	30.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	31,233.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,443.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71300 - Local Consultants	71,663.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71500 - UN Volunteers	3,286.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.2 - Implementar a plataforma de diálogo, e prover assessoria à sistematização do conhecimento e na realização de reuniões e conferências.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72800 - Information Technology Equipmt	1,862.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	8,167.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	618.00
	1.3 - Implementar plataforma de agenda inteligente para alocação das equipes de negociação e da Presidência da COP.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71500 - UN Volunteers	1,855.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	148.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	770.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71500 - UN Volunteers	9,590.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	855.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.3 - Implementar plataforma de agenda inteligente para alocação das equipes de negociação e da Presidência da COP.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	330.00
	1.4 - Estabelecer parcerias para apoio à implementação.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	1,642.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	73100 - Rental & Maintenance-Premises	20,063.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74300 - Contributions	467.00
	1.6 - Implementar a estratégia de comunicação, incluindo registro e produção fotográfica e de vídeo, e sistematização do conhecimento e produtos gerados.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	32.00
					30000	Open Society Foundation	71400 - Contractual Services - Individ	3,554.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71300 - Local Consultants	5,501.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71400 - Contractual Services - Individ	16,700.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71500 - UN Volunteers	7,564.00
					30000	BRA-SEBRAE	71300 - Local Consultants	9,239.00
					30000	Open Society Foundation	71300 - Local Consultants	3,688.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.6 - Implementar a estratégia de comunicação, incluindo registro e produção fotográfica e de vídeo, e sistematização do conhecimento e produtos gerados.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,887.00
					30000	BRA-SEBRAE	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	102.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	579.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	5.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	72100 - Contractual Services-Companies	124,265.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,827.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	586,320.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	21,809.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,666.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	783.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.6 - Implementar a estratégia de comunicação, incluindo registro e produção fotográfica e de vídeo, e sistematização do conhecimento e produtos gerados.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	1,267.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	14.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	37,715.00
	2.2 - Organizar viagens (hospedagem e transporte) para apoiar delegação negociadora brasileira nas COPs 29 a 31, intersessionais e pré-COPs.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	14,812.00
					30000	Open Society Foundation	71600 - Travel	56,495.00
					30000	Open Society Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	128,652.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	23,377.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	304.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	2,592.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	100.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71600 - Travel	8,876.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	43.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	2.3 - Produzir estudos para apoiar substantivamente a delegação negociadora brasileira nas COPs 29 a 31, intersessionais e pré-COPs.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	141.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74500 - Miscellaneous Expenses	140,465.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	16.00
					30000	BRA-SEBRAE	71300 - Local Consultants	8,359.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	669.00
	2.4 - Produzir eventos para apoiar substantivamente a delegação negociadora brasileira nas COPs 29 a 31, intersessionais e pré-COPs.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	18,866.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	1,509.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	726.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	152,427.00
					30000	BRA-SEBRAE	71600 - Travel	9,882.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	24,494.00
					30000	BRA-SEBRAE	71300 - Local Consultants	13,736.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	101,890.00
					30000	BRA-SEBRAE	73100 - Rental & Maintenance-Premises	27,201.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	311.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.1 - Definir diretrizes (protocolo/metodologia, registro, relatórios) e realizar planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das reuniões.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71500 - UN Volunteers	75,006.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74500 - Miscellaneous Expenses	7.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	16.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	6,002.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	173.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	20.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	74.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	6,106.00
					30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	76,323.00
	3.2 - Organizar viagens (hospedagem e transporte) em apoio à Presidência da COP 30 (visitas e missões).	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	71600 - Travel	170,302.00
					30000	Open Society Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	1,163,108.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.2 - Organizar viagens (hospedagem e transporte) em apoio à Presidência da COP 30 (visitas e missões).	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	106,711.00
					30000	Open Society Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	332.00
					30000	Open Society Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	142.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	34,425.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74500 - Miscellaneous Expenses	2,229.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	1,050.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,289.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	5,202.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,591.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71600 - Travel	418,769.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	48.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	553.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.2 - Organizar viagens (hospedagem e transporte) em apoio à Presidência da COP 30 (visitas e missões).	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	72100 - Contractual Services-Companies	4,115.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	4,607.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	1,031.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71600 - Travel	55,320.00
					30000	BRA-SEBRAE	71600 - Travel	47,837.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	682.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	4,057.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	7,334.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,849.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71600 - Travel	68,753.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.2 - Organizar viagens (hospedagem e transporte) em apoio à Presidência da COP 30 (visitas e missões).	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	792.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	6,298.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	135.00
	3.3 - Produzir de estudos para apoiar substantivamente a presidência da COP 30 de 2024 a 2026.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71300 - Local Consultants	6,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	1,397.00
					30000	BRA-SEBRAE	71300 - Local Consultants	1,206.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71500 - UN Volunteers	11,459.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	96.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	310.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71300 - Local Consultants	19,199.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.3 - Produzir de estudos para apoiar substantivamente a presidência da COP 30 de 2024 a 2026.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	1,571.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	133.00
	3.4 - Produzir eventos para apoiar substantivamente a Presidência da COP30.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Children's Inv Fund Foundation	75100 - Facilities & Administration	12,000.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	72400 - Communic & Audio Visual Equip	150,000.00
					30000	Open Society Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	32,004.00
					30000	Open Society Foundation	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	261.00
					30000	Open Society Foundation	71600 - Travel	27,985.00
					30000	Open Society Foundation	72800 - Information Technology Equipmt	972.00
					30000	Open Society Foundation	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,045.00
					30000	Open Society Foundation	75700 - Training, Workshops and Confer	92.00
					30000	Open Society Foundation	72500 - Supplies	1,458.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	5,425.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.4 - Produzir eventos para apoiar substantivamente a Presidência da COP30.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	72100 - Contractual Services-Companies	15,786.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	4,435.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74500 - Miscellaneous Expenses	446.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71600 - Travel	18,211.00
					30000	BRA-SEBRAE	73100 - Rental & Maintenance-Premises	27,201.00
					30000	BRA-SEBRAE	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	12,359.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,040.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71600 - Travel	7,445.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	3,108.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,334.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	73100 - Rental & Maintenance-Premises	1,864.00
					30000	BRA-SEBRAE	71300 - Local Consultants	4,648.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.4 - Produzir eventos para apoiar substantivamente a Presidência da COP30.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	1,706.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	120,756.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75700 - Training, Workshops and Confer	2,481.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	488,514.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	11.00
					30000	BRA-SEBRAE	71600 - Travel	13,931.00
					30000	BRA-SEBRAE	72300 - Materials & Goods	7,411.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71600 - Travel	3,876.00
					30000	BRA-SEBRAE	72400 - Communic & Audio Visual Equip	308,806.00
					30000	BRA-SEBRAE	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	8,054.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	310.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	572.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	31.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	79,487.00
					30000	BRA-SEBRAE	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	1,688.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	4.1 - Estabelecer o Núcleo de Implementação com a contratação de equipe do projeto (PNUD).	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71400 - Contractual Services - Individ	17,014.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71600 - Travel	554.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	1,485.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	50,463.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	1,013.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71400 - Contractual Services - Individ	99,074.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	9,894.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,565.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	8,105.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	112.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	72100 - Contractual Services-Companies	832.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74500 - Miscellaneous Expenses	48.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	4.1 - Estabelecer o Núcleo de Implementação com a contratação de equipe do projeto (PNUD).	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71400 - Contractual Services - Individ	39,377.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,363.00
					30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	69,835.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	3,150.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	671.00
	4.2 - Contratar infraestrutura e equipamentos necessários para adequada e tempestiva implementação do plano de trabalho.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	472.00
					30000	Open Society Foundation	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	5,894.00
					30000	Open Society Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	52,755.00
					30000	Open Society Foundation	72200 - Equipment and Furniture	6,946.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72800 - Information Technology Equipmt	68,063.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	73100 - Rental & Maintenance-Premises	2,013.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	649.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	4.2 - Contratar infraestrutura e equipamentos necessários para adequada e tempestiva implementação do plano de trabalho.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	210.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,515.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	6,077.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72200 - Equipment and Furniture	10,444.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	1,383.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	7,212.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	834.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	16,454.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	12,609.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,495.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	4.3 - Promover a transferência de conhecimento.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	71600 - Travel	2,312.00
	4.6 - Custos Diretos de Projeto.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	64.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	559.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	239.00
TOTAL								6,634,357.00
GRAND TOTAL								6,634,357.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.1 - Contratar a equipe estratégica do projeto.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	200.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72800 - Information Technology Equipmt	3,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71400 - Contractual Services - Individ	10,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71400 - Contractual Services - Individ	60,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	35,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	200.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	7,600.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	800.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.1 - Contratar a equipe estratégica do projeto.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	20,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71400 - Contractual Services - Individ	75,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	15,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	60,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	8,272.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	6,640.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	4,000.00
	1.2 - Implementar a plataforma de diálogo, e prover assessoria à sistematização do conhecimento e na realização de reuniões e conferências.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	1,440.00
					30000	Open Society Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	18,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71500 - UN Volunteers	70,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,500.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.2 - Implementar a plataforma de diálogo, e prover assessoria à sistematização do conhecimento e na realização de reuniões e conferências.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	71300 - Local Consultants	20,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	5,600.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	3,440.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	20,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	1,500.00
					30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	20,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	1,600.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71500 - UN Volunteers	15,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	20,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	2,800.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.3 - Implementar plataforma de agenda inteligente para alocação das equipes de negociação e da Presidência da COP.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71500 - UN Volunteers	15,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	1,200.00
	1.4 - Estabelecer parcerias para apoio à implementação.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	160,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	12,800.00
	1.6 - Implementar a estratégia de comunicação, incluindo registro e produção fotográfica e de vídeo, e sistematização do conhecimento e produtos gerados.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71300 - Local Consultants	80,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,000.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	1,600.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71500 - UN Volunteers	15,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	20,000.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.6 - Implementar a estratégia de comunicação, incluindo registro e produção fotográfica e de vídeo, e sistematização do conhecimento e produtos gerados.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	71300 - Local Consultants	20,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	72100 - Contractual Services-Companies	92,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	2,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	6,640.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	577.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	110,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,100.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71400 - Contractual Services - Individ	40,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	9,600.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	163,500.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	1.6 - Implementar a estratégia de comunicação, incluindo registro e produção fotográfica e de vídeo, e sistematização do conhecimento e produtos gerados.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	7,528.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	35,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	20,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	25,206.00
	2.4 - Produzir eventos para apoiar substantivamente a delegação negociadora brasileira nas COPs 29 a 31, intersessionais e pré-COPs.	7/15/2024	7/31/2027		30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	80,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	6,400.00
	3.1 - Definir diretrizes (protocolo/metodologia, registro, relatórios) e realizar planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das reuniões.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Children's Inv Fund Foundation	75100 - Facilities & Administration	2,000.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	71500 - UN Volunteers	25,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	80,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	6,400.00
	3.2 - Organizar viagens (hospedagem e transporte) em apoio à Presidência da COP 30 (visitas e missões).	7/15/2024	7/31/2027		30000	Children's Inv Fund Foundation	75100 - Facilities & Administration	4,000.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	71600 - Travel	50,000.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.2 - Organizar viagens (hospedagem e transporte) em apoio à Presidência da COP 30 (visitas e missões).	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	71600 - Travel	20,000.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	1,600.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	71600 - Travel	60,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71600 - Travel	2,600.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	5,040.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	208.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	6,400.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	1,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71600 - Travel	50,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	2,400.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71600 - Travel	30,000.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.3 - Produzir de estudos para apoiar substantivamente a presidência da COP 30 de 2024 a 2026.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Children's Inv Fund Foundation	75100 - Facilities & Administration	11,200.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	71300 - Local Consultants	60,000.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	71400 - Contractual Services - Individ	80,000.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	3,200.00
					30000	Open Society Foundation	71500 - UN Volunteers	40,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71500 - UN Volunteers	15,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	1,200.00
					30000	BRA-SEBRAE	71300 - Local Consultants	4,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71300 - Local Consultants	40,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	50,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	4,400.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	4,320.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.3 - Produzir de estudos para apoiar substantivamente a presidência da COP 30 de 2024 a 2026.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	71500 - UN Volunteers	15,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71300 - Local Consultants	70,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	5,600.00
	3.4 - Produzir eventos para apoiar substantivamente a Presidência da COP30.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Children's Inv Fund Foundation	71600 - Travel	30,000.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	880.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	530,000.00
					30000	Children's Inv Fund Foundation	75100 - Facilities & Administration	44,870.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	2,000.00
					30000	Open Society Foundation	71600 - Travel	25,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71600 - Travel	2,600.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	3.4 - Produzir eventos para apoiar substantivamente a Presidência da COP30.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	71300 - Local Consultants	30,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	6,280.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75700 - Training, Workshops and Confer	208.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71600 - Travel	50,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	8,400.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	2,500.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72100 - Contractual Services-Companies	25,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	10,302.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	60,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	71600 - Travel	60,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71600 - Travel	30,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	2,400.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	4.1 - Estabelecer o Núcleo de Implementação com a contratação de equipe do projeto (PNUD).	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	171.00
					30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	14,830.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	60.00
					30000	Open Society Foundation	71400 - Contractual Services - Individ	185,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	75100 - Facilities & Administration	2,909.00
					30000	BRA-SEBRAE	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,802.00
					30000	Open Society Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	200.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	75100 - Facilities & Administration	805.00
					30000	BRA-SEBRAE	74500 - Miscellaneous Expenses	1,800.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	1,140.00
					30000	BRA-SEBRAE	71400 - Contractual Services - Individ	175,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	71400 - Contractual Services - Individ	90,000.00
					30000	Foreign,Commonwealth & Dev.Off.	71400 - Contractual Services - Individ	10,000.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	4.1 - Estabelecer o Núcleo de Implementação com a contratação de equipe do projeto (PNUD).	7/15/2024	7/31/2027		30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	6,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	71400 - Contractual Services - Individ	25,000.00
					30000	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	74500 - Miscellaneous Expenses	5,369.00
					30000	BRA-SEBRAE	71500 - UN Volunteers	70,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	19,888.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	7,371.00
	4.2 - Contratar infraestrutura e equipamentos necessários para adequada e tempestiva implementação do plano de trabalho.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Open Society Foundation	75100 - Facilities & Administration	2,800.00
					30000	Open Society Foundation	72800 - Information Technology Equipmt	10,000.00
					30000	Open Society Foundation	72200 - Equipment and Furniture	10,000.00
					30000	Open Society Foundation	73100 - Rental & Maintenance-Premises	15,000.00

Annual Work Plan

B0488 - Brazil - Brasilia

Project: 01002346 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à dis

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002346 Um dos relevantes problemas da atualidade é a Mudança Global do Clima, considerando os temas ligados à agenda do desenvolvimento sustentável e à discussão internacional de como evitar impactos adversos. O regime internacional na parte política é constituído pelo UNFCCC que reúne os representantes de praticamente todos os países do mundo que debatem as ações adicionais necessárias e a implementação das ações acordadas na Conferência das Partes (COP), realizada anualmente. O presente projeto conta com cinco componentes para apoiar o Brasil na preparação e execução da presidência da COP 30 e delegação negociadora brasileira em temas correlatos. Para sua implementação, o PNUD trabalhará em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável constitucionalmente pela coordenação da política externa e da organização da presidência da COP 30. O PNUD é a principal agência executora da ONU no apoio aos países no tema de mudança global do clima.	4.2 - Contratar infraestrutura e equipamentos necessários para adequada e tempestiva implementação do plano de trabalho.	7/15/2024	7/31/2027		30000	Sequoia Climate Foundation	74300 - Contributions	1,972.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72200 - Equipment and Furniture	10,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	75100 - Facilities & Administration	3,358.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	72800 - Information Technology Equipmt	10,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	73300 - Rental & Maint of Info Tech Eq	10,000.00
					30000	Sequoia Climate Foundation	74500 - Miscellaneous Expenses	10,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	75100 - Facilities & Administration	3,200.00
					30000	BRA-SEBRAE	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
					30000	BRA-SEBRAE	73100 - Rental & Maintenance-Premises	10,000.00
TOTAL								3,921,426.00
GRAND TOTAL								3,921,426.00