Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Appui BNGRC	4/1/2024	12/31/2024		04120	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	15,000.00
					04120	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	40,000.00
					04120	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	25,000.00
	Développement de projet thématique	4/1/2024	6/30/2026		30000	UN Tr Fund for Human Security	71600 - Travel	26,969.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	72100 - Contractual Services-Companies	17,053.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	30,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	3,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Développement de projet thématique	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	9,000.00
	Gestion du plan d'initiation	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	21,831.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	15,600.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	71400 - Contractual Services - Individ	1,199.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	36,866.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	75100 - Facilities & Administration	3,129.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Gestion du plan d'initiation	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71500 - UN Volunteers	24,853.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	10,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	8,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	99,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	36,724.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Gestion du plan d'initiation	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	15,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72400 - Communic & Audio Visual Equip	2,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	5,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	30,000.00
	Mise en oeuvre SNGRC	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	10,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	10,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Mise en oeuvre SNGRC	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	5,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
	Promotion des technologies adaptées au CC	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	115,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	5,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	22,500.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	20,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Renforcement du système d'observation et d'information climatique	4/1/2024	12/31/2024		04120	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	10,000.00
					04120	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	3,000.00
					04120	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72200 - Equipment and Furniture	7,000.00
TOTAL								700,724.00
GRAND TOTAL								700,724.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Développement de projet thématique	4/1/2024	6/30/2026		30000	UN Tr Fund for Human Security	75700 - Training, Workshops and Confer	4,500.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	71600 - Travel	21,946.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	72100 - Contractual Services-Companies	39,677.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	72600 - Grants	10,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	12,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	8,807.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	29,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	2,336.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Développement de projet thématique	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	6,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	10,000.00
	Gestion du plan d'initiation	4/1/2024	6/30/2026		30000	UN Tr Fund for Human Security	71300 - Local Consultants	15,000.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	72400 - Communic & Audio Visual Equip	1,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71500 - UN Volunteers	20,057.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	75100 - Facilities & Administration	6,569.00
					30000	UN Tr Fund for Human Security	71400 - Contractual Services - Individ	2,556.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72500 - Supplies	5,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Gestion du plan d'initiation	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	61,326.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74300 - Contributions	32,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	67400 - Labour Cost – IP Staff	62,927.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71400 - Contractual Services - Individ	30,680.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	8,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Mise en oeuvre SNGRC	4/1/2024	6/30/2026		04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71300 - Local Consultants	21,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	11,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	8,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	15.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	40,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Promotion des technologies adaptées au CC	4/1/2024	6/30/2026				72100 - Contractual Services-Companies	151,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72100 - Contractual Services-Companies	175,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	71600 - Travel	35,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72600 - Grants	10,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	12,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	74500 - Miscellaneous Expenses	129,681.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	72300 - Materials & Goods	12,000.00
					04000	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	75700 - Training, Workshops and Confer	45,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								1,052,077.00
GRAND TOTAL								1,052,077.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002382 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux ri

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002382 Ce Projet définit par ce plan d'initiation vise à assurer le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire face aux aléas climatiques et aux risques multiples (climat, social, économique…) au niveau des services étatiques responsables, des acteurs multisectoriels à différents niveaux, et surtout au niveau des communautés, à travers trois produits attendus : (i) Au moins un projet est développé concernant les thématiques du changement climatique, de l'économie verte et bleue et de la GRC pour renforcer la résilience des communautés vulnérables. (ii) L'utilisation écoresponsable et la valorisation des ressources naturelles avec des technologies adaptées au Changement climatique sont développées et promues. (iii) La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) 2016-2030 est renforcée	Développement de projet thématique	4/1/2024	6/30/2026		30000	UN Tr Fund for Human Security	72100 - Contractual Services-Companies	33,000.00
	Gestion du plan d'initiation	4/1/2024	6/30/2026				76100 - Foreign Exchange Currency Loss	456.00
TOTAL								33,456.00
GRAND TOTAL								33,456.00