Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 1.1. Aplicación del reglamento 44321-MINAE "Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importación para la reducción gradual del uso de Hidrofluorocarbonos (HFC), o sustancias controladas del Anexo F del Protocolo de Montreal"	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,957.00
	Activity 1.2. Aplicación del reglamento: No. 35676-S-H-MAG-MINAET: "Reglamento de control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono de acuerdo con la Ley 7223 y sus enmiendas" 2009.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,957.00
	Activity 1.3. Reforma y publicación del Reglamento 35676-S-H-MAG-MINAET	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,583.00
	Activity 1.4 Verificar la prohibición de importación de CFC en forma de sustancia pura o contenido en equipo.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	791.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 1.5 Aplicación del reglamento: No. 37614-MINAET: “Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importación para la eliminación gradual del uso de HCFC limitados en el grupo I del Anexo C del protocolo de Montreal” 2013.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,374.00
	Activity 1.6 Verificar la prohibición de la importación de equipos con HCFC desde el año 2020.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	791.00
	Activity 1.7 Prohibir oficialmente la importación de HCFC-141b en polioles premezclados	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	791.00
	Activity 1.8 Capacitar a los auxiliares de la función pública (agentes de aduana) sobre el control aduanero de las sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal. Curso en línea.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,583.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 2.1 Registrar 24/7 los datos de importación y exportación de las sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal y sus alternativas con potencial de calentamiento global.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,261.00
	Activity 2.2 Complementariamente se realizará el control de la importación y exportación de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que ingresan y egresan al país.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,261.00
	Activity 3.1 Reuniones del Comité de seguimiento del proyecto (MINAE-PNUD-UNIDAD DE OZONO) para supervisar el progreso de las actividades previstas en el proyecto. 2024-2025-2026.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,035.00
	Activity 3.2 Identificar en los diferentes espacios de coordinación asociados con el Sector RAC un equipo técnico que pueda apoyar al Comité de seguimiento en la aplicación de la Enmienda de Kigali.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,713.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 3.4 Desarrollo de Talleres para la socialización de las normas desarrolladas (refrigerantes, eficiencia energética.)	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,035.00
	Activity 4.1 La DNO en coordinación con el PNUD supervisará la UGP y el plan de trabajo de los Proyectos Fortalecimiento Institucional Fase XV, PGEH y la preparación de una nueva propuesta de Reducción gradual de los HFC (Kigali).	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,809.00
	Activity 4.2 Realizar campañas de recuperación de gas refrigerante HCFC no reutilizable, y equipos.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,261.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,000.00
	Activity 4.3 Reducción de la importación de SAO de acuerdo con el calendario de eliminación, mediante el sistema de cuotas.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,261.00
	Activity 4.4 Implementación de al menos el 20% de las acciones de la propuesta del Plan de Refrigeración y Climatización Eficiente y Sostenible.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,713.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 5.1. Actualizar periódicamente el sitio web de la Unidad de Ozono con información de interés para el público.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,809.00
	Activity 5.2 Continuar impartiendo la capacitación virtual sobre “Sistemas de refrigeración y climatización eficientes y sostenibles” dirigida a estudiantes, profesores, técnicos, usuarios finales, que facilita el conocimiento necesario para la adquisició	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	2,850.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,809.00
	Activity 5.3 Continuar impartiendo anualmente la capacitación sobre la “Adquisición de equipos de refrigeración, climatización e iluminación energéticamente eficientes y con mejor desempeño ambiental”	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	904.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 5.5 Organizar diferentes actividades durante el mes de septiembre 2024, 2025, 2026, incluyendo conferencias, difusión de mensajes a través de materiales impresos, digitales y en la prensa nacional.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,168.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,100.00
	Activity 6.1 Participar (intercambio de experiencias y conocimientos) en las reuniones del GRULAC, Hermanamiento, reunión de composición abierta, reunión de las Partes.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	7,850.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,809.00
	Activity 6.2 Cooperación técnica con otros países de la región en diferentes temas, según las necesidades.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	452.00
	Activity 7.2 Actualización y difusión del material socioambiental (sensibilización) del campus DIGECA.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,261.00
	Activity 7.3 Realizar el seguimiento del proceso desarrollado por las 13 empresas en la implementación de acciones en materia de equidad de género.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,261.00
	Output 8. UNDP administrative expenditure	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	609.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								67,558.00
GRAND TOTAL								67,558.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 1.1. Aplicación del reglamento 44321-MINAE "Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importación para la reducción gradual del uso de Hidrofluorocarbonos (HFC), o sustancias controladas del Anexo F del Protocolo de Montreal"	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	7,730.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72500 - Supplies	550.00
	Activity 1.2. Aplicación del reglamento: No. 35676-S-H-MAG-MINAET: "Reglamento de control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono de acuerdo con la Ley 7223 y sus enmiendas" 2009.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	7,730.00
	Activity 1.3. Reforma y publicación del Reglamento 35676-S-H-MAG-MINAET	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,092.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	950.00
	Activity 1.4 Verificar la prohibición de importación de CFC en forma de sustancia pura o contenido en equipo.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,546.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 1.5 Aplicación del reglamento: No. 37614-MINAET: “Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importación para la eliminación gradual del uso de HCFC limitados en el grupo I del Anexo C del protocolo de Montreal” 2013.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,638.00
	Activity 1.6 Verificar la prohibición de la importación de equipos con HCFC desde el año 2020.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,546.00
	Activity 1.7 Prohibir oficialmente la importación de HCFC-141b en polioles premezclados	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,546.00
	Activity 1.8 Capacitar a los auxiliares de la función pública (agentes de aduana) sobre el control aduanero de las sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal. Curso en línea.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,092.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 2.1 Registrar 24/7 los datos de importación y exportación de las sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal y sus alternativas con potencial de calentamiento global.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,534.00
	Activity 2.2 Complementariamente se realizará el control de la importación y exportación de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que ingresan y egresan al país.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,534.00
	Activity 2.3 Sistematización de los datos de importación, exportación y destrucción de HCFC y HFC, para los reportes CP y A7.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,767.00
	Activity 3.1 Reuniones del Comité de seguimiento del proyecto (MINAE-PNUD-UNIDAD DE OZONO) para supervisar el progreso de las actividades previstas en el proyecto. 2024-2025-2026.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,976.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 3.2 Identificar en los diferentes espacios de coordinación asociados con el Sector RAC un equipo técnico que pueda apoyar al Comité de seguimiento en la aplicación de la Enmienda de Kigali.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,976.00
	Activity 3.3 Desarrollo de un mínimo de 2 normas técnicas voluntarias sobre requisitos ambientales y de seguridad para el sector de la refrigeración y el aire acondicionado.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	3,000.00
	Activity 3.4 Desarrollo de Talleres para la socialización de las normas desarrolladas (refrigerantes, eficiencia energética.)	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,976.00
	Activity 3.5 Gestión de la capacitación para un mínimo de 4 centros de formación técnica (capacitación, brindada por las empresas del sector a estos centros de formación).	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,325.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 3.6 Acondicionamiento de un Aula Taller en 1 de los colegios técnicos profesionales.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72210 - Machinery and Equipment	10,000.00
	Activity 4.1 La DNO en coordinación con el PNUD supervisará la UGP y el plan de trabajo de los Proyectos Fortalecimiento Institucional Fase XV, PGEH y la preparación de una nueva propuesta de Reducción gradual de los HFC (Kigali).	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,534.00
	Activity 4.2 Realizar campañas de recuperación de gas refrigerante HCFC no reutilizable, y equipos.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,417.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,000.00
	Activity 4.3 Reducción de la importación de SAO de acuerdo con el calendario de eliminación, mediante el sistema de cuotas.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,417.00
	Activity 4.4 Implementación de al menos el 20% de las acciones de la propuesta del Plan de Refrigeración y Climatización Eficiente y Sostenible.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	4,500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	5,301.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 5.1. Actualizar periódicamente el sitio web de la Unidad de Ozono con información de interés para el público.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,284.00
	Activity 5.2 Continuar impartiendo la capacitación virtual sobre “Sistemas de refrigeración y climatización eficientes y sostenibles” dirigida a estudiantes, profesores, técnicos, usuarios finales, que facilita el conocimiento necesario para la adquisició	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,284.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,000.00
	Activity 5.3 Continuar impartiendo anualmente la capacitación sobre la “Adquisición de equipos de refrigeración, climatización e iluminación energéticamente eficientes y con mejor desempeño ambiental”	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,642.00
	Activity 5.4 Posterior a la conformación del equipo técnico se trabajará en la elaboración de una estrategia de comunicación y sensibilización para el sector RAC.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,000.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 5.5 Organizar diferentes actividades durante el mes de septiembre 2024, 2025, 2026, incluyendo conferencias, difusión de mensajes a través de materiales impresos, digitales y en la prensa nacional.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,200.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	3,600.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	8,209.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	6,758.00
	Activity 6.1 Participar (intercambio de experiencias y conocimientos) en las reuniones del GRULAC, Hermanamiento, reunión de composición abierta, reunión de las Partes.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,534.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	11,000.00
	Activity 6.2 Cooperación técnica con otros países de la región en diferentes temas, según las necesidades.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	883.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 7.1 Realización de un taller con los diferentes actores asociados al sector RAC para discutir la mejor manera de incorporar la perspectiva de género en sus diferentes ámbitos. Para facilitar el proceso contaremos con el apoyo de una Especialista	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	1,000.00
	Activity 7.2 Actualización y difusión del material socioambiental (sensibilización) del campus DIGECA.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,417.00
	Activity 7.3 Realizar el seguimiento del proceso desarrollado por las 13 empresas en la implementación de acciones en materia de equidad de género.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,417.00
	Output 8. UNDP administrative expenditure	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	1,000.00
TOTAL								151,905.00
GRAND TOTAL								151,905.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 1.1. Aplicación del reglamento 44321-MINAE "Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importación para la reducción gradual del uso de Hidrofluorocarbonos (HFC), o sustancias controladas del Anexo F del Protocolo de Montreal"	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	19,101.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72500 - Supplies	500.00
	Activity 1.2. Aplicación del reglamento: No. 35676-S-H-MAG-MINAET: "Reglamento de control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono de acuerdo con la Ley 7223 y sus enmiendas" 2009.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	9,671.00
	Activity 1.3. Reforma y publicación del Reglamento 35676-S-H-MAG-MINAET	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,869.00
	Activity 1.4 Verificar la prohibición de importación de CFC en forma de sustancia pura o contenido en equipo.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,934.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 1.5 Aplicación del reglamento: No. 37614-MINAET: “Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importación para la eliminación gradual del uso de HCFC limitados en el grupo I del Anexo C del protocolo de Montreal” 2013.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	7,737.00
	Activity 1.6 Verificar la prohibición de la importación de equipos con HCFC desde el año 2020.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,934.00
	Activity 1.7 Prohibir oficialmente la importación de HCFC-141b en polioles premezclados	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,869.00
	Activity 2.1 Registrar 24/7 los datos de importación y exportación de las sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal y sus alternativas con potencial de calentamiento global.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,421.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 2.2 Complementariamente se realizará el control de la importación y exportación de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que ingresan y egresan al país.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,421.00
	Activity 2.3 Sistematización de los datos de importación, exportación y destrucción de HCFC y HFC, para los reportes CP y A7.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,211.00
	Activity 3.1 Reuniones del Comité de seguimiento del proyecto (MINAE-PNUD-UNIDAD DE OZONO) para supervisar el progreso de las actividades previstas en el proyecto. 2024-2025-2026.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,658.00
	Activity 3.2 Identificar en los diferentes espacios de coordinación asociados con el Sector RAC un equipo técnico que pueda apoyar al Comité de seguimiento en la aplicación de la Enmienda de Kigali.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,316.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 3.3 Desarrollo de un mínimo de 2 normas técnicas voluntarias sobre requisitos ambientales y de seguridad para el sector de la refrigeración y el aire acondicionado.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,658.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	6,000.00
	Activity 3.4 Desarrollo de Talleres para la socialización de las normas desarrolladas (refrigerantes, eficiencia energética.)	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	6,632.00
	Activity 3.5 Gestión de la capacitación para un mínimo de 4 centros de formación técnica (capacitación, brindada por las empresas del sector a estos centros de formación).	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	3,316.00
	Activity 4.1 La DNO en coordinación con el PNUD supervisará la UGP y el plan de trabajo de los Proyectos Fortalecimiento Institucional Fase XV, PGEH y la preparación de una nueva propuesta de Reducción gradual de los HFC (Kigali).	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,421.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 4.2 Realizar campañas de recuperación de gas refrigerante HCFC no reutilizable, y equipos.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	5,527.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	4,000.00
	Activity 4.3 Reducción de la importación de SAO de acuerdo con el calendario de eliminación, mediante el sistema de cuotas.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	5,527.00
	Activity 4.4 Implementación de al menos el 20% de las acciones de la propuesta del Plan de Refrigeración y Climatización Eficiente y Sostenible.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	9,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	6,632.00
	Activity 5.1. Actualizar periódicamente el sitio web de la Unidad de Ozono con información de interés para el público.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,108.00
	Activity 5.2 Continuar impartiendo la capacitación virtual sobre “Sistemas de refrigeración y climatización eficientes y sostenibles” dirigida a estudiantes, profesores, técnicos, usuarios finales, que facilita el conocimiento necesario para la adquisició	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,100.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,108.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 5.3 Continuar impartiendo anualmente la capacitación sobre la "Adquisición de equipos de refrigeración, climatización e iluminación energéticamente eficientes y con mejor desempeño ambiental"	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	2,054.00
	Activity 5.4 Posterior a la conformación del equipo técnico se trabajará en la elaboración de una estrategia de comunicación y sensibilización para el sector RAC.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	5,000.00
	Activity 5.5 Organizar diferentes actividades durante el mes de septiembre 2024, 2025, 2026, incluyendo conferencias, difusión de mensajes a través de materiales impresos, digitales y en la prensa nacional.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	10,271.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,600.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	6,250.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

01002494 Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y su Oficina Técnica del Ozono (OTO), para que esta pueda cumplir con sus obligaciones de planificar, dirigir y monitorear todas las actividades de la estrategia nacional en Costa Rica para eliminar gradualmente el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y reducir el consumo de los HFC de acuerdo con los compromisos adquiridos ante el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, durante el periodo 2024-2027.La implementación del proyecto para el Fortalecimiento Institucional en Costa Rica está financiada por un monto de US$372,304 dólares americanos para el periodo 2024-2027 (36 meses). El PNUD será la agencia de implementación del proyecto.	Activity 6.1 Participar (intercambio de experiencias y conocimientos) en las reuniones del GRULAC, Hermanamiento, reunión de composición abierta, reunión de las Partes.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,421.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	9,000.00
	Activity 6.2 Cooperación técnica con otros países de la región en diferentes temas, según las necesidades.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	1,105.00
	Activity 7.1 Realización de un taller con los diferentes actores asociados al sector RAC para discutir la mejor manera de incorporar la perspectiva de género en sus diferentes ámbitos. Para facilitar el proceso contaremos con el apoyo de una Especialista	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	1,050.00
	Activity 7.2 Actualización y difusión del material socioambiental (sensibilización) del campus DIGECA.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	5,527.00
	Activity 7.3 Realizar el seguimiento del proceso desarrollado por las 13 empresas en la implementación de acciones en materia de equidad de género.	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	5,527.00
	Output 8. UNDP administrative expenditure	1/1/2024	5/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	1,000.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01002494 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Este proyecto (fase XV) dará continuidad a la fase XIV del proyecto Fortalecimiento Institucional, el cual tiene como propósito contribuir al fortaleci

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								183,476.00
GRAND TOTAL								183,476.00