# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

**Year:** 2026

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US$ |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

**Year:** 2026

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US$ |
| 01002530 Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plastique à usage unique dans les secteurs de l'alimentation et des boissons au Sénégal. Le principal défi de développement abordé par le projet est l'impératif de solutions circulaires à la pollution plastique, visant à accélérer la transition vers une économie circulaire pour les plastiques. Pour atteindre cet objectif, le projet développera des incitations pour l'utilisation sûre, efficace et circulaire des plastiques. De plus, il facilitera des mécanismes financiers et un soutien pour le développement de startups et de recherches universitaires axées sur l'innovation et des solutions alternatives aux produits en plastique.Le projet se concentrera sur des interventions en amont et en milieu de chaîne pour éliminer les produits en plastique inutiles et problématiques, ainsi que les plastiques contenant des additifs dangereux. Le projet comporte quatre composantes :1.Renforcement de la capacité du gouvernement à mettre en oeuvre le cadre juridique existant (cadres juridique, institutionnel et de coordination)2.Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances.3.Engagement du secteur privé et mobilisation des financements.4.Suivi, évaluation, rapport et coordination au niveau du programme.Le projet fournira des Bénéfices Environnementaux Globaux (BEGs) en évitant 33 000 MTCO2, en réduisant 9 000 tonnes de | Activity M&E | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 500.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 2,500.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 28,000.00 |
| | Establishment of a partnership framework between the private sector and institutional actors | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 60,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 16,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 2,200.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 52,540.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 49,900.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 295,921.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 1,200.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déchets toxiques, en réduisant 20 g TEQ, et en bénéficiant à des femmes (2 041 255) et des hommes (2 102 802), pour un total de 4 144 056 bénéficiaires | | | | | | | | |
| | Establishment of effective institutional, legislative and policy frameworks | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 23,040.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72400 - Communic & Audio Visual Equip | 2,200.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 5,500.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 13,200.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 42,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 10,000.00 |
| | Harmonized atlas of definitions, measurements, and associated measurement methodologies | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 62,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 10,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 30,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 28,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment | 75700 - Training, Workshops and Confer | 40,740.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fund Trustee | | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 28,000.00 |
| | Pilot projects for behavior change | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 17,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 25,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 4,250.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 4,520.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 50,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 107,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 1,520.00 |
| | PMC UNDP | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 38,845.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72200 - Equipment and Furniture | 4,371.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 1,411.00 |
| | | | | | 62000 | Global | 74100 - Professional Services | 2,054.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Environment Fund Trustee | | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72500 - Supplies | 1,437.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1,062,949.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | |
|---|---|
| GRAND TOTAL | 1,062,949.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

**Year:** 2027

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US$ |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

**Year:** 2027

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US$ |
| 01002530 Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plastique à usage unique dans les secteurs de l'alimentation et des boissons au Sénégal. Le principal défi de développement abordé par le projet est l'impératif de solutions circulaires à la pollution plastique, visant à accélérer la transition vers une économie circulaire pour les plastiques. Pour atteindre cet objectif, le projet développera des incitations pour l'utilisation sûre, efficace et circulaire des plastiques. De plus, il facilitera des mécanismes financiers et un soutien pour le développement de startups et de recherches universitaires axées sur l'innovation et des solutions alternatives aux produits en plastique.Le projet se concentrera sur des interventions en amont et en milieu de chaîne pour éliminer les produits en plastique inutiles et problématiques, ainsi que les plastiques contenant des additifs dangereux. Le projet comporte quatre composantes :1.Renforcement de la capacité du gouvernement à mettre en oeuvre le cadre juridique existant (cadres juridique, institutionnel et de coordination)2.Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances.3.Engagement du secteur privé et mobilisation des financements.4.Suivi, évaluation, rapport et coordination au niveau du programme.Le projet fournira des Bénéfices Environnementaux Globaux (BEGs) en évitant 33 000 MTCO2, en réduisant 9 000 tonnes de | Activity M&E | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 28,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 500.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 2,500.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 25,000.00 |
| | Establishment of a partnership framework between the private sector and institutional actors | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 16,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 52,540.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 60,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 49,900.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 309,479.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 1,200.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déchets toxiques, en réduisant 20 g TEQ, et en bénéficiant à des femmes (2 041 255) et des hommes (2 102 802), pour un total de 4 144 056 bénéficiaires | | | | | | | | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 2,200.00 |
| | Establishment of effective institutional, legislative and policy frameworks | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 8,700.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 45,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72400 - Communic & Audio Visual Equip | 1,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 23,040.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 13,200.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 5,000.00 |
| | Harmonized atlas of definitions, measurements, and associated measurement methodologies | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 62,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 30,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 28,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment | 75700 - Training, Workshops and Confer | 40,740.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fund Trustee | | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 10,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 28,000.00 |
| | Pilot projects for behavior change | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 16,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 5,520.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 50,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 25,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 103,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 4,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 1,620.00 |
| | PMC UNDP | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74100 - Professional Services | 2,054.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 1,411.00 |
| | | | | | 62000 | Global | 71800 - Contractual Services-Imp | 38,844.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Environment Fund Trustee | Partn | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72200 - Equipment and Furniture | 3,372.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72500 - Supplies | 1,437.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1,096,657.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | |
|---|---|
| GRAND TOTAL | 1,096,657.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

**Year:** 2028

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US$ |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

**Year:** 2028

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US$ |
| 01002530 Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plastique à usage unique dans les secteurs de l'alimentation et des boissons au Sénégal. Le principal défi de développement abordé par le projet est l'impératif de solutions circulaires à la pollution plastique, visant à accélérer la transition vers une économie circulaire pour les plastiques. Pour atteindre cet objectif, le projet développera des incitations pour l'utilisation sûre, efficace et circulaire des plastiques. De plus, il facilitera des mécanismes financiers et un soutien pour le développement de startups et de recherches universitaires axées sur l'innovation et des solutions alternatives aux produits en plastique.Le projet se concentrera sur des interventions en amont et en milieu de chaîne pour éliminer les produits en plastique inutiles et problématiques, ainsi que les plastiques contenant des additifs dangereux. Le projet comporte quatre composantes :1.Renforcement de la capacité du gouvernement à mettre en oeuvre le cadre juridique existant (cadres juridique, institutionnel et de coordination)2.Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances.3.Engagement du secteur privé et mobilisation des financements.4.Suivi, évaluation, rapport et coordination au niveau du programme.Le projet fournira des Bénéfices Environnementaux Globaux (BEGs) en évitant 33 000 MTCO2, en réduisant 9 000 tonnes de | Activity M&E | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 56,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 12,500.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 1,000.00 |
| | Establishment of a partnership framework between the private sector and institutional actors | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 105,080.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 578,158.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 4,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 120,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 99,700.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 32,800.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 2,400.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déchets toxiques, en réduisant 20 g TEQ, et en bénéficiant à des femmes (2 041 255) et des hommes (2 102 802), pour un total de 4 144 056 bénéficiaires | | | | | | | | |
| | Establishment of effective institutional, legislative and policy frameworks | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 46,080.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 16,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 26,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72400 - Communic & Audio Visual Equip | 2,500.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 30,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 7,000.00 |
| | Harmonized atlas of definitions, measurements, and associated measurement methodologies | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 56,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 125,200.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 81,480.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 56,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 20,600.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fund Trustee | | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 60,000.00 |
| | Pilot projects for behavior change | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 8,250.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 7,680.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 22,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 187,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 100,800.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 44,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 2,100.00 |
| | PMC UNDP | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72200 - Equipment and Furniture | 7,744.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72800 - Information Technology Equipmt | 4,828.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72500 - Supplies | 2,874.00 |
| | | | | | 62000 | Global | 71800 - Contractual Services-Imp | 77,689.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Environment Fund Trustee | Partn | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74100 - Professional Services | 4,108.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 2,822.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2,011,993.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | |
|---|---|
| GRAND TOTAL | 2,011,993.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

**Year:** 2029

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US$ |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

**Year:** 2029

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US$ |
| 01002530 Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plastique à usage unique dans les secteurs de l'alimentation et des boissons au Sénégal. Le principal défi de développement abordé par le projet est l'impératif de solutions circulaires à la pollution plastique, visant à accélérer la transition vers une économie circulaire pour les plastiques. Pour atteindre cet objectif, le projet développera des incitations pour l'utilisation sûre, efficace et circulaire des plastiques. De plus, il facilitera des mécanismes financiers et un soutien pour le développement de startups et de recherches universitaires axées sur l'innovation et des solutions alternatives aux produits en plastique.Le projet se concentrera sur des interventions en amont et en milieu de chaîne pour éliminer les produits en plastique inutiles et problématiques, ainsi que les plastiques contenant des additifs dangereux. Le projet comporte quatre composantes :1.Renforcement de la capacité du gouvernement à mettre en oeuvre le cadre juridique existant (cadres juridique, institutionnel et de coordination)2.Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances.3.Engagement du secteur privé et mobilisation des financements.4.Suivi, évaluation, rapport et coordination au niveau du programme.Le projet fournira des Bénéfices Environnementaux Globaux (BEGs) en évitant 33 000 MTCO2, en réduisant 9 000 tonnes de | Activity M&E | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 28,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 25,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 1,039.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 2,500.00 |
| | Establishment of a partnership framework between the private sector and institutional actors | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 52,540.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 16,200.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 208,579.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 1,200.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 60,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 49,900.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déchets toxiques, en réduisant 20 g TEQ, et en bénéficiant à des femmes (2 041 255) et des hommes (2 102 802), pour un total de 4 144 056 bénéficiaires | | | | | | | | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 2,200.00 |
| | Establishment of effective institutional, legislative and policy frameworks | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 23,352.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 4,500.00 |
| | Harmonized atlas of definitions, measurements, and associated measurement methodologies | 1/1/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 28,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 10,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 40,912.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 30,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71600 - Travel | 62,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 28,000.00 |
| | Pilot projects for behavior change | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71300 - Local Consultants | 50,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment | 71600 - Travel | 23,400.00 |

# Annual Work Plan

## B0370 - Senegal - Dakar

**Project:** 01002530 **Report Date:** 7/1/2026

**Project Title:** Ce projet financé par le GEF (Subvention : 5 048 777 USD ; Co-financement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages en plasti

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fund Trustee | | |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 5,320.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71200 - International Consultants | 5,000.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72100 - Contractual Services-Companies | 72,300.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74200 - Audio Visual&Print Prod Costs | 1,120.00 |
| | PMC UNDP | 7/7/2025 | 7/7/2030 | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72200 - Equipment and Furniture | 1,393.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 72500 - Supplies | 1,400.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 74100 - Professional Services | 2,054.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 75700 - Training, Workshops and Confer | 1,429.00 |
| | | | | | 62000 | Global Environment Fund Trustee | 71800 - Contractual Services-Imp Partn | 38,840.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 877,178.00 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | 877,178.00 |