Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Etude TFND	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75100 - Facilities & Administration	751.00
					28709	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	9,388.00
	Improving the procedures of budget formulation and execution of the ministries in charge of natural resources	6/11/2024	12/31/2030		30000	Norwegian Ag Dev Coop	75700 - Training, Workshops and Confer	20,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71300 - Local Consultants	31,016.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	4,081.00
	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		30000	Norwegian Ag Dev Coop	71400 - Contractual Services - Individ	8,269.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71500 - UN Volunteers	2,294.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	73500 - Reimbursement Costs	379.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	879.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71600 - Travel	46.00
TOTAL								77,103.00
GRAND TOTAL								77,103.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Diversify and increase the sources of funding of institutions financing Protected Areas	6/11/2024	12/31/2030		30000	Norwegian Ag Dev Coop	71300 - Local Consultants	38,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	4,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75700 - Training, Workshops and Confer	12,000.00
	Economie bleu	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71300 - Local Consultants	70,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75100 - Facilities & Administration	8,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71600 - Travel	15,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75700 - Training, Workshops and Confer	15,000.00
	Etude TFND	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75100 - Facilities & Administration	751.00
					28709	GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM	75700 - Training, Workshops and Confer	9,388.00
	Finance Solution 6	6/11/2024	12/31/2030		28230	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	400.00
					28230	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	71300 - Local Consultants	2,500.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Finance Solution 6	6/11/2024	12/31/2030		30000	Norwegian Ag Dev Coop	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	4.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71600 - Travel	1,106.00
	Improving the procedures of budget formulation and execution of the ministries in charge of natural resources	6/11/2024	12/31/2030		30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	640.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	184.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	450.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71600 - Travel	9,981.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	72200 - Equipment and Furniture	4,089.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75700 - Training, Workshops and Confer	8,000.00
	Mobilize financial ressources for sustainable forest management	6/11/2024	12/31/2030		30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	2,400.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71300 - Local Consultants	20,000.00
	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		28230	UNDP Funding Windows	72400 - Communic & Audio Visual Equip	1,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		28230	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	3,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75700 - Training, Workshops and Confer	6,049.00
					28230	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	80.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	400.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	76100 - Foreign Exchange Currency Loss	149.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	71600 - Travel	5,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	72800 - Information Technology Equipmt	893.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	73100 - Rental & Maintenance-Premises	14,077.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	73500 - Reimbursement Costs	4,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	8,422.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71600 - Travel	25,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71400 - Contractual Services - Individ	38,349.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71500 - UN Volunteers	14,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	72400 - Communic & Audio Visual Equip	4,842.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								367,154.00
GRAND TOTAL								367,154.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Diversify and increase the sources of funding of institutions financing Protected Areas	6/11/2024	12/31/2030		30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	4,560.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71300 - Local Consultants	57,000.00
	Economie bleu	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75100 - Facilities & Administration	7,400.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75700 - Training, Workshops and Confer	15,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71300 - Local Consultants	70,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71600 - Travel	7,500.00
	Finance Solution 6	6/11/2024	12/31/2030		28230	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	400.00
					28230	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	71300 - Local Consultants	2,500.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	200.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	2,073.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71300 - Local Consultants	23,411.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Improving the procedures of budget formulation and execution of the ministries in charge of natural resources	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	850.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
	Mobilize financial ressources for sustainable forest management	6/11/2024	12/31/2030		30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	2,400.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71300 - Local Consultants	20,000.00
	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		28230	UNDP Funding Windows	75700 - Training, Workshops and Confer	3,000.00
					28230	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	391.00
					28230	UNDP Funding Windows	72400 - Communic & Audio Visual Equip	1,891.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	400.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71600 - Travel	6,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71500 - UN Volunteers	14,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF GERMANY	71600 - Travel	5,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71400 - Contractual Services - Individ	38,349.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	71600 - Travel	6,312.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	72400 - Communic & Audio Visual Equip	4,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	73100 - Rental & Maintenance-Premises	4,000.00
					30000	Norwegian Ag Dev Coop	75100 - Facilities & Administration	6,745.00
TOTAL								328,382.00
GRAND TOTAL								328,382.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Economie bleu	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71600 - Travel	18,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75100 - Facilities & Administration	8,240.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71300 - Local Consultants	70,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75700 - Training, Workshops and Confer	15,000.00
	Finance Solution 6	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	200.00
	Improving the procedures of budget formulation and execution of the ministries in charge of natural resources	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	840.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		28230	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	240.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	71600 - Travel	6,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75100 - Facilities & Administration	1,200.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75700 - Training, Workshops and Confer	4,000.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	480.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71600 - Travel	6,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	72500 - Supplies	5,000.00
TOTAL								145,200.00
GRAND TOTAL								145,200.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2028

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Improving the procedures of budget formulation and execution of the ministries in charge of natural resources	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75700 - Training, Workshops and Confer	10,000.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	827.00
	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		28230	UNDP Funding Windows	71400 - Contractual Services - Individ	26,000.00
					28230	UNDP Funding Windows	75100 - Facilities & Administration	2,080.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	75100 - Facilities & Administration	2,800.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	71600 - Travel	4,000.00
					28709	GOVERNMENT OF GERMANY	71400 - Contractual Services - Individ	35,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75100 - Facilities & Administration	7,160.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	71400 - Contractual Services - Individ	66,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	72400 - Communic & Audio Visual Equip	8,000.00
					28709	GOVERNMENT OF FRANCE	72500 - Supplies	5,000.00

Annual Work Plan

B0348 - Madagascar - Antananarivo

Project: 01002917 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs

Year: 2028

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01002917 Le projet ddevrait développer une méthodologie pour quantifier les dépenses nationales en biodiversité, le déficit de financement pour atteindre les objectifs nationaux de biodiversité et élaborer un plan de financement qui identifie et mobilise les ressources et les politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées	Project Management Cost	6/11/2024	12/31/2030		28709	GOVERNMENT OF FRANCE	75700 - Training, Workshops and Confer	4,500.00
TOTAL								171,367.00
GRAND TOTAL								171,367.00