Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Appui à la production des boutures améliorées cycle initiale ou 0 sur 25 ha	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	74100 - Professional Services	3,750.00
	Appui à la production des semences certifiées de maïs lot-2	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	35,073.00
	Création et opérationnalisation d'une base de données géoréférencée en ligne	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72800 - Information Technology Equipmt	240,000.00
	Equipements AE	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72400 - Communic & Audio Visual Equip	30,000.00
	Fonctionnement	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72220 - Furniture	24,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75700 - Training, Workshops and Confer	1,000.00
	Production des semences de variérés améliorées de légumineuses (arachide, niébé, haricot phaseolus) par 10 CLD à raison de 1 ha/CLD	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	181,250.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services techniques pour la supervision et l'encadrement de l'ensemble du processus d'agrimultiplication	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	166,200.00
TOTAL								681,273.00
GRAND TOTAL								681,273.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Appui à la production des boutures améliorées cycle initiale ou 0 sur 25 ha	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	122,500.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72300 - Materials & Goods	30,000.00
	Appui à la production des boutures améliorées cycle sur 450 ha	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	100,000.00
	Appui aux agrimultiplicateurs pour la production des semences sur 1 cycle (20 ha par territoire distribués à 20 CLD)	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	108,750.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	73200 - Premises Alternations	942,500.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71100 - ALD Employee Costs	145,000.00
	Certification des semences (SENASEM)	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	15,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	328,084.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72300 - Materials & Goods	16,800.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	74100 - Professional Services	20,000.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Certification des semences (SENASEM)	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	40,000.00
	Coûts de soutien indirects au programme (préciser le pourcentage, à ne pas dépasser 7.00 % du total des coûts directs	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75100 - Facilities & Administration	379,948.00
	Création et opérationnalisation d'une base de données géoréférencée en ligne	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75700 - Training, Workshops and Confer	13,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71300 - Local Consultants	45,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72300 - Materials & Goods	12,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72800 - Information Technology Equipmt	30,000.00
	Etudes sur l'état des lieux de la diffusion variétale et des principaux pôles de malnutrition	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	52,500.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71300 - Local Consultants	112,500.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75700 - Training, Workshops and Confer	84,996.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Fonctionnement	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	1,466,976.00
	Mise à niveau, structuration, reseautage, business plan des agrimultiplicateurs	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71300 - Local Consultants	49,042.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75700 - Training, Workshops and Confer	115,000.00
	Priorisation des equipements et des sites stratégiques avec les professionnels de la transformation et de la commercialisation des produits	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71300 - Local Consultants	100,000.00
	Production des semences de varièrés améliorées de légumineuses (arachide, niébé, haricot phaseolus) par 10 CLD à raison de 1 ha/CLD	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	141,250.00
	Suivi évaluation (MRV et MGP)	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75700 - Training, Workshops and Confer	15,500.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71300 - Local Consultants	150,000.00
	Suivi-Evaluation & communication	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	34,950.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080

Report Date: 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								4,671,296.00
GRAND TOTAL								4,671,296.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Appui à la production des boutures améliorées cycle 1 sur 250 ha	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	73400 - Rental & Maint of Other Equip	135,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72300 - Materials & Goods	25,000.00
	Appui à la production des boutures améliorées cycle initiale ou 0 sur 25 ha	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75700 - Training, Workshops and Confer	100,000.00
	Appui à la production des boutures améliorées cycle sur 1450 ha	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	308,750.00
	Appui à la production des boutures améliorées cycle sur 450 ha	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72300 - Materials & Goods	292,500.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	73400 - Rental & Maint of Other Equip	45,915.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	54,000.00
	Appui à la production des boutures améliorées par les CLD	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	102,500.00
	Appui aux agrimultiplicateurs pour la production des semences sur 1 cycle (20 ha par territoire distribués à 20 CLD)	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	1,560,920.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Calibrage, TDR, gestion des marchés et des contrats pour l'acquisition des équipements de transformation	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75700 - Training, Workshops and Confer	6,000.00
	Certification des semences (SENASEM)	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	36,250.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	72,500.00
	Conception, passation de marché, construction des dépôts de stockage	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	90,000.00
	Coûts de soutien indirects au programme (préciser le pourcentage, à ne pas dépasser 7.00 % du total des coûts directs	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75100 - Facilities & Administration	631,140.00
	Création et opérationnalisation d'une base de données géoréférencée en ligne	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	43,000.00
	Etude d'identification des disponibilités en semences des 2 catégories pour l'agrimultiplication en 1ère saison	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	1,250,000.00
	Etudes sur l'état des lieux de la diffusion variétale et des principaux pôles de malnutrition	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71300 - Local Consultants	81,900.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Fonctionnement	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff	314,600.00
	Mise à niveau, structuration, reseautage, business plan des agrimultiplicateurs	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	800,000.00
	Priorisation par les plans d'aménagement ou ateliers provinciaux et territoriaux spécifiques	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	75,000.00
	Production des semences de varièrés améliorées de légumineuses (arachide, niébé, haricot phaseolus) par 10 CLD à raison de 1 ha/CLD	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	1,014,350.00
	Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services techniques pour la supervision et l'encadrement de l'ensemble du processus d'agrimultiplication	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71300 - Local Consultants	600,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72210 - Machinery and Equipment	67,200.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	73400 - Rental & Maint of Other Equip	378,450.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	450,000.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01003080 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01003080	Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services techniques pour la supervision et l'encadrement de l'ensemble du processus d'agrimultiplication	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	74100 - Professional Services	60,000.00
	Suivi et certification de manioc SENASEM	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	135,000.00
	Suivi évaluation (MRV et MGP)	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	101,000.00
	Suivi-Evaluation & communication	9/1/2024	8/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	816,455.00
TOTAL								9,647,430.00
GRAND TOTAL								9,647,430.00