Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01004052 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Segunda Fase Proyecto REDD+En vista del éxito continuo en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, así como de los programas que implementa, ta

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004052 Segunda Fase Proyecto REDD+En vista del éxito continuo en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, así como de los programas que implementa, tal como el Proyecto REDD+PBR y considerando que los recursos de este último provienen del GCF por emisiones reducidas y remociones, y que Costa Rica aún cuenta con emisiones reducidas sin asignar para algunos años, se hace necesario generar una nueva propuesta de financiamiento ante este donante. Estos nuevos recursos permitirán asegurar la continuidad de los esfuerzos y seguir apoyando al país en su camino hacia un desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático	Activity 1.1. Fortalecer las capacidades del sector agropecuario	7/1/2025	12/31/2026				71600 - Travel	2,000.00
							74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	825.00
	Activity 1.2. Impulsar la implementación de los Planes Ambientales Forestales y Territoriales (PAFTs) en territorios indígenas	7/1/2025	12/31/2026				71600 - Travel	600.00
							74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	175.00
	Activity 1.4. Modernizar las plataformas tecnológicas del Programa de Servicios Ambientales	7/1/2025	12/31/2026				72100 - Contractual Services-Companies	3,000.00
	Activity 1.5. Project Management	7/1/2025	12/31/2026				75100 - Facilities & Administration	1,000.00
							74500 - Miscellaneous Expenses	3,825.00
TOTAL								11,425.00
GRAND TOTAL								11,425.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01004052 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Segunda Fase Proyecto REDD+En vista del éxito continuo en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, así como de los programas que implementa, ta

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004052 Segunda Fase Proyecto REDD+En vista del éxito continuo en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, así como de los programas que implementa, tal como el Proyecto REDD+PBR y considerando que los recursos de este último provienen del GCF por emisiones reducidas y remociones, y que Costa Rica aún cuenta con emisiones reducidas sin asignar para algunos años, se hace necesario generar una nueva propuesta de financiamiento ante este donante. Estos nuevos recursos permitirán asegurar la continuidad de los esfuerzos y seguir apoyando al país en su camino hacia un desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático	Activity 1.1. Fortalecer las capacidades del sector agropecuario	7/1/2025	12/31/2026				71400 - Contractual Services - Individ	130,592.00
							71600 - Travel	18,000.00
							72100 - Contractual Services-Companies	40,000.00
							72800 - Information Technology Equipmt	500.00
							74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	15,675.00
							72500 - Supplies	1,000.00
							75700 - Training, Workshops and Confer	12,000.00
							71300 - Local Consultants	11,500.00
							73400 - Rental & Maint of Other Equip	2,000.00
	Activity 1.2. Impulsar la implementación de los Planes Ambientales Forestales y Territoriales (PAFTs) en territorios indígenas	7/1/2025	12/31/2026				72500 - Supplies	2,000.00
							73400 - Rental & Maint of Other Equip	6,000.00
							75700 - Training, Workshops and Confer	8,000.00
							71300 - Local Consultants	5,000.00
							71400 - Contractual Services - Individ	82,550.00
							71600 - Travel	11,400.00
							72100 - Contractual Services-Companies	9,000.00
							74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,325.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01004052 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Segunda Fase Proyecto REDD+En vista del éxito continuo en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, así como de los programas que implementa, ta

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004052 Segunda Fase Proyecto REDD+En vista del éxito continuo en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, así como de los programas que implementa, tal como el Proyecto REDD+PBR y considerando que los recursos de este último provienen del GCF por emisiones reducidas y remociones, y que Costa Rica aún cuenta con emisiones reducidas sin asignar para algunos años, se hace necesario generar una nueva propuesta de financiamiento ante este donante. Estos nuevos recursos permitirán asegurar la continuidad de los esfuerzos y seguir apoyando al país en su camino hacia un desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático	Activity 1.3. Preparación y presentación de una propuesta sólida para la segunda fase del programa REDD+ PBR ante el Fondo Verde para el Clima	7/1/2025	12/31/2026				71400 - Contractual Services - Individ	99,326.00
							72100 - Contractual Services-Companies	8,000.00
							72800 - Information Technology Equipmt	1,000.00
							71200 - International Consultants	15,000.00
							71600 - Travel	2,500.00
							74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,717.00
							72500 - Supplies	3,000.00
							73400 - Rental & Maint of Other Equip	4,000.00
							75700 - Training, Workshops and Confer	14,000.00
	Activity 1.4. Modernizar las plataformas tecnológicas del Programa de Servicios Ambientales	7/1/2025	12/31/2026				72100 - Contractual Services-Companies	28,000.00
							72500 - Supplies	100.00
							74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	800.00
							75700 - Training, Workshops and Confer	1,000.00
							71300 - Local Consultants	42,000.00
							71600 - Travel	500.00
	Activity 1.5. Project Management	7/1/2025	12/31/2026				75100 - Facilities & Administration	63,132.00
							74500 - Miscellaneous Expenses	34,428.00
							71400 - Contractual Services - Individ	96,433.00
							71600 - Travel	500.00

Annual Work Plan

B0494 - Costa Rica - San Jose

Project: 01004052 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Segunda Fase Proyecto REDD+En vista del éxito continuo en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, así como de los programas que implementa, ta

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004052 Segunda Fase Proyecto REDD+En vista del éxito continuo en la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, así como de los programas que implementa, tal como el Proyecto REDD+PBR y considerando que los recursos de este último provienen del GCF por emisiones reducidas y remociones, y que Costa Rica aún cuenta con emisiones reducidas sin asignar para algunos años, se hace necesario generar una nueva propuesta de financiamiento ante este donante. Estos nuevos recursos permitirán asegurar la continuidad de los esfuerzos y seguir apoyando al país en su camino hacia un desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático	Activity 1.5. Project Management	7/1/2025	12/31/2026				72500 - Supplies	300.00
							74100 - Professional Services	12,000.00
							74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	1,200.00
							75700 - Training, Workshops and Confer	2,750.00
TOTAL								790,228.00
GRAND TOTAL								790,228.00