Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004093 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004093	Appuyer la conception de programmes juridictionnels sur les marchés du carbone	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71200 - International Consultants	120,000.00
	Appuyer la création et l'opérationnalisation du Conseil national de l'environnement et du développement durable (CNEDD)	1/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	111,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75100 - Facilities & Administration	104,000.00
	Appuyer la diplomatie environnementale, les négociations internationales et les dialogues avec les bailleurs de fonds	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	51,000.00
	Appuyer la mise en place et le fonctionnement de la Cellule Technique de la CDN	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	63400 - Learning Costs	94,439.00
	Appuyer la réalisation d'une étude cadrage	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72400 - Communic & Audio Visual Equip	84,000.00
	Appuyer le fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Marché de Carbone	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	89,000.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004093 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004093	Appuyer les cadres de concertation et de dialogue inclusif (ex. secteur public, gouvernement + parlement), secteur privé, société civile, PTF, universités et instituts de recherche) sur les marchés du carbone et la CDN	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72400 - Communic & Audio Visual Equip	164,557.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	63400 - Learning Costs	95,000.00
	Développer et appuyer la mise en œuvre d'une stratégie nationale d'accès aux marchés du carbone	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71400 - Contractual Services - Individ	31,000.00
	Elaborer et mettre en œuvre un Plan d'information, communication et sensibilisation, sensible au genre, sur les marchés du carbone et la CDN	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	40,000.00
	Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des connaissances et savoir	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	63400 - Learning Costs	20,000.00
	Elaborer et mettre en œuvre un plan robuste de renforcement des capacités et partage d'expérience continue, inclusif et sensible au genre	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71200 - International Consultants	130,000.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004093 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004093	Elaborer une réglementation nationale pour l'opérationnalisation des marchés du carbone en RDC (marché volontaire, mécanismes de l'article 6) et soumission au conseil des Ministres pour adoption.	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71400 - Contractual Services - Individ	105,000.00
	Etablir et opérationnaliser les infrastructures essentielles des marchés du carbone	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71400 - Contractual Services - Individ	261,004.00
TOTAL								1,500,000.00
GRAND TOTAL								1,500,000.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004093 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004093	Appuyer la création et l'opérationnalisation du Conseil national de l'environnement et du développement durable (CNEDD)	1/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75100 - Facilities & Administration	61,627.00
	Appuyer le fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Marché de Carbone	5/1/2025	4/30/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	770,338.00
TOTAL								831,965.00
GRAND TOTAL								831,965.00