Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	: Appuyer la Task-Force de pilotage de l'atteinte du processus de réalisation des jalons de LOI.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	36,200.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	39,700.00
	: Susciter le débat public sur la gestion des ressources naturelles (activité n° 35 du PTT 2024-2025).	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	83,500.00
	Activité 2.1.1 : Vulgariser la Politique agricole adoptée en Conseil des Ministres du 17 février 2023	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	56,600.00
	Activité 2.1.2: Promulguer la loi agricole révisée, et publier les textes et mesures d'application	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	23,500.00
	Actualiser et soumettre les rapports biennaux à la CCNUCC.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	20,000.00
	Appuyer la Direction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (DANTIC) du MEDD.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	22,800.00
	Appuyer la Direction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (DANTIC) du MINAGRI.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	17,100.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Appuyer la Direction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (DANTIC) du MINAGRI.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	4,200.00
	Appuyer la Direction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (DANTIC) du MINAT	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	20,600.00
	Appuyer la Direction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (DANTIC) du Ministère du Plan.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	22,800.00
	Appuyer la Task-Force de pilotage de l'atteinte du processus de réalisation des jalons de LOI	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	110,850.00
	Appuyer la Task-Force de pilotage de l'atteinte du processus de réalisation des jalons de LOI sous ACE.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	43,900.00
	Appuyer la Task-Force de pilotage de l'atteinte du processus de réalisation des jalons de LOI.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	94,800.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	97,157.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	45,500.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Appuyer la Task-Force de pilotage de l'atteinte du processus de réalisation des jalons de LOI.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	90,775.00
	Appuyer l'adoption du Décret formalisant la levée du moratoire.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	72,000.00
	Appuyer le CCNF.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	20,000.00
	Appuyer le Comité de Pilotage	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	2,150.00
	Appuyer le Comité Technique Interministériel de Population	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	29,250.00
	Appuyer le CONAPO au niveau provincial (CPPO).	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72500 - Supplies	41,925.00
	Appuyer le fonctionnement et la logistique de la Task-Force d'appui à la réalisation des jalons des Ministères des Mines et des Hydrocarbures.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72200 - Equipment and Furniture	11,750.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72215 - Transporation Equipment	140,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72500 - Supplies	5,188.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Appuyer le fonctionnement et la logistique de la Task-Force d'appui à la réalisation des jalons du Ministère du Plan.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72215 - Transporation Equipment	70,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	73100 - Rental & Maintenance-Premises	37,000.00
	Appuyer le fonctionnement et la logistique de la Task-Force d'appui à la réalisation des jalons du secteur agriculture.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	20,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72215 - Transporation Equipment	70,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	22,030.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72215 - Transporation Equipment	70,000.00
	Appuyer le fonctionnement et la logistique de la Task-Force d'appui à la réalisation des jalons du secteur Aménagement du Territoire.	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72500 - Supplies	9,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72215 - Transporation Equipment	78,000.00
	Appuyer le fonctionnement et la logistique de la Task-Force d'appui à la réalisation des jalons sous ACE	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72500 - Supplies	9,451.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Appuyer le fonctionnement et la logistique de la Task-Force d'appui à la réalisation des jalons sous ITIE.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72800 - Information Technology Equipmt	14,000.00
	Appuyer le Secrétariat Permanent.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	73100 - Rental & Maintenance-Premises	18,900.00
	Appuyer l'élaboration des Normes REDD+ dans les secteurs des Mines et des Hydrocarbures	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	1,750.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	13,937.00
	Appuyer l'élaboration du document de la Politique forestière (cfr PGDF).	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	230,000.00
	Appuyer les DANTIC de l'ACE. Livrable: Rapport d'activité	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	16,200.00
	Appuyer les DANTIC de l'ITIE.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	17,100.00
	Appuyer les DANTIC des Ministères des Mines et des Hydrocarbures	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	4,500.00
	Arbitrage des conflits d'affectation des terres conformément à la loi	1/1/2025	12/3/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	55,500.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Assurer le suivi de la mise en œuvre et des réalisations.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	4,500.00
	Assurer l'instruction et l'évaluation des études.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	16,450.00
	Collecter et consolider les données, et publier les actes des états généraux.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	10,000.00
	Concevoir et opérationnaliser un pilote du cadastre agricole (orientation et information des acquéreurs potentiels).	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	22,500.00
	Coûts de gestion de l'Agence Porteur du projet (PNUD).	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	61300 - Salary & Post Adj Cst-IP Staff	55,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	7,500.00
	Couts indirects Agent de gestion (PNUD)	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75100 - Facilities & Administration	261,682.00
	Définir (définition technique) les concepts de forêts de grande valeur et tourbières.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	29,750.00
	Définir l'agriculture de taille intermédiaire (type familial).	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	32,000.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Définir le concept des forêts dégradées.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	12,000.00
	Démontrer la mise en œuvre des obligations légales de réalisation des évaluations environnementales et sociales.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	43,000.00
	Donner et suivre de manière transparente et participative des orientations pour le développement du secteur agricole en RDC (CCNA).	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	21,450.00
	Elaborer et adopter la Politique Nationale de Population.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	181,000.00
	Elaborer l'atlas d'AT prioritaire	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	18,000.00
	Elaborer un Plan de protection des aires protégées.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
	Etendre les espaces sous statut de protection.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	10,000.00
	Evaluer et publier des données de déforestation et de dégradation des forêts.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	20,000.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Exiger les EIES pour les investissements miniers et d'hydrocarbures dans la zone tampon d'aires protégées ainsi que l'application des mesures de sauvegardes ES.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	44,050.00
	Identifier et cartographier les forêts dégradées.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	10,000.00
	Identifier les conflits d'affectation des espaces/terres et de superpositions des usages dans les aires protégées.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	72,689.00
	Installation et renforcement des capacités des membres de Conseil National d'AT	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
	Mettre à jour des données d'inventaire forestier national.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
	Mettre à jour l'Annuaire National des ressources naturelles du sol et du sous-sol	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	22,750.00
	Mettre à jour le NERF de la RDC.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	117,750.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Notifications et informations formelles des partenaires au développement et les Gouverneurs de Province d'assurer la cohérence entre, d'une part, les programmes d'aide publique au développement et les programmes provinciaux incluant les investissements pu	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	26,500.00
	Personnel d'appui logistique, de coordination technique et gestion du projet.	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72215 - Transporation Equipment	120,000.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	175,888.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72220 - Furniture	15,554.00
	Plaidoyers pour augmenter graduellement l'allocation et l'exécution budgétaires domestiques au secteur de l'agriculture	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	20,000.00
	Procéder à la publication des contrats des concessions agricoles sur le site du Ministère.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	12,000.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Procéder à l'inventaire et à la revue légale des concessions agricoles rurales.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	67,500.00
	Produire et publier le rapport sur le secteur forestier (activité n° 33 du PTT 2024-2026)	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	98,500.00
	Produire le plan et poursuivre le plaidoyer auprès du Gouvernement.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	6,500.00
	Publier les actes réglementaires rendant obligatoires la réalisation des EES, et les rapports des missions annuelles de contrôle / évaluation.	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	11,700.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	15,625.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	25,750.00
	Publier les contrats miniers et des hydrocarbures.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	5,200.00
					30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	5,200.00
	Publier tous les contrats du secteur forestier.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	15,500.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

01004095	Réaliser des études sur les potentiels provinciaux de l'agriculture de taille moyenne.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
	Réaliser la revue légale des concessions de conservations (en prenant en compte notamment les accords sur les clauses sociales, les plans de gestion et la fiscalité, en concertation avec les diverses parties prenantes dont la société civile) et publier le	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
	Réaliser le Schéma National d'AT de manière participative et inclusive	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71600 - Travel	64,350.00
	Répertorier et publier les concessions forestières de conservation attribuées.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	10,000.00
	Réviser et publier le nouveau Code Forestier de la RDC.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	30,000.00
	s les contrats d'affectation des terres	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	18,500.00
	Sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs aux problématiques liées à l'exploitation forestière pour son intégration à l'ITIE (activité n° 32 du PTT 2024-2026).	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	139,500.00
	Suivi et contrôle environnemental du PGES	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	44,550.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								4,000,001.00
GRAND TOTAL								4,000,001.00

Annual Work Plan

B0324 - Dem. Rep. of the Congo

Project: 01004095 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title:

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004095	Appuyer les DANTIC de l'ITIE.	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	71800 - Contractual Services-Imp Partn	400,000.00
	Coûts de gestion de l'Agence Porteur du projet (PNUD).	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	61300 - Salary & Post Adj Cst-IP Staff	431,750.00
	Couts indirects Agent de gestion (PNUD)	1/1/2025	12/31/2028		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	75100 - Facilities & Administration	93,222.00
	Sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs aux problématiques liées à l'exploitation forestière pour son intégration à l'ITIE (activité n° 32 du PTT 2024-2026).	1/1/2025	6/30/2026		30000	MPTF-Cntrl African Forest init	72100 - Contractual Services-Companies	500,000.00
TOTAL								1,424,972.00
GRAND TOTAL								1,424,972.00