Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	1.1 Desarrollo de mecanismos de coordinación.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	3,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	170.00
	1.2. Fortalecimiento del control del comercio y consumo de HFC y equipos que funcionan con HFC.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	4,000.00
	1.3 Difusión de información y sensibilización sobre el uso de refrigerantes de bajo PCA	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	500.00
	5.1. Coordinación y gestión	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	2,023.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,000.00
TOTAL								11,693.00
GRAND TOTAL								11,693.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	1.1 Desarrollo de mecanismos de coordinación.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	4,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	4,926.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	340.00
	1.2. Fortalecimiento del control del comercio y consumo de HFC y equipos que funcionan con HFC.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	11,565.00
	1.3 Difusión de información y sensibilización sobre el uso de refrigerantes de bajo PCA	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	5,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	7,882.00
	2.1. Fortalecimiento de capacidades para formar técnicos de RAC en el uso de refrigerantes naturales	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	42,500.00
	3.1. Capacitar y crear conciencia sobre la adopción de tecnologías de bajo PCA entre los usuarios finales.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	5,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	3,000.00
	3.2 Promoción del uso de sistemas de refrigeración comercial descentralizados basados en HC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	7,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	4.1. Apoyo a la recuperación y reciclaje de refrigerantes en grandes usuarios finales	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	1,250.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	28,750.00
	4.2. Apoyo a la recuperación y reciclaje de refrigerantes en el subsector de mantenimiento de MAC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	12,169.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	600.00
	5.1. Coordinación y gestión	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	6,959.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	7,000.00
	6.1 Selección de las instalaciones	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	5,000.00
	6.2 Adquisición de equipos de refrigeración, paneles aislantes, dispositivos del sistema, materiales y consumibles para la instalación de dos cámaras frigoríficas	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	287,200.00
	6.3 Adquisición de los dispositivos de medición de consumo de energía y otros parámetros seleccionados	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	10,300.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	6.4 Instalación, pruebas, ensayos y puesta en servicio.	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	1,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	10,000.00
	6.5 (DIM)Fortalecimiento de las capacidades institucionales y capacitación de técnicos y operarios en las instalaciones seleccionadas	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	4,500.00
	6.5 Fortalecimiento de las capacidades institucionales y capacitación de técnicos y operarios en las instalaciones seleccionadas	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	7,500.00
	6.6 Gestion del Proyecto	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	10,000.00
	6.6 Taller para difundir los resultados y sensibilizar a la opinión pública	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,000.00
TOTAL								498,941.00
GRAND TOTAL								498,941.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	1.1 Desarrollo de mecanismos de coordinación.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	170.00
	1.2. Fortalecimiento del control del comercio y consumo de HFC y equipos que funcionan con HFC.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	3,250.00
	1.3 Difusión de información y sensibilización sobre el uso de refrigerantes de bajo PCA	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	500.00
	3.1. Capacitar y crear conciencia sobre la adopción de tecnologías de bajo PCA entre los usuarios finales.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	3,500.00
	4.2. Apoyo a la recuperación y reciclaje de refrigerantes en el subsector de mantenimiento de MAC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	1,830.00
	5.1. Coordinación y gestión	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	130.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	150.00
	6.5 (DIM)Fortalecimiento de las capacidades institucionales y capacitación de técnicos y operarios en las instalaciones seleccionadas	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	1,500.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	6.5 Fortalecimiento de las capacidades institucionales y capacitación de técnicos y operarios en las instalaciones seleccionadas	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	3,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	5,000.00
	6.6 Gestion del Proyecto	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	2,000.00
	6.6 Taller para difundir los resultados y sensibilizar a la opinión pública	1/19/2026	12/31/2027		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	1,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	1,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72500 - Supplies	3,000.00
TOTAL								28,030.00
GRAND TOTAL								28,030.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2028

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	1.1 Desarrollo de mecanismos de coordinación.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	1,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	170.00
	1.2. Fortalecimiento del control del comercio y consumo de HFC y equipos que funcionan con HFC.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,750.00
	1.3 Difusión de información y sensibilización sobre el uso de refrigerantes de bajo PCA	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	3,154.00
	2.1. Fortalecimiento de capacidades para formar técnicos de RAC en el uso de refrigerantes naturales	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	42,500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,500.00
	2.2. Desarrollo de certificación de técnico en el manejo seguro de equipos RAC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,500.00
	3.1. Capacitar y crear conciencia sobre la adopción de tecnologías de bajo PCA entre los usuarios finales.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	6,500.00
	3.2 Promoción del uso de sistemas de refrigeración comercial descentralizados basados en HC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	5,000.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2028

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	4.2. Apoyo a la recuperación y reciclaje de refrigerantes en el subsector de mantenimiento de MAC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	580.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	400.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	16,231.00
	5.1. Coordinación y gestión	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	150.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	130.00
TOTAL								85,565.00
GRAND TOTAL								85,565.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2029

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	1.1 Desarrollo de mecanismos de coordinación.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	170.00
	1.2. Fortalecimiento del control del comercio y consumo de HFC y equipos que funcionan con HFC.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	3,000.00
	1.3 Difusión de información y sensibilización sobre el uso de refrigerantes de bajo PCA	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	500.00
	2.2. Desarrollo de certificación de técnico en el manejo seguro de equipos RAC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	4,375.00
	3.1. Capacitar y crear conciencia sobre la adopción de tecnologías de bajo PCA entre los usuarios finales.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	5,000.00
	3.2 Promoción del uso de sistemas de refrigeración comercial descentralizados basados en HC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	8,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,500.00
	4.2. Apoyo a la recuperación y reciclaje de refrigerantes en el subsector de mantenimiento de MAC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	580.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2029

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	5.1. Coordinación y gestión	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	3,650.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	3,130.00
TOTAL								32,905.00
GRAND TOTAL								32,905.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2030

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	1.1 Desarrollo de mecanismos de coordinación.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	1,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75100 - Facilities & Administration	150.00
	1.2. Fortalecimiento del control del comercio y consumo de HFC y equipos que funcionan con HFC.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	4,500.00
	1.3 Difusión de información y sensibilización sobre el uso de refrigerantes de bajo PCA	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74200 - Audio Visual&Print Prod Costs	500.00
	2.2. Desarrollo de certificación de técnico en el manejo seguro de equipos RAC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	7,625.00
	3.1. Capacitar y crear conciencia sobre la adopción de tecnologías de bajo PCA entre los usuarios finales.	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	5,000.00
	3.2 Promoción del uso de sistemas de refrigeración comercial descentralizados basados en HC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	2,000.00
	4.2. Apoyo a la recuperación y reciclaje de refrigerantes en el subsector de mantenimiento de MAC	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	73400 - Rental & Maint of Other Equip	565.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004362 **Report Date:** 7/1/2026

Project Title: Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)

Year: 2030

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004362 Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC en Cuba / KIP Etapa I (KIP I)	5.1. Coordinación y gestión	4/4/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	2,800.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	3,860.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74100 - Professional Services	5,000.00
TOTAL								35,000.00
GRAND TOTAL								35,000.00