Annual Work Plan

B0490 - Chile - Santiago

Project: 01004681 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Certificación de mujeres técnicas en RAA

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004681 Certificación de mujeres técnicas en RAA	Actividad 1: Capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración (BPR)	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	3,266.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	17,309.00
	Actividad 1: Programa de monitoreo	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	11,435.00
	Actividad 2: Certificación de mujeres técnicas en RAA	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	11,533.00
TOTAL								43,543.00
GRAND TOTAL								43,543.00

Annual Work Plan

B0490 - Chile - Santiago

Project: 01004681 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Certificación de mujeres técnicas en RAA

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004681 Certificación de mujeres técnicas en RAA	Actividad 1: Capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración (BPR)	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	2,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	39,000.00
	Actividad 1: Programa de monitoreo	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	11,200.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	11,228.00
	Actividad 2: Certificación de mujeres técnicas en RAA	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	22,000.00
	Actividad 2: Inclusión de la perspectiva de género en las actividades del proyecto.	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	4,171.00
	Actividad 3: Programa Cero Fugas	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	34,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	126,000.00
	Actividad 4: Asistencia técnica a los centros de regeneración	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	25,740.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	1,000.00
TOTAL								276,339.00
GRAND TOTAL								276,339.00

Annual Work Plan

B0490 - Chile - Santiago

Project: 01004681 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Certificación de mujeres técnicas en RAA

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004681 Certificación de mujeres técnicas en RAA	Actividad 1: Capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración (BPR)	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	3,266.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	29,398.00
	Actividad 1: Programa de monitoreo	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	11,435.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	5,287.00
	Actividad 2: Certificación de mujeres técnicas en RAA	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	11,533.00
	Actividad 2: Inclusión de la perspectiva de género en las actividades del proyecto.	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	3,859.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	602.00
	Actividad 3: Programa Cero Fugas	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	9,592.00
	Actividad 4: Asistencia técnica a los centros de regeneración	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	61,006.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	1,489.00
TOTAL								137,467.00
GRAND TOTAL								137,467.00

Annual Work Plan

B0490 - Chile - Santiago

Project: 01004681 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Certificación de mujeres técnicas en RAA

Year: 2028

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004681 Certificación de mujeres técnicas en RAA	Actividad 1: Capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración (BPR)	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	3,951.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	35,558.00
	Actividad 1: Programa de monitoreo	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	5,064.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	8,577.00
	Actividad 2: Certificación de mujeres técnicas en RAA	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	13,949.00
	Actividad 2: Inclusión de la perspectiva de género en las actividades del proyecto.	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	2,894.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	451.00
	Actividad 4: Asistencia técnica a los centros de regeneración	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	1,201.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72300 - Materials & Goods	60,038.00
TOTAL								131,683.00
GRAND TOTAL								131,683.00

Annual Work Plan

B0490 - Chile - Santiago

Project: 01004681 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Certificación de mujeres técnicas en RAA

Year: 2029

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004681 Certificación de mujeres técnicas en RAA	Actividad 1: Capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración (BPR)	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	35,558.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	3,951.00
	Actividad 1: Programa de monitoreo	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	8,577.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	2,615.00
	Actividad 2: Certificación de mujeres técnicas en RAA	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	13,949.00
	Actividad 2: Inclusión de la perspectiva de género en las actividades del proyecto.	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	2,894.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	451.00
TOTAL								67,995.00
GRAND TOTAL								67,995.00

Annual Work Plan

B0490 - Chile - Santiago

Project: 01004681 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Certificación de mujeres técnicas en RAA

Year: 2030

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004681 Programa de monitoreo	Actividad 1: Capacitación en Buenas Prácticas de Refrigeración (BPR)	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	73,021.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	8,113.00
	Actividad 1: Programa de monitoreo	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	8,276.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	3,753.00
	Actividad 2: Inclusión de la perspectiva de género en las actividades del proyecto.	8/1/2025	12/31/2030		63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	3,826.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	536.00
TOTAL								97,525.00
GRAND TOTAL								97,525.00