Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004943 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Durante 2024, un equipo de la Oficina de País participó en la UNDP Crowdfunding Academy (CFA), como parte de una estrategia institucional para f

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004943 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Durante 2024, un equipo de la Oficina de País participó en la UNDP Crowdfunding Academy (CFA), como parte de una estrategia institucional para f

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004943 Durante 2024, un equipo de la Oficina de País participó en la UNDP Crowdfunding Academy (CFA), como parte de una estrategia institucional para fortalecer el acceso a herramientas innovadoras de financiamiento. La propuesta cubana fue seleccionada entre 14 iniciativas globales para avanzar a la fase de aceleración, con acompañamiento técnico especializado. A partir de esta experiencia, se diseñó una campaña enfocada en la conservación del cocodrilo cubano (crocodylus rhombifer), especie endémica en peligro crítico de extinción.La campaña se desarrollará entre el 13 de octubre y el 10 de enero de 2026, con el CITMA como contraparte nacional y en alianza con la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Tiene como meta recaudar 25 mil dólares para adquirir transmisores satelitales que permitan geolocalizar ejemplares de cocodrilo cubano en la Ciénaga de Zapata. Esta tecnología facilitará estudios científicos que contribuyan al diseño de acciones de conservación más focalizadas y eficientes, complementadas con actividades de sensibilización comunitaria, capacitación y sistematización de buenas prácticas.El proyecto se implementará en dos fases: campaña y post-campaña, con énfasis en la comunicación estratégica para ampliar el alcance de la iniciativa. Los resultados esperados se orientan al desarrollo de una campaña piloto de crowdfunding para la conservación del cocodrilo cubano. Esta experiencia se articula con el Plan Financiero de BIOFIN en Cuba, que ha aprobado la incorporación del crowdfunding como solución financiera en su nueva etapa de actualización hasta 2030.	Adquisición y puesta en operación de transmisores satelitales para el seguimiento de ejemplares de crocodylus rhombifer en su hábitat natural	10/1/2025	12/31/2026		30075	Digital Good	72100 - Contractual Services-Companies	1,592.00
					30075	Digital Good	75100 - Facilities & Administration	728.00
					30075	Digital Good	72200 - Equipment and Furniture	22,680.00

Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project: 01004943 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Durante 2024, un equipo de la Oficina de País participó en la UNDP Crowdfunding Academy (CFA), como parte de una estrategia institucional para f

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
TOTAL								25,000.00
GRAND TOTAL								25,000.00