Annual Work Plan

B0520 - Paraguay - Asuncion

Project: 01004996 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Diseñar e implementar una intervención urbana sostenible en la ciudad de Guarambaré, en coordinación con la Municipalidad de Guarambaré y el Minister

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01004996 Diseñar e implementar una intervención urbana sostenible en la ciudad de Guarambaré, en coordinación con la Municipalidad de Guarambaré y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y mediante un acuerdo UN-UN entre el PNUD y ONU-HÁBITAT.La intervención contemplada se enmarca en el proyecto de ONU-HÁBITAT con el MUVH llamado "Programa Nacional de Política Urbana, Segunda Fase: Potencializando las ciudades inteligentes centradas en las personas mediante Políticas Urbanas Nacionales" (NUPP 2), el cual implica la elaboración y aplicación de instrumentos relativos al Urbanismo, a la Vivienda y el Hábitat en Paraguay.Los servicios de desarrollo que se prestarán incluyen el diseño e implementación de una intervención que pretende aplicar al nivel local las directrices y principios establecidos en la Política nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, al mejorar e incrementar el aprovechamiento y disfrute de un espacio público (una plaza) en la ciudad de Guarambaré. El enfoque del diseño y la implementación es participativo de co-creación con la comunidad de la zona y las instituciones que forman parte del proyecto.	Diseño e implementación del proceso participativo	9/18/2025	3/30/2027		30000	UN-HABITAT	75100 - Facilities & Administration	120.00
					30000	UN-HABITAT	71300 - Local Consultants	1,500.00
	Elaboración del informe final	9/18/2025	3/30/2027		30000	UN-HABITAT	74500 - Miscellaneous Expenses	1,226.00
					30000	UN-HABITAT	71300 - Local Consultants	1,000.00
					30000	UN-HABITAT	75100 - Facilities & Administration	179.00
	Elaboración del plan de mantenimiento	9/18/2025	3/30/2027		30000	UN-HABITAT	75100 - Facilities & Administration	49.00
					30000	UN-HABITAT	72100 - Contractual Services-Companies	617.00
	Elaboración del plan de trabajo detallado	9/18/2025	3/30/2027		30000	UN-HABITAT	72100 - Contractual Services-Companies	31,583.00
					30000	UN-HABITAT	75100 - Facilities & Administration	2,527.00
	Elaboración e implementación de acciones de comunicación y participación	9/18/2025	3/30/2027		30000	UN-HABITAT	75100 - Facilities & Administration	160.00
					30000	UN-HABITAT	71300 - Local Consultants	2,000.00
	Informe de reporte de actividades e implementación	9/18/2025	3/30/2027		30000	UN-HABITAT	72100 - Contractual Services-Companies	800.00
					30000	UN-HABITAT	75100 - Facilities & Administration	64.00
	Informe de reporte de actividades preparatorias e implementación	9/18/2025	3/30/2027		30000	UN-HABITAT	72100 - Contractual Services-Companies	2,000.00
					30000	UN-HABITAT	75100 - Facilities & Administration	160.00
	Obtención de permisos y materiales necesarios	9/18/2025	3/30/2027		30000	UN-HABITAT	75100 - Facilities & Administration	75.00
					30000	UN-HABITAT	75700 - Training, Workshops and Confer	940.00
TOTAL								45,000.00
GRAND TOTAL								45,000.00