Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01005174 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01005174 A3.2. Porcentaje de avance en el desarrollo de capacidades nacionales para monitorear, verificar y asegurar el cumplimiento de la Enmienda de Kigali, considerando la incorporación del enfoque de género y la gestión del conocimiento sensible al género.	A3.1. Sector servicios y desarrollo de capacidades	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	8,925.00
	A3.2. Coordinación, implementación y seguimiento	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	4,200.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74300 - Contributions	500.00
TOTAL								13,625.00
GRAND TOTAL								13,625.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01005174 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01005174 A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507	A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	4,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	821,113.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	20,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	50,400.00
	A2.1. Número de prototipos de sistemas de refrigeración con R-290 y R-744 ensamblados e instalados en supermercados	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	93,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	3,600.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	15,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	98,900.00
	A3.1. Sector servicios y desarrollo de capacidades	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	23,700.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	198,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	81,395.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	74,500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	22,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	423,930.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01005174 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01005174 A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507	A3.2. Coordinación, implementación y seguimiento	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	74300 - Contributions	38,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	12,800.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,000.00
TOTAL								1,984,838.00
GRAND TOTAL								1,984,838.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01005174 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01005174 A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507	A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	100,900.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	4,600.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	22,500.00
	A2.1. Número de prototipos de sistemas de refrigeración con R-290 y R-744 ensamblados e instalados en supermercados	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	8,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	20,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	102,600.00
	A3.1. Sector servicios y desarrollo de capacidades	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	72100 - Contractual Services-Companies	54,475.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	21,358.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71300 - Local Consultants	57,042.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	23,400.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	72200 - Equipment and Furniture	30,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	47,500.00
	A3.2. Coordinación, implementación y seguimiento	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	71200 - International Consultants	15,000.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71400 - Contractual Services - Individ	19,000.00

Annual Work Plan

B0492 - Colombia - Bogota

Project: 01005174 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01005174 A1.1. Número de empresas fabricando equipos de refrigeración comercial autocontenidos libres de R-134a, R-404A y R-507	A3.2. Coordinación, implementación y seguimiento	12/15/2025	12/31/2029		63030	MONTREAL PROTOCOL	74300 - Contributions	9,500.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	75700 - Training, Workshops and Confer	2,412.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	71600 - Travel	2,236.00
					63030	MONTREAL PROTOCOL	74500 - Miscellaneous Expenses	16,000.00
TOTAL								556,523.00
GRAND TOTAL								556,523.00