Annual Work Plan

B0486 - Bolivia - La Paz

Project: 01005261 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Desarrollar el concepto del proyecto hasta su formulación completa del PIMS-9825 Sistema TDPS 2 – Implementación del SAP, orientado a implementar el Pro

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01005261 Desarrollar el concepto del proyecto hasta su formulación completa del PIMS-9825 Sistema TDPS 2 – Implementación del SAP, orientado a implementar el Programa de Acción Estratégica (PAE) del sistema Titicaca–Desaguadero–Poopó–Salar de Coipasa (TDPS).	Activity 1.1	1/28/2026	12/19/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	74100 - Professional Services	6,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71600 - Travel	12,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	71200 - International Consultants	35,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	72100 - Contractual Services-Companies	110,600.00
TOTAL								163,600.00
GRAND TOTAL								163,600.00

Annual Work Plan

B0486 - Bolivia - La Paz

Project: 01005261 **Report Date:** 7/2/2026

Project Title: Desarrollar el concepto del proyecto hasta su formulación completa del PIMS-9825 Sistema TDPS 2 – Implementación del SAP, orientado a implementar el Pro

Year: 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US$
01005261 Desarrollar el concepto del proyecto hasta su formulación completa del PIMS-9825 Sistema TDPS 2 – Implementación del SAP, orientado a implementar el Programa de Acción Estratégica (PAE) del sistema Titicaca–Desaguadero–Poopó–Salar de Coipasa (TDPS).	Activity 1.1	1/28/2026	12/19/2027		62000	Global Environment Fund Trustee	71200 - International Consultants	7,000.00
					62000	Global Environment Fund Trustee	72100 - Contractual Services-Companies	29,400.00
TOTAL								36,400.00
GRAND TOTAL								36,400.00