Docusign Envelope ID: 31CD31DE-16AC-485E-8CCA-56829C994E73

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE SALUD

gef

PNUD

Junta de Proyecto

Gestión ambientalmente racional de residuos peligrosos que contienen contaminantes orgánicos persistentes (COP) y mercurio en Panamá

Reunión: Escritorio
Día: 28 de junio de 2024

Participan:

MINSA

1. Mayra Botacio, Jefa del Departamento Salud Ambiental
2. Jaime Vélez, Coordinador Punto Focal de Convenio de Estocolmo
3. Atala Milord, Punto Focal Alterno de Convenio de Estocolmo
4. Franklin Garrido, Punto Focal de Convenio de Minamata

PNUD

1. Itziar González, Representante Residente Adjunta
2. Rafael Nazar, Asociado Ejecutivo
3. Jessica Young, Gerente de Ambiente y Cambio Climático
4. Irina Madrid, Especialista de Monitoreo y Evaluación
5. Alba Brand, Asistente de Proyectos
6. Carlos Andrés Hernández, Asesor Técnico Regional, Hub de Químicos y Desechos

MIAMBIENTE

1. Raul Pinedo, Punto Focal Operativo GEF Panamá

MIRE

1. Gilma Peña, Analista de Relaciones Internacionales

AGENDA

1. Progreso sobre la solicitud de revisión de los mecanismos de arreglos de implementación **por parte del Ministerio de Salud**, en seguimiento a los acuerdos de la reunión de Junta de Proyecto de fecha 23 de noviembre de 2023.
2. Acuerdos de la reunión

Docusign Envelope ID: 31CD31DE-16AC-485E-8CCA-56829C994E73

I. Desarrollo de la Reunión:

Se inicia con la revisión de los puntos de agenda.

1. Requerimientos por parte del GEF
2. Plan de trabajo MINSA-PNUD para segundo semestre de 2024
3. *Project Implementation Report* (PIR por sus siglas en inglés) 2023-2024

Como segundo punto se explica sobre la información recibida y requerida por parte del PNUD GEF en respuesta a las acciones que son necesarias documentar, y con ello contar con una respuesta final por parte del GEF a la solicitud del Gobierno de Panamá mediante el Ministerio de Salud:

1. Con fecha de 6 de julio de 2024 se recibe comunicación oficial por parte del *Regional Technical Advisor (PNUD)* en el que detalla documentos que son necesarios trabajar, entre ellos:
    a. Justificación del cambio que sustentan la necesidad del apoyo a la implementación nacional.
    b. Nota del Punto Focal Operativo del GEF con su anuencia y acuerdo.
    c. Monto que el PNUD requiere para proveer de los servicios operativos de ejecución del proyecto.
2. Se mencionan las necesidades de cumplir con la Junta de proyecto de 2024 y del reporte de avance anual, como elementos de monitoreo y evaluación.

II. Comentarios de los participantes de la Junta:

1. Se sugiere por parte del equipo técnico del MINSA-PNUD realizar reuniones periódicas para el seguimiento del proyecto.
2. Se sugiere actualizar y aprobar el plan de trabajo de 2024 (Agosto a Diciembre) del equipo MINSA-PNUD para las tareas que nos permitan ir adelantando.
3. Se comenta sobre el contenido de lo que llevaría el *Project Implementation Report (PIR). El Regional Technical Advisor* (PNUD) compartirá ejemplos de casos en los que no se ha iniciado operativamente, pero se entiende que inicia desde que es firmado el Documento de Proyecto.
4. MINSA pregunta las respuestas oficiales desde PNUD y GEF y se responde que ambas han sido atendidas mediante nota emitida por la Oficina País, y que por parte del GEF al momento con la solicitud de documentación que se ha mencionado en el punto 1.

Docusign Envelope ID: 31CD31DE-16AC-485E-8CCA-56829C994E73

Se cierra la sesión de JDP con los siguientes acuerdos.

III. Acuerdos alcanzados:

1. Se acuerda elaborar un plan de trabajo agosto-diciembre 2024 MINSA-PNUD para atender las necesidades requeridas del donante y acciones propias del proyecto.
2. Se acuerda programar reuniones de seguimiento y de trabajo para la revisión del Documento de Proyecto y sus Anexos.
3. Se acuerda programar sesiones de participación con los actores claves para comunicar oportunamente el estado y fechas de arranque venidera.
4. Se acuerda que PNUD compartirá los documentos pre envío al GEF con el MINSA y MIAMBIENTE.

Gilma Peña
Tercera Secretaria de Carrera Diplomática y Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores

Itziar González
Representante Residente Adjunta
Oficial encargada

Raúl Pinedo
Punto focal operativo de GEF
Ministerio de Ambiente

Mayra Botacio
Jefa del Departamento de Salud Ambiental
Ministerio de Salud

DocuSigned by:
475E8F72839642C...

Jessica Young
Gerente Ambiente y Cambio Climático del PNUD