Informe cuatrimestral del avance del proyecto

Hacia una gestión conjunta, integrada y basada en los ecosistemas del Gran Ecosistema Marino Costero del Pacífico Centroamericano (PACA).

Número de identificación del FMAM: 10076

Contenido

1. Información básica del proyecto 2
2. Resumen del proyecto 6
3. Principales avances 7
3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 12
3.2 Aportes en gestión de conocimiento 13
4. Registro de desafíos y temas pendientes 16
5. Registro y gestión de riesgos 16
6. Información financiera del proyecto 17
7. Anexos 17
Anexo 1. Portal de transparencia 17

Informe cuatrimestral

1. Información básica del proyecto

Número y título del Proyecto:	*10076 - Hacia una gestión conjunta, integrada y basada en los ecosistemas del Gran Ecosistema Marino Costero del Pacífico Centroamericano (PACA)*
Fecha de firma del Proyecto:	*27 de febrero de 2023 (firma tercer país)*
Fecha de inicio y término del Proyecto:	*Fecha de Inicio: 27 de febrero de 2023* *Fecha término: 27 de febrero de 2027*
Período cubierto por este informe:	*1 de enero al 30 de abril de 2026*
Fecha de entrega de este informe al PNUD:	*04 de mayo de 2026*
Autor:	*Unidad de Gestión del Proyecto Pacífico Sostenible*
Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD):	*Costa Rica. Prioridad estratégica 1 del MANUD. Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y la sociedad civil para facilitar y forjar pactos y acuerdos nacionales innovadores, transformadores y basados en el diálogo, con el fin de acelerar el logro de los ODS por un desarrollo sostenible con igualdad. Documento de programa de país para Costa Rica (2018-2022). Producto 1.1. Sistemas desarrollados que proporcionan información precisa y oportuna para ayudar a acelerar los ODS en los sectores ambiental y social. Indicador 1.1.1. Grado de utilización de datos actualizados y desagregados para el seguimiento del avance de los objetivos de desarrollo nacional alineados con los ODS.*
Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto:	***Resultado 1.*** *Comprensión común de los retos y oportunidades regionales de los GEM con el apoyo de los países participantes.* ***1.1.*** *El Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) del Gran Ecosistema Costero del Pacífico Centroamericano prioriza las amenazas al GEM, sus*

	inmediatas y fundamentales y las oportunidades de desarrollo sostenible. ***Resultado 2.*** *Marco de colaboración y acuerdos de gobernanza adoptados por los países participantes para aplicar el Programa de Acción Estratégica del PACA* ***2.1*** *Programa de Acción Estratégica (PAE) de reformas legales, políticas e institucionales, y de inversiones necesarias, para la utilización sostenible del gran ecosistema marino costero del Pacífico centroamericano, endosado por los países participantes a nivel ministerial.* ***2.2*** *Marco de colaboración y acuerdos de gobernanza para aplicar el PAE del PACA endosado por los países participantes.* ***2.3.*** *Estrategia de sensibilización, participación y articulación entre los principales responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas.* ***2.4.*** *Formación de las principales partes interesadas (públicas y privadas) sobre la gestión basada en los ecosistemas de los grandes ecosistemas marinos.* ***Resultado 3.*** *Impactos tangibles generados en intervenciones piloto demostrativas implementadas para contribuir al desarrollo y la aceptación del PAE y a la toma de decisiones sobre temas prioritarios en la región.* ***3.1.*** *Implementación de tres intervenciones piloto sobre temas clave comunes del Gran Ecosistema Marino Costero del Pacífico Centroamericano.* ***3.1.1.*** *Conservación y gestión de los picudos* ***3.1.2.*** *Planificación del espacio marino.* ***3.1.3.*** *Conservación de los cetáceos*

	3.2. *Sistematización de las mejores prácticas y lecciones de los proyectos piloto, accesibles y disponibles para todas las partes interesadas de la región* ***Resultado 4****. Desarrollo de un sistema de información colaborativo con indicadores clave sobre el estado del PACA y la aplicación del PAE* ***4.1.*** *Desarrollo y adopción de un conjunto de indicadores sobre el proceso de las aguas internacionales, la reducción del estrés y el estado ambiental/socioeconómico, así como de mecanismos de aplicación para supervisar el estado del PACA y la aplicación del PAE.* ***Resultado 5.*** *Lecciones sobre acciones de colaboración para gestionar el PACA compartidas en la región y en el mundo (cooperación sur-sur)* ***5.1.*** *Sitio web para la difusión de lecciones y mejores prácticas, vinculado a los portales de los socios y a IW: LEARN.* ***5.2.*** *Lecciones del proyecto documentadas y difundidas.*
Asociado en la Implementación:	• *WWF Guatemala/Mesoamérica (Unidad de Gestión del Proyecto)* • *Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT-México)* • *Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN-Guatemala)* • *Secretaría de Recursos Naturales y Recursos Naturales (SERNA-Honduras)* • *Ministerio de Medio Ambiente y Energía (MINAE-Costa Rica)* • *Ministerio de Ambiente (MiAmbiente-Panamá)* • *Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE-Ecuador)*

	• *Ministerio de Ambiente y Desarrollo (Ambiente-Colombia)*
Partes Responsables:	*3.1.1. Conservación y gestión de los picudos: Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA)* *3.1.2. Planificación del espacio marino.* *México: Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)* *Costa Rica: Organización de Estudios Tropicales (OET)* *Panamá: MarViva* *Ecuador: Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador)* *3.1.3. Conservación de los cetáceos en Panamá: MarViva Panamá*
Presupuesto del período cubierto por el informe en USD$:	1.870.080.42
Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD$:	

Breve descripción del Proyecto

Breve descripción del proyecto: El Gran Ecosistema Marino del Pacífico Costero Centroamericano (GEM PACA) es una valiosa fuente de recursos naturales y servicios ecosistémicos para México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Se extiende desde el sur de México hasta el Golfo de Guayaquil, abarcando una superficie de aproximadamente 1.996.659 km2 de hábitats costeros y marinos. PACA integra cinco ecorregiones marinas y especies de alto valor de conservación como la ballena azul y la ballena jorobada y las tortugas marinas. Los ecosistemas del PACA son clave para sostener la migración transecuatorial de varias aves como la gaviota de Sabine y la pardela pata rosa.

En los nueve países fronterizos viven unos 245 millones de personas, 59 millones en las provincias costeras y aproximadamente 17 millones en los 228 municipios costeros que limitan con el PACA. Este Gran Ecosistema Marino (GEM) es fundamental para la economía azul de la región. Los sectores azules clave son la pesca, la acuicultura, la navegación y el turismo marino. Por ejemplo, hay importantes pesquerías en la zona, como la de pequeños pelágicos, camarones y la pesquería regional de atún del Océano Pacífico Oriental. La pesca total estimada en 2016 fue de 1,3 millones de toneladas con un valor de 1.900 millones de dólares.

El Programa de Evaluación de las Aguas Transfronterizas (TWAP, por sus siglas en inglés) determinó que el factor de riesgo global del PACA es alto. La biodiversidad está amenazada principalmente por: (1) la contaminación, (2) la degradación de los ecosistemas y hábitats costeros y marinos, (3) la sobreexplotación de los recursos pesqueros, (4) los impactos directos sobre la fauna y la flora, y (5) la variabilidad y el cambio climático. La zona también se ve afectada por las consecuencias de la pobreza, el tráfico ilegal de drogas y la migración ilegal.

Este proyecto se centra en la gobernanza marina transfronteriza para hacer frente a la actual ordenación y gestión inadecuadas de los recursos compartidos, que es una de las causas fundamentales. El elemento central de la teoría del cambio es que la mejora de la gobernanza marina contribuirá a construir una sólida gestión basada en el ecosistema a nivel del paisaje marino. El proyecto asignará los recursos del FMAM de forma estratégica para (1) desarrollar un proceso participativo que genere un diagnóstico integrado sobre la situación actual del gran ecosistema marino (es decir, ADT) y un instrumento formal adoptado por los países participantes (es decir, PAE), (2) construir capital humano y social a través de la formación, la comunicación y la transferencia de conocimientos, y (3) implementar algunos ejercicios prácticos para generar aprendizaje en temas clave (pesca recreativa de picudos, planificación espacial marina y observación de ballenas).

2. Resumen del proyecto

El presente informe cuatrimestral resume los avances del proyecto *Hacia una gestión conjunta, integrada y basada en los ecosistemas del Gran Ecosistema Marino Costero del Pacífico Centroamericano (PACA),* correspondientes al período entre el **1 de enero y el 30 de abril de 2026**. El documento presenta una visión consolidada del progreso técnico, estratégico y operativo del proyecto, así como de los principales desafíos identificados durante el período.

El informe detalla los avances logrados en los **tres componentes del proyecto**, destacando en el **Componente 1** el fortalecimiento de los instrumentos de gobernanza regional, en particular los progresos en el Análisis de Diagnóstico del Estado Marino Costero de las regiones fronterizas de Colombia y el desarrollo de talleres Binacionales con Panamá y Ecuador. Estos insumos formarán parte del proceso de formulación del Programa de Acción Estratégica (PAE). Finalmente, este cuatrimestre llevamos a cabo el primer taller de pensamiento estratégico del PAE.

En el **Componente 2**, se reportan avances en los pilotos de pesca deportiva responsable, planificación marina y conservación de ballenas en Panamá. Así mismo, este período desarrollamos materiales de información y divulgación sobre turismo de observación de ballenas. Es notable reportar que la planificación y conservación marina en la región del Pacífico costero centroamericano ha avanzado con el desarrollo de un borrador de plan regional para la gestión sostenible de la pesca recreativa del pez vela y marlín. De igual manera, reportamos el progreso del piloto de Planificación Espacial

Marina en el Golfo de Chiriquí, Panamá, que ha superado fases clave de recopilación de datos, validación participativa y construcción de escenarios con alta aceptación social y técnica. Este proceso ha permitido definir zonificaciones y usos adaptados a las dinámicas locales, involucrando a comunidades costeras con una participación significativa de mujeres. Paralelamente, se fortalecen acciones de conservación de cetáceos mediante educación ambiental, capacitación de actores turísticos y monitoreo acústico submarino, cuyos resultados preliminares revelan patrones de presencia de especies (como ballenas jorobadas y delfines) y de ruido antropogénico, aportando información clave para la toma de decisiones en el manejo sostenible de los ecosistemas marinos.

El **Componente 3** presenta los avances en el desarrollo del sistema regional de información colaborativa y en el seguimiento de indicadores clave del proyecto.

De manera transversal, en este informe documentamos los **aportes a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres**, así como los avances en la **gestión del conocimiento**, incluyendo productos generados, procesos de capacitación, espacios de intercambio regional y acciones de divulgación.

Adicionalmente, en este informe identificamos y analizamos los **principales desafíos, temas pendientes y riesgos,** que afectan la implementación del proyecto, junto con las medidas de manejo adoptadas y las solicitudes de apoyo a la gerencia. Finalmente, incluimos información sobre la **ejecución financiera del período** y los anexos requeridos por el PNUD para fines de transparencia y seguimiento.

3. Principales avances

Componente 1. Mejora de los instrumentos de gobernanza a nivel regional

Diagnóstico del ambiente y los recursos marinos de las áreas fronterizas del Pacifico de Colombia: En el marco del componente 1 registramos avances significativos este período. Destaca el avance técnico del **Diagnóstico del ambiente y los recursos marinos de las áreas fronterizas del Pacifico de Colombia**, a través de la identificación y análisis preliminar de los principales problemas ambientales transzonales y compartidos, así como sus impactos y cadenas causales. Este diagnóstico formará parte integral y será un insumo estratégico para la formulación del PAE. El diagnóstico preliminar fue complementado con la realización de dos talleres binacionales, en Colombia - Panamá y Colombia – Ecuador, en el mes de abril.

Programa de Acción Estratégica (PAE):De manera articulada, avanzamos de forma decisiva en el proceso de formulación del **Programa de Acción Estratégica**, mediante la realización del **Primer Taller de Pensamiento Estratégico.** Este taller se desarrolló del 24 al 27 de febrero 2026, en Salinas, Guayaquil, Ecuador. Contamos con la participación de 31 personas de los 7

países y de diferentes organizaciones gubernamentales, ONGs, y sector privado. En este taller definimos una visión regional de largo plazo, el objetivo general, los objetivos estratégicos y las principales líneas de acción para abordar los problemas priorizados identificados en el ADT. Este taller constituye un hito clave del proyecto, al marcar el paso formal desde la fase de diagnóstico hacia la planificación estratégica regional.

Análisis Diagnóstico Transzonal (ADT): Asimismo, avanzamos en la preparación de los **productos mediados para comunicar el ADT**, orientados a públicos estratégicos. Durante este cuatrimestre elaboramos los términos de referencia para una consultoría de diseño gráfico, definimos las audiencias prioritarias y establecimos un portafolio de productos diferenciados. Las audiencias identificadas son: *tomadores de decisión, sectores productivos, comunidades costeras y* un resumen ejecutivo dirigido a *autoridades gubernamentales*. La consultoría está en proceso de adjudicación.

En materia de fortalecimiento de capacidades, continuamos promoviendo el curso de Grandes Ecosistemas Marinos: Evaluación y Gestión de Coursera. Además, avanzamos en el proceso de organización del curso de **Manejo Basado en Ecosistemas (MbE)**. De forma complementaria, desarrollamos una encuesta para evaluar el impacto de las capacitaciones, fortaleciendo la efectividad del aprendizaje.

Componente 2

Instrumentos sectoriales y planificación regional

En el eje de **pesca deportiva**, finalizamos el **Plan Regional para la conservación y gestión de la pesca recreativa del pez vela y el marlín, en la región del Gran Ecosistema Marino del Pacifico Costero Centroamericano (GEM PACA)**. Este plan incorpora de manera explícita la perspectiva de género. Durante este cuatrimestre realizamos coordinaciones con actores regionales e iniciamos las actividades de producción de un video de los principales resultados alcanzados, incluyendo la realización de entrevistas y tomas de apoyo en varios países de la región. La diagramación y edición del plan quedaron a cargo de OSPESCA.

En contraste, la formulación de **directrices regionales de planificación del espacio marino** quedó para ser realizada el segundo cuatrimestre, al igual que el taller regional para el análisis de estas directrices.

Planificación Espacial Marina (PEM) en el Golfo de Chiriquí, Panamá

El proyecto piloto avanza de manera sólida y conforme a la metodología PEM. A la fecha hemos cerrado exitosamente la fase de recopilación de información (Actividad 2.2) y entrado en la fase de construcción de escenarios de planificación (Actividad 2.3). El proceso cuenta con validación técnica nacional y legitimidad social local, en las cuatro localidades del área de estudio. Se validó la cartografía final de conflictos con actores locales. Entre el 3 y 5 de febrero, se realizaron talleres prácticos de validación en cada una de estas localidades. La cartografía

fue también revisada y validada a nivel técnico por la Comisión de la Política Nacional de los Océanos (PNO) de Panamá. Los ajustes solicitados por los actores locales fueron mínimos y no se registraron objeciones, lo que permitió dar por concluida esta fase del proceso.

Entre el 9 y 12 de marzo, se realizaron talleres participativos para presentar los primeros escenarios de planificación espacial marina en Santa Catalina, Pixvae / Pajarón (el taller se realizó en Pajarón para facilitar la participación de pescadores), Puerto Remedios y Puerto Pedregal. En estos talleres, los actores locales ajustaron límites de zonificación y propusieron usos específicos (por ejemplo, zonas exclusivas de pesca artesanal o de cuerda y anzuelo). El proceso ya cuenta con un primer escenario de planificación, actualmente en proceso de evaluación y ajuste con los distintos sectores. En cuanto a la participación social y alcance territorial destaca 331 beneficiarios directos acumulados (226 hombres y 105 mujeres), provenientes principalmente de las cuatro localidades costeras. La participación femenina alcanzó un 39% durante el trimestre, con incrementos relevantes en las localidades de Pixvae/Pajarón y Puerto Pedregal, gracias a la incorporación de organizaciones comunitarias de mujeres. En el piloto PEM de Panamá contabilizamos 104,747 beneficiarios indirectos, correspondientes a la población de los corregimientos costeros de Veraguas y Chiriquí.

Conservación de Cetáceos: En el ámbito de divulgación ambiental, logramos avanzar en el diseño y producción de materiales de comunicación para Panamá, en conjunto con el socio implementador, **PANACETACEA.** Este material permitirá sensibilizar sobre observación responsable de cetáceos en el Pacífico. El material de divulgación incluye información sobre regulaciones para el avistamiento de cetáceos, las especies de cetáceos más comunes y nociones básicas de primeros auxilios. En cuanto a la capacitación de capitanes y guías turísticos de embarcaciones que se dedican a la observación de ballenas, del 27 al 30 de abril, impartimos la parte teórica, que será complementada en mayo con la parte práctica. También dentro del piloto de conservación de cetáceos, la instalación de hidrófonos para caracterizar el paisaje acústico submarino en el área de acceso al Canal de Panamá ha empezado a rendir frutos. A la fecha se han recopilado 30,260 archivos grabados por los hidrófonos, los cuales están siendo han sido procesados por estudiantes panameños. En cada archivo estamos detectando (presencia/ausencia) de cantos de ballenas jorobadas, vocalizaciones de delfines, ruidos de motores y botes y peces. Estos análisis se realizan utilizando los programas Raven Expedition, de la Universidad de Cornell y otros de libre acceso, como Audacity y MANTA. Mas adelante el proceso de presencia/ausencia se hará utilizando una aplicación de inteligencia artificial para la detección automática. Los análisis preliminares indican que las ballenas jorobadas que migran desde el Pacífico Sur y los peces fueron las fuentes de sonido más abundantes entre julio y octubre. El paisaje acústico de junio a diciembre 2025 fue dominado por sonidos de peces. En cuanto a botes y embarcaciones, los hidrófonos evidenciaron dos patrones en áreas donde existe turismo: el ruido de botes se concentra entre 9 a.m. y 2 p.m., mientras que en los sitios con baja actividad turística se concentra en horas de la noche, sugiriendo la presencia de botes pesqueros.

Componente 3

Sistema Regional de Información Colaborativa en la plataforma de CONABIO, México

Desde el mes de enero del 2026 dimos seguimiento a la colaboración con la de la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, para la integración del sistema de información colaborativa dentro de la plataforma del Sistema de información y análisis marino costero (SIMAR). Para ello firmamos un *grant* y se realizaron las primeras reuniones de coordinación. Este trimestre trabajamos brindados insumos como conjunto de indicadores, líneas de base, data cruda y metadato para los indicadores. Como resultado ya se han integrado los primeros dos indicadores de la dimensión de personas y otros dos de la dimensión de género. Estos indicadores han servido de prueba para mejorar la integración y visualización de la información, así como la gestión de datos a nivel de usuario. Hasta el momento hemos cumplido con los objetivos y metas planteadas en el plan operativo anual. Esperamos integrar los indicadores por completo y concluir con la integración del sistema para el mes de septiembre 2026.

Indicador	*Meta (final de periodo)*	*Avance*	*Observaciones*
Indicador obligatorio 1: Número de beneficiarios directos del proyecto desglosado por sexo (individuos)	4,125,613	3,825,873	En el reporte hemos integrado datos del piloto PEM de panamá, además de los datos de participantes en el primer taller de pensamiento estratégico 1 y talleres binacionales de Colombia
Indicador obligatorio 2: Número de beneficiarios indirectos del proyecto desglosados por sexo (individuos)	48,860,255	27,506,817	Hemos alcanzado un 56% de avance de la meta, en este cuatrimestre se incorporaron datos de Panama
Indicadores básicos obligatorios del FMAM 3: Superficie del hábitat marino sometida a prácticas mejoradas en beneficio de la biodiversidad (hectáreas).	> 180,965,900	175,075,707	En este indicador hemos alcanzado un 97% de ejecución
Indicadores básicos obligatorios del FMAM 4: Las industrias pesqueras sobreexplotadas a nivel mundial pasan a niveles más sostenibles (toneladas métricas)	> 82000	44,391	Se estima un 54 % de avance hacia la meta
Indicadores básicos obligatorios del FMAM 5: Número de ecosistemas acuáticos compartidos (dulces o marinos) bajo una gestión cooperativa nueva o mejorada	1	0	Reportaremos este indicador una vez que el PAE haya sido endosado
Indicadores básicos obligatorios del FMAM 6: Nivel de formulación del análisis de diagnóstico transfronterizo.	Nivel 4	Nivel 3	Estamos a la espera de la aprobación del ADT por el comité directivo del proyecto
Indicadores básicos obligatorios del FMAM 7: Nivel de formulación y ejecución del Programa de Acción Estratégica.	Nivel 3	Nivel 2	El PAE está en proceso de elaboración

Indicador 8: específico del proyecto Porcentaje de mujeres y personas de entidades no estatales en el equipo de desarrollo del ADT	Mujeres > 30 % Entidades no estatales > 30 %.	Mujeres: 62%; Entidades no estatales: 38%	Concluimos el ADT y la meta fue alcanzada y sobrepasada
Indicador 9: específico del proyecto Nivel de desarrollo del acuerdo regional a largo plazo para actualizar el informe de situación del PACA	Nivel 3	Nivel 1	No existe un marco de acuerdo/cooperación
Indicador 10: específico del proyecto Nivel de acuerdos jurídicos regionales e instituciones de gestión regionales para apoyar su aplicación	Nivel 3	Nivel 1	No existe un marco de acuerdo/cooperación
Indicador 11: específico del proyecto Número de personas que participan en la consulta del PAE (porcentaje de mujeres y entidades no estatales)	≥400	31	El PAE está en proceso de construcción. Esperamos realizar las consultas en los siguientes meses. Por el momento se reporta las personas del equipo de desarrollo del PAE, que participaron en el primer taller
Indicador 12: específico del proyecto Nivel de adopción de directrices regionales para reforzar la participación de las mujeres en la gobernanza del PACA.	Nivel 3	1. No se ha avanzado en la elaboración de directrices.	Aunque hemos realizado estudios como la Participación y contribución de las mujeres en la cadena de valor de la actividad turística de avistamiento de ballenas en Panamá, las directrices aun no han sido formuladas.
Indicador 13: específico del proyecto Nivel de adopción de un plan regional para la gestión de la pesca recreativa del pez vela y el marlín (familia Istiophoridae)	Nivel 3	2. Plan regional preparado.	El borrador del plan ya lo hemos desarrollado.
Indicador 14: específico del proyecto Nivel de desarrollo de las directrices regionales de planificación del espacio marino en el PACA	Nivel 3	1. No se ha avanzado en la elaboración de directrices.	Elaboramos términos de referencia para una consultoría que elabore las directrices regionales. Recibimos un total de 18 propuestas, que estaremos asignando en mayo.
Indicador 15: específico del proyecto Nivel de desarrollo de las directrices regionales para la observación de ballenas en el PACA	nivel 3	1. No se ha avanzado en la elaboración de directrices.	
Indicador 16: específico del proyecto Nivel de adopción de un conjunto de indicadores clave sobre el estado de la aplicación del PACA y PAE.	Nivel 3	2. Conjunto de indicadores clave desarrollados	Hemos desarrollado el conjunto de indicadores y hemos realizado nuevas revisión y priorizaciones. Finalmente han quedado 17 indicadores
Indicador 17: específico del proyecto Número de personas (hombres y mujeres, por país) que han participado en eventos para la difusión de lecciones y mejores prácticas (por ejemplo, talleres, IWC)	≥1,600	1,214	Este indicador a alcanzado un 76% de avance
Indicador 18: específico del proyecto Número de visitantes al mes (media anual) registrados en la red de plataformas electrónicas utilizadas para	>4,000	18,030	Hemos alcanzado y superado la meta de este indicador.

difundir los aprendizajes y las mejores prácticas del proyecto			

3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

Plan de acción de genero

Durante el período enero–marzo de 2026, el proyecto avanzó de manera significativa en la **transversalización del enfoque de género**, con un énfasis particular en su integración en instrumentos técnicos, procesos de planificación estratégica y acciones de fortalecimiento de capacidades. El período se caracterizó por un tránsito desde el análisis conceptual hacia una **incorporación progresivamente operativa del enfoque de género,** en los principales productos y líneas de trabajo del proyecto.

En este período, culminamos y validamos el **Análisis de la participación y contribución de las mujeres en los procesos de Planificación Espacial Marina (PEM).** Por otro lado, iniciamos el proceso de análisis del rol de la mujer en la cadena de valor de la **pesca deportiva**. Estos estudios permiten evidenciar que los procesos de gestión marina, tradicionalmente concebidos como neutrales y técnicos, están también influenciados por relaciones de poder, roles de género diferenciados y barreras estructurales, que condicionan la participación efectiva de mujeres y hombres en la toma de decisiones sobre el uso del espacio marino. Los resultados del análisis destacan la necesidad de superar enfoques de género centrados exclusivamente en indicadores cuantitativos de participación, promoviendo mecanismos que aseguren incidencia real, acceso equitativo a la información y reconocimiento de los aportes diferenciados de mujeres y hombres.

Los hallazgos del análisis de género fueron incorporados de manera explícita en instrumentos estratégicos del proyecto, particularmente en el **plan regional de manejo de pesca deportiva**. Este plan incluye una sección específica sobre género, sustentada en evidencia y datos regionales. Esta integración fortalece la calidad técnica del plan de manejo y asegura su alineación con los principios de igualdad de género, inclusión social y salvaguardas promovidos por WWF, PNUD y el GEF.

Plan de acción de partes interesadas

Durante el período avanzamos en la revisión técnica de los principales entregables asociados al **Plan de Participación de Pueblos Indígenas (Plan PPIA**), incluyendo la sistematización de talleres territoriales realizados con comunidades locales, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes en localidades de dos departamentos fronterizos de Colombia, Choco y Nariño. Estos procesos permitieron fortalecer el enfoque inclusivo del proyecto y sentar bases metodológicas para una participación diferenciada y contextualizada. Al cierre del período, el plan PPIA Colombia está pendiente de aprobación. Esto será atendido prioritariamente en el siguiente informe.

En el ámbito de fortalecimiento de capacidades y sensibilización, integramos el enfoque de género de manera transversal en la Estrategia de Gestión del Conocimiento. Este cuatrimestre destaca la realización de un webinar sobre la participación de las mujeres en la economía azul. Este webinar lo desarrollamos en el marco del hermanamiento con el proyecto GEF de aguas internacionales, Humboldt II. Esta actividad contribuyó a visibilizar buenas prácticas regionales, fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer la comprensión aplicada del enfoque de género en la gobernanza marina.

3.2 Aportes en gestión de conocimiento

Durante el período enero–marzo de 2026, avanzamos en la implementación de la **Estrategia de Gestión del Conocimiento** de manera sostenida y coherente con el PRODOC. De esta manera, hemos consolidado la Estrategia de Gestión del Conocimiento como un eje transversal habilitador para el logro de los resultados del proyecto. Las acciones que implementamos respondieron a las cuatro líneas estratégicas definidas, orientadas a la identificación, generación, sistematización, intercambio y difusión del conocimiento generado en el marco del proyecto.

Procesos de capacitación: este cuatrimestre avanzamos en la planificación e implementación de actividades de capacitación. Continuamos promoviendo el curso de ***Grandes Ecosistemas Marinos: Evaluación y Gestión*** de COURSERA y avanzamos en el proceso de convocatoria para un curso sobre ***Manejo basado en Ecosistemas (MbE).*** Los avances incluyen la evaluación técnica de propuestas y la definición del modelo de instrucción. De forma complementaria, desarrollamos guías para apoyar los talleres de autoevaluación de los sitios piloto PEM, incluyendo guías para trabajos en grupo para identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas, guías para identificar y describir historias de éxito y para guiar la discusión en los talleres de intercambio entre sitios PEM, y una clinica de aprendizaje para análisis de género en sitios PEM. Estas guías apoyarán la evaluación del impacto de los procesos de capacitación, fortaleciendo el enfoque de efectividad y aprendizaje aplicado.

Asimismo, ejecutamos **webinars** este cuatrimestre como mencionamos arriba. Dentro de los webinar, destacamos el webinar sobre ***Mujeres en la economía azul***. En este webinar, contamos con una amplia participación regional, lo que permitió el intercambio de buenas prácticas basadas en experiencias concretas. Esta actividad la desarrollamos en coordinación con el proyecto GEF del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, Fase II. La coordinación con Humboldt II la logramos gracias al financiamiento de **IW:LEARN, a través del programa de hermanamiento** entre proyectos de aguas internacionales del GEF reforzando el valor estratégico del hermanamiento, como mecanismo de aprendizaje entre proyectos.

Divulgación educativa de productos del proyecto, este cuatrimestre desarrollamos contenidos para boletines, infografías y otros productos de comunicación, orientados a públicos diversos. Estas acciones contribuyeron a traducir los resultados técnicos del

proyecto en mensajes accesibles y relevantes para tomadores de decisión, socios estratégicos y actores locales.

Sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas, en este período avanzamos en la elaboración de memorias de talleres regionales y de procesos de autoevaluación y reflexión vinculados a los proyectos piloto de planificación espacial marina. Estos ejercicios permitieron capturar aprendizajes clave, identificar factores de éxito y documentar desafíos operativos, sentando bases para su replicabilidad y escalamiento.

Sistematización general del proyecto, se avanzó en la consolidación de productos derivados del Taller de Pausa y Reflexión, orientados a realizar una evaluación integral del avance del proyecto, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la planificación para el año 2026.

En su conjunto, los avances registrados evidencian un fortalecimiento progresivo de la gestión del conocimiento como herramienta estratégica para la sostenibilidad, apropiación y escalamiento de los resultados del proyecto a nivel regional.

Productos de Gestión del Conocimiento producidos este cuatrimestre:

Nombre	*Descripción*	*Fecha*	*Enlace*
Video hermanamiento M&E Humboldt II	*Video que documenta avances en turismo, gastronomía y diversificación productiva en el proyecto Humboldt II como aprendizaje para Pacífico Sostenible*	*Enero 2016*	Enlace
Diagnóstico del Estado del Ambiente Marino-Costero del Pacífico de Honduras – Descarga	*Documento diagnostico del estado marino costero del Pacifico de Honduras*	*Enero 2026*	*Diagnóstico Honduras*
Video SEMARNAT con mención a Pacífico Sostenible	*Presenta resultados del Plan de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Centro Sur y un diagnóstico que prioriza desafíos y oportunidades para el ambiente marino-costero de México.*	*Enero*	Enlace

Resumen ejecutivo – Taller de Pensamiento Estratégico I del PAE	*Documento de síntesis con los principales acuerdos, visión, objetivos estratégicos y líneas de acción definidos durante el Primer Taller de Pensamiento Estratégico para la formulación del Programa de Acción Estratégica del GEM-PACA.*	*Febrero 2026*	https://boletines.wwfca.org/resumen-ejecutivo-taller-1-pae-pacifico-costero-centroamericano-ecuador-24-26-feb-2026
Fichas del Programa de Acción Estratégica (PAE)	*Conjunto de fichas técnicas que resumen los componentes, objetivos y líneas estratégicas del PAE, orientadas a facilitar la comprensión y apropiación por parte de actores clave.*	*Febrero 2026*	Fichas PAE
Videos sobre participación y género en el piloto PEM de Ecuador	*Serie de videos que documentan la experiencia del piloto de Planificación Espacial Marina en Ecuador, con énfasis en la participación comunitaria y el enfoque de género.*	*Febrero 2026*	Mujeres y Planificación Espacial Marina en Manabí, Ecuador
Webinar Mujeres en la economía azul	*Grabación del webinar regional realizado en el marco del hermanamiento con Humboldt II, enfocado en la participación de las mujeres en la economía azul y buenas prácticas regionales.*	*Marzo 2026*	https://www.youtube.com/watch?v=wpbKslr5kYk
Diagnóstico del estado del ambiente marino-costero del Pacífico de Panamá	*Publicación de divulgación del diagnóstico nacional, destacando presiones ambientales, desafíos de gobernanza y recomendaciones estratégicas.*	*Marzo 2026*	https://pacificosostenible.org/estudio-plantea-acciones-frente-a-la-presion-pesquera-y-la-contaminacion-en-el-pacifico/
Diagnóstico del estado del ambiente marino-costero del Pacífico de Panamá (MiAMBIENTE)	*Diagnóstico nacional del ambiente marino del Pacífico de Panamá.*	*Marzo 2026*	Diagnóstico de Panama
Trípticos PANACETACEA	*Materiales de divulgación orientados a fortalecer la observación responsable de cetáceos, incluyendo regulaciones, especies*	*Marzo 2026*	Trípticos_Avistamiento_Responsable - OneDrive

	frecuentes y nociones básicas de primeros auxilios.		
Infografía: Colisión entre ballenas y tráfico marítimo (Panamá)	*Infografía: Colisión entre ballenas y tráfico marítimo (Panamá)*	*Marzo 2026*	https://pacificoso-b3d9282dbba06be6-endpoint.azureedge.net/wp-content/uploads/2026/04/Caso_Panama_Colisiones_lr.pdf
Diagnóstico del ambiente marino-costero del Pacífico de Honduras	*Nota de divulgación institucional sobre la entrega oficial del diagnóstico nacional a autoridades competentes.*		Entregan Diagnóstico del Estado del Ambiente Marino y Costero del Pacífico de Honduras a autoridades nacionales - Pacífico Sostenible

4. Registro de desafíos y temas pendientes

Tema pendiente/ desafíos y/o problema	*Fecha de identificación*	*Medidas de manejo / posibles soluciones*	*Solicitud de apoyo a la Gerencia*
Riesgo de pérdida de tracción entre Talleres de Pensamiento Estratégico, debido al cambio y/o la falta de designación de representantes. Por ejemplo falta el representante de pesca de México, representantes de cancillería y pesca de Honduras, cambio de representante de pesca de Guatemala, representante de pesca de Colombia, y la representación de ambiente de Ecuador	**Marzo 2026**	**Mantener comunicación periódica con actores clave; compartir productos intermedios del PAE; articular acciones SPA focalizadas.**	**Apoyo para mantener el posicionamiento del PAE en agendas institucionales regionales. Solicitamos apoyo para la designación del representante de cancillería de Honduras.**

5. Registro y gestión de riesgos

Los riesgos para el proyecto fueron evaluados en el mes de enero 2026, en el taller anual de pausa y reflexión del equipo de la UGP. La evaluación concluyó que los riegos que fueron

identificados se mantienen y no se visualizas ningún riesgo nuevo**.** Por otro lado, no tuvimos acceso al Dashboard de Riesgos, por lo que no pudimos copiar la pantalla.

6. Información financiera del proyecto

Actividad/componente	Monto Total Aprobado en el AWP	Gasto en el Período del informe				Gasto Total ejecutado hasta la fecha	% de ejecución
		I Enero 26	II Febrero-Abril 26	III	IV		
Componente 1	**903,706.41**	**19,268.97**	**120,175.28**			**139,444.25**	**15.43%**
Componente 2	**400,401.62**	**76,795.29**	**38,754.09**			**115,549.38**	**28.86%**
Componente 3	**410,554.41**	**13,178.60**	**39,529.74**			**52,708.34**	**12.84%**
Gestión de Proyecto	**81,075.00**	**5,793.62**	**17,417.58**			**23,211.20**	**28.63%**
Total	**1,795,737.44**	**115,036.48**	**215,876.69**			**330,913.17**	**18.43%**

¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado?	Si ( ) No (X) Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto: _____

Nota: Tomar en cuenta que la que los gastos de abril son proyectados, por lo que el monto indicado en el trimestre estará variando con base al cierre contable.

7. Anexos

Anexo 1. Portal de transparencia

Desafortunadamente no tuvimos acceso el dashboard del portal de transparencia.