Docusign Envelope ID: 22FA5BF8-8761-814F-8099-FE6F27848656

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Informe firma conjunta

Número: IF-2026-82126032-APN-SSGA#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 25 de Agosto de 2026

Referencia: EX-2024-129956155- -APN-STAYD#JGM - ARG/20/G27 Revisión F

PROYECTO ARG/20/G27 – REVISIÓN "F"

Título del Proyecto: "Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas en Argentina"

Número del Proyecto: ARG/20/G27

Asociado en la Implementación: Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Otras Partes Responsables: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha de Inicio: 14/08/2020 **Fecha de finalización:** 14/08/2027

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 22/07/2020

Revisión F: IF-2026-78580718-APN-SSGA#JGM

Tramita por Expediente: EX-2024-129956155- -APN-STAYD#JGM

Autoridades del proyecto

Director Nacional: Antonella Melisa Giollo

Cargo: Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Correo electrónico: giolloa@jefatura.gob.ar r

Docusign Envelope ID: 22FA5BF8-8761-814F-8099-FE6F27848656

Coordinador General: Esteban Di Sibio

Correo electrónico: edisibio@mininterior.gob.ar

Breve Descripción del Proyecto

El proyecto pretende minimizar el riesgo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), mercurio y otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente al mejorar su gestión del ciclo de vida (LCM, por sus siglas en inglés). El proyecto apunta a promover el cumplimiento de los Convenios de Estocolmo y de Minamata en Argentina.

Presupuesto

		Revisión F	Revisión E	Variación
Total de recursos requeridos (US$):		8.930.250	8.930.250	0
Total de recursos asignados (US$):	TRAC PNUD:			
	Donante:	8.930.250	8.930.250	0
	Gobierno:			
	Costo de Apoyo:			
	En especie:			
No financiado (US$):				

DS
MM

Objeto de la Revisión:

La presente revisión al Documento de Proyecto se realiza con el objeto de:

Docusign Envelope ID: 22FA5BF8-8761-814F-8099-FE6F27848656

- Ajustar la fecha de finalización del Proyecto al 14 de agosto de 2027, de acuerdo con la solicitud de extensión realizada por la Argentina y aprobada por el Fondo para el Medio Ambiental Mundial (GEF por sus siglas en inglés);
- Incorporar la actualización de la posición argentina en materia de política exterior;
- Modificar la asignación de fondos en las diferentes partidas presupuestarias en función de la planificación actual dado que se actualizó la fecha de finalización del proyecto;
- Modificar el plan de adquisiciones, Marco de Monitoreo, y el Marco de Resultados en función del ajuste de la fecha de finalización del proyecto; y
- Actualizar la hoja de datos básicos por cambio de autoridades

** Todas las actividades realizadas en el marco del presente proyecto son ejecutadas bajo la dirección y responsabilidad del Asociado en la Implementación. La intervención de la Dirección de Proyectos de Implementación Nacional (DPROY) dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, se circunscribe a la coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la asistencia técnica en el ámbito de sus competencias.*

DS
MM

*** Es de destacar que la República Argentina entiende el término "género" conforme a lo acordado en el Estatuto de Roma, Artículo 7.3. A los efectos de este Estatuto, se entiende que el término "género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad.*

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.25 17:42:20 -03:00

Maria Cristina Dellepiane
Subsecretario
Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.25 18:24:04 -03:00

Antonella Melisa GIOLLO
Subsecretaria
Subsecretaría de Gestión Administrativa
Jefatura de Gabinete de Ministros

DocuSigned by:
Carlos Arboleda
B21737297C3441F...
Carlos Arboleda

Deputy Resident Representative

{United Nations Development Programme}

26-Aug-2026

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.25 18:24:05 -03:00

Título del Proyecto: Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas en Argentina.

Número del Proyecto: ARG20/G27

Asociado en la Implementación: Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Otras Partes Responsables: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Fecha de Inicio: 14/08/2020 **Fecha de finalización:** 14/08/2027

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 22/07/2020

Breve Descripción
El proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), pretende minimizar el riesgo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), mercurio y otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente al mejorar su gestión del ciclo de vida (LCM, por sus siglas en inglés). El proyecto apunta a promover el cumplimiento de los Convenios de Estocolmo y de Minamata en Argentina.

Total de recursos requeridos (US$):		US$8.930.250
Total de recursos asignados (US$):	TRAC PNUD:	US$
	Donante:	US$8.930.250
	Gobierno:	US$0
	Costo de Apoyo:	US$0
	En especie:	
No financiado (US$):		

REV E	REV F	Variación
US$8.930.250	US$8.930.250	-.-
Año 2026	**3.290.293**	

Acordado por (firmas):

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
Aclaración: Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros	Aclaración: Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	Aclaración: Representante Residente
Fecha:	Fecha:	Fecha:

OBJETO DE LA REVISIÓN:

El objeto de la presente revisión es:

1) Ajustar la fecha de finalización del Proyecto al 14 de agosto de 2027, de acuerdo con la solicitud de extensión realizada por la Argentina y aprobada por el Fondo para el Medio Ambiental Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

2) Incorporar la actualización de la posición Argentina en materia de política exterior.

3) Modificar la asignación de fondos en las diferentes partidas presupuestarias en función de la planificación actual dado que se actualizó la fecha de finalización del proyecto.

4) Modificar el plan de adquisiciones (Anexo 6), Marco de Monitoreo (Anexo 7), el Marco de Resultados en función del ajuste de la fecha de finalización del proyecto.

5) Actualizar la hoja de datos básicos por cambio de autoridades (Anexo 8).

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN:

1) Se ajusta la fecha de finalización del Proyecto de acuerdo con la extensión de la donación, sin costo y por 12 meses aprobada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), estableciendo como fecha de cierre el 14 de agosto de 2027.

2) Actualización de la posición Argentina, vinculada a cuestiones de política exterior:

Dado que la aprobación del Proyecto tuvo lugar en 2018, los siguientes elementos de derecho constitucional, derecho interno y vinculados a la política exterior de la República Argentina deben considerarse incluidos para todo el proyecto, y toda nueva documentación del proyecto deberá ser consistente con sus términos.

1. La República Argentina está convencida de que la cooperación internacional es clave para resolver los desafíos comunes, a los fines de construir un futuro más próspero basado en los valores compartidos de progreso, desarrollo y libertad. En este camino, la República Argentina tiene como guía garantizar los principios rectores de la protección a la vida, la libertad y la propiedad privada.

2. La República Argentina recuerda que se disoció del Pacto del Futuro y considera que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está compuesta por aspiraciones jurídicamente no vinculantes que cada Estado, en el ejercicio de su soberanía, tiene derecho a interpretar y perseguir con libertad.

3. En cuanto a las referencias al término “género”, la República Argentina entiende que el término, de conformidad con lo establecido en el Art. 7.3. del Estatuto de Roma, se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término no tendrá más acepción que la que antecede.

4. El art. 16 de la Constitución Nacional establece que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley...”. Por lo tanto, con relación a referencias a “pueblos indígenas”, la República Argentina entiende que sus provisiones son sin perjuicio de que todos sus habitantes tienen el derecho de beneficiarse de cualquier proyecto sin ninguna forma de discriminación.

5. La República Argentina respeta la contribución que los marcos no vinculantes pueden hacer a la mejor comprensión de temas y está abierta a participar constructivamente en su negociación o discusión. Por otra parte, la República Argentina entiende que tales marcos conceptuales no vinculantes sólo pueden implementarse con el consentimiento de los Estados soberanos y a través

de acciones que cumplan con el Derecho Constitucional Nacional y con las obligaciones que ha asumido de conformidad con el Derecho Internacional.

6. La República Argentina considera que, en todo lo referido al cambio climático, debe atenerse a los avances científicos basados en la evidencia sin dogmatismos de ninguna índole.

7. Asimismo, el Art. 41 de la Constitución Nacional de la República Argentina establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."

8. Con relación a la difusión de resultados y su visibilidad, la República Argentina espera que todos los materiales públicos y la política de comunicación vinculados a este Proyecto reflejen la posición actualizada.

3) Se refleja la ejecución presupuestaria del año 2025, conforme a los CDR definitivos y debidamente conciliados, se reasignan montos presupuestarios y se transfieren fondos no utilizados durante el año 2025 al año 2026 y 2027.

4) Dada la actualización de la fecha de cierre del proyecto y la necesidad de cumplir las metas restantes y la cantidad de recursos disponibles, se adecuó el plan de adquisiciones a los fines de incorporar nuevos procesos y garantizar el correcto cierre del proyecto.

Se modifica el plan de adquisiciones porque se incorporan procesos que no estaban previstos en la revisión anterior a los fines de cumplir con las metas globales del proyecto. Esto incluye el tratamiento local de residuos peligrosos para contribuir a la meta establecida en el Componente 3 Actividad 3.3.1; un servicio de ensayos de aptitud interlaboratorios para contribuir a las metas establecidas en el Componente 1 Actividades 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1; un servicio de análisis de laboratorio de sustancias químicas peligrosas para contribuir a la meta establecida en el Componente 2 actividad 2.1.4 y Componente 3 Actividad 3.1.1 y 3.3.1; la realización de viajes para relevamientos técnicos en el marco de los servicios de tratamiento local de residuos y análisis de sustancias peligrosas; y la adquisición de insumos para oficina para contribuir a la ejecución de todas las actividades del proyecto.

GESTIÓN DEL PROYECTO (NO SE MODIFICA)

I. MARCO DE RESULTADOS (SE MODIFICA COMO SIGUE)

II. MONITOREO Y EVALUACIÓN (NO SE MODIFICA)

III. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL (SE MODIFICA COMO SIGUE)

IV. DESAFÍOS DE DESARROLLO (NO SE MODIFICA)

V. RESULTADOS Y ALIANZAS (NO SE MODIFICA)

VI. ESTRATEGIAS (NO SE MODIFICA)

VII. SOSTENIBILIDAD Y ESCALAMIENTO (NO SE MODIFICA)

XIII. ANEXOS

- 6. Plan de adquisiciones (SE MODIFICA COMO SIGUE)
- 7. Marco de Monitoreo (SE MODIFICA COMO SIGUE)
- 8. Hoja de datos básicos (SE MODIFICA COMO SIGUE)

MARCO DE RESULTADOS (SE MODIFICA COMO SIGUE)

Este proyecto contribuye con lo acordado por la Argentina en los documentos Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Argentina (MECNUD 2026-2030) en la Prioridad Estratégica 2 – Crecimiento económico, productividad y competitividad. Efecto Directo: 2.3 Al final del ciclo, instituciones públicas y privadas, los actores estratégicos y las comunidades mejoran su resiliencia, la gestión integral de los recursos naturales, del territorio y de riesgos de desastres
Resultado conexo del plan estratégico: 3 – Fortalecer la resiliencia ante las perturbaciones y las crisis.
Las primeras tres filas de Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: ARG20G27 “Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas en Argentina”

Producto/s	**Indicadores de Producto/s [1]**	**Fuente de Datos**	**Línea de Base**		**Metas (según frecuencia de recolección de datos)**								**Metodología y Riesgos de la recolección de datos**
			Valor	**Año**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 FINAL**	

Objetivo del proyecto: Minimizar el riesgo generado por COP, mercurio y otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el medioambiente y fomentar el cumplimiento del Convenio de Estocolmo y Minamata en la Argentina.	Cantidad de toneladas (MT) de PCB, pesticidas (COP/PAP) y desechos que contienen mercurio eliminados.	Informes oficiales de autoridades ambientales; Certificados de eliminación de desechos emitidos por plantas de tratamiento/eliminación.	PCB: Inventario del proyecto del FMAM/PNUD- se calculó que todavía existen en el país más de 15.000 toneladas métricas (MT) (aceites puros y equipos que contienen). El Plan Nacional de Implementación (PNI) de 2007 identificó al menos tres (3) depósitos de pesticidas obsoletos, que combinados contienen aproximadamente 100 MT de COP y PAP La Argentina tiene una mina de oro que extrae 70 MT de Hg/año como subproducto, que se debería eliminar de forma ambientalmente racional. Actualmente, la mina tiene un almacenamiento	2019	0 MT de PCB; 0 MT de pesticidas (COP/PAP); 0 MT de desechos que contienen Hg eliminados.	500 MT de PCB; 0 MT de pesticidas (COP/PAP); 50 MT de desechos que contienen Hg eliminados.	1.500 MT de PCB; 30 MT de pesticidas (COP/PAP); 120 MT de desechos que contienen Hg eliminados	2.700 MT de PCB; 50 MT de pesticidas (COP/PAP); 200 MT de desechos que contienen Hg eliminados	3.500 MT de PCB; 80 MT de pesticidas (COP/PAP); 250 MT de desechos que contienen Hg eliminados	4.000 MT de PCB; 90 MT de pesticidas (COP/PAP); 290 MT de desechos que contienen Hg eliminados.	4.500 MT de PCB; 95 MT de pesticidas (COP/PAP); 310 MT de desechos que contienen Hg eliminados.	5.000 MT de PCB; 100 MT de pesticidas (COP/PAP); 350 MT de desechos que contienen Hg eliminados.	*Riesgos*: Altos costos de descontaminación o exportación/eliminación; Que no se materialice la cofinanciación prometida por propietarios/ empresas de eliminación; Falta de disponibilidad de tecnologías; Capacidad local insuficiente para descontaminación o exportación/eliminación. *Suposiciones*: Suficiente capacidad y tecnología disponible en el país (si no, se pueden exportar desechos); Cumplimiento de los compromisos de cofinanciamiento.

			de 400 MT de mercurio.										

	Cantidad de beneficiarios del proyecto	*Fuentes de datos:* Certificados de capacitación; Planillas de asistencia a las capacitaciones; Censos poblacionales de las áreas donde el proyecto brindó apoyo; Informes sobre actividades de concientización y participación de las partes interesadas comparados con las cifras presentadas en el Anexo 19 Cantidad de beneficiarios del proyecto y cantidad de personas que serán concientizadas	0 beneficiarios	2019	-	260.000 beneficiarios (156.000 M + 104.000 H)	591.921 beneficiarios (304.062 M + 287.859 H)	1.255.500 beneficiarios (753.000 M+ 502.500 H)	1.524.600 beneficiarios (820.000 M + 704.600 H)	1.620.700 beneficiarios (810.350 M + 810.350 H)	1.690.000 beneficiarios (845.000 M + 845.000 H)	1.793.700 beneficiarios (896.850 M + 896.850 H)	*Riesgos*: Desafíos para determinar quién se beneficia de forma directa o mediante una menor exposición a sustancias y productos químicos. *Suposiciones*: Como resultado del proyecto, se reducirá el riesgo de exposición de las comunidades que viven cerca de sitios contaminados, industrias, sitios de almacenamiento de residuos peligrosos, así como también de las personas que estén expuestas a sustancias y productos químicos peligrosos como resultado de sus profesiones.

Producto 1 Fortalecimiento institucional del gobierno y de otras partes interesadas, para una gestión ambientalmente racional de sustancias peligrosas y su eliminación	***1.1*** Cantidad de políticas, reglamentaciones y/o estándares para el fortalecimiento del marco legal nacional para respaldar la gestión de sustancias y productos químicos peligrosos.	*Fuentes de datos*: Copias de políticas, reglamentaciones y/o estándares aprobados y/o en borrador.	El gobierno argentino ha implementado diversas acciones para mejorar y fomentar la gestión racional de las sustancias y productos químicos. Sin embargo, se deberían desarrollar o mejorar algunas políticas/reglamentaciones/ estándares para seguir fortaleciendo la capacidad en el país en lo que respecta a la gestión del ciclo de vida de sustancias y productos químicos peligrosos. El Anexo 12 describe el marco legal actual de la Argentina y las brechas que se deberían	2019	-	Una (1) política, reglamentación y/o estándar desarrolladles/ mejorados.	Tres (3) políticas, reglamentaciones y/o estándares desarrollados/mejorados.	Cuatro (4) políticas, reglamentaciones y/o estándares desarrollados/ mejorados.	Seis (6) políticas, reglamentaciones y/o estándares desarrollados/ mejorados.	Siete (7) políticas, reglamentaciones y/o estándares desarrollados/ mejorados.	Ocho (8) políticas, reglamentaciones y/o estándares desarrollados/ mejorados.	Ocho (8) políticas, reglamentaciones y/o estándares desarrollados/ mejorados.	*Riesgos:* Dificultad para lograr acuerdos entre las diversas autoridades nacionales; Falta de respaldo de las autoridades locales/sector privado; Largos procesos de aprobación; Conflicto de interés entre las partes relevantes. *Suposiciones:* Mediante la implementación del Plan de Participación de las Partes y del Plan de Acción sobre

			abordar durante la implementación del proyecto.										Género[1], así como también mediante la participación de las partes interesadas en las actividades de implementación de proyecto, el proyecto creará suficientes oportunidades de diálogo con actores relevantes, lo cual facilita el logro de los acuerdos; El proyecto también llegará a un acuerdo con el poder ejecutivo para acortar los procesos de revisión y aprobación de la documentación legislativa.

1.2 Capacidad nacional y local para monitorear y analizar las sustancias y productos químicos peligrosos vigentes, medidos por % de implementación del Programa de Monitoreo de Sustancias y Productos Químicos y la cantidad de empleados/ técnicos de laboratorio capacitados.	*Fuentes de datos*: Cantidad de laboratorios nacionales registrados en REDNALAB con capacidad de analizar COP, mercurio y productos químicos peligrosos. REDFEMA tiene un programa de monitoreo de sustancias y productos químicos vigente.	REDNALAB (Red Nacional de Laboratorios) es una red de 30 laboratorios público/privados para pueden realizar análisis de COP. Se necesita una mejora de la capacidad analítica de COP y nuevas matrices adicionales para sustancias peligrosas, así como también una expansión de la red para incluir nuevos laboratorios. REDFEMA (Red Federal de Monitoreo Ambiental) brinda información ambiental a nivel nacional sobre la calidad del agua y del	2019	-	Programa de Monitoreo y Plan de Desarrollo de Capacidad Analítica diseñado.	Programa de Monitoreo de Sustancias y Productos Químicos diseñado y 30% de las actividades del Plan implementadas. Plan de Desarrollo de Capacidad Analítica diseñado, y 15 empleados/ técnicos de laboratorio	Programa de Monitoreo de Sustancias y Productos Químicos diseñado y 50% de las actividades del Plan implementadas. Plan de Desarrollo de Capacidad Analítica diseñado, y 22 empleados/ técnicos de laboratorio	Programa de Monitoreo de Sustancias y Productos Químicos diseñado y 80% de las actividades del Plan implementadas. Plan de Desarrollo de Capacidad Analítica diseñado, y 30 empleados/ técnicos de laboratorio capacitados.	Plan de Desarrollo de Capacidad Analítica y Programa de Monitoreo de Sustancias y Productos Químicos implementado y 35 empleados/ técnicos de laboratorio capacitados (al menos 17 mujeres).	Plan de Desarrollo de Capacidad Analítica y Programa de Monitoreo de Sustancias y Productos Químicos implementado y 40 empleados/ técnicos de laboratorio capacitados (al menos 20 mujeres).	Plan de Desarrollo de Capacidad Analítica y Programa de Monitoreo de Sustancias y Productos Químicos implementado y 40 empleados/ técnicos de laboratorio capacitados (al menos 20 mujeres).	*Riesgos:* REDNALAB: Altos costos para realizar control de calidad (equipos, insumos de laboratorio, etc.); Riesgos para REDFEMA: Renuencia de las entidades (que poseen datos) para compartir o comunicar dichos datos; dificultad para armonizar los datos. *Suposiciones:* REDNALAB: Suficiente conocimiento técnico para diseñar e implementar el Plan de Desarrollo de Capacidad Analítica; El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) respaldará la implementación a través de su Sistema de Calidad Nacional. REDFEMA: Se espera

[1] A lo largo de este documento, en cuanto a las referencias al término “género”, la República Argentina entiende que el término, de conformidad con lo establecido en el Art. 7.3. del Estatuto de Roma, se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término no tendrá más acepción que la que antecede.

		aire, pero no tiene ningún programa de monitoreo de sustancias y productos químicos.				capacitados.	capacitados.					tener disponible ya una gran cantidad de información.

1.3 Capacidades nacionales y locales para un mayor cumplimiento de las reglamentaciones y los Convenios sobre Productos Químicos y Desechos, medido por la cantidad de personas capacitadas.	*Fuentes de datos*: Copia del plan de capacitación; Certificados de capacitación y Planillas de asistencia a las capacitaciones de i) Inspectores ambientales nacionales y locales capacitados en gestión de sustancias y productos químicos peligrosos. Empleados de gobiernos nacionales y locales capacitados en gestión de sustancias y productos químicos peligrosos. Representantes de la industria/ ingenieros/ técnicos capacitados en gestión de sustancias y productos	La capacidad nacional de control y fiscalización es limitada y la cantidad de inspectores es muy baja, o casi inexistente en algunas provincias. Los inspectores requieren capacitación sobre la gestión racional de las sustancias y productos químicos para poder evaluar las tecnologías utilizadas para la eliminación de COP. Una mejor capacidad de control y fiscalización quizás permitiría que en el país se puedan utilizar mejor las instalaciones existentes y operativas para la eliminación de desechos en	*2019*	-	Plan de Capacitación para mejorar el cumplimiento de reglamentaciones y convenios sobre sustancias químicas y desechos, desarrollado.	Plan de Capacitación para mejorar el cumplimiento de reglamentaciones y convenios sobre sustancias químicas y desechos, desarrollado. 120 personas capacitadas.	Plan de Capacitación para mejorar el cumplimiento de reglamentaciones y convenios sobre sustancias químicas y desechos, desarrollado. 200 personas capacitadas.	Plan de Capacitación para mejorar el cumplimiento de reglamentaciones y convenios sobre sustancias químicas y desechos, desarrollado. 300 personas capacitadas.	Plan de Capacitación para mejorar el cumplimiento de reglamentaciones y convenios sobre sustancias químicas y desechos, desarrollado. 350 personas capacitadas (al menos 150 mujeres).	Plan de Capacitación para mejorar el cumplimiento de reglamentaciones y convenios sobre sustancias químicas y desechos, completamente implementado. 400 personas capacitadas (al menos 150 mujeres).	Plan de Capacitación para mejorar el cumplimiento de reglamentaciones y convenios sobre sustancias químicas y desechos, completamente implementado. 400 personas capacitadas (al menos 150 mujeres).	*Riesgos*: Falta de soporte de potenciales entrenados; Dificultades logísticas para coordinar las capacitaciones; Conocimiento no transmitido a aquellas personas que no hayan participado de la capacitación o que se hayan incorporado a un organismo después de la capacitación. *Suposiciones*: Expertos/Instructores disponibles para realizar capacitaciones; El sector privado y el gobierno local/nacional dispuestos a coordinar las sesiones de capacitación.

	químicos peligrosos.	el país y minimizar la necesidad de exportar desechos peligrosos. Asimismo, la mejora del cumplimiento con los convenios sobre productos químicos y desechos, tanto por parte del gobierno nacional y local como del sector privado, requiere capacitación sobre sitios contaminados, gestión de sustancias y productos químicos, control de emisiones, gestión de desechos peligrosos, etc.										

Producto 2 Una mejor gestión y eliminación de COP (excl. PCB), productos químicos altamente tóxicos y mercurio.	***2.1*** Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos para mejorar la gestión de COP y Hg.	*Fuentes de datos:* Copia de la Estrategia Nacional para la Gestión de Sustancias y Productos Químicos Peligrosos y su informe.	La gestión de productos químicos y desechos en la Argentina requiere mejoras en cuanto a gestión de riesgo, respuesta a emergencias químicas, gestión de sitios contaminados, etc. El desarrollo de una Estrategia Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos, incluyendo objetivos a corto y largo plazo en respaldo de SAICM, de los Convenios internacionales sobre productos químicos y desechos y del MERCOSUR, mejorará la	2019	-	Estrategia Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos diseñada (END)	END y 30% de las actividades de dicha Estrategia implementadas (AI).	END y 50% AI.	END y 70% AI.	END y 80% AI.	END y 90% AI.	Estrategia Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 100% implementada.	*Riesgos:* Cambio en las políticas y/o prioridades nacionales. *Suposiciones:* Continuidad del compromiso político para implementar la agenda nacional de sustancias y productos químicos; Continuidad de la estructura institucional/burocrática para la gestión de sustancias y productos químicos.

			inclusión de temas prioritarios en el desarrollo de políticas nacionales y garantizará la sostenibilidad de las acciones realizadas.										

2.2 Registro de Emisiones y Liberaciones de Sustancias Contaminantes (RELSC) vigente	*Fuentes de datos:* Sistema RELSC vigente y completamente funcional; Informe del proyecto piloto.	El marco legal de la Argentina en lo que respecta a emisiones y liberación de contaminantes es diverso y todavía no está armonizado a nivel nacional. Además, el país no cuenta con una base de datos pública sobre emisión / liberación de contaminantes, ni tampoco con un Registro de Emisiones y Liberaciones de Sustancias Contaminantes (RELSC).	*2019*	-	-	Sistema RELSC nacional desarrollado.	Sistema RELSC nacional desarrollado.	Sistema RELSC nacional desarrollado y 1 proyecto piloto RELSC implementado.	Sistema RELSC nacional desarrollado y 1 proyecto piloto RELSC implementado.	Sistema RELSC nacional desarrollado y 1 proyecto piloto RELSC implementado.	Sistema RELSC nacional desarrollado y 1 proyecto piloto RELSC implementado.	*Riesgos:* Es necesario diseñar, aprobar e implementar un marco legal antes de poder implementar un RELSC. Las demoras en la aprobación de un marco legislativo para RELSC puede retrasar significativamente la creación del sistema RELSC; Las industrias están renuentes a brindar los datos necesarios para completar el sistema RELSC, ya que podría tratarse de información sensible. *Suposiciones*: Hay datos/información disponible en el país y es posible realizar una armonización de los datos.

2.3 Cantidad de Proyectos piloto implementados que den como resultado la eliminación de MT de mercurio y MT de pesticidas (COP/PAP).	*Fuentes de datos:* Informes oficiales de autoridades ambientales; Certificados de eliminación de desechos emitidos por plantas de tratamiento/eliminación.	*Mercurio como producto derivado de una mina de oro*: La Argentina tiene una mina de oro que extrae 70 MT de Hg/año como producto derivado, que se debería eliminar de forma ambientalmente racional. Actualmente, la mina tiene un almacenamiento de 400 MT de mercurio.	*2019*	-	50 MT de desechos que contienen mercurio.	150 MT de desechos que contienen mercurio; 30 MT de pesticidas (COP/PAP).	205 MT de desechos que contienen mercurio; 50 MT de pesticidas (COP/PAP).	260 MT de desechos que contienen mercurio; 80 MT de pesticidas (COP/PAP).	300 MT de desechos que contienen mercurio; 90 MT de pesticidas (COP/PAP).	310 MT de desechos que contienen mercurio; 95 MT de pesticidas (COP/PAP).	Cuatro (4) Proyectos piloto completamente implementados. 350 MT de desechos que contienen mercurio y 100 MT de pesticidas (COP/PAP).	*Riesgos:* Altos costos de descontaminación o exportación/eliminación; Que no se materialice el cofinanciamiento prometido por propietarios/ empresas de eliminación; Falta de disponibilidad de tecnologías; Dificultades técnicas, Capacidad local insuficiente para descontaminación o exportación/eliminación; Se requiere el compromiso y/o participación de muchas partes interesadas, pero quizás no se materialice. *Suposiciones*: El marco legal existente, junto con las reglamentaciones recientemente revisadas o en borrador, brindará suficiente incentivo a las partes

													interesadas para que participen en los proyectos piloto.

Producto 3 Gestión y eliminación de PCB de forma ambientalmente racional	***3.1*** Mayor capacidad para evaluar, monitorear y prepararse para la eliminación de los PCB restantes en el país, medido por progreso: 1 – Inventario, actualizado 2 - Capacidades de eliminación, evaluada 3 – Estudio de factibilidad y esquema financiero, completos 4 – Estrategia Nacional de Gestión y	*Fuentes de datos:* Inventario nacional de PCB actualizado; Copia de la evaluación de capacidades de eliminación de PCB finalizada; Copia del estudio de factibilidad de eliminación; Copia del plan financiero para la eliminación de PCB; Copia de la Estrategia Nacional de Gestión y Eliminación.	Basándose en el inventario más reciente de PCB, se calcula que todavía existen en el país más de 15.000 toneladas métricas (MT) de aceites puros PCB y equipos que contienen PCB. El proyecto precisa implementar medidas para garantizar que el país pueda reducir gradualmente (al 2025) y eliminar (al 2028) todas las cantidades restantes de PCB.	*2019*	Inventario nacional de PCB actualizado	Inventario nacional de PCB actualizado	Inventario nacional de PCB actualizado, y evaluación de capacidades de eliminación completada.	Inventario nacional de PCB actualizado, y evaluación de capacidades de eliminación completada.	Inventario nacional de PCB actualizado, y evaluación de capacidades de eliminación completada. Estudio de factibilidad completado, esquema financiero para eliminación total de PCB establecido.	Estudio de factibilidad completado, esquema financiero para eliminación total de PCB establecido y Estrategia Nacional de Gestión y Eliminación de PCB actualizada / mejorada.	Estudio de factibilidad completado, esquema financiero para eliminación total de PCB establecido y Estrategia Nacional de Gestión y Eliminación de PCB actualizada / mejorada.	Estudio de factibilidad completado, esquema financiero para eliminación total de PCB establecido y Estrategia Nacional de Gestión y Eliminación de PCB actualizada / mejorada.	*Riesgos*: Costos mayores que lo esperado para descontaminación o exportación/eliminación; Dificultades para obtener los permisos de exportación; Identificación de provisiones adicionales; Renuencia de los gobiernos locales para realizar y enviar inventarios locales de PCB. *Suposiciones:* Los inventarios de PCB se llevan a cabo en un tiempo razonable para poder informar los datos al estudio de factibilidad, al plan financiero y a la estrategia de eliminación, y no provocar un impacto negativo en la velocidad de implementación del proyecto; Los propietarios de PCB están dispuestos a brindar los datos

	Eliminación, actualizada												para cumplir con los requisitos legales.

3.2 Minimizar contaminación cruzada con PCB mediante la mejora de las capacidades para talleres de mantenimiento/ reparación, desarrollando una guía e implementando un plan de capacitación medido por la cantidad de empleados de talleres de mantenimiento que han sido capacitados.	*Fuentes de datos:* Copia de materiales de capacitación; Copia de certificados de capacitación; Copia de planillas de asistencia a las capacitaciones.	Uno de los principales problemas y desafíos que enfrenta la Argentina es evitar que los equipos nuevos se contaminen con PCB mediante la contaminación cruzada. En el país no se cuenta con un sistema de gestión de calidad vigente para evitar o minimizar el riesgo de contaminación cruzada como resultado del uso de aceite contaminado o de un filtro de aceite contaminado.	*2019*	-	-	(1) guía de mejores prácticas para la gestión de residuos peligrosos publicada.	(1) guía de mejores prácticas para la gestión de residuos peligrosos publicada y 20 empleados capacitados.	(1) guía de mejores prácticas para la gestión de residuos peligrosos publicada y 50 empleados capacitados.	75 empleados de talleres de mantenimiento capacitados en el mantenimiento de transformadores y una (1) guía de mejores prácticas para la gestión de residuos peligrosos publicada.	100 empleados de talleres de mantenimiento capacitados en el mantenimiento de transformadores y una (1) guía de mejores prácticas para la gestión de residuos peligrosos publicada.	100 empleados de talleres de mantenimiento capacitados en el mantenimiento de transformadores y una (1) guía de mejores prácticas para la gestión de residuos peligrosos publicada.	*Riesgos*: Incluso después de haber completado las capacitaciones, los mecánicos y técnicos de talleres continúan utilizando prácticas no adecuadas que pueden provocar una contaminación cruzada. *Suposiciones*: Los talleres de mantenimiento y reparación estarán dispuestos a mejorar y a implementar las buenas prácticas.

3.3 Cantidad de toneladas (MT) de PCB eliminados de la industria y/o de sitios sensibles.	*Fuentes de datos:* Informes oficiales de autoridades ambientales; Certificados de eliminación de desechos emitidos por plantas de tratamiento/eliminación.	Hasta la fecha, en la Argentina se han eliminado 39.000 MT de PCB. Basándose en el inventario del proyecto de PCB del FMAM-PNUD, se calcula que todavía existen en el país más de 15.000 toneladas métricas (MT) de aceites puros PCB y equipos que contienen PCB.	*2019*	-	500 MT de PCB eliminados.	2.000 MT de PCB eliminados.	2.700 MT de PCB eliminados	3.500 MT de PCB eliminados	4.000 MT de PCB eliminados.	4.500 MT de PCB eliminados.	5.000 MT de PCB eliminados.	*Riesgos*: Costos mayores que lo esperado para descontaminación o exportación/eliminación; Dificultades para obtener los permisos de exportación; Identificación de provisiones adicionales; Falta de suficiente capacidad de aplicación que ralentice los esfuerzos de eliminación de desechos. *Suposiciones: El desarrollo y la aprobación de la Estrategia Nacional para Gestión y Eliminación de PCB facilita el logro de los objetivos.*

Producto 4 Gestión del conocimiento y MyE	***4.1*** Cantidad de personas involucradas / participando en el Plan de Acción sobre	*Fuentes de datos*: Informes de implementación del Plan de Acción sobre Género, Plan de Participación de las Partes y Estrategia Nacional de Comunicación. Publicaciones en las redes sociales media; Publicaciones en revistas científicas; Artículos de noticias/internet; Informe sobre lecciones aprendidas; Videos (YouTube/TV/etc.); etc.	Como parte de proyectos previos relacionados con la gestión racional de las sustancias y productos químicos, se concientizó a: - 300 personas (180 mujeres + 120 varones) Programa Especial para Fortalecer las Capacidades Nacionales de Gestión de Sustancias Químicas y Desechos. - 500 personas (300 mujeres + 200 varones) Evaluación Inicial de Minamata. - 700 personas (420 mujeres + 280 varones) Gestión ambientalmente racional de	2019	100 personas (60 mujeres y 40 varones) involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos.	700 personas (400 mujeres y 300 varones) involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos.	1.500 personas (850 mujeres y 650 varones) involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos.	2.500 personas (1400 mujeres y 1100 varones) involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos.	3.500 personas (2100 mujeres y 1400 varones) involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos	4.000 personas (2.100 mujeres y 1.400 varones) involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos.	4.800 personas (2.600 mujeres y 2.200 varones) involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos.	4.800 personas (2.600 mujeres y 2.200 varones) involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos.	*Riesgos*: Falta de planificación adecuada o superposición de actividades, debido a las múltiples actividades y objetivos de concientización contenidos en el PRF, Plan de Acción sobre Género, Plan de Participación de las Partes y Estrategia Nacional de Comunicación. Pocas actividades exitosas de comunicación debido a la sensibilidad de la información. *Suposiciones*: Contexto favorable a nivel nacional y de proyecto para fomentar la integración; El equipo del proyecto tiene un buen control de la planificación y de los momentos más adecuados para

	Género[2] y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos.		PCB en la Argentina.										realizar las actividades de concientización. Las partes interesadas en el proyecto y el público en general se encuentra interesado en las implicancias ambientales y de salud relacionadas con las sustancias y productos químicos peligrosos y sus desechos.

4.2 Aplicación de procesos estándar de MyE de PNUD/FMAM y de gestión adaptativa, en respuesta a las necesidades de supervisión del proyecto y a los hallazgos de la Evaluación de Medio Término.	*Fuentes de datos*: Informe de implementación del proyecto (PIR); Informe de MTE; Informes de auditoría; Informes de las misiones (de campo); Informe de la evaluación final; etc.	0 requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos y ninguna gestión adaptativa aplicada en respuesta a las necesidades y hallazgos de la Evaluación de Medio Término (MTE).	2019	Requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos	Requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos	Requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos y gestión adaptativa aplicada en respuesta a las necesidades y hallazgos de la Evaluación de Medio Término (MTE).	Requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos y gestión adaptativa aplicada en respuesta a las necesidades y hallazgos de la Evaluación de Medio Término (MTE).	Requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos y gestión adaptativa aplicada en respuesta a las necesidades y hallazgos de la Evaluación de Medio Término (MTE).	Requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos y gestión adaptativa aplicada en respuesta a las necesidades y hallazgos de la Evaluación de Medio Término (MTE).	Requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos y gestión adaptativa aplicada en respuesta a las necesidades y hallazgos de la Evaluación de Medio Término (MTE).	Requisitos de MyE del FMAM-PNUD cumplidos y gestión adaptativa aplicada en respuesta a las necesidades y hallazgos de la Evaluación de Medio Término (MTE).	*Riesgos*: Falta de planificación adecuada para los múltiples requisitos. *Suposiciones*: El proyecto tendrá a su disposición un equipo calificado que pueda garantizar la adecuada planificación y el seguimiento de múltiples requisitos.

[1] Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto.

[2] A lo largo de este documento, en cuanto a las referencias al término “género”, la República Argentina entiende que el término, de conformidad con lo establecido en el Art. 7.3. del Estatuto de Roma, se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término no tendrá más acepción que la que antecede.

III. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL (SE MODIFICA COMO SIGUE)

	Actividades	Presupuesto por Año en US$								Responsable	Presupuesto en US$		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Componente 1 Fortalecimiento institucional del gobierno y de otras partes interesadas, para una gestión ambientalmente racional de sustancias peligrosas y su eliminación.	1.1 Cantidad de políticas, reglamentaciones y/o estándares para el fortalecimiento del marco legal nacional para respaldar la gestión de sustancias y productos químicos peligrosos. 1.2 Capacidad nacional y local para monitorear y analizar las sustancias y productos químicos peligrosos vigentes, medidos por % de implementación del Programa de Monitoreo de Sustancias y Productos Químicos y la	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71200	Consultores Internacionales	**0**
		4.964	52.346	67.411	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71300	Consultores Nacionales	**124.722**
		0	0	80.010	155.531	84.815	101.090	130.000	105.358	Jefatura de Gabinete de Ministros	71400	Locación de servicios	**656.804**
		0	1.500	3.403	1.872	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71600	Viajes	**6.775**
		0	59.442	92.780	150.651	66.021	69.623	51.202	5.573	Jefatura de Gabinete de Ministros	72100	Servicios Contractuales - Compañías	**495.292**
		0	9.930	14.966	8.319	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	72300	Bienes y Materiales	**33.216**
		0	0	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	74200	Producción de materiales impresos y audiovisuales	**0**

	cantidad de empleados/ técnicos de laboratorio capacitados.	0	45.000	54.066	47.545	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	75700	Capacitaciones	**146.611**
	1.3 Capacidades nacionales y locales para un mayor cumplimiento de las reglamentaciones y los Convenios sobre Productos Químicos y Desechos, medido por la cantidad de personas capacitadas.	0	0	0	81.634	123.235	19.712	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	76100	Diferencia de Cambio	**224.580**
	SUBTOTAL COMPONENTE 1	**4.964**	**168.219**	**312.636**	**445.553**	**274.071**	**190.425**	**181.202**	**110.931**				**1.688.000**
Componente 2 Una mejor gestión y eliminación de COP (excl. PCB), productos químicos altamente tóxicos y mercurio.	2.1 Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos para mejorar la gestión de COP y Hg.	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71200	Consultores Internacionales	**0**
		0	0	7.000	28.000	0	0	35.000	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71200	Consultores Internacionales	**70.000**
		5.774	74.009	17.845	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71300	Consultores Nacionales	**97.628**
	2.2 Registro de Emisiones y Liberaciones de Sustancias Contaminantes (RELSC) vigente	0	0	78.080	104.754	92.075	94.854	100.000	89.355	Jefatura de Gabinete de Ministros	71400	Locación de Servicios	**559.118**
		0	2.170	7.345	11.361	1.289	4.650	7.000	7.000	Jefatura de Gabinete de Ministros	71600	Viajes	**40.815**

	2.3 Cantidad de Proyectos piloto implementados que den como resultado la eliminación de MT de mercurio y MT de pesticidas (COP/PAP).	0	64.259	28.493	446.895	0	131.531	2.036.975	557.147	Jefatura de Gabinete de Ministros	72100	Servicios Contractuales - Compañías	**3.265.299**
		0	0	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	74200	Producción de materiales impresos y audiovisuales	**0**
		0	3.000	49.089	10.509	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	75700	Capacitaciones	**62.598**
		0	0	0	33.042	0	0,54	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	76100	Diferencia de Cambio	**33.042**
		5.774	**143.437**	**187.852**	**634.560**	**93.364**	**231.035**	**2.178.975**	**653.502**				**4.128.500**
Componente 3 Gestión y eliminación de PCB de forma ambientalmente racional.	3.1 Mayor capacidad para evaluar, monitorear y prepararse para la eliminación de los PCB restantes en el país.	2.427	18.839	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71300	Consultores Nacionales	**21.267**
		0	0,00	17.833	28.760	34.256	40.076	60.000	50.000	Jefatura de Gabinete de Ministros	71400	Locación de Servicios	**230.925**
	3.2 Minimizar la contaminación cruzada con PCB mediante la mejora de las capacidades para talleres de mantenimiento/ reparación, desarrollando una guía e	0	1.000	2.867	54	0	2.991	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71600	Viajes	**6.912**
		0	203.366	649.411	33.531	0	42.068	709.693	168.981	Jefatura de Gabinete de Ministros	72100	Servicios Contractuales - Compañías	**1.807.050**
		0	0	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	74200	Producción de materiales impresos y audiovisuales	**0**

	implementando un plan de capacitación. 3.3 Cantidad de toneladas (MT) de PCB eliminados de la industria y/o de sitios sensibles.	-	1.701	1.818	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	75700	Capacitaciones	**3.519**
		0	0	0	-12.173	0	-0,02	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	76100	Diferencia de Cambio	**-12.173**
	SUBTOTAL COMPONENTE 3	**2.427**	**224.906**	**671.929**	**50.172**	**34.256**	**85.135**	**769.693**	**218.981**				**2.057.500**
Componente 4 Crear conciencia, asegurar el seguimiento del proyecto y difundir los resultados y experiencias del proyecto.	4.1 Cantidad de personas involucradas/ participando en el Plan de Acción sobre Género y Actividades de la Estrategia de Comunicación que se concientizaron sobre la gestión segura de sustancias y productos químicos. 4.2 Aplicación de procesos estándar de MyE de PNUD/FMAM y de gestión adaptativa, en respuesta a las necesidades de supervisión del proyecto y a los hallazgos de la Evaluación de Medio Término.	0	0	0	16.820	0	0	0	30.000	Jefatura de Gabinete de Ministros	71200	Consultores Internacionales	**46.820**
		0	16.476	13.230	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71300	Consultores Nacionales	**29.706**
		0	0	11.152	17.056	22.569	26.099	64.257	66.214	Jefatura de Gabinete de Ministros	71400	Locación de Servicios	**207.348**
		0	35.057	91.638	14.488	0	16.152	35.219	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	72100	Servicios Contractuales - Compañías	**192.555**
		0	0	5.492	2.884	0	10.720	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	74200	Producción de materiales impresos y audiovisuales	**19.096**
		0	0	1.000	68.209	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	75700	Capacitaciones	**69.209**
		0	6.132	57.223	2.912	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	76100	Diferencia de Cambio	**66.267**

	SUBTOTAL COMPONENTE 4	**0**	**57.665**	**179.735**	**122.370**	**22.569**	**52.971**	**99.476**	**96.214**				**631.000**
GESTIÓN DE PROYECTO	Actividades de Gestión de Proyecto	8.899,65	49.235	23.844	0	7.350	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	71300	Consultores Nacionales	**89.329**
		0,00	0	47.073	69.194	42.591	33.647	48.947	9.411	Jefatura de Gabinete de Ministros	71400	Locación de Servicios	**250.864**
		0,00	0	566	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	72200	Mobiliarios y Equipos	**566**
		0,00	1.358	5.025	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	72500	Suministros	**6.383**
		0,00	23.944	0	7.839	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	72800	Equipos de Información Tecnológica	**31.783**
		0,00	0	325	1.153	501	347	6.000	6.000	Jefatura de Gabinete de Ministros	74100	Servicios Profesionales (Auditoría)	**14.326**
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	74200	Producción de materiales impresos y audiovisuales	**0**
		0,00	2.224	3.472	3.995	3.299	4.282	6.000	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	74500	Gastos Misceláneos	**23.273**
		0,00	0	278	0	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	75700	Capacitaciones	**278**
		0,00	0	0	8.448	0	0	0	0	Jefatura de Gabinete de Ministros	76100	Diferencia de Cambio	**8.448**

	SUBTOTAL GESTIÓN DE PROYECTO	**8.900**	**76.761**	**80.584**	**90.629**	**53.741**	**38.277**	**60.947**	**15.411**				**425.250**
Total		**22.065**	**670.989**	**1.432.736**	**1.343.285**	**478.001**	**597.842**	**3.290.293**	**1.095.039**				**8.930.250**

Anexo 7 - Marco de Monitoreo

Producto/s	Actividades/ Acciones	Planificación																														Indicadores	Metas anuales
		Año 1 (2020)				Año 2 (2021)				Año 3 (2022)				Año 4 (2023)				Año 5 (2024)				Año 6 (2025)				Año 7 (2026)				Año 8 (2027)					
		1° T	2° T	3° T	4° T	1° T	2° T	3° T	4° T	1° T	2° T	3° T	4° T	1° T	2° T	3° T	4° T	1° T	2° T	3° T	4° T	1° T	2° T	3° T	4° T	1° T	2° T	3° T	4° T	1° T	2° T	3° T		
1.Fortalecimiento institucional del Gobierno y otros actores relevantes para la gestión ambientalmente racional de sustancias peligrosas	1.1 Fortalecimiento del marco legal nacional para la gestión de sustancias y productos químicos.																																
	1.1.1 Diseñar y/o fortalecer la implementación de 6 instrumentos legales para la mejora de la gestión de sustancias químicas peligrosas en todo su ciclo de vida. Desarrollar la reglamentación para la ley nacional para la gestión de riesgos de sustancias químicas. Cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos internacionales de químicos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Número de políticas, regulaciones y/o estándares para el fortalecimiento del marco legal nacional para la gestión de sustancias y productos químicos.	2020: 0 2021: 1 2022: 3 2023: 4 2024: 6 2025: 7 2026: 8
	1.1.2 Establecer mecanismo de Coordinación con el sector privado.				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Nº de mecanismos con el sector privado desarrollados	2020: 0 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1 2025: 1 2026: 1
	1.2 Capacidad Nacional y local para el monitoreo y análisis de sustancias y productos químicos peligrosos.																																
	1.2.1 Desarrollar e implementar un plan de incremento de capacidades anlíticas. Capacitar a emplados/técnicos de laboratorios.			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Diseño del plan y cantidad de personal/técnicos de laboratorios entrenados.	2020: - 2021: Plan de capacidades diseñado. 2022: Plan diseñado y 15 técnicos entrenados (TE). 2023: Plan diseñado y 22 TE. 2024: Plan diseñado y 30 TE. 2025: Plan diseñado y 35 TE. 2026: Plan diesñado y 40 TE.

	1.2.2 Diseñar e implementar un programa de monitoreo de sustancias y productos químicos.					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Diseño del plan de monitoreo y % de implementación de las actividades del plan.	2020: - 2021: Plan diseñado. 2022: Plan diseñado y 30% de las actividades implementadas (AI). 2023: Plan diseñado y 50% AI. 2024: Plan diseñado y 80% AI. 2025: Plan diseñado y 90% AI. 2026: Plan diseñado y 100% AI.
	1.3.Fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para el cumplimiento de las regulaciones y Convenios relativos a Químicos y Desechos.																																		
	1.3.1 Desarrollar e implementar un programa de capacitación para promover el cumplimiento de las regulaciones y Convenios relativos a Químicos y Desechos.			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Diseño del plan de capacitación y cantidad de personas entrenadas.	2020: - 2021: Plan de capacitación diseñado. (PCD) 2022: PCD y 120 personas entrenadas (PE). 2023: PCD y 200 PE. 2024: PCD y 300 PE. 2025: PCD y350 PE. 2026: PCD y 400 PE.
2.Mejora en la gestión de COPs (excl.. PCBs), mercurio y otras sustancias peligrosas	2.1 Estrategia Nacional para la Gestión de Sustancias y Productos Químicos Peligrosos para mejorar la gestión de COPs y mercurio.																																		
	2.1.1 Desarrollar una estrategia nacional para la gestión de sustancias y productos químicos peligrosos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Diseño de la estrategia nacional de gestión de químicos y % de implementación de las actividades de la estrategia.	2020: - 2021: Estrategia Nacional diseñada (END) 2022: END y 30% impl. 2023: END y 50% impl. 2024: END y 70% impl. 2025: END y 85% impl. 2026: END y 100% implementada.
	2.1.2 Desarrollar/Actualizar los Planes Nacionales de Implementación del Convenio de					x	x	x	x					x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x				Planes de Implementación publicados/actualizados.	2020: - 2021: -

Estocolmo y Minamata. Actualizar los inventarios de COPs, COPs no intencionales y mercurio.																																	2022: 1 NIP publicado/actualizados. 2023: 1 NIP publicado/actualizados. 2024: 2 NIP publicados/actualizados. 2025: 2 NIP publicados/actualizados. 2026: 3 NIP publicados/actualizados
2.1.3 Desarrollar estudio de factibilidad técnica y económica para potenciales sustitutos de los nuevos COPs lista dos e industriales.					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																Estudio de factibilidad técnica y económica realizado.	2020: 0 2021: 0 2022: 0 2023: 1 2024: 1 2025: 1
2.1.4 Desarrollar una estrategia de identificación, gestión y remediación de sitios contaminados (COPs, Hg y otras sustancias peligrosas).								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			% de desarrollo de la Estrategia de identificación y remediación de sitios contaminados con COPs, Hg y otras sustancias peligrosas..	2020: 0% 2021: 0% 2022: 25% 2023: 50% 2024: 75% 2025: 85% 2026: 95% 2027: 100%
2.2. Implementar Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes nacional (RETC/PRTR)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Sistema de PRTR/RETC desarrollado. Proyecto Piloto implementado.	2020: - 2021: - 2022: Sistema de PRTR/RETC diseñado. 2023: Sistema de PRTR/RETC diseñado. 2024: Sistema de PRTR/RETC diseñado. Proyecto Piloto Implementado 2025: Sistema de PRTR/RETC diseñado. Proyecto Piloto Implementado 2026: Sistema de PRTR/RETC diseñado. Proyecto Piloto Implementado.
2.3. Proyectos Pilotos para la disposición de MT de mercurio y pesticidas (COPs/PAPs)																																	

| | | |

	3.2.2 Desarrollar y publicar una guía de buenas prácticas para la gestión de residuos peligrosos en talleres de mantenimiento eléctrico.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																										Cantidad de guías publicadas.	2020: - 2021: - 2022: 1 guía. 2023: 1 guía. 2024: 1 guía. 2025: 1 guía 2026. 1 guía.
	3.3 5,000 MT of PCBs eliminadas.																																						
	3.3.1 Descontaminar y/o exportar las existencias de PCBs nacionales.					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				MT de PCBs eliminadas.	2020: - 2021: 500 MT 2022: 2000 MT 2023: 2700 MT 2024: 3500 MT 2025: 4500 MT 2026: 5000 MT
4.Crear consciencia en la gestión ambientalmente racional de sustancias peligrosas	4.1. Crear consciencia en la gestión ambientalmente racional de sustancias y productos químicos peligrosos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Número de personas involucradas/participantes en las actividades del Plan de Acción de Género y las actividades de la Estrategia de comunicación por las que se ha creado conciencia sobre la gestión de sustancias y productos químicos.	2020: 100 personas involucradas (60 M, 40 H) 2021: 700 personas involucradas (400 M, 300 H) 2022: 1500 personas involucradas (850 M; 650 H) 2023: 2500 personas involucradas (1400 M; 1100 H) 2024: 3500 personas involucradas (2100 Ms; 1400 H) 2025: 4000 personas involucradas (2100 Ms; 1400 H) 2026: 4800 personas involucradas (2600 M; 2200 H)
	4.2. Aplicación de los estándares de M&E de GEF/PNUD y procesos de gestión asociados en respuesta a las necesidades y las evaluaciones de medio término.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		% de estándares de M&E de GEF/PNUD aplicados.	2020: 100% 2021: 100% 2022: 100% 2023: 100% 2024: 100% 2025: 100% 2026: 100%

Anexo 8 - Hoja de Datos Básicos

Proyecto: ARG20G27 Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas en Argentina.
Fecha de inicio: 14/08/2020
Fecha de finalización: 14/08/2027
Asociado en la Implementación: Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Director del Proyecto: Antonella Melisa Giollo
Cargo: Subsecretaria de Gestión Administrativa
Domicilio: Av. Presidente Julio A. Roca 782, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1067ABP), Argentina.
Teléfono:
Fax: -
Correo electrónico: giolloa@jefatura.gob.ar

Coordinador General del Proyecto: Esteban Eduardo Di Sibio
Cargo: Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de Interior
Domicilio: 25 de Mayo 101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1002ABC), Argentina
Teléfono:
Fax: -
Correo electrónico: edisibio@mininterior.gob.ar

Responsable Técnico de Implementación: Gala María Kreisler
Domicilio: San Martín 451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1004AAI), Argentina
Teléfono: (+5411) 5235-6008
Fax: -
Correo electrónico: kreisler@gjefatura.gob.ar

Responsable de Administración y Finanzas: Marisol Chawryluk
Cargo: Coordinadora de Administración Financiera de Proyectos Sectoriales y Especiales
Domicilio: 25 de Mayo 101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1002ABC), Argentina
Teléfono:
Fax: -
Correo electrónico: mchawryluk@mininterior.gob.ar

Presupuesto Total: U$ 8.930.250
Fuentes de Financiamiento: GEF/FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial)

Firma del Director **Fecha**

Anexo 6: Plan de Adquisiciones

año 2020-2027

N°	Documentos solicitud listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (U$S)	Publicación / Notificación					Método de Adquisición								Evaluación			Revisión Comité Local de Contratos (Aprobación		Emisión Contrato
					Fecha	PNUD Web	UNGM	Diario Local	DEV. BUSINESS	Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma
1	7/3/21	Viaje Neuquén	Servicios	533	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 mar 21	########	15	x								n/a	n/a	1 abr 21
2	9/4/21	Capacitación maestría para fortalecimiento de capacidad	Servicios	920	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9 abr 21	########	5	x					x			########	########	########
3	23/7/21	Muestreos de plaguicidas y metales pesados para el programa de monitoreo (RIIGLO)	Servicios	50.670	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	######	######	7			x			x			########	######	6 Sep 21
4	19/5/21	Desarrollo de una plataforma web para el ingreso de consultas por intoxicaciones (Centro Nacional de Intoxicaciones)	Servicios	5.644	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	########	########	10	x					x			########	3 jun 21	1 jun 21
5	23/7/21	Capacitacion empleo EPP y manejo seguro de sustancias peligrosas para organismos públicos	Servicios	3.383	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	######	######	12	x					x			n/a	n/a	########
6	3/7/21	Adquisicion kits básicos EPP	Bienes	4.860	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 jul 21	######	13			x			x			n/a	n/a	######
7	17/5/21	Capacitacion GHS primera parte	Servicios	607	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	########	########	10	x					x			########	########	1 jul 21
8	5/10/21	Capacitaciones GHS segunda parte	Servicios	1.019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 oct 21	22 oct 21	17	x					x			27 oct 21	27 oct 21	########
9	3/8/21	Capacitaciones en inglés	Servicios	20.230	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 ago 21	6 ago 21	3			x			x			n/a	n/a	########
10	5/10/21	Capacitaciones en gestión de sitios contaminados para organismos públicos	Servicios	7.456	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 oct 21	22 oct 21	17	x					x			27 oct 21	28 oct 21	########
11	18/6/21	Contratacion cuenta zoom	Servicios	350	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 jun 21	19 jul 21	30			x			x			n/a	n/a	########
12	15/10/21	Material grafico digital para gestión de los otros componentes y servicios de diseño	Servicios	4.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 oct 21	30 oct 21	15			x			x			######	######	1 dic 21
13	21/7/21	Relevamiento de productos académicos sobre gestión de sustancias químicas peligrosas con enfoque de género	Servicios	4.147	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21 jul 21	27 jul 21	27			x			x			n/a	n/a	########
14	28/10/21	Primera etapa desarrollo RELSC/PRTR UNITAR	Servicios	45.015	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	########	########	n/a	x					x			n/a	n/a	########
15	7/6/21	Licitación exportacion de pcb en provincia de Bs.As	Servicios	307.694	25 jun 21	x		x	x	7 jun 21	1 ago 21	50				x	1 sep 21				6 ago 21	########	8 sep 21
16	2/7/21	Campaña de comunicación de género (producción audiovisual)	Servicios	31.162	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 jul 21	######	14			x			x			n/a	n/a	######
17	22/6/21	Adquisicion de computadoras portatiles para el equipo gef	Bienes	20.512	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	30			x			x			n/a	n/a	##
18	1/11/21	Análisis laboratorio PCB FCEN/FADU	Servicios	757,46	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	7	x					x			n/a	n/a	##
19	26/7/21	Capacitacion para el diseño de un plan y programa de monitoreo	Servicios	3.749	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	4	x					x			##	##	##
20	28/7/21	Diplomatura en Tratamiento de Residuos Peligrosos	Servicios	18.256	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	5	x					x			##	##	##
21	1/7/21	Primera adquisición de seguros anuales	Servicios	354	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	28			x			x			n/a	n/a	##
22	16/9/21	Servicio de laboratorio para análisis de muestras de agua	Servicios	45.454	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	29	13			x			x			n/a	n/a	##
23	17/9/21	Segunda adquisición de seguros anuales	Servicios	469	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	17	29	12	x					x			n/a	n/a	##
24	20/9/21	Segunda adquisicion de Equipos de Proteccion Personal	Bienes	4.271	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	##	12			x			x			n/a	n/a	##
25	23/9/21	Adquisicion articulos de libreria	Bienes	1.358	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23	##	7			x			x			n/a	n/a	##
26	23/9/21	Adquisicion auriculares y webcams	Bienes	1.516	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23	##	10			x			x			n/a	n/a	##
27	21/9/21	Viaje Punilla (Cordoba)- Ministerio de Salud	Servicios	1.407	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21	30	10	x										30

IF-2026-78580718-APN-SSGA#JGM

28	5/10/21	Capacitacion GHS INTI Mezclas	Servicios	1.019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	17	x					x			##	##	##
29	6/10/21	Viaje Rio Tercero (Cordoba)	Servicios	1.749	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	6	x								n/a	n/a	##
30	13/10/21	Adquisicion 2 seguros - Viaje Rio Tercero	Servicios	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	2			x			x			n/a	n/a	##
31	27/10/21	Viaje Rio Turbio (Santa Cruz)	Servicios	572	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	n/a									n/a	n/a	##
32	19/1/22	Compra de Equipos de Protección Personal	Bienes	11.141,32	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	15			x			x			n/a	n/a	##
33	26/1/22	Capacitación "Herramientas de comunicación y periodismo ambiental co	Servicios	1.000,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	5	x						x		n/a	n/a	##
34	27/1/22	Capacitación ILPLA	Servicios	2.200,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	5	x					x			n/a	n/a	##
35	28/1/22	Capacitación en "Metodologías de investigación y recolección de datos c	Servicios	3.930,22	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	10	x						x		##	##	##
36	28/1/22	Capacitación en "Planilla de cálculo"	Servicios	3.230,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	10			x			x			n/a	n/a	##
37	11/3/22	Viaticos viaje Rafaela	Servicios	35,86	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a									n/a	N/A	##
38	1/4/22	Artículos de Librería	Servicios	468,65	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	10			x			x			n/a	N/A	##
39	1/5/22	Capacitación GHS	Servicios	10.730,20	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	7	x						x		n/a	N/##	##
40	1/5/22	Folletería para entregar en capacitaciones y para campaña de comunica	Servicios	1.198,91	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	x						x			n/a	##	##
41	1/6/22	Capacitación sobre Sistemas de Gestión en Laboratorios de Ensayo y	Servicios	48.980,37	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	7	x					x			n/a	##	##
42	15/6/22	CAPACITACIÓN Manejo de equipos contaminados con PCB.	Servicios	4.645,32	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	5	x					x			n/a	##	##
43	28/4/22	Compra de Normas IRAM	Servicios	4.015,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	11	x					x			n/a	##	##
44	1/9/22	Informe Tecnico: Evaluacion del uso de Sulfluramida en Argentina	Servicios	12.344,81	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	17			x			x			n/a	##	##
45	16/6/22	Capacitación sobre "Reconocimiento del impacto generado por la	Servicios	4.400,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	10	x					x			n/a	##	##
46	15/7/22	Consultor internacional RETC	Servicios	35.000,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	15	n/a	n/a	x					x			n/a	##	##
47	15/7/22	Contratación de Servicio de Producción Audiovisual	Servicios	139.563,37	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	7			x			x			n/a	##	##
48	1/8/22	Pruebas interlaboratorio	Servicios	5.147,06	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	10			x			x			n/a	n/a	##
49	3/5/22	Contratación de servicio de salón para seminario "Introducción al	Servicios	25.627,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	24			x			x			n/a	n/a	##
50	1/8/22	Contratación de docentes para el dictado de seminario "Introducción al	Servicios	705,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	15	x					x			n/a	n/a	1.5##
51	6/6/22	Seguros de vida Consultores	Servicios	365,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	10	x					x			n/a	##	##
52	15/8/22	PasajesCórdoba CAPACITACIÓN "Gestión de envases de plaguicidas.	Servicios	1.600,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a									n/a	n/a	##
53	15/8/22	Viáticos Córdoba CAPACITACIÓN "Gestión de envases de plaguicidas.	Servicios	500,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a									n/a	n/a	##
54	15/8/22	CAPACITACIÓN "Gestión de envases de plaguicidas. Manejo seguro de	Servicios	4.572,81	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	5	x					x			n/a	n/a	##
55	15/8/22	Viaje Mar del Plata	Servicios	1.440,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a									n/a	n/a	##
56	15/8/22	Viáticos Mar del Plata	Servicios	640,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a									n/a	n/a	##
57	20/8/22	Pasajes Norte Argentino - CAPACITACIÓN "Gestión de envases de	Servicios	1.000,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a									n/a	n/a	##
58	20/8/22	Viáticos Norte Argentino - CAPACITACIÓN "Gestión de envases de plagu	Servicios	700,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a									n/a	n/a	##
59	31/5/22	Licencia anual Zoom	Servicios	2.787,21	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	10	x					x			n/a	##	##
60	14/11/22	Servicio de transporte, consolidación y disposición final de residuos	Servicios	523.137,89	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	##	28	X					x			##	##	##
61	13/12/22	Muestreo y Análisis de PCB FFAA	Servicios	7.318,00	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	51			x			x			n/a	n/a	##
62	26/4/23	Equipos de audio y video	Bienes	8.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	20			x			x			n/a	n/a	n/a
63	14/12/22	Pantalones de trabajo	Bienes	5.609,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	53			x			x			n/a	n/a	##
64	19/1/23	Servicio de Imprenta	Servicios	1.574,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	25			x			x			n/a	n/a	##
65	26/1/23	Capacitación "Uso y gestión de productos químicos de limpieza y	servicios	3.979,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	20	x					x			##	##	##
66	9/1/23	EPPs	Bienes	20.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	25			x			x			n/a	n/a	##
67	1/3/23	Servicio de catering ENLA	Servicios	5.130,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	22			x			x			n/a	n/a	##
68	12/4/23	Servicio de alojamiento ENLA	Servicios	5.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	23			x			x			n/a	n/a	##
69	8/2/23	Elementos para capacitaciones	Bienes	30.811,35	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	27			x			x			n/a	n/a	##
70	12/4/23	Contratación moderadora ENLA	Servicios	364,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	21	x					x			n/a	n/a	##
71	18/5/23	Licencias para plataforma virtual de videoconferencias	Servicios	3.500,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	20			x			x			n/a	n/a	##
72	8/5/23	Seguros de vida Consultores	Servicios	800,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	16	x					x			##	##	##
73	1/6/23	Capacitación "Uso de equipos portátiles para determinación de parámetros fisicoquímicos ambientales"	Servicios	3.500,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	#####	n/a	21			x			x			n/a	n/a	#####
74	23/1/23	Indumentaria serigrafiada	Bienes	5.247,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	##	##	42			x			x			n/a	n/a	##
75	9/6/23	Contratación Servicio de edición de contenidos para capacitaciones	Servicios	90.672,00	n/a	N/A	n/a	N/A	n/a	##	##	15			x			x			n/a	##	##
76	8/8/23	Pruebas interlaboratorio 2023	Servicios	9.138,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	##	##	15	x					x			##	##	##
77	4/5/23	Aéreo de Consultor Internacional	Servicios	850,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a						x			n/a	n/a	##
78	4/5/23	Viático de Consultor Internacional	Servicios	1.250,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a						x			n/a	n/a	##
79	29/5/23	Aéreos de participantes ENLA	Servicios	4.000,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a						x			n/a	n/a	##
80	1/5/23	Contratación Evaluación de Medio Término	Servicios	9.396,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a						x			n/a	n/a	##
81	17/8/23	Adquisición de computadoras portátiles	Servicios	8.662,00	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	##	n/a	n/a			x			x			n/a	n/a	##
82	6/9/24	Licencias para plataforma virtual de videoconferencias	Servicios	4.000,00	N/A	N/A	n/a	N/A	N/A	##	##	20	x					x			##	##	##
83	15/11/24	Seguros de vida de Consultores	Servicios	800,00	N/A	N/A	n/a	N/A	N/A	##	##	20			x			x			N/A	N/A	##
84	15/11/24	Servicio de exportación, tratamiento y eliminación de Residuos Peligrosos	Servicios	1.400.000,00	########	########	n/a	########	########	########	########	30					x	x			########	########	########
85	15/11/24	Servicio para el desarrollo de plataforma virtual para el RETC	Servicios	7.600,00	N/A	N/A	n/a	N/A	N/A	#####	#####	20			x						#####	#####	#####

IF-2026-78580718-APN-SSGA#JGM

86	3/9/24	Aéreos Santa Fe	**Servicios**	**2.500,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	######	######	20			x			x			N/A	N/A	######
87	1/11/24	Insumos consumibles para laboratorios	**Servicios**	**6.000,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	######	######	20			x			x			N/A	N/A	######
88	1/3/25	Encuesta Nacional sobre sustancias y productos químicos	**Servicios**	**55.000,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	######	######	20			x			x			N/A	N/A	######
89	1/4/25	Servicio de exportación, tratamiento y eliminación de Residuos Peligrosos	**Servicios**	**2.100.000,00**	######	######	######	######	######	######	######	45					x	x			######	######	######
90	19/3/25	Servicio de imprenta y elementos para capacitaciones	**Servicios**	**7.000,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	######	######	15			x			x			N/A	N/A	######
91	9/10/26	Servicio de ensayos de aptitud interlaboratorios	**Servicios**	**125.000,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	######	30/10/2	30			x			x			######	25/10/2	15/11/2
92	20/8/26	Servicio de análisis de laboratorio y determinación de sustancias químicas peligrosas	**Servicios**	**380.000,00**	19 sep 26	19 sep 26	19 sep 26	19 sep 26	19 sep 26	30 oct 26	15/12/2026	45					x	x			20/12/2026	23/12/2026	20/1/2027
93	20/8/26	Adquisición de Servicio de acondicionamiento, transporte terrestre, tratamiento y eliminación de residuos peligrosos en estado de agregación sólido y/o líquido que contengan o estén contaminados con plaguicidas COP o PCB y otras sustancias	**Servicios**	**2.036.000,00**	19 sep 26	19 sep 26	19 sep 26	19 sep 26	19 sep 26	30 oct 26	15/12/2026	45					x	x			20/12/2026	23/12/2026	20/1/2027
94	20/8/26	Viajes de relevamiento	**Servicios**	**30.000,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 sep 26	20 sep 26	20			x			x			n/a	n/a	1 oct 26
95	25/8/26	Seguros de vida de Consultores	**Servicios**	**1.200,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 sep 26	20 sep 26	15			x			x			n/a	n/a	1 oct 26
96	1/9/26	Suministros de oficina	**Bienes**	**10.000,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 oct 26	20 oct 26	15			x			x			n/a	n/a	1 nov 26
97	30/4/26	Seguros de vida de Consultores	**Servicios**	**5.000,00**	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	11 may 26	26 may 26	15			x			x			n/a	n/a	2 jul 27
98	1/5/27	Viajes	**Servicios**	**30.000,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 jul 27	20 jul 27	20			x			x			n/a	n/a	1 sep 27
99	1/5/27	Evento de cierre de proyecto	**Servicios**	**10.000,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 may 27	15 may 27	20			x			x			n/a	n/a	15 jul 27

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-78580718-APN-SSGA#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 14 de Agosto de 2026

Referencia: Proyecto Revisión F - Proyecto PNUD ARG 20/G27 “Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas en Argentina

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 41 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.14 11:13:33 -03:00

Esteban Eduardo Di Sibio
Director General
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
Ministerio del Interior

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.14 11:32:45 -03:00

Antonella Melisa GIOLLO
Subsecretaria
Subsecretaría de Gestión Administrativa
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.14 11:32:46 -03:00