Plan Anual Operativo (POA)
Gestión

Título completo del proyecto	**Impulso a modelos de adaptación y reducción de riesgos asociados a la deforestación y degradación en contextos de cambio climático.**
Output del Proyecto (Quantum)	**00120619**
Presupuesto total del proyecto	$222,050.76 USD ($4,536,497.65 MXN)
Presupuesto disponible para el año	USD $30,011.92
Delivery a la fecha del reporte	USD $132,303.62
Duración del proyecto	Del 02/06/2020 AL 31/08/2025
Efecto del Marco de Cooperación	6
Producto del CPD	6.1
Solución Emblemática del Plan Estratégico	6: Al 2025, el Estado mexicano implementa políticas, estrategias y programas que permitan avanzar hacia una economía verde que promueva la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento del marco institucional, considerando la eficiencia energética, la promoción de energías limpias y renovables, la producción, el consumo, el transporte, las ciudades y la agricultura sostenibles, con un enfoque de salud, derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio.

Breve descripción del proyecto:
Por su ubicación geográfica, México se encuentra en condiciones de alta exposición y vulnerabilidad a fenómenos naturales y climáticos, que puede provocar la ocurrencia de desastres. Ante el escenario de cambio climático actual y el consecuente aumento de la frecuencia y la magnitud de los desastres de origen climático e hidrometeorológico, las soluciones basadas en la naturaleza juegan un rol clave. Los ecosistemas contribuyen a reducir el riesgo de desastres de múltiples formas: La infraestructura natural como humedales, bosques y sistemas costeros puede reducir la exposición física ante eventos climáticos extremos —como las inundaciones, la erosión costera, las marejadas, los ciclones, los incendios forestales y las sequías— al servir como barreras naturales o amortiguadores que mitigan los impactos de estas amenazas. Los servicios que proveen los ecosistemas contribuyen, a la vez, a aumentar la resiliencia, ayudando a la recuperación después de un desastre, e incluyen la provisión de alimentos, combustible y agua limpia durante las emergencias. Por tanto, ante amenazas globales como el cambio climático, es importante reconocer la importancia de la protección y regulación de los ecosistemas que aseguran los medios de vida al proveer de servicios y bienes.

Estas estrategias han sido reconocidas en México, como parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en los Programas de Adaptación al Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas.

El objetivo general del presente proyecto es apoyar a la reducción de la vulnerabilidad social y ambiental de comunidades locales del Sur-Sureste de México ante riesgos climáticos extremos, incorporando un enfoque de gestión de riesgos basado en ecosistemas y soluciones naturales. Así mismo, las medidas impulsadas contribuirán a la implementación efectiva de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para Cambio Climático en materia de Adaptación al Cambio Climático.

Resultado	Producto	Metas	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
Resultado 1. Compresión del riesgo incrementada a través de la identificación, análisis y gestión de riesgos de desastres asociados a la deforestación y degradación ambiental a nivel demostrativo para su replicabilidad y escalabilidad.	**Producto 5.** Segundo ciclo de fortalecimiento de capacidades municipales para la resiliencia al cambio climático dirigido a municipios costeros de Península de Yucatán y Nayarit.	50 autoridades municipales y estatales con capacidades fortalecidas para incorporar criterios de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos en los instrumentos de planificación y gestión municipal	1.1.1	Coordinar e implementar un seminario corto de Base de datos y sistemas de información geográfica para la gestión ambiental municipal	Analista en Planificación Territorial Nayarit	x				USD 14,511.92	15 ene 2025	28 feb 2025
			1.2.1	Coordinar e implementar un foro regional de socialización de resultados con autoridades municipales	Analista en Planificación Territorial Península de Yucatán	x					1 feb 2025	28 feb 2025
			1.3.1	Empaquetamiento y digitalización de ciclos de fortalecimiento municipal implementados y sus herramientas para su replicabilidad.	Analista en Planificación Territorial Nayarit Analista en Planificación Territorial Península de Yucatán	x	x				1 ene 25	30 jun 2025
	Producto 6. Hoja de ruta para el establecimiento de mesas de coordinación intermunicipal/regional en las	15 instituciones y/o dependencias municipales y estatales participando en espacios y	2.1.1	Realizar sesiones de trabajo con representantes de los municipios para completar visión y ejes estratégicos de las mesas de coordinación	Analista en Planificación Territorial Nayarit Analista en Planificación Territorial Península de Yucatán	x	x			USD 10,000.00	1 ene 25	30 dic 25

	áreas de influencia del municipio.	plataformas de coordinación multiactoral	2.2.1	Completar la redacción y publicación de los documentos de visión regional para la costa de Península de Yucatán y Marismas Nacionales, Nayarit	Analista en Planificación Territorial Nayarit Analista en Planificación Territorial Península de Yucatán	x	x				13 ene 25	15 dic 25
			2.3.1	Elaborar materiales de comunicación y difusión de la experiencia	Analista en Planificación Territorial Nayarit Analista en Planificación Territorial Península de Yucatán	x	x	x			1 ene 25	30 dic 25
			2.4.1	Completar la elaboración de la guía práctica para alianzas territoriales para el desarrollo	Analista en Planificación Territorial Nayarit Analista en Planificación Territorial Península de Yucatán Asociado de Alianzas Estratégicas	x	x	x			2 abril 25	20 dic 25
Resultado 4. Gestión del proyecto, monitoreo y evaluación.	**Producto 4.1** Informes trimestrales de M&E	Gestión efectiva y adaptativa del proyecto orientada a resultados	4.1.1	Reuniones de seguimiento y asistencia técnica con equipo de proyecto	Asistente administrativo Asociado de Alianzas Estratégicas	x	x	x		USD 5,500.00	1 ene 25	30 agosto 2025
	Producto 4.2 Informes técnicos y financieros a contrapartes del proyecto		4.2.1	Revisar la calidad de productos y entregables elaborados por el proyecto							1 ene 2025	30 agosto 2025

	Producto 4.3 Convenios de colaboración y/o acuerdos específicos de financiamiento firmados y enmiendas		4.3.1	Participar en reuniones de seguimiento quincenales con la contraparte							1 ene 2025	30 agosto 2025
			4.3.2	Gestión de financiamiento con la contraparte para extensión del proyecto							1 ene 2025	31 marzo 2025
	Producto 4.4 Bitácora de minutas de reuniones de seguimiento del proyecto		4.4.1	Realizar visitas de campo a los sitios de implementación del proyecto.							1 ene 2025	30 agosto 2025



Aprobado por Fernando Camacho Rico