Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

Informe Trimestral de Proyecto

Período julio a septiembre 2024

Índice

1. Información general 1
2. Desempeño de proyecto 3
3. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales) 9
4. Problemáticas o aspectos relevantes 9
5. Género y empoderamiento de las mujeres 10
6. Lecciones aprendidas 12
7. Desempeño financiero trimestral 13

1. Información general

Título completo del proyecto	**Puebla resiliente ante desastres, fase 2**
Output del Proyecto (Quantum)	**00132183**
Presupuesto total del proyecto	USD 398,624.59
Presupuesto disponible para el año	USD 136,469.50
Delivery a la fecha del reporte	USD 96,127.38
Duración del proyecto	del 01/06/2022 al 31/12/2026
Efecto del Marco de Cooperación	Efecto Directo 6
Producto del CPD	Producto 6
Solución Emblemática del Plan Estratégico	Solución Emblemática 3: Resilience

Breve descripción del proyecto:

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), entre 1998 y 2017, los países que resultaron afectados por un desastre notificaron pérdidas económicas por un monto de $2,908,000 millones de dólares estadounidenses, de las cuales los desastres climáticos generaron pérdidas por $2,245,000 millones; es decir, el 77% del total. Sumado a esto, los desastres causados por peligros naturales desplazan a más personas globalmente que los conflictos bélicos[1].

[1] UNDRR y CRED (2020) Pérdidas económicas, pobreza y desastres. 1998 a 2017. Disponible en:

https://www.eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobrez-y-desastres.pdf

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

México no es la excepción en cuanto a la ocurrencia de desastres en su territorio y los impactos socio-económicos que estos generan, afectando el avance del desarrollo sostenible[2]. El estado de Puebla, en particular, también se ve afectado por la ocurrencia de desastres, los cuáles provocan pérdidas económicas, sociales, ambientales en el territorio; visibilizando la necesidad de trabajar en la reducción de los riesgos a partir de la reducción de las vulnerabilidades y el aumento de capacidades para la resiliencia y la gestión del riesgo de desastres.

A raíz de esta necesidad, es que de noviembre 2020 a junio 2022 se llevó a cabo una primera fase del proyecto "Puebla resiliente ante desastres" en colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En estos primeros 18 meses de plan de iniciación, se generaron diagnósticos de capacidades para la Gestión del Riesgo de Desastres (GDR) y la resiliencia tanto de actores de instituciones, academia y sociedad civil, se inició con el proceso de fortalecimiento de capacidades a través de programas de formación a nivel estatal, asesoría técnica con dependencias estatales, el acompañamiento a 22 municipios para la integración de sus Programas de Resiliencia Municipal y la construcción participativa de una Estrategia Estatal de Resiliencia que identifica líneas de acción en diferentes dimensiones del desarrollo sostenible.

En esta segunda fase del proyecto "Puebla Resiliente ante Desastres", se busca dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades iniciados a nivel estatal y municipal, consolidar las mejoras a instrumentos de política pública que incorporen el enfoque de gestión del riesgo de desastres y resiliencia así como también, institucionalizar el trabajo realizado con los sectores del desarrollo a nivel estatal y municipal; con el fin de dejar instaladas capacidades y desarrollar políticas públicas para reducir vulnerabilidades y aumentar la resiliencia en el estado de Puebla.

En el período de duración del proyecto, se fortalecerán las estrategias de resiliencia sectorial y municipal. Reconociendo la necesidad de transversalizar la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planeación y políticas públicas de desarrollo territorial, se acordó en conjunto entre la SMADSOT y el PNUD, avanzar en el diseño del presente proyecto considerando los enfoques de gobernanza del riesgo e innovación socio- ambiental en las áreas institucionales de planeación del territorio, desarrollo urbano, salud, medio ambiente, educación, igualdad sustantiva, pueblos originarios y el sector agropecuario, de la mano y bajo la coordinación de la SMADSOT fortalecida. Esto va a permitir avanzar hacia un desarrollo más sostenible del Estado de Puebla.

El proyecto tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de los municipios y sectores ante los riesgos sistémicos que inciden en el desarrollo sostenible de Puebla a partir de fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza multiactor del riesgo; la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en sus instrumentos de política pública; la mejora o la creación de espacios de coordinación

[2] CENAPRED (2021) Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en 2019 en México. Disponible en: https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/457-IMPACTO_SOCIOECONOMICO_2019.PDF

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

interinstitucional y multiactoral y el diseño e implementación de estrategias de resiliencia en sectores del desarrollo a nivel estatal y municipal.

Los resultados esperados son:

- Capacidades institucionales de instancias estatales fortalecidas para diseñar, implementar y evaluar estrategias de resiliencia y un marco legal homologado para la gobernanza del riesgo, que permita la gestión de los riesgos ambientales de manera transversal desde diferentes sectores del desarrollo con el liderazgo de la SMADSOT.
- Municipios fortalecidos en sus capacidades para la gestión de riesgos y resiliencia, que les permita diseñar e implementar procesos de desarrollo más sostenibles.
- Estrategia Estatal de Resiliencia implementada mediante la coordinación multiactoral con sectores sociales, académicos, gubernamentales y privado y la construcción colectiva de mecanismos de seguimiento y medición de las estrategias de resiliencia en el territorio.
- Procesos de toma de decisiones fortalecidas basadas en información sobre el riesgo a través de la integración de un sistema de información territorial para la planificación y ordenamiento territorial resilientes.

2. Desempeño de proyecto

2.1 Resultados del Proyecto

Resultado 1:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
1.1 Porcentaje de las y los funcionarios estatales participantes de las acciones del proyecto con capacidades fortalecidas en GDR e igualdad de género al término del proyecto	30%	60%	50%	1. Base de datos Instrumento Informativo funcionariado estatal 2. Oficios de solicitud funcionariado estatal enviados	-Sistematización del instrumento informativo para el Fortalecimiento de Capacidades e Implementación de acciones resilientes para funcionarios estatales
1.a. Porcentaje de funcionarios/as estatales que aplican sus conocimientos en GDR y género en sus	0	25%	15%	1. Base de datos Instrumento Informativo funcionariado estatal	-Sistematización del instrumento informativo para el Fortalecimiento

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

Resultado 1:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
ámbitos de influencia laboral.				2. Oficios de solicitud de aplicación de Instrumento Informativo	de Capacidades e Implementación de acciones resilientes para funcionarios estatales
1.2 Número de propuestas de mejora a instrumentos de política pública con los enfoques de riesgo y resiliencia, que se diseñaron con **actores estatales** que participan en las actividades del proyecto, y que han sido presentadas a las respectivas instancias tomadoras de decisiones.	0	5	3	1. Difusión del Plan de Acción la Resiliencia del Patrimonio Cultural en Atlixco 2. Pilotajes de Fichas de Análisis de Riesgos SMADSOT 3. Publicación y difusión del Proyecto en Revista CENAPRED. 42-44).	Plan de Acción la Resiliencia del Patrimonio Cultural en Atlixco (PNUD-UNDRR-SMADSOT-Atlixco) Fichas de Análisis de Riesgos. Revista de Divulgación y Difusión Cultural del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
1.3 Número de áreas internas de la SMADSOT de un total de 8, que han transversalizado la GDR con enfoque de igualdad de género en sus planes de trabajo anuales.	1	5	8	1. Actas de sesión del Subcomité Especial de Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático del gobierno del Estado 2. Plan Anual de Trabajo 2024 del Subcomité Especial de	Sesiones del estado en el marco de su Comité Estatal de Planeación, en las que se aprueba el seguimiento de la Estrategia Estatal de Resiliencia y los PMR

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

Resultado 1:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
				Cuidado Ambiental 3. Acta Primera Sesión COPLADEP 2024	
Breve descripción del logro del proyecto en este resultado: Se concluyó con las mesas de trabajo para la construcción de la Estrategia Estatal de Resiliencia (EER), permitiendo avanzar en la sistematización de las propuestas de mejora gubernamentales, reflejadas en líneas de acción. Se integraron dos formatos pilotos de Fichas de Análisis de Riesgos de la SMADSOT para la mejora de la toma de decisiones con lo cual al momento se contabilizan 6. Se realizó un seguimiento a las implementaciones de mejora de las distintas dependencias estatales en sus lugares de labor para identificar aquellas que puedan ser replicadas como buena práctica. Asimismo, se dio seguimiento al Proyecto como parte de la planeación estatal de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo, con base en lo dispuesto por la Ley de Planeación estatal, próximo a sesionar.					

Resultado 2:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
2.1Porcentaje del funcionariado municipal participantes de las acciones del proyecto, con capacidades fortalecidas en GDR e igualdad de género al término del proyecto.	10%	30%	15%	1. Integración de información municipal en la EER 2. Base de datos Instrumento Informativo funcionariado municipal 3. Oficios de solicitud funcionariado municipal enviados	-Sistematización para la Estrategia Estatal de Resiliencia -Generar una base de datos de respuestas de instrumento aplicado. -Envíos de oficios de solicitud de aplicación de Instrumento Informativo estatal

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

Resultado 2:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
2.a Porcentaje de funcionarios/as municipales que aplican sus conocimientos en GDR y género en sus ámbitos de influencia laboral.	0	10%	8%	1. Base de datos Instrumento Informativo funcionariado municipal 2. Oficios acusados solicitud de información municipal	-Sistematización instrumento Información a nivel municipal. -Envíos de oficios de solicitud de aplicación de Instrumento Informativo estatal.
2.2Número de municipios que implementan estrategias de resiliencia y/o reducción de riesgo de desastres.	0	4	4	1. Actas de Cabildo, 2024 2. Difusión y socialización de los 36 PMR 3. Oficios solicitud funcionariado municipal enviados 4. Presentación del Plan de Acción la Resiliencia del Patrimonio Cultural en Atlixco	-Se realizaron avances significativos en aprobación ante Cabildos de los PMR -Se realizaron notas informativas sobre PMR -Sistematización de los instrumentos de Información municipal Nota informativa Atlixco
Breve descripción del logro del proyecto en este resultado: Se realizó la integración de información municipal en la Estrategia Estatal de Resiliencia. Con la construcción de los 36 Programas Municipales de Resiliencia (PMR), la SMADSOT realizó la socialización y difusión de los mismos a fin de visibilizar la importancia de contar con estos					

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

Resultado 2:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
instrumentos de planeación territorial, asimismo se avanzó en la aprobación de dos PMR durante este trimestre, ante Cabildos, asimismo se mantiene acercamiento con la SMADSOT a fin de sostener reuniones con los municipios toda vez que inicien las administraciones de los Ayuntamientos en el siguiente periodo gubernamental.					

Resultado 3:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
3.1 Número de instancias gubernamentales, OSC, instituciones académicas y el sector privado que participan en la construcción de la Estrategia Estatal de Resiliencia.	0	8	50	1. Listas de asistencia mesas de trabajo de la EER 2. Notas periodísticas de la EER	-Se realizaron mesas de trabajo con instancias gubernamentales, OSC, academia e iniciativa privada para la construcción de la EER.
3.2 Porcentaje de instancias gubernamentales, OSC, instituciones académicas y del sector privado participantes que implementan y/o monitorean sus estrategias de resiliencia territorial construidas en el marco del proyecto.	0	10%	8%	1.Reunión presentación de avances de la elaboración de la EER ante la SMADSOT 2. Lista de asistencia y evidencia fotográfica Reunión presentación de avances de la EER ante SMADSOT 3. Comentarios y revisión de la	-Sistematización de la Estrategia Estatal de Resiliencia

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

Resultado 3:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
				EER por la SMADSOT.	
Breve descripción del logro del proyecto en este resultado: En el presente trimestre se culminó la sistematización de información para la construcción de la EER, elaborada con la participación de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia e iniciativa privada con un total de 50 instituciones participantes de cada uno de los sectores mencionados.					

Resultado 4:					
Indicadores	**Línea de base**	**Meta**	**Avance en la Meta**	**Fuente de verificación**	**Actividades que contribuyeron al resultado**
4.1 Número de procesos, procedimientos y/o trámites de la SMADSOT en los que se institucionalizó la implementación del sistema de información territorial que haya sido fortalecido por el proyecto	0	2	1	1. Minutas Y listas de asistencia de reuniones de trabajo con la SMADSOT 2. Presentación de Avances del Sistema de Información Territorial para el Desarrollo Resiliente en Puebla	Reuniones institucionales SMADSOT y PNUD.
Con base en las reuniones sostenidas con la SMADSOT, se avanzó en la construcción del SISTDER. Se realizó la presentación de avances para retomar acuerdos y propuestas de mejora. Informando que se encuentra en proceso de construcción para su integración en la plataforma de Mx SIG de INEGI.					

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

1. Riesgos, incluyendo (riesgos sociales y medioambientales)

Con base en el registro de riesgos del Prodoc o documento programático y/o Quantum, ¿qué riesgos, sus impactos y acciones de mitigación vale la pena destacar durante este trimestre?		
Descripción del Riesgo	**Impactos en actividades/resultados**	**Acciones de mitigación**
Poca coordinación interinstitucional por carga de trabajo en el proceso de Entrega Recepción por cambio de administración gubernamental.	Retraso en el diseño y entrega del Sistema de Información Territorial.	Se lograron llevar a cabo mesas de trabajo con la contraparte para definir tiempos y entregas, a fin de cumplir la meta del proyecto
Respuesta atrasada por parte de los municipios por carga de trabajo ante el proceso de Entrega Recepción por cambio de administración gubernamental	Cambio de autoridades municipales y retraso en la participación del Instrumento Informativo	Se logró continuar con las acciones programadas con los diferentes actores municipales, mediante visitas presenciales y virtuales para cumplir con las metas del proyecto.

2. Problemáticas o aspectos relevantes

En este trimestre no se han presentado problemáticas que merezcan la pena ser mencionadas. El funcionamiento del proyecto se ha dado sin inconvenientes y conforme lo planeado.

Breve descripción de la problemática o aspecto relevante	Descripción breve de las medidas tomadas	Crítico	¿Necesita escalamiento? ¿con qué área?
N/A	N/A	Si ☐ No ☒	Si ☐ Área: No ☒

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

3. Género y empoderamiento de las mujeres

3.1 Contribución a los Indicadores de Género de la Oficina de País

Indicador 1 de Género de la Oficina de País: **Número de proyectos que tienen análisis de género completo o en progreso.** **a) En el documento programático (de origen o con revisión sustantiva).** **b) Nota al documento programático (análisis realizado, sin revisión sustantiva formal).** **c) Análisis en proceso (consultoría en curso, recursos etiquetados para realizarlo, evidencia de avance, etc.).**
Ficha Indicador 1 Ficha técnica del indicador:
¿El proyecto tiene un análisis de género completo o en proceso? Si, en el documento programático
¿Cómo ha contribuido este análisis al proyecto, sus resultados y la igualdad de género? (texto libre): La reflexión en materia de las brechas de género que encontramos en el estado de Puebla ha contribuido desde el diseño del proyecto, a poder identificar áreas de oportunidad en las que el proyecto puede aportar a crear capacidades o caminos para acercar las brechas. Se parte de un contexto donde existe un marco institucional en materia de igualdad sustantiva, lo cual debe ser tenido en cuenta para que las acciones del proyecto sean más efectivas. Una de las cuestiones útiles de este análisis ha sido que revisamos la situación actual del estado en materia de igualdad sustantiva y pudimos comparar lo que se propone como marco institucional junto con los desafíos de su implementación ya que se contaba con documentos de evaluaciones de política pública que se habían realizado. Esto nos permitió revisar la situación sumando lo que pudimos relevar de un trabajo con municipios y conocimientos respecto de cómo algunas dependencias estatales trabajan el tema en proyectos y acciones concretas. Concretamente, del análisis de género aprendimos que las acciones de nuestro proyecto deben integrar el enfoque de igualdad con el de resiliencia, especialmente en lo que respecta a los resultados 2 y 3 del proyecto. Estas son las áreas de oportunidad más claras que observamos. En este sentido, con la construcción de la Estrategia Estatal de Resiliencia se logró la integración de líneas de acción transversales, diseñadas a través de la participación en las mesas de trabajo regionales y estatales, donde se identifican los desafíos significativos relacionados con las afectaciones que sufren las persona en su entorno enfrentando un ambiente de inseguridad, afectando la salud psicológica y física de las víctimas de violencia de género, por lo que la construcción integral de la Estrategia permitió reflejar acciones específicas, enfocadas a la construcción de entornos de paz y espacios libres de violencia.

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

En su caso, ¿por qué motivos no se ha realizado el análisis de género del proyecto? ¿qué acciones se están tomando para hacerlo? (texto libre): N/A

Indicador 2 de Género de la Oficina de País: **Número de proyectos que han creado y/o mantenido una alianza género-transformadora y a qué nivel:** **a) Alianza creada.** **b) Alianza mantenida con resultados.** **c) Alianza mantenida sin resultados.** **d) Alianza con efectos género-transformadores.** **e) Sin alianza.**
Ficha Indicador 2 Ficha técnica del indicador:
¿El proyecto ha mantenido y/o establecido alianzas género-transformadoras? ¿a qué nivel?? No
¿Con qué actor(es) se creó o mantuvo la alianza y qué resultados/efectos ha tenido en el proyecto, instituciones relacionadas y/o personas beneficiarias? (texto libre): N/A
En su caso, ¿por qué motivos no se ha creado una alianza género-transformadora? Y ¿qué acciones se están tomando para crearla? (texto libre): El proyecto tiene la meta de integrar la igualdad de género a las acciones que se realizan. Especialmente, como se mencionó en el indicador 1, está integrándose en las acciones que se realizan con municipios y otros sectores en los resultados 2 y 3 del proyecto. Se están realizando acciones para conocer cómo mejorar la transversalización del enfoque en instrumentos de política pública y la construcción de estrategias locales de resiliencia a largo plazo que incluyan este enfoque en específico. Pero no se ha tenido aún un trabajo más profundo con organizaciones sociales o de mujeres, universidades o gobiernos que pueda detonar en alianzas. Estamos en un nivel de mapeo de actores, de posibilidades y de exploración de sinergias. En este trimestre se revisó los programas municipales de resiliencia se incluyeran las acciones específicas de gestión de riesgos con enfoque de igualdad de género. En la EER, los-as participantes (academia, sector primado, gobierno y sector social) generaron una línea de resiliencia de manera transversal que atienda las desigualdades de género y derechos humanos.

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

Evidencias que sustenten la contribución al indicador Nombre del archivo y URL: N/A

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género
¿Qué actividades, productos, resultados, datos u otros elementos fueron usados por el proyecto y de qué manera, para empoderar a las mujeres y niñas, contribuir a la igualdad de género y reducir las brechas de desigualdad? ¿qué lecciones se han aprendido en este sentido? ¿qué buenas prácticas se pueden destacar? (texto libre): N/A

4. Lecciones aprendidas

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?
Se sugiere retomar del análisis por rubros realizados para ROAR (los cómos, quiénes, étc) Este proyecto se ha fortalecido capacidades en gestión de riesgos y resiliencia con diferentes actores sociales, academico, privado y gubernamental para alcanzar con desarrollo sostenible. Se empezó con un plan de iniciación que permitió las áreas a fortalecer del estado y la contraparte. Se logró en la segunda fase: Se logró fortalecer capacidades institucionales de instancias estatales para diseñar, implementar y evaluar estrategias de resiliencia y un marco legal homologado para la gobernanza del riesgo, que permita la gestión de los riesgos ambientales de manera transversal desde diferentes sectores del desarrollo con el liderazgo de la SMADSOT. Los planes municipales de resiliencia que se lograron 36, lo que permita a municipios fortalecidos en sus capacidades para la gestión de riesgos y resiliencia, que les permita diseñar e implementar procesos de desarrollo más sostenibles. La Estrategia Estatal de Resiliencia implementada mediante la coordinación multiactoral con sectores sociales, académicos, gubernamentales y privado y la construcción colectiva de mecanismos de seguimiento y medición de las estrategias de resiliencia en el territorio. Los procesos de toma de decisiones fortalecidas basadas en información sobre el riesgo a través de la integración de un sistema de información territorial para la planificación y ordenamiento territorial resilientes en la SMADSOT.

Docusign Envelope ID: 9864E190-D060-471D-99C6-38EDA46798C4

5. Desempeño financiero trimestral

Recursos del trimestre		
Presupuesto Aprobado Q3	USD 136,469.50	34.23% del presupuesto total del proyecto
Presupuesto Ejercido al trimestre Q3	USD 38,637.73	28.31% del presupuesto del año
Motivo de la variación del gasto aprobado vs ejercido (texto libre):		
Presupuesto comprometido para el siguiente trimestre	USD 40,342.12	29.56% del presupuesto total del proyecto
¿Revisión presupuestal en proceso?	Si ☐ No ☒	Breve narrativa del objetivo de la revisión presupuestal:

Elaborado por: Felipe de Jesús Colorado González **Firma:** DocuSigned by: 75ED7000749E445...

Revisado por: Fernando Camacho Rico **Firma:** DocuSigned by: 2A3E0CCC0C0345C...

Fecha: 26/11/2024