Proyecto	Resultados	Indicador	Productos	Cuenta	PRESUPUESTO					Subproductos	ACTIVIDADES			
					2023	2024								
					T4	T1	T2	T3	T4		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Proyecto: Hacia una gestión conjunta, integrada y ecosistémica del gran ecosistema marino del Pacífico costero centroamericano (PACA) Ecuador : Intervenciones piloto para generar aprendizaje sobre acciones intersectoriales para enfrentar los asuntos clave del PACA	1. Mejora en la capacidad técnica, legal y de gestión ambiental de los funcionarios de los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente.	1.1. Número de funcionarios del GAD mujeres y hombres, que han mejorado su capacidad técnica.	1.1 Los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente, elaboran los lineamientos de MCI a través de los planes complementarios de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)	71300		$0,00	$3.000,00	$0,00	$0,00	Términos de referencia revisados. Cuadro de calificaciones para selección de grupo consultor con especialistas en: Manejo Costero Integrado, género y cartógrafo.	Elaboración de términos de referencia; revisión de TdR con los equipos técnicos de WWF y DIMACO; comunicaciones de conformidad de los TdR; lanzamiento de la convocatoria lista corta; recepción y análisis de candidaturas	Formación de comité de selección DIMACO-C; selección de propuesta ganadora; comunicación con el equipo consultor ganador; elaboración de contrato y contratación del equipo consultor.		
			1.2 Se conforma grupo núcleo capacitado inter institucional.	71800	$7.284,14	$31.697,67	$0,00	$0,00	$15.360,32	Modelo de Agendas, cartas de invitación y listado de invitados a los talleres con participación de los tres GAD costeros	Elaboración de oficios para GAD de Pedernales,Jama y San Vicente solicitando la oficialidad de los puntos focales.	Elaboración de Agendas, cartas de invitación y listado de invitados a los talleres con participación de los tres GAD costeros		
										Mapa de actores Cartas de formalización de integración del grupo núcleo Contenido de los talleres de capacitación y entrenamiento en MCI		Memoria del primer taller de capacitación en MCI	Elaboración y conformidad de los contenidos de los talleres de capacitación en MCI	
			1.3. Los cantones cuentan con estrategias de implementación de MCI	71300		$0,00	$3.000,00	$0,00	$0,00		Memoria del primer taller de capacitación en MCI	Planificación de al menos un taller para capacitación y entrenamiento en temáticas de MCI, para que los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente elaboren insumos que posteriormente incluirán en su PDOT	Ejecución de al menos un taller para capacitación y entrenamiento en temáticas de MCI, para que los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente elaboren insumos que posteriormente incluirán en su PDOT	
	2. Mejora en el proceso de ordenamiento y planificación de los usos y recursos en la franja costera	2.1. Número de mujeres y hombres involucrados en el proceso de construcción de los planes de manejo de playa de mar y franja adyacente	2.1. Informes de levantamiento de información de las playas y franja adyacente (recopilar información bibliográfica e in situ) zonas sensibles, riesgos	71800	$7.284,13	$0,00	$16.124,56	$16.124,56	$0,00	Memoria de la socialización de los lineamientos para planes de manejo de playa de mar y franja adyacente socializados con los GAD municipales de Pedernales, Jama y San Vicente.		Preparación de lineamientos para la elaboración de planes de manejo de playa de mar y franja adyacente	viaje de campo a los sitios de intervención del proyecto para la socialización de los lineamientos para la elaboración de planes de manejo de playa de mar y franja adyacente	
										Diagnóstico de la playa del cantón Pedernales bajo planificación de plan de manejo de playa de mar y franja adyacente			viaje de campo a los sitios de intervención del proyecto para levantamiento de la información de línea base de la playa en Pedernales sometida a Plan de manejo de playa de mar y franja adyacente.	
										Diagnóstico de la playa del cantón Jama bajo planificación de plan de manejo de playa de mar y franja adyacente				viaje de campo a los sitios de intervención del proyecto para levantamiento de la información de línea base de la playa en Jama sometida a Plan de manejo de playa de mar y franja adyacente.
			2.2. Ubicación de áreas de sensibilidad ecológica	73400		$0,00	$8.025,00	$0,00	$0,00	Informe de ubicación de áreas de sensibilidad ecológica de cada playa de mar seleccionada para los planes de manejo de playa de mar y franja adyacente en los municipios de Pedernales, Jama y San Vicente			viaje de campo para levantamieto georeferenciado de los sitios de sensibilidad ecológica de cada playa de mar seleccionada por los cantones de Pedernales, Jama y San Vicente.	Elaboración de informes de ubicación de las áreas de sensibilidad ecológica de los municipios de Pedernales, Jama y San Vicente
										Informe del diagnóstico rápido de las áreas de formaciones coralinas en la zona norte de Manabí		Preparación de TdR para la contratación de equipos de buceo y de equipo técnico especializado en monitoreo submarino	Contrato de alquiler de equipos y revisión del informe de diagnóstico submareal	
			2.3. Identificación y priorización de aspectos clave	75700		$700,00	$0,00	$0,00	$0,00	Informe de identificación y priorización de aspectos clave de cada playa priorizada en los cantones de Pedernales, Jama y San Vicente		Coordinación con los puntos focales de cada cantón para revisar la priorización de aspectos clave de cada playa priorizada	Revisión del informe de priorización de aspectos clave y coordinación con DIMACO para conformidad de la autoridad	
			2.4. Zonificación de uso de playas, aspectos biofísicos, sociales y de gestión.	71300		$0,00	$0,00	$3.750,00	$3.471,00	Mapas para caracterización y delimitación de las playas de mar y franja adyacente de los cantones Pedernales, Jama y San Vicente: Mapas de ubicación del área de estudio de los planes de Manejo de Playa de Mar y la franja adyacente; mapas de uso del suelo con base a los planes reguladores de los GAD municipales; mapas de amenazas de las playas; y mapas de zonificación de usos de las playas				Revisión y validación de la cartografía producida para los ejercicios de los planes de manejo de playa de mar y franja adyacente
										Memoria del taller de validación cartográfica realizada con los grupos promotores de cada GAD municipal			Elaboración de invitaciones, coordinación con los puntos focales de los GAD, coordinación con el punto focal DIMACO. Envío de invitaciones para la reunión de trabajo	Elaboración de las memorias de los talleres de validación cartográfica
										Informe de determinación de actividades críticas para las playas intervenidas en el piloto			Elaboración de invitaciones, coordinación con los puntos focales de los GAD, coordinación con el punto focal DIMACO. Envío de invitaciones para la reunión de trabajo	Validación con los grupos focales de la determinación de actividades críticas para las playas intervenidas en el piloto
										Informe de análisis legal para la clasificación de zonas en las playas priorizadas de los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente		x	Preparación de informe de análisis legal	Preparación de informe de análisis legal
			2.5. Campañas de aplicación de medidas de gestión de residuos sólidos y otras afectaciones	72500		$0,00	$998,00	$3.000,00	$0,00	Informe de campañas de limpieza costera de las playas del Cantón Pedernales		Compra de materiales, coordinación con los puntos focales municipales y con punto focal DIMACO, preparación de logística y refrigerios; listado de participantes; preparación de informe de limpieza costera en la playa de Pedernales		
										Informe de campañas de limpieza costera de las playas del Cantón Jama				Compra de materiales, coordinación con los puntos focales municipales y con punto focal DIMACO, preparación de logística y refrigerios; listado de participantes; preparación de informe de limpieza costera en la playa de Jama
			2.6. Estrategia de manejo de playa y visitantes, considerando lineamientos de MCI	71600	$1.179,19	$3.791,83	$0,00	$0,00	$0,00	Estrategia de manejo de playa y visitantes, considerando lineamientos de MCI de las playas y franja adyacente del cantón Pedernales			Revisión técnica y conformidad de la estrategia de manejo de playa y visitantes del cantón Pedernales	
										Estrategia de manejo de playa y visitantes, considerando lineamientos de MCI de las playas y franja adyacente del cantón Jama				Revisión técnica y conformidad de la estrategia de manejo de playa y visitantes del cantón Jama
										Estrategia de manejo de playa y visitantes, considerando lineamientos de MCI de las playas y franja adyacente del cantón San Vicente				Revisión técnica y conformidad de la estrategia de manejo de playa y visitantes del cantón San Vicente
			2.7. Propuesta borrador de planes de manejo de playas de mar y plan de acción acordados con los actores y autoridad local (una playa por cada cantón: San Vicente, Pedernales y Jama)	71600	$1.179,19	$0,00	$2.712,45	$2.712,45	$2.537,65	Propuesta de plan de manejo de playas de mar y franja adyacente y plan de acción acordados con los actores y autoridad local del cantón Pedernales		Elaboración de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón Jama	Revisión de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón Jama	Validación del GAD municipal de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón Pedernales
										Propuesta de plan de manejo de playas de mar y franja adyacente y plan de acción acordados con los actores y autoridad local del cantón Jama		Elaboración de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón San Vicente	Revisión de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón San Vicente	Validación del GAD municipal de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón Jama
										Propuesta de plan de manejo de playas de mar y franja adyacente y plan de acción acordados con los actores y autoridad local del cantón San Vicente		Elaboración de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón San Vicente	Revisión de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón San Vicente	Validación del GAD municipal de la propuesta de plan de manejo de de playa de mar y franja adyacente del cantón San Vicente
			2.8 Compra de equipos (Plotter e impresora)	73800			$1.219,00							
			2.9 Compra suministros de oficina	72500			$661,00							
	3. Al menos 12 mn de mar frente a los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente cuentan con estrategias de implementación de lineamientos priorizados del POEMC.	3.1. Número de mujeres y hombres involucrados en el proceso de implementación de lineamientos priorizados del POEMC	3.1. Al menos 2 acuerdos de entendimiento inter institucional para la implementación de los lineamientos priorizados del POEMC.	71300		$0,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	Memorias de las reuniones de trabajo con los grupos focales de los municipios intervenidos por el proyecto		Preparación de misión de campo, oficios, coordinación con puntos focales	Coordinación con los GAD municipales para las reuniones con los grupos focales de cada municipio	Elaboración de las memorias de las reuniones de trabajo con los puntos focales
										Acuerdo interinstitucional para la implementación de los lineamientos priorizados del POEMC en los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente			Elaboración de borradores de acuerdos interinstitucionales	Coordinación con puntos focales y alcaldes para las firmas de los acuerdos
			3.2. Informe de priorización de lineamientos del POEMC con los Municipios de Pedernales, Jama y San Vicente	71300		$0,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	Informe de priorización de lineamientos del POEMC con los Municipios de Pedernales, Jama y San Vicente			Revisión técnica y conformidad del informe de priorización de lineamientos del POEM	
			3.2. Informe de levantamiento de información de las 12mn de mar frente a los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente	71300		$0,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	Informe de levantamiento de información de las 12mn de mar frente a los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente				Revisión técnica y conformidad de información de las 12 mn de mar frente a la zona POEM
	4. Funcionarios públicos de los GAD y comunidad de al menos 3 playas de mar del área de intervención, sensibilizados en materia de género.	4.1. Número de mujeres y hombres, funcionarios del GAD y la comunidad sensibilizados en enfoque de género	4.1. Actividades de capacitación, entrenamiento y sensibilización para la promoción de la equidad de género dentro del Proyecto.	75700		$0,00	$540,00	$0,00	$0,00	Contenidos para la capacitación, entrenamiento y sensibilización para la promoción de la equidad de género dentro del Proyecto.		Preparación, revisión y conformidad de los contenidos de capacitación en equidad de género		
			4.2. Capacidades fortalecidas en materia de género, en el personal de los GAD de Pedernales, Jama y San Vicente.	75700		$0,00	$0,00	$541,00	$0,00	Actividades de capacitación, entrenamiento y sensibilización para la promoción de la equidad de género dentro del Proyecto.		Preparación de invitaciones, oficios y coordinación con los puntos focales para los eventos de capacitación	Elaboración de la memoria de capacitación de personal de los GAD en temas de género.	
			4.3. Capacidades fortalecidas en materia de género en la comunidad, en al menos 3 playas de mar del área de intervención.	75700		$0,00	$0,00	$0,00	$442,00	Informe de actividades de capacitación y entrenamiento a las comunidades y grupos representativos de las playas de mar y franja adyacente priorizadas en la zona de intervención.			Preparación de invitaciones, oficios y coordinación con los puntos focales y comités de gestión para los eventos de capacitación con las comunidades	Elaboración de la memoria de capacitación de comunidades en temas de género
			4.4 Mantenimiento del Plotter de la DIMACO	73300		$0,00	$1.478,00	$0,00	$0,00		Consulta de mercado para obtnicónde proformas de servicio de mantenimiento de Plotter			
					$16.926,65	$16.189,50	$41.958,97	$26.128,01	$21.830,97					

RESUMEN POA

Cuenta PNUD	FY 2023	T1	T2	T3	T4	TOTAL
71300	$ 14.568,27	$ 31.697,67	$ 10.000,00	$ 3.750,00	$ 3.471,00	$ 17.221,00
71800	$ -	$ -	$ 16.124,56	$ 16.124,56	$ 15.360,32	$ 93.375,38
72800	$ -	$ -	$ 1.219,00	$ -	$ -	$ 1.219,00
73400	$ -	$ -	$ 8.025,00	$ -	$ -	$ 8.025,00
75700	$ -	$ 700,00	$ 540,00	$ 541,00	$ 442,00	$ 2.223,00
72500	$ -	$ -	$ 1.859,96	$ 3.000,00	$ -	$ 4.859,96
71600	$ 2.358,38	$ 3.791,83	$ 2.712,45	$ 2.712,45	$ 2.537,65	$ 14.112,76
72100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000,00	$ 2.000,00
73100	$ -	$ -	$ 1.478,00	$ -	$ -	$ 1.478,00
74100					$ 2.235,00	$ 2.235,00
TOTAL	$ 16.926,65	$ 36.189,50	$ 41.958,97	$ 26.128,01	$ 23.810,97	$ 147.249,10

Docusign Envelope ID: 5FBC2CA8-6415-407D-9145-364204FE111B

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

CONSERVACIÓN INTERNACIONAL Ecuador

PNUD

gef

ACTA DE COMITÉ NACIONAL No. 2	
Programa: P/00122711 - PACA	
Coordinador: Mario Rodas	**Fecha:** Quito, 12 de septiembre de 2024
	Hora inicio: 08:30 **Fin:** 11:30
Elaborado por: Nelson Zambrano	**Modalidad:** Virtual

CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Los miembros del comité nacional presentes son (con voz y voto):

No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	Oficial de Programa – PNUD Ecuador	DocuSigned by: Mario Rodas BE34D44090304B8...
2	Luis Arriaga	Punto focal PACA Ecuador – Director Marino Costero y Oceánico del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)	Firmado electrónicamente por: LUIS GERMAN ARRIAGA OCHOA
3	Xavier Chalén	Director del Programa Marino y Costero – Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador	Xavier Chalén
Además de los miembros del comité nacional, se encuentran presentes (con voz sin voto):			
4	Alejandro Arrivillaga	Coordinador Regional Proyecto PACA, WWF Mesoamérica	
5	Caroline Icaza	Especialista en Normativas y Proyectos Marinos y Costeros 1- Dirección Marina, Costera y Oceánica del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	
6	Nelson Zambrano	Especialista Senior Manejo Costero Integrado de CI-Ecuador	
7	Claudio Guzmán	Especialista en Manejo de Recursos Marinos, WWF Mesoamérica	
8	Martina Ortíz	Asociada de Programa, PNUD Ecuador	
9	María Isabel Díaz	Directora Senior de Operaciones de CI-Ecuador	
10	Esteffany Farinango	Coordinadora Financiera de CI-Ecuador	

AGENDA

1. Palabras de bienvenida
2. Presentación de los participantes de la reunión
3. Revisión de los avances técnicos del proyecto.
4. Revisión de los avances financieros del proyecto
5. Revisión y aprobación del Plan Operativo Anual 2024
6. Revisión y aprobación de ajuste presupuestario
7. Conclusiones y próximos pasos
8. Cierre

DESARROLLO

1	**Palabras de bienvenida y apertura:**

Docusign Envelope ID: 5FBC2CA8-6415-407D-9145-364204FE111B

	Luis Arriaga, Director Marino Costero y Oceánico del MAATE, da la bienvenida y da inicio a la reunión. Se realiza la presentación de las personas participantes.
2	**Presentar avances técnicos del proyecto:** Nelson Zambrano, Coordinador Técnico del Proyecto Piloto, realiza la presentación de los avances obtenidos por el proyecto. El material de apoyo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 1 Presentación Avances Técnicos_Reunión Comité Nacional 12sept2024.pptx Al final de esta presentación, se realizan dos peticiones, la primera de Luis Arriaga quien solicitó adelantar el tiempo de receso, y la segunda de María Isabel Díaz quien solicitó adelantar la presentación de ejecución y ajuste de presupuesto del proyecto Pacífico Sostenible. Los miembros del comité dieron su conformidad a las dos propuestas de cambio en la agenda Comentarios a la presentación: PNUD menciona que está clara la presentación realizada. WWF indica que reconoce que los procesos de Planificación Espacial Marina son tecnológicamente complejos, y que CI ha logrado la participación activa de los actores clave en el proyecto. Felicita la gestión del proyecto y el vínculo que se ha alcanzado con los actores. DIMACO comenta que toma nota de los avances y continuará apoyando el proyecto complementando acciones.
3	**Revisión de temas operativos y financieros del proyecto:** María Isabel Díaz presenta la ejecución del proyecto con corte a junio de 2024, a través de la siguiente imagen: Lámina ejecución PACA_corte junio 2024.jpg Luego de la presentación de la ejecución del presupuesto del proyecto, se revisó el presupuesto aprobado durante el Primer Comité Nacional y las diferencias que hay entre ese presupuesto aprobado por el Primer Comité y el presupuesto que fuera previamente acordado entre PNUD y CI-Ecuador, con la explicación de que existe una diferencia con el mapeo de las cuentas y que por un error involuntario de CI-Ecuador en el cálculo de los gastos administrativos, no se había incorporado el 10% de los Costos Indirectos del Proyecto (IDC) si no el 7% del IDC; la explicación se realiza con la siguiente imagen: Lámina solicitud ajuste presupuesto_PACA.jpg Se solicita al Comité Nacional la aprobación de ajuste al presupuesto con respecto al tema de porcentaje de IDC para que este alineado a la propuesta aprobada inicialmente acordada entre CI y PNUD, y ubicar los montos del presupuesto acorde a los códigos del Quantum del PNUD, indicando que estos cambios no alteran el monto total, ni aumento de asistencia técnica o salarios del proyecto. **Comentarios a la presentación:** PNUD, aclara que se somete aprobación la actualización del presupuesto por el tema del error de cálculo del IDC, y que, con esta actualización con el cálculo correcto, la columna de total de presupuesto (presentada en la lámina) es la que va a manejar el proyecto en el 2024 y 2025, es decir para el próximo comité esos montos ya no cambiarían, y lo que se actualizaría es el valor del POA anual. Luis Arriaga pone a consideración de los miembros del Comité la aprobación del ajuste del presupuesto

Docusign Envelope ID: 5FBC2CA8-6415-407D-9145-364204FE111B

	presentado. Los miembros del Comité Nacional dan por aprobado el ajuste del presupuesto con respecto a lo cambios de porcentaje del cálculo de gastos administrativos y ubicación de los montos del presupuesto acorde a los códigos del Quantum del PNUD.
4	**Revisión del POA 2024** Nelson Zambrano, realiza la presentación del POA 2024 el proyecto. El material de apoyo se encuentra disponible en este enlace: 2 Presentación POA 2024_Reunión Comité Nacional 12sept2024.pptx Comentarios PNUD aclara que los USD$ 143.014,10 es lo que implementará CI-Ecuador en el 2024, pero también se debe revisar el AOP para someter a aprobación tanto el POA 2024 como el AOP. Martina Ortíz realiza la explicación del AOP (AOP_PACA_revision_2_2024.xlsx) indicando que en la columna del presupuesto 2024 se encuentra el valor de USD$ 145.249,10, que es la suma de la ejecución directa de CI-Ecuador más USD$ 2.235,00 que ejecutará PNUD, por lo tanto, el Comité Nacional debe aprobar el valor de USD$ 145.249,10 para el POA 2024. También recomienda que se debe aprobar el POA multianual con el valor aproximado de USD$ 108.485,90, para el 2025, con la acotación que esta sería una aprobación previa que estará sujeta a la ejecución final en el 2024. Luis Arriaga pone a consideración de los miembros del Comité la aprobación del POA 2024 y POA multianual 2025. Los miembros del Comité Nacional manifiestan su aprobación al POA 2024 y POA multianual 2025. PNUD manifiesta su conformidad y solicita continuar con la marcha del proyecto ante el contexto actual y futuro del país por temas políticos y de inseguridad, con la finalidad de cumplir con los objetivos del proyecto.
5	**Presentación de solicitud cambios de resultados esperados en el POA 2024:** Nelson Zambrano, hace la propuesta de cambio en tres actividades de los productos establecidos en el POA 2024, debido que por cuestiones de tiempo no se alcanzará a cumplir con lo planificado hasta el final del presente año, en el siguiente enlace se encuentra el material de apoyo: 3 Presentación POA 2024_Comité Directivo con solicitud de cambios.pptx La solicitud son cambios puntuales en el POA 2024 Luis Arriaga, presenta la moción de conformidad a la propuesta de cambios del POA 2024. Los miembros del Comité Nacional manifiestan su conformidad con la propuesta de cambios al POA 2024. Comentarios PNUD, manifiesta que está de acuerdo con los cambios, pero recomienda asegurar que, a pesar de los cambios propuestos, estos no afecten la ejecución del proyecto. WWF, indica que en el caso de Ecuador el proyecto se está cumpliendo de acuerdo con la planificación realizada,

Docusign Envelope ID: 5FBC2CA8-6415-407D-9145-364204FE111B

	considera que los cambios propuestos en el POA 2024 son normales, que por experiencia han visto que esto ha sucedido en otros países con proyectos piloto, y no anticipa impactos a largo plazo o retrasos del proyecto a nivel regional.
6	**Varios:** DIMACO consulta sobre la elaboración del borrador de Ordenanza para la aprobación de los Planes de Manejo de Playa de Mar y Franja de Adyacente. DIMACO coordinará una reunión virtual con la Secretaría Nacional de Planificación para presentar el Proyecto PACA, tentativamente para el 27 de septiembre. WWF felicita al equipo de CI-Ecuador, a la DIMACO y PNUD por el acompañamiento del Proyecto.

RESOLUCIONES	
No	**Resoluciones del Comité Nacional**
1	Se aprueba el cambio en el presupuesto con el 10% del IDC y los nuevos códigos bajo el sistema contable de PNUD (Quantum).
2	Se aprueban los avances técnicos del Proyecto PACA
3	Se aprueba el POA 2024 y POA multianual 2025 (como valor referencial)
4	Los integrantes del Comité Nacional aprueban la propuesta de ajuste de actividades a lograr al final del POA 2024

PIMS No:	**6273**
Award ID:	**00122711.1**
Award Title:	**00122711.1ECU_ASL_22711**
Project ID:	**00122711**
Project Title:	**Pacific Central American Coast-UNDP-ECU-00122711**
Executing Agency:	**Conservación Internacional**

0,01 123771,42

POA ORIGINAL PRODOC															
GCF Outcome/Atlas Activity	Fund ID	Donor Name	Implementing agent	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	Total PRODOC (USD)	% Delivery per item	A Approved budget inicial revision 2024	B Proposed budget revision 2024	C Difference (B-A)	Budget 2025	Total (USD) expenditure by end of project	Deviation from budget approved in Prodoc (Total ProDoc-Total Expenditure by end of project)	Budget revision explanation for changes +/- 5,000 USD	Budget Note / En función a la ultima revisión
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	71300	Local consultants	20.000,00	0%	17.221,00	17.221,00	-	33.045,76	50.266,76	-30.266,76	1	$1.795,76 was received from account 71800-Contractual Services-Imp Partn,
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	71600	Travel	23.000,00	0%	14.112,76	14.112,76	-	8.074,24	22.187,00	813,00	2	$240,96 was received from account 71800-Contractual Services-Imp Partn, $546,48 was received from account 72500-Supplies, $49,56 was received from account 73300-Rental & Maint of Info Tech Eq,
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	71800	Contractual Services-Imp Partn	115.000,00	0%	93.875,38	93.875,38	-	29.896,03	123.771,41	-8.771,41	3	$ 1.795,76 is moved to account 71300-Local Consultants. $ 1.219 is moved to account 72800-Information Technology Equipmt; $ 315 is moved to account 73400-IRental & Maint of Other Equip; $ 125,87 is moved to account 75700-Training, Workshops and Confer; $ 240,96 is moved to account 71600-Travel.
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	72500	Supplies	23.000,00	0%	4.859,96	4.859,96	-	7.591,56	12.451,52	10.548,48	4	
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	72800	Information Technology Equipmt	6.000,00	0%	1.219,00	1.219,00	-	-	1.219,00	4.781,00		$1.219 was received from account 71800-Contractual Services-Imp Partn,
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	4.500,00	0%	1.478,00	1.478,00	-	1.950,44	3.428,44	1.071,56	5	
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	73400	Rental & Maint of Other Equip	8.000,00	0%	8.025,00	8.025,00	-	315,00	8.340,00	-340,00	6	$315 was received from account 71800-Contractual Services-Imp Partn,
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	30.000,00	0%	-	-	-	-	-	30.000,00		
Componente 2	62000	GEF	016410-ECU-CONSERVACION INTERNACIONAL	75700	Training, Workshops and Confer	22.000,00	0%	2.223,00	2.223,00	-	1.112,87	3.335,87	18.664,13	7	$125,87 was received from account 71800-Contractual Services-Imp Partn,
Componente 2	62000	GEF	1981-UNDP	72100	Contractual Services-Companies	-	0%	-	2.000,00	2.000,00	24.500,00	26.500,00	-26.500,00	8	
TOTAL Componente 2					**TOTAL Componente 2**	**251.500,00**	**-**	**143.014,10**	**145.014,10**	**2.000,00**	**106.485,90**	**251.500,00**	**-**		
PMC	62000	GEF	1981-UNDP	74100	Professional Services	2.235,00	0%	2.235,00	2.235,00	-	-	2.235,00	-	9	
TOTAL PMC					**TOTAL Componente 2**	**2.235,00**	**-**	**2.235,00**	**2.235,00**	**-**	**-**	**2.235,00**	**-**		
					TOTAL GENERAL	**253.735,00**	**-**	**145.249,10**	**147.249,10**	**2.000,00**	**106.485,90**	**253.735,00**	**-**		