Plan de Travail Annuel 2023

Pays : République du Congo

Ministère de la Défense Nationale

UNDAF Effet : D'ici 2024, les populations les plus défavorisées dans les zones ciblées mettent en œuvre des activités économiques diversifiées durables, créatrices d'emplois divers et de revenus prenant en compte, l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, l'écotouristique en respectant les normes environnementales

Effet (s) PNUAD : Les populations congolaises les plus pauvres ont accès aux énergies renouvelables et des opportunités économiques diversifiées qui créent des emplois et génèrent des revenus dans les domaines de l'agriculture, de l'écotourisme, tout en respectant les normes environnementales en contribuant à une résilience accrue face aux changements climatiques

Produit 2.1 CPD : Les populations vulnérables, en particulier les populations autochtones, les femmes et les jeunes des zones ciblées, ont accès à des opportunités économiques viables, diversifiées et respectueuses de l'environnement grâce à l'agriculture durable, la valorisation des produits forestiers non ligneux et à l'écotourisme.

Résultat(s) 2021 : (i) l'étude diagnostique sur le génie militaire en République du Congo élaborée et validée, (ii) le cadre stratégique du génie militaire en République du Congo élaborée et validée, (iii) les services de génie militaire ont bénéficié d'un renforcement de capacité.

Partenaire de réalisation : Ministère de la Défense Nationale (MDN)

Partie responsable : Etat major Général des FAC

Autres partenaires : Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche ; Ministère de l'équipement et de l'entretien routier et le Ministère de l'Energie et de l'hydraulique.

Brève Description

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet ci-après du programme pays **2020-2024** : « Les populations congolaises les plus pauvres ont accès aux énergies renouvelables et les opportunités économiques diversifiées qui créent des emplois et génèrent des revenus durables dans les domaines de l'agriculture, de l'écotourisme tout en respectant les normes environnementales et contribuant à une résilience accrue face aux changements climatiques »

Ce plan permettra le repositionnement stratégique du génie militaire congolais à travers : (i) l'actualisation et la mise en œuvre du cadre stratégique du génie militaire en République du Congo et (ii) le renforcement des capacités en génie militaire tenant compte des besoins des apprenants des secteurs cibles.

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du présent PTA seront basés sur les procédures et engagements respectifs du Gouvernement et du PNUD.

Période Programme Pays : 2020-2024	
Key Result Area (Strategic Plan) : Refondation de la composante service du génie militaire à travers la dynamisation du secteur productif par les forces armées congolaises	
Atlas Award ID :	
Start date :	1er janvier 2023
End Date :	31 décembre 2023
Management Arrangements :	NIM

Montant total nécessaire :	**164 000 USD** **100 000 000 F CFA**
Gouvernement :	**164 000 USD**
Montant total mobilisé :	**164 000 USD**

Agreed by Government: Ministre de la Défense Nationale: Monsieur Charles Richard MONDJO

Agreed by UNDP: Representant Resident: Monsieur Opia Mensah KUMAH

Annual work plan

Année 2023 Secteur : Défense Nationale

PRODUITS	Cibles et Indicateurs	Activités planifiées	Cadre chronologique				Budget planifié			
			T1	T2	T3	T4	Parties responsables	Source de fonds	Description dans le budget	Montant en USD
Produit 1 : la stratégie de refondation du génie militaire est actualisée et validée	**Baseline :** Existence de la stratégie **Cible :** Stratégie de refondation du génie militaire actualisée **Indicateur :** Existence du cadre stratégique de refondation du génie militaire	**Activité :** Organiser l'atelier de relecture par le Comité de pilotage de la stratégie de refondation du génie militaire en République du Congo	X				Ministère de la défense nationale (MDN), PNUD	GVT	Prise en charge des délégués Logistique (location de salle, collation, etc.)	8700
Sous Total 1										**8700**
Produit 2 : les services de génie militaire ont bénéficié d'un renforcement de capacité	**Baseline :** Existence d'une école nationale à vocation régionale du Génie-Travaux à Brazzaville	**Activité 1** : Prendre en charge les formateurs (hydraulique villageoise, électrification rurale, traitement des érosions et ravins, entretien des pistes agricoles, agriculture, etc.)		X	X	X	MDN, PNUD	GVT	Honoraires des consultants	10 000

	Cible : 20 apprenants sont formés et ont vu leurs capacités être renforcées dans les domaines exigés **Indicateurs :** Nombres des d'apprenants formés et dont les capacités sont renforcées en génie militaire	**Activité 2** : Organiser les ateliers de renforcement des capacités et des formations en génie militaire tenant compte des cursus des apprenants des secteurs cibles		X	X	X	MDN, PNUD	GVT	Logistique (location de salle, frais de transports, collation, reprographie documents, perdiem)	102 300
Sous Total 2										**112 300**
Produit 3 :la Gestion du PTA -Suivi Evaluation et communication	Suivi régulier effective et communication assurée	**Activité 1:** Frais de gestion (8 %)		X	X	X	PNUD, MDN	GVT	Contribution GMS 8%	12 148
		Activité 2 : Recruter un gestionnaire de projet		X	X	X	PNUD, MDN	GVT	Honoraires du consultant	13 000
		Activité 3 : Assurer le suivi des activités sur le terrain		X	X	X	PNUD, MDN	GVT	Frais descente de terrain	3 852
		Activité 4 : Assurer la communication autour des activités du projet		X	X	X	PNUD, MDN	GVT	Publication, médias pour couverture évènementielle	4 000
		Activité 5 : Organiser les sessions de Comité de pilotage et voyages d'études		X	X	X	PNUD, MDN	GVT	Logistique, location de salle, frais de transports, collation	10 000
Sous total 3										**43 000**
TOTAL GENERAL USD										**164 000**
TOTAL FCFA										**100 000 000**

*Taux appliqué, $1=609,756 FCFA