Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DISTINTOS A CPS SUSCRITOS CON PERSONA NATURAL**	CODIGO : 89-P-39	
		FECHA : 2025-11-04	VERSIÓN: V2

1. Número del contrato	2. Nombre contratista	3. Periodo del informe	
1650 - 2021	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD	1/01/2025 -	30/06/2025

4. Tipo documento de Identidad	5. Número documento de identidad	6. Valor actual	7. Tipo de informe
NIT	800.091.076-0	$ 82.845.520.298,86	Mensual

8. Objeto del contrato / convenio

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para el fortalecimiento de los componentes priorizados en la ruta de reincorporación para contribuir a un proceso de reincorporación integral y la construcción de paz territorial.

9. Fecha de suscripción	10. Fecha de inicio	11. Fecha de terminación
28/10/2021	28/10/2021	30/04/2026

12. MODIFICACIONES REALIZADAS

Modificación Nro	Tipo de modificación	Fecha de suscripción	Detalle de la modificación
1	**Modificación No. 1 y Enmienda No. 1**	30/03/2022	**Se modificó el Documento de Proyecto (Prodoc) del convenio para:** (i) Se ajustaron aspectos y condiciones y se incrementaron las metas de los componentes del Convenio (ii) Se adicionaron recursos por parte de La ARN y PNUD (iii) (Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2023 (iv) Se modificó el calendario de pagos de los desembolsos del Convenio.
2	**Modificación No. 2**	30/11/2022	**Se modificó el Documento de Proyecto (Prodoc) del convenio para:** (i) Ajustar en el Plan Plurianual, relacionado con los recursos distribuidos para los periodos 2022 y 2023, así como el movimiento de recursos entre actividades del mismo componente (actividad 3.2 a la actividad 3.1) (ii) Modificar la distribución intermedia de las metas previstas en el Marco de Resultados (metas) relacionadas con el Componente 3 del Proyecto, las cuales no alteran las metas finales del proyecto.
3	**Modificación No. 3 y Enmienda No. 2**	21/12/2023	**Se modificó el Documento de Proyecto (Prodoc) del convenio para:** (i) Incorporación de nuevas actividades y metas para los componentes 2 y 3 del Proyecto. (ii) Movimientos de recursos entre actividades y componentes para los componentes 2 y 3 del proyecto (iii) Inclusión del nuevo componente 5 del Proyecto denominado "Implementación de acciones comunicativas para la prevención y superación de la estigmatización; y fortalecimiento de las capacidades de las y los firmantes de paz para la participación política incidente a nivel nacional y local", y las actividades y metas asociadas al mismo. (iv) Prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2024 y adición de recursos por parte de ARN y PNUD (v) Distribución de los recursos para el periodo 2024 con ocasión de la prórroga y adición del convenio (vi) Ajuste de las Secciones II Estrategia, Sección III. Resultados y alianzas, Sección VI Monitoreo y Evaluación V Marco de Resultados y VII Plan Plurianual del Documento de Proyecto (Prodoc) (vi) Modificación del Apéndice de la Carta de Acuerdo con ocasión de la prórroga y adición del convenio. (vii) Modificación de los Artículos I y XIII del Acuerdo de Financiación con ocasión de la prórroga y adición del convenio
4	**Modificación No. 4 y Enmienda No. 3**	25/12/2024	**Se modificó el Documento de Proyecto (Prodoc) del convenio para:** (i) Traslado de recursos de los componentes 1,3 y 5 al componente 2 del proyecto. (ii) Modificación de la Sección VII – Arreglos de Gestión y Gobernanza del Documento de Proyecto – PRODOC (iii) Inclusión de cinco (5) nuevos componentes al Convenio: Componente 6: Levantamiento de línea base con información actualizada sobre la población en proceso de reincorporación, sus familias, colectivos y comunidades involucradas, con el fin de obtener los valores de referencia para la implementación, el seguimiento y la evaluación del Programa de Reincorporación Integral – PRI, y de la Estrategia de Prevención y Superación de la Estigmatización. Componente 7: Fortalecidos procesos comunitarios orientados a la reconciliación y la construcción de paz. Componente 8: Promovidas la reconciliación, la integración social y la construcción de paz a través de las expresiones artísticas y culturales. Componente 9: Fortalecidas las capacidades individuales y colectivas de mujeres familiares e hijas e hijas de firmantes víctimas de homicidio y víctimas de desaparición forzada. Componente 10: Implementada estrategia de empleabilidad e inclusión laboral digna y sostenible. (iv) Ampliación del alcance de la Actividad 2.3. "Identificación y facilitación de alianzas estratégicas en clave de sostenibilidad de reincorporación socioeconómica y comunitaria" del componente 2 (proyectos productivos). (v) Prórroga del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2025 y adición del mismo. (vi) Modificación Sección I. Estrategia, Sección II. Resultados y alianzas, Sección III. Gestión del proyecto, Sección IV Marco de Resultados, Sección V Monitoreo y Evaluación, Sección VI Plan de Trabajo Plurianual y Sección VII Arreglos de Gestión y Gobernanza del Documento de Proyecto (PRODOC) 00137301 (vii) Modificación del Apéndice indicado en el numeral 4 de la Carta de Acuerdo con ocasión de la prórroga y adición del convenio. (viii) Modificación de los numerales 1 y 2 del artículo I y el Artículo XIII del Acuerdo de Financiamiento con ocasión de la prórroga y adición del convenio.
5	**Modificación No. 5 y Enmienda No. 4**	11/06/2025	**Se modificó el Documento de Proyecto (Prodoc) del convenio para:** (i) Se ajustaron aspectos y condiciones y ajuste de las metas de los componentes del Convenio (ii) Se adicionaron recursos por parte de La ARN y PNUD (iii) (Se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril de 2025 (iv) Modificación Sección I. Estrategia: La cual quedará como se presenta en el Documento de Proyecto (PRODOC) 00137301 adjunto que hace parte integral de la presente solicitud. (v) Modificación Sección II. Resultados y alianzas: La cual quedará como se presenta en el Documento de Proyecto (PRODOC) 00137301 adjunto que hace parte integral de la presente solicitud. (vi) Modificación Sección IV Marco de Resultados: La cual quedará como se presenta en el Documento de Proyecto (PRODOC) 00137301 adjunto que hace parte integral de la presente solicitud. (vii) Modificación Sección VI Plan de Trabajo Plurianual: La cual quedará como se presenta en el Documento de Proyecto (PRODOC) 00137301 adjunto que hace parte integral de la presente solicitud.

13. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN (Aplicable solo para contratos y convenios con recursos)

Valor Acuerdo Inicial ARN	$ 8.716.088.400,00
Valor aportes de contraparida PNUD	$ 8.750.671.810,00
Valor adicionado Enmienda 1 - ARN	$ 8.865.914.000,00
Valor aportes de contraparida PNUD	$ 9.021.385.876,00
Valor adicionado Enmienda 2 - ARN	$ 4.900.000.000,00
Valor aportes de contraparida PNUD	$ 4.913.657.130,00
Valor adicionado Enmienda 3 - ARN	$ 12.200.000.000,00
Valor aportes de contraparida PNUD	$ 12.345.359.519,86
Valor adicionado Enmienda 4 - ARN	$ 6.212.000.000,00
Valor aportes de contraparida PNUD	$ 6.788.498.563,00
Valor recursos ARN	$ 41.014.002.400,00
Valor total contraparidas PNUD	$ 41.831.517.898,86
Valor liberado por la ARN	$ 34.892.002.400,00
Valor actual (ARN y PNUD)	$ 82.845.520.298,86
Valor total pagado / desembolsado a la fecha	$ 34.892.002.400,00
Valor pendiente de ejecución sin adición	$ 13.210.065.975,07
Valor pendiente de ejecución con adición	$ 19.422.065.975,07
Avance de ejecución financiera (%)	66,25%
Avance de ejecución técnica (%)	52,35%

14. OBLIGACIONES / COMPROMISOS GENERALES

NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO GENERAL	CUMPLIMIENTO
	Componente 1: Formación para el trabajo	
1	**1.1** Número de personas en proceso de reincorporación que se vinculan en procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano, diferenciadas por sexo/género.	Si
	1.2. Porcentaje de mujeres en proceso de reincorporación que accedan a un proceso de formación para el Trabajo.	Si
	1.3. Numero de actores articulados a la estrategia de promoción de prácticas laborales y/o vinculación laboral de personas en proceso de reincorporación durante su proceso de formación	Si
	1.4. Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia para la vinculación laboral de las personas en reincorporación	Si
	1.5. Porcentaje de población con acceso a prácticas en los programas de formación en los que se requiera en los territorios priorizados.	Si
	Componente 2: Proyectos Productivos	
2	**2.1.** Número de personas en reincorporación que presentaron proyectos productivos individuales vinculadas a asistencia y acompañamiento técnico integral, discriminada por género y grupo etario.	Si
	2.2. Porcentaje de proyectos productivos individuales con asistencia técnica integral en clave de sostenibilidad desde las dimensiones tecnicas, organizativas, comerciales, financieras y ambientales.	Si
	2.3. Porcentaje de avance de un protocolo de género y cuidado que fortalezca competencias y promuevan participación de las mujeres que presentaron proyectos productivos individuales.	Si
	Componente 3: CaPAZcidades	
3	**3.1.** Número de personas que cuentan con una evaluación ocupacional	Si
	3.2. Número de personas que se benefician de la implementación de ajuste razonables centrados en la persona - PACP	Si
	3.3. Número de personas que participan en los talleres de formación en liderazgo cálculo actuarial junto con una propuesta de criterios para definir las condiciones de elegibilidad y financiamiento de la asignación mensual a largo plazo de las personas con discapacidad, adultas mayores y con enfermedades de alto costo de acuerdo con lo establecido en la Resolución ARN 4309 de 2019.	Si
	3.4. Número de talleres desarrollados para la promoción de liderazgos.	Si
	3.5. Número de poblaciones beneficiarias del programa Capazcidades que participan en la validación de la herramienta Plan de Acompañamiento Centrado en la Persona (PACP).	Si
	3.6. Porcentaje de avance en la validación de la herramienta de plan de acompañamiento.	Si
	3.7. Número de planes territoriales de ofertas para la inclusión o planes ocupacionales.	Si
	3.8. Número de documentos diagnósticos de capacidades, barreras y facilitadores.	Si
	3.9. Número de iniciativas de emprendimiento colectivo fortalecidas o constituidas.	Si
	3.10. Número de sistematizaciones de los procesos de acompañamiento a las iniciativas de emprendimiento colectivas.	Si
	3.11. Número de lineamientos de inclusión social, ocupacional y productiva.	Si
	Componente 5: Prevención y superación de la estigmatización	
5	**5.1.** Número de espacios de formación a población firmante en materia de política pública y planes de desarrollo municipal y departamental.	Si
	5.2.Número de planes de incidencia creados o agendas de paz impulsadas.	Si
	5.3. Número de mujeres/LGBTIQ/indígenas y NARP que participan en los espacios de fortalecimiento de capacidades.	Si
	5.4. Número de planes de incidencia o agendas de paz impulsadas que incluyen los enfoques diferenciales.	Si
	5.5. Número de documentos que recogen insumos conceptuales para la prevención de la estigmatización.	Si
	5.6. Número de instituciones que hacen parte de la mesa técnica para la prevención de la estigmatización que conocen el documento.	Si
	5.7. Número de instituciones que realizan acciones en el marco de la difusión de la información que plantea el documento.	Si
	5.8. Número de formatos (sonoro, visual, audiovisual) en los que se elaboran contenidos para divulgarse en medios de comunicación	Si
	5.9. Número de personas alcanzadas con los contenidos.	Si
	5.10. Número de personas que interactúan con los contenidos.	Si
	5.11. Número de acciones de visibilización y resultados del convenio diseñadas e implementadas	Si
	Componente 6: Linea Base	
6	**6.1.** Porcentaje de la muestra de la población en proceso de reincorporación y otros colectivos involucrados caracterizados mediante la línea de base con desagregación psicosocial, de género, étnica, de discapacidad, etaria y territorial.	Si
	6.2. Número de productos para la realización de la línea de base.	Si
	6.3. Número de documentos de resultado de construcción de Línea Base.	Si
	Componente 7: Procesos Comunitarios	Si
7	**7.1.** Número de procesos comunitarios fortalecidos en términos de capacidades colectivas, sostenibilidad y comunicación.	Si
	7.2. Número de encuentros de fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias.	Si
	7.3. Implementación y cierre del proceso de fortalecimiento.	Si
8	**Componente 8: Arte y Cultura**	
	8.1. Número de personas con capacidades en gestión cultural, elaboración de proyectos y prácticas artísticas y culturales fortalecidas.	Si
	8.2. Número de iniciativas artísticas y culturales fortalecidas.	Si
	8.3. Número de niños, niñas y jóvenes con formación musical.	Si
	8.4. Número de eventos de circulación de muestras artísticas)	Si
	Componente 9: Mujeres	
	9.1. Número de espacios colectivos para el acompañamiento psicosocial, jurídico, de memoria y de liderazgos para la paz de las mujeres, hijos e hijas familiares de firmantes víctimas de homicidio y víctimas de desaparición forzada.	Si

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DISTINTOS A CPS SUSCRITOS CON PERSONA NATURAL**	CÓDIGO : 400-P-06	
		FECHA : 2025-01-01	VERSIÓN: V2

1. Número del contrato	2. Nombre contratista	3. Periodo del informe
1650 - 2021	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD	1/01/2025 - 30/06/2025

9	**9.2.** Porcentaje de mujeres registradas en la "Estrategia para el acompañamiento a las familias de los exintegrantes FARC-EP Asesinados" y víctimas de desaparición forzada con acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica individual.	Si
	9.3. Porcentaje de hijos e hijas de firmantes con registro en la "Estrategia para el acompañamiento a las familias de los exintegrantes FARC-EP Asesinados" y víctimas de desaparición forzada, entre los 8 y 17 años con acompañamiento psicosocial.	Si
	9.4. Número de encuentros departamentales para la presentación de los actos simbólicos constituidos en los encuentros colectivos psicosociales (6 encuentros) y de Encuentros nacionales de cultura y paz.	Si
	9.5. Número de documentos técnicos para la incorporación de las necesidades de las mujeres familiares e hijos e hijas de firmantes de paz víctimas de homicidio y víctimas de desaparición forzada para el fortalecimiento de la capacidad institucional de la ARN para la atención de esta población.	Si
	Componente 10: Empleabilidad	
10	**10.1.** Número de firmantes de paz que participan en procesos de fortalecimiento de capacidades para el empleo y que reciben apoyos para la mitigación de barreras individuales.	Si
	10.2. Número capacitaciones y/o acompañamientos En ejecución realizados con las empresas con foco en la prevención de la estigmatización.	Si
	10.3. Número de firmantes de paz vinculados laboralmente y con acompañamiento poscolocación.	Si

15. OBLIGACIONES / COMPROMISOS ESPECÍFICOS

NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO ESPECÍFICO	CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
	Componente 1: Formación para el Trabbajo		
1	Vinculación de las personas en proceso de reincorporación a la estrategia de formación para el trabajo y el desarrollo humano en el nivel titulado, atendiendo al enfoque de género (mujeres)	Si	Se tramitaron 424 matrículas de personas en proceso de Reincorporación. De las cuales: • 318 personas aprobaron la formación técnica. • 2 personas se encuentran en proceso de formación. • 19 personas no aprobaron la formación. • 84 personas se retiraron de la formación. • 1 Firmante asesinado 190 mujeres vinculadas a proceso de formación (representan el 44% de personas vinculadas). Apoyos económicos mensuales diferenciados por género (178.000 mujeres 115.000 hombres). Pagos de apoyos económicos a 424 (Personas) vinculadas a la estrategia de Formación para el trabajo. 190 mujeres vinculadas a proceso de formación (representan el 44% de personas vinculadas). Para este indicador se finalizó la consolidación del documento denominado IMPLEMENTACION DE MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE LOS PARTICIPANTES EN REINCORPORACIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO ARN-PUND, cuyo objetivo es: Realizar el seguimiento y monitoreo a los procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano (FPT) realizados por las PsR (Personas) que realizaron cursos de formación para el trabajo en el nivel titulado de certificación de competencias laborales, ofertados por instituciones privadas, y que fueron sujetos de recibir beneficios económicos para pago de matrículas y apoyos de sostenimiento, en el marco del convenio 1650 del 2021 PNUD-ARN.
	Componente 2: Proyectos Productivos		
2	Desarrollo acciones de asistencia técnica a proyectos productivos en clave de generación de capacidades productivas, comerciales, organizativas y de gestión, con enfoque de género y cuidado	Si	1688 personas recibieron acompañamiento a través de un LTA (contrato de largo tiempo) que cerró en 2024. Los 130 restantes a través del área de Inclusión del PNUD con proyección a julio de 2025. Se encuentra en proceso de compras y entregas de los fortalecimientos con el fin de consolidar la ruta final de la implementación de la asistencia técnica.
	Componente 3: CaPAZcidades		
3	Implementación de acciones en el marco del programa Capacidades dirigidas a las personas en reincorporación con discapacidad, personas mayores y/o con enfermedades de alto costo y su entorno de cuidado.	Si	Finalización de entregas totales de los ajustes razonables con el cumplimiento de la meta. Evento realizado en Medellín. Desarrollo del proceso de validación y pilotaje de la herramienta de PACP finalizada acorde con los requerimientos solicitados por ARN. • Formación en transversalización de la atención diferencial a grupos territoriales de ARN. • Apoyo en la consolidación de la herramienta PACP en plataformas de la ARN. De acuerdo con lo expuesto en la Enmienda No. 2 del Convenio suscrita el 21 de diciembre de 2023, en el Comité Directivo No. 4 del 8 de septiembre de 2023 se tomó la decisión de común acuerdo entre PNUD y ARN de no realizar esta actividad y se definió técnicamente la redistribución presupuestal para las líneas de Ajustes Razonables (Actividad 3.1) y Planes de Acompañamiento centrados en la persona (Actividad 3.3). Con esto se buscó optimizar la generación de acciones de impacto qué le apuesten a la Reincorporación integral de la población del programa Capazcidades.
	Componente 5: Prevención y Superación de la Estigmatización		
5	Implementación de acciones comunicativas para la prevención y superación de la estigmatización; y fortalecimiento de las capacidades de las y los firmantes de paz para la participación política incidente a nivel nacional y local.	Si	Realizados los eventos de incidencia política Articulación de la línea de mensaje comunicacional transversal al convenio. Realización y divulgación de la Estrategia de Prevención de la Estigmatización - CONTRAPUNTO.
	Componente 6: Linea Base		
6	Levantamiento de línea base con información actualizada sobre la población en proceso de reincorporación, sus familias, colectivos y comunidades involucradas, con el fin de obtener los valores de referencia para la implementación, el seguimiento y la evaluación del Programa de Reincorporación Integral – PRI, y de la Estrategia de Prevención y Superación de la Estigmatización.	Si	En ejecución la consolidación de la evaluación del oferente quenealizará el levantamiento de la línea Base, lo cual permitirá contar con las herramientas para el asiacamiento en lo sterritorios seleccionados.
	Componente 7: Procesos Comunitarios		
7	Fortalecidos procesos comunitarios orientados a la reconciliación y la construcción de paz	Si	Realización de la convocatoria que seleccionó a 19 iniciativas Proceso de finiquitación de la firma de las subvenciones por $100.000.000 y $80.000,000. Pre alistamiento de tres encuentros en territorio.
	Componente 8: Arte y Cultura		
	Promovidas la reconciliación, la integración social y la construcción de paz a través de las expresiones artísticas y culturales	Si	En ejecución las siguientes acciones: 1. Consolidación de la propuesta en QUANTUM con la Fundación Batuta para la implémentación de la prupuesta con NNA. 2. Revisiones de la propuesta y documentos con EL EJE 3. Preparación de la convocatoria que otorgará becas a formas asociativas. 4. Pre alistamiento del evento de conmemoracion de la firma del acuerdo de Paz.
	Componente 9: Mujeres		
	Implementación de acciones para el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas de mujeres familiares e hijos e hijas de firmantes víctimas de homicidio o desaparición, a través del acompañamiento psicosocial y jurídico, en cumplimiento de lo estipulado en el AUTOSAR 067 de 2021 emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP y las acciones diferenciales del Programa de Reincorporación Integral-PRI	Si	Actualmente se cuenta con la aprobación de la creación de la APR (Acuerdo de Parte Responsable) con la Corporación Casa de la Mujer. Se adelanta la interlocución con los actores en territorio en conjunto con los facilitadores de cada de uno de los GT en donde se implementará la estrategia.
	Componente 10: Empleabilidad		
10	Implementada estrategia de empleabilidad e inclusión laboral digna y sostenible	Si	Actualmente se encuentra en curso la implementación de la Estrategia "RECORRER" conformada por equipo técnico de PNUD con experticia en temas de empleabilidad, para lo cual se han adelantado avances en las fases previas que conlleva la propuesta de empleabilidad, tales como el relacionamiento con las Cajas de Compensación en el territorio que derivarán en la identificación de las necesidades de las y los firmantes.

16. OBLIGACIONES / COMPROMISOS AMBIENTALES (SI APLICA)

NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO
1	N/A	
2		

17. OBLIGACIONES / COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SI APLICA)

NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO SST	CUMPLIMIENTO
1	N/A	
2		

18. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES CORRECTIVAS

N/A

19. ANEXOS

N/A

20. CERTIFICACIONES

En mi calidad de supervisor(a) del contrato certifico:

a. El(la) contratista durante el periodo, desarrolló y cumplió con las obligaciones contratadas así como las demás cláusulas establecidas en el contrato	SI: X	NO:
b. El(la) contratista efectuó el pago de salud, pensión y riesgos laborales (adjuntar comprobante)	SI: X	NO:
c. Se realizó el respectivo tratamiento y monitoreo a los riesgos por parte del(la) contratista y por mi parte como supervisor(a)	SI: X	NO:

Recuerde que el presente informe debe ser publicado en la plataforma SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a su generación y debe ser entregado al Grupo de Gestión Contractual para que repose en el expediente contractual, con todos los soportes de la ejecución.

21. FIRMAS

Suoervisor(a) (firma electrónica)

Firmado digitalmente por Tania Esperanza Rodriguez Triana

Nombre: TANIA ESPERANZA RODRÍGUEZ TRIANA
Cargo: Directora Dirección Programática de Reintegración

Fecha: 4/07/2025

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Consulta la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx