PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2024

Project Title	**Transformation de la gouvernance des paysages forestiers dans le corridor paysager du Bas Ogooué - Bas Nyanga, Gabon– PIMS 6626**
Contribution directe du projet aux ODDs	**ODD 10** : Inégalités Réduites – Réduire les inégalités au sein des pays et entre eux **ODD 13** : Action en faveur du Climat – Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts **ODD 15** : La vie sur terre – Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts… et stopper la perte de biodiversité
UNDAF Outcome(s) 2018 – 2021/2022: **Résultat contributif (UNDAF/CPD, RPD, GPD):**	**Output 5 :** Les institutions nationales et les communautés locales ont renforcé leurs capacités techniques pour assurer la conservation, l'utilisation durable, l'adaptation, l'accès et le partage des bénéfices des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes, conformément aux conventions internationales.
Catégorie d'examen préalable social et environnemental du PNUD :	**Risque élevé**
Modalité d'exécution :	**Full Support to NIM (NIM Assisté)**
Marqueur de genre du PNUD :	**GEN 2 :**
Expected Output(s): **(Résultats attendus du projet)**	**Résultat 1 (Output1) du projet** : de bonnes conditions propices à une conservation plus inclusive et à une utilisation durable de la biodiversité forestière avec des capacités institutionnelles renforcées en matière de comptabilité du capital naturel et de planification intégrée (intersectorielle) de l'utilisation des terres et un engagement accru envers des collaborations favorables à la communauté dans la gouvernance et la gestion des ressources naturelles. **Résultat 2 (Output2) du projet** : des paysages forestiers mieux conservés avec une surveillance environnementale renforcée et des collaborations des PACL plus abondantes et plus fortes. **Résultat 3 (Output3) du projet** : les moyens de subsistance des communautés se sont améliorés grâce à des paysages forestiers communautaires bien gérés et conservés et à d'autres ressources associées, et au renforcement des entreprises et des chaînes de valeur communautaires. **Résultat 4 (Output4) du projet** : Renforcement de la communication, de l'échange de connaissances, de l'intégration du genre, de la coordination et du S&E du projet.
Partenaire d'Execution **(Responsible Parties)**	**Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN)** **TBC**
Implementing Partner **GEF UN Implementing Agency:**	**UNDP Gabon**

Brief Description

Le projet de conservation Transformer la Gouvernance des Paysages Forestiers dans le Corridor Paysager du Bas Ogooué - Basse Nyanga, qui est un projet enfant dans le cadre du Programme d'Impact des Paysages Durables du Bassin du Congo (ou Congo IP en abrégé) dirigé par le PNUE, vise à conserver les forêts et les complexes forêt-zone humide à haute valeur de conservation et à haut stock de carbone (HCV/HCS) dans deux des principaux bassins versants du Gabon, le Bas Ogooué et la Basse Nyanga.

Le vaste paysage du projet englobe une population de 336 219 personnes, dont de nombreuses communautés dépendantes de la forêt et des populations locales Babongo, Barimba et Bagama, qui vivent dans la forêt et sont vulnérables. L'utilisation durable et la conservation des forêts tropicales gabonaises présentent de nombreux avantages pour l'environnement mondial, de même que des moyens de subsistance plus diversifiés, plus productifs et plus résilients grâce au renforcement de l'"économie de la faune", notamment le développement des PFNL, de la pêche communautaire et de l'écotourisme.

Le projet s'articule autour de trois thèmes centraux : (i) l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles par le biais d'approches collaboratives et inclusives ; (ii) le renforcement des chaînes de valeur au profit des communautés locales ; et (iii) l'adoption de perspectives plus intégrées dans la planification et la gestion de l'utilisation des terres au niveau régional, en tenant compte des paysages et des bassins versants importants, de la comptabilité du capital naturel, ainsi que des OECM, y compris les ICCA - territoires de vie.

Les diverses perspectives et approches des multiples parties prenantes et détenteurs de droits en ce qui concerne les forêts, la biodiversité des forêts et des zones humides et les moyens de subsistance durables sont prises en compte dans les stratégies de développement inclusives qui cherchent à renforcer et à exploiter efficacement les connaissances et l'engagement des femmes et des hommes des communautés locales, parallèlement aux engagements, ambitions et plans nationaux au niveau des systèmes pour la conservation intégrée des forêts et le renforcement de l'engagement du secteur privé dans les ressources forestières. Un accent élargi sur les "zones protégées et conservées" s'appuie sur les meilleures pratiques émergentes dans les sciences de la conservation qui maximisent les avantages environnementaux locaux et mondiaux et renforcent le développement d'un Gabon émergent et vert.

Project Period:	**2022 – 2028**	**2024 AWP budget:**	**USD 2 211 348**
		UNDP Contribution:	In-kind
Quantum (Atlas) Award & project ID :	**00138814 / 00128787**	**Gouvernement du Gabon :**	In-kind
		Donor (GEF):	**USD 2 211 348**
PAC (CLEP) Meeting Date:	**13 juin 2022**	**Other (NGOs & TFP)** The Nature Conservancy (TNC) Gabon:	In-kind

Date:
Visa DGEPN

Date:
Signature du Ministre de l'Environnement

Date:
Signature RR du PNUD Gabon

I. ANNUAL WORK PLAN (PLAN DE TRAVAIL ANNUEL)[1]

Year (Année) : 2024

EXPECTED OUTPUTS for year 5 (2028) - Results and Resources Framework (2021) *(Baseline, associated indicators and annual targets from Results and Resources framework)*	PLANNED ACTIVITIES FOR YEAR 5 (2024) *List activity results and associated actions*		TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTIES *(Including other parties – Executing Partners)*	PLANNED BUDGET		
	Planned activities to be achieved by the end of the current year / end of the project	***ACTIVITIES TARGETED IN 2020*** *Indicators & Key Actions*	*T1*	*T2*	*T3*	*T4*		Funding Source	Budget Description *(Atlas Account)*	Amount
Objectif du projet : Conserver les paysages forestiers en améliorant les moyens de subsistance des PACL grâce à une meilleure gouvernance, à la surveillance de l'environnement et à l'engagement du secteur privé										
Indicateurs de base du FEM (Fonds pour l'environnement mondial) obligatoires :										
Indicateur 1 : # bénéficiaires directs et indirects du projet, répartis par sexe (personnes individuelles) ***Baseline :*** *0* ***Cible (Target) à mi-parcours (2025) :*** a. ***Directe :*** *12.000 personnes dont 4.800 femmes* b. ***Indirecte :*** *135.000 personnes dont 54.000 femmes et 81.000 hommes* ***Cible (Target) à la fin du projet (2028) :*** a. ***Directe :*** *30.000 personnes dont au moins 30 % de femmes* b. ***Indirecte :*** *336.219 personnes dont 166.211 femmes et 170.008 hommes* ***Remarque*** *(relative aux cibles à la fin du projet - 2028) : 244.031 personnes dans la zone du projet sont rurales (plutôt qu'urbaines, c'est-à-dire vivant dans de petites villes urbaines, par exemple Lambaréné, Fougamou, Mouila, Tchibanga…)*										
Indicateur 2 : *Aires protégées terrestres avec une gestion améliorée pour la conservation et/ou l'utilisation durable de la biodiversité forestière / [Mesuré par les scores METT pour les AP]* ***Baseline :*** *(Inclus) – a. Parc national de Waka : (106.938 hectares) / METT = 58 & b. Parc national des monts Birougou: (69.021 hectares) / METT = 61* ***Cible (Target) à mi-parcours (2025) :*** *a. Parc national de Waka / METT : 68 et b. Parc national des monts Birougou / METT = 65* ***Cible (Target) à la fin du projet (2028) :*** *a. Parc national de Waka / METT : 75 et b. Parc national des monts Birougou / METT = 70* ***Remarque*** *: Le PN (Parc National) des Monts Birougou est entièrement englobé dans le site de zone humide Ramsar du même nom, donc une partie de sa gestion peut être considérée conjointement avec ce dernier. De plus, il faut veiller à ce que les régions qui se chevauchent ne soient pas comptées deux fois par inadvertance lors de l'estimation des aires de conservation totales.*										
Indicateur 3 : *Superficie des paysages faisant l'objet de pratiques améliorées (hors aires protégées) sous forme de forêts communautaires ou de concessions forestières* ***Baseline :*** *0 ha (a. Forêts communautaires et b. Concessions forestières)* ***Cible (Target) à mi-parcours (2025) :*** *120.000 ha (dont : a. Forêts communautaires : 20.000ha et b. Concessions forestières : 100 ;000 ha)* ***Cible (Target) à la fin du projet (2028) :*** *300.977 ha (dont : a. Forêts communautaires : 47.856 ha et b. Concessions forestières : 253.121 ha)* ***Remarque 1*** *(relative à l'indicateur4) : La quantité de perte de carbone qui est atténuée par le projet n'est pas mesurée directement, elle est plutôt implicite dans cet indicateur.*										
Indicateur 4 : *Carbone retenu ou émissions évitées dans le secteur AFOLU* ***Baseline :*** *0 t CO2eq.* ***Cible (Target) à mi-parcours (2025) :*** *5.000.000 t CO2eq* ***Cible (Target) à la fin du projet (2028) :*** *24.635.710 t CO2eq sur 20 ans (6 ans de projet, 14 ans après la phase de mise en œuvre)* ***Remarque*** *: La quantité de perte de carbone qui est atténuée par le projet n'est pas mesurée directement, elle est plutôt implicite dans cet indicateur.*										

[1] Une fois le PTAB validé par le CST, approuvé par le COPIL et signé par le PNUD et le MEF, pour son opérationnalisation et le démarrage de la mise en œuvre, des plans opérationnels trimestriels / semestriels, seront élaborés et annexés au PTAB2024. Il s'agit entre autres : (i) Plan de travail opérationnel trimestriel ; (ii) plan d'approvisionnement des biens et service (Procurement & HR) ; (iii) Plan de suivi et évaluation ; (iv) Plan de gestion des risques…

***Remarque 2** (relative aux cibles à la fin du projet - 2028) : Voir les explications pour les indicateurs de base 4.1 et 4.3 ; étant donné que ces zones se chevauchent avec le site Ramsar, le double comptage doit être évité pour les estimations de conservation.*	

Composante 1 du projet : Conditions favorables à la conservation des paysages forestiers et aux moyens de subsistance des PACL

***Résultat 1 (Output1) :** De bonnes conditions propices à une conservation plus inclusive et à une utilisation durable de la biodiversité forestière avec des capacités institutionnelles renforcées en matière de comptabilité du capital naturel et de planification intégrée (intersectorielle) de l'utilisation des terres et un engagement accru envers des collaborations favorables à la communauté dans la gouvernance et la gestion des ressources naturelles.*

Résultats désagrégés & Indicateurs	***Activités planifiées et indicateurs***	***Actions ciblées[2] pour chaque activité planifiée et indicateurs***	*T1*	*T2*	*T3*	*T4*	*Parties responsables*	*Donor*	*Code budgétaire Quantum (Atlas)*	*Montant*
***R1.1 : D'ici à la fin du projet (2028)** : Les capacités pour la conservation des paysages forestiers et les moyens de subsistance des PACL sont renforcées* ***Baseline** : 0* ***Indicateur 1** (= Indicateur 5 du projet): **Nombre** de décideurs nationaux et locaux et de représentants du secteur privé et des PACL, répartis par sexe, et formés aux approches de conservation intégrées* *Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 6 du projet) : 20, dont 8 femmes ou plus* *Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 6 du projet) : 40, dont 15 femmes ou plus* ***Indicateur 2** (= Indicateur 6 du projet) : **Nombre** de documents règlementaires et techniques améliorés avec des approches plus intégrées et inclusives et avec une protection renforcée.* *Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 6 du projet) : 5, avec 3 documents/cadres « sensibles au genre »*	***ACT 1.1.1:** Ateliers de formation de spécialistes* *A continuer en 2025-26, avec un budget total de 240 000 USD*	**Action cible 1.1.1a :** Développer et fournir une série d'ateliers de formation spécialisée pour les parties prenantes - Développer les TDRs et recruter l'organisation - Organiser 3 ateliers de formation : Atelier 1 : Connectivités : Conservation au niveau du paysage et gestion intégrée des bassins versants ; Atelier 2. EESS - activités en amont et vision au-delà des projets individuels ; Atelier 3 : EIES et plans de gestion associés					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code: 10003 / Fund code: 62000	*72100*	*100,000*
		Action cible 1.1.1b : Appui technique (Spécialiste Renforcement de capacités)							*71400*	*35 972*
	***ACT 1.1.2. :** Apprentissage par la pratique : Examen des plans de gestion des aires protégées*	**Action cible 1.1.2a :** Réviser des plans de gestion des aires protégées ciblées par le projet (site Ramsar, PN de Waka, PN de Birougou) - Développer les TDRs et recruter le consultant - Réviser les plans de gestion							*71300*	*80 000*

[2] Pour chaque Action – cible définie, au stade d'élaboration des plans opérationnels trimestriels budgétisés (PTOB), identifier avec la DGEPN les parties responsables (partie nationale gouvernementale / ONG nationale/ Secteur Privé) de l'action cible (comme Lead de l'action).

Cible à la fin du projet (2028) l'indicateur 2 (indicateur 6 du projet) *: 10, avec 6 documents/cadres « sensibles au genre »*	***ACT 1.1.3:*** *Apprentissage par la pratique : opérations in situ* *A continuer en 2025-26-27-28 avec un budget total de 125 000 USD pour les missions de terrain*	**Action cible 1.1.3a :** Missions de terrain liées à la mise en oeuvre des activités du projet et apprentissage in situ - Planifier les missions - Réaliser les missions							*71600*	*20 000*
		Action cible 1.1.3b : Equiper les bureaux décentralisés des services provinciaux et ANPN dans le site Ramsar du Bas Ogooué - Définir la liste de l'équipement à acheter - Lancer le processus d'achats							*72200*	*80 000*
		Action cible 1.1.3c : Equiper les bureaux décentralisés des services provinciaux et ANPN dans d´autres zones du paysage du projet - Définir la liste de l'équipement à acheter - Lancer le processus d'achats							*72200*	*100 000*
	ACT 1.1.4: *Fiches politiques, directives pratiques, ressources pédagogiques* *A continuer en 2025-26, avec un budget total de 100 000 USD*	**Action cible 1.1.4a :** Développer des notes de synthèse et des directives sectorielles à partir du matériel développé/utilisé pour les ateliers de formation sous activité 1.1.2 - Développer 2 à 3 fiches techniques, selon les ateliers de formation organisées sous 1.1.2							*72100*	*40 000*
R1.2 : D'ici à la fin du projet (2028) *: Une sensibilisation accrue aux approches clés de la conservation intégrée des paysages forestiers, est réalisée* ***Baseline*** *: 0* ***Indicateur 1*** *(= Indicateur 5 du projet) :* ***Nombre*** *de décideurs nationaux et locaux et de représentants du secteur privé et des PACL,*	***ACT 1.2.1:*** *Sensibilisation : dialogues de développement multi-acteurs de haut niveau* *A continuer en 2025-26-27-28, avec une moyenne de deux dialogues par an,*	**Action cible 1.2.1a :** Organiser des dialogues multi-acteurs (ministériels/national) sur les approches de gestion des paysages et des bassins versants dans les régions et les secteurs - Développer un plan pour les dialogues - Organiser 2 dialogues et faire le suivi sur les recommandations émises					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code: 10003 / Fund code: 62000	*75700*	*25 000*

répartis par sexe, et formés aux approches de conservation intégrées ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 6 du projet)** : 20, dont 8 femmes ou plus* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 6 du projet)** : 40, dont 15 femmes ou plus* ***Indicateur 2** (= Indicateur 6 du projet) **: Nombre** de documents réglementaires et techniques améliorés avec des approches plus intégrées et inclusives et avec une protection renforcée.* *Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 6 du projet) : 5, avec 3 documents/cadres « sensibles au genre »* *Cible à la fin du projet (2028) l'indicateur 2 (indicateur 6 du projet) : 10, avec 6 documents/cadres « sensibles au genre »*	*budget total de 135 000 USD*	**Action cible 1.2.1b :** Frais de fonctionnement du bureau					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO		*72200*	*20 000*
	***ACT 1.2.2 :** Sensibilisation : réunion régionale (provinciale) de coordination intersectorielle* *A continuer en 2025-26-27-28, avec une moyenne d'un ou deux ateliers par an, budget total de 150 000 USD*	**Action cible 1.2.2a :** Organiser des ateliers de coordination interministérielle multi-acteurs sur la gestion intégrée des bassins versants et événements de sensibilisation connexes - Développer un plan pour les ateliers de coordination en provinces - Organiser 1 atelier et faire le suivi sur les recommandations émises							*75700*	*15 000*
	***ACT 1.2.3 :** Sensibilisation : production et diffusion de supports de sensibilisation* *A continuer en 2025-26, avec un budget total de 30 000 USD*	**Action cible 1.2.3a :** Produire des documents stratégiques sur la "pensée systémique" - Développer les TDRs et recruter un consultant - Développer des documents stratégiques sur la pensée systémique							*71200*	*10 000*
	***ACT 1.2.4 :** Partage d'informations : Accroitre les connaissances grâce à un meilleur accès à l'information* *A continuer en 2025-26, avec un budget total de 47 600 USD pour les ateliers de sensibilisation*	**Action cible 1.2.4a :** Elaborer une revue analytique des principales sources d'informations accessibles aux parties prenantes locales - Développer le plan de travail - Collecter les données et développer un support pour faciliter le partage de ces informations					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO		*75700*	*12 000*
		Activité cible 1.2.4b : Organiser des événements de sensibilisation et vulgarisation sur les sources d'informations disponibles - Organiser deux événements							*75700*	*20 000*
	***ACT 1.2.5 :** Partage d'informations : mise à*	**Activité cible 1.2.5a :** Collecter les informations pertinentes pour le projet et s'assurer qu'elles soient disponibles							*75700*	*23 600*

	disposition de supports d'information pertinents *A continuer en 2025-26, avec un budget total de 33 600 USD*	pour tous les partenaires du projet (centres d'accès/portails d'information, ressources) - Développer le plan de travail - Collecter les données et développer un support pour faciliter le partage de ces informations								
R1.3 : D'ici à la fin du projet (2028) : *Une amélioration des cadres réglementaires et techniques affectant les paysages forestiers et les PACL, est réalisée.* ***Baseline*** **:** *0* ***Indicateur 1*** *(= Indicateur 5 du projet)* **:** **Nombre** *de décideurs nationaux et locaux et de représentants du secteur privé et des PACL, répartis par sexe, et formés aux approches de conservation intégrées* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 6 du projet)*** *: 20, dont 8 femmes ou plus* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 6 du projet)*** *: 40, dont 15 femmes ou plus* ***Indicateur 2*** *(= Indicateur 6 du projet)* **: Nombre** *de documents réglementaires et techniques améliorés avec des approches plus intégrées et inclusives et avec une protection renforcée.* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 6 du projet)*** *: 5, avec 3 documents/cadres « sensibles au genre »* ***Cible à la fin du projet (2028) l'indicateur 2 (indicateur 6 du projet)*** *: 10, avec 6 documents/cadres « sensibles au genre »*	***ACT 1.3.1:*** *Examen annoté des cadres juridiques et réglementaires pertinents*	**Activité cible 1.3.1a :** Développer une revue analytique des cadres légaux et réglementaires liés à la conservation des paysages forestiers et aux moyens de subsistance et droits des populations locales - Développer les TDRs et recruter un consultant - Développer la revue analytique des cadres légaux et réglementaires				DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code: 10003 / Fund code: 62000	*72100*	*32 000*
	ACT 1.3.2 : *Cadre réglementaire : Intégration des évaluations environnementales et sociales stratégiques* *A continuer en 2025-26, budget total de 60 000 USD*	**Activité cible 1.3.2a :** Sensibiliser et renforcer les capacités en matière de développement et d'utilisation des évaluations environnementales stratégiques - Développer les TDRs et recruter un expert - Organiser de deux ateliers de sensibilisation et renforcement de capacités (Libreville et province)							*75700*	*20 000*
	ACT 1.3.3 *: Cadre réglementaire : Intégration de la sauvegarde sociale et environnementale*	**Activité cible 1.3.3a :** Evaluer les mécanismes de sauvegarde sociale et environnementale - Développer les TDRs et recruter un consultant - Réaliser l'étude - Faire le suivi sur les recommandations					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO		*71300*	*24 000*

	ACT 1.3.4 : *Lignes directrices et méthodologies sur les meilleures pratiques*	**Activité cible 1.3.4a** : Développer lignes directrices et méthodologies de bonnes pratiques pertinentes pour la conservation des paysages forestiers et le Gabon vert - Développer les TDRs et recruter un consultant - Réaliser l'étude - Faire le suivi sur les recommandations							*71300*	*38 400*
Sous-total – *Résultat 1 (Output 1) / Composante 1 du projet*										***695 972***
Composante 2 du projet : Conservation du paysage soutenue par une surveillance environnementale inclusive										
Résultat 2 (Output2) : Des paysages forestiers mieux conservés avec une surveillance environnementale renforcée et des collaborations des PACL plus abondantes et plus fortes.										
Résultats désagrégés & Indicateurs	***Activités planifiées et indicateurs***	***Actions ciblées pour chaque activité planifiée et indicateurs***	***T1***	***T2***	***T3***	***T4***	*Parties responsables*	*Donor*	*Code budgétaire Quantum (Atlas)*	*Montant*
R2.1. : D'ici à la fin du projet (2028) : *Un examen du secteur de la conservation : (y compris l'évaluation de base) est approfondie et une analyse des opportunités réalisée.* ***Baseline :*** ***1) Surveillance améliorée :*** *- dans les AP : 0* *- dans des concessions : 0* ***2) PACL impliqués dans le suivi :*** *- les AP : 0* *- concessions : 0* *- forêts communautaires : 0* ***3) Personnes formées au suivi :*** *- 0 personne, dont 0 femme* ***Indicateur 1*** *(= Indicateur 7 du projet) :*	***ACT 2.1.1.*** *Analyse SWOT des contextes environnementaux, sociaux et d'utilisation des terres dans le paysage du projet* *A répéter à mi-parcours, budget total de 25,200 USD*	**Action cible 2.1.1a** Entreprendre une analyse SWOT complète dans trois provinces en développant des bases de référence - Valider les TDRs et recruter les Consultants - Tenir une réunion technique de validation du plan de travail de l'expert - Valider le rapport					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code: 10003 Fund c ode: 62000	*72100*	*10 000*
		Action cible 2.1.1b Conseiller international en matière de biodiversité et d'Aires Protégées - Tenir une réunion technique de validation du plan de travail - Valider le rapport							*71300*	*15 000*

***Nombre** d'aires protégées et conservées avec une surveillance environnementale nouvelle ou améliorée et des partenariats/collaborations améliorés des PACL, y compris des femmes engagées dans la surveillance.* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet)** :* ***1) Surveillance améliorée** :3 AP ; 4 concessions* ***2) PACL impliqués dans le suivi :** 3 AP ;* *2 concessions ; 4 forêts communautaires* ***3) Personnes formées au suivi :** 50 personnes dont 20 femmes* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet)** :* ***1) Surveillance améliorée** :4 AP ; 10 concessions* ***2) PACL impliqués dans le suivi :** 4 AP ; 4 concessions ; 8 forêts communautaires* ***3) Personnes formées au suivi :** 150 personnes dont 60 femmes* ***Remarque relative à l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet) :** le terme « aire protégée » (AP) est compris ici comme incluant les sites Ramsar.* ***Indicateur 2** (= Indicateur 8 du projet) :* ***Nombre** de concessions forestières suivies selon les critères du FSC, y compris l'élaboration bien conçue d'EIES et de PGES* ***Baseline** pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet) : 1* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet)** : 4* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet)** : 10*	***ACT 2.1.2.** Examen des exigences réglementaires des concessions forestières sélectionnées et des opérations en cours*	**Action cible 2.1.2a** Examiner la situation actuelle des concessions forestières au Gabon - Développer les TDRs - Recruter le Consultant - Tenir une réunion de validation de la stratégie de l'examen - Valider le rapport d'examen de la situation actuelle des concessions forestières							71300	28 000
									71300	14000
	***ACT 2.1.3.** Examen du potentiel de conservation inclusive des forêts à travers les « forêts communautaires »*	**Action cible 2.1.3a** Examiner le potentiel des forêts communautaires dans le paysage du projet - Développer les TDRs et recruter le Consultant - Tenir une réunion de validation de la stratégie de l'examen - Valider le rapport d'activité								
	***ACT 2.1.4.** Examen du potentiel de la conservation inclusive des forêts à travers les « territoires de vie »*	**Action cible 2.1.4a** Examiner le statut actuel et le potentiel des ICCA ou des "territoires de vie" - Développer les TDRs et recruter le prestataire - Tenir une réunion de validation du plan de travail de la stratégie de l'examen - Valider le rapport d'activité							72100	80 000
	***ACT 2.1.5.** Évaluation socioéconomique des populations locales et des communautés locales ciblés*	**Action cible 2.1.5b** Réaliser des évaluations socio-économiques stratégiques des communautés locales ou des populations locales - Développer les TDRs et recruter le prestataire - Tenir une réunion de validation du plan de travail - Valider le rapport d'activité					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO		72100	30,000
		Action cible 2.1.5a : Appui technique (Spécialiste Renforcement de capacités)					DGEPN		71400	35 972

R2.2. : D'ici à la fin du projet (2028) : *La surveillance environnementale par les administrations publiques et autres parties concernées est améliorée et/ou réalisée* ***Baseline :*** ***1) Surveillance améliorée :*** *- dans les AP : 0* *- dans des concessions : 0* ***2) PACL impliqués dans le suivi :*** *- les AP : 0* *- concessions : 0* *- forêts communautaires : 0* ***3) Personnes formées au suivi :*** *- 0 personne, dont 0 femme* ***Indicateur 1*** *(= Indicateur 7 du projet)* ***:*** ***Nombre*** *d'aires protégées et conservées avec une surveillance environnementale nouvelle ou améliorée et des partenariats/collaborations améliorés des PACL, y compris des femmes engagées dans la surveillance.* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet)*** *:* ***1) Surveillance améliorée*** *:3 AP ; 4 concessions* ***2) PACL impliqués dans le suivi :*** *3 AP ; 2 concessions ; 4 forêts communautaires* ***3) Personnes formées au suivi :*** *50 personnes, dont 20 femmes* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet)*** *:* ***1) Surveillance améliorée*** *:4 AP ; 10 concessions* ***2) PACL impliqués dans le suivi :*** *4 AP ; 4 concessions ; 8 forêts communautaires* ***3) Personnes formées au suivi :*** *- 150 personnes ; dont 60 femmes*	***ACT 2.2.1.*** *Surveillance de la conformité environnementale et sociale dans des concessions forestières privées sélectionnées* *Activité à continuer en 2024-25-26, budget total de 210 00 USD* ***ACT 2.2.2.*** *Surveillance de l'exploitation minière artisanale de l'or le long de la rivière Ikobey, y compris à proximité du PN de Waka* *Activité à continuer en 2025-26-27, budget total de 105 000 USD,*	**Action cible 2.2.1a** Renforcer les capacités des parties prenantes, in situ dans le suivi et le soutien des concessions forestières dans leurs obligations sociales et environnementales - Développer les TDRs et recruter le prestataire - Tenir une réunion de validation du plan de travail					(y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code: 10003 Fund code: 62000	*71200*	*90 000*
		Action cible 2.2.2a Evaluer l'étendue de l'exploitation artisanale de l'or le long de la rivière Ikobey et surveiller ses impacts sur la couverture forestière et la qualité de l'eau - Développer les TDRs et recruter le prestataire - Tenir une réunion de validation du plan de travail - Mettre en œuvre le plan de travail : évaluer l'étendue de l'exploitation de l'or, conduire des essais de réhabilitation							*72100*	*35 000*
	ACT 2.2.3. *Suivi hydrologique du Site Ramsar du Bas Ogooué et du bassin versant de la rivière Ikobey*	**Action cible 2.2.3a** Acheter l'équipement pour la surveillance des ressources en eau et des pêcheries dans le site Ramsar du Bas Ogooue et la région environnante - Lancer le processus et réaliser d'achat - Réceptionner le matériel					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO		*72200*	*100 000*

Remarque relative à l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet) : le terme « aire protégée » (AP) est compris ici comme incluant les sites Ramsar. ***Indicateur 2** (= Indicateur 8 du projet) :* ***Nombre** de concessions forestières suivies selon les critères du FSC, y compris l'élaboration bien conçue d'EIES et de PGES* ***Baseline** pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet) : 1* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet) : 4*** ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet) : 10***		**Action cible 2.2.3a** Déplacements pour le suivi hydrologique et le suivi des ressources fauniques dans l e site Ramsar du Bas Ogooue - Planifier les missions - Réaliser les missions pour le suivi							*71600*	*13,200*
	***ACT 2.2.4.** Surveillance des contaminants de l'environnement (y compris la détection du mercure) dans la région des lacs* *A continuer en 2025-26, budget total de 200 000 USD.*	**Action cible 2.2.4a** Conduire une surveillance des contaminants dans la région des lacs du site Ramsar de Bas Ogooue, en se concentrant sur le mercure - Développer les TDRs et recruter le prestataire - Tenir une réunion de validation du plan de travail - Conduire les activités de surveillance des contaminants							*72100*	*50 000*
	***ACT 2.2.5.** Évaluation de l'étendue des tourbières dans le Site Ramsar du Bas Ogooué et dans la province de l'Ogooué Maritime* *A continuer en 2025-26, budget total de 200 000 USD.*	**Action cible 2.2.5a** Développer et diriger une étude, en collaboration avec les services environnementaux du gouvernement, sur l'étendue des tourbières et leur stock de carbone associé - Développer les TDRs et recruter le prestataire - Tenir une réunion de validation du plan de travail - Mettre en œuvre le plan de travail					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO		*72100*	*50 000*
		Action cible 2.2.5b Appui technique (Analyste de Programme / Environnement)							*71400*	*26 532*
R2.3. : D'ici à la fin du projet (2028)** : La biosurveillance communautaire pour une conservation forestière plus efficace et inclusive est améliorée et/ou réalisée* ***Baseline : ***1) Surveillance améliorée :***	***ACT 2.3.1.** Bio surveillance communautaire de la faune et de la flore dans les zones protégées et conservées*	**Action cible 2.3.1a** Diriger le développement d'approches novatrices en matière de biosurveillance communautaire - Développer les TDRs et recruter le prestataire						FEM (Donor code: 10003	*72100*	*100 000*

- dans les AP : 0 *- dans des concessions : 0* ***2) PACL impliqués dans le suivi :*** *- les AP : 0* *- concessions : 0* *- forêts communautaires : 0* ***3) Personnes formées au suivi :*** *- 0 personne, dont 0 femme* ***Indicateur 1** (= Indicateur 7 du projet) :* ***Nombre** d'aires protégées et conservées avec une surveillance environnementale nouvelle ou améliorée et des partenariats/collaborations améliorés des PACL, y compris des femmes engagées dans la surveillance.* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet)** :* ***1) Surveillance améliorée** 3 AP ; 4 concessions* ***2) PACL impliqués dans le suivi :** 3 AP ; 2 concessions ; 4 forêts communautaires* ***3) Personnes formées au suivi :** 50 personnes, dont 20 femmes*	*A continuer en 2025-26, budget total de 250 000 USD*	- Tenir une réunion de validation du plan de travail - Mettre en œuvre le plan de travail								
	***ACT 2.3.2.** Cartographie de l'utilisation des terres utilisées par les communautés et mise à l'échelle (réplication) du modèle para écologique* *A continuer en 2025-26, budget total de 250 000 USD*	**Action cible 2.3.2a** Diriger le développement et le renforcement du suivi participatif et de la cartographie de l'utilisation des terres - Développer les TDRs et recruter le prestataire - Tenir une réunion de validation du plan de travail - Mettre en œuvre le plan de travail					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	Fund code: 62000	*71200*	*100 000*

Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet) : *1) Surveillance améliorée : 4 AP* *2) PACL impliqués dans le suivi : 4 AP* *3) Personnes formées au suivi : 150* *Remarque relative à l'indicateur 1 (indicateur 7 du projet) : le terme « aire protégée » (AP) est compris ici comme incluant les sites Ramsar.* ***Indicateur 2** (= Indicateur 8 du projet) :* ***Nombre** de concessions forestières suivies selon les critères du FSC, y compris l'élaboration bien conçue d'EIES et de PGES* ***Baseline pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet) :** 1* *Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet) : 4* *Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 8 du projet) : 10*	***ACT 2.3.3.** Documenter les connaissances écologiques traditionnelles locales A continuer en 2025-26-27, budget total de 160 000 USD*	**Action cible 2.3.3a** Documenter et aider à préserver les connaissances écologiques traditionnelles des populations locales - Développer les TDRs et recruter le prestataire - Tenir une réunion de validation du plan de travail - Mettre en œuvre le plan de travail					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO		72100	64 000
Sous-total – *Résultat 2 (Output 2) / Composante 2 du projet*										***841 704***
Composante 3 du projet : Les moyens de subsistance des communautés sont améliorés grâce à une économie de la faune et flore sauvage diversifiée.										
Résultat 3 (Output 3) : Les moyens de subsistance des communautés sont améliorés grâce à des paysages forestiers communautaires bien gérés et conservés et à d'autres ressources associées, et au renforcement des entreprises et des chaînes de valeur communautaires.										
Résultats désagrégés & Indicateurs	***Activités planifiées et indicateurs***		***T1***	***T2***	***T3***	***T4***	*Parties responsables*	*Donateur*	*Code budgétaire Quantum*	*Montant*
R3.1. : D'ici à la fin du projet (2028)** : Les consultations communautaires sont intégrées dans la conservation et le développement* ***Baseline (pour l'indicateur 1 / indicateur 9 du projet) : ***1) Femmes :** 0* ***2) Hommes :** 0*	***ACT 3.1.1:** Consultations communautaires et processus de CLIP Activité sur les 6 ans, budget total de 50 000 USD*	**Action cible 3.1.1a :** Faciliter des consultations communautaires et le processus de CLIP - Développer les TDRs et recruter une organisation pour l'ensemble du R.3.1 - Valider le plan de travail - Faciliter les consultations une fois les communautés					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique)	FEM (Donor code: 10003 Fund code: 62000	72100	10,000

Indicateur 1 *(= Indicateur 9 du projet) :* ***Nombre*** *de femmes et d'hommes de PACL tirant des avantages socio-économiques d'opportunités commerciales nouvelles ou améliorées grâce aux interventions du projet en matière de développement des capacités ou de chaînes de valeur de l'économie de la faune et flore sauvage* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 9 du projet)*** *:* *1) Femmes : 75* *2) Hommes : 75* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 9 du projet)*** *:* *1) Femmes : 200* *2) Hommes : 200* ***Indicateur 2*** *(= Indicateur 10 du projet) :* ***Nombre*** *de PME (Petite et moyenne entreprises) familiales ou communautaires de l'économie de la faune et flore sauvage soutenues et autosuffisantes, augmentant la résilience des PACL.* ***Baseline (pour l'indicateur 2 / indicateur 10 du projet) :*** ***1) PME soutenues*** *: 0* ***2) PME matures*** *: 0* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 10 du projet)*** *:* *1) PME soutenues : 3* *2) PME matures : 0* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 10 du projet)*** *:* *1) PME soutenues : 8* *2) PME matures : 4*		partenaires identifiées et selon les besoins du projet					PNUD CO			
	ACT 3.1.2. : *Cartographie communautaire des terres/territoires et des ressources naturelles et de leurs utilisations* *Activité à continuer en 2025, budget total de 60 000 USD*	**Action cible 3.1.2a :** Examiner et, le cas échéant, réviser les cartes communautaires par le biais de processus participatifs inclusifs - Développer les TDRs et recruter une organisation pour l'ensemble du R.3.1 - Valider le plan de travail - Démarrer le travail de cartographie participative avec 1/3 des communautés partenaires identifiées							72100	20,000
	ACT 3.1.3. : *Sensibilisation aux droits des communautés locales* *Activité à continuer en 2025, budget total de 75 000 USD*	**Action cible 3.1.3a :** Sensibiliser les populations locales aux lois sur les terres et les forêts, aux droits des communautés et aux ressources disponibles - Développer les TDRs et recruter une organisation pour l'ensemble du R.3.1 - Valider le plan de travail - Développer le matériel nécessaire pour les activités de sensibilisation et planifier les sessions							72100	15,000
	ACT 3.1.4. : *Renforcer les capacités organisationnelles des communautés* *Activité à continuer en 2025-26, budget total de 60 000 USD*	**Action cible 3.1.4a :** Réaliser une évaluation participative des besoins des organisations communautaires et les soutenir par des formations de développement des capacités - Développer les TDRs et recruter une organisation pour l'ensemble du R.3.1 - Valider le plan de travail - Réaliser une évaluation des besoins des communautés partenaires							72100	10,000

		Action cible 3.1.4b : Appui technique pour la bonne mise en œuvre de la composante 3 (Spécialiste Renforcement de Capacités)					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO		*71400*	*35 972*
	ACT 3.1.5. : *Voyages d'étude et apprentissage entre pairs* *A démarrer en 2025, budget total de 55 000 USD*	**Action cible 3.1.5a :** Organiser des voyages d'étude ciblés parmi les parties prenantes communautaires de l'ensemble du paysage du projet							*72100*	*0*
R3.2. : D'ici à la fin du projet (2028) *: Les forêts communautaires et territoires de vie délimités, établis et renforcés* ***Baseline (pour l'indicateur 1 / indicateur 9 du projet) :*** ***1) Femmes :*** *0* ***2) Hommes :*** *0* ***Indicateur 1*** *(= Indicateur 9 du projet) :* ***Nombre*** *de femmes et d'hommes de PACL tirant des avantages socio-économiques d'opportunités commerciales nouvelles ou améliorées grâce aux interventions du projet en matière de développement des capacités ou de chaînes de valeur de l'économie de la faune et flore sauvage* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 9 du projet)*** *1) Femmes : 75* *2) Hommes : 75*	***ACT 3.2.1. :*** *Soutenir et renforcer les mécanismes communautaires existants pour l'utilisation durable des ressources naturelles* *A continuer en 2025-26,, budget total de 200 000 USD*	**Action cible 3.2.1a :** Soutenir, renforcer et diversifier la gestion communautaire des ressources naturelles dans les paysages forestiers et forestiers humides de la zone du lac Ogoumoué (au moins 8 villages / 3 coopératives) - Développer les TDRs et recruter une organisation (pour 3.2.1 et 3.2.2) - Développer et valider le plan d'action pour renforcer les coopératives - Initier les formations NB : 3.2.1 et 3.2.1 devraient couvrir au moins 4 forêts communautaires pré-identifiées dans la zone du Site Ramsar Bas-Ogooué					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code: 10003 Fund code: 62000	*72100*	*30 000*

Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 9 du projet) *1) Femmes : 200* *2) Hommes : 200* ***Indicateur 2*** *(= Indicateur 10 du projet) :* ***Nombre*** *de PME (Petite et moyenne entreprises) familiales ou communautaires de l'économie de la faune soutenues et autosuffisantes, augmentant la résilience des PACL.* ***Baseline (pour l'indicateur 2 / indicateur 10 du projet) :*** ***1) PME soutenues*** *: 0* ***2) PME matures*** *: 0* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 10 du projet)*** *:* *1) PME soutenues : 3* *2) PME matures : 0* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 10 du projet)*** *:* *1) PME soutenues : 8* *2) PME matures : 4*		**Action cible 3.2.1b :** Organiser des ateliers de développement des compétences en matière de gestion des ressources naturelles communautaires - Développer les TDRs et recruter une organisation (pour 3.2.1 et 3.2.2) - Développer et valider le plan d'action pour renforcer les coopératives - Initier les formations NB : 3.2.1 et 3.2.1 devraient couvrir au moins 4 forêts communautaires pré-identifiées dans la zone du Site Ramsar Bas-Ogooué							*75700*	*30 000*
	ACT 3.2.2.: *Mettre à échelle (répliquer) les mécanismes communautaires, par exemple les coopératives, dans de nouvelles zones géographiques* *A continuer en 2025-26-27, budget total de 160 000 USD*	**Action cible 3.2.2a :** Soutenir l'extension et la "mise à l'échelle" (ou réplication) des mécanismes communautaires tels que les coopératives (au moins dans deux sous-districts du Site Ramsar) - Développer les TDRs et recruter une organisation (pour 3.2.1 et 3.2.2) - Développer et valider le plan d'action pour identifier et renforcer les communautés - Initier les formations NB : 3.2.1 et 3.2.1 devraient couvrir au moins 4 forêts communautaires pré-identifiées dans la zone du Site Ramsar Bas-Ogooué							*72100*	*40,000*
	ACT 3.2.3.: *Identifier où les forêts communautaires peuvent se chevaucher avec les ICCA - territoires de vie*	**Action cible 3.2.3a :** Sensibiliser aux ICCA - territoires de vie par une série d'ateliers et d'autres formes de soutien associées (activité dépendante de 2.1.4) - Développer les TDRs et recruter l'organisation							*72100*	*35,000*

	A continuer en 2025-26, budget total de 180 000 USD	**Action cible 3.2.3b :** Soutenir les initiatives communautaires de gestion des ressources naturelles existantes et nouvelles dans la zone cible du projet (frais de voyage) - Développer plan de mission - Réaliser les missions de terrain							*71600*	*8,000*
	ACT 3.2.4.: *Délimiter les forêts communautaires existantes et potentielles de manière participative*	**Action cible 3.2.4a :** S'assurer que les forêts communautaires sélectionnées sont bien délimitées (doit couvrir au moins 8 forêts communautaires pré-identifiées) (activité dépendante de 2.1.3) - Développer les TDRs et recruter l'organisation (pour 3.2.4 et 3.2.5)								*72100*	*80,000*
	ACT 3.2.5.: *Développer et renforcer les plans de gestion des forêts communautaires conformes au SES* *A continuer en 2025, budget total de 160 000 USD*	**Action cible 3.2.5a :** Développer/renforcer les plans de gestion des forêts communautaires (doit couvrir au moins 8 forêts communautaires pré-identifiées) (activité dépendante de 2.1.3) - Développer les TDRs et recruter l'organisation (pour 3.2.4 et 3.2.5)								*72100*	*65,000*
		Action cible 3.2.6b : Appui technique (Spécialiste Biodiversité/Livelihoods)							*71400*	*13,266*
	ACT 3.2.6.: *Renforcer les chaînes de valeur communautaires des PFNL dans les paysages forestiers* *A continuer en 2025-26-27, budget total de 400 000 USD*	**Action cible 3.2.6a :** Renforcer les chaînes de valeur fondées sur la nature au profit des communautés locales (doit couvrir au moins 8 forêts communautaires pré-identifiées) (activité dépendante de 2.1.3),, - Développer et lancer l'appel d'offres								*75700*	*50,000*

R3.3. : D'ici à la fin du projet (2028) : *Le renforcement et le développement de l'écotourisme communautaire dans certaines zones du paysage (stratégiques) du projet sont réalisées.* ***Baseline (pour l'indicateur 1 / indicateur 9 du projet) :*** ***1) Femmes :*** *0* ***2) Hommes :*** *0* ***Indicateur 1*** *(= Indicateur 9 du projet) :* ***Nombre*** *de femmes et d'hommes de PACL tirant des avantages socio-économiques d'opportunités commerciales nouvelles ou améliorées grâce aux interventions du projet en matière de*	***ACT 3.3.1.:*** *Développement de l´écotourisme à Tsam Tsam et dans les environs* *A continuer en 2025-26, budget total de 100 000 US*	**Action cible 3.3.1a :** Soutenir la poursuite du développement de l'écotourisme communautaire dans la région d'Ogoumoue - Développer les TDRs et recruter l'organisation - Valider le plan de formation					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code :10003 Fund code: 62000	*72100*	*25,000*

développement des capacités ou de chaînes de valeur de l'économie de la faune et flore sauvage *Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 9 du projet) :* *1) Femmes : 75* *2) Hommes : 75* *Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 9 du projet) :* *1) Femmes : 200* *2) Hommes : 200* ***Indicateur 2** (= Indicateur 10 du projet) :* ***Nombre** de PME (Petite et moyenne entreprises) familiales ou communautaires de l'économie de la faune et flore sauvage soutenues et autosuffisantes, augmentant la résilience des PACL.* ***Baseline (pour l'indicateur 2 / indicateur 10 du projet) :*** ***1) PME soutenues** : 0* ***2) PME matures** : 0* *Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 10 du projet) :* *1) PME soutenues : 3* *2) PME matures : 0* *Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 10 du projet) :* *1) PME soutenues : 8* *2) PME matures : 4*	***ACT 3.3.2.:*** *Développement de l'écotourisme avec les populations locales dans la région de Waka* *A continuer en 2025-26, budget total de 180 000 USD*	**Action cible 3.3.2a :** Soutenir le développement de l'écotourisme communautaire à proximité du parc national de Waka et dans la région environnante - Développer les TDRs et recruter l'organisation - Valider le plan de formation							*72100*	*20,000*
Sous-total – *Résultat 3 (Output 3) / Composante 3 du projet*										***487 238***
Composante 4 du projet : Gestion des connaissances, intégration du genre, coordination, S&E.										
Résultat 4 (Output4) : Renforcement de la communication, de l'échange de connaissances, de l'intégration du genre, de la coordination et du S&E du projet.										
Résultats désagrégés & Indicateurs	***Activités planifiées et indicateurs***	***Actions ciblées pour chaque activité planifiée et indicateurs***	***T1***	***T2***	***T3***	***T4***	*Parties responsables*	*Donor*	*Code budgétaire Quantum (Atlas)*	*Montant*

R4.1. : D'ici à la fin du projet (2028) *: Le système de gestion des connaissances est disponible et utilisé* ***Baseline (pour l'indicateur1 / indicateur 11 du projet) :*** *a) **0*** *b) **% message entendu : 0 ; % de contenu de rappel : 0*** *c) **% de changement de comportement : 0*** ***Indicateur 1** (= Indicateur 11 du projet) :* *a) **nombre** de personnes atteintes (ainsi que de sous-groupes et/ou de régions géographiques) grâce à la stratégie de communication du projet* *b) **Commentaires favorables** (qualité et quantité) reçus en réponse aux communications/messages du projet et à d'autres formes de sensibilisation des PACL et des groupes* *c) **cibles – mesurés** (%) lors de réunions communautaires régulières et avec des "enquêtes de rue" dans trois capitales provinciales* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)** :* ***a)** 33.000 personnes, dont 13.200 femmes et 19.800 hommes* ***b) % message entendu : 40%*** ***% de contenu de rappel :20%*** ***c) % de changement de comportement : 10%*** ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)** :* ***a)** 60.000 personnes, dont 24.000 femmes et 36.000 hommes* ***b) % message entendu : 60%*** ***% de contenu de rappel :30%*** ***c) % de changement de comportement : 20%*** ***Indicateur 2** (= Indicateur 12 du projet) :* ***Nombre** de femmes impliquées dans les dialogues et la prise de décision aux niveaux communautaire et gouvernemental* ***Baseline (pour l'indicateur2 / indicateur 12 du projet) :** 0*	***ACT 4.1.1:** Système de gestion des connaissances* *A continuer en 2025, budget total de 30 000 pour 4.1*	**Action cible 4.1.1a :** Développer et mettre en place le système de gestion des connaissances - Développer un plan de gestion de connaissances - Mettre en place un système					DGEPN (y inclus autres parties) & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code: 10003 Fund code: 62000	*72100*	*10 000*
	***ACT 4.1.2 :** Formation à l'utilisation du système de gestion des connaissances du projet* *A continuer en 2025, budget total de 30 000 pour 4.1*	**Action cible 4.1.2a :** Former l'UGP et partenaires au système de gestion des connaissances du projet - Organiser des formations sur le système de gestion des connaissances							*75700*	*5 000*

Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet) : *50 femmes* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet)*** : *100 femmes*										
R4.2. : D'ici à la fin du projet (2028) : *La stratégie de communications du projet est disponible et utilisée* ***Baseline (pour l'indicateur1 / indicateur 11 du projet)*** : *a) **0*** *b) **% message entendu** : 0 ; **% de contenu de rappel** : 0* *c) **% de changement de comportement** : 0* ***Indicateur 1*** *(= Indicateur 11 du projet)* ***:*** *a) **nombre** de personnes atteintes (ainsi que de sous-groupes et/ou de régions géographiques) grâce à la stratégie de communication du projet* *b) **Commentaires favorables** (qualité et quantité) reçus en réponse aux communications/messages du projet et à d'autres formes de sensibilisation des PACL et des groupes* *c) **cibles – mesurés** (%) lors de réunions communautaires régulières et avec des "enquêtes de rue" dans trois capitales provinciales* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)*** : ***a)** 33.000 personnes, dont 13.200 femmes et 19.800 hommes* ***b)** % message entendu : **40%*** *% de contenu de rappel :**20%*** ***c)** % de changement de comportement : **10%*** ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)*** : ***a)** 60.000 personnes, dont 24.000 femmes et 36.000 hommes.* ***b)** % message entendu : 60%* *% de contenu de rappel :**30%***	***ACT 4.2.1:*** *Développement d'une stratégie globale de communication* *A continuer pour la mise en œuvre en 2025-26-27-28, budget total de 15 000 USD*	**Action cible 4.2.1a** : Développer une stratégie de communication - Développer des TDRs et recruter un consultant / un cabinet de communication - Développer l'identité visuelle du projet et la stratégie et la mettre en oeuvre							*71300*	*10 000*
	ACT 4.2.2 : *Diffusion des expériences du projet et des leçons apprises* *A continuer tout au long du projet*	**Action cible 4.2.2a** : Documenter les leçons apprises sur la mise en œuvre du projet et développer une base de données de leçons apprises - Développer un système pour capturer les leçons apprises et le mettre en oeuvre								*0*
	ACT 4.2.3 : *Messages de conservation ciblés dérivés des formations* *A continuer tout au long du projet et à fusionner avec budget restant sous 4.2.1*	**Action cible 4.2.3a** : Mettre en œuvre de la stratégie de communication - Mettre en œuvre la stratégie développée sous 4.2.1							*71300*	*4 000*
	ACT 4.2.4 : *Développement d'une série de courtes publications*	**Action cible 4.2.4a** : Développer une série de courtes publications - Identifier les thématiques des publications - Développer la première publication								*0*

*c) % de changement de comportement : **20%*** ***Indicateur 2 (**= Indicateur 12 du projet) :* ***Nombre** de femmes impliquées dans les dialogues et la prise de décision aux niveaux communautaire et gouvernemental* ***Baseline (pour l'indicateur2 / indicateur 12 du projet) :** 0* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet)*** *50 femmes* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet) :*** *100 femmes*	*A continuer tout au long du projet. Pas de budget alloué, à faire en interne*									
	***ACT 4.2.5 :** Concours pour les jeunes / vidéo participative* *A continuer en 2025-26-27-28, budget total de 50 000 USD*	**Action cible 4.2.5a** : Développer et exécuter un concours pour les jeunes afin de promouvoir la sensibilisation du public au Gabon sur les valeurs multiples de la biodiversité des forêts - Développer les TDRs et recruter une organisation pour organiser le concours - Organiser le premier concours de 2024							72100	10 000
R4.3. : D'ici à la fin du projet (2028)** : La coordination régionale avec d'autres projets du Bassin du Congo (IP) est mise en place* ***Baseline (pour l'indicateur1 / indicateur 11 du projet) : *a) **0*** *b) **% message entendu :** 0 **; % de contenu de rappel :** 0* *c) **% de changement de comportement :** 0* ***Indicateur 1 (**= Indicateur 11 du projet) :*** *a) **nombre** de personnes atteintes (ainsi que de sous-groupes et/ou de régions géographiques) grâce à la stratégie de communication du projet* *b) **Commentaires favorables** (qualité et quantité) reçus en réponse aux communications/messages du projet et à d'autres formes de sensibilisation des PACL et des groupes* *c) **cibles – mesurés** (%) lors de réunions communautaires régulières et avec des "enquêtes de rue" dans trois capitales provinciales* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet) :*** ***a)** 33.000 personnes, dont 13.200 femmes et 19.800 hommes* ***b)** % message entendu : **40%*** *% de contenu de rappel :**20%***	***ACT 4.3.1:** Communication et coordination avec le projet régional du PI Congo* *A continuer tout au long du projet, budget total de 65 000 USD*	**Action cible 4.3.1a :** Organiser des échanges et des dialogues stratégiques et à promouvoir la coordination régionale au Gabon et au-delà - Participer aux événements et ateliers relatifs au Bassin du Congo organisés par le Programme Régional et d'autres organisations pertinentes							71600	13 000
	***ACT 4.3.2 :** Communication et coordination avec les projets nationaux du PI Congo*	**Action cible 4.3.2a :** Coordonner avec les projets nationaux du PI Congo - Participer aux réunions de coordination trimestriels avec les autres projets nationaux, et aux autres événements organisés par le Programme Régional								0
	***ACT 4.3.3 :** Échanges régionaux axés sur la gestion collaborative et d'autres formes de partenariat avec les populations locales*	**Action cible 4.3.3a :** Participer aux échanges régionaux axés sur la gestion collaborative et d'autres formes de partenariat avec les PACL - Participer aux échanges régionaux								0

*c) % de changement de comportement : **10%*** ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)** :* ***a)** 60.000 personnes, dont 24.000 femmes et 36.000 hommes.* ***b) %** message entendu : 60%* *% de contenu de rappel :**30%*** *c) % de changement de comportement : **20%*** ***Indicateur 2** (= Indicateur 12 du projet) :* ***Nombre** de femmes impliquées dans les dialogues et la prise de décision aux niveaux communautaire et gouvernemental* ***Baseline (pour l'indicateur2 / indicateur 12 du projet)** : 0* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet)** :* *50 femmes* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet)** :* *100 femmes*									
R4.4. : D'ici à la fin du projet (2028)** : L'intégration de la dimension de genre et inclusion sociale (voir annexe 10) est effective dans les sites pilotes du paysage du projet.* ***Baseline (pour l'indicateur1 / indicateur 11 du projet)** :* *a) **0 *b) **% message entendu :** 0 ; **% de contenu de rappel :** 0* *c) **% de changement de comportement :** 0* ***Indicateur 1** (= Indicateur 11 du projet) :* *a) **nombre** de personnes atteintes (ainsi que de sous-groupes et/ou de régions géographiques) grâce à la stratégie de communication du projet* *b) **Commentaires favorables** (qualité et quantité) reçus en réponse aux communications/messages*	***ACT 4.4.1:** Plan d'action de genre (GAP)* *A continuer tout au long du projet, budget total de 66 000, dont première tranche bloquée en 2023 pour consultant genre*	**Action cible 4.4.1a :** Mettre en œuvre le plan d'action de genre - Conduire l'analyse genre et réviser le plan d'action de genre - Mettre en œuvre le plan						75700	8 800
	***ACT 4.4.2 :** Plan pour les populations locales (IPP)* *Budget déjà alloué en 2023 pour consultant.*	**Action cible 4.4.2a :** Mettre en œuvre le plan pour les populations locales - Développer le plan pour les populations locales (consultance sauvegardes) - Mettre en œuvre le plan							0

du projet et à d'autres formes de sensibilisation des PACL et des groupes *c) **cibles – mesurés** (%) lors de réunions communautaires régulières et avec des "enquêtes de rue" dans trois capitales provinciales* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)** :* *a) 33.000 personnes, dont 13.200 femmes et 19 800 hommes* *b) % message entendu : **40%*** *% de contenu de rappel :**20%*** *c) % de changement de comportement : **10%*** ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)** :* *a) 60.000 personnes, dont 24.000 femmes et 36.000 hommes* *b) % message entendu : 60%* *% de contenu de rappel :**30%*** *c) % de changement de comportement : **20%*** ***Indicateur 2 (= Indicateur 12 du projet) :*** ***Nombre** de femmes impliquées dans les dialogues et la prise de décision aux niveaux communautaire et gouvernemental* ***Baseline (pour l'indicateur2 / indicateur 12 du projet) :** 0* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet)** :* *50 femmes* ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet)** :* *100 femmes*										
R4.5. : D'ici à la fin du projet (2028)** : Les outils de suivi et évaluation (S&E) du projet, avec une gestion adaptative sont disponibles et utilisés (cf. Section V)* ***Baseline (pour l'indicateur1 / indicateur 11 du projet) : *a) **0***	***ACT 4.5.1:** Etude d'impact environnemental et social EIES* *A continuer tout au long du projet pour mise en œuvre du SEP, budget total de 46 724 USD*	**Action cible 4.5.1a :** Développer le Cadre de Gestion Environnemental et Social - Développer l'EIES et autres instruments de sauvegardes								*0*
		Action cible 4.5.1b : Développer l'EIES et mettre en œuvre le Plan							*71600*	*17 000*

b) % message entendu : 0 ; % de contenu de rappel : 0 *c) % de changement de comportement : 0* ***Indicateur 1 (= Indicateur 11 du projet) :*** *a) **nombre** de personnes atteintes (ainsi que de sous-groupes et/ou de régions géographiques) grâce à la stratégie de communication du projet* *b) **Commentaires favorables** (qualité et quantité) reçus en réponse aux communications/messages du projet et à d'autres formes de sensibilisation des PACL et des groupes* *c) **cibles – mesurés** (%) lors de réunions communautaires régulières et avec des "enquêtes de rue" dans trois capitales provinciales* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)** :* *a) 33.000 personnes, dont 13.200 femmes et 19.800 hommes* *b) % message entendu : **40%*** *% de contenu de rappel :**20%*** *c) % de changement de comportement : **10%*** ***Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 1 (indicateur 11 du projet)** :* *a) 60.000 personnes, dont 24.000 femmes et 36.000 hommes.* *b) % message entendu : 60%* *% de contenu de rappel :**30%*** *c) % de changement de comportement : **20%*** ***Indicateur 2 (= Indicateur 12 du projet) :*** ***Nombre** de femmes impliquées dans les dialogues et la prise de décision aux niveaux communautaire et gouvernemental* ***Baseline (pour l'indicateur2 / indicateur 12 du projet) :** 0* ***Cible à mi-parcours (2025) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet)** :* *50 femmes*		d'Engagement des Parties Prenantes (SEP) - Accompagner le développement de l'EIES et la mise en œuvre du SEP								
	***ACT 4.5.2 :** Plan de gestion environnementale et sociale PGES* *Première partie du budget de l'activité de renforcement de capacités alloué en 2023, reste 10 000 USD pour reste du projet*	**Action cible 4.5.2a :** Renforcer les capacités dans le domaine des sauvegardes et de leur suivi pour soutenir la DGEPN et le Responsable de l'engagement communautaire et des sauvegardes de l'UGP - Organiser des sessions de renforcement de capacités sur les sauvegardes (consultant recruté en 2023)								*0*
		Action cible 4.5.2b : Responsable national de l'engagement communautaire et des sauvegardes - Développer les TDRs et recruter							*71300*	*16 000*
		Action cible 4.5.2c : Soutenir le développement du PGES et d'autres plans associés sur l'aspect de moyens de subsistance - A inclure dans TDRs du Responsable de l'engagement communautaire et des sauvegardes								
	***ACT 4.5.3 :** Plan d'engagement des parties prenantes (SEP) PEPP*	**Action cible 4.5.3a :** Organiser l'atelier de lancement - Réalisé en 2023								*0*
		Action cible 4.5.3b : Mettre en œuvre le plan d'engagement des parties prenantes - Mettre en œuvre le plan d'engagement des parties prenantes à travers les diverses activités du projet								*0*

Cible à la fin du projet (2028) pour l'indicateur 2 (indicateur 12 du projet) : *100 femmes*	***ACT 4.5.4 :*** *Suivi et évaluation*	**Action cible 4.5.4a :** Renforcer les capacités de la DGEPN (et de l'UGP) dans la conception et l'application de la gestion de projet - Réalisé par le/la Spécialiste en renforcement de capacités								*0*
		Action cible 4.5.4b : Assurer une gouvernance effective et une coordination du projet - Organiser un à deux COPILs - Organiser des réunions du Comité de Suivi Technique - Créer les Comités locaux - Frais de déplacements et maintenance pour véhicule de l'UGP - Fournitures							*75700*	*18 000*
		Action cible 4.5.4c : Responsable national du suivi et de l'évaluation (MEO) - Développer les TDRs et recruter - Développer un plan de suivi et évaluation du projet							*71300*	*14 400*
		Action cible 4.5.4d : Conduire l'évaluation de mi-parcours (MTR)								*0*
		Action cible 4.5.4 e : Conduire l'évaluation de fin de projet (TE)								*0*
		Action cible 4.5.4f : Développer les indicateurs de base (CI)								*0*
		Action cible 4.5.4g : Frais de déplacement pour MTR et TE								*0*
		Action cible 4.5.4h : Déplacements pour suivi et évaluation - Planifier les missions de suivi et évaluation (1 par trimestre) - Réaliser les missions							*71600*	*4 800*

Sous-total – Résultat 4 (Output 4) / Composante 4 du projet									***131 000***
5. Gestion technique & administrative (UGP)[3]									
Gestion technique & administrative	Assistant de projet (50%)					DGEPN & UGP (y inclus Equipe technique) PNUD CO	FEM (Donor code: 10003 Fund code: 62000	*71800*	*9 600*
	Coûts directs de projet (Associé aux achats, chauffeur, missions d'oversight)							*74596*	*35 834*
	Audit annuel du projet				/			*74100*	*5 000*
	Matériel de bureau							*72200*	*5 000*
Sous- total 4 – *Gestions technique & administrative*									**55 434**
BUDGET TOTAL PTA (AWP) 2024 (USD) :									***2 211 348***

Date : 10/01/2024

Date: 10/01/2024

Visa DGEPN

DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE
LE DIRECTEUR GENERAL

Visa UGP

[3] Cette rubrique ne doit représenter que 5% du budget total du projet pour toute la période de mise en œuvre (jusqu'en 2028), donc bien veiller au montant à budgétiser annuellement