Plan de Travail 2023

Titre du projet : **Promouvoir une transition responsable, inclusive et pacifique au Tchad**

Priorités nationales : Axe 2 – Plan Quinquennal 2016 – 2020 – Le renforcement de la bonne gouvernance et de l'Etat de droit.

Effet (s) de l'UNDAF 2017-2021 : *D'ici 2021, les institutions nationales et locales appliquent davantage les bonnes pratiques de gouvernance inclusive, promouvant la démocratie, l'Etat de droit, la cohésion sociale et l'utilisation des services publics de qualité, y compris pour les réfugiés.*

Résultat(s) attendus du CPD 2017-2021 : *Produit 2.1 – Les institutions démocratiques au niveau central et local sont capables de mettre en œuvre les fonctions clés pour améliorer la redevabilité, la participation et la représentativité.*

Institution gouvernementale de coordination : Primature

Partenaire de réalisation : PNUD

Description succincte
Ce projet vise à soutenir le gouvernement d'union national et toutes les parties prenantes pour faciliter et entreprendre un processus de transition politique inclusif et crédible. Il fournira un développement immédiat des capacités aux organes clés qui conduisent le processus, ainsi que des appuis techniques appropriées et de haute qualité pour enrichir tous les aspects de la transition politique. Dans le même temps, il propose d'établir un important Fonds pour l'engagement civique et la participation citoyenne, qui sera utilisé pour financer l'engagement civique de masse en fournissant des subventions aux organisations locales à travers le pays (comprenant les OSC, les artistes, les médias, les organisations confessionnelles, les organisations communautaires et les agences gouvernementales locales). Ce fonds sera utilisé pour soutenir la mise en œuvre de la feuille de route de transition révisée à travers un engagement dans un processus hautement participatif de dialogue et de consultation, en vue d'élaborer une nouvelle constitution et d'organiser le référendum constitutionnel. Des activités complémentaires seront conçues et mises en œuvre en vue de garantir l'inclusion de la voix des femmes et des jeunes dans le processus de transition. Le projet sert également d'option crédible pour le gouvernement afin de mobiliser les partenaires pour renforcer leur accompagnement dans le cadre du financement du déficit budgétaire de la feuille de route.

Date démarrage : 13 novembre 2021 **Date de fin** : 31 décembre 2024 **Titre de l'intervention : PTRIPT** **Modalités de mise en œuvre** : DIM	**Budget prévisionnel 2023 :** **$ 20 741 431** **A mobiliser :** **$ 7 237 359**	**Source de financement :**	**Ressources disponibles**
		Canada	**$550 000**
		Espagne	**$375 000**
		Pays-Bas	**$600 000**
		PNUD	**$850 000**
		Suisse	**$2 550 000**
		Union Européenne[1]	**$7 914 321**
	Autres conventions contribuant au résultat du Projet	**PBF**	**$270 000**
		Etats-Unis	**$500 000**
		Total	**$13 504 071**

Approuvé par (signatures) :

Gouvernement

Moussa BATRAKI
Ministre de la Prospective Economique et des Partenariats Internationaux

PNUD

Kami K. Kamaluddeen,
Représentant Résident

[1] Signature de la convention en cours

Section Narrative du Plan de Travail

I. Contexte de mise en œuvre et justification

Les 18 premiers mois de la transition politique au Tchad ont servi à organiser un dialogue national inclusif et souverain (DNIS) pour permettre aux Tchadiens, après le décès en avril 2021 du président Idriss Deby Itno, de construire ensemble un nouveau contrat social visant à reconstruire la nation tchadienne et à faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Le fonds commun en appui à la transition a donc apporté un appui technique, matériel et financier pour l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. Au terme de ce dialogue qui a vu la participation de plus de 1500 participants, 225 recommandations et 23 résolutions ont été adoptés.

En définitif, le DNIS a prolongé la période de transition de 24 mois sous la conduite du Président Mahamat Idriss Deby, qui a prêté serment le 10 octobre 2022 en tant que Président de transition. Deux (02) jours plus tard (12 octobre 2022), le Président de Transition a nommé l'ancien chef de l'opposition Saleh Kebzabo, qui a formé un gouvernement d'union nationale. Le Conseil National de Transition a vu le nombre de ses membres passés de 93 à 197. Un Haut comité de pilotage pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations et un cadre indépendant de suivi et évaluation ont été également mis en place. Pour l'organisation du référendum, une commission nationale en charge de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC) composé de 6 membres du Gouvernement et 15 membres du Conseil National de Transition a été installée. Le décret d'application définissant son organisation et son fonctionnement la dote d'une cellule technique. Un comité ad hoc rattaché au Comité Technique d'Appui du Haut Comité de pilotage est chargé de proposer un avant-projet de constitution avant la fin du mois de février 2023.

Ainsi, toutes les structures intervenant dans le cadre du référendum constitutionnel sont désormais en place et travaille à leur opérationnalisation. La CONOREC devra produire un code électoral, un calendrier et un budget relatif à l'organisation du référendum constitutionnel.

Le présent plan de travail s'aligne aux priorités indiquées dans la feuille de route révisée de la transition en janvier 2023. Il se focalise sur l'axe 3 de cette feuille de route (Retour à l'ordre constitutionnel) et soutient les actions contribuant à créer un environnement apaisé propice à la tenue d'un référendum constitutionnel crédible et transparent. Il ne prend pas en compte les actions prévues pour l'année 2024, c'est-à-dire l'organisation de l'élection présidentielle et des élections législatives.

II. Zones d'intervention et groupes cibles du projet

Le projet se déroulera sur l'ensemble du territoire Tchadien.

Plusieurs institutions clés du processus de transition sont concernées. Il s'agit notamment de la Primature, du ministère de la prospective économique et des partenariats internationaux, du ministère de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, du Secrétariat Général du Gouvernement, de la Commission en charge de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC), du Conseil National de Transition, de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel, du Haut Comité de Pilotage et de la Cour Suprême.

De plus le projet s'emploiera à soutenir les organisations de la société civile avec une emphase sur les associations de jeunes et de femmes et les parties prenantes au processus de Transition.

III. Démarche de validation du PTA

Le présent PTA reprend les activités prévues dans la proposition de plan de travail du document de projet du PTRIPT. Il cible l'ensemble des activités prévues dans le document de projet au regard des ressources disponibles pour l'année en cours.

Après plusieurs réunions d'échange avec les parties prenantes citées plus haut, une validation technique des activités à réaliser a eu lieu avec la plupart des acteurs intervenant dans le processus de transition politique en cours au Tchad.

IV. Les Axes d'intervention

Le projet est configuré suivant trois (3) axes d'intervention, cependant deux axes seront mis en œuvre en 2023 :

Axe 1 : un nouveau contrat social accepté par le peuple et facilité par le dialogue national, l'élaboration de la constitution et le processus électoral ;

Axe 3 : légitimité et renforcement de la confiance dans le dialogue national et les organes/processus constitutionnels ;

V. Résultats attendus du PTA 2023

Pour l'année 2023 les résultats attendus sont les suivants :

- Les institutions clés chargées d'orienter les processus d'élaboration de la Constitution ont les capacités techniques et opérationnelles de s'acquitter de leurs rôles ;
- Le fichier électoral biométrique est mis à jour ;
- Le Tchad est doté d'une nouvelle constitution au terme d'un processus référendaire constitutionnel crédible et apaisé.
- Les Tchadiens (femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, ruraux, urbains, diaspora) sont sensibilisés et participent activement aux grandes étapes du processus du référendum constitutionnel dans un climat apaisé.
- Les partenaires sont engagés et coordonnés pour soutenir le référendum constitutionnel.

VI. Equipe technique du projet

L'équipe technique du projet prend en compte des potentiels besoins des organes en place et les ressources humaines disponibles des autres partenaires techniques et financiers. Des consultant(e)s pour des missions de courte durée seront aussi recrutés.

#	Position	Observation
1	Conseiller technique Principal	
2	Conseiller aux élections/Spécialiste en gestion de SIE	
3	Spécialiste en finance/Fund Manager	A recruter
4	Spécialiste de la communication/partenariat/ Rapportage	A recruter
5	Chargé de programme	
6	Spécialiste en logistique et opérations électorales	A recruter
7	Spécialiste en éducation civique électorale	A recruter
8	Spécialiste en Suivi et Evaluation (UNV International)	A recruter
9	Spécialiste en éducation civique électorale (UNV nationale)	A recruter
10	Assistant Communication	A recruter
11	Expert(e) en genre	

VII. Résumé du plan de travail 2023

Le plan de travail s'articule autour de deux résultats et cinq produits.

Résultats et produits	Budget prévisionnel	Ressources disponible (USD)	A mobiliser
Résultat 1 : Un nouveau contrat social accepté par le peuple et facilité par le dialogue national et le processus d'élaboration de la constitution	13 597 420	8 404 096	5 193 324
Produit 1.1 : Les mécanismes contribuant au renforcement du dialogue politique et l'état de droit disposent des capacités pour exercer leurs mandats	2 667 500	2 247 300	420 200
Produit 1.2 : Les institutions clés chargées d'orienter les processus d'élaboration de la Constitution ont les capacités techniques et opérationnelles de s'acquitter de leurs rôles mandatés.	100 000	74 628	25 372
Produit 1.3 : Organisation sûre et crédible d'événements électoraux clés pour soutenir le processus de transition	10 829 920	6 082 168	4 747 752
Résultat 3 : Accroître la confiance et la participation massive (y compris les groupes clés tels que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les populations rurales) au dialogue national et aux organes constitutionnels	3 070 000	1 798 273	1 271 727
Produit 3.1: Les Tchadiens (femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, ruraux, urbains, diaspora) sont sensibilisés et habilités à s'engager de manière significative dans le dialogue, les processus constitutionnels et les élections.	2 935 000	1 663 273	1 271 727
Produit 3.2: Les partenaires sont engagés et coordonnés pour soutenir le dialogue, les processus d'élaboration de la constitution et les élections.	135 000	135 000	0
Unité de Gestion du Projet et Fonctionnement	1 994 481	1 994 481	0
TOTAL (1) : R1+R3+UGP	18 661 901	12 196 850	6 465 051
Contribution (Suivi-évaluation, Communication, Genre, Oversight, 3,5%) (2)	653 167	430 573	222 593
Frais de gestion (UE:7%, Autre :8 %) (3)	1 426 363	876 648	549 715
TOTAL GÉNÉRAL (1)+(2)	20 741 431	13 504 071	7 237 359

VIII. Plan de travail 2023 détaillé

Voir le tableau ci-dessous.

Résultats et Produits	Activités et actions	Description	Année 2023				Responsable	Zone intervention	Budget prévisionnel	Ressources disponibles (USD)	A mobiliser
			T1	T2	T3	T4					
Résultat 1 : Un nouveau contrat social accepté par le peuple et facilité par le dialogue national et le processus d'élaboration de la constitution									13 597 420	8 404 096	5 193 324
Produit 1.1 : Les mécanismes contribuant au renforcement du dialogue politique et l'état de droit disposent des capacités pour exercer leurs mandats **Marqueur genre :2** **Indicateurs** 1.1.1 Le cadre de concertation politique est opérationnel 1.1.2 Nombre d'acteurs politiques ayant une bonne compréhension du cadre juridique du référendum 1.1.3 Nombre de propositions/réformes de politiques suggérées par le processus de dialogue	**Activité 1.1.1 Appui à un dialogue politique permanent**								**445 000**	**400 000**	45 000
	1.1.1.1 : Fournir un appui technique en vue de l'opérationnalisation du cadre de concertation politique	Equipements matériel bureautiques et consommables, Mise à disposition d'experts	X	X			CNCP/PNUD	NDJAMENA	50 000	30 000	20 000
	1.1.1.2 : Formations des membres du cadre de concertation politique sur les questions relatives au cadre juridique du référendum constitutionnel et des élections	Organisation de deux séries d'ateliers de formation sur le cadre juridique du référendum et des élections			X		CNCP/CONOREC /PNUD	NDJAMENA	20 000	20 000	-
	1.1.1.3 Formation des membres du CCP sur le respect et le monitoring des droits de l'homme en période électorale	Organisation de quatre ateliers de formation des acteurs politiques sur l'ensemble du territoire			X		CCP/CNDH /PNUD	NDJAMENA	50 000	50 000	-
	1.1.1.4 Formation des partis politiques sur le processus constitutionnel et leur contribution à un processus apaisé	Organisation de 2 ateliers de formation à l'intention des 200 partis politiques sur le processus référendaire et le cadre juridique des élections		X			CCP/CONOREC /PNUD	NDJAMENA	100 000	50 000	50 000
	1.1.1.5 Appui à la tenue de cadre de concertation politique dans certaines provinces	Mission de sensibilisation des populations dans les provinces et d'animation de cadre de concertation provinciaux			X		CCP/PNUD	TCHAD	100 000	50 000	50 000
	1.1.1.6 Appui à la participation des femmes et au renforcement de leur leadership politique au sein des partis	3 Rencontres entre les femmes et les leaders politiques en vue d'échanger sur leur représentativité dans les partis politiques		X	X		CCP/PNUD/Org Féminines/MGSN	TCHAD	75 000	50 000	25 000
	1.1.1.6 Appui à la participation des jeunes au renforcement de leur leadership politique au sein des partis	3 Rencontre entre les jeunes et les leaders politiques en vue d'échanger sur leur représentativité dans les partis politiques			X		CCP/PNUD/ Org Jeunes/MJEL	TCHAD	50 000	50 000	-
	1.1.1.7 Appui à la mise en place d'un centre de ressources destiné aux partis politiques	Mise en place d'un centre multimédia pour les partis politiques					CCP/PNUD/ Org Jeunes/MJEL	NDJAMENA	150 000	100 000	50 000
	Activité 1.1.2 : Appui à la promotion des Droits de l'Homme						CNDH/PNUD	TCHAD	**580 000**	**405 000**	175 000

Résultats et Produits	Activités et actions	Description	Année 2023				Responsable	Zone intervention	Budget prévisionnel	Ressources disponibles (USD)	A mobiliser
			T1	T2	T3	T4					
	1.1.2.1: Formations en cascades sur le monitoring des droits de l'homme en période électoral avec la CNDH (Membres des démembrements de la CONOREC, ADH et médias)	Formation en cascade dans plusieurs provinces		X			CNDH/PNUD /HCDH	TCHAD	150 000	50 000	100 000
	1.1.2.2 : Appui pour la mise en place d'un outil de monitoring du respect droits de l'homme en période électorale	Acquisition d'une solution technologique		X	X		CNDH/CONOREC/ PNUD	TCHAD	200 000	175 000	25 000
	1.1.2.4: Appui technique à l'évaluation de la conformité de la constitution avec les engagements internationaux du Tchad en matière des droits de l'homme	Commander une étude à cet effet		X	X		CTA/CNDH/ MJDH/HCDH/ PNUD	TCHAD	30 000	30 000	-
	1.1.2.5: Appui aux acteurs judiciaires pour un renforcement des droits de l'homme en période de transition et électorale	Appui technique au Barreau et assistance juridique et judiciaire		X	X	X	CNDH/MJDH/ HCDH/PNUD	TCHAD	200 000	150 000	50 000
	Activité 1.1.3 : Appui au Mécanisme de suivi des recommandations du DNIS								**1 017 500**	**837 300**	180 200
	1.1.3.1: Appui pour la mise en place d'une stratégie de suivi des recommandations du DNIS et de la feuille de route de la transition	Organisation d'un atelier de 3 jours avec le CTA et le haut comité de pilotage sur l'élaboration d'une stratégie de suivi des recommandations du DNIS	X				HCP/CTA/PNUD	NDJAMENA	15 000	15 000	-
	1.1.3.2: Appui à l'opérationnalisation de la stratégie de suivi	Activités à déterminer par la stratégie de suivi et le plan d'action y relatif (Communication, Reporting, engagement avec les populations)			X	X	HCP/CTA/PNUD	TCHAD	250 000	215 000	35 000
	1.1.3.3: Appui à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route	Recrutement d'une équipe de consultant pour l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du DNIS				X	HCP/CTA/PNUD	TCHAD	100 000	50 000	50 000
	1.1.3.4: Appui au suivi par les organisations de femmes et de jeunes de la mise en œuvre des recommandations du DNIS	Faciliter la tenue de rencontre d'échanges semestriel entre le HCP et les organisations féminines dans 5 pools de provinces			X		HCP/CTA/PNUD	TCHAD	100 000	64 800	35 200
	1.1.3.5: Poursuite de la sensibilisation par les Osc en vue d'une vulgarisation et le monitoring des recommandations du DNIS en collaboration avec le Haut Comité de Pilotage	Exécution de la seconde tranche de la convention de sensibilisation avec les 18 OSC	X				HCP/CTA/PNUD/OSC	TCHAD	402 500	377 500	25 000
	1.1.3.6 : Soutien technique aux études de perception des populations sur la transition.	Enquête de perception, sondage U-Report, etc.					HCP/CTA/PNUD/OSC	TCHAD	150 000	115 000	35 000

Résultats et Produits	Activités et actions	Description	Année 2023				Responsable	Zone intervention	Budget prévisionnel	Ressources disponibles (USD)	A mobiliser
			T1	T2	T3	T4					
	Activité 1.1.4: Appui au renforcement de la cohésion sociale								**625 000**	**605 000**	20 000
	1.1.4.1: Appui à la réalisation d'une étude sur la cohésion sociale	Activités à déterminer dans le cadre d'échanges avec le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Min Genre, Min Femme et les OSC			X	X	MRNCS/MGSN /OSC/PNUD	TCHAD	100 000	90 000	10 000
	1.1.4.2: Appui à la mise en place de l'observatoire de la cohésion sociale	Appui technique et matériel en vue de l'opérationnalisation de l'observatoire			X	X	MRNCS/MGSN /OSC/PNUD	TCHAD	150 000	150 000	-
	1.1.4.3: Promotion et soutien des plateformes et processus de prévention des conflits et de réconciliation aux niveaux national et infranational, formel et informel, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées.	Appui technique et matériel					MRNCS/MGSN /OSC/PNUD	TCHAD	150 000	150 000	-
	1.1.4.4: Appui aux institutions et acteurs concernés par la lutte contre les discours de haine, l'apologie de la violence et le repli identitaire véhiculés par les réseaux sociaux	Appui technique et matériel					MRNCS/MGSN /OSC/PNUD	TCHAD	150 000	150 000	-
	1.1.4.5 : Soutien aux plateformes de médiation et de dialogue en cours aux niveaux national et provincial et communautaire.	Appui technique et matériel					MRNCS/MGSN /OSC/PNUD	TCHAD	75 000	65 000	10 000
	Sous-total produit 1.1								**2 667 500**	**2 247 300**	420 200
Produit 1.2 : Les institutions clés chargées d'orienter les processus d'élaboration de la Constitution ont les capacités techniques et opérationnelles de s'acquitter de leurs rôles mandatés. **Marqueur Genre : G2** **Indicateurs** 1.2.1 Le Tchad est doté d'une nouvelle constitution 1.2.2 Pourcentage de Oui lors du référendum d'adoption de la constitution	**Activité 1.2.1 : Renforcement des capacités des institutions en charge de l'élaboration de la constitution**								**100 000**	**74 628**	25 372
	1.2.1.1 : Fournir un soutien consultatif technique sur la rédaction juridique de nouvelles lois, de lois révisées et de la Constitution	Appui technique d'un expert juriste, formation des membres du CNT sur la procédure constitutionnelle		X	X	X	PNUD/CNT	TCHAD	100 000	74 628	25 372
	Sous-total produit 1.2								**100 000**	**74 628**	25 372
Produit 1.3 : Organisation sûre et crédible d'événements électoraux clés pour soutenir le processus de transition **Marqueur Genre : G2** **Indicateurs:** 1.3.1 Le cadre juridique électoral est	**Activité 1.3.1 Appui à la mise en place du cadre juridique pour la tenue du référendum constitutionnel et des élections générales**								**260 000**	**114 383**	145 617
	1.3.1.1 Revue et révision du cadre institutionnel des élections sur la base des standards internationaux et favoriser l'inclusivité	Ateliers et formation	X	X			CONOREC/PNUD	TCHAD	50 000	14 873	35 127

Résultats et Produits	Activités et actions	Description	Année 2023				Responsable	Zone intervention	Budget prévisionnel	Ressources disponibles (USD)	A mobiliser
			T1	T2	T3	T4					
	Activité 1.3.4 Appui à la professionnalisation des organes de gestion des élection pour une organisation efficace des évènements électoraux								**4 354 960**	**2 315 937**	2 039 023
	1.3.4.1 Elaboration d'un plan stratégique et opérationnel	Appui technique, Organisation de 2 ateliers de 4 jours avec l'OGE en charge du référendum et celui en charge des élections	x				CONOREC/PNUD	NDJ	29 960	29 960	-
	1.3.4.2. Développement d'outils de formation	Appui technique	x	x			CONOREC/PNUD	NDJ	25 000	24 610	390
	1.3.4.3. Acquisition du matériel électoral non sensible	Complément d'urnes, achat isoloir, etc.		x			CONOREC/PNUD	TCHAD	1 500 000	661 260	838 740
	1.3.4.4. Appui au Stockage et déploiement du matériel électoral	Fourniture de service			x	x	CONOREC/PNUD	TCHAD	450 000	197 950	252 050
	1.3.4.5. Formations et supervision des formations des agents électoraux	Formation en cascade des agents électoraux					CONOREC/PNUD	TCHAD	350 000	148 730	201 270
	1.3.4.6. Appui à la mise en place des cadres de concertation avec les parties prenantes (OSC, Religieux, Media, les femmes, les jeunes) et l'OGE	Au niveau central et dans les 23 provinces		x	x	x	CONOREC/PNUD	TCHAD	150 000	66 610	83 390
	1.3.4.7. Appui à l'amélioration du système de transmission et de publication des données électorales	Système de transmission électronique reparti sur les 23 provinces des données électorales		x	x	x	CONOREC/PNUD	TCHAD	500 000	217 210	282 790
	1.3.4.8. Renforcement des capacités technique, matériels et logistiques de l'OGE	Acquisition de matériels, logistique, communication		x	x	x	CONOREC/PNUD	TCHAD	300 000	247 705	52 295
	1.3.4.9. Appui à la bonne tenue des opérations de vote à travers la prise en charge des MBV	5 membres par bureau de vote. A raison de 20$ par membre.				x	CONOREC/PNUD	TCHAD	950 000	657 702	292 298
	1.3.4.10. Appui à la mise en place d'un plan de sécurisation des élections	Assistance technique et Ateliers et perdiem		x			CONOREC/PNUD	NDJ	100 000	64 200	35 800
	Activité 1.3.5 Appui à l'intégration du genre dans la gouvernance des OGE								**275 000**	**255 340**	19 660
	1.3.5.1 Renforcement des capacités des membres de l'OGE sur le genre et élection	Appui technique, ateliers et formation		x		X	CONOREC/PNUD	TCHAD	25 000	24 610	390
	1.3.5.2 Financement de mesures incitatives relatives au recrutement des femmes en tant que agents électoraux	Paiement des primes des agents électoraux femmes lors des différentes phases du processus		x	x	x	CONOREC/PNUD	TCHAD	250 000	230 730	19 270
	Activité 1.3.6 : Appui à l'intégration des TICs dans la conduite des opérations électorales								**579 960**	**130 541**	449 419
	1.3.6.1 : Renforcement des capacités des membres de l'OGE sur le système de remontée des données électorales	Ateliers et formation sur le système de remontée des données électorales				x	CONOREC/PNUD	TCHAD	29 960	29 960	-

Résultats et Produits	Activités et actions	Description	Année 2023				Responsable	Zone intervention	Budget prévisionnel	Ressources disponibles (USD)	A mobiliser
			T1	T2	T3	T4					
	1.3.6.2 : Appui au renforcement du système de gestion des résultats électoraux et de remontée des données électorales	Appui technique et acquisition logiciel		x	x		CONOREC/PNUD	TCHAD	450 000	50 290	399 710
	1.3.6.3 : Rencontre d'information des parties prenantes (partis politiques, organisation de la société civile, cour suprême, les médias, les membres des administrations locales) sur le système de transmission et de traitement des résultats	Organisation de plusieurs rencontres avec les parties prenantes au processus électoral				x	CONOREC/PNUD	TCHAD	100 000	50 291	49 709
	Activité 1.3.7 : un appui à l'amélioration des capacités nationales dans la gestion des contentieux électoraux								**175 000**	**128 975**	46 025
	1.3.7.1 : Renforcement des capacités des partis politiques quant à la maîtrise des règles relatives à la procédure judiciaire en matière de contentieux électoral	Ateliers au niveau central et dans les provinces			x		CONOREC/MJDH/PNUD	TCHAD	75 000	54 590	20 410
	1.3.7.2. Renforcement des capacités des acteurs judicaires (magistrats, greffiers, avocats) quant au bon déroulement d'un procès en matière de contestation électorale	Ateliers + impression et distribution des textes légaux		x			CONOREC/MJDH/PNUD	TCHAD	50 000	34 795	15 205
	1.3.7.3. Elaboration guide et vulgarisation des règles du contentieux électoral	Organisation d'un atelier en vue de l'élaboration d'un guide et impression du guide, code de bonne conduite			x		CONOREC/MJDH/PNUD	TCHAD	50 000	39 590	10 410
	Sous-total produit 1.3								**10 829 920**	**6 082 168**	4 747 752
Résultat 3 : Accroître la confiance et la participation massive (y compris les groupes clés tels que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les populations rurales) au dialogue national et aux organes constitutionnels									**3 070 000**	**1 798 273**	1 271 727
Produit 3.1: Les Tchadiens (femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, ruraux, urbains, diaspora) sont sensibilisés et habilités à s'engager de manière significative dans le dialogue, les processus constitutionnels et les élections. **Marqueur genre : G2** **Indicateurs** 3.1.1 Nombre de personnes participant au dialogue national et à l'élaboration de la constitution (ventilés par région, sexe et âge) 3.1.2 Pourcentage d'opposants participant au dialogue 3.1.3 Pourcentage du territoire national	**Activité 3.1.1 Faciliter l'engagement et la participation des Tchadiens au processus de dialogue et du référendum constitutionnel**								**2 935 000**	**1 663 273**	1 271 727
	3.1.1.4 : Soutenir le rôle de médiation des leaders religieux et des chefs traditionnels en relançant le Forum interreligieux	Organisation de rencontres en provinces et à Ndjamena pour renforcer le dialogue entre tchadien	x	x	x	x		TCHAD	85 000	15 000	70 000
	3.1.1.5 : Faciliter l'engagement régulier des groupes de femmes pour préparer leur engagement et leur participation au processus d'élaboration de la constitution et du référendum.	Soutien aux initiatives au niveau central et en province	x	x	x	x		TCHAD	250 000	124 000	126 000
	3.1.1.6 Soutenir la sensibilisation des déplacés internes et d'autres groupes vulnérables pour s'assurer que leurs voix sont entendues dans le processus d'élaboration de la constitution et le référendum	Organisation de plusieurs rencontres entre le CONOREC et les groupes vulnérables	x	x	x	x	MNRD/CNT/PNUD	TCHAD	50 000	50 000	-

Résultats et Produits	Activités et actions	Description	Année 2023				Responsable	Zone intervention	Budget prévisionnel	Ressources disponibles (USD)	A mobiliser
			T1	T2	T3	T4					
couvert par le processus de dialogue et d'élaboration de la constitution 3.1.4 Pourcentage du nombre de personnes qui ont confiance dans le dialogue national 3.1.5 Nombre de recommandations qui seront incorporées dans la nouvelle constitution (stipulation qui renforce l'égalité et la protection des sexes)	3.1.1.7 Élaborer et mettre en œuvre un mécanisme de subvention que les OSC utiliseront pour sensibiliser, responsabiliser et faciliter la participation des groupes vulnérables au référendum constitutionnel et au processus électoral.	Lancer un appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'OSC dont 50% OSC de femmes et 50% OSC de jeunes.		x			MNRD/PNUD	TCHAD	1 700 000	1 009 038	690 962
	3.1.1.8 Communication de proximité auprès des populations pour les différentes opérations électorales	Message de sensibilisation, Campagne d'affichages dans les 23 provinces, conférences dans les universités				x	MNRD/PNUD	TCHAD	500 000	243 466	256 534
	3.1.1.9 : Fournir un soutien technique et financier aux médias et aux autres organismes de communication pour surveiller, fournir au public des informations éclairées et précises sur les processus de transition politique.	Organisation d'atelier, de séminaires de formation et mise en place d'un centre de presse multimédia		x	x	x	HAMA/PNUD	TCHAD	350 000	221 769	128 231
	Sous-total produit 3.1								**2 935 000**	**1 663 273**	**1 271 727**
Produit 3.2: Les partenaires sont engagés et coordonnés pour soutenir le dialogue, les processus d'élaboration de la constitution et les élections. **Indicateurs :** 3.2.1 : Nombre d'engagement entre les Partenaires et les autorités de la transition	Activité 3.2.1 Faciliter l'engagement et l'information réguliers entre le gouvernement et les partenaires	Assurer le fonctionnement des structures de Gouvernance du projet et faciliter les cadres de discussion avec les PTFs	X	X	X	X	GovTCHAD/PNUD/ PTF	TCHAD	35 000	35 000	-
	Activité 3.2.2 Fournir un appui aux études stratégiques et au rapport d'étape sur la transition	Organisation d'évaluation à mi-parcours, de rencontre de suivi de la mise en œuvre de la transition avec les PTFs	X	X	X	X	GovTchad/PNUD	TCHAD	100 000	100 000	-
	Sous-total produit 3.2								**135 000**	**135 000**	**-**
Unité de Gestion du Projet	**Sous-total UGP (Frais de fonctionnement, Salaire du personnel, Contingences)**								**1 994 481**	**1 994 481**	**- 0**
TOTAL (1) : R1+R3+UGP									18 661 901	12 196 850	6 465 051
Contribution Transversales (3,5%) (2)	**Contribution Suivi et évaluation (1%)**								**186 619**	123 021	63 598
	Contribution Communication (1%)								**186 619**	123 021	63 598
	Contribution Oversight (0,5%)								**93 310**	61 510	31 799
	Contribution Genre (1%)								**186 619**	123 021	63 598
Frais de gestion (UE:7%, Autre :8 %) (3)		Frais de gestion					PNUD		**1 426 363**	**876 648**	**549 715**
TOTAL GÉNÉRAL (1) +(2)									20 741 431	13 504 071	7 237 359

CADRE DE RESULTAT PTRIPT

RÉSULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RÉALISATION	SOURCE DES DONNÉES	LIGNE DE BASE		CIBLES (selon la fréquence de collecte des données)			MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES ET RISQUES
			Valeur	Année	An 1	An 2	FINAL	
Produit 1.2 : Les institutions clés chargées d'orienter les processus d'élaboration de la Constitution ont les capacités techniques et opérationnelles de s'acquitter de leurs rôles mandatés.	1.2.1 Le Tchad est doté d'une nouvelle constitution	Présidence de la République	1	2020	0	1	1	Décret présidentiel
	1.2.2 Pourcentage de Oui lors du référendum d'adoption de la constitution	Rapport de la CONORECI	1	2005	0	70%	70%	Décision Cour Suprême
Produit 1.3 : Organisation sûre et crédible d'événements électoraux clés pour soutenir le processus de transition	1.3.1 Le cadre juridique électoral est révisé	Rapport de la CONOREC	3	2020	0	4	4	Promulgation Présidence de la République
	1.3.2 Le fichier électoral est mis à jour	Rapport de la CONOREC	1	2020	0	1	1	Décret ministère de l'Administration du territoire
	1.3.3 Taux de participation aux élections (désagrégés par sexe et par âge) Référendum [ ], Présidentiel [ ] et Législatives [ ]	Rapport de la CONOREC	64.81 %	2021	0	75%	75%	Communication officielle, rapports indépendants,
	1.3.4 Respect des normes continentales et mondiales	Déclaration de l'UA sur les élections au Tchad	0	2021	0	1	1	Communication officielle, rapports indépendants, mises à jour de suivi des médias et d'autres sources
	1.3.5 Réduction du % des violences liées aux élections	Ministère de l'Intérieur et OSC	0	2021	0	50%	50%	Rapport CNDH, ADH et autres sources
Produit 3.1: Les Tchadiens (femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, ruraux, urbains, diaspora) sont sensibilisés et habilités à s'engager de manière significative dans le dialogue, les processus constitutionnels et les élections	3.1.1 Nombre de personnes participant au dialogue national et à l'élaboration de la constitution (ventilés par région, sexe et âge)	Rapport du Dialogue national	0	2021	3000	0	3000	Communication officielle, rapports indépendants, mises à jour de suivi des médias et d'autres sources
	3.1.2 Pourcentage d'opposants participant au dialogue	Rapport du Dialogue national	0	2021	30	0	30	Communication officielle, rapports indépendants, mises à jour de suivi des médias et d'autres sources
	3.1.3 Pourcentage du territoire national couvert par le processus de dialogue et d'élaboration de la constitution	Rapport du Dialogue national	0	2021	25%	0	25%	Communication officielle, rapports indépendants, mises à jour de suivi des médias et d'autres sources
	3.1.4 Pourcentage du nombre de personnes qui ont confiance dans le dialogue national	Sondage public par les OSC	0	2021	NA	75%	75%	Rapport des sondages
	3.1.5 Nombre de recommandations qui seront incorporées dans la nouvelle constitution (stipulation qui renforce l'égalité et la protection des sexes)	Rapport du Dialogue national	0	2021	0	10	10	Communication officielle, rapports indépendants, mises à jour de suivi des médias et d'autres sources
Produit 3.2: Les partenaires sont engagés et coordonnés pour soutenir le dialogue, les processus d'élaboration de la constitution et les élections.	3.2.1 : Nombre d'engagement entre les Partenaires et les autorités de la transition	Rapport de projet	0	2021	4	12	16	Documents d'accord

Résultats et Produits	Activités et actions	Description	Année 2023				Responsable	Zone intervention	Budget prévisionnel	Ressources disponibles (USD)	A mobiliser
			T1	T2	T3	T4					
révisé 1.3.2 Le fichier électoral est mis à jour 1.3.3 Taux de participation aux élections (désagrégés par sexe et par âge) Référendum [ ], Présidentiel [ ] et Législatives [ ] 1.3.4 Respect des normes continentales et mondiales 1.3.5 Réduction du % des violences liées aux élections	1.3.1.2. Appui à l'élaboration de documents stratégiques, opérationnels et de guides de procédures pour la conduite des opérations électorales	Appui technique	X	X			CONOREC/PNUD	TCHAD	10 000	-	10 000
	1.3.1.3. Impression et distribution des textes légaux et renforcement technique et matériel du Journal Officiel	Digitalisation du journal officiel et travaux d'imprimerie	X	X	X	X	CONOREC/PNUD	TCHAD	200 000	99 510	100 490
	Activité 1.3.2 Appui à la Révision de la cartographie électorale								**700 000**	**456 355**	243 645
	1.3.2.1 Acquisition de matériel pour le géoréférencement des lieux de vote	Acquisition d'équipements pour la collecte de données	X	X			CONOREC/PNUD	TCHAD	200 000	99 510	100 490
	1.3.2.2. Acquisition de matériel informatique, de communication et de fourniture de bureau	Equipements informatiques et bureautiques		X			CONOREC/PNUD	TCHAD	50 000	29 425	20 575
	1.3.2.3. Acquisition de licences de logiciels	Logiciel de cartographie, logiciels bureautiques et logiciels spécialisés	X	X			CONOREC/PNUD	NDJ	75 000	54 570	20 430
	1.3.2.4 Recrutement et formation des agents cartographes	Formation en cascade des agents de collecte des données	X	X			CONOREC/PNUD	TCHAD	125 000	99 510	25 490
	1.3.2.5. Déploiement des équipes (transport, hébergement, etc.)	Appui au Paiement frais de transport et perdiem des agents cartographes	x	X			CONOREC/PNUD	TCHAD	250 000	173 340	76 660
	Activité 1.3.3 Appui à la mise à jour du fichier électoral et au renforcement de son inclusivité								**4 485 000**	**2 680 636**	1 804 364
	1.3.3.1.Appui à la réalisation de l'audit du fichier électoral	Appui technique					CONOREC/PNUD	NDJ	125 000	105 250	19 750
	1.3.3.2. Acquisition de matériel informatique, de communication et fourniture de bureautique	Fourniture de matériels informatique	x	X			CONOREC/PNUD	NDJ	450 000	171 200	278 800
	1.3.3.3 Appui à l'organisation de la phase pilote de la révision du fichier électoral	Atelier de formation, perdiem et frais de transport des agents et des superviseurs, Atelier d'évaluation			X		CONOREC/PNUD	Provinces	185 000	175 980	9 020
	1.3.3.4. Acquisition de licences de logiciels	Fourniture de logiciels	X	X	X		CONOREC/PNUD	NDJ	300 000	149 510	150 490
	1.3.3.5. Achat ou révision de matériels et accessoires pour la révision du fichier électoral	Acquisition de nouveaux kits ou d'accessoires de kits d'enrôlement des électeurs		X	X		CONOREC/PNUD	NDJ	1 500 000	814 130	685 870
	1.3.3.6. Recrutement et formation des agents recenseurs	Formation en cascade des agents recenseurs		X	X		CONOREC/PNUD	TCHAD	500 000	237 950	262 050
	1.3.3.7. Appui à l'opération de collecte des données du fichier électoral	Déploiement (transport, hébergement, etc.) des agents recenseurs			X		CONOREC/PNUD	TCHAD	1 300 000	1 078 366	221 634
	1.3.3.8. Impression des imprimés de collecte de données	Travaux d'imprimerie		x			CONOREC/PNUD	TCHAD	250 000	53 500	196 500