DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00129235 (Atlas 00139751)

Project Title: BRA/21/014 Cooperativas Baianas

Start Year: 2022

End Year: 2024

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: Substantive Revision 1 (Quantum Version 4)

Budget (US$) as of Last Revision on 04-September-2023

Donor	Fund	Amount
BRASescoop	30000 Programme Cost Sharing	331.195,76
Total Budget (2023 and Beyond)		331.195,76
Total Utilization (2022 and Prior)		67,774.13
Project Total		449,667.29
Unprogrammed/Unfunded		50,697.40

Project Description:

A Revisão Substantiva 1 (Quantum Versão 04) tem por objetivos:

1) Prorrogar a vigência do projeto para 31 de dezembro de 2024;
2) Atualizar a Matriz Lógica do Projeto para refletir o Plano de trabalho em 2023 e 2024.
3) Atualizar o Orçamento Global do Projeto, reduzindo de US$ 473.106,91 para US$ 454.163,97.

O valor "Unprogrammed/Unfunded" de USD 50,697.40 refere-se ao saldo orçamentário não alocado no Quantum, por se tratar de depósito a ser realizado pelo doador do Projeto.

Agreed by: SESCOOP/BA — DocuSigned by: José Alberto Batista Pereira, Diretor, Agência Brasileira de Cooperativismo - ABCOOP

Agreed by: ABC/MRE

Agreed by: PNUD/BRASIL

Agreed by: Data: 17-Dec-2023 — DocuSigned by: Carlos Arboleda, B21737297C3441F...

12/12/2023

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

PLANO DE TRABALHO

Produtos Esperados	Atividades Esperadas	Resp.	Orçamento Planejado						
			Fundo	Insumo	2022	2023	2024	Não alocado	Total (USD)
Produto 1 - Aceleração da Sustentabilidade e Competitividade das Cooperativas Baianas assegurada	1.1 - Elaboração de diagnósticos e estratégias de sustentabilidade e incremento de competitividade para as Cooperativas Baianas	001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	72100 - Pessoa Jurídica	40.552,53	43.000,00	0,00	0,00	83.552,53
	1.2 - Capacitação das Cooperativas Baianas para a melhoria da sustentabilidade e o Aumento de Competitividade	001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	72100 - Pessoa Jurídica	24,03	43.000,00	0,00	0,00	43.024,03
	1.3 - Implementação de Assistência Técnica para as Cooperativas Baianas	001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	72100 - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	88.277,00	0,00	118.277,00
		001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	71470 - NPSA	0,00	8.000,00	4.000,00	20.000,00	32.000,00
		001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	71600 - Viagens	0,00	3.151,00	4.000,00	0,00	7.151,00
	1.4 - Realização de Avaliação de impacto das Cooperativas Baianas	001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	72100 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	1.5 - Socialização e comunicação de boas práticas em sustentabilidade e competitividade das Cooperativas Baianas	001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	72100 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	24.438,00	24.438,00
Subtotal Produto 1					**40.576,56**	**127.151,00**	**147.277,00**	**44.438,00**	**359.442,56**
Produto 2 - Gestão do Projeto, Monitoramento, Comunicação de Resultados & Avaliação assegurados	2.1. Implementação do projeto por meio de ações de planejamento, gestão de processo, gestão de riscos, registro de lições aprendidas e revisão dos parâmetros de qualidade, de acordo com o Plano de Trabalho e Plano de Monitoramento do Projeto;	001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	71470 - NPSA	22.177,28	20.405,70	0,00	0,00	42.582,98
		001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	73100 - Aluguel e manutenção	0,00	6.000,00	0,00	1.166,54	7.166,54
	2.2 Realizar reuniões tripartite, auditorias, avaliações e visitas de campo para acompanhamento dos resultados	001981-UNDP	013392 - BRA-Ser Nac Aprendizagem Coop	71600 - Viagens	0,00	4.500,00	1.329,04	1.337,50	7.166,54
Subtotal Produto 2					**22.177,28**	**30.905,70**	**1.329,04**	**2.504,04**	**56.916,06**
Subtotal Geral					**62.753,84**	**158.056,70**	**148.606,04**	**46.942,04**	**416.358,62**
Taxa GMS (8%)					5.020,29	12.644,54	11.888,48	**3.755,36**	33.308,67
Total 1					**67.774,13**	**170.701,24**	**160.494,52**	**50.697,40**	**449.667,29**
Taxa Levy (1%)					677,74	1.707,01	1.604,95	**506,97**	4.496,67
Total 2 com Levy					**68.451,87**	**172.408,25**	**162.099,47**	**51.204,38**	**454.163,97**

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB
DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

Combined Delivery Report

Project: **00139751 - BRA/21/014 Cooperativas Baiana**

Country: **Brazil**

Period: **Quarter 4, 2022**

Status: **Pending Release**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00129235 - BRA/21/014 COOP BAIANAS		**0.00**	**67,774.13**	**0.00**	**67,774.13**
Fund: 30000 - Programme Cost Sharing		0.00	67,774.13	0.00	67,774.13
64397	Services to projects -CO staff	0.00	815.61	0.00	815.61
71415	Contribution to Security SC	0.00	554.88	0.00	554.88
71470	Natl Personnel Srvcs Agreement	0.00	21,284.73	0.00	21,284.73
72120	Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	39,411.40	0.00	39,411.40
72440	Connectivity Charges	0.00	337.67	0.00	337.67
74596	Services to projects -GOE	0.00	349.55	0.00	349.55
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	5,020.29	0.00	5,020.29
Project Total:		**0.00**	**67,774.13**	**0.00**	**67,774.13**

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00129235 - BRA/21/014 COOP BAIANAS		**0.00**	**67,774.13**	**0.00**	**67,774.13**
Activity: ACT1.1 - Elaboração de diagnósticos		0.00	43,796.73	0.00	43,796.73
Fund: 30000 - Programme Cost Sharing		0.00	43,796.73	0.00	43,796.73
64397	Services to projects -CO staff	0.00	798.79	0.00	798.79
72120	Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	39,411.40	0.00	39,411.40
74596	Services to projects -GOE	0.00	342.34	0.00	342.34
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	3,244.20	0.00	3,244.20
Activity: ACT1.2 - Capacitação das Coop Baianas		0.00	25.95	0.00	25.95
Fund: 30000 - Programme Cost Sharing		0.00	25.95	0.00	25.95
64397	Services to projects -CO staff	0.00	16.82	0.00	16.82
74596	Services to projects -GOE	0.00	7.21	0.00	7.21
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1.92	0.00	1.92
Activity: ACT2.1 - Implementação do projeto		0.00	23,951.45	0.00	23,951.45
Fund: 30000 - Programme Cost Sharing		0.00	23,951.45	0.00	23,951.45
71415	Contribution to Security SC	0.00	554.88	0.00	554.88
71470	Natl Personnel Srvcs Agreement	0.00	21,284.73	0.00	21,284.73
72440	Connectivity Charges	0.00	337.67	0.00	337.67
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,774.17	0.00	1,774.17
Project Total:		**0.00**	**67,774.13**	**0.00**	**67,774.13**

Funds Utilization

Output: 00129235 - BRA/21/014 COOP BAIANAS Implementing Partner: 99999 - UNDP	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	39,649.22

Signed on behalf of UNDP:

DocuSigned by:
Paulo Silva
9282C5AC69F54DF...

Paulo Silva

Date: 16-Mar-2023

Signed on behalf of Implementing Partner:

DocuSigned by:
Carlos Arboleda
B21737297C3441F...

Carlos Arboleda

Date: 16-Mar-2023

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

United Nations Development Programme

00129235 - BRA/21/014 - Cooperativas Baianas

Substantive Revision 1 (Quantum Version 4) - 17-December-2023.

Main Source of Funds: DIM

Executing Agency: UNDP

				OUTPUTS 129235				
Acct	**Donor**	**Fund**		**Total**	**2022**	**2023**	**2024**	**Unnalocated**
51005	13392	30000	Net Contrib.	416.358,62	62.753,84	158.056,70	148.606,04	46.942,04
			GMS. %	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	BRA-Ser Nac 3rd PCS		GMS.	33.308,67	5.020,29	12.644,54	11.888,48	3.755,36
	Aprendizage		Total	449.667,29	67.774,13	170.701,24	160.494,52	50.697,40
51005	**C/S Total**		**Total Net Contrib.**	416.358,62	**62.753,84**	**158.056,70**	**148.606,04**	**46.942,04**
			Total GMS. %	8,00	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**8,00**
			Total GMS.	33.308,67	**5.020,29**	**12.644,54**	**11.888,48**	**3.755,36**
			GRANT TOTAL	449.667,29	**67.774,13**	**170.701,24**	**160.494,52**	**50.697,40**

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: **BRA/21/014 - Cooperativas Baianas**

Award Project Number: **00141857**
Project Number: **00129235**

Main Source of Funds: **Private Sector**
Executing Agency: **UNDP**
Budget Currency: **USD**

OUTPUTS 129235					
Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30000/13392 SESCOOP					
		2022	4/7/2022		288.045,38	
				67.774,13	288.045,38	-220.271,25
		2023	18/07/2023		110.924,51	
				170.701,24	110.924,51	-160.494,52
			AWP	160.494,52		
		2024	Unnalocated	50.697,40	50.697,40	
				211.191,93	50.697,40	0,00
		Grand Total		**449.667,29**	**449.667,29**	**0,00**

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB
DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

SESCOOP/BA

Revisão Substantiva

BRA/21/014 - Cooperativas Baianas

Sumário

Seção 1. Apresentação dos avanços do projeto 2
1.1 Breve histórico do projeto 2
1.2 Principais avanços obtidos 3
1.3 Matriz de Progresso do projeto 4
Seção 2. Objetivos da Revisão e Justificativa 6
2.1 Objetivos da Revisão 6
2.2 Justificativa para cada uma das mudanças propostas; 6
2.3 Quadro comparativo das mudanças na estrutura lógica da Revisão 7
Seção 3. Estratégia de Implementação 7
Seção 4. Insumos 7
4.1 Insumos da instituição executora 7
4.2 Parcerias 7
4.3 Previsão de contratação de consultores na modalidade produto..**Erro! Indicador não definido.**
4.4 Apresentar lista de previsão de serviços 8
Seção 5. Matriz de Resultados e Recursos e Plano de Trabalho atualizados 8
Seção 6. Orçamento revisado 11
Seção 7. Estratégia de saída do projeto 11
Seção 8. Monitoramento e Avaliação 11

Setembro 2023

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

Seção 1. Apresentação dos avanços do projeto

1.1 Breve histórico do projeto

O Projeto BRA/21/014 visa, fundamentalmente, fortalecer as capacidades do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia - Sescoop/BA para implementar uma robusta estratégia de sustentabilidade e de aumento de competitividade das cooperativas baianas, a partir da implementação da Agenda 2030 e dos ODS.

Para tanto, foram realizados diagnósticos acerca da atual realidade do sistema cooperativista baiano, seguido da elaboração de estratégias de sustentabilidade e de incremento de competitividade das cooperativas baianas. Tais diagnósticos estão seguidos de capacitações, sobretudo nas áreas consideradas estratégicas, e que apresentaram maior fragilidade, o que permitirá a ampliação da atuação destas cooperativas tanto na Bahia, quanto em outros mercados. Após as capacitações, será implementada uma robusta iniciativa de assistência técnica para as cooperativas baianas, o que repercutirá na ampliação das habilidades e competências para a atuação com melhores resultados econômicos e sociais.

Por fim, será efetuada uma avaliação de impacto, seguida da socialização das boas práticas em sustentabilidade e competitividade das cooperativas baianas participantes do Projeto, quando então será possível tanto conhecer qual o impacto social, administrativo, econômico e comercial das iniciativas implementadas pelas cooperativas participantes do Projeto, quanto replicar as boas práticas em outras localidades, com a disseminação dos cursos e capacitações realizadas pelo Projeto.

Os principais produtos deste Projeto são:

- Produto 1 – Promoção da Sustentabilidade e Competitividade das Cooperativas Baianas assegurada;
- Produto 2 – Gestão do Projeto, Monitoramento, Comunicação de Resultados & Avaliação assegurados

Como se sabe, as cooperativas e suas redes estão presentes em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias, às maiores cidades, tecendo uma teia global cujos membros incluem cerca de 12 por cento da humanidade. O movimento cooperativista tanto pode ser visto como um ecossistema, quanto como ferramentas a serem utilizadas para o empoderamento econômico dos cidadãos.

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB
DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

1.2 Principais avanços obtidos

Produto 1 - Aceleração da Sustentabilidade e Competitividade das Cooperativas Baianas assegurada

No âmbito da Atividade 1.1 foi realizado estudo sobre a competitividade das cooperativas baianas pesquisadas, vinculado aos ODS, com caracterização socioeconômica da região e descrição da relevância da atividade cooperativa para o seu entorno social e econômico.

Também foi realizada a estruturação de uma estratégia com ações indicativas para impulsionar a capacidade de atuação nacional e internacional das cooperativas pesquisadas, com a definição de cenários para as economias locais e estaduais, tanto nas etapas de produção, quanto de comercialização.

Nesta atividade foi realizada a identificação das boas práticas e dos gargalos, bem como a sistematização das boas práticas quanto à aderência aos seguintes ODS: ODS 1 – Erradicação da Pobreza; ODS 5 – Igualdade de Gênero; ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico; ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 10 – Redução das Desigualdades; ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes; e ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação.

Ainda dentre as iniciativas realizadas no âmbito da atividade 1.1, foi realizado um evento online, em 05 de abril de 2023, denominado "*Estratégias para o Aumento da Competitividade das Cooperativas do Estado da Bahia*", que contou com a participação de mais de 100 representantes de cooperativas, além de representantes do Banco do Nordeste do Brasil, da Prefeitura Municipal de Salvador, do Governo do Estado da Bahia, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB Nacional, do Sescoop/BA e do PNUD.

No âmbito da Atividade 1.2 - foi iniciada a capacitação das Cooperativas Baianas para a melhoria da sustentabilidade e o aumento da competitividade por meio da implantação dos ODS, que está sendo executada por empresa contratada.

No âmbito da Atividade 1.3 - foram iniciadas as atividades da Auxiliar de Projetos, que tem apoiado a coordenação do projeto na prestação de assistência técnica especializada ao projeto BRA/21/014, contratada na modalidade NPSA - *National Personnel Services Agreement*.

Foi iniciada, também, a elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada na elaboração e implementação de assistência técnica às cooperativas baianas.

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

1.3 Matriz de Progresso do projeto

Resultados	Indicadores	Avanços	Considerações
Produto 1 – Promoção da Sustentabilidade e Competitividade das Cooperativas Baianas assegurada	1.1. Elaboração de diagnósticos e estratégias de sustentabilidade e incremento de competitividade para as Cooperativas Baianas	Dentro do cronograma	Foi elaborado diagnóstico acerca da tipologia, do ambiente de negócios e da competitividade das cooperativas na Bahia, com identificação da aderência das cooperativas baianas aos ODS. Os produtos "Diagnóstico da Competitividade das Cooperativas Baianas", "Estratégia para acesso a mercados nacionais e internacionais" e "Relatório com as boas práticas e as estratégias para o aumento da competitividade do cooperativismo na Bahia", serão publicados para amplo acesso, e enviados diretamente para as cooperativas baianas e para a OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, visando repercussão nacional.
	1.2. Capacitação das Cooperativas Baianas para a melhoria da sustentabilidade e o Aumento de Competitividade	Dentro do cronograma	As atividades planejadas já foram iniciadas, tendo sido contratada empresa especializada para efetuar a capacitação das Cooperativas Baianas para a melhoria da sustentabilidade e o aumento da competitividade por meio da implantação dos ODS. As inscrições para as capacitações já foram realizadas.
	1.3. Implementação de Assistência Técnica para as Cooperativas Baianas	Fora do cronograma	Foi iniciada a elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada na elaboração e implementação de assistência técnica às cooperativas baianas. - Foram iniciadas as atividades da Auxiliar de

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

			Projetos, que tem apoiado a coordenação do projeto na prestação de assistência técnica especializada ao projeto BRA/21/014, contratada na modalidade NPSA - *National Personnel Services Agreement*.
	1.4. Realização de Avaliação de impacto das Cooperativas Baianas	Não iniciado	As atividades estão previstas para início no segundo semestre de 2024.
	1.5. Socialização e comunicação de boas práticas em sustentabilidade e competitividade das Cooperativas Baianas	Não iniciado	As atividades estão previstas para início no segundo semestre de 2024.
Produto 2 – Gestão do Projeto, Monitoramento, Comunicação de Resultados & Avaliação assegurados	2.1. Implementação do projeto por meio de ações de planejamento, gestão de processo, gestão de riscos, registro de lições aprendidas e revisão dos parâmetros de qualidade, de acordo com o Plano de Trabalho e Plano de Monitoramento do Projeto	Dentro do cronograma	As atividades de implementação e monitoramento do projeto ocorrem desde o início do projeto com agendas periódicas de ação.
	2.2. Realizar reuniões tripartite, auditorias, avaliações e visitas de campo para acompanhamento dos resultados	Dentro do cronograma	As atividades previstas estão dentro do cronograma.

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

Seção 2. Objetivos da Revisão e Justificativa

2.1 Objetivos da Revisão

A revisão substantiva do presente Projeto tem por objetivo assegurar a continuidade no desenvolvimento dos produtos estabelecidos, realizando as necessárias adequações nos prazos das atividades a serem realizadas, bem como nos valores das consultorias. Esta Revisão Substantiva tem como objetivos:

1) Prorrogar a vigência do projeto para 31 de dezembro de 2024;

2) Atualizar a Matriz Lógica do Projeto para refletir o Plano de trabalho em 2023 e 2024.

3) Atualizar o Orçamento Global do Projeto, reduzindo de US$ 473.106,91 para US$ 454.163,97.

2.2 Justificativa para cada uma das mudanças propostas;

1) Prorrogar a vigência do projeto para 31 de dezembro de 2024

A conclusão do processo licitatório para seleção da empresa especializada para efetuar as ações previstas na "Atividade 1.2 - Capacitação das Cooperativas Baianas para a melhoria da sustentabilidade e o aumento da competitividade por meio da implantação dos ODS" ocorreu com dificuldades, tendo em vista que foi necessário cancelar dois processos licitatórios por inabilitação das licitantes que não atenderam os requisitos mínimos previstos no Edital. A contratação da consultoria foi possibilitada somente no terceiro processo licitatório, cuja conclusão ocorreu em maio de 2023. Tal fato impactou na execução do cronograma das atividades planejadas e inviabilizou o início da realização das ações previstas conforme o cronograma previsto.

Sendo assim, visando o cumprimento dos objetivos pactuados e o alcance dos resultados estabelecidos no Projeto, é proposta a prorrogação da vigência do Projeto para até 31/12/2024, a fim de possibilitar a execução plena das atividades previstas.

2) Atualizar a Matriz Lógica do Projeto para refletir o Plano de trabalho em 2023 e 2024.

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

O novo cronograma de implementação do Projeto exige também atualizar a Matriz Lógica do Projeto, com revisão de valores previstos nas atividades e as suas respectivas metas.

3) Atualizar o Orçamento Global do Projeto

Em razão de recente avaliação das atividades previstas no projeto e da capacidade de desembolsos, e considerando ainda o ganho cambial obtido ao longo da execução do projeto, o Sescoop/BA opta por efetuar ajuste no valor global do projeto que passa de US$ 473.106,91 para US$ US$ 454.163,97.

O ajuste do valor incidirá na atividade "1.5 - Socialização e comunicação de boas práticas em sustentabilidade e competitividade das Cooperativas Baianas", que passará de US$ 43.596,42 para US$ 24.438,00, representando uma redução de USD 19.158,42 do valor previsto originalmente no projeto.

A redução ora proposta não impactará no cumprimento do objeto e alcance das metas uma vez que as ações previstas para a realização da atividade "1.5 - Socialização e comunicação de boas práticas em sustentabilidade e competitividade das Cooperativas Baianas", ocorrerão de forma conjunta entre o Projeto e o Sescoop/BA.

2.3 Quadro comparativo das mudanças na estrutura lógica da Revisão

Não houve alteração em relação ao quanto disposto no projeto original.

Seção 3. Estratégia de Implementação

A estratégia de implementação do projeto passará por um pequeno ajuste, uma vez que o Sescoop/BA utilizará recursos diretos, não alocados no projeto, para realização de parte da execução da Atividade 1.5 - Socialização e comunicação de boas práticas em sustentabilidade e competitividade das Cooperativas Baianas, replanejada para o ano de 2024. Dessa forma, os eventos regulares do Sescoop/BA serão utilizados para a socialização e comunicação das boas práticas.

Seção 4. Insumos

4.1 Insumos da instituição executora

Não houve alteração em relação ao quanto disposto no projeto original

.

4.2 Parcerias

Não houve alteração em relação ao quanto disposto no projeto original

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

4.4 Apresentar lista de previsão de serviços

Vinculação à Matriz Lógica	Produto a ser provido pela Consultoria	Previsão de contratação	Quantidade	Valor estimado (USD)
1.3	Implementação de Assistência Técnica para as Cooperativas Baianas	Outubro/23	1	118.277,00
1.4	Realização de Avaliação de impacto das Cooperativas Baianas	Fevereiro/24	1	51.000,00
1.5	Socialização e comunicação de boas práticas em sustentabilidade e competitividade das Cooperativas Baianas	Abril/24	1	24.438,00
	Total			**193.715,00**

Seção 5. Matriz de Resultados e Recursos e Plano de Trabalho atualizados

MATRIZ DE RESULTADOS									
Produtos Esperados	**Indicadores de Produto**	**Fonte do Dado**	**Linha de Base**		**METAS**				**Método de Coleta do dado**
			Valor	**Ano**	**2022**	**2023**	**2024**	**FINAL**	
Produto 1 - Aceleração da Sustentabilidade e Competitividade das Cooperativas Baianas assegurada	**Diagnósticos e estratégias de sustentabilidade e incremento de competitividade para as Cooperativas Baianas elaborados**	Sescoop/ BA	0	2021	1	0	0	1	Relatório de Consultoria
	Cooperativas Baianas capacitadas para a melhoria da sustentabilidade e o Aumento de Competitividade	Sescoop/ BA	0	2021	0	60	0	60	Relatório de Consultoria

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

	Assistência Técnica para as Cooperativas Baianas implementada	Sescoop/ BA	0	2021	0	10	10	20	Relatório de Consultoria
	Avaliação de impacto das Cooperativas Baianas realizada	Sescoop/ BA	0	2021	0	0	1	1	Relatório de Consultoria
	Comunicação de boas práticas em sustentabilidade e competitividade das Cooperativas Baianas socializada	Sescoop/ BA	0	2021	0	1	1	2	Relatório de Consultoria
Produto 2 - Gestão do Projeto, Monitoramento, Comunicação de Resultados & Avaliação assegurados	**Projeto implementado por meio de ações de planejamento, gestão de processo, gestão de riscos**	Sescoop/ BA	0	2021	0	1	1	2	Relatório de progresso
	Registro de lições aprendidas	Sescoop/ BA	0	2021	0	0	1	1	Relatório de Consultoria
	Número de reuniões tripartite e visitas ao Projeto	Sescoop/ BA	0	2021	0	1	1	2	Ata das Reuniões e Relatório de visita

PLANO DE TRABALHO

Produtos Esperados	Atividades Esperadas	Resp. pela implementação	Orçamento Planejado					
			Fonte de Recursos	Insumo	2022	2023	2024	Total (USD)
Produto 1 - Aceleração da Sustentabilidade e Competitividade das Cooperativas Baianas assegurada	1.1 - Elaboração de diagnósticos e estratégias de sustentabilidade e incremento de competitividade para as Cooperativas Baianas	PNUD	Sescoop/BA	72100 - Pessoa Jurídica	40.552,53	43.000,00	0,00	83.552,53
	1.2 - Capacitação das Cooperativas Baianas para a melhoria da sustentabilidade e o Aumento de Competitividade	PNUD	Sescoop/BA	72100 - Pessoa Jurídica	24,03	43.000,00	0,00	43.024,03
	1.3 - Implementação de Assistência Técnica para as Cooperativas Baianas	PNUD	Sescoop/BA	72100 - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	88.277,00	118.277,00
		PNUD	Sescoop/BA	71470 - NPSA	0,00	8.000,00	24.000,00	32.000,00
		PNUD	Sescoop/BA	71600 - Viagens	0,00	3.151,00	4.000,00	7.151,00

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

	1.4 - Realização de Avaliação de impacto das Cooperativas Baianas	PNUD	Sescoop/BA	72100 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	1.5 - Socialização e comunicação de boas práticas em sustentabilidade e competitividade das Cooperativas Baianas	PNUD	Sescoop/BA	72100 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	24.438,00	24.438,00
Subtotal Produto 1					**40.576,56**	**127.151,00**	**191.715,00**	**359.442,56**
Produto 2 - Gestão do Projeto, Monitoramento, Comunicação de Resultados & Avaliação assegurados	2.1. Implementação do projeto por meio de ações de planejamento, gestão de processo, gestão de riscos, registro de lições aprendidas e revisão dos parâmetros de qualidade, de acordo com o Plano de Trabalho e Plano de Monitoramento do Projeto;	PNUD	Sescoop/BA	71470 - NPSA	22.177,28	20.405,70	0,00	42.582,98
		PNUD	Sescoop/BA	72100 - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	1.166,54	7.166,54
	2.2 Realizar reuniões tripartite, auditorias, avaliações e visitas de campo para acompanhamento dos resultados	PNUD	Sescoop/BA	71600 - Viagens	0,00	4.500,00	2.666,54	7.166,54
Subtotal Produto 2					**22.177,28**	**30.905,70**	**3.833,08**	**56.916,06**
Subtotal Geral					**62.753,84**	**158.056,70**	**195.548,08**	**416.358,62**
Taxa GMS (8%)					5.020,29	12.644,54	15.643,85	33.308,67
Total com GMS					**67.774,13**	**170.701,24**	**211.191,93**	**449.667,29**
Taxa Levy (1%)					677,74	1.707,01	2.111,92	4.496,67
Total Geral					**68.451,87**	**172.408,25**	**213.303,85**	**454.163,97**

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

Seção 6. Orçamento revisado

Orçamento Total	Executado 2022	Executado 2023 (até agosto)	Total Executado	Saldo
454.163,97	67.774,15	63.450,90	131.225,05	322.938,92

Cronograma de desembolso em USD		
2022	**2023**	**Total**
290.925,83	163.238,14	454.163,97

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO				
Conta Contábil	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**
71300 - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	**0,00**
71400 – NPSA	22.177,28	28.405,70	24.000,00	**74.582,98**
71600 – Viagens	0,00	7.651,00	6.666,54	**14.317,54**
72100 - Pessoa Jurídica	40.576,56	122.000,00	164.881,54	**327.458,10**
75100 – Apoio à Gestão Geral do Projeto (GMS)	5.020,29	12.644,54	15.643,85	**33.308,67**
Levy	677,74	1.707,01	2.111,92	4.496,67
Total por ano	**68.451,87**	**172.408,25**	**213.303,85**	**454.163,97**

Seção 7. Estratégia de saída do projeto

Não houve alteração em relação ao quanto disposto no projeto original.

Seção 8. Monitoramento e Avaliação

Descrever atividades de monitoramento a serem realizadas no âmbito do projeto como elaboração dos relatórios anuais de progresso, realização de reuniões tripartites ou visitas de campo, dentre outros. Nesta seção deve ser prevista também o cumprimento das obrigações relativas ao SIGAP.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	SG			RP/TPR CDR		VM	SG CDR			CDR	VM	CR
2024	SG		RA	RP/TPR CDR	CDR	VM CR	SG CDR			CDR	VM	CR
2025	SG	RP/TPR CDR	CR	RF								

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

Legenda:
RA – Revisão Anual
VM - Visitas de monitoramento PNUD
RP – Relatório de Progresso
CDR – Relatório Financeiro
TPR – Reuniões Tripartite
SG – Lançamento de dados no SIGAP
CR – Comunicação dos Resultados
RF – Relatório Final

Com relação ao SIGAP (Sistema de Informações Gerenciais de Acompanhamento de Projetos) observa-se que serão cumpridas as obrigações relativas à alimentação do sistema que é composto por dois módulos: o módulo técnico (RPE - Relatório de Progresso Eletrônico) e o módulo financeiro (SIGAP Envio de Dados).

No módulo técnico, semestralmente será aferido o desempenho físico do projeto, ou seja, o alcance de suas metas físicas programadas com base na matriz lógica, podendo constar desse planejamento, também, indicadores de resultado referentes a ações/produtos intermediários que sejam mensuráveis e subsidiem ou condicionem o alcance dos produtos/resultados indicados na matriz. Já no módulo financeiro deverão ser lançados todos os gastos realizados ao longo dos meses de execução do projeto. O relatório de desempenho geral anual do projeto será construído com base nos dados inseridos em ambos os módulos e dispensa o relatório de progresso tradicional, não mais utilizado.

Os prazos regulares para realização do Relatório de Progresso Eletrônico ocorrerão conforme especificado abaixo:

- Relatório referente ao primeiro semestre do ano: de 15 de julho a 15 de agosto
- Relatório referente ao segundo semestre do ano: de 15 de janeiro a 15 de fevereiro

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Ofício nº 09025.002025/2023-39

Brasília, 27 de novembro de 2023

De: ABC (Agência Brasileira de Cooperação)
Para: DIVBRAS (Diversos Brasil)
Destinatário:
Ao Senhor
Claudio Providas
Representante Residente do PNUD no Brasil
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Senhor Representante,

Informo Vossa Senhoria que o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia - SESCOOP/BA encaminhou, para análise desta Agência, proposta de Revisão Substantiva do projeto BRA/21/014 "Cooperativas Baianas", implementado no âmbito da cooperação Brasil - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

2. A esse propósito, informo que a área técnica desta Agência analisou o referido documento e concluiu pela sua adequação aos requisitos técnicos e normativos aplicáveis aos programas de cooperação técnica internacional do Brasil.

3. À luz do que precede, muito agradeceria as providências desse organismo internacional no tocante à preparação dos originais para assinatura.

Atenciosamente,

Este documento pode ser certificado pelo endereço:
https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=6078b2a2dc19a17f58b8b699a8a59b0847559a09
Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

Luiza Lopes da Silva
Embaixadora
Diretora, substituta, da Agência Brasileira de Cooperação
Ministério das Relações Exteriores

.

Documento assinado eletronicamente por **Leila Magarinos Torres Tavares**, em 27/11/2023, às 19:36

Este documento pode ser certificado pelo endereço:
https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=6078b2a2dc19a17f58b8b699a8a59b0847559a09
Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB
DocuSign Envelope ID: 0AB89D5D-7285-4741-99C1-F3D93D47F0D4

Destinatários deste Ofício

DIVBRAS (Diversos Brasil) registry.br@undp.org

Este documento pode ser certificado pelo endereço:
https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=6078b2a2dc19a17f58b8b699a8a59b0847559a09
Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

DocuSign Envelope ID: 908B00C7-454C-4988-A16C-D1D5A7A20DBB

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 908B00C7454C4988A16CD1D5A7A20DBB
Status: Concluído
Assunto: BRA21014 - Assinatura da Revisão Substantiva
Envelope fonte:
Documentar páginas: 22
Assinaturas: 1
Remetente do envelope:
Certificar páginas: 2
Rubrica: 7
Vanessa De Jesus
Assinatura guiada: Ativado
One United Nations Plaza
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
New York, NY 10017
Fuso horário: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tóquio
vanessa.jesus@undp.org
Endereço IP: 179.215.224.62

Rastreamento de registros

Status: Original
13/12/2023 08:52:28
Portador: Vanessa De Jesus
vanessa.jesus@undp.org
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Vanessa de Jesus vanessa.jesus@undp.org UNDP Headquarters Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 179.215.224.62	Enviado: 13/12/2023 09:31:14 Visualizado: 13/12/2023 09:31:43 Assinado: 13/12/2023 09:32:01
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Ieva Lazareviciute ieva.lazareviciute@undp.org Decentralized Cooperation Advisor UNDP Brazil Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 188.37.126.36 Assinado com o uso do celular	Enviado: 13/12/2023 09:32:02 Visualizado: 13/12/2023 18:20:31 Assinado: 13/12/2023 18:20:45
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Maristela Marques Baioni maristela.baioni@undp.org ARRP ASSISTANT RESIDENT REPRESENTATIVE FOR PROGRAMME UNDP Headquarters Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DS Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 189.61.89.212	Enviado: 13/12/2023 18:20:46 Reenviado: 14/12/2023 21:47:29 Reenviado: 16/12/2023 03:42:58 Visualizado: 16/12/2023 07:35:56 Assinado: 16/12/2023 07:36:20
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Carlos Arboleda carlos.arboleda@undp.org DRR PNUD Brasil UNDP Brazil Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Carlos Arboleda B21737297C3441F... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 189.6.13.170 Assinado com o uso do celular	Enviado: 16/12/2023 07:36:22 Visualizado: 18/12/2023 03:48:50 Assinado: 18/12/2023 03:50:05
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Leonel Leal Neto leonel.neto@undp.org UNDP Headquarters Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Não oferecido através do DocuSign	**Copiado**	Enviado: 18/12/2023 03:50:07 Visualizado: 18/12/2023 23:44:02
Livia Gomes Karkow livia.karkow@undp.org Project Assistant UNDP Headquarters Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Não oferecido através do DocuSign	**Copiado**	Enviado: 18/12/2023 03:50:08
Gabriela Silva gabriela.silva@undp.org Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Não oferecido através do DocuSign	**Copiado**	Enviado: 18/12/2023 03:50:09

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/12/2023 09:31:14
Entrega certificada	Segurança verificada	18/12/2023 03:48:50
Assinatura concluída	Segurança verificada	18/12/2023 03:50:05
Concluído	Segurança verificada	18/12/2023 03:50:09

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora