MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLÉVAGE ET DE LA PÊCHE

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Belgique

partenaire du développement

PNUD

Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés Agricoles des Zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques (PRRéCAZ)

PROJET ID : 00131157

RAPPORT DE PROGRES DU PROJET AU 30 novembre 2025

***Section 1*: Brève description du projet**

Titre du Projet:	Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés Agricoles des Zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques
Award ID	**00142904**
Date de démarrage	**Janvier 2023**
Date de fin prévue	**Décembre 2025**
Pays:	Bénin
Effet UNSDCF / CPD associé :	D'ici à 2026, les Béninois, en particulier les plus vulnérables, seront résilients aux chocs et jouiront des fruits d'une croissance économique diversifiée et durable porteuse d'emplois décents.
Produits escomptés de l'UNSDCF visés :	- **Produit 1** : Les acteurs institutionnels et les communautés à la base accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptation et de résilience aux Changements Climatiques. - **Produit 2** : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques. - **Produit 3** : Les jeunes et femmes des communes d'éleveurs ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place. - **Produit 4** : Les clusters positionnés sur l'intégration agriculture - élevage sont renforcés en vue de l'augmentation de la production et pour faciliter la mise en marché de leurs productions.
Partenaire de réalisation	Direction de la Planification de l'Administration et des Finances (DPAF) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)

Point Focal au Bureau du PNUD :	Elisabeth TOSSOU, Team Leader, Développement Durable et Croissance Inclusive
Période couverte par le rapport	Janvier-novembre 2025
Rapport préparé par :	AÏNA SODJINOU Marius, Directeur National du Projet

***Section 2* : Point de mise en œuvre des recommandations de la précédente revue.**

Description de la recommandation	Réponses de gestion	Observations
Renforcer les initiatives de pérennisation des acquis en cours au sein des projets	Pour garantir la durabilité de ses actions dans les communes d'intervention du PRRéCAZ, un mécanisme de mode de gestion et de pérennisation des acquis du PRRéCAZ a été élaboré et vulgarisé avec l'implication des parties prenantes. Aussi les outils d'opérationnalisation (**12 TDR de recrutements, 14 contrats types** et **52 contrats révolving** destinés à encadrer la mise à disposition et la gestion des équipements) ont été élaborés et transmis aux autorités communales. L'opérationnalisation de ce mécanisme repose sur deux modes de gestion : l'affermage et le révolving. ✓ **Mode de gestion par affermage** : ce mode concerne les principaux acquis du projet, notamment : 125 ha de plantations et les infrastructures sociocommunautaires et résilientes en cours de mise en place, dont : deux (02) retenues d'eau avec aménagements en aval et dix (10) forages pastoraux annexés des équipements connexes À ce jour, les avis d'appel d'offres pour le recrutement des fermiers ont été lancés dans les communes de Ouaké et Djougou. Le processus est également en cours dans les communes de Copargo et Malanville. ✓ **Mode de gestion révolving** : le mécanisme révolving concerne les matériels et équipements mis à la disposition des clusters, notamment : 30 tricycles, 21 motoculteurs et 1 tracteur. À ce jour, **43 contrats révolving** ont été signés avec les locataires sur les 52 prévus (soit 82,69%) et leur mise en œuvre se poursuit avec l'appui des cellules communales et des Mairies.	

	Ce mode de gestion a déjà produit des résultats tangibles. En effet, il a permis l'acquisition de trois (03) nouveaux tricycles, dont : deux (02) à Ouaké pour les clusters Soja de Sémérè et Karité et un (01) à Malanville pour le cluster Riz Monkassado. Cette approche a renforcé la mobilité des clusters, amélioré leur accès aux équipements agricoles, et contribué à dynamiser la productivité locale. Le système révolving facilite une gestion collective et une rotation équitable des équipements entre les membres, optimisant ainsi l'utilisation des ressources disponibles et renforçant la durabilité des investissements	
Renforcer la collaboration entre les UGP, les DN avec les structures de passation des marchés publiques afin de faire avancer l'exécution des projets, le cas échéant, faire recours aux procédures du PNUD	• Organisation des séances d'échanges avec la PRMP/MAEP sur les stratégies à mettre en place en vue de la célérité du processus de passation des marchés • Suivi continu du processus et identification des goulots d'étranglement en vue de leur résolution	

Section 3 : Mise en œuvre du Projet

3-1 Situation actuelle des risques du projet

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
Institutionnel	Décembre 2022	Faible niveau d'accompagnement du Projet par les autres structures spécialisées (ABSSA, ANDF, ATDA, FNDA, etc.)	Accompagnement du PRRéCAZ par les structures telles que : ATDA 1 et 4 à travers les Cellules Communales, l'Inspection de la Donga à travers les Responsables Section Communale des Eaux Forêts et Chasse, l'INRAB, la Direction du Génie Rural (DGR), la DCAIFE[2], etc.	A partir de Mars 2023	- UGP - DNP	- Meilleure implication des structures d'accompagnement (DGR, INRAB, ATDA 1 et 4, Mairies, etc.) dans la mise en œuvre des activités du PRRéCAZ - Elaboration, signature et mise en œuvre en cours du protocole	- Organisation des **séances d'échanges avec les autorités communales et des structures** telles que : les ATDA 1 et 4 à travers les Cellules Communales), l'Inspection Forestière de la Donga et de l'Alibori, l'INRAB, la DGR, la DCAIFE, la Préfecture, etc… - Développement d'une **collaboration avec les directions**	Réduction

[1] Environnemental, financier, opérationnel, organisationnel, politique, réglementaire, sécuritaire, stratégique, autre (à préciser)

2 Direction du Conseil Agricole, des Innovations et de la Formation Entrepreneuriale

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
						d'accord de partenariat avec la DCAIFE	**sous tutelle du MAEP** **- Transfert effectif de vingt-cinq (25)** paquets technologiques éprouvés des RTE par **seize (16) formateurs chercheurs de l'INRAB au profit de 1529 bénéficiaires**[3] dont **600 femmes (39,24%) et 13 personnes handicapées** via des sensibilisations, des formations pratiques suivies des champs de démonstration **(Superficie totale : 4660 m²)** et autres appuis techniques **dans les quinze (15) villages_d'intervention du projet**	

[3] Producteurs/productrices d'igname, d'anacarde, d'arachide, d'oignon, sorgho, petit mil, riz, maraichers, transformatrices de soja, étuveuses de riz, transformatrice de l'arachide en Klui-klui, transformatrice du lait de vache en fromage peulhs et éleveurs

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
Institutionnel	Décembre 2022	Volonté de collaboration des autorités locales et des populations pour la mise à disposition des sites	Séances d'échanges régulières avec les autorités locales et communales	Avril 2023	UGP	- Mise à disposition des sites de reboisement dans les communes de Djougou (Té-Foungou), Copargo (Kamaha) et Ouaké (Kim-Kim, Kawado) à travers des arrêtés communaux en mai-juin 2023 - Mise à disposition du site de	Partant d'une approche participative et inclusive : **(i)** la mise à disposition de quatre (04) **sites de reboisement** est effective à travers des arrêtés communaux. **(ii)** la mise à disposition de **quatorze (14) sites devant abriter les infrastructures** est effective. Aussi, les levés topographiques ont été transmis aux autorités communales	Réduction

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
						reboisement Wanda (Garou) dans la commune de Malanville par la Mairie en février 2024 - Mise à disposition de quatorze (14) sites pour la mise en place des infrastructures (02 retenues d'eau avec aménagement dans leur partie aval, 12 forages pastoraux avec 40 abreuvoirs et 10 Bornes Fontaines et 02	et les arrêtés communaux de sécurisation des sites sont disponibles. (iii) la **coopération des autorités communales pour la mobilisation des ressources complémentaires** dans le cadre de la mise en place des infrastructures résilientes (iv) **l'adhésion aux modes de gestion par affermage et par revolving** dans le cadre de la pérennisation des	

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
						plateformes d'agribusiness). - Appropriation du PRRéCAZ par les autorités communales et locales et implication effective dans la mise en œuvre sur toutes les dimensions	acquis du PRRéCAZ	
Institutionnel	Décembre 2022	Fréquence d'attaques mettant les cibles dans une situation d'insécurité et affectant l'engagement des jeunes et	Mobilisation continue des communautés bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités du	Mars 2023	- UGP	- Définition et mise en place de **cinq (05)** modèles intégrés stables et durables de production avec un inventaire des intrants nécessaires pour	- **Sensibilisation continue** des communautés et des autorités locales à la base (chefs villages, sages, dignitaires, leaders religieux, etc.) - **Implication des**	Réduction

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
		femmes dans le processus de mise en place d'un modèle intégré, stable et durable de production	PRRéCAZ			rendre fonctionnels et durables les variantes adéquates suivies des séances d'appropriation des jeunes, des femmes et des personnes handicapées des zones d'intervention du PRRéCAZ	**bénéficiaires** dans la définition des modèles intégrés de production le choix des variantes et leur mise en place.	
Institutionnel	Décembre 2022	La résurgence de la COVID 19 qui pourrait ralentir les activités du Projet sur le terrain	- Priorisation du télétravail pour les séances de travail - Déploiement des (i) animateurs de proximité dans les communes de Djougou, Copargo et Ouaké pour un suivi rapproché et (ii) deux (02) ONG	Si nécessaire	- UGP	- Minimisation des risques d'exposition à la COVID-19	- Respect des mesures barrières et de prévention (si nécessaire)	Résolu

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
			pour la mobilisation des acteurs et la mise en œuvre effective des activités.					
Institutionnel	Décembre 2022	Insécurité foncière qui peut conduire à une réticence dans les investissements et ralentir la production sur les sites d'intervention du Projet	- Présence des gardiens résidant dans le milieu sur l'ensemble des sites de reboisement ; - Plaidoyer à l'endroit des autorités communales	A partir de Mars 2023	UGP	- Détermination des levés topographiques des domaines à reboiser. -Mise à disposition des arrêtés communaux pour la sécurisation des sites de reboisement . -Mise à disposition de quatorze (14) sites devant abriter les	- Séance d'échanges avec les autorités communales et locales, les Responsables Affaires Domaniales pour la mise à disposition **des sites sécurisés (reboisement et infrastructures socio-économiques)** - Analyse **des droits fonciers et leur portée en matière de Sécurisation**	Résolu

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
						infrastructures - Transmission des levés topographiques aux autorités communales - Arrêtés communaux de mise à disposition des sites disponibles.	**des ouvrages** (Rapport final disponible)	
Environnemental et sanitaire	Décembre 2022	Utilisation des pesticides ou des produits chimiques par les communautés cibles qui pourraient avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé	- Sensibilisation des communautés (hommes, femmes, jeunes et personnes handicapées) par les CCeC sur les conséquences d'une utilisation	A partir de Mars 2023	- UGP	- Appropriation des impacts liés à l'utilisation des pesticides ou des produits chimiques par les communautés cibles ; - Adoption de la	Organisation de focus group avec une **approche participative et inclusive** dans les zones d'intervention du projet	Réduction

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
		humaine	abusive des pesticides et leur accompagnement dans la pratique du Tungya sur les sites de reboisement -Formation des producteurs par les chercheurs de l'INRAB sur l'utilisation des compostières pour une agriculture résiliente (valorisation des déjections animales, les déchets			pratique du Tungya par les communautés agricoles (hommes, femmes, jeunes et personnes handicapées)		

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
			biodégradables, etc.) - Formation pratique des communautés bénéficiaires sur les GDT/RCC - Vulgarisation des nouvelles mesures agroécologiques (technologies résilientes et méthodes d'intensification agricole et d'agroforesterie) au profit des agriculteurs et éleveurs pour favoriser une					

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
			exploitation durable des facteurs de production et accroître la productivité des terres.					
Environnemental	Décembre 2022	Dégradation rapide des infrastructures socioéconomiques mises en place à la suite de leur abandon, une fois le projet terminé	- Elaboration du mécanisme de gestion et de pérennisation des infrastructures mises en place avec l'implication active de toutes les parties prenantes. - Adhésion effective au mode de	A partir de Mars 2023	- UGP	Gestion durable des infrastructures socioéconomiques mises en place par le projet	• Communication avec les autorités communales et locales sur la **mise en place d'un mécanisme de pérennisation des acquis** (infrastructures et plantations) • Elaboration, validation et vulgarisation du **mécanisme de gestion et de pérennisation des infrastructures** avec	Réduction

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
			gestion par affermage des autorités communales et locales dans le cadre de la pérennisation des acquis du PRRéCAZ.				l'implication active de toutes les parties prenantes (bénéficiaires et autorités locales et communales) • Elaboration, Validation et mise à disposition des Mairies des outils d'opérationnalisation (**contrats types d'affermage et TDRs de recrutement des fermiers)** du mécanisme de gestion et de pérennisation des infrastructures et acquis du PRRéCAZ • Processus de **recrutement des fermiers en** cours	

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
Sécuritaire	Mars 2023	Crise sécuritaire dans les zones frontalières et en particulier dans la commune de Malanville	- Redéploiement des VNU affectés dans la commune de Malanville dans les communes de Ouaké et Djougou - Recrutement de deux (02) ONG compétentes pour la mise en œuvre efficace et efficiente des activités dans la commune de	A partir de Mars 2023	- UGP	Minimisation des risques d'exposition à l'insécurité dans les zones frontalières et en particulier dans la commune de Malanville	**Transfert des risques liés à la crise sécuritaire** dans la commune de Malanville à travers le **recrutement de deux ONG (CANAL Développement et CIRAPIP ONG)** pour la mise en œuvre effective des activités du PRRéCAZ depuis novembre 2023 dans les villages de Bassia-Tounga et Dèguè-Dèguè (Toumboutou) ;	Réduction

Type de risque[1]	Date d'identification	Description	Réponses de gestion				Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)
			Actions de mitigation	Date de mise en œuvre	Parties responsables	Effets /résultats escomptés		
			Malanville dans le cadre du transfert des risques relatifs au contexte sécuritaire				Wanda (Garou) ; Bangou (Guéné) ; Sendé et Kassa (Madécali).	

3-2 Difficultés rencontrées et solutions appliquées

Type de difficulté	Date d'identification	Description	Réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre et les acteurs impliqués)	Effets/ résultats escomptés	Commentaires sur les actions menées et les résultats obtenus	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
Problème	Mars 2023	Lenteur dans le processus de passation des marchés	• Echanges continus avec les cadres de la PRMP du MAEP (Mars 2023) • Elaboration d'un document argumentatif sur les dérogations dans le cadre de la passation des marchés relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques résilientes	Célérité dans le processus de passation des marchés	• Séances d'échanges avec la PRMP/MAEP sur les stratégies à mettre en place en vue de la célérité du processus de passation des marchés • Suivi continu du processus et identification des goulots d'étranglement en vue de leur résolution • Elaboration d'un document argumentatif sur les dérogations dans le cadre de la passation des marchés relatifs à la mise en place des infrastructures socio-économiques fonctionnelles et résilientes (fiche au MAEP, Lettre au DNCMP, fiche de synthèse, rapport disponible)	En cours

Type de difficulté	Date d'identification	Description	Réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre et les acteurs impliqués)	Effets/ résultats escomptés	Commentaires sur les actions menées et les résultats obtenus	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
	Août 2023		• Transmission de six (06) TDR des études thématiques pour le recrutement des Cabinets d'Etudes/Consultants au PNUD		• Recrutement effectif de quatre (04) Cabinets d'Etudes/Consultants et réalisation des études thématiques (APS et APD, EIES, Analyse des droits fonciers, mesures GDT/RCC et monographie des CVA) et rapports disponibles.	Résolu
	Septembre 2024		• Transmission des DAO au PNUD pour le recrutement des prestataires dans le cadre de la mise en place de deux (02) retenues d'eau et de douze (12) forages gros débit dont dix (10) pastoraux • Transmission des DAO pour le recrutement des prestataires dans le cadre de la mise en place **(i)** des équipements connexes (abreuvoirs, bornes fontaines, ouvrages de stockage de 20m3 d'eau)		• Recrutement effectif par le **Procurement du PNUD** des entreprises (GBETONDJI ET COMPANY / MARA SERVICES ; STTC SARL et Espérance 2001) pour la mise en place effective des infrastructures (2 retenues d'eau et 12 forages gros débits dont dix (10) forages pastoraux et deux (02) forages annexés aux plateformes d'agribusiness • Recrutement effectif de (**04) entreprises par la**	Résolu

Type de difficulté	Date d'identification	Description	Réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre et les acteurs impliqués)	Effets/ résultats escomptés	Commentaires sur les actions menées et les résultats obtenus	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
			aux forages pastoraux et **(ii)** des deux (02) plateformes d'agribusiness à la PRMP/MAEP		**PRMP/MAEP pour la mise en place des équipements connexes aux 10 forages pastoraux** • Recrutement effectif par le **Procurement du PNUD** du cabinet de surveillance et contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation des infrastructures • Recrutement de (02) entreprises par la PRMP/MAEP pour la mise en place de 2 plateformes d'agribusiness est parvenue à l'étape de transmission des rapports d'évaluation à la DCMP pour approbation	
	Juillet 2024	Destruction des plants mis en terre liée à la	• Implication des forces de		**Séances d'échanges avec les forces de sécurités locales sur les stratégies à mettre en place pour la sécurisation effective des sites de reboisement.**	**En cours**

Type de difficulté	Date d'identification	Description	Réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre et les acteurs impliqués)	Effets/ résultats escomptés	Commentaires sur les actions menées et les résultats obtenus	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
		transhumance	sécurité locales dans la sécurisation des sites de reboisement • Renforcement de l'équipe de gardiennage • Suivi régulier par l'UGP		**Déplacements fréquents des Volontaires des Nations Unies (VNU) sur les sites de reboisement jouent pour le suivi régulier des plants.**	

Section 4* : Performances réalisées** ***(prière reproduire la table ci-dessous pour chaque produit escomptés du Prodoc visé par le projet)

4.1-Situation des indicateurs, des activités et de la gestion financière.

Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.										
Indicateur(s)	**Situation de référence**	**Cible annuelle (a)**	**Cible à la fin du projet (b)**	**Situation actuelle**						
				Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)						**Données qualitatives**
				Femmes	**Hommes**	**Handicapés**	**Total (c)**	**Taux de réalisation (%)**		
								Annuel (d=c/a)	**En fin de projet (e=c/b)**	
Indicateur 1 : Nombre de personnes formées sur le système intégré de production et le fonctionnement des clusters	Jeunes hommes : 8.687 Jeunes femmes : 3.026 Jeunes Handicapés : 98	Jeunes hommes : 8.887 Jeunes femmes : 3.276 Jeunes Handicapés : 98	Jeunes hommes : 11.187 Jeunes femmes : 3.273 Jeunes handicapés : 101	**7565**	**16221**	**220**	**24.006**	**195.79%**	**164.86%**	Cet indicateur a un dépassement significatif de **64,86%** par rapport à la valeur cible prévue en fin du projet. L'atteinte de ce résultat traduit l'effectivité remarquable du renforcement de capacités des acteurs en matière de stratégies d'adaptation et de résilience aux CC dans les communes d'intervention du projet.

<table>
<tr><th colspan="3">Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.</th></tr>
<tr><td>Analyse des progrès à ce jour</td><td>Indicateur 1</td><td>Au titre des années 2023 et 2024, le PRRéCAZ a enregistré plusieurs réalisations contribuant à l'atteinte de cet indicateur. Il s'agit de :
- Appropriation du PRRéCAZ par l'ensemble des parties prenantes [4] dans les quatre communes d'intervention (Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville) : 21.125 personnes dont 8.200 femmes (39%) et 131 personnes handicapées se sont appropriées du PRRéCAZ dans les quatre (04) communes d'intervention du projet.
- Opérationnalisation d'un protocole d'accord de partenariat <u>N° 007/2023/DNP/CNP/AAF du 30 mai 2023</u> entre le PRRéCAZ et la Direction du Conseil Agricole, des Innovations et de la Formation Entrepreneuriale (DCAIFE). Ceci a permis la dynamisation des clusters et dynamiques de clusters bénéficiaires du projet par des séances de renforcement de capacités sur diverses thématiques[5]
Au total, 1343 acteurs dont 508 femmes et 22 personnes handicapées ont pris part à ces différentes séances de renforcement de capacités organisées par la DCAIFE dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville.
- Transfert de vingt-cinq (25) paquets technologiques éprouvés des RTE entre 2023 et 2024 à 1529 bénéficiaires dont 600 femmes (39,24%) et 13 personnes handicapées suivi de la collecte des données dans les quinze (15) villages[6] d'intervention du projet.
- Mise en œuvre de façon efficace et efficiente du PRRéCAZ dans la commune de Malanville : Mise en œuvre effective des activités du PRRéCAZ conformément au PTA et reboisement effectif de 50 ha de plantation dont 30 ha de Gmelina arborea et 20 ha d'anacardier greffé au titre de l'année 2024 à Garou dans la commune de Malanville.
- Appui à l'application des nouvelles technologies résilientes (RTE) introduites par l'INRAB courant 2023-2024</td></tr>
</table>

[4] DDAEP, ATDA Vallée du Niger, Préfet de l'Alibori, Mairie de Malanville, SDF, UCOPER, UCP, les structures d'accompagnement (CCeC, IF, RSCEFC, Autorités locales), Producteurs, Éleveurs, Transformatrices, Animateurs des clusters, Chefs d'arrondissements, Chefs villages, etc. MAEP, DDAEP, Préfets, INRAB, DCAIFE, Maires, ATDA, les structures d'accompagnement (CCeC, RSCEFC, IF, Autorités locales), Producteurs, Éleveurs, Transformatrices, Animateurs des clusters, Chefs d'arrondissements, chefs villages, etc.)

[5] les pratiques agroécologiques, la production durable des spéculations cibles, le raisonnement et la combinaison des huit (08) catégories de pratiques agroécologiques pour une production durable des spéculations cibles, sur les bonnes pratiques d'hygiène des produits de transformation et sur l'éducation financière, la négociation et la contractualisation].

[6] Djougou (Sinanssingou, Vanhoui et Paparapanga); Copargo (Pabegou, Yaraou et Wandjérou); Ouaké (Tchalinga, Kim-Kim et komdè); Malanville (Dèguè-Dèguè, Bassia-Tounga, Molla, Sendé, Kassa et Bangou)

Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.		
		dans les communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville ; **Au titre de l'année 2025 :** - **Opérationnalisation du dispositif de pérennisation des acquis (RTE, GDT/RCC, PRC, etc.) dans les communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville** : Collecte des données auprès des groupes cibles ayant bénéficié des vingt-cinq (25) paquets technologiques éprouvés des RTE entre 2023 et 2024 transférés par l'INRAB et détermination des taux d'adoption des RTE éprouvés par commune. ***Ainsi, l'enquête de terrain menée auprès des bénéficiaires révèle des taux d'adoption respectifs de 60,97% dans la commune de Copargo, 35,18% dans Djougou, 72,62% dans Ouaké et 48,10% dans Malanville.*** - **Poursuite en 2025 de la mise en œuvre efficace et efficiente des activités du PRRéCAZ par l'ONG CIRAPIP** dans la commune de Malanville.
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 1.1.1 :**	**Développement d'une stratégie d'(in)formation des acteurs institutionnels et les structures d'accompagnement sur leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du Projet.**
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025
	Progrès à ce jour	- **Appropriation du PRRéCAZ : 21.125 personnes dont 8.200 femmes (39%) et 131 personnes handicapées** des communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville à travers des séances d'information/sensibilisation des acteurs et l'organisation du cadrage se sont appropriées du PRRéCAZ. - **Mise en Œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) et deux (2) plaintes enregistrées et résolues avec succès :** - ***Plainte 1*** : Envahissement du site de reboisement de Kim-Kim à Ouaké par des gros ruminants. - ***Gestion 1*** : **(i)** Sensibilisation des acteurs impliqués, appuyée par les autorités communales (Maire et SE) et la Police Républicaine (Commissaire de Sèmèrè) ; **(ii)** Sécurisation du site par des gardiens de jour et de nuit.

<table>
<tr><td colspan="5">Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">- Plainte 2 : Refus du président du cluster Riz à Timba (Djougou) de mettre à disposition les matériels agricoles (motoculteur, tracteur, etc.) aux membres du cluster.
- Gestion 2 : (i) Séances d'échanges avec les membres du cluster et la Mairie de Djougou ; (ii) Implication de la Police Républicaine (Commissaire de Bariénou) ; (iii) Répartition effective des équipements aux bénéficiaires concernés
- Participation aux cadres de concertation au niveau communal : (i) Elaboration des actes relatifs aux cadres de concertation par commune ; (ii) Finalisation et approbation des actes relatifs aux cadres de concertation par l'UGP ; (iii) participation effective des VNU des communes de Djougou, Ouaké et Copargo aux cadres de concertation : Rapports disponibles.
• Taux de réalisation physique : 100%</td></tr>
<tr><td>Critère de qualité</td><td>Date</td><td>Point de vue de l'utilisateur</td><td>Situation des ressources</td><td>Respect du délai de réalisation</td></tr>
<tr><td>- Disponibilité de (03) rapports sur la participation aux cadres de concertation</td><td>Décembre 2025</td><td>Les Chefs Cellules Communales (CCeC) des Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) 1 et 4 ont apprécié leur implication effective dans la communication sur les actions et réalisations du PRRéCAZ dans chaque commune d'intervention. Ils apprécient la participation effective des VNU aux cadres de concertation organisés par les ATDA au niveau communal. Ceci a permis de faire respecter le principe de redevabilité vis-à-vis des différents acteurs impliqués.
Les autorités communales, les membres des clusters et la Police Républicaine sont très satisfaits du mécanisme de gestion des plaintes mis en place par le PRRéCAZ au profit des communautés bénéficiaires offrant ainsi aux parties prenantes la possibilité de signaler des problèmes, des abus, etc.
Les membres des clusters RIZ de TIMPBA sont satisfaits de la répartition</td><td>Ressources suffisantes</td><td>Oui</td></tr>
</table>

Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.				
		judicieuse des matériels et équipements agricoles, ce qui va permettre leur dynamisation au titre des campagnes agricoles à venir		
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 1.1.2**	**Développement d'un programme de renforcement des capacités des groupes cibles basé sur la résilience des exploitations agricoles intégrées et la gestion des clusters**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	- **Opérationnalisation du dispositif de suivi et de pérennisation des acquis (RTE, GDT/RCC et PRC) dans les communes d'intervention : (i)** Séances d'échanges avec les communautés bénéficiaires ; **(ii)** Collecte des données relative à la détermination du taux d'adoption des RTE, GDT/RCC, PRC dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville ; **(iii)** Détermination des taux d'adoption des RTE, GDT/RCC, PRC par les bénéficiaires par commune : Globalement, les technologies issues des RTE (Rétention d'Eau et Techniques) sont les plus acceptées par les bénéficiaires, devant les mesures GDT/RCC (Gestion Durable des Terres/Restauration des Couvertures Céréalières) et les solutions d'agriculture durable du PRC (Plan de Résilience Climatique). ***Parmi les 21 premières solutions résilientes appliquées par au moins 50% des bénéficiaires formés, les RTE représentent 52,60% des applications, contre 24,52% pour les GDT/RCC et 51% pour le PRC*** - **Renforcement des capacités des groupes cibles :** Formation de **119 acteurs**[7] dont **67 femmes soit 56,30%** sur l'éducation financière, la négociation et la contractualisation dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville ; - **Restitution** de la formation au profit de **85** dont **22 femmes soit 25,88%** sur l'éducation financière, la négociation et la		

[7] Clusters (Riz, Soja, Karité, Anacarde, Semenciers de riz PRMI, Pomme de terre), les dynamiques de clusters élevage

<table>
<tr><td colspan="5">Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">contractualisation dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville.
- Élaboration du rapport de mise en œuvre du dispositif de suivi et de pérennisation des acquis (RTE,GDT/RCC et PRC) dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville.
• Taux de réalisation physique : 89%</td></tr>
<tr><td>Critère de qualité</td><td>Date</td><td>Point de vue de l'utilisateur</td><td>Situation des ressources</td><td>Respect du délai de réalisation</td></tr>
<tr><td>- Disponibilité d'un (01) rapport général de suivi du dispositif de pérennisation de tous les acquis du PRRéCAZ</td><td>- Décembre 2025</td><td>Les bénéficiaires des communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville sont satisfaits des échanges avec l'UGP en occurrence sur les difficultés d'adoption des thématiques (RTE, GDT/RCC).
Les Clusters [(Riz, Soja, Karité, Anacarde, Semenciers de riz PRMI, Pomme de terre) et les dynamiques de clusters élevage] des communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville ont unanimement exprimé leur satisfaction à l'issu de la formation. Ils ont salué l'acquisition de nouvelles compétences en éducation financière, en techniques de négociation et en contractualisation.
Ils ont également souligné que ces connaissances leur permettront désormais d'assurer une meilleure gestion comptable et de négocier plus efficacement avec les clients potentiels, facilitant ainsi leurs échanges sur les marchés au vu des nouvelles connaissances acquises en matière d'éducation financière, de négociation et de la contractualisation.</td><td>Ressources suffisantes</td><td>- Oui</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Principales réalisations (résultats d'activités)</td><td>Activity 1.1.3</td><td colspan="3">Transfert des paquets technologiques aux bénéficiaires à travers des formations pratiques, sensibilisations et autres appuis techniques.</td></tr>
<tr><td>Période</td><td colspan="3">- Date de début : 01/01/2025</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td colspan="3">- Date de fin : 31/12/2025</td></tr>
<tr><td>Progrès à ce jour</td><td colspan="3">- Appui à l'application des RTE dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville : (i) Constitution de répertoire des acteurs ayant bénéficiés de l'appui du PRRéCAZ à travers le transfert des paquets technologiques ; (ii) Séances d'échanges avec les communautés bénéficiaires ; (iii) Suivi de l'application des techniques des RTE au titre de la campagne agricole.
- Détermination du taux d'adoption des RTE éprouvés par commune : (i) Collecte des données auprès des groupes cibles ayant bénéficié des vingt-cinq (25) paquets technologiques éprouvés des RTE entre 2023 et 2024 transférés par l'INRAB; (ii) Analyse et traitement des données collectées, (iii) Taux d'adoption disponible par commune :
Djougou : 35,18%, Ouaké : 72, 62% , Copargo : 60,97% et Malanville : 48,10%
Des résultats, il ressort que les communes, en particulier Ouaké et Copargo, affichent des niveaux d'adoption très encourageants, révélant un fort potentiel de consolidation des acquis et de valorisation des bonnes pratiques au sein du PRRéCAZ. (Rapport disponible):
• Taux de réalisation physique : 95%</td></tr>
<tr><td>Critère de qualité</td><td>Date</td><td>Point de vue de l'utilisateur</td><td>Situation des ressources</td><td>Respect du délai de réalisation</td></tr>
<tr><td>Disponibilité d'un (01) rapport final sur l'adoption des nouvelles technologies résilientes par les communautés de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville.</td><td>Décembre 2025</td><td>Les Communautés bénéficiaires sont satisfaites des échanges avec le PRRéCAZ sur les questionnements d'adoption des nouvelles technologies résilientes et des perspectives en vue du renforcement de leurs capacités.
Cette enquête menée par le PRRéCAZ dans ses communes d'intervention a permis d'identifier réellement les RTE adoptés par les communautés bénéficiaires, facilitant ainsi les acquis à pérenniser.</td><td>Ressources suffisantes</td><td>- Oui</td></tr>
</table>

Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.				
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 1.1.4**	**Mise en œuvre des activités de l'ONG CIRAPIP**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	- **Poursuite de la mise en œuvre efficace et efficiente du PRRéCAZ par l'ONG CIRAPIP dans la commune de Malanville : (i)** Visite des réalisations du PRRéCAZ dans la commune de Malanville par la PRMP/MAEP et validation des rapports finaux de l'ONG pour la mise en œuvre des activités conformément au plan d'action **(Procès-verbal disponible)** ; **(ii)** Recrutement d'une ONG partenaire (CIRAPIP) par la PRMP/MAEP **(Signature des contrats août 2025)** pour la poursuite effective des activités du PRRéCAZ conformément au plan d'action 2025 dans la commune de Malanville ; **(iii)** Suivi des activités (Modèles intégré de production, appui à l'application des RTE, Entretien et Regarnissage des 25 ha de plantations de la campagne 2024, processus de mise en place du système d'irrigation des plants d'anacardiers regarnis en cours, etc.) à travers des réunions hebdomadaires virtuelles ; - **Elaboration et transmission à l'UGP des rapports hebdomadaires et mensuels** conformément aux clauses contractuelles. - **Collecte des données primaires** dans le cadre de l'élaboration du document de capitalisation de tous les acquis du PRRéCAZ dans la commune de Malanville • **Taux de réalisation physique : 74,20%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
Disponibilité de quatre (04) rapports trimestriels	Décembre 2025	- Les autorités communales de Malanville ont exprimé leur satisfaction sur les	-	N/A

Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptatio de résilience aux changements climatiques.				
sur la mise en œuvre des activités dans la commune de Malanville		réalisations de l'ONG CIRAPIP avec l'appui du PRRéCAZ en occurrence le fonctionnement du système d'irrigation goutte à goutte mis en place au profit des plants d'anacardiers greffés favorisant le bon développement végétatif des plantations - La PRMP/MAEP a exprimé son satisfécit sur les réalisations effectives du PRRéCAZ dans les villages d'intervention et exhorte les bénéficiaires et les autorités communales à la pérennisation des acquis		

Produits escomptés 1.1 : Les acteurs institutionnels et les communautés cibles accèdent à des renforcements de capacités en matière de stratégies d'adaptation et de résilience aux changements climatiques.

Compte	Fonds	Donatr	Partie responsable	Budget mobilisé	Dépenses	Engagements	Total	Solde
71300	04000	000061	UNDP	0	53		53	(53)
71600	30000	000061	UNDP	15 455				15 455
72100	30000	000061	UNDP	36 364	15 309		15 309	21 055
72100	30000	000061	UNDP	0	264		264	(264)
TOTAL				**51 819**	**15 626**		**15 626**	**36 193**
Taux d'exécution physique (TEP) : 83,65% **Taux d'exécution financière (TEF) : 30.15%**								

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques											
Indicateur(s)	**Situation de référence**	**Cible annuelle (a)**	**Cible à la fin du projet (b)**	**Situation actuelle**							
				Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)						**Données qualitatives**	
				Femmes	**Hommes**	**Handicapés**	**Total (c)**	**Taux de réalisation (%)**			
								Annuel (d=c/a)	**En fin de projet (e=c/b)**		
Indicateur 1 : Nombre et type d'infrastructures socio-économiques fonctionnelles	-Retenues d'eau avec aménagement dans sa partie aval : 10 -Forages pastoraux : 10 - Abreuvoirs : 03 - Plateformes d'agribusiness : 00	-Retenues d'eau avec aménagement dans sa partie aval : 12 -Forages pastoraux : 20 -Abreuvoirs : 43 -Plateformes d'agribusiness	-Retenues d'eau avec aménagement dans sa partie aval : 12 -Forages pastoraux : 20 - Abreuvoirs : 43 - Plateformes d'agribusiness : 02 + 2	-	-	-	-	-	-	Réalisation des études[8] techniques et thématiques en 2024 (Rapports disponibles) • Recrutement des **entreprises adjudicataires** pour la mise en place des infrastructures[9] • Recrutement du ***cabinet de surveillance et de***	

[8] Etudes techniques (APS/APD/DAO) et thématiques (EIES/PGES, monographie des CVA, analyse des droits fonciers)

• [9] 2 retenues d'eau et 12 forages gros débits dont dix (10) forages pastoraux et deux (02) forages annexés aux plateformes d'agribusiness)

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques										
	-Bornes Fontaines : 00	: 02 + 2 forages - Bornes Fontaines : 10	forages -Bornes Fontaines : 10							***contrôle à pied d'œuvre.*** • Réalisation **en cours** des retenues d'eau en aménagement aval parvenue à l'étape de : **(i) Djougou** : **Remblai compacté du corps de la digue** **(ii) Copargo : nettoyage et remblai de la tranchée** • Réalisation et réception provisoire des 10 forages pastoraux • Recrutement de 04 entreprises par la PRMP/MAEP pour la mise en place des (équipements

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques										
										connexes aux 10 forages pastoraux et les travaux en cours dans les 04 communes d'intervention du PRRéCAZ
Indicateur 2 : Nombre de personnes qui utilisent les Infrastructures sociocommunautaires	Jeunes hommes : 2.908 Jeunes femmes : 2.116 Jeunes Handicapés : 86	Jeunes hommes : 4.908 Jeunes femmes : 5.116 Jeunes Handicapés : 106	Jeunes hommes : 4.908 Jeunes femmes : 5.116 Jeunes handicapés : 106	-	-	-	-	-	-	Cet indicateur sera renseigné après l'achèvement des infrastructures en cours

<table>
<tr><th colspan="3">Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques</th></tr>
<tr><td>Analyse des progrès à ce jour</td><td>Indicateur 1</td><td>

L'année 2024 est marquée par la finalisation des études techniques et thématiques pour la mise en place effective des infrastructures sociocommunautaires résilientes dont les rapports d'études sont disponibles. Il s'agit de :

- Huit (08) rapports d'études techniques [10] soutenues par des rapports d'Avant-Projet Sommaire (APS) et d'Avant-projet détaillé (APD) par type d'infrastructures (retenues d'eau, forages pastoraux gros débits, abreuvoirs pastoraux, plateformes d'agribusiness etc.) suivi de l'élaboration des Dossiers d'Appel d'Offre (DAO) ;
- Trois (03) rapports d'études thématiques (EIES/PGES, monographie des CVA, et analyse des droits fonciers) ;
- Mécanisme de gestion et de pérennisation des infrastructures : Gage d'une bonne gestion desdites infrastructures.
D'autres activités connexes ont été réalisées telles que :
- Recrutement des entreprises adjudicataires (GBETONDJI ET COMPANY / MARA SERVICES et STTC SARL et Espérance 2001 pour la mise en place des infrastructures (2 retenues d'eau et 12 forages gros débits dont dix (10) forages pastoraux et deux (02) forages annexés aux plateformes d'agribusiness) ;
- Recrutement du Cabinet "EXPERTS Développement" pour la surveillance et le contrôle à pied d'œuvre des travaux d'installation des ouvrages sus-indiquées avec l'implication de tous les acteurs à la base.
• Au titre de l'année 2025 :
-Organisation du cadre méthodologique et démarrage des travaux courant janvier 2025 ;
Réalisation en cours des 02 retenues d'eau avec aménagement en aval et parvenue à l'étape de :
✓ Retenue d'eau de Tchoutchou (Copargo) : Nettoyage de l'emprise de la digue, approvisionnement en moellons, Implantation de la digue, décapage de l'emprise de la digue ainsi que l'implantation et réception de la tranchée. Aussi, l'identification de la zone d'emprunt, prélèvement et analyse géotechnique du matériau, préparation de la zone d'emprunt</td></tr>
</table>

[10] Réalisation des rapports d'études socio-économiques, géotechniques, topographiques, agro-pédologiques, hydrologiques et hydrauliques, APS , APD et DAO.

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques		
		argileux et démarrage de l'ouverture de la tranchée. , poursuite des travaux de finition de la tranchée (nettoyage pour remblai). Ces étapes cruciales visent à assurer la solidité et l'étanchéité de la digue pour la gestion optimale de l'eau. ✓ **Retenue d'eau de Kakindoni (Djougou)** : Les travaux de la retenue d'eau de Kakindoni (Djougou) englobent la préparation du site (nettoyage emprise/décapage/cuvette), les tranchées (implantation/ouverture/fermeture), les zones d'emprunt (identification/analyse géotechnique/prélèvements argileux/planche d'essai), la construction de la digue (remblai compacté/moellons/tapis filtrant), et les protections complémentaires (digues/cavaliers) - **Réalisation et réception provisoire de douze (12) forages gros débits** suivi des essais de pompage avec des débits supérieurs à 5m3 par heure dans les villages[11] d'intervention du PRRéCAZ - **Mise en place en cours des équipements connexes** (40 abreuvoirs, 10 ouvrages de stockage de 20m3 d'eau et bornes fontaines) aux 10 forages pastoraux
	Indicateur 2	Cet indicateur sera renseigné après l'achèvement des infrastructures en cours Toutefois, en 2024 le PRRéCAZ a élaboré, validé et vulgarisé le "**Mécanisme de gestion et de pérennisation des infrastructures avec l'implication active de toutes les parties prenantes**". Ledit mécanisme est axé sur deux (02) modes de gestion : **"Affermage et gestion communautaire (revolving, direct, etc.)"** **En 2025**, les outils d'opérationnalisation du mécanisme (**12 TDR de recrutement des fermiers par type d'infrastructures, 14 contrats types** et **52 contrats révolving** destinés à encadrer la mise à disposition et la gestion des équipements) ont été élaborés et transmis aux autorités communales. L'opérationnalisation de ce mécanisme repose sur deux modes de gestion : l'affermage et le révolving. ✓ **Mode de gestion par affermage** : ce mode concerne les principaux acquis du projet, notamment : 125 ha de plantations et les infrastructures sociocommunautaires et résilientes en cours de mise en place, dont : deux (02) retenues d'eau avec

[11] Bassia-Tounga, Kassa et Bangou (Malanville), Tchalinga, Yamsaley et Mami (Ouaké), Sinandara, Abitanga et Soubroukou (Djougou) et Finkouka, Gbamdi et Tchandoga (Copargo)

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques		
		aménagements en aval et dix (10) forages pastoraux annexés des équipements connexes À ce jour, les avis d'appel d'offres pour le recrutement des fermiers ont été lancés dans les communes de Ouaké et Djougou. Le processus est également en cours dans les communes de Copargo et Malanville. ✓ **Mode de gestion révolving** : le mécanisme révolving concerne les matériels et équipements mis à la disposition des clusters, notamment : 30 tricycles, 21 motoculteurs et 1 tracteur. À ce jour, **43 contrats révolving** ont été signés avec les locataires sur les 52 prévus (soit 82,69%) et leur mise en œuvre se poursuit avec l'appui des cellules communales et des Mairies. ***Ce mode de gestion a déjà produit des résultats tangibles. En effet, il a permis l'acquisition de trois (03) nouveaux tricycles, dont : deux (02) à Ouaké pour les clusters Soja de Sémérè et Karité et un (01) à Malanville pour le cluster Riz Monkassado.*** Cette approche a renforcé la mobilité des clusters, amélioré leur accès aux équipements agricoles, et contribué à dynamiser la productivité locale. Le système révolving facilite une gestion collective et une rotation équitable des équipements entre les membres, optimisant ainsi l'utilisation des ressources disponibles et renforçant la durabilité des investissements
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 2.1.1 :**	**Réalisation des infrastructures socio-économiques et résilientes par la construction de retenues d'eau, forages pastoraux, bornes fontaines, abreuvoirs et plateformes d'agribusiness**
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025
	Progrès à ce jour	**Réalisation de 2 retenues d'eau avec aménagement en aval** en cours : ✓ **Organisation de la séance de cadrage méthodologique** : Cette séance a été effective le 16 janvier 2025, incluant la révision du délai d'exécution afin de respecter la période sèche **(de février à juillet)** avec les entreprises

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques		
		adjudicataires des retenues d'eau, des forages gros débits et du cabinet de contrôle et de surveillance des infrastructures et en présence du représentant du MAEP ; ✓ **Remise officielle des sites aux entreprises adjudicataires** en présence [des autorités communales (CA et Chef villages), du procurement du PNUD, du Directeur National du PRRéCAZ (DNP), du représentant MAEP , du représentant DGR/MAEP, des bénéficiaires, des membres de l'unité de gestion du projet et du Cabinet EXPERTS Développement chargé du suivi et contrôle à pied d'œuvre] et a connu la participation de **quatre-vingt-trois (83) acteurs** dans les communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville ; ✓ **Réalisation en cours des 02 retenues d'eau avec aménagement en aval** et parvenue à l'étape de : **(i) Retenue d'eau de Tchoutchou (Copargo)** : Nettoyage de l'emprise de la digue, approvisionnement en moellons, Implantation de la digue, décapage de l'emprise de la digue ainsi que l' implantation et réception de la tranchée. Aussi, l'identification de la zone d'emprunt, prélèvement et analyse géotechnique du matériau, préparation de la zone d'emprunt argileux et démarrage de l'ouverture de la tranchée. , poursuite des travaux de finition de la tranchée (nettoyage pour remblai). Ces étapes cruciales visent à assurer la solidité et l'étanchéité de la digue pour la gestion optimale de l'eau. **(ii) Retenue d'eau de Kakindoni (Djougou) : (i)** préparation du site (nettoyage emprise/décapage/cuvette) ; **(ii)** Pose de la tranchée (implantation/ouverture/fermeture) ; **(iii)** Installation de la zone d'emprunt (identification/analyse géotechnique/prélèvements argileux/planche d'essai) ; **(iv)** Construction de la digue (remblai compacté/moellons/tapis filtrant), et **(v)** protections complémentaires (digues/cavaliers) **Il faut noter l'arrêt pour quatre mois (juillet-octobre 2025) par les entreprises sur les sites de construction des retenues d'eau de Tchoutchou (Copargo) et Kakindoni (Djougou) au regard de l'installation des pluies dans lesdites communes.** ✓ **Reprise, en novembre 2025, des travaux de construction des deux retenues d'eau prévues sur les sites de**

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques		
		Tchoutchou (Copargo) et de Kakindoni (Djougou) par les entreprises chargées de leur réalisation. **Réalisation de 12 forages gros débits dont dix (10) forages pastoraux avec des équipements connexes et deux (02) forages annexés aux plateformes :** ✓ **Réalisation et réception provisoire par le proccurement du PNUD de douze (12) forages gros débits dont dix (10) forages pastoraux et deux (02) forages annexés aux plateformes d'agribusness suivi de l'analyse physico-chimique de l'eau dans les villages de Bassia-Tounga, Kassa et Bangou (Malanville), Tchalinga, Yamsaley et Mami (Ouaké), Sinandara, Abitanga et Soubroukou (Djougou) et Finkouka, Gbamdi et Tchandoga (Copargo)** avec des essais de pompage concluant et des débits supérieurs à 5 m3 par heure. ✓ **Mobilisation des ressources complémentaires d'un montant de 264 899 196 FCFA (soit 469950,25 Dollar américain)** auprès du FNDA pour la mise en place effective des équipements connexes (40 abreuvoirs, 10 ouvrages de stockage de 20m3 d'eau et 10 bornes fontaines); ✓ **Recrutement effectif par la PRMP de (04) entreprises** pour la mise en place effective des équipements connexes (40 abreuvoirs,10 bornes fontaines, 10 ouvrages de stockage de 20m3 d'eau) aux 10 forages pastoraux ✓ **Organisation de la séance de cadrage méthodologique avec les entreprises adjudicataires** en charge des travaux des équipements connexes à annexer aux 10 forages pastoraux le 07 octobre 2025 suivi de la **remise officielle des sites.** Cette remise a connu la participation de **quatre-vingt-dix (90) acteurs[12] au niveau national et communal** dans les communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville ✓ **Mise en place en cours des équipements connexes (40 abreuvoirs, 10 bornes fontaines, 10 ouvrages de stockage de 20m3 d'eau) aux 10 forages pastoraux** dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville

[12] CA et Chef villages, Directeur National du PRRéCAZ (DNP), du représentant MAEP , des représentants du FNDA, des bénéficiaires, des membres de l'unité de gestion du projet et du Cabinet EXPERTS Développement chargé du suivi et contrôle à pied d'œuvre

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques				
		- Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) : **(i)** Identification des personnes affectées par la mise en place effective des infrastructures sociocommunautaires ; **(ii)** Séance d'échanges avec les communautés locales pour recueillir les besoins en semences des personnes affectées par le projet (PAP) en fonction des superficies des terres agricoles à occuper par les infrastructures ; **(iii)** Recensement en cours des besoins en semences des PAP **Taux de réalisation physique : 38,85%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
- Disponibilité d'au moins (04) rapports de séances sur l'état d'avancement des travaux de réalisation des infrastructures sociocommunautaires et résilientes - Disponibilité de douze (12) forages pastoraux gros débits dont dix (10) forages pastoraux et	ptembre 2025 - Juin 2025	Les autorités communales et les communautés bénéficiaires se réjouissent du démarrage effectif des travaux de foration et de réalisations des retenues d'eau en cours dans les communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville. Les autorités communales , les structures déconcentrées (DDAEP, ATDA) du MAEP et les communautés bénéficiaires sont satisfaits de la mis en place des dix (10) forages pastoraux et suggèrent la mise en place urgente des équipements connexes aux fins de limiter les conflits entre communautés d'éleveurs et agriculteurs et renforcer leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques par le développement d'activités génératrices de revenus.	- -	- N/A -OUi

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques				
deux (02) annexés aux plateformes d'agribusiness				
- Disponibilité de deux (02) retenues d'eau	-Septembre 2025			-N/A
- Disponibilité de 40 abreuvoirs pastoraux, de dix (10) bornes fontaines, l'installation de dix (10) stations de pompage et de douze (12) châteaux.	-Septembre 2025			-N/A
Disponibilité de 02 plateformes d'agribusiness	-Septembre 2025			-N/A

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques				
- Disponibilité des rapports de contrôle à pied d'œuvre des infrastructures - Disponibilité des rapports de suivi des travaux de réalisation des infrastructures sociocommunautaires par la DGR et les autres parties prenantes	-Septembre 2025 - Septembre 2025	La Direction Nationale du PRRéCAZ et le PNUD sont satisfaits des rapports d'avancement des infrastructures déposés par le cabinet de contrôle conformément aux clauses contractuelles		-N/A -N/A
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 2.1.2**	**Appui à la gestion, la protection et la pérennisation des infrastructures mises en place avec l'implication active de toutes les parties prenantes**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	**Elaboration et transmission des** outils d'opérationnalisation du mécanisme (**12 TDR de recrutement des fermiers par type d'infrastructures, 14 contrats types** et **52 contrats révolving** destinés à encadrer la mise à disposition et la gestion des équipements) aux autorités communales. L'opérationnalisation de ce mécanisme repose sur deux modes de gestion : l'affermage et le révolving.		

<table>
<tr><td colspan="5">Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">✓ Mode de gestion par affermage : ce mode concerne les principaux acquis du projet, notamment : 125 ha de plantations et les infrastructures sociocommunautaires et résilientes en cours de mise en place, dont : deux (02) retenues d'eau avec aménagements en aval et dix (10) forages pastoraux annexés des équipements connexes

À ce jour, les avis d'appel d'offres pour le recrutement des fermiers ont été lancés dans les communes de Ouaké et Djougou. Le processus est également en cours dans les communes de Copargo et Malanville.

✓ Mode de gestion révolving : le mécanisme révolving concerne les matériels et équipements mis à la disposition des clusters, notamment : 30 tricycles, 21 motoculteurs et 1 tracteur.

À ce jour, 43 contrats révolving ont été signés avec les locataires sur les 52 prévus (soit 82,69%) et leur mise en œuvre se poursuit avec l'appui des cellules communales et des Mairies.

Ce mode de gestion a déjà produit des résultats tangibles. En effet, il a permis l'acquisition de trois (03) nouveaux tricycles, dont : deux (02) à Ouaké pour les clusters Soja de Sémérè et Karité et un (01) à Malanville pour le cluster Riz Monkassado.

Cette approche a renforcé la mobilité des clusters, amélioré leur accès aux équipements agricoles, et contribué à dynamiser la productivité locale. Le système révolving facilite une gestion collective et une rotation équitable des équipements entre les membres, optimisant ainsi l'utilisation des ressources disponibles et renforçant la durabilité des investissements

• Taux de réalisation physique : 74,30%</td></tr>
<tr><td>Critère de qualité</td><td>Date</td><td>Point de vue de l'utilisateur</td><td>Situation des ressources</td><td>Respect du délai de réalisation</td></tr>
<tr><td>- Recrutement de douze (12) fermiers</td><td>Septembre 2025</td><td>Les autorités communales, (Maire, PRMP/Mairie, SE , RAD), les potentiels fermiers ; les Chefs Cellule Communale et les communautés bénéficiaires de</td><td>-</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements climatiques				
pour assurer la gestion, la protection et la pérennisation des infrastructures mises en place.		Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville ont apprécié leur implication directe dans l'élaboration des **outils d'opérationnalisation (TDR de recrutement des fermiers et contrats types d'affermage, contrat de gestion revolving) du mécanisme de mode gestion des acquis du PRRéCAZ** en l'occurrence des contrats revolving gage de pérennisation et de durabilité des matériels et équipements agricoles. Ils ont exprimé leur disponibilité et engagement à accompagner ce mode de gestion, vu toutes les dispositions prises par le PRRéCAZ pour garantir la crédibilité des contrats revolving. Selon les différentes parties prenantes, le bon fonctionnement de ce mode de gestion permettra la mécanisation des activités agricoles et donc le respect à bonne date des itinéraires techniques de production. Aussi, , la dynamisation des clusters est amorcée, ce qui contribuera à l'accroissement des revenus des membres. Les membres des clusters karité et soja de la commune de Ouaké, premiers bénéficiaires des retombées du mode de gestion revolving (achat de deux nouveaux tricycles), ont exprimé leur joie envers l'UGP et invité les clusters des autres communes d'intervention à suivre leur exemple pour une résilience économique assurée.		

Produits escomptés 2.1 : Les communautés bénéficiaires disposent d'infrastructures sociocommunautaires de résilience aux changements climatiques dans les secteurs agricoles, et des ressources en eaux (GIRE) leur facilitant la mise en œuvre des stratégies d'adaptation, de résilience et d'atténuation aux changements

climatiques								
Compte	**Fonds**	**Donateur**	**Partie responsable**	**Budget mobilisé**	**Dépenses**			**Solde**
71300	30000	000061	UNDP	9 091	0		0	9 091.00
71600	30000	000061	UNDP	14 545	0		0	14 545.00
72100	30000	000061	UNDP	217 063	242 912		242 912	(25 849)
72100	30000	000061	UNDP	1 126 830	0		0	1 126 830.00
74500	30000	000061	UNDP	0	130		130	(130)
75100	30000	000061	UNDP	0	16 688		16 688	(16 688)
75700	04000	000061	UNDP	0	9 987		9 987	(9 987)
75700	30000	000061	UNDP	0	6 267		6 267	(6 267)
76100	30000	000061	UNDP	0	(53)		(53)	53
TOTAL				**1 367 529**	**275 931**		**275 931**	**1 091 598**

Taux d'exécution physique (TEP) : 52,50%

Taux d'exécution financière (TEF) : 20,18%

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.

Indicateur(s)	Situation de référence	Cible annuelle	Cible à la fin du projet	Situation actuelle	
				Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)	Données qualitatives

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.										
		(a)	**(b)**	**Femmes**	**Hommes**	**Handicapés**	**Total (c)**	**Taux de réalisation (%)**		
								Annuel (d=c/a)	**En fin de projet (e=c/b)**	
Indicateur 1 : Nombre de modèles intégrés de production installés	Modèle intégré de base fonctionnel : 4	Modèle intégré de base fonctionnel : 9	Modèle intégré de base fonctionnel : 14	-	-	-	9	100%	64,28 %	- Définition des modèles intégrés de production basés sur les chaînes de valeur Rapport disponible) - Mise en place de Cinq (05) modèles[13] fonctionnels à savoir : -Construction de vingt (**20) poulaillers (dont 10 en 2024 et 10 en 2025)** dans huit (08) villages[14] d'intervention du

[13] Utilisation du "Son de soja" issu de la transformation des graines en fromage dans l'alimentation des animaux (Petits ruminants, volailles) ;
Utilisation des résidus de récolte et de transformation du riz dans la fabrication du compost pour la fertilisation des cultures maraichères ;
Construction de vingt (20) poulaillers dans les villages de Pabégou et Wandjérou (Copargo) ; Tchalinga et Kim-Kim (Ouaké) , Sinassingou et Paparapanga (Djougou), Dêguê-Dêguê et Sendé (Malanville) pour la valorisation des fientes de volailles dans la production du Compost;
Appui à la construction de trente-sept (37) bergeries dans les villages Pabégou, Wandjérou et Yaraou (Copargo) ; Tchalinga, Kim-Kim et Komdè centre (Ouaké) et Sinassingou, Paparapanga et Vanhoui (Djougou) de Wandjérou et Yaraou (Copargo), Paparapanga et Vanhoui (Djougou) , Kim-Kim et Komdè centre (Ouaké), Dêguê-Dêguê et Sendé (Malanville) pour la valorisation des déjections dans la production du Compost ;
Installation de 30 ha de parcelles fourragères avec des semences à cycle court (Mucuna, Brachiaria, Panicum et pois d'angole) 06 ha à Copargo (Tarangou et Finkouka), 09 ha à Ouaké (Madjatom, Djoué et Dondja), 06 ha à Djougou (Abitanga et Pélébina) et 09 ha à Malanville (Kassa, Bassia-Tounga et Bangou)

[14] Pabégou et Wandjérou (Copargo) ; Tchalinga et Kim-Kim (Ouaké) et Sinassingou et Paparapanga (Djougou), Dêguê-Dêguê et Sendé (Malanville)

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.										
										PRRéCAZ suivi de la mise à disposition des équipements et matériels de base (mangeoires et abreuvoirs, râteaux, pelles et brouettes) au profit des jeunes aviculteurs/avicultrices dans le cadre de la promotion de l'entreprenariat ; - Appui à la construction de trente-sept **(37) bergeries (dont 10 en 2024 et 27 en 2025)** par les ménages vulnérables bénéficiaires (éleveurs/éleveuses) dans les villages[15] d'intervention suivi de la mise à disposition de ***114 petits ruminants (102 ovins et 12 caprins)*** par le PRRéCAZ suivant

[15] Pabégou , Wandjérou et Yaraou (Copargo); Tchalinga Kim-Kim et Komdè centre (Ouaké) Sinassingou ,Paparapanga et Vanhoui (Djougou) et Dêguê-Dêguê et Sendé (Malanville

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.										
										l'approche de recheptellisation[16]. Ces bénéficiaires ont suivi en prélude une formation sur la conduite de l'élevage et sur la reproduction des animaux ; Mise en place **de 30 ha des parcelles fourragères** (pois d'angole, mucuna, panicum, brachiaria) pour la sédentarisation des éleveurs et la réduction des conflits agro-pastoraux
Indicateur 2 : Nombre d'ha traités avec différentes méthodes de maintien de la fertilité des sols	5364,80 ha	5490.8 ha	5464,8 ha	-	-	-	5490,80 ha	-	100,45%	**126 ha** de plantations (**75 ha de Gmelina arborea, 1ha d'Acacia auriculoformis et 50 ha d'anacardiers greffés**) ont été mises en place dont 40 ha à Té-Foungou (Djougou), 20 ha à Kamaha (Copargo)

[16] Cette approche tire sa source du principe de recheptellisation qui se définit comme un "contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de bétail le remet à une autre personne, sous des conditions convenues entre eux, pour le garder, le nourrir et le soigner". Dans le contexte du PRRéCAZ, le premier bénéficiaire de kit d'animaux devra mettre à la disposition d'un autre bénéficiaire du même village un kit d'animaux reproducteurs issu de la génération ascendante, représentant un crédit remboursable une seule fois. Cette formule de crédit rotatoire améliorera l'effectif du cheptel des ménages bénéficiaires et par conséquent celui de la localité.

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.										
(adaptation et atténuation)										et 15 ha à Kim-Kim et 1 ha à Kawado (Ouaké) et 50 ha à Wanda (Malanville) au titre des campagnes 2023 et 2024 Ces plantations ont bénéficié des mesures spécifiques adéquates (entretiens, ouverture régulière des pares-feux suivi des feux de renvoi, installation et fonctionnement du système d'irrigation goutte à goutte avec des bidons de 1,5 litres et apport de biofertilisants au profit des plants d'anacardiers greffés, surveillance et protection avec des gardiens de jour comme de nuit) - Les 126 ha mis en place ont permis d'injecter **51.782.100 FCFA, soit**

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.										
										environ 79.056 euros (avec 655 FCFA = 1 Euro) des ressources du PRRéCAZ au niveau de l'économie locale. Cette activité verte, grâce à l'utilisation de la main d'œuvre locale a permis de créer 1686 emplois (1686 personnes physiques dont 593 femmes soit 35,17% et 02 personnes handicapées) et d'impacter 865717 bénéficiaires indirects sur les chantiers de reboisement.
Indicateur 3 : Nombre de dossiers introduits au niveau des banques ou de FNDA pour un renforcement	Jeunes hommes : 65 Jeunes femmes : 88 Jeunes handicapés : 1	Jeunes Hommes : 80 Jeunes femmes : 93 Jeunes handicapés	Jeunes Hommes : 80 Jeunes femmes : 93 Jeunes handicapés : 1	116	106	-	222	128,32%	127,58%	**Quarante-deux (42)** dossiers de financement sont introduits auprès de quatre SFD (dont **19** à SIAN'SON (Copargo) ; **03** à COMUBA et **01** à SIAN'SON (Djougou) et **17** à ASF-Bénin (Ouaké). Au total **69 bénéficiaires**

[17] En considérant la taille moyenne du ménage équivalent à 5,5 personnes (norme nationale selon l'INSTAND

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.										
des activités sur les sites		: 1								ont déposé les 40 dossiers dont ***28 femmes, 40 hommes et 1 personne handicapée.*** ***A date, 34 dossiers ont reçu un montant de 18.478.000 FCFA (33.596$US), soit 35%***
Analyse des progrès à ce jour	**Indicateur 1**	L'atteinte de cet indicateur passe par : - **Définition des modèles intégrés de production suivi de la** mise **en place dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville.** - **Mise en place des modèles intégrés de production dans les villages d'intervention du PRRéCAZ :** **(i)** Construction de **vingt (20) poulaillers (dont 10 en 2024 et 10 en 2025)** suivi de la mise à la disposition des équipements et matériels de base (180 mangeoires et 180 abreuvoirs, 20 râteaux, 20 pelles 40 fût de stockage et 20 brouettes) au profit des jeunes aviculteurs/avicultrices dans le cadre de la promotion de l'entreprenariat ; **(ii)** Appui à la construction de **trente-sept (37) bergeries (dont 10 en 2024 et 27 en 2025)** par les ménages vulnérables bénéficiaires (éleveurs/éleveuses) suivi de l'acquisition/remise de **114 petits ruminants (102 ovins et 12 caprins)** par le PRRéCAZ suivant l'approche de recheptellisation ; **(iii)** Mise en place effective de **30 ha de parcelles fourragères (pois d'angole, mucuna, panicum, brachiaria)** pour la sédentarisation des éleveurs et la réduction des conflits agro-pastoraux ; **A date les mises bas enregistrées chez les ménages bénéficiaires entre 2024 et juin 2025 sont au nombre de 39 dont 27 agneaux et 12 agnelles.**							
	Indicateur 2	**126 ha** de plantations (**75 ha de Gmelina arborea, 1ha d'Acacia auriculoformis et 50 ha d'anacardiers greffés**) ont été mises en								

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.		
		place dont 40 ha à Té-Foungou (Djougou), 20 ha à Kamaha (Copargo) et 15 ha à Kim-Kim et 1 ha à Kawado (Ouaké) et 50 ha à Wanda (Malanville) au titre des campagnes 2023 et 2024. En 2025, ces plantations ont bénéficié des mesures spécifiques adéquates (entretiens, ouverture régulière des pares-feux suivi des feux de renvoi, ***installation et fonctionnement du système d'irrigation goutte à goutte*** avec des bidons de 1,5 litres et ***apport de biofertilisants*** au profit des plants d'anacardiers greffés et surveillance et protection avec des gardiens de jour comme de nuit) Les **126 ha** de plantations mises en place ont permis d'injecter **51.782.100 FCFA, soit environ 79.056 euros (avec 655 FCFA = 1 Euro)** des ressources du PRRéCAZ au niveau de l'économie locale. Cette activité verte, grâce à l'utilisation de la main d'œuvre locale a permis de créer 1686 emplois (1686 personnes physiques dont 553 femmes soit 32,79% et 02 personnes handicapées) et 865718 bénéficiaires indirects sur les chantiers de reboisement.
	Indicateur 3	**Opérationnalisation du mécanisme de soutien pour l'accès des acteurs au financement agricole** dans les communes d'intervention du projet avec **l'appui de quatre (04) Systèmes Financiers Décentralisés (S FD)** ***partenaires (ASF-BENIN, ONG SIA N'SON MICROFINANCE, COMUBA et PEBCo).*** ✓ Quarante-deux (42) dossiers de financement[19] sont déposés par 69 bénéficiaires dont 28 femmes, 40 hommes et 1 personne handicapée. ✓ 34 dossiers ont reçu de financement pour un montant de **18.475.000 FCFA (33.590$US), soit 80,95%** du nombre de dossiers soumis
Principales réalisations	**Activity : 3.1.2**	**Appui au fonctionnement des modèles intégrés de production à travers la valorisation des sous-produits, la mise à disposition des semences à cycles courts et résilientes.**

[18] En considérant la taille moyenne du ménage équivalent à 5,5 personnes (norme nationale selon l'INSTAND

✓ [19] 21 à Copargo avec le SFD SIAN'SON, 04 à Djougou avec les SFD COMUBA pour 03 dossiers et SIAN'SON pour 1 dossier et 17 à Ouaké avec le SFD ASF-Bénin

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.		
(résultats d'activités)	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025
	Progrès à ce jour	**Appui aux modèles intégrés de production mis en place dans les communes d'intervention du projet positionnés sur l'intégration agriculture-élevage (Bergeries ; poulaillers ; parcelles fourragères ; sites maraîchers etc.,) :** - ***(i) Construction et réception de dix (10) nouveaux poulaillers au profit de quatre (06) avicultrices et (04) aviculteurs*** dans les villages de **Wandjéroun** (Copargo), **Paparapanga** (Djougou) et **Kim-Kim** (Ouaké) suivi de la remise des équipements et matériels de base **(mangeoires et abreuvoirs, râteaux, pelles et brouettes)** au profit des jeunes aviculteurs/avicultrices dans le cadre de la promotion de l'entreprenariat **; (ii)** Suivi et appui-conseil des dix (10) aviculteurs bénéficiaires des poulaillers au titre de 2024 , et **(iii)** Recensement des bonnes pratiques A date, **20 poulaillers** construits par PRRéCAZ au titre des années 2024 et 2025 au profit de ***dix (10) avicultrices et dix (10) aviculteurs*** - ***(ii) Appui à la construction de vingt-sept (27) nouvelles bergeries*** par les ménages vulnérables bénéficiaires (14 éleveuses et 13 éleveurs) dans les villages de **Wandjérou** et **Yaraou** (Copargo), **Paparapanga** et **Vanhoui** (Djougou) , **Kim-Kim** et **Komdè centre** (Ouaké), **Dêguê-Dêguê** et **Sendé** (Malanville) suivi de la mise à disposition des kits d'animaux **[75 ovins (25 béliers et 50 brebis) et 08 caprins]** suivant l'"approche de recheptellisation" pour l'accroissement du cheptel et l'amélioration des revenus **; (ii**) Suivi et appui-conseil des dix (10) ménages bénéficiaires de 31 petits ruminants (27 ovins et 04 caprins) au titre de 2024 **; et (iii)** Enregistrement de **24 mises bas dont 17 agneaux et 7 agnelles.** A date, **37 bergeries** mises en place par PRRéCAZ avec l'appui des ménages vulnérables au titre des années 2024 et 2025 suivi de l'acquisition/remise de petits ruminants **114 petits ruminants (102 ovins et 12 caprins)** au profit de ***seize (16) hommes et vingt-une (21) femmes.*** **Entretiens des 125 ha de plantation dont [75 ha de plantations de 2023 dans les communes de** Djougou **(Té-Foungou),** Ouaké **(Kim-Kim) et** Copargo **(Kamaha) et 50 ha de plantation dans la commune de Malanville (Garou)] : (i)** Recrutement

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.				
		des prestataires par la PRMP/MAEP pour l'effectivité des entretiens des 75 ha de plantations de 2023 ; **(ii)** Recrutement des deux (02) ONG **par la PRMP/MAEP pour la mise en œuvre effective des activités dans la commune de Malanville (Signature des contrats août 2025) ; (iii) 1er entretien Mai 2025 suivi du regarnissage 646 plants d'anacardiers greffés** dans les communes de Djougou, Ouaké , Copargo et Malanville avec l'approvisionnement en eau du système d'irrigation goutte à goutte mis en place **(iv) 2ème entretien Novembre 2025 suivi de l'ouverture des pare-feux et des feux de renvoie**; **(iii)** Redéploiement des gardiens pour assurer la sécurité des sites **Organisation de la Journée Internationale de la Femme, Edition 2025 : (i)** Formation de deux cent cinquante (250) transformatrices d'anacarde des communes de Djougou, Ouaké et Copargo sur la "transformation des pommes de cajou en viande végétale" dans le village de Djakpingou (Djougou) et **(ii)** Échanges interactifs sur les défis et opportunités de l'autonomisation et de l'épanouissement des femmes: **Rapport disponible**; **Formation pratique au profit des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs des communes de Djougou, Ouaké sur le partenariat hommes-femmes pour une agriculture durable au profit de 135 participants dont 57 femmes et 01 personne handicapée.** • **Taux de réalisation physique : 71,95%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
- Disponibilité d'un (01) rapport sur la mise en place des modèles intégrés de production positionnés sur l'intégration	- Juin 2025	Les bénéficiaires des modèles intégrés de production mis en place en 2024 (Construction de 20 poulaillers et remise de 114 petits ruminants dont 102 ovins et 12 caprins aux bénéficiaires **suivant l'approche de recheptellisation** dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville) ont manifesté leur joie au regard de l'amélioration de leurs conditions de vie grâce à cet appui du projet. Aussi, elles ont émis le souhait qu'une telle initiative s'étende vers d'autres villages voisins pour plus d'impacts. Les femmes transformatrices d'anacarde des communes de Djougou,	-	N/A

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.				
agriculture-élevage dans la commune de Malanville		Ouaké et Copargo ont exprimé leur satisfaction à l'occasion de la célébration de la JIF 2025. Elles ont particulièrement apprécié la formation pratique sur la transformation des pommes d'anacarde en viande végétale, ainsi que les échanges enrichissants autour des défis liés à l'autonomisation économique des femmes. Fortes de ces acquis, elles se sont engagées à mettre en pratique les connaissances reçues afin d'améliorer durablement leurs revenus. Les bénéficiaires ont vivement apprécié cette séance complémentaire de renforcement de capacités, ce qui leur a permis de mieux saisir l'importance d'impliquer davantage les femmes dans toutes les activités menées au sein de la communauté, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Ils ont également salué la pertinence des différents jeux de rôles réalisés au cours de la formation, en particulier ceux portant sur la mise en place d'un comité de gestion dédié à la réduction des déséquilibres de genre. À l'issue de la formation, ils se sont engagés à instaurer une collaboration gagnant-gagnant avec les femmes pour le développement de leurs activités. Ils ont aussi exprimé leur volonté de redoubler d'efforts afin d'encourager la prise de responsabilités par les femmes, tant au sein des différents comités que dans la vie quotidienne.		
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity : 3.1.3**	**Dynamisation des chaînes de valeur à travers la certification des process de production et transformation, la Recherche et la fidélisation aux marchés**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025		

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.				
		- Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	**Mise en œuvre de la stratégie de dynamisation des CVA à certifier** à travers la formation sur le respect des normes et qualités dans la production et la transformation en vue de la certification des process avec l'appui de l'ABSSA au profit de 68 participants dont 41 femmes soit 60,29% des communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville **(Rapport disponible).** Cette formation est assortie d'une feuille de route dont a mise en œuvre en cours • **Taux de réalisation physique : 31,25%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
- Disponibilité d'un (01) rapport sur la stratégie de dynamisation des CVA à certifier (Formation des acteurs des chaînes de valeur identifiées sur le respect des normes et qualités par l'ABSSA dans la production et la transformation	- Décembre 2025	Les bénéficiaires considèrent la formation comme une opportunité essentielle pour renforcer leurs compétences sur les normes et la qualité, souvent perçues comme des leviers de compétitivité et d'accès à de nouveaux marchés. Aussi ils estiment que l'accompagnement de l'ABSSA apporte une crédibilité supplémentaire à la démarche de certification, rassurant ainsi les acteurs sur la pertinence des contenus abordés.		Oui

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.				
en vue de la certification des process, etc.) - Disponibilité d'un (01) rapport sur la mise en œuvre du plan d'accompagnement des CVA identifiées	- Décembre 2025			- N/A
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 3.1.4**	**Appui à la mise en place des mesures d'accompagnement pour l'accès des entreprises au financement agricole (garantie et crédit), etc.**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	- **Mise en œuvre du mécanisme de soutien pour l'accès des acteurs au financement agricole** : **(i)** Sensibilisation de 329 acteurs agricoles[20] dont 161 femmes (soit 48,93%) et 03 personnes handicapées dans les villages[21] sur le mécanisme de soutien au financement agricole; **(ii)** Identification de quarante (40) bénéficiaires membres des clusters agricoles pour l'accompagnement au financement agricole ; **(iii)** Identification des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) : [SIAN'SON (Djougou et Copargo) ,COMUBA (Djougou) et ASF-Bénin (Ouaké)] présentant les meilleures conditions d'accès au financement par commune ; **(iv)** Séances d'information au profit des bénéficiaires sur les modalités		

[20] producteurs, éleveurs et transformatrices

[21] Wandjéroun, Pabégou, Yaraou et Copargo centre (Copargo) ; Sinassingou et Paparapanga (Djougou) et Tchalinga et Komdè (Ouaké)

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.				
		et conditions d'octroi de crédit des SFD ; **(v)** Accompagnement des bénéficiaires dans la constitution des dossiers de crédit agricole ; **(vi)** Ouverture de compte par les bénéficiaires auprès des SFD retenus ; **(vii)** Mise à disposition des crédits par les SFD aux profits des membres des clusters dans les communes de Djougou, Ouaké et Copargo agricoles. ✓ Quarante-deux (42) dossiers de financement[22] sont déposés par 69 bénéficiaires dont 28 femmes, 40 hommes et 1 personne handicapée. ✓ 34 dossiers ont reçu de financement pour un montant de **18.475.000 FCFA (33.590$US), soit 80,95%** du nombre de dossiers soumis ✓ Processus de recouvrement en cours dans les communes d'intervention du projet • **Taux de réalisation physique : 89%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
- Disponibilité d'un rapport sur l'opérationnalisation du mécanisme de soutien pour l'accès des acteurs au financement agricole (garantie et	- Décembre 2025	Les communautés bénéficiaires (transformatrices de soja, producteurs d'ignames, producteurs de maïs/soja ; riz, producteurs de soja et éleveurs groupements de maraîchers ; transformatrices et ramasseuses de karité) ont apprécié l'accompagnement du projet pour l'accès au financement agricole et ont manifesté leur joie car un tel appui vient à point nommé pour booster les activités agricoles. Aussi, elles ont apprécié l'accompagnement de l'UGP vers les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) : [SIAN'SON (Djougou et Copargo), COMUBA (Djougou) et ASF-Bénin (Ouaké)] présentant les		N/A

✓ [22] 21 à Copargo avec le SFD SIAN'SON, 04 à Djougou avec les SFD COMUBA pour 03 dossiers et SIAN'SON pour 1 dossier et 17 à Ouaké avec le SFD ASF-Bénin

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.				
crédit), etc.		meilleures conditions d'accès au financement par commune Les bénéficiaires ayant obtenu un financement grâce au soutien du PRRéCAZ ont exprimé leur entière satisfaction envers l'UGP, soulignant que cette aide arrive à un moment opportun pour dynamiser leurs activités agricoles.		
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 3.2.1**	**Mise en œuvre des activités de l'ONG Canal Développement**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	- **Poursuite de la mise en œuvre efficace et efficiente du PRRéCAZ par l'ONG Canal Développement dans la commune de Malanville : (i)** Visite des réalisations du PRRéCAZ dans la commune de Malanville par la PRMP/MAEP et validation des rapports finaux de l'ONG pour la mise en œuvre des activités conformément au plan d'action **(Procès-verbal disponible)** ; **(ii)** Recrutement d'une ONG partenaire (Canal Développement) par la PRMP/MAEP **(Signature des contrats août 2025)** pour la poursuite effective des activités du PRRéCAZ conformément au plan d'action 2025 dans la commune de Malanville ; **(iii)** Suivi des activités (Modèles intégré de production, appui à l'application des RTE, Entretien et Regarnissage des 25 ha de plantations de la campagne 2024, processus de mise en place du système d'irrigation des plants d'anacardiers regarnis en cours , etc.) à travers des réunions hebdomadaires virtuelles ; - **Elaboration et transmission à l'UGP des rapports hebdomadaires et mensuels** conformément aux clauses contractuelles. - **Collecte des données primaires** dans le cadre de l'élaboration du document de capitalisation de tous les acquis du PRRéCAZ dans la commune de Malanville **Taux de réalisation physique : 74,20%**		

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.				
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
- Disponibilité de quatre (04) rapports trimestriels sur la mise en œuvre des activités dans la commune de Malanville.	- Décembre 2025	Les autorités communales de Malanville ont exprimé leur satisfaction sur les réalisations de l'ONG Canal Développement avec l'appui du PRRéCAZ en l'occurrence le fonctionnement du système d'irrigation goutte à goutte mis en place au profit des plants d'anacardiers greffés favorisant le bon développement végétatif des plantations. La PRMP/MAEP a exprimé son satisfécit sur les réalisations effectives du PRRéCAZ dans les villages d'intervention et exhorte les bénéficiaires et les autorités communales à la pérennisation des acquis	-	N/A

Produits escomptés 3.1 : Les jeunes et femmes des communes cibles ont amélioré leur revenu par le biais d'activités génératrices de revenu facilitées par les infrastructures mises en place.

Compte	Fonds	Donateur	Partie responsable	Budget mobilisé	Dépenses	Engagements	Totaux	Solde
71300	04000	000061	UNDP	0	11 876		11 876	(11 876)
71300	30000	000061	UNDP	9 091	0		0	9 091
72100	04000	000061	UNDP		26 823		26 823	(26 823)
72100	30000	000061	UNDP	52 727	27 457		27 457	25 270
75700	04000	000061	UNDP	0	40 458		40 458	(40 458)
75700	30000	000061	UNDP	58 182	8 953		8 953	49 229

76100	30000	000061	UNDP	0	(4)		(4)	4
TOTAL				**120 000**	**116 351**		**116 351**	**3 649**

Taux d'exécution physique (TEP) : 65,63

Taux d'exécution financière (TEF) : 96,96%

Produits escomptés 4.1 : Renforcement des clusters agricoles des filières en promotion

Indicateur(s)	Situation de référence	Cible annuelle (a)	Cible à la fin du projet (b)	Situation actuelle						
				Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)						Données qualitatives
				Femmes	Hommes	Handicapés	Total (c)	Taux de réalisation (%)		
								Annuel (d=c/a)	En fin de projet (e=c/b)	
Indicateur 1 : Nombre de clusters dynamisés et fonctionnels	Nombre de clusters existants : 14 Nombre de clusters réhabilités : 14 Nombre de clusters réhabilités fonctionnels : 12 Nombre de marchés connectés : 43	Nombre de clusters existants : 15	Nombre de clusters existants : 15	-	-	-	14	100	93,33	14 clusters [dont 4 clusters (Riz, Karité, Soja, Soja) à Ouaké ; 3 clusters (Riz, Soja, Karité) à Copargo ; 4 clusters (Riz, Karité, Anacarde, Soja) à Djougou et 3
		Nombre de clusters réhabilités : 15	Nombre de clusters réhabilités : 15	-	-	-	14	100	93,33	

Produits escomptés 4.1 : Renforcement des clusters agricoles des filières en promotion										
		Nombre de clusters réhabilités et fonctionnels : 15	Nombre de clusters réhabilités et fonctionnels : 15	-	-	-	14	100	80	clusters (Riz, Semencier Riz, Pomme de terre) à Malanville] existants En 2025, 119 acteurs Clusters[23] (dont 67 femmes soit 56,30% ont été formés par la DCAIFE/MAEP sur l'éducation financière, la négociation et la contractualisation dans les communes du PRRéCAZ
		Nombre de marchés connectés : 46	Nombre de marchés connectés : 48	-	-	-	45	100	93,75	
Analyse des progrès à ce jour	Indicateur 1	• En 2024, les clusters et dynamiques de clusters agricoles des communes d'intervention du PRRéCAZ ont bénéficié **(i)** des séances de renforcements de capacités conformément au plan de dynamisation des clusters ; **(ii)** de matériels et équipements agricoles (Tricycles, tracteur, batteuses, Vanneuses, motoculteurs etc.) dans le but de les rendre plus compétitifs sur le marché et booster le développement de l'économie locale et **(iii)** de formation pratique sur l'utilisation efficiente et efficace, de la gestion et de la maintenance des matériels et équipements agricoles acquis. • En 2025, 119 acteurs [Clusters (Riz, Soja, Karité, Anacarde, Semenciers de riz PRMI, Pomme de terre), les dynamiques de clusters positionnés sur les filières viande et lait] dont 67 femmes soit 56,30% ont été formés par la DCAIFE/MAEP sur l'éducation financière, la négociation et la contractualisation dans les communes								

[23] 06 à Djougou ; 03 à Copargo ; 07 à Ouaké et 06 à Malanville

<table>
<tr><th colspan="5">Produits escomptés 4.1 : Renforcement des clusters agricoles des filières en promotion</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville

Aussi, le suivi des clusters fonctionnels et dynamiques de clusters positionnés sur les filières viande et lait dans les communes d'intervention du PRRéCAZ dans le cadre de l'utilisation des matériels agricoles et la préparation de la campagne agricole est effectif</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Principales réalisations (résultats d'activités)</td><td>Activity : 4.1.1</td><td colspan="3">Accompagnement (diagnostic et dynamisation) des clusters existants positionnés sur les filières à promouvoir dans les communes d'intervention</td></tr>
<tr><td>Période</td><td colspan="3">- Date de début : 01/01/2025
- Date de fin : 31/12/2025</td></tr>
<tr><td>Progrès à ce jour</td><td colspan="3">- Mise en œuvre du plan de dynamisation des clusters existants par filière à promouvoir : (i) Elaboration et Validation des TDRs ; (ii) : Formation de 119 acteurs [Clusters (Riz, Soja, Karité, Anacarde, Semenciers de riz PRMI, Pomme de terre), les dynamiques de clusters élevage] dont 67 femmes soit 56,30% par la DCAIFE/MAEP sur l'éducation financière, la négociation et la contractualisation dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville ; (iii) Appui à la mise en marche des 22[24] motoculteurs mis à la disposition des clusters riz, soja, semenciers riz et pomme de terre par le PRRéCAZ dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville.

Taux de réalisation physique : 100%</td></tr>
<tr><td>Critère de qualité</td><td>Date</td><td>Point de vue de l'utilisateur</td><td>Situation des ressources</td><td>Respect du délai de réalisation</td></tr>
<tr><td>- Disponibilité d'un (01) rapport sur la</td><td>-Décembre 2025</td><td>Les communautés bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour l'appui technique de</td><td>-</td><td>- N/A</td></tr>
</table>

[24] 06 à Djougou ; 03 à Copargo ; 07 à Ouaké et 06 à Malanville

Produits escomptés 4.1 : Renforcement des clusters agricoles des filières en promotion				
mise en œuvre du Plan de dynamisation		l'UGP dans le cadre du bon fonctionnement des équipements agricoles acquis. Aussi ils ont témoigné leur reconnaissance au PRRéCAZ pour les efforts consentis à leur égard pour ce qui concerne la mécanisation des activités agricoles (travaux champêtres). Les Clusters [(Riz, Soja, Karité, Anacarde, Semenciers de riz PRMI, Pomme de terre) et les dynamiques de clusters positionnés sur les filières viande et lait] des communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville ont exprimé leur satisfaction à l'unanimité au vu des nouvelles connaissances acquises en matière d'éducation financière, de négociation et de la contractualisation. Elles précisent que cette formation leur permettra désormais de bien tenir leur comptabilité et de mieux négocier avec les potentiels clients afin de faciliter les échanges sur le marché et de fidéliser leur clientèle.		
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity : 4.1.2**	**Renforcement de la cohésion et la performance des clusters à travers la mise à disposition des intrants, des équipements et le Financement**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025 -		

<table>
<tr><th colspan="5">Produits escomptés 4.1 : Renforcement des clusters agricoles des filières en promotion</th></tr>
<tr><td></td><td>Progrès à ce jour</td><td colspan="3">Suivi des clusters fonctionnels et dynamiques de clusters positionnés sur les filières viande et lait dans les communes d'intervention du PRRéCAZ : (i) Echanges avec les clusters sur l'utilisation des matériels et équipements agricoles[25] pour améliorer leur productivité ; (ii) Evaluation des besoins en semences au profit des clusters fonctionnels et dynamiques de clusters ; (iii) Mise à disposition des semences au profit des clusters pour la campagne agricole : Rapport disponible.
• Taux de réalisation physique : 82,50%</td></tr>
<tr><th>Critère de qualité</th><th>Date</th><th>Point de vue de l'utilisateur</th><th>Situation des ressources</th><th>Respect du délai de réalisation</th></tr>
<tr><td>- Disponibilité d'un (01) rapport de suivi des clusters fonctionnels et dynamiques de clusters positionnés sur les filières viande et lait</td><td>- Décembre 2025</td><td>Les membres des clusters et dynamiques de clusters positionnés sur les filières viande et lait sont satisfaits de la formation pratique sur l'utilisation et la maintenance des matériels et équipements agricoles. Grâce à cette formation, les matériels et équipements agricoles seront bien entretenus.

Par ailleurs, ils ont apprécié la facilitation au financement du PRRéCAZ à travers les VNU Animateurs de proximité et Animateurs des ONG partenaires.
Les producteurs des clusters positionnés sur les filières Riz et Soja sont enthousiasmés à l'idée de bénéficier des semences mises à leur disposition par le PRRéCAZ pour la campagne</td><td>-</td><td>- N/A</td></tr>
</table>

[25] 30 Tricycles, 01 tracteurs, 78 semoirs, 21 motoculteurs, 22 moulin à grain de soja, 03 décortiqueuses, 11 batteuses-vanneuses, 277 équipements de protection individuelle (EPI), 13 bascules électroniques, 33 foyers améliorés, 14 Kits d'étuvage, etc.

Produits escomptés 4.1 : Renforcement des clusters agricoles des filières en promotion				
		agricole 2025.		
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity : 4.1.3**	**Appui à la mise en relation des clusters avec les marchés potentiels frontaliers ou non frontaliers (marchés institutionnels et autres)**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	- **Mise en œuvre du plan d'action issu de la stratégie d'accès aux marchés des clusters : (i)** Elaboration et validation des TDRs **; (ii)** Identification des actions prioritaires aux fins de faciliter l'interconnexion des clusters agricoles avec les marchés potentiels frontaliers ou non frontaliers conformément au plan d'actions ; **(iii)** Formation de **30 membres des clusters et dynamiques de clusters** dont **13 femmes soit 43,33%** appuyés par le PRRéCAZ sur les stratégies de marketing et de négociation commerciale **: Feuille de route disponible**. - **Mise en œuvre en cours de la feuille** • **Taux de réalisation physique : 45%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
- Disponibilité d'un (01) rapport sur la mise en œuvre du plan d'action issu de la stratégie d'accès aux marchés des clusters	Décembre 2025		-	- N/A

Produits escomptés 4.1 : Renforcement des clusters agricoles des filières en promotion

Compte	Fonds	Donateur	Partie responsable	Budget mobilisé	Dépenses	Engagements	Totaux	Solde
71600	30000	000061	UNDP	3 636	0		0	3 636
72300	30000	000061	UNDP		684		684	(684)
75700	04000	000061	UNDP	0	11 927		11 927	(11 927)
75700	30000	000061	UNDP	18 182	8 953		8 953	9 229
TOTAL				**21 818**	**21 564**		**21 564**	**254**

Taux d'exécution physique (TEP) : 68,12%

Taux d'exécution financière (TEF) : 98,84%

Produits escomptés 5.1 : Gestion du projet

Indicateur(s)	Situation de référence	Cible annuelle (a)	Cible à la fin du projet (b)	Situation actuelle						Données qualitatives
				Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)						
				Femmes	Hommes	Handicapés	Total (c)	Taux de réalisation (%)		
								Annuel (d=c/a)	En fin de projet (e=c/b)	
Indicateur 1 : Nombre de rapport produits	• Rapports trimestriels : 0 • Rapports	• Rapports trimestriels : 4 • Rapport	• Rapports trimestriels : 12	N/A	N/A	N/A	- 5 Rapport de progrès	100	83	

Produits escomptés 5.1 : Gestion du projet										
	annuels : 0 • Rapport de fin de projet : 0 • Rapport d'évaluation • finale : 0 • Document de capitalisation : 0 • Différents rapports d'étude : 0	annuel : 1 • Rapport de fin de projet : 1 • Rapport d'évaluation finale : 1 • Document de capitalisation : 1 :	• Rapports annuels : 3 • Rapport de fin de projet : 1 • Rapport d'évaluation finale : 1 • Document Différents rapports d'étude : 15				- 3 Rapport financiers			
Analyse des progrès à ce jour	Indicateur 1	Les documents de rapportage attendus pour le compte de l'année 2025 sont élaborés. Il s'agit de : • Rapports de progrès au 31 mars, 30 avril , 30 juin 2025, 30 septembre 2025 et au 30 novembre 2025 • Rapports financiers au 31 mars, 30 juin 2025 et au 30 septembre 2025 • Rapport annuel au 31 décembre 2024 d'avancement des bailleurs.								
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 5.1.1**	**Les activités du projet sont planifiées et mises en œuvre**								
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025								
	Progrès à ce jour	- Elaboration du Plan de Travail Annuel (PTA) 2025 ;								

Produits escomptés 5.1 : Gestion du projet				
		- Elaboration de la stratégie de mise en œuvre du (PTA) 2025 assortie du cahier de charges du personnel ; - Déclinaison du Plan de Travail Annuel (PTA) 2025 en quatre (04) Plans de Travail Trimestriels (PTT) ; - Elaboration des Plans de Travail Mensuels des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2025 ; - Elaboration des rapports financiers au 31 mars, 30 juin 2025 et au 30 septembre 2025 ; - Élaboration des rapports de progrès au 31 mars, 30 avril , 30 juin 2025, 30 septembre 2025 et 30 novembre 2025 ; - Respect des honoraires des contrats de service individuels du personnel et des VNU par le PNUD ; - Veille permanente au respect des cahiers de charges du personnel ; • **Taux de réalisation physique : 90%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
- Disponibilité d'un PTA 2025 et de 4 PTT validés - Disponibilité de quatre (04) rapports de	- Janvier 2025 - Décembre 2025	La Direction Nationale du PRRéCAZ est satisfaite de l'implication des parties prenantes (INRAB, DCAIFE, DGEFC, ATDA 1 et 4, des mairies d'intervention, etc.) et du PNUD dans le cadre de la planification des activités du projet au titre de l'année 2025. La Direction Nationale du PRRéCAZ et le PNUD	Ressources suffisantes	Oui N/A

Produits escomptés 5.1 : Gestion du projet				
progrès et de (04) rapports financiers Disponibilité d'un (01) rapport au donateur élaboré - Disponibilité d'un rapport d'auto-évaluation	- Décembre 2025 - Décembre2025	apprécient la disponibilité des rapports de progrès et financiers à date - N/A		N/A - N/A
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 5.2.1**	**Communiquer pour la visibilité des résultats du Projet par les donateurs, le Gouvernement, les bénéficiaires)**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	- Gestion de l'information sur les activités du projet en temps réel : Mise en place de la base de données sur les diverses activités du PRRéCAZ et aussi une base de données relatives à la synergie d'actions des projets/programmes intervenant dans les communes cibles du PRRéCAZ - Réalisation d'émission dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme (JIF) organisé par le PRRéCAZ au profit des femmes transformatrices d'anacarde des communes d'intervention ; - Contractualisation avec La Fédération des Radios Communautaires et Assimilées du Bénin FeRCAB - Organisation de (02) tables rondes en français et Lokpa, de (02) magazines en Lokpa, de (02) entretien en Lokpa et en		

Produits escomptés 5.1 : Gestion du projet				
		français, de (04) reportage en Français, Lokpa, Peulh, Foodo ; de (09) Spot en Lokpa et d' un grand public en Lokpa dans la commune de Ouaké ; - Organisation de (02) tables rondes en français, de (02) entretiens en français et de (03) reportages en français dans la commune de Djougou ; - Organisation de (02) reportage en français dans la commune de Copargo ; - Organisation de reportage en français et en langue Lokpa dans la commune de Ouaké • **Taux de réalisation physique : 87,5%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**
- Finalisation des actions de communication prévues dans la SC	- Décembre 2025	La FERCAB a exprimé son satisfécit à l'effectivité de la contractualisation avec les radios locales de Djougou (Radio communautaire solidarité FM), Ouaké (Radio rurale locale de Ouaké) Copargo (Tanéka) et Malanville (Moobo FM) courant mars 2025		N/A
- Réalisation des Visites de terrain au profit des journalistes/photos journalistes réalisées	- Décembre 2025			N/A
- Disponibilité d'une	- Décembre 2025			N/A

Produits escomptés 5.1 : Gestion du projet				
Banque de données mise en place				
Principales réalisations (résultats d'activités)	**Activity 5.3.2**	**Suivi-évaluation des activités du Projet**		
	Période	- Date de début : 01/01/2025 - Date de fin : 31/12/2025		
	Progrès à ce jour	- Élaboration du tableau de bord des indicateurs ; - Élaboration du tableau de bord des risques du projet (Risk Log) pour assurer le suivi des risques ; - Élaboration des actes de la 1ère session du Comité Technique 2025 du projet ; - Participation à la 1ère session du comité technique 2025 du PRRéCAZ : Rapport disponible ; - Participation à la première revue semestrielle organisé par le PNUD ; - Collecte de données en cours pour l'élaboration du document de capitalisation de tous les acquis du PRRéCAZ ; - Préparation en cours des documents de base dans le cadre de l'évaluation finale du projet - Participation à la mission précurseur de la deuxième visite conjointe du royaume de la Belgique et du PNUD sur les réalisations du PRRéCAZ dans les communes de Djougou, Copargo et Ouaké. - Participation à la mission de la deuxième visite conjointe du royaume de la Belgique et du PNUD sur les réalisations du PRRéCAZ dans les communes de Djougou, Copargo et Ouaké. • **Taux de réalisation physique : 85%**		
Critère de qualité	**Date**	**Point de vue de l'utilisateur**	**Situation des ressources**	**Respect du délai de réalisation**

Produits escomptés 5.1 : Gestion du projet				
- Disponibilité des rapports des deux (02) sessions du Comité Technique du projet	- Décembre 2025			N/A
- Disponibilité d'un (01) rapport relatif à la stratégie de sortie du PRRéCAZ	- Décembre 2025			N/A
- Disponibilité des rapports des missions de suivi des activités	- Décembre 2025			N/A
Disponibilité d'un (01) rapport d'audit	- Décembre 2025			N/A

Produits escomptés 5.1 : Gestion du projet

Compte	Fonds	Donateur	Partie responsable	Budget mobilisé	Dépenses	Engagements	Totaux	Solde
67200	30000	000061	UNDP	0	30 587		30 587	(30 587)
71400	30000	000061	UNDP	94 545	141 094		141 094	(46 549)
71400	04000	000061	UNDP	70 516	130 451		130 451	(59 935)
71600	30000	000061	UNDP	3 636	4 015		4 015	(379)
71600	04000	000012	UNDP	14 545	53 291		53 291	(38 746)
72100	30000	000061	UNDP	26 545	2 124		2 124	24 421
72100	04000	000012	UNDP	23 636	9 871		9 871	13 765
72200	04000	000012	UNDP		1 910		1 910	(1 910)
72300	30000	000061	UNDP	14 545	8 438		8 438	6 107
72300	04000	000061	UNDP		8 746		8 746	(8 746)
72400	30000	000061	UNDP	46 836	4 029		4 029	42 807
72400	04000	000061	UNDP	3 988	17 183		17 183	(13 195)
72500	30000	000061	UNDP	10 000	895		895	9 105
73100	30000	000061	UNDP		5 077		5 077	(5 077)
73100	04000	000061	UNDP		2 038		2 038	(2 038)
73400	04000	000012	UNDP		189		189	(189)
74500	30000	000061	UNDP	909	518		518	391
74500	04000	000061	UNDP		448		448	(448)
75100	30000	000061	UNDP	0	25 462		25 462	(25 462)
75700	30000	000061	UNDP	54 545	8 057		8 057	46 488
75700	04000	000061	UNDP	20 000	17 347		17 347	2 653
76100	04000	000061	UNDP	0	89		89	(89)
76100	30000	000061	UNDP	0	12		12	(12)

TOTAL				384 246	471 871		471 871	(87 625)
TOTAL GENERAL				1 945 416	901 343		901 343	1 044 069

Taux d'exécution physique (TEP) : 79,51%

Taux d'exécution financière (TEF) : 122,80%

De façon globale, le Taux d'Exécution Physique au 30 novembre 2025 est 65,50% et le Taux d'Exécution Financière est de 46,33% du PRRéCAZ par rapport au Plan de Travail Annuel (PTA) 2025.

Depuis le lancement du projet en mars 2023, nous pouvons noter :

21.977 personnes vulnérables dont 8724 femmes soit 39,69 % et 131 personnes handicapées ont été impliquées dans les réalisations phares du PRRéCAZ.

Plus de 1686 personnes physiques dont 593 femmes soit 35,17% et 02 personnes handicapées déployées dans les activités de reboisement (campagnes 2023 et 2024) et la mise en place des modèles intégrés de production notamment la construction de poulaillers et bergeries. Ce qui a permis au PRRéCAZ d'injecter un montant total de 51.782.100 FCFA soit 79.056 euros dans l'économie locale

4.2-analyse globale des résultats genre du projet

Analysez ce qui a bien fonctionné et dites le pourquoi	**Analysez ce qui n'a pas bien fonctionné et dites la manière dont vous pensez améliorer la situation**
Depuis le démarrage du PRRéCAZ en 2023, l'unité de gestion du projet est satisfaite des diverses actions menées à l'endroit du genre pour ne laisser personnes de côtés dans ses interventions sur le terrain. Ainsi bon nombre de séances de renforcement de capacités et d'actions au profit du genre est a noté : - **Formation pratique sur le partenariat hommes-femmes pour une agriculture durable :** Cette formation qui s'est déroulée dans les communes de Djougou, Copargo et Ouaké a mobilisé **cent trente cinq (135) participants dont 57 femmes (42,22%) et 01 personne handicapée ;** - **Organisation de la journée internationale de la femme** édition 2025 au profit de **250 femmes transformatrices d'anacarde des communes de Djougou, Copargo et Ouaké ;** - **Formation sur le leadership féminin, un moyen de lutte contre les violences basées sur le genre dans un contexte de Changement Climatiques :** Organisé dans le cadre des seize (16) jours d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre au profit de **277 participants dont 151 femmes soit 54,51% ;**	- **N/A**

- **Formation sur l'Impact des violences basées sur le genre (VBG) sur la Sécurité Alimentaire et le Développement Rural** dans les communes de Djougou, Ouaké et Copargo au profit de **186 participants dont 103 femmes soit 55.37% ont pris part à cette séance ;**

- **Formation sur la promotion de la masculinité positive organisée** au profit des **03 clusters agricoles (80 participants dont 34 femmes soit 42,5%)** dans la commune de Malanville **;**

- **Formation de (281) acteurs dont 108 femmes soit (38%) sur les mesures GDT/RCC** suivi de l'installation des champs de démonstration dans les communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville ;
- **Remise officielle des matériels et équipements aux clusters suivi de la mise à disposition par commune desdits matériels aux clusters (riz, soja, anacarde, karité etc.) des communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville :**

  - **337 acteurs membres** des clusters riz, karité, soja, anacarde, etc. dont **183** femmes soit **54.30%** ont pris part à cette cérémonie de remise officielle ;

  - **347 personnes dont 192 femmes soit 55.33%** ont participé à la mission de mise à disposition des matériels et équipements aux clusters dans les communes d'intervention du PRRéCAZ.
- **Mise en place des modèles intégrés de production positionnée sur l'intégration agriculture-élevage**,
  - ✓ **20 éleveurs** dont **10 jeunes hommes et 10 femmes (soit 50%)** sont bénéficiaires **de 20 poulaillers** suivi de la remise des matériels et équipements avicoles (20 brouettes, 180 mangeoires, 180 abreuvoirs, 40 fût de stockage d'eau, 20 râteaux, 20 pelles avec manches etc.) ;
  - ✓ **37** ménages vulnérables (**16 hommes et 21 femmes soit 56,75%)** sont bénéficiaires de des bergeries suivi de la mise à disposition de**114 petits ruminants (102 ovins et 12 caprins)** suivant l'approche de recheptellisation ;
  - ✓ **22.759** éleveurs (dont **13.109 hommes et 9.650 femmes, soit 42,40%)** ont bénéficié des semences (**pois d'angole, mucuna, panicum, brachiaria**) pour la mise en place effective de **30 ha de parcelles fourragères dans les communes d'intervention du projet ()** pour la sédentarisation des éleveurs et la

réduction des conflits agro-pastoraux ;

La mise en œuvre des activités a été effective avec l'implication active de l'ensemble des couches sociales et des différentes parties prenantes nécessaires à leur réalisation.

A date, les activités du PRRéCAZ ont permis de toucher 21.909 personnes vulnérables dont **8.683 femmes (39.63%) et 131 personnes handicapées.** Ces dernières ont été impliquées dans les activités phares ci-après :

- **Renforcement de capacité de 119 acteurs [Clusters (Riz, Soja, Karité, Anacarde, Semenciers de riz PRMI, Pomme de terre), les dynamiques de clusters élevage] dont 67 femmes soit 56,30% sur l'éducation financière, la négociation et la contractualisation** dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville ;

- **Séance de restitution au profit de 431 bénéficiaires membres des [Clusters (Riz, Soja, Karité, Anacarde, Semenciers de riz PRMI, Pomme de terre) les dynamiques de clusters élevage] dont 195 femmes soit 45,24%** dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville **;**

- **Participation de 250 femmes transformatrices d'anacarde des communes de Djougou, Copargo et Ouaké à la Journée Internationale de la Femme** dans la commune de Djougou en présence de plusieurs autorités gouvernementales et communales (Représentant SGM/MAEP, PAM de la mairie de Djougou, DNP, SE de la mairie de Djougou etc.), des membres de l'UGP et des communautés bénéficiaires. Cette célébration a permis à l'UGP de souligner l'importance de l'autonomisation économique des femmes dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Elle a également été marquée par une discussion interactive visant à explorer les barrières économiques, sociales et culturelles auxquelles les femmes sont confrontées. Par ailleurs, les femmes transformatrices d'anacarde ont bénéficié d'une formation pratique sur la transformation de la pomme d'anacarde en substitut de viande végétale.

- **Deux cent seize personnes (216) dont huit (08) femmes soit 3.70%** ont été mobilisé comme main d'œuvre pour les travaux de reboisement des 50 ha de plantation à Wanda arrondissement de Garou dans la commune de Malanville ;

- **Trois cent douze (312) acteurs dont 80 femmes soit 25.64%** et 01 handicapés issus des quatre (04) communes d'intervention du projet (Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville), ont été formés sur les pratiques agroécologiques plus valorisantes des résidus de récolte, des sous-produits d'élevage et de transformation agroalimentaire, formé Dans la dynamique de créer, au profit des agriculteurs (producteurs, éleveurs) bénéficiaires un changement progressif du point de vue pratiques agricoles

- **158 acteurs des clusters dont 61 femmes (38,6%)** ont été formés sur **les pratiques agroécologiques par** la Direction du Conseil Agricole, des Innovations et de la Formation Entrepreneuriale (DCAIFE) sur la résilience des exploitations agricoles intégrées et la gestion des clusters dans les zones d'intervention du projet (Djougou, Copargo et Ouaké) dans la Donga et Malanville dans l'Alibori ; les restitutions de la formation ont permis de toucher 1673 personnes dont 561 femmes soit (33,53%) et 24 handicapés.

- **602 acteurs membres des clusters dont 177 femmes (29,40%) et 01 handicapé** ont été formés sur **la production durable des spéculations cibles** (Riz, Soja, Karité, Anacarde, volailles et petits ruminants) dans les communes d'intervention du projet (Djougou, Copargo, Ouaké) dans la Donga et Malanville dans l'Alibori par la DCAIFE ; les différentes restitutions ont permis de toucher au total 1115 personnes dont 438 femmes soit (39,28%) et 2 handicapés.

- **63 acteurs agricoles dont 36 femmes** ont été formés sur l'utilisation et la maintenance des matériels et équipements agricoles acquis par le PRRéCAZ au profit des bénéficiaires dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville.

- **Transfert de vingt-cinq (25) paquets technologiques éprouvés des RTE entre 2023 et 2024 à 1529 bénéficiaires dont 600 femmes (39,24%) et 13 personnes handicapées**

- **Formation / encadrement des agriculteurs sur les technologies résilientes et les méthodes d'intensification agricole et d'agroforesterie *:* (i)** Identification des thématiques/ besoins en renforcement de capacité des agriculteurs **; (ii)** Élaboration des TDRs de formation et Recrutement du consultant ; **(iii)**

Élaboration d'un catalogue de thématiques pratiques ; **(iv)** Organisation effective de la formation des agriculteurs (maraîchers, producteurs de riz, d'anacarde, d'igname, de maïs, de soja) et éleveurs sur les technologies résilientes et méthodes d'intensification agricole durable et d'agroforesterie. Au total **trois cent douze (312) acteurs ont pris part à cette formation dont 80 femmes (25.64%) et 01 handicapé** - **Validation des trois des rapports d'études sur :** (i) monographie des CVA des filières d'intervention du PRRéCAZ assortie d'un plan d'accompagnement des acteurs des communes de Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville, (ii) mesures GDT/RCC promues et adoptées dans les communes d'intervention du PRRéCAZ : mise en œuvre, résultats et perspectives et (iii) analyse des droits fonciers et leur portée en matière de sécurisation des ouvrages et des mesures GDT/RCC du 18 au 20 juin 2024 avec la participation de **64 acteurs dont 08 femmes (12.5%)**. - **Formation de (23) éleveurs** de petits ruminants **dont 09 femmes éleveuses (39.13%)** sur les chaînes de valeur suivi de la mise en place des parcelles fourragères par le technicien formateur de Vétérinaire Sans Frontières (VSF-Bénin) dans le cadre de la synergie des actions ; - **Mobilisation d**e **138 personnes** pour l'entretien et le nettoyage des 50ha de *Gmélina arborea* et d'anacardiers greffés à Garou commune de Malanville ; - **Participation de (103) acteurs** (membres des clusters, éleveurs, transformatrices) **à la validation du mécanisme de gestion et de pérennisation des acquis** dont **05 femmes** soit **(4.85%)** - **Mobilisation de (361) acteurs** (Producteurs, éleveurs et transformatrices) dont **150 femmes** soit **(41.55%)** et **05** handicapés aux échanges sur l'élaboration du mécanisme de gestion et de pérennisation des infrastructures à mettre en place par le PRRéCAZ ; - **Validation des rapport APD** à Djougou par **(35)** acteurs dont **06 femmes** soit **(17.41%) ;** - **Mobilisation de (72) acteurs** dont **20 femmes** soit **(27.77%)** et **01** handicapé pour la mise en place effective des champs de démonstration dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville ; **Formation de 116 acteurs** membres des clusters et dynamiques de clusters dont **70 femmes** soit **(60.34%)** sur les bonnes pratiques d'hygiène des produits de transformation dans les communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville par la DCAIFE.	

Commentaires et Suggestions N/A	Demande d'appui de renforcement (si nécessaire)

Section 5 : Bonnes pratiques et leçons apprises

Type	**Date d'identification**	**Succès réalisés** (décrire ce qui a bien marché et les facteurs qui soutiennent ce succès)	**Faiblesses** (décrire les défis ou les domaines d'amélioration non anticipés)	**Solutions recommandées** (comment les défis ont-ils été surmontés ? et comment les choses auraient-elles pu être faites différemment/mieux)
Gestion du Projet	Mars 2023	Forte implication des autorités nationales (leadership de la partie nationale) communales et locales dans la mise en œuvre du projet : Il est observé un fort engagement des différentes parties prenantes (maires, SE, PRMP, DADE, Chefs d'arrondissement, Chefs village, communautés bénéficiaires) et des organes de gestion du projet [Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), INRAB, ATDA, l'Unité de Gestion du Projet, etc.] dans la mise en œuvre des différentes activités pour l'atteinte des objectifs du projet.	Néant	Néant
	Avril 2023	L'Unité de Gestion du Projet est satisfaite de la collaboration continue des Maires et des Secrétaires Exécutives des Communes de Djougou, Ouaké, Copargo et Malanville avec le PRRéCAZ pour leur accompagnement dans la mise à disposition immédiate des sites de reboisement en vue de soutenir la mise en œuvre du projet sur leur juridiction territoriale.	Néant	Néant
		Le contact permanent entre la coordination du projet et les Maires, les forestiers, les structures partenaires (INRAB, ATDA, CCeC) permet un ancrage à la base des réalisations du projet	Néant	- Maintenir le contact pour la pérennisation des acquis du projet. - Renforcer la collaboration entre les acteurs locaux (maires,

				CCeC, forestiers) dans le but d'une meilleure atteinte des résultats escomptés du projet à la base.
Institutionnel	Juillet 2023	L'Unité de Gestion du Projet, est satisfaite de la participation effective et contributive du MAEP (SGAM), du PNUD et des Maires/ Secrétaires Exécutives/ Chefs d'Arrondissement/ Chefs Services Affaires Domaniales des Communes concernées (Djougou, Ouaké et Copargo) et des Chefs Villages des localités abritant les sites d'intervention du projet, du Chef d'Inspection Forestière, des Responsables Section Communale des Eaux, Forêts et Chasse et des populations à la base aux ateliers communaux de cadrage tenus à Djougou, Copargo, Ouaké et Malanville. Au total, 21.909 participants dont 8683 femmes et 131 personnes handicapées de l'ensemble des communes d'intervention se sont appropriées du projet et leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du PRRéCAZ. La participation d'une équipe de reportage a permis de documenter la situation de référence de chaque site d'intervention du projet.	Néant	
Socio-économique	Juin 2023	Reboisement effectif de 126 ha dont **(75ha)** dans les communes de Djougou, Copargo et Ouaké département de la **Donga** et **(50ha)** à Malanville département de **l'Alibori** au titre de la campagne 2023 et 2024 ; et **1 ha** *d'Acacia auriculoformis* sur le site de Kawado (Ouaké) dans le cadre de la Journée Internationale de l'Arbre (JNA) de 2024. L'Unité de gestion du projet est satisfaite de l'implication de la main d'œuvre locale dans les activités de reboisement du projet. Cette implication a permis de constater que des ressources à hauteur de	Très faible disponibilité de la main d'œuvre car dans les communes de Djougou, Ouaké Copargo et Malanville la priorité est donnée aux activités champêtres.	Sensibiliser les populations riveraines à s'impliquer davantage dans les opérations de reboisement.

		51.782.100 FCFA soit 79.056 (avec 655 FCFA = 1 Euro) ont été injectés dans l'économie locale. Cela a contribué à l'amélioration des conditions de vie des jeunes et femmes et à leur positionnement social à travers : • le développement des activités génératrices de revenus telles que : la restauration, la vente de gâteaux, la transformation du soja en fromage, le petit élevage, le commerce en détails de riz) ; • la contribution à la scolarité des enfants (achat de fournitures scolaires) ; la réfection des classes de l'école du village Wandjérou (Copargo) pour l'acquisition de feuilles de tôles) par les jeunes		
	Décembre 2024	La mise en place des modèles intégrés de production : - Construction de 10 poulaillers avec des matériels et équipements (brouettes, mangeoires, abreuvoirs, fût de stockage d'eau, râteaux, pelles avec manches, etc.) au profit des aviculteurs/avicultrices des villages d'intervention et ; - Appui à la Construction de 10 bergeries au profit des ménages vulnérables suivi de la mise à disposition des animaux 31 petits ruminants (27 ovins et 04 caprins) suivant l'approche de recheptellisation dans les villages d'intervention du projet ont contribué fortement à l'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires et l'accroissement des revenus. La combinaison de ces différentes chaines de valeur imprime le caractère intégré à ces systèmes de production agricole. La synergie des actions initiée avec l'ONG Belge Vétérinaire Sans Frontières (VSF)-Bénin a fortement contribué à l'atteinte des résultats issus de la mise en place des modèles intégrés de production.		

		Par ailleurs, le renforcement des capacités des bénéficiaires sur la conduite de l'élevage et la reproduction des animaux a été assuré par l'ONG VSF. - En quatre (04) mois (septembre-décembre 2024) d'activités, les aviculteurs ont fait un chiffre d'affaires **de 902 800 Fcfa soit 1 378 Euros par la vente de 195 poulets, 21 pintades et 10 dindons** dans les communes de Djougou, Copargo et Ouaké.		
Organisationnel	Août 2023	L'Unité de Gestion du Projet est satisfaite de l'implication effective de 16 formateurs chercheurs de l'INRAB dans la sensibilisation des agriculteurs, des éleveurs et clusters sur les thématiques des Référentiels technico-économiques (RTE) en lien avec les nouvelles technologies alternatives résilientes. L'Unité de Gestion du PRRéCAZ est satisfaite des 16 chercheurs formateurs de l'INRAB qui ont eu à transférer les paquets technologiques des Référentiels.	Néant	N/A
	Mars 2024	L'Unité de Gestion du Projet est satisfaite de la participation effective des communautés bénéficiaires des infrastructures socioéconomiques fonctionnelles et résilientes qui a permis d'ajouter une borne fontaine aux forages pastoraux avec abreuvoirs à mettre en place sur les différents sites. Le transfert des paquets technologiques des itinéraires techniques relatives aux thématiques des Référentiels Technico-Economiques au profit des bénéficiaires (producteurs d'igname, producteurs d'anacarde, maraichers, producteurs de riz, éleveurs, transformatrices de riz et de soja) à travers des formations pratiques suivies des champs de démonstration dans les communes de Djougou, Ouaké , Copargo et Malanville. Cette formation pratique a permis à **1529** bénéficiaires		

		(producteurs/productrices d'igname, d'anacarde, riz, maraichers, transformatrice de soja, Etuvage de riz et élevage) dont **600 femmes (39,24%) et 13 personnes handicapées** de s'approprier des nouvelles technologies résilientes via les méthodes d'intensification agricole et d'agroforesterie.		
	Avril 2025	L'Unité de Gestion du Projet est satisfaite de la forte implication des communautés bénéficiaires et des autorités communales dans l'opérationnalisation du mécanisme de mode de gestion (Revolving) et de pérennisation des matériels et équipements agricoles tels que (les motoculteurs, le tracteur ; les tricycles etc.) Aussi elle apprécie la célérité dont les membres des clusters agricoles bénéficiaires ont fait preuve dans la signature des contrats revolving.		

Le Directeur National du Projet



Marius M. SODJINOU AINA