Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (PAC)
(Bogotá, 8 de Julio 2025)

I. Objetivo (s) del PAC:

Poner a consideración del Comité la revisión sustantiva del Proyecto No. 01001514 ***"****Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia****",*** **con la finalidad de:**

1. Adicionar recursos, incrementando el monto total del proyecto.
2. Modificar el marco de resultados del proyecto.
3. Incorporar tres (3) partes responsables.

Presencial: X Virtual

II. Datos Generales del Proyecto

No. y Título del Proyecto:	01001514 - "Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia**"**
Fecha Inicio:	01/03/2024
Fecha finalización:	28/02/2027
Presupuesto:	USD $3.000.000
Modalidad de implementación:	DIM
Asociado en la implementación:	PNUD
Donante (s):	UNGRD Internal Solutions Displacement Fund (IDSF) Réditos Plan de Iniciación de Migración TRAC 3 Crisis Bureau PNUD
Entidades que conforman la junta del proyecto:	UNGRD (Output 7), UAIRV (Ouput 5 y 6) y PNUD
Fecha de última Junta Directiva:	25 de junio de 2025
Partes responsables: APRs o SBV si las hubiere) y su due diligence (cuando aplicare)	APR: Universidad Javeriana Universidad del Rosario SBV: Fundación Barranquilla + 20 Corporación Colombia + Sostenible y Resiliente

III. Alineación Programática

UNSDCF 2024-2027: **Output (s)**	Eje prioritario 4: Medio ambiente, acción climática y la transición energética limpia y justa. Resultado 4.1: A 2027 Colombia habrá avanzado en la adaptación y mitigación de los efectos de la triple crisis planetaria - cambio climático, la pérdida y degradación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación.
CPD 2025 - 2027: **Output (s)**	Outcome 1: Consolidación de la Paz, Seguridad Humana y Justicia Social.

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

	Output 1.1 Las entidades nacionales y territoriales pueden garantizar medidas de paz, justicia y no repetición para las víctimas, desarrollar estrategias para soluciones duraderas y fortalecer el Sistema Integral de Paz. Outcome 2: Protección social e inclusión socioeconómica Output 2.3. Las poblaciones en condiciones de movilidad humana tienen acceso a acciones de atención, protección, regularización e inclusión socioeconómica. Outcome 3: Medio ambiente, acción climática y la transición energética. Output 3.3. Las organizaciones e instituciones nacionales y territoriales pueden avanzar en los procesos de conocimiento, reducción de riesgos y gestión de desastres, abordando las crisis multiamenaza con una perspectiva de desarrollo sostenible y acción climática y promoviendo estrategias de reducción y prevención de la contaminación a través de la producción, el consumo y la circularidad sostenibles.
Plan Estratégico PNUD 2022-2025: Indicadores	3.3 Risk informed and gender- responsive recovery solutions, including stabilization efforts and mine action, implemented at regional, national, and sub-national levels. Indicator: 1.3.1 Number of people accessing basic services 3.4 Integrated development solutions implemented to address the drivers of irregular and forced migration, enhance the resilience of migrants, forcibly displaced and host communities, and expand the benefits of human mobility. Indicator: 2.2.1 To what extent the country's institutions, systems, or stakeholders have capacities to support fulfilment of nationally and internationally ratified human rights obligations

IV. Presentación del proyecto o revisión sustantiva

Se llevó a cabo la presentación de la revisión sustantiva del proyecto en cuestión por parte de Jairo Matallana, Gerente de Justicia y Respuesta a Crisis y posteriormente Hugo Mármol

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

Oficial de Respuesta a Crisis, donde se abordaron los siguientes puntos, los cuales también están recogidos en la presentación y en el documento de proyecto:

1. **Se incrementa el presupuesto del proyecto a USD $6,200,000, con el fin de:**

    a) Incluir nuevos recursos del Internal Solutions Displacement Fund (IDSF) equivalente a **USD $353,500** con el fin de profundizar el fortalecimiento de capacidades del Estado colombiano para la consolidación de soluciones duraderas al desplazamiento forzado con enfoque territorial.

Esta adición de recursos permitirá al PNUD seguir posicionándose como un aliado estratégico en la agenda de soluciones duraderas al desplazamiento en Colombia. A través de esta iniciativa se seguirá brindando asistencia técnica al Estado colombiano para que la medición de soluciones duraderas, desarrollada durante la primera fase del IDSF, sea adoptada por el Sistema Nacional Estadístico. De igual manera, se brindará asistencia técnica a entidades territoriales priorizadas fortalezcan sus capacidades para costear y financiar estrategias de soluciones duraderas con enfoque territorial.

    b) Incluir nuevos recursos provenientes del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD equivalente a **USD $ 3,209,159.73** (COP $12.961.796.157) a una tasa operativa de COP $4039, con el objetivo de implementar estrategias integrales que fortalezcan las capacidades institucionales, comunitarias y de mujeres indígenas en la gestión del riesgo de desastres (GRD), contribuyendo a optimizar los procesos de reducción del riesgo, preparación y respuesta a emergencias en Colombia)

Esta adición en recursos permitirá continuar fortaleciendo las capacidades institucionales y comunitarias, particularmente de mujeres indígenas en la gestión del riesgo de desastres (GRD), contribuyendo a optimizar los procesos de reducción del riesgo, preparación y respuesta a emergencias en Colombia.

Adicionalmente, esta adición permitirá posicionar al PNUD como un aliado estratégico en la preparación para emergencias por incendios forestales, el uso de tecnologías en la GRD y en la reducción integral del riesgo de desastres que incorpora enfoque interseccional y de género, convirtiendo a la Oficina en un referente regional en GRD.

2. **Ajuste en el marco de resultados**

Se pone a consideración de los miembros del PAC la modificación del marco de resultados del proyecto de la siguiente manera:

A) Agregar dos (2) nuevas actividades al output 5 “Procesamiento y la gestión de datos para el marco estratégico de soluciones fortalecidas.”

- Actividad 5.5. Desarrollar una estrategia para promover el uso de los resultados de la medición de soluciones duraderas, incluyendo un índice de cohesión social.
- Actividad 5.6. Apoyar la adopción de la medición de soluciones duraderas través de la puesta en marcha de la Mesa de Soluciones Duraderas dentro del Sistema Nacional de Estadística.

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

B) Agregar dos (2) nuevas actividades al output 6 “Modelo de Financiamiento para la Estrategia de Soluciones estructurado”

- Actividad 6.4. Realizar diagnósticos con enfoque de área para identificar cadenas productivas, capacidad asociativa y tejido empresarial para la promoción de soluciones duraderas.
- Actividad 6.5. Fortalecer capacidades de entidades nacionales y territoriales para costear y gestionar estrategias para la movilización de recursos públicos para soluciones duraderas al desplazamiento.

En este sentido, se han revisado y ajustado las metas correspondientes a la adición de actividades en el Output 5 y Output 6, de la siguiente manera:

Producto	Indicador	Meta 2025	Meta 2026	Meta Total
Output 5: Procesamiento y la gestión de datos para el marco estratégico de soluciones fortalecidas.	% funcionarios que participan en talleres de socialización de la medición de soluciones duraderas que mejoran sus conocimientos en toma de decisiones basadas en datos e información.	100%	100%	100%
	Número de desplazados internos que participan en el diseño del índice de cohesión social para soluciones duraderas.	80	105	105
	Número de informes técnicos para el aprovechamiento de registros administrativos para fines estadísticos con enfoque de soluciones duraderas	0	1	1
Output 6. Modelo de Financiamiento para la Estrategia de Soluciones estructurado	Número de municipios diagnosticados en el marco de la ruta de generación de ingresos de soluciones duraderas	3	3	3
	Número de entidades territoriales que fortalecen sus capacidades para el costeo y financiación de estrategias soluciones duraderas para el desplazamiento interno.	0	3	3

C) Agregar dos nuevas actividades, metas e indicadores al **Output 7 “Estrategias comunitarias e institucionales de gestión integral del riesgo de desastres implementadas”:**

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

- Actividad 7.6. Creación de capacidades locales para la Reducción del Riesgo de Desastres en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Actividad 7.7. Fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales para la reducción del riesgo de comunidades étnicas en Santander de Quilichao (Cauca) y San Juan del Cesar (La Guajira).

D) Incluir un output con sus respectivos indicadores, metas y actividades: "Output 8. Capacidades de mujeres indígenas fortalecidas en estrategias integrales para la reducción del riesgo de desastres"

- Actividad 8.1. Co-diseñar e implementar estrategias de formación para el fortalecimiento de las capacidades de mujeres indígenas en GRD, liderazgo, resolución de conflictos, proyectos, prevención de violencias de género y promoción de la igualdad en contextos de desastres.
- Actividad 8.2. Fortalecer la cohesión social de comunidades indígenas, especialmente de mujeres, a través del fomento de intercambios de saberes y estrategias de formación a formadores para la reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario.
- Actividad 8.3. Formular e implementar proyectos comunitarios en GRD, que fortalezcan la autonomía de las lideresas indígenas y contribuyan a la reducción del riesgo de desastres.

En este sentido, se han revisado y ajustado las metas correspondientes a la adición del Output 8 y actividades anteriormente mencionadas, de la siguiente manera:

Producto	Indicador	Meta 2025	Meta 2026	Meta Total
Output 7. Capacidades comunitarias fortalecidas en estrategias para la preparación a emergencias y gestión del riesgo de desastres	Número de personas capacitadas en estrategias para preparación a emergencias y gestión del riesgo de desastres	115	230	230
Output 8. Capacidades de mujeres indígenas fortalecidas en estrategias integrales para la reducción del riesgo de desastres	Número de mujeres indígenas formadas en liderazgo en GRD, resolución de conflictos, proyectos, prevención de violencias de género y promoción de la igualdad en contextos de desastres.	0	245	245
	Número de mujeres indígenas fortalecidas en sus capacidades de liderazgo en gestión del riesgo de desastres (GRD) e involucradas en la implementación de estrategias de réplica del conocimiento	0	169	169

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

	Número de proyectos comunitarios de gestión comunitaria del riesgo formulados e implementados por organizaciones comunitarias	0	21	21

3. Adición de tres (3) partes responsables (APR por procurement):

- **Corporación Organización El Minuto de Dios:** entidad sin ánimo de lucro, con presencia en diversas regiones del país y amplia experiencia en el desarrollo integral de comunidades vulnerables, a través de la construcción de entornos y el fortalecimiento del tejido social.

  En el proyecto se encargarán de implementar los procesos formativos dirigidos a mujeres indígenas, con énfasis en liderazgo en GRD, resolución de conflictos, violencias basadas en género, justicia, equidad y derechos en contextos de riesgo, así como en la gestión de proyectos comunitarios. Además, liderará la estrategia de formación de formadoras y brindará acompañamiento técnico en los territorios priorizados, articulando esfuerzos con actores comunitarios e institucionales.

  La APR se seleccionó en conjunto con el equipo técnico de la UNGRD por su presencia territorial y experiencia en formación comunitaria y fortalecimiento del tejido social.

  Valor aproximado: USD $ 482.894,28

  Duración APR: 7 meses

  La organización cuenta con Micro-evaluación con vigencia hasta 14 de marzo de 2027.

- **Fundación Providence:** trabaja por la gestión del riesgo de desastres, y acciones de incidencia económica y social en el Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, promoviendo la participación comunitaria y respetando la diversidad cultural. Actualmente, desarrollan un proyecto de GRD junto con la UNESCO.

  En el proyecto se encargarán de fortalecer la resiliencia comunitaria frente a la variabilidad climática en el archipiélago, mediante capacitación, preparación comunitaria a emergencias y medidas de reducción del riesgo de desastres enfocadas en eventos por incendios forestales y huracanes.

  Valor aproximado: USD $ 371.379,05

  Duración APR: 12 meses.

  La micro evaluación se encuentra en curso.

- **Fundación ACDI/VOCA:** entidad global sin ánimo de lucro, con personería jurídica en Colombia que se dedica al desarrollo económico y social sostenible. Su enfoque principal es

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

promover el crecimiento económico, mejorar el nivel de vida y fortalecer las comunidades. En Colombia cuentan con gran trayectoria en el trabajo con comunidades étnicas.

En el proyecto se encargarán de fortalecer la resiliencia ante desastres y reducir el riesgo en comunidades étnicas de Santander de Quilichao (Cauca) y San Juan del Cesar (La Guajira), mediante capacitación, planificación comunitaria, medidas de reducción del riesgo para la prevención y preparación ante incendios forestales.

Valor aproximado: USD $ 247.586,04

Duración APR: 12 meses.

La micro evaluación se encuentra en curso.

- Territorios de Intervención:

Núm	Departamento	Municipio	Iniciativa
1	Amazonas	Leticia	UNGRD
2	Antioquia	Medellín	IDSF
3	Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	Providencia	UNGRD
4	Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	San Andrés	UNGRD
5	Bogotá D.C.	Bogotá	IDSF
6	Bolívar	El Carmen De Bolívar	UNGRD
7	Caquetá	Florencia	UNGRD Y IDSF
8	Cauca	Puracé	UNGRD
9	Cauca	Santander De Quilichao	UNGRD
10	Cesar	Pueblo Bello	UNGRD
11	Cesar	Valledupar	UNGRD
12	Chocó	Quibdó	IDSF
13	Córdoba	Ciénaga De Oro	UNGRD
14	Cundinamarca	Cota	UNGRD
15	Guainía	Inírida	UNGRD
16	Guaviare	San José Del Guaviare	UNGRD
17	Huila	Aipe	UNGRD
18	Huila	Palermo	UNGRD
19	Huila	Yaguará	UNGRD
20	La Guajira	Riohacha	UNGRD
21	La Guajira	San Juan Del Cesar	UNGRD
22	Nariño	La Florida	UNGRD
23	Nariño	Nariño	UNGRD
24	Nariño	Pasto	UNGRD
25	Nariño	Tumaco	IDSF
26	Putumayo	Mocoa	UNGRD

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

Núm	Departamento	Municipio	Iniciativa
27	Tolima	Natagaima	UNGRD
28	Valle	Cali	IDSF
29	Valle	Buenaventura	IDSF
30	Vaupés	Mitú	UNGRD
31	Vichada	Puerto Carreño	UNGRD

- Plan de trabajo plurianual: presenta cambios en el Output 5,6, 7 y 8
- Riesgos: se adjunta matriz de riesgos como parte de los anexos. Se identifican nuevos riesgos a razón del ingreso del Output 8 y riesgos identificados en el marco de la Política PEAS. No se ajustan lo riesgos iniciales.
- Gobernanza: presenta cambios porque se incorpora equipo territorial y nuevas APR (Se adjunta como parte de los anexos)

Categoría de gasto	IDSF	UNGRD	TOTAL
Costos de personal	$ 81.630,00	$ 425.949,94	$ 507.579,94
Suministros, comodidades, materiales		$ 42.708,60	$ 42.708,60
Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación			$ 0,00
Servicios contractuales (consultorías, logística eventos y talleres)	$ 216.260,35	$ 396.305,77	$ 612.566,12
Viajes – Viáticos	$ 25.876,00	$ 227.045,01	$ 252.921,01
Transferencias, ASBV y APR a contrapartes		$ 1.903.206,43	$ 1.903.206,43
Costos generales de operación y otros costos directos (DES, Auditoria)	$ 6.607,48	$ 61.126,85	$ 67.734,33
Costos indirectos de suporte (GMS)	$ 23.126,17	$ 152.817,13	$ 175.943,30
Total	**$ 353.500,00**	**$ 3.209.159,73**	**$ 3.562.659,73**

- Arreglos de gestión y consideraciones operativas (GMS, DPC, auditorías, acciones de seguimiento)

c) Comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC

A continuación, se abrió el espacio para comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC que se resumen en el siguiente cuadro:

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

No.	Comentario	Respuesta PAC
	Es importante tener planteadas las micro evaluaciones de las APR. Por favor, anéxalas y preséntalas en el próximo Comité de APR para volver a someterlas a consideración del PAC.	La Corporación Organización Minuto de Dios ya cuenta con micro evaluación, esta se encuentra adjunta en la carpeta de documentación de PAC. Las micro evaluaciones de Fundación Providence y ACDI/VOCA se encuentran en curso y serán anexadas y presentadas.
	En cuanto a los tiempos de ejecución de las APR, por ejemplo, hay una por \$400.000 para ser ejecutada en 7 meses. Es necesario asegurar que dicho plazo sea realista.	Este comentario se refiere a la APR con la Corporación Organización Minuto de Dios. Teniendo en cuenta que esta organización será el aliado del proyecto en las capacitaciones a mujeres indígenas en 21 municipios y que requerirá contratar personal técnico y especializado para llevar a cabo este proceso, el plazo y recursos propuestos para esta APR se ajustan con la necesidad de forma realista.
	¿La UNGRD está al tanto y conforme con estas APR?, importante adjuntar comunicación o documento donde esto se evidencie.	En comunicación enviada por la UNGRD al PNUD de fecha del 4 de julio de 2025 (adjunta en la carpeta de documentos del PAC), esta entidad ha solicitado al PNUD incluir a las 3 organizaciones como APRs.
	Dada la envergadura del proyecto, ¿cómo se planea realizar el monitoreo de las SBV y las APR?	El proyecto tiene contemplada la vinculación de cuatro (4) asociados territoriales ubicados en nodos regionales Caribe (Valledupar), Amazonía (Leticia), Andino (Neiva), Pacífico (Pasto). Estos profesionales brindarán acompañamiento técnico y administrativo a las SBV y APR. De igual manera, el proyecto contará con un equipo nacional de 6 profesionales técnicos y administrativos quienes brindarán apoyo requerido al proceso de monitoreo de forma integral. Por otro lado, dentro del presupuesto del proyecto, se tiene contemplado misiones a terreno para brindar el acompañamiento y monitoreo requerido a las SBV y APR junto con el equipo en territorio de la UNGRD. Finalmente, como parte de la estrategia de monitoreo del proyecto, se desarrollarán planes de monitoreo para cada organización, acompañamiento técnico en terreno y se llevarán a cabo sesiones de capacitación en gestión administrativa y financiera que facilite la gestión de pagos oportuna.

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

	Tener en cuenta los cambios de gobierno en 2026, especialmente considerando que las fechas de trabajo proyectadas se extienden hasta octubre de ese año. ¿ Es esto un riesgo?, en caso afirmativo como se manejaría?	A pesar de que el proyecto portafolio de crisis tiene vigencia hasta febrero de 2027 y, que el actual CSA firmado con la UNGRD tiene vigencia hasta octubre de 2026, las acciones e iniciativas contempladas a desarrollar en este proyecto, tendrán una temporalidad hasta junio del 2026, antes del cambio de gobierno.
	Por favor, realizar el acercamiento con el DANE junto con el Economista del PNUD, ya que el relacionamiento con dicha entidad se canaliza directamente a través de esta figura. Así se garantiza una adecuada coordinación desde la oficina.	El 10 de julio, se sostuvo un acercamiento con el Economista del PNUD, se informó que desde el Proyecto se ha tenido un acercamiento con la Subdirección General del DANE. Se llegó al acuerdo de emitir una comunicación informando sobre el proceso que lleva a cabo el equipo de crisis en materia de soluciones duraderas, a la Oficina de Cooperación Internacional y la Subdirectora General de esta entidad.
	Sobre el financiamiento del Output 6: ¿se contempla algún recurso para el equipo que está trabajando en este componente? Es importante consultar este tema con el área de Finanzas para el Desarrollo, así como con el Economista de la oficina.	Se tienen contemplado recursos para llevar a cabo diagnósticos de mercado (enfocados en cadenas de valor) en los municipios de Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Se llevarán a cabo mesas de trabajo el área de inclusión productiva para abordar este asunto y se involucrará al Economista de la Oficina.
	En relación con el diagnóstico de cadenas productivas, se recomienda revisarlo desde la perspectiva del sector privado, ya que parece estar desvinculado de las finanzas públicas. Este punto puede abordarse con la especialista de sector privado de la oficina, así como con Diana González, en el marco de educación financiera para mujeres, lo cual puede ser útil para tratar temas de seguros, gestión del riesgo y trabajo con mujeres.	El 9 de Julio se sostuvo una reunión con Diana Gonzáles con el objetivo de incorporar dentro de los contenidos de formación a mujeres indígenas, todo el componente de educación financiera para mujeres que lidera Diana. Una vez se firme el acuerdo con la UNGRD, se procederá a realizar una reunión de articulación para incorporar estas temáticas en los municipios donde se desarrollará el proyecto.
	Si los diagnósticos incluyen componentes de cadenas de valor y financiamiento, es clave abordarlos con el área de Inclusión Productiva. Por favor, revisar cómo esta área puede apoyar y complementar lo planteado.	Como se mencionó anteriormente, sí se realizarán diagnósticos con componentes de cadenas de valor específicamente y se coordinarán con el área de inclusión productiva. Este ya es un acuerdo realizado con la Gerente de Inclusión Productiva.
	Aclarar con el Centro de Servicios el proceso de reclutamiento de los cargos a contratar NPSA e (ICs), los tiempos y	Se ha incorporado dentro del plan de adquisiciones (adjunto a la documentación del PAC) todos los

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

	procedimientos. Este aspecto debe quedar documentado en el PRODOC o sus anexos (plan de adquisiciones o plan de reclutamiento avalado por el área correspondiente).	procesos de reclutamiento de los cargos a contratar, tanto NPSA como ICs.
	¿Cómo se llevará a cabo la selección y el seguimiento de las subvenciones planteadas, teniendo en cuenta que estarán ubicadas en diferentes municipios con contextos diversos?	Se conformará un comité de selección de las ASBV el cual brindará recomendaciones para la selección de las propuestas en cada uno de los municipios del proyecto. Paralelamente, se sostendrán diálogos con autoridades étnicas con el fin de que el proceso de selección sea articulado y concertado con estas autoridades. La información relacionada con el seguimiento a las subvenciones fue abordada anteriormente en otro punto.
	Por favor, revisar los indicadores definidos en el marco de resultados de los Outputs 5 y 6. Se recomienda trabajar esto con la Unidad de Apoyo Estratégico para fortalecerlos.	Se han revisado y ajustado los indicadores en el marco de resultados de los Output 5 y 6 de acuerdo con las orientaciones brindadas por la UAE durante el PAC. Los ajustes se ven reflejados en el acta PAC, presentación y Prodoc.

d) Acuerdos y recomendaciones del PAC

Teniendo en cuenta la información presentada, el Comité de Evaluación de Proyectos recomienda:

Aprobar lo presentado posterior a respuesta satisfactoria de comentarios y recomendaciones.

Asistentes: *Carla Zacapa, Jairo Matallana, Diego Olarte, Maria J Ruiz, Alejandra Corchuelo, Joel Narvaez, David Quijano, Luis Fernando Angel, Juan Garzon, Lina Fernandez, Ana Villar, Ana Buitrago, Carlos Rivera, Rebeca Martinez, Carlos Velandia, Juliana Marin, Gloria Salazar, Gloria Sossa, Carol Barragán, Marcela Rodriguez., Angelo Moreno, Jaime Urrego, Hugo Marmol.*

Firmas:

Signed by:

E0B4D5EFB16444A...

DS

Carla Zacapa 30-Jul-2025
Presidenta del PAC

Anexos:

Docusign Envelope ID: AADC9506-D86C-4F28-B051-168106C2729F

- Presentación PAC: 0. Rev C. 01001514 PAC adición recursos UNGRD.pptx
- Prodoc actualizado: 2. Rev D. 01001514 Prodoc adición UNGRD.docx
- Matriz de riesgos: 3. Rev D. 01001514 Matriz de riesgos.docx
- Términos de referencia de gobernanza: 4. Rev D. 01001514 TdR Junta adición UNGRD.docx
- Microevaluación Universidad Uniminuto**:** 5. Rev D. 01001514 Microevaluación_UNIMINUTO.pdf
- Microevaluación Universidad del Rosario: 5. Rev D. 01001514 Microevaluación_U_Rosario.pdf
- Microevaluación Universidad Javeriana: 5. Rev D. 01001514 Microevaluación_U_Javeriana.pdf
- Plan plurianual: 6. Rev D. 01001514 Adición UNGRD 1001514.xlsx
- Plan de adquisiciones: 6. Rev D. 010011514 Procurement plan.xlsx
- SESP: ASM-16892 | Procedure | Salesforce
- Enmienda No1 al CSA