Docusign Envelope ID: 028CC00F-EC55-4B51-8546-8009310334B1

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (PAC)
(Bogotá, 28 de octubre de 2025)

I. Objetivo (s) del PAC:

Poner a consideración del Comité la revisión sustantiva del Proyecto No. 01001514 ***"****Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia****",*** **con la finalidad de:**

1. Adicionar recursos, incrementando el monto total del proyecto.
2. Modificar la vigencia del proyecto.
3. Modificar el marco de resultados del proyecto.

Presencial: X Virtual

II. Datos Generales del Proyecto

No. y Título del Proyecto:	01001514 - "Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia**"**
Fecha Inicio:	01/03/2024
Fecha finalización:	28/02/2027
Presupuesto:	USD $6.200.000
Modalidad de implementación:	DIM
Asociado en la implementación:	PNUD
Donante (s):	UNGRD Internal Solutions Displacement Fund (IDSF) Réditos Plan de Iniciación de Migración TRAC 3 Crisis Bureau PNUD
Entidades que conforman la junta del proyecto:	UNGRD (Output 7 y 8), UAIRV (Ouput 5 y 6) y PNUD
Fecha de última Junta Directiva:	25 de junio de 2025
Partes responsables: APRs o SBV si las hubiere) y su due diligence (cuando aplicare)	APR: Universidad del Rosario y Universidad Javeriana SBV: Fundación Barranquilla+20; Colombia +sostenible y resiliente; Fundación Andino Amazónica para la Conservación, el Desarrollo Social y Sostenible del Territorio; Asociación Tejedores del Agua Cumaribo

III. Alineación Programática

UNSDCF 2024-2027: **Output (s)**	Eje prioritario 4: Medio ambiente, acción climática y la transición energética limpia y justa. Resultado 4.1: A 2027 Colombia habrá avanzado en la adaptación y mitigación de los efectos de la triple crisis planetaria - cambio climático, la pérdida y degradación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación.
CPD 2025 - 2027: **Output (s)**	Outcome 1: Consolidación de la Paz, Seguridad Humana y Justicia Social.

Docusign Envelope ID: 028CC00F-EC55-4B51-8546-8009310334B1

	Output 1.1 Las entidades nacionales y territoriales pueden garantizar medidas de paz, justicia y no repetición para las víctimas, desarrollar estrategias para soluciones duraderas y fortalecer el Sistema Integral de Paz. Outcome 2: Protección social e inclusión socioeconómica Output 2.3. Las poblaciones en condiciones de movilidad humana tienen acceso a acciones de atención, protección, regularización e inclusión socioeconómica. Outcome 3: Medio ambiente, acción climática y la transición energética. Output 3.3. Las organizaciones e instituciones nacionales y territoriales pueden avanzar en los procesos de conocimiento, reducción de riesgos y gestión de desastres, abordando las crisis multiamenaza con una perspectiva de desarrollo sostenible y acción climática y promoviendo estrategias de reducción y prevención de la contaminación a través de la producción, el consumo y la circularidad sostenibles.
Plan Estratégico PNUD 2026-2029: Indicadores	A.3.1 Development gains preserved and reliance on humanitarian assistance decreased for crisis- affected populations, including displaced populations and displacement-affected communities, enabling a return to normalcy and development progress. Indicator: A.3.1.1 Number of institutions that have integrated forced displacement into their development policies and plans. Indicator: A.3.1.2 Number of IDPs, refugees and returnees and host communities who benefitted from UNDP-supported integrated and targeted interventions, including on strengthening social cohesion. A.3.2 Stabilization, recovery, and reconstruction efforts resulted in improved access to essential services and infrastructure, revitalized local economies, successful reintegration of ex-combatants, and reduced social tensions among crisis-affected populations. Indicator: A.3.2.1 Number of people benefitting from recovery interventions in crisis or post-crisis settings. Indicator: A.3.2.2 Number of institutions that adopted and began implementing reintegration and/or recovery strategies in crisis or post-crisis settings, that include

Docusign Envelope ID: 028CC00F-EC55-4B51-8546-8009310334B1

	documented actions to address gender-based exclusion in access to.

IV. **Presentación del proyecto o revisión sustantiva**

Se llevó a cabo la presentación de la revisión sustantiva del proyecto en cuestión por parte de Jairo Matallana, Gerente de Justicia y Respuesta a Crisis y posteriormente Hugo Mármol Oficial de Respuesta a Crisis, donde se abordaron los siguientes puntos, los cuales también están recogidos en la presentación y en el documento de proyecto:

1. **Se incrementa el presupuesto del proyecto a USD$ 9.456.464, con el fin de:**

A) Incluir nuevos recursos provenientes del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) equivalente a USD $3.056.464 (COP $11.883.530.251), con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos, operativos y financieros, para el diseño, desarrollo e implementación de productos e información relacionada con la gestión del riesgos de desastres, a través de la comunicación, educación, monitoreo y sistemas de alerta temprana comunitarios, dirigidos a actores comunitarios y del SNGRD, mediante metodologías y plataformas para la interacción, accesibilidad, participación e innovación social, en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Esta adición de recursos permitirá al PNUD seguir posicionándose como un aliado estratégico en la gestión integral de riesgos de desastres en Colombia desarrollando procesos de fortalecimiento de las capacidades comunitarias e institucionales para el conocimiento del riesgo de desastres, mediante procesos de comunicación, educación, trabajo en red, monitoreo y sistemas de alerta temprana.

A través de este proyecto el PNUD acompañará la consolidación de una Red de Conocimiento del Riesgo como un espacio de articulación entre comunidades, instituciones y academia, que promueve la gestión colaborativa del conocimiento y la circulación de información confiable, así como la producción de contenidos de los nichos de comunicación mediante herramientas y tecnologías accesibles y participativas.

De igual forma, se llevará a cabo un proceso de cocreación e implementación de Sistemas Comunitarios de Alerta Temprana en municipios priorizados, fortaleciendo las capacidades locales para la anticipación y respuesta temprana ante eventos de riesgo.

B) Incluir nuevos recursos TRAC 3 del Crisis Bureau del PNUD equivalente a USD $200.000, con el objetivo de brindar apoyo al Equipo Humanitario País (EHP) en la transición humanitaria (*humanitarian reset*) a través del fortalecimiento de la coherencia y complementariedad entre la acción humanitaria, la construcción de paz y el desarrollo sostenible.

2. **Se modifica la vigencia del proyecto**

Ampliar la vigencia del proyecto hasta el 28/02/2029, teniendo en cuenta la temporalidad del nuevo acuerdo CSA con la UNGRD que será de 36 meses

3. **Se modifica el marco de resultados del proyecto**

Docusign Envelope ID: 028CC00F-EC55-4B51-8546-8009310334B1

Incluir un output con sus respectivos indicadores, metas y actividades: "**Output 9**. Fortalecidas las capacidades comunitarias e institucionales para la gestión del riesgo de desastres mediante procesos de comunicación, educación, trabajo en red, monitoreo y sistemas de alerta temprana, a través de metodologías y plataformas para la interacción, accesibilidad, participación e innovación social"

Actividad 9.1. Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma LMS Moodle estable, escalable y segura, conforme a las pautas WCAG 2.1 (nivel AA) para la interacción y formación virtual de los actores territoriales de la gestión del riesgo de desastres y del SNGRD.

Actividad 9.2. Diseñar e implementar procesos capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres y en formulación de proyectos con enfoque diferencial y territorial, dirigido a la ciudadanía en general y a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Actividad 9.3. Consolidar y elaborar contenidos de comunicación e información en gestión del riesgo de desastres, con enfoque de comunicación para el desarrollo y el cambio social; y un repositorio digital, alimentado por el mapeo de voceros y medios de comunicación de 160 municipios que facilite el registro, acceso y conexión entre voceros, redes y medios de comunicación.

Actividad 9.4. Diseñar, validar y poner en funcionamiento una Red de Conocimiento del Riesgo, articulada con instituciones, academia y comunidades del SNGRD, que facilite el intercambio de saberes y conocimiento; así como la toma de decisiones basada en evidencia.

Actividad 9.5. Diseñar, prototipar e implementar Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SAT) en municipios priorizados, incorporando instrumentos de bajo costo, monitoreo participativo e innovación social, fortaleciendo las capacidades locales para la anticipación y respuesta temprana ante eventos de riesgo.

En este sentido, se han revisado y ajustado las metas correspondientes a la adición del Output 9 y actividades anteriormente mencionadas, de la siguiente manera:

Producto	Indicador	Línea Base	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Meta Total
Output 9. Fortalecidas las capacidades comunitarias e institucionales para la gestión del riesgo de desastres mediante procesos de comunicación, educación, trabajo en red, monitoreo y sistemas de alerta temprana, a través de metodologías y plataformas para la interacción, accesibilidad, participación e innovación social	Porcentaje de puesta en marcha en el desarrollo de la plataforma LMS Moodle para procesos de interacción y formación virtual en conocimiento del riesgo.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de implementación del acuerdo de nivel de servicio de la plataforma LMS, considerando el tiempo de operación, la atención de tickets y la resolución de incidencias.	0%	0%	20%	60%	100%	100%	100%
	Número de procesos de capacitación (un diplomado y un curso MOOC) en Gestión del Riesgo de Desastres, con enfoque diferencial y	0	0	2	2	2	2	2

Docusign Envelope ID: 028CC00F-EC55-4B51-8546-8009310334B1

	territorial, diseñados e implementados para el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía en general y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.							
	Número de nichos de comunicación con capacidades fortalecidas para el desarrollo de contenidos con enfoque de comunicación para el desarrollo y el cambio social, orientados a la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria.	0	0	8	8	8	8	8
	Porcentaje de avance en el diseño y puesta en marcha de la Red de Conocimiento del Riesgo, que articula actores institucionales, académicos y comunitarios a través de encuentros regionales y espacios de intercambio de conocimiento sobre la gestión del riesgo de desastres.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de avance en el diseño colaborativo de Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios en municipios priorizados.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Número de Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios implementados en municipios priorizados.	2	2	9	9	9	9	9

- Territorios de Intervención territorial (SAT):

Núm	Departamento	Municipio
1	Chocó	Quibdó
2	Cauca	Timbiquí
3	Nariño	La Florida
4	Nariño	Nariño
5	La Guajira	Dibulla

Docusign Envelope ID: 028CC00F-EC55-4B51-8546-8009310334B1

Núm	Departamento	Municipio
6	Tolima	Villarica
7	Cundinamarca	Soacha

Adicionalmente, la presente adición de recursos tiene contemplado la implementación de actividades, a través de plataformas digitales con cobertura en todo el territorio nacional.

- Plan de trabajo plurianual: presenta cambios en el Output 9
- Riesgos: se adjunta matriz de riesgos como parte de los anexos. Se identifican nuevos riesgos a razón del ingreso del Output 9. No se ajustan lo riesgos iniciales.
- Gobernanza: se ingresa el Output 9 como parte integral del comité de gobernanza
- Arreglos de gestión y consideraciones operativas (GMS: 5%, DES: 2%, auditorías, acciones de seguimiento)

a) Comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC

A continuación, se abrió el espacio para comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC que se resumen en el siguiente cuadro:

No.	Comentario	Respuesta PAC
	No se presentaron observaciones ni comentarios por parte del PAC.	

b) Acuerdos y recomendaciones del PAC

Teniendo en cuenta la información presentada, el Comité de Evaluación de Proyectos recomienda:

Aprobar lo presentado.

Asistentes: *Jimena Puyana, Joel Narváez, Gloria Salazar, Jilmed Sarmiento, Rebeca Martinez, Juan M Garzón, David Quijano, Angelo Moreno, Luis F Angel, Jenny Galvis, Catalina Buitrago, Juliana Correa, Carlos Velandia, Gloria Sossa,Lina Fernandez, Alejandra Corchuelo,Lliana Olarte,Hugo Marmol, Marcela Rodríguez*

Firmas:

DocuSigned by:
Jimena Puyana E.
A604163F7B384A5...
04-nov.-2025

DS

Jimena Puyana
Presidenta delegada del PAC *

Docusign Envelope ID: 028CC00F-EC55-4B51-8546-8009310334B1

**Delegación durante el PAC por parte de la presidenta Carla Zacapa hacia Jimena Puyana.*

Anexos:

- Presentación PAC: 0. Rev E. 01001514 PAC adición recursos UNGRD.pptx
- Prodoc actualizado: 3. Rev E 1001514 - Prodoc_adición UNGRD.docx
- Matriz de riesgos: 4. Rev E. 01001514 Matriz de riesgos.docx
- Términos de referencia de gobernanza: 5. Rev D. 01001514 TdR Junta adición UNGRD.docx
- Plan plurianual: 9. Plan Plurianual_ UNGRD_Conocimiento 1001514.xlsx
- Plan de adquisiciones: 10. Rev A. 01004990 Anexo Procurement Plan 01001514.xlsx
- Plan de reclutamiento: Plan Reclutamiento.xlsx
- SESP actualizado: ASM-18230 | Procedure | Salesforce
- CSA: 10. Rev E. 01001514 CSA PNUD_UNGRD.docx
- CDPs: 7, Rev E. 01001514 3_CDP_25-0532_SCR.pdf; 7. Rev E. 01001514 20251021-CDP-251457-SAT-PDNU.pdf; 7. Rev E. 01001514 3_CDP_25-0537_SRR.pdf