Docusign Envelope ID: A48ACDFC-A15F-89AB-8123-52290D9106E4

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (PAC)
(Bogotá, 09 de junio de 2026)

I. Objetivo (s) del PAC:

Poner a consideración del Comité la revisión sustantiva del Proyecto No. 01001514 ***"****Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia****"*, **con la finalidad de:**

1. Adicionar recursos, incrementando el monto total del proyecto.
2. Modificar el marco de resultados del proyecto.
3. Actualizar el plan plurianual

Presencial: X Virtual

II. Datos Generales del Proyecto

No. y Título del Proyecto:	01001514 - "Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia**"**
Fecha Inicio:	01/03/2024
Fecha finalización:	28/02/2029
Presupuesto:	USD $ 11.856.183,65
Modalidad de implementación:	DIM
Asociado en la implementación:	PNUD
Donante (s):	UNGRD Internal Solutions Displacement Fund (IDSF) Réditos Plan de Iniciación de Migración TRAC 3 Crisis Bureau PNUD
Entidades que conforman la junta del proyecto:	UNGRD (Output 7 y 8), UARIV (Ouput 5 y 6) y PNUD
Fecha de última Junta Directiva:	25 de junio de 2025
Partes responsables: APRs o SBV si las hubiere) y su due diligence (cuando aplicare)	APR: - Universidad del Rosario - Universidad Javeriana SBV: - Fundación Barranquilla+20 - Colombia +sostenible y resiliente - Fundación Andino Amazónica para la Conservación, el Desarrollo Social y Sostenible del Territorio - Asociación Tejedores del Agua Cumaribo - Fundación TBN - Fundación Tejedores de Bosque Nativo

III. Alineación Programática

UNSDCF 2024-2027: **Output (s)**	Eje prioritario 4: Medio ambiente, acción climática y la transición energética limpia y justa. Resultado 4.1: A 2027 Colombia habrá avanzado en la adaptación y mitigación de los efectos de la triple crisis planetaria - cambio climático, la pérdida y degradación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación.
CPD 2025 - 2027: **Output (s)**	Outcome 1: Consolidación de la Paz, Seguridad Humana y Justicia Social.

Docusign Envelope ID: A48ACDFC-A15F-89AB-8123-52290D9106E4

	Output 1.1 Las entidades nacionales y territoriales pueden garantizar medidas de paz, justicia y no repetición para las víctimas, desarrollar estrategias para soluciones duraderas y fortalecer el Sistema Integral de Paz. Outcome 2: Protección social e inclusión socioeconómica Output 2.3. Las poblaciones en condiciones de movilidad humana tienen acceso a acciones de atención, protección, regularización e inclusión socioeconómica. Outcome 3: Medio ambiente, acción climática y la transición energética. Output 3.3. Las organizaciones e instituciones nacionales y territoriales pueden avanzar en los procesos de conocimiento, reducción de riesgos y gestión de desastres, abordando las crisis multiamenaza con una perspectiva de desarrollo sostenible y acción climática y promoviendo estrategias de reducción y prevención de la contaminación a través de la producción, el consumo y la circularidad sostenibles.
Plan Estratégico PNUD 2026-2029: Indicadores	A.3.1 Development gains preserved and reliance on humanitarian assistance decreased for crisis- affected populations, including displaced populations and displacement-affected communities, enabling a return to normalcy and development progress. Indicator: A.3.1.1 Number of institutions that have integrated forced displacement into their development policies and plans. Indicator: A.3.1.2 Number of IDPs, refugees and returnees and host communities who benefitted from UNDP-supported integrated and targeted interventions, including on strengthening social cohesion. A.3.2 Stabilization, recovery, and reconstruction efforts resulted in improved access to essential services and infrastructure, revitalized local economies, successful reintegration of ex-combatants, and reduced social tensions among crisis-affected populations.

IV. **Presentación del proyecto o revisión sustantiva**

Se llevó a cabo la presentación de la revisión sustantiva del proyecto en cuestión por parte de Jairo Matallana, Gerente de Justicia y Respuesta a Crisis y posteriormente Hugo Mármol Oficial de Respuesta a Crisis, donde se abordaron los siguientes puntos, los cuales también están recogidos en la presentación y en el documento de proyecto:

1. **Se incrementa el presupuesto del proyecto a USD $ 12.377.889,02 con el fin de:**

A) Incluir nuevos recursos de la **UNGRD** equivalente a **USD $521.705,37 (COP $1.899.998.790)** con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para diseñar e implementar estrategias integrales de reducción del riesgo de desastres que fortalezcan las capacidades comunitarias e institucionales para la gestión de incendios forestales con un enfoque de manejo integral del fuego que permita optimizar la preparación, respuesta y reducción integral del riesgo de desastres.
Esta adición de recursos se realiza para profundizar el fortalecimiento de la gestión del fuego y la resiliencia mediante la ampliación del fortalecimiento de la capacidad de

Docusign Envelope ID: A48ACDFC-A15F-89AB-8123-52290D9106E4

respuesta a emergencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (EGIF), al igual que el desarrollo de las capacidades a miembros del SNGRD en la metodología teórico-prácticas de Brigadas Forestales para el Manejo Integral del Fuego (BREMIF).

2. Se modifica el marco de resultados del proyecto

A) Ajustar el alcance del **Output 7. Estrategias comunitarias e institucionales de gestión integral del riesgo de desastres implementadas.** Con relación al presupuesto de las actividades, con sus respectivos indicadores y metas:

- Actividad 7.1. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a emergencias de la UNGRD en análisis de escenarios de riesgos, operaciones de respuesta a emergencias por incendios forestales y manejo técnico del fuego de manera contralada y segura.

- Actividad 7.2. Entrenamiento a miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la metodología teórico-práctica de Brigadas Forestales para el Manejo Integral del Fuego (BREMIF)

Producto	**Indicador**	**Línea Base 2025**	**Meta anterior 2026**	**Meta actualizada 2026**	**Meta 2027**	**Meta 2028**	**Meta 2029**	**Meta Total**
Output 7. Estrategias comunitarias e institucionales de gestión integral del riesgo de desastres implementadas	Número de funcionarios y comunidades que participan en entrenamientos de preparación a emergencias	260	250	300	300	300	300	300
	Número de personas capacitadas en estrategias para la gestión del riesgo de desastres	160	230	300	300	300	300	300

Docusign Envelope ID: A48ACDFC-A15F-89AB-8123-52290D9106E4

Objetivo 3: Actualizar el plan plurianual

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año							
OUTPUT	ACTIVITY	2024	2025	2026	2027	2028	Recursos adicionados	Descripción Presupuesto	Monto
Output 7: Estrategias comunitarias e institucionales de gestión integral del riesgo de desastres implementadas	Actividad 7.1 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a emergencias de la UNGRD en análisis de escenarios de riesgos, operaciones de respuesta a emergencias por incendios forestales y manejo técnico del fuego de manera contralada y segura. GEN 2	$ -	$ 80.000,00	$ 320.000,00	$ 59.782,18	$ -	$ 159.782,18	74100-Personal	$ 459.782,18
		$ -	$ 21.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	74100-Personal	$ 21.000,00
		$ -	$ 14.550,07	$ -	$ -	$ -	$ -	72500-Compras	$ 14.550,07
		$ -	$ 42.376,14	$ 165.000,00	$ 38.097,52	$ -	$ 98.097,52	75700-Eventos	$ 245.473,66
	Actividad 7.2 Entrenamiento a miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la metodología teórico-práctica de Brigadas Forestales para el Manejo Integral del Fuego. GEN 2	$ -	$ 32.286,56	$ 61.187,29	$ 10.000,00	$ -	$ 41.187,29	71300-Consultoría	$ 103.473,85
		$ -	$ 79.706,85	$ 143.720,02	$ 16.292,52	$ -	$ 106.292,52	75700-Eventos	$ 239.719,39
		$ -	$ 103.381,42	$ 23.311,41	$ -	$ -	$ 13.311,41	72500-Compras	$ 126.692,83
		$ -	$ -	$ 30.000,00	$ 36.254,09	$ -	$ 66.254,09	74100-Personal	$ 66.254,09
		$ -	$ 30.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	71600-Viajes y viáticos	$ 30.000,00
Evaluación	Evaluación del proyecto	$ -	$ -	$ 32.000,00	$ -	$ 30.000,00	$ 2.000,00	74100-Evaluación	$ 62.000,00
DES	DES UNGRD	$ -	$ -	$ 192.588,04	$ 9.937,25	$ -	$ 9.937,25	generales de operación y otros costos	$ 202.525,29
GMS	GMS UNGRD	$ -	$ 32.991,12	$ 465.200,81	$ 8.121,32	$ -	$ 24.843,11	75100-Instalaciones y administración	$ 506.313,25

- Territorios de Intervención territorial:

  No se incluyen nuevos territorios

Aspectos operativos:

- Compras:
  - Materiales e insumos (Equipos de protección personal - EPP)
- Eventos:
  - EGIF – actividad
  - BREMIF, L-BREMIF
- Contrataciones:
  - Extensión a empresa consultora internacional Pau Costa Foundation (PCF) (Con contratación directa actualmente en curso)
  - Contratación directa IC Manejo Integral del Fuego – BREMIF
- Nuevas contrataciones:
  - Dos (2) posiciones: UNV Especialista en Gestión Integral del Riesgo (Duty: Bogotá). Vacante habilitada para convocatoria externa.

Docusign Envelope ID: A48ACDFC-A15F-89AB-8123-52290D9106E4

- NPSA 7 Asociado Técnico en Gestión del Riesgo y Respuesta a Crisis (Duty: Bogotá). Vacante habilitada para convocatoria externa.

- NPSA 7 Asociado Administrativo y Financiero (Duty: Bogotá).

- NPSA 4 Auxiliar Administrativo (Duty: Bogotá). Vacante habilitada para convocatoria externa.

- Extensión de equipo:

  - (NPSA 6) Asociado Administrativo
  - (NPSA 6) Analista de Monitoreo
  - (NPSA 7) Profesional especializado en Gestión de riesgo de desastres
  - (NPSA 8) Profesional Analista en Gestión de riesgo de desastres

- Plan de trabajo plurianual: presenta cambios en el Output 7 actividad 7.1 y 7.2
- Riesgos: se adjunta matriz de riesgos como parte de los anexos. No se identifican nuevos riesgos
- Gobernanza: no se presentan modificaciones en la gobernanza del proyecto
- Arreglos de gestión y consideraciones operativas (GMS: 5% (gobierno), DES: 2%, auditorías, acciones de seguimiento)

a) Comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC

A continuación, se abrió el espacio para comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC que se resumen en el siguiente cuadro:

No.	Comentario	Respuesta PAC
1	Por favor, verificar el nivel de CAP que corresponde, considerando el monto previsto para la contratación de la organización.	Según conversación con el Centro de Servicios y teniendo en cuenta la delegación actual de la oficina para procesos de contratación directa (hasta USD 350.000), una nueva contratación con PCF podría ser gestionada directamente desde la oficina sin necesidad de ser presentada al CAP. Sin embargo, en caso de optar por una enmienda al contrato actual por el valor estimado de aproximadamente USD 197.000, el monto total del contrato superaría el límite de delegación vigente, por lo que el proceso tendría que ser sometido a revisión del CAP regional, implicando requisitos adicionales, mayores tiempos de gestión y aprobación.
2	Se recomienda analizar la conveniencia de proceder con el cierre de la P.O. correspondiente, teniendo en cuenta el estado actual de ejecución y las necesidades operativas del proyecto.	Considerando lo anterior, y en línea con lo conversado con el Centro de Servicios (CdS), así como lo discutido previamente en el PAC, se considera conveniente proceder con el cierre de la PO actualmente asociada al contrato con PCF. Esta alternativa permite avanzar de manera más eficiente con la preparación de los términos de referencia, el análisis de viabilidad y demás documentos requeridos para una nueva contratación. Adicionalmente, esta ruta resulta más adecuada en términos de tiempo, teniendo en cuenta que el contrato actual con PCF finaliza a finales de junio y que será necesario esperar la formalización de la adición de recursos por parte de la UNGRD antes de adelantar la nueva contratación. Por lo anterior, y tras la revisión realizada con Gloria Salazar, se mantiene la ruta propuesta inicialmente por el CdS, avanzar con

Docusign Envelope ID: A48ACDFC-A15F-89AB-8123-52290D9106E4

		el cierre de la PO actual y preparar de manera paralela la documentación necesaria para que, una vez se formalice la adición de recursos, pueda iniciarse oportunamente el nuevo proceso contractual con PCF.

b) Acuerdos y recomendaciones del PAC

Teniendo en cuenta la información presentada, el Comité de Evaluación de Proyectos recomienda:

Asistentes: Carla Zacapa, Jairo Matallana, Jimena Puyana,Juliana Correa, Alejandra Corchuelo, Marcela Rodriguez, Juan Garzón,, Juliana Marin, Gloria Sossa, Carol Barragán, Gloria Salazar, Rebeca Martinez, Angelo Moreno, Jenny Galvis, Ana Buitrago, David Quijano, Carlos Velandia, Joel Narvaez, Hugo Marmol.

Firma:

Signed by:



E0B4D5EFB16444A...

Carla Zacapa

Presidenta del PAC

25-Jun-2026

DS



Anexos:

- Presentación PAC
- Prodoc actualizado
- Plan de adquisiciones
- Plan de reclutamiento

Certificado de finalización

Identificador del sobre: A48ACDFC-A15F-89AB-8123-52290D9106E4
Asunto: 1001514 - Acta PAC (2026-06-09) UNGRD COP1.9MM
Sobre de origen:
Páginas del documento: 6
Páginas del certificado: 3
Firma guiada: Activado
Sello del identificador del sobre: Activado
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Firmas: 1
Iniciales: 1

Estado: Completado

Autor del sobre:
Paola Cainarca
One United Nations Plaza
New York, NY 10017
paola.cainarca@undp.org
Dirección IP: 192.144.114.114

Seguimiento de registro

Estado: Original
25/06/2026 7:50:23

Titular: Paola Cainarca
paola.cainarca@undp.org

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Angelo Moreno angelo.moreno@undp.org Representante Res UNDP Headquarters Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna), Inicio de sesión con SSO **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	 Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 192.144.114.114	Enviado: 25/06/2026 7:56:11 Visto: 25/06/2026 10:03:36 Firmado: 25/06/2026 10:08:47
Carla Zacapa carla.zacapa@undp.org Representante Residente Adjunta Deputy Resident Respresentative Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna), Inicio de sesión con SSO **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	 Adopción de firma: Dibujada en dispositivo Utilizando dirección IP: 200.118.16.154 Firmado con un dispositivo móvil	Enviado: 25/06/2026 10:08:49 Visto: 25/06/2026 21:46:26 Firmado: 25/06/2026 21:47:50

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora

Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora

Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Cindy Lorena Saenz Robayo cindy.saenz@undp.org Analista Presupuestal y Financiera United Nations Development Program - Global Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	**Copiado**	Enviado: 25/06/2026 21:47:52

Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Gloria Sossa gloria.sossa@undp.org Gloria Sossa, NOA, Analista de Programa UNDP Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	**Copiado**	Enviado: 25/06/2026 21:47:52
Hugo Marmol hugo.marmol@undp.org Programme Analyst UNDP Colombia Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	**Copiado**	Enviado: 25/06/2026 21:47:52
Johan Castillo johan.castillo@undp.org Planeación y monitoreo Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	**Copiado**	Enviado: 25/06/2026 21:47:53
Jonathan Ballesteros Jonathan.ballesteros@undp.org Especialista en migración y recuperación temprana Área de Justicia, Paz y Reconciliación. Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	**Copiado**	Enviado: 25/06/2026 21:47:53
Juan Sebastián Florez Pereira juan.florez.pereira@undp.org Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna), Inicio de sesión con SSO **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	**Copiado**	Enviado: 25/06/2026 21:47:53 Visto: 25/06/2026 22:10:54
Oscar Hernandez oscar.hernandez@undp.org X X Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	**Copiado**	Enviado: 25/06/2026 21:47:53

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	25/06/2026 7:56:11
Certificado entregado	Seguridad comprobada	25/06/2026 21:46:26
Firma completada	Seguridad comprobada	25/06/2026 21:47:50

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Completado	Seguridad comprobada	25/06/2026 21:47:53

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo